

**Planning Defensiebrede vervanging wielberging**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	50-100	A						2015-2016	
2010	50-100	A						2015-2016	
2011	50-100	A						2018-2020	

\* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.