

**Planning F-16 M6.5 onderhoudstape**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	<25							2011-2015	
2010									
2011	<25	A						2011-2015	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.