

**Planning F-16 verbetering lucht-grond bewapening, fase 2**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	100-250							2007-2011	
2010	100-250	B/C (09), D						2010-2016	
2011	100-250	B,C, D						2010-2019	

\* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in 'Instandhouding F-16'.