

**Planning Instandhouding Goalkeeper**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50	A (08)						2010-2014	
2010	25-50	A						2010-2015	
2011**	25-50							2010-2018	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.