

**Planning Instandhouding Luchtverdedigings- en Commandofregatten
(LC-fregatten)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	50-100		A					2015-2019	
2010	n.v.t.								
2011	50-100		A					2015-2019	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.