

**Planning Modificatie MK48 torpedo**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	50-100	A (09)						2011-2016	
2010	50-100							2011-2016	
2011*	50-100							2010-2017	0,6**

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

** Dit betreft de exploitatiekosten per jaar.