

**Planning Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem (VOSS)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	>250	D						2004-2015	50-100*
2010	>250	D						2007-2018	50-100*
2011	>250		C	D				2007-2018	50-100*

\* Geschatte levensduur tot 2018.