

**Planning Vervanging bouwmachines, grondverzet- en wegherstelmiddelen**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50		A					2015-2018	
2010	n.v.t.								
2011	25-50		A					2015-2018	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.