

**Planning Vervanging deelsystemen TITAAN**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	50-100							2009-2022	
2010	50-100							2010-2024	
2011	50-100							2010-2024	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.