

**Planning Vervanging grondterminals MILSATCOM**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50		A					2013-2015	
2010	25-50		A					2016-2018	
2011	25-50					A		2017-2019	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.