

**Planning Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	100-250	A(09)						2012-2017	
2010	100-250	A(09)						2012-2018	
2011	100-250	A						2013-2018	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.