

**Planning Vervanging *Medium Power Radars* in Wier en Nieuw Milligen**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50							2011-2013	
2010	50-100	A(08)						2012-2014	
2011	50-100		B	C		D		2011-2016	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.