

**Planning Vervanging Mortieropsporingsradar (MOR)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	100-250							2011-2014	
2010	50-100	A(09)						2010-2015	
2011	50-100	A						2011-2014	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.