

**Planning Verwerving CE-pakketten IGV**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	50-100							2011-2014	
2010	50-100	A						2011-2014	
2011**	50-100	A						2011-2015	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Project komt voor mandatering in aanmerking.