

**Planning Verwerving *Precision Guided Munition* (PGM)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten**
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50							2010-2013	0,02
2010	25-50							2010-2013	0,02
2011*	25-50							2010-2014	0,02

\* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

\*\* Dit betreft de exploitatiekosten per jaar.