

dedicon

Postbus 24 5360 AA Grave The Netherlands
T + 31(0)486 486 486 info@dedicon.nl
F + 31(0)486 476 535 www.dedicon.nl



Ministerie van OCW

[REDACTED]
Directie JOZ / IPC 2450
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

JOZ/192506
Deponeren
[Signature] 19/2

locatie: Grave
datum: 11 februari 2010
onderwerp: voortgangsrapportage
Project SpEKS augustus 2009 – januari 2010

ons kenmerk: IdM/MvS/10.04
uw kenmerk:
bijlage(n): 1

Geachte mevrouw [REDACTED]

Met veel plezier stuur ik u hierbij de eerste rapportage van het Project SpEKS waarin Dedicon in opdracht van OCW aangepast lesmateriaal produceert voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs.

Wij denken een heldere en volledige rapportage te hebben opgeleverd, conform het format zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving. Mocht u desondanks nog informatie missen dan zullen we de gewenste informatie alsnog toevoegen.

Met vriendelijke groet,

[Signature]
[REDACTED]
Manager Educatief

Locatie Grave Traverse 175 5361 TD Grave
Locatie Amsterdam Molenpad 2 1016 GM Amsterdam
Locatie Rijswijk Lange Kleiweg 62 2288 GK Rijswijk

ING bank 66.62.65.267
IBAN NLo6 INGB 0666 2652 67
BIC INGBNL2A

KvK Brabant 30148163
BTW NL 8072.10.250.B.01



Bijlage: voortgangsrapportage augustus 2009 – januari 2010

Algemene informatie over de voortgang van het project

Inleiding

In augustus 2009 is Dedicon gestart met het inrichten van het project SpEks, nadat ons de aanbesteding gegund is voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het Primair onderwijs en het Voortgezet onderwijs. In totaal gaat het om 1880 titels in een periode van drie jaar, van augustus 2009 tot en met juli 2012.

Dedicon gaat deze titels produceren in twee formaten, Kurzweil 3000 (Kes-formaat) en Sprint Plus (Sprintformaat). Dit zijn op dit moment de meest gebruikte softwarepakketten in het onderwijs. De intern gebruikte naam van het project, SpEks, is een samentrekking van beide formaten.

Projectinrichting

De productie concentreert zich in de Dedicon-vestiging te Rijswijk. Hier is een Productie- & Kwaliteitsteam ingericht. Zij hebben de taken:

- produceren
- eindcontrole en nabewerking
- testen en implementeren van innovaties op terrein van productie.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een drietal externe, buitenlandse, producenten om een groot deel van de productie te doen. Twee van deze producenten bevinden zich in India en de derde in Suriname.

Het project is volgens Prince II principes ingericht: een aantal werkgroepen onder leiding van een Stuurgroep en gemonitord door een Board voert het project uit. De werkgroepen houden zich bezig met specificaties, beveiliging & innovatie, kwaliteit, productie, planning, financiën, reproductie & distributie en communicatie.

Planning

Na jaar één, op 31 juli 2010, zal Dedicon conform afspraak via de bestelwebsite 682 titels in twee formaten beschikbaar hebben voor haar klanten.

Vanaf 1 februari jl. zijn er 269 titels zowel in het Sprintformaat als in het Kes-formaat beschikbaar via de bestelwebsite van Dedicon. Hiermee zit Dedicon op schema en zullen we naar verwachting het afgesproken aantal halen.

Afspraken met uitgevers

In september 2009 zijn de afspraken met de educatieve uitgevers, verenigd in de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) van brancheorganisatie Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), volgens afspraak en naar tevredenheid van beide partijen gedefinieerd en vastgelegd. Deze afspraken hebben betrekking op de beveiliging en levering van de bestanden. De GEU heeft haar leden geadviseerd mee te werken aan dit project; wat ook gebeurd. De met hen gemaakte afspraken over beveiliging van bestanden worden door ons uitgevoerd.



Communicatie

Maandag 1 februari jl. heeft er een feestelijk persmoment plaatsgevonden waarop Dedicon op het ICOZ, Informatiecentrum Onderwijs Zoetermeer, in aanwezigheid van staatssecretaris mevrouw [REDACTED], GEU lid [REDACTED] en ICOZ-directeur [REDACTED], de unieke samenwerking tussen de drie partijen heeft gevierd en bekrachtigd. Vanaf dit moment zijn de nieuwe producten ook via de bestelwebsite van Dedicon verkrijgbaar. De eerste bestanden konden echter al vanaf 1 november telefonisch besteld worden. Om het nieuwe initiatief en de beschikbaarheid van de nieuwe producten bekend te maken bij de doelgroep zijn er voor de komende periode verschillende marketingcommunicatieacties gepland.

Resultaten

geproduceerde en leverbare titels per 31-1-2010

totaal ISBN's (met een Sprint en een Kes)	269
totaal Kes	325
totaal Sprint	347

Deze IBNS's kunnen als volgt worden onderverdeeld:

totaal aantal Primair onderwijs	0	
totaal aantal Voortgezet onderwijs	269	269 ISBN's
totaal leerboeken	162	
totaal leerwerkboeken en werkboeken	107	269 ISBN's
Totaal aantal leerjaar 1	233	
Totaal aantal leerjaar 2	36	269 ISBN's

Reproductive- en distributiecijfers

Aantal leveringen Sprint t/m 31-1	0	
aantal leveringen Kes t/m 31-1	837	
aantal particulieren die kes/sprint geleend hebben	146	676 leveringen
aantal scholen die Kes/Sprint geleend hebben	30	161 leveringen 837 leveringen

Prognose productie:

- Nog 413 ISBN's in Kes- en Sprintformaat voor 31 juli (413+269=682).
- Totaal 123 titels Primair onderwijs
- Totaal 558 titels Voortgezet onderwijs



Kwaliteit

De producten van Dedicon worden geproduceerd volgens een vooraf bepaalde en in de offerte vastgelegde kwaliteitsstandaard. Het SpeKs-team van Dedicon te Rijswijk controleert alle producten aan de hand van een Correctieprotocol. Producten die niet voldoen worden afgekeurd en gaan terug naar de producent.

Daarnaast heeft Dedicon een tweetal gebruikersgroepen ingericht, een voor de Kes-producten en een voor Sprintproducten. Deze gebruikers, dit zijn dus ouders van en/of leerlingen die tot de doelgroep behoren, testen de aangeleverde producties en geven de resultaten terug aan Dedicon.

Dedicon heeft de eerste resultaten van een quickscan terug ontvangen. Deze zijn positief. Waar mogelijk/nodig volgt een aanscherping van de kwaliteitseisen. De eerste rapportage volgt hierover volgens afspraak in februari 2011, nadat er een representatief klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden.

Rapportage_OCW_20100211_IdM_01