

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag

29 maart 2004

Ons kenmerk

DK/BO/2004/9350

Onderwerp

Grote Projecten uit de architectuurnota,
Voortgangsrapportage 2003

Met genoegen stuur ik u mede namens mijn ambtgenoten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; van Verkeer en Waterstaat; van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken de voortgangsrapportage 2003 over de aanpak van de zogenaamde Grote Projecten uit de architectuurnota *Ontwerpen aan Nederland*. Deze nota is door uw Kamer behandeld en vastgesteld op 19 februari 2001 (kamerstuk 27 450, nr. 8).

De eerste voortgangsrapportage zond mijn voorganger u op 4 maart 2002 (kamerstuk 27 450, nr. 13). Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage hebben enkele fracties in de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen aan de staatssecretaris voorgelegd, welke zijn beantwoord bij brief van 30 mei 2002 (kamerstuk 27 450, nr. 14).

In 2002 is geen voortgangsrapportage aan uw Kamer verzonden. De oorzaak was gelegen in de kabinetswisselingen van Balkenende I en II: ten aanzien van de Grote Projecten is afgesproken dat de bewindslieden van de betreffende ministeries als 'adoptiefouders' zouden worden aangemerkt. Dat houdt in, dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Grote Projecten niet bij mij berust als politiek verantwoordelijke bewindspersoon voor het architectuurbeleid of bij de Rijksbouwmeester als inhoudelijk verantwoordelijke persoon voor het architectuurbeleid, maar bij de bewindspersoon wiens ministerie het betreffende project had geadopteerd. De korte tijdspanne van het kabinet Balkenende I maakte het niet mogelijk dat de betreffende bewindslieden deze verantwoordelijkheid ook konden waarmaken. Daarom heb ik in overleg met mijn ambtgenoten gemeend de voortgangsrapportage 2002 en 2003 samen te voegen en als zodanig aan uw Kamer aan te bieden.

De voortgangsrapportage bestaat uit drie delen en is als volgt opgebouwd. In deel 1 worden allereerst de uitgangspunten van de architectuurnota kort aangehaald. Vervolgens wordt gememoreerd wat de essentie is van de Grote Projecten.

In deel 2 is een kernachtige beschrijving opgenomen van de laatste stand van zaken van de afzonderlijke Projecten. Peildatum voor de weergave van deze stand van zaken is 1 december 2003. In dit deel worden de tien Grote Projecten beschreven op basis van een stramien: organisatie en opdrachtgeverschap; de inbreng van het ontwerp en de communicatie. Voorzover mogelijk is weergegeven welke activiteiten in 2004 zullen worden ondernomen. In deel 3 treft u een financiële verantwoording aan van de besteding van het algemene budget dat in de architectuurnota voor de Grote Projecten is gereserveerd.

Wij zijn verheugd u deze voortgangsrapportage over de Grote Projecten uit de architectuurnota aan te kunnen bieden en hopen deze op korte termijn met u te kunnen bespreken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

(mr. Medy C. van der Laan)