

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon	Doorkiesnummer
Datum	Bijlage(n)
10 juli 2006	1
Ons kenmerk	Uw kenmerk
DGP/WV/u.06.01283	-
Onderwerp	
Voortgangsrapportage Tracéwet	

Geachte voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten aan. De rapportage beslaat de periode van september 2005 t/m mei 2006. In deze rapportage treft u een overzicht van de voortgang van alle projecten die op dit moment een tracéwetprocedure doorlopen, van zowel wegen, als vaarwegen en spoorwegen.

De aanleiding voor het uitbrengen van deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de wijziging in de Tracéwet van 30 november 2005. De voortgang van de projecten wordt bekeken door de huidige planning te vergelijken met de planning van het MIT 2006.

Ik ben blij dat ik u kan melden dat het overgrote deel van de tracéwetprojecten op schema ligt. Hoewel 1/3^e deel van de projecten procedureel vertragen, met als hoofdoorzaak de luchtproblematiek, zal naar verwachting een beperkt deel daarvan daadwerkelijk vertraging opleveren bij realisatie. Bij het uitspreken van deze verwachting ga ik er van uit dat het ingang gezette spoor bij de luchtproblematiek succesvol zal zijn, ondanks de grote risico's die dat spoor internationaal en nationaal nog kent.

Ik onderzoek daarbij alle mogelijkheden om vertragingen tot een minimum te beperken. Er moet daarbij wel rekening worden gehouden met het feit dat tijdens het proces van planvorming zaken kunnen wijzigen waardoor de plannen vertragen (bijvoorbeeld aanpassen besluiten naar aanleiding van inspraak).

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 351 61 71
Fax 070 351 78 95

Dit is de eerste keer dat u over alle tracéwetplichtige projecten gezamenlijk wordt geïnformeerd in plaats van de uitstelbrieven per project. Ik ben benieuwd naar uw reactie op deze eerste rapportage.

De volgende voortgangsrapportage zal, in lijn met de reguliere begrotingscyclus, in het najaar van 2006 samen met de begroting 2007 en het MIT-projectenboek verschijnen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs