

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.minocw.nl

Onze referentie
DCE/145338

Datum 25 augustus 2009
Betreft Vragen over de entree naar het Rijksmuseum

Hierbij zend ik u mede namens de minister voor WWI de antwoorden op de vragen over de entree naar het Rijksmuseum, gesteld door de leden Vietsch en Van Vroonhoven-Kok (CDA).

De vragen zijn mij toegezonden met het kenmerk 2009Z14496 op 4 augustus 2009.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

2009Z14496

Datum

Vragen van de leden Vietsch en Van Vroonhoven-Kok (beiden CDA) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over nieuwe bouwplannen voor het Rijksmuseum. (Ingezonden 4 augustus 2009)

Onze referentie
DCE/145338

1

Is het bericht waar dat u ingestemd heeft met het geven van een opdracht voor nieuwe bouwplannen voor het Rijksmuseum? 1)

Nee, dat is niet juist. Ik ben ervan op de hoogte dat de directeur van het Rijksmuseum, de Rijksbouwmeester en het gemeentelijk Projectteam Herinrichting Museumplein verkenningen uitvoeren over de mogelijkheden de verkeersstromen – fiets, voetgangers en museumbezoekers – beter te organiseren. Dit betreft de aansluiting van het Rijksmuseum op het Museumplein en zijn omgeving, de inrichting van de tuin en ook de entree naar het museum. Dit heb ik u gemeld in mijn brief van 2 juli (Kamerstuknummer 31482, nr. 44 H). Om te bekijken wat een eventuele aanpassing van de plannen zou gaan betekenen in termen van tijd en vergunningen is een bouwadviesaanvraag ingediend bij het Stadsdeel Oud-Zuid door Stichting Het Rijksmuseum. Na de zomer wordt duidelijk wat de gevolgen zouden zijn van een eventuele aanpassing van de plannen. Vooralsnog wordt er niet geanticipeerd op aanpassing van de plannen: de verbouwing wordt gewoon uitgevoerd volgens de met de aannemers gecontracteerde plannen.

2

Wat betekent de wijziging van de bouwplannen voor het budget, de kosten van het project en de opleveringsdatum?

Zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 2 juli (Kamerstuknummer 31482, nr. 44 H) zal een eventuele aanpassing van de plannen naar aanleiding van de verkenningen slechts plaats kunnen vinden binnen de met de Kamer afgesproken kaders van tijd en geld.

3

Hoe verhouden de maximale wettelijke termijnen voor de afgifte van een vergunning zich tot de opmerking dat op zijn aller-vroegst pas in mei 2010 een aangepaste bouwvergunning aanwezig kan zijn?

Er kan geen uitspraak worden gedaan over de termijn voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen wanneer niet duidelijk is welke procedure moet worden

gevolgd (wel of niet het bestemmingsplan wijzigen). Om hierover zinvolle uitspraken te kunnen doen is het noodzakelijk dat de resultaten van de verkenning worden afgewacht.

Datum

Onze referentie
DCE/145338

4

Wat is het budget voor de architectenkosten en de andere “directie”-kosten voor de wijziging van het ontwerp en hoe wordt dit budget gefinancierd?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 is er nu slechts sprake van een verkenning en is er geen sprake van aanpassing van het ontwerp. Het uitvoeren van de verkenning is een aangelegenheid van Stichting Het Rijksmuseum, de Rijksbouwmeester en het gemeentelijk Projectteam Herinrichting Museumplein. Binnen het Project Het Nieuwe Rijksmuseum is geen budget beschikbaar gesteld voor de kosten van deze verkenning, noch voor eventuele realisering van de verkenning.

5

Wat is het maximale budget aan meerwerk dat de voorgestelde wijziging mag kosten bij de bouwuitvoering?

Het algemene kader is dat eventuele planwijzigingen niet mogen leiden tot afwijking van het voor het project Het Nieuwe Rijksmuseum afgesproken kader van tijd en geld. Voor deze specifieke verkenning is geen apart financieel kader bepaald, omdat dit nog niet aan de orde is. Mocht de verkenning leiden tot een voorstel van Stichting Het Rijksmuseum tot aanpassing van het ontwerp dan zal op basis van de consequenties in tijd en geld moeten worden afgewogen of dit voorstel inpasbaar is binnen het gestelde kader.

6

Worden er nog andere wijzigingen van de bouwplannen van het Rijksmuseum overwogen?

In de inrichting is een kleine wijziging aangebracht. De ruimtes voor de 20^e eeuw en de Speciale Collecties worden omgewisseld en de locaties voor de 17^{de}, 18^{de} en 19^{de} eeuw worden bijgesteld.

1) NRC Handelsblad, 31 juli 2009: “Museumplein wordt omgebouwd naar voorbeeld Berlijn”