



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

aan de staatssecretaris van V&W

Water
 Directoraat-Generaal Water
 Plesmanweg 1-6
 Den Haag
 Postbus 20904
 2500 EX Den Haag
 T 070 351 6171
 F 070 3519078
 www.dgw.minvenw.nl
Contactpersoon

nota

kabinetsreactie advies cie Nijpels over natuurherstel
 Westerschelde in relatie tot Tracébesluit verruiming

T 070 351L ...

Doel

U te informeren over het feit dat minister Verburg op 3 april '09 de kabinetsreactie op het advies van de commissie Natuurherstel Westerschelde (cie. Nijpels) in de Ministerraad wil inbrengen.

Datum
 31 maart 2009

Ons kenmerk
 VENW/DGW 2009/370

Uw kenmerk
 .

Bijlage(n)
 .

Advies

Als minister Verburg u belt, kunt u aangeven dat het voor u (verantwoordelijk voor de integrale aanpak in het Schelde-estuarium en voor de uitvoering van de verruiming van de vaargeul Westerschelde) van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt over het natuurlpakket Westerschelde.

Als bij publicatie van het uitvoeringsbesluit (voorzien op 16 april) de natuurorganisaties nog geen helderheid hebben over de kabinetsreactie op 'Nijpels' en daarmee op het natuurlpakket, zullen zij bij de Raad van State beroep indienen tegen het uitvoeringsbesluit, met waarschijnlijk het verzoek tot een voorlopige voorziening. Zij zullen daarbij wijzen op de afspraak tussen Nederland en Vlaanderen, vastgelegd in één van de Scheldeverdragen, over het gelijktijdig uitvoering van de verruiming én het natuurlpakket. Het verzoek tot een voorlopige voorziening kan ertoe leiden dat de Raad van State overgaat tot schorsing van de vergunning, waardoor de uitvoering van de verruiming niet kan starten.

Toelichting

Op 11 maart 2005 is door Vlaanderen en Nederland het derde Memorandum van Overeenstemming ondertekend, waarmee de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium werd vastgesteld. Hiermee werd ook een akkoord bereikt over de derde verruiming van de vaargeul in het Schelde-estuarium. Het samen met Vlaanderen uitvoering geven van de vaarwegverruiming is opgenomen in één van de vier Scheldeverdragen, die vanaf 1 oktober 2008 in werking zijn getreden.

Op 9 juli 2008 is door u het Tracébesluit Vervuiling vaargeul Westerscheide genomen. Tegen het Tracébesluit liggen 6 beroepschriften bij de Raad van State. Op basis van de inhoud van de beroepschriften heeft de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gevraagd nader onderzoek te doen.

Ter voorbereiding voor de start van de uitvoering is/wordt door Rijkswaterstaat het volgende voorbereid:

- Eind november zijn de ontwerp-vergunningen opgesteld door RWS en LNV.
- Op 12 december 2008 is het gecoördineerde ontwerp-uitvoeringsbesluit gepubliceerd, waarna het tussen 15 december 2008 en 25 januari 2009 ter visie lag. Hierop zijn door 4 partijen zienswijzen ingebracht.
- Op basis van de zienswijzen zijn enkele wijzigingen in de vergunningen doorgevoerd en is een reactie door het Bevoegd Gezag opgesteld.
- In de week van 6 april 2009 wordt u gevraagd om het uitvoeringsbesluit te ondertekenen. Ondertekening was oorspronkelijk voorzien uiterlijk 3 april; enkele dagen vertraging is volgens RWS geen probleem, indien de publicatiedatum van het uitvoeringsbesluit op 16 april blijft gehandhaafd.
- Na ondertekening is anderhalve week nodig voor de voorbereiding van de publicatie van het uitvoeringsbesluit op 16 april 2009.
- Tussen 16 april 2009 en 27 mei 2009 ligt het uitvoeringsbesluit ter inzage.
- Vanaf 27 mei 2009 zijn de vergunningen definitief en kan Vlaanderen met de uitvoering starten.

Als de Raad van State naar aanleiding van het verzoek van de natuurorganisaties tot een voorlopige voorziening overgaat tot schorsing van de vergunning, dan kan de uitvoering vanaf 27 mei niet starten.

Water
Directoraat-Generaal Water

Datum
31 maart 2009

Ops tekenmerk
VENW/DGW 2009/370

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR-GENERAAL WATER



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Staatssecretaris Huzinga-Heringa

Rijkswaterstaat Staf D6
Koningstaal 4
Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 070 351 8080
F 070 351 8335
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon

T 070 351

Datum
2 april 2009
Oor kenmerk
RWS SDG
pred2009/434/77201

Utr kenmerk

Bijlage(n)

nota

Uitvoeringsbesluit Verruiming vaargeul Westerschelde

Geachte mevr. Huzinga-Heringa,

Doel van de nota

Op 9 juli 2008 is door u het Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde genomen. Conform de Tracéwetprocedure bent u, als Bevoegd Gezag, ook de coördinator voor de uitvoeringsbesluiten voor dit project.

Deze uitvoeringsbesluiten bestaan uit de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van het werk, zijnde:

- de vergunning voor het ontgronden van bodemmateriaal
- de vergunning voor het storten van bodemmateriaal (in het kader van de WBR).

Ik bied u bij deze, de vergunningen aan. (zie bijlage 1 en 2). Mijn verzoek aan u is om de vergunningen te ondertekenen en de bijlagen te parafieren. In verband met het tijdschema in de afspraken met Vlaanderen, wil ik u vragen om de stukken uiterlijk 10 april aan mij te retourneren.

LNV heeft de coördinatie voor de twee andere vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering:

- Vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet '98
- Ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet

In het kader van de coördinatieregeling Tracéwet, dient tevens publicatie plaats te vinden in de Staatscourant en diverse regionale dagbladen. In bijlage 3 staat hiervoor een tekstvoorstel. Mijn verzoek aan u is om hiermee akkoord te gaan.

Achtergrond Verruiming vaargeul Westerschelde

Op 11 maart 2005 is door Vlaanderen en Nederland het derde Memorandum van Overeenstemming ondertekend, hetgeen mede de vaststelling van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium inhoudt. Hiermee is ook een akkoord bereikt over de derde verruiming van de vaargeul in het Schelde-estuarium, zodat schepen met een diepgang tot 13,10 meter onafhankelijk van het getij van en naar de haven van Antwerpen kunnen varen.

Het samen met Vlaanderen uitvoering geven van de derde vaarwegverruiming is opgenomen in één van de vier Scheldevoerdragen, die met ingang van 1 oktober 2008 in werking zijn getreden.



Rijkswaterstaat Staf D9

Stand van van zaken en risico's beroepsprocedure

Op 9 september 2008 is het dossier Tracébesluit Vermuiming vaargeul Westerschelde ter beschikking gesteld van de Raad van State. Op basis van de inhoud van de beroepschriften, heeft de Raad van State, de Stichting Adviesring Bestuursrechtspraak gevraagd nader onderzoek te doen.

Op 12 december 2008 zijn ontwerp-uitvoeringsbesluiten (de ontwerp-vergunningen), gepubliceerd en ter visie gelegd. 4 partijen hebben zienswijzen ingebracht. Deze waren grotendeels gelijk aan die van het door u reeds genomen Tracébesluit en zijn daarom geen aanleiding tot wijziging van de vergunningen geweest. Op één specifiek punt (werkafstand tot zeehonden) is de benodigde aanpassing in de definitieve vergunning gemaakt.

Datum
2 april 2009

Overz. nummer
RWS SDG
prod2009/434/77201

Afspraak gelijktijdige start veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid Vlaanderen en Nederland hebben afgesproken om in het Schelde-estuarium tegelijkertijd te werken aan veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. In brief met kenmerk VenW/DGW2009/370, bent u reeds geïnformeerd over de vertraging van de uitvoering van het natuurpakket.

Uiterlijk 10 april wordt dit punt behandeld in de Ministerraad met als doel te komen tot een kabinetstandpunt.

De afspraak van Vlaanderen en Nederland om tegelijkertijd te werken aan veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid is juridisch gezien gescheiden van het te doorlopen traject in het kader van de Tracéwet (inclusief de vergunningen).

Hoogachtend,

DE DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

STRATEGISCH OVERLEG WESTERSCHELDE

Datum: maandag 06 april 2009
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Middelburg, kantoorgebouw Poelendaale

1. Mededelingen en vaststelling agenda
2. Verslag en actielijst n.a.v. het Strategisch overleg Westerschelde van 2 maart 2009 (bijgevoegd)
3. (Politieke) ontwikkelingen binnen Zeeland en Den Haag m.b.t. het Scheludedossier
 - a. Natuurontwikkelingsprojecten – Advies commissie Nijpels
Ter informatie is bijgevoegd de nota van DG Water inzake de kabinetsreactie advies cde. Nijpels over natuurherstel Westerschelde in relatie tot het Tracébeluitverruiming.
4. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)
 - a. Verslag 1^e vergadering van de VNSC van 19 maart 2009 te Middelburg (bijgevoegd)
5. Permanente Commissie
 - a. Terugmelding uit de PC van 25 maart 2009
6. Stand van zaken project Veruiming Vaargeul Westerschelde
7. Rondvraag en volgende vergadering (11 mei 2009)

Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Deelnemers

Afschrift aan

Verslag van
Strategisch overleg Westerschelde
Datum verslag

Nummer
36
Opgemaakt door

Datum bespreking
6 april 2009

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

-

1. Mededelingen en vaststelling agenda

2. Verslag en actielijst n.a.v. het Strategisch overleg van 2 maart 2009 N.a.v.: 5.2 Bestuurlijke consultatie

Actielijst

Nr. 35.01

Afgedaan

Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Poelendaeesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62
Fax (0118) 62
E-mail info@rws.nl

3. (Politieke) ontwikkelingen binnen Zeeland en Den Haag m.b.t. het Scheldedossier

a. Natuurontwikkelingsprojecten

Het advies van de commissie Natuurherstel Westerschelde zou afgelopen vrijdag in het Kabinet behandeld worden, dit is verschoven naar vrijdag 10 april 2009.

b. Vergunningen

meldt dat er overleg heeft plaatsgevonden bij Staf DG RWS, waar over het proces voor de ondertekening van de vergunningen gesproken is. De voorbereidingen voor de publicatie van het besluit zijn inmiddels in gang gezet en zal volgende week plaatsvinden.

4. Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie (VNSC)

De 1^e vergadering van de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie van 19 maart jl. is goed verlopen.

meldt dat zij binnenkort een overleg heeft met over de samenstelling van de commissieleden.

a. Verslag van de 1^e vergadering van de VNSC van 19 maart 2009

KGT:

5. Permanente Commissie

Het korte verslag van de 633^e vergadering van de PC van 25 maart jl. wordt ter vergadering aan de deelnemers uitgereikt.

a. Geul van de Walvischvaart

b. Financiële bijdrage Vlaamse havens aan bouw/onderhoud sluizen

6. **Stand van zaken m.b.t. het project Verruiming Vaargeul Westerschelde**
meldt dat een datum wordt gepland voor een strategisch overleg over 'Hoe om te gaan met de beroepen', die mogelijk ingediend worden tegen de vergunningen. Voor 23 april a.s. is een afsluitende borrel gepland bij het Uitvoerend Secretariaat VNSC te Bergen op Zoom.

7. **Stand van zaken Verkenning Kanaalzone Gent-Terneuzen**

8. **Rondvraag en volgende vergadering**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

DGW

Van: DGW
Verzonden: vrijdag 17 april 2009 15:08
Aan:
CC: (DZL); (DZL)
Onderwerp: RE: schelde

dag . .

Deze vraag is van recenter datum (van

Carla Peijs, in haar rol van CvDK Zeeland).

In de verdragsonderhandelingen (inzake het verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB)) is door Nederland wel het aspect van de verantwoordelijkheid van de calamiteitenbestrijding ingebracht, met als gevolg dat in het verdrag is opgenomen dat (bij wijze van uitzondering op het algemene principe van het GNB) Nederland en Vlaanderen de uitsluitende beslissingsbevoegdheid hebben om maatregelen te treffen in geval van (dreigende) nautische calamiteiten op hun grondgebied. Dit vanwege het grote veiligheidsbelang van Nederland (Zeeland) en de interne wetgeving en bevoegdheidsregeling in geval van calamiteiten.

groetjes

—Oorspronkelijk bericht—

Van: @minbuza.nl
Verzonden: vrijdag 17 april 2009 12:08
Aan: (DZL); DGW
CC: (DZL)
Onderwerp: RE: schelde

Beste

De achtergrond van mijn vraagstelling is de volgende.

- Tijdens de GROS bijeenkomst voor Bestuurders (17 december jl.) heeft burgemeester Terneuzen namens zijn Zeeuwse collega's aandacht gevraagd voor problematiek Veiligheid en Crisisbeheersing op de Westerschelde (grotere schepen » meer risico's » meer kosten, kleine gemeenten/arme provincie » te weinig geld): "kan de minister BZK bij haar BE collega aandacht vragen voor dit probleem en vragen om een financiële bijdrage uit BE?".
- MinBZK heeft tijdens gesprek op 19 maart haar BE collega aangesproken » gaf geen reactie op vraag om fin. bijdrage, wil wel meer operationeel samenwerken.
- Tijdens overleg met medewerkers DGV van BZK (oa over samenhang van dit vraagstuk met het ondergenoemde dossier "Slagkracht") kwam de vraag op "of NL in het onderhandelingsproces over uitdieping Westerschelde het aspect Crisisbeheersing / gewenste fin. bijdrage vanuit BE" op enig moment heeft ingebracht.

Alvast dank voor jullie reactie
Groet,

Ambassaderaad Veiligheid & Bestuur

T: +32(0)2679
 F: +32(0)2679
 M: +31(0)6
 E: @minbuza.nl

From: (DZL) [mailto: @rws.nl]
Sent: vrijdag 17 april 2009 11:42
To: DGW
Cc: (DZL)
Subject: Re: schelde

Beste

In het dossier (sinds gisteren definitief gepubliceerd) is er geen sprake van toename van de risico's externe veiligheid. Door enkele gemeenten zijn hierover wel inspraakreacties ingediend bij de OTB-fase, maar die zijn weerlegd.

Nu speelt momenteel wel de discussie over de externe veiligheid in het dossier Slagkracht en het toelatingsbeleid grote containerschepen. In dat kader zijn door de provincie en de Veiligheidsregio financiële vragen gesteld. Meer info bij (zie CC).

Ik herken de doorgestuurde vraag dan ook niet in het kader van de verruiming.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zeeland
 Postbus 5014, 4330 EA Middelburg
 Poelendaalesingel 18, 4335 JA Middelburg
 Telefoon: +31 118
 Mobiel: +31 6
 E-mail: @rws.nl

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: DGW
Aan: (DZL)
Cc: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>
Verzonden: Fri Apr 17 11:20:56 2009
Onderwerp: RE: schelde

Hoi
 zou jij voor mij onderstaande vraag kunnen beantwoorden (ook aan)?
 alvast reuze bedankt!
 groetjes

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: @minbuza.nl
Verzonden: vrijdag 17 april 2009 10:32
Aan: DGW
CC:
Onderwerp: FW: schelde

Beste

En marge van een vergadering over grensoverschrijdende samenwerking met BZK werd ik kort aangesproken over de Westerschelde.

Enkele Zeeuwse gemeenten hebben geklaagd dat met de verdieping van de Schelde de veiligheidsrisico's toenemen en daarmee de kosten voor deze gemeentes. De concrete vraag was of in de onderhandelingen de meerkosten op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing aan bod is gekomen en of over een verdeling van deze meerkosten afspraken zijn gemaakt met de Vlamingen?

Zou jij als uitvoerder van de Scheldeverdragen vraagsteller
(cc) kunnen helpen?

Ik blijf graag op de hoogte van evt. ontwikkelingen.

Met groet,

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

DGW

Van: @vnsc.eu]
Verzonden: maandag 20 april 2009 14:01
Aan: DGW; @mow.vlaanderen.be
CC: @mininv.nl; DGW; @mow.vlaanderen.be;
Onderwerp: FW: Opdrachten m.b.t. Nederlandse deel van de Hedwigepolder
Urgentie: Hoog

Geachte voorzitters van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie,

Gevoig aan het besluit van het Nederlandse kabinet over het niet uitvoeren van het project Hertogin Hedwigepolder, tenzij niet-akkoord van de Europese Commissie, werd door mij aan LNV Zuid, als bevoegde Nederlandse instantie, de vraag gesteld hoe om te gaan met de lopende onderzoeken /opdrachten met betrekking tot bedoelde polder. Het antwoord van de directeur van LNV Zuid vindt u hieronder.

Op basis van dit antwoord zal ik vandaag nog alle opdrachten met betrekking tot de Hertogin Hedwigepolder alleen en de opdrachten met betrekking tot de Hertogin Hedwige en de Prosperpolder samen schorsen tot 15 juli 2009. Zodra het antwoord van de Europese Commissie ontvangen is zal overeenkomstig dit antwoord verder gehandeld worden. Indien op 15 juli nog geen antwoord van de Europese Commissie ontvangen is zullen de opdrachten definitief beëindigd worden.

Met de beste groeten,

Voorzitter US-VNSC

Van: @mininv.nl]
Verzonden: maandag 20 april 2009 13:30
Aan:
CC: @zeeland.nl; @zeeland.nl;
Onderwerp: Opdrachten m.b.t. Nederlandse deel van de Hedwigepolder
Urgentie: Hoog

Dag

Naar aanleiding van je vraag hoe om te gaan met de onderzoeken/opdrachten die lopen met betrekking tot de natuurontwikkeling HP deel ik je – na overleg met de provincie Zeeland - het volgende mede.

De onderzoeken die gericht zijn op het Nederlandse deel van de Hedwigepolder kunnen – gelet op het kabinetsbesluit van vrijdag jl. – niet gecontinueerd worden. Daar dit kabinetsbesluit rept over een te voeren overleg met de Europese Commissie over het gekozen alternatief, ligt op dit moment beëindiging nog niet voor de hand. Verwacht wordt dat genoemd overleg op korte termijn zal plaats vinden. Op basis van de resultaten daarvan kan besloten worden of het tijdelijk uitstel omgezet moet worden in een beëindiging.

Ik verzoek u betreffende onderzoeken/opdrachten (flora&fauna-inventarisatie en opstelling rijksinpassingsplan) per direct op te schorten in afwachting van verdere ontwikkelingen. Uiteraard betekent het kabinetsbesluit dat de opdrachtnemers per direct geen enkele activiteit in het veld mogen verrichten.

Namens de directeur

LNV directie Regionale Zaken;

26-8-2009

DAB

Kort verslag van de Bewindspersonenstaf van 20 april 2009

Aanwezig: S, SG, dgW, dgLM, dgMo, cfoRWS, igIVW, dDCO, hdHDJZ, hdFMC, dDAB, PA-S,
(verslag)

1. Opening

De staatssecretaris opent de vergadering.

2. Verslag BP-staf 30 maart 2009

3. Actualiteiten

DGMo

DGLM

DGW

- In de MR van 17 april is besloten om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

DCO

FMC

Directie Algemeen
Beleidsadvies

Plasmanweg 1-6
2507 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070 351 7404
F 070 351 6166

Contactpersoon

T 070 - 351

verslag

Datum
20 april 2009

Nummer
-

Bijlage(n)
-

Verslag van	13e Bestuursraad
Datum bespreking	20 april 2009
Deelnemers	SG (vz), dgMo, dgW, dgLM, dgRWS, lgIVW, dDAB, hdFMC, (secr.)
Afschrift aan	

BESTUURSRAAD

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.

I. BESLUITVORMING/GEZAMENLIJK AFSPRAKEN MAKEN

**Directie Algemeen
Beleidsadvies**

Datum
20 april 2009

Nummer
-

II. BESPREKING MET COLLEGIAAL ADVIES

.

**Directie Algemeen
Beleidsadvies**

Datum
20 april 2009

Nummer
-

III. INFORMEREND

5. Actualiteiten en rondvraag

DGMo

DGLM

**Directie Algemeen
Beleidsadvies**

Datum
20 april 2009

Nummer
-

DGW

- In de MR van 17 april is besloten om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.

RWS

IVW

SG

.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: - DGW
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 11:21
Aan: (DZL); @minlnv.nl'
CC: (DZL); (DGW); @minlnv.nl'; (DZL)
Onderwerp: mini-TSC op 15 mei in Antwerpen

op verzoek van is er een mini-TSC gepland op 15 mei a.s. (9.30 uur - 12.00 uur in Antwerpen/locatie nog niet bekend) om de gevolgen van het kabinetsbesluit over de Hedwige met elkaar te delen en te kijken welke acties opgepakt zouden kunnen worden. Ik heb voorgesteld dat jullie erbij zouden moeten zijn. Graag even een reactie of jullie erbij kunnen zijn.

groetjes

n.b. ik zal er zelf niet bij zijn ivm nieuwe functie per 1 mei a.s. bij ; . Mijn opvolger
; begint 1 mei en zal erbij zijn.

programma
DG Water
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
tel: 070-35
mobiel: 06-250