

Tweede jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Randstad 2040 - Uitvoeringsallianties
Peildatum:	9 oktober 2009

Terugblik bestuurlijke afspraken
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009

Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Vaststellen Plan van Aanpak inclusief meetbare resultaten per alliantie	januari 2009	ja
Bijeenkomst met alle uitvoeringsallianties onder mijn voorzitterschap als projectminister om de voortgang, te behalen resultaten en mogelijke knelpunten van de uitvoeringsalliantie(s) te bespreken.	voorjaar 2009	ja
Vaststellen uitvoeringsstrategie per alliantie, zo mogelijk met acties	maart 2009	De uitvoeringsstrategie wordt gecombineerd met het actieprogramma.
Besluit per alliantie door de Minister van VROM (in samenspraak met desbetreffende bewindspersoon) of zij zich blijft verbinden aan deze alliantie en of voortzetting binnen het Programma Randstad Urgent aan de orde is. Een besluit over dit laatste zal samen met de coördinerend minister voor Randstad Urgent worden genomen.	Najaar 2009	Voorstel is om besluiten hierover te nemen na afronding van het actieprogramma per alliantie, begin 2010.

Resultaten

De mijlpalen golden in principe voor de vijf reeds benoemde uitvoeringsallianties. Dit waren de allianties:

- Metropolitane parken (deze heet nu Groenblauwe topkwaliteit in en rondom de steden)
- Centrum- en knooppuntontwikkeling
- Stad van recht, vrede en veiligheid
- Zeehavens (Rotterdam en Amsterdam)
- Stedelijke transformatie (deze heet naar aanleiding van een Tweede Kamermotie ‘Stedelijke transformatie en Verdichting’).

Daarnaast was in de delivery-afspraken opgenomen dat in het project Randstad 2040-Uitvoeringsallianties ook nieuwe allianties konden worden gestart. In de loop van het jaar is de alliantie Economische structuurversterking regio Rotterdam – Den Haag gestart en recent ook de alliantie Klimaatbestendige steden.

De alliantie *economische structuurversterking regio Rotterdam – Den Haag* werkt toe naar een gezamenlijk beeld van de bijdrage van de regio aan de lange termijn concurrentiekracht van de Randstad en legt ook relaties met het lange termijn ruimtelijke

investeringspakket in de regio en met sociaal-economische opgaven.

De alliantie *klimaatbestendige steden* wil nader invulling geven aan de in de structuurvisie benoemde opgave voor 'klimaatbestendige inrichting van verstedelijking'. Doel en focus van de alliantie worden in gezamenlijkheid van VROM en de vier grote steden bepaald. Daarmee worden ook relaties gelegd met mogelijke voorbeeld en/of pilot-projecten, waaronder IJburg.

Deze voortgangsrapportage gaat in principe over de vijf in de delivery-afspraken opgenomen allianties. Voor de twee allianties die later zijn gestart, geldt dat er maatwerk nodig is ten aanzien van de mijlpalen. In ieder geval hebben zij doorloop in 2010 nodig om hun mijlpalen te halen en een besluit te kunnen nemen over het vervolg na afronding van strategie en actieprogramma.

De uitvoeringsallianties geven voor een aantal onderwerpen concreet invulling en uitwerking aan de kabinetskeuzen in de Structuurvisie Randstad 2040. Daarvoor werken de allianties aan een strategie en actieprogramma vanuit een samenwerking van aan dat onderwerp gerelateerde overheden en marktpartijen. De allianties zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Alle allianties hebben een vastgesteld plan van aanpak. Daarmee is mijlpaal 1 afgerond.

In april 2009 heeft een diner pensant plaatsgevonden met de deelnemers aan de allianties. Doel van dit diner was de voortgang, de te behalen resultaten en mogelijke knelpunten van de uitvoeringsallianties te bespreken. Tijdens het diner pensant is door Minister Cramer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor concrete resultaten. Daarnaast vroeg zij de allianties om een handreiking aan het kabinet met concrete voorstellen. Met het diner pensant is aan mijlpaal 2 invulling gegeven.

Voor de mijlpalen 3 en 5 (uitvoeringsstrategie en actieprogramma) is het primair aan de allianties om een product te definiëren. Omdat de allianties zich bevinden in verschillende stadia van ontwikkeling, kan de vorm hiervan per alliantie verschillen.

De allianties werken toe naar de volgende produkten:

- Groenblauwe Topkwaliteit in en nabij de steden (voorheen metropolitane parken) Proefprojecten zijn Deltapoort ('van Rotterdam Zuid tot en met Dordrecht'), Midden Delfland en Amstelland. Op initiatief van regionale overheden wordt een uitwerking gemaakt voor het betreffende gebied. De structuurvisie Randstad 2040 is daarbij inspiratiebron. Zo is voor Deltapoort een uitwerking gemaakt onder de noemer 'Deltapark'.

- Centrum- en knooppuntontwikkeling

De alliantie werkt toe naar het aanbieden van een uitvoeringsprogramma aan Minister Cramer. Het uitvoeringsprogramma bestaat enerzijds uit adviezen ten aanzien van rol- en taakverdeling van de publieke en private sector alsmede het instrumentarium, anderzijds uit een conceptueel en inspirerend ontwerp voor vier pilotlocaties. Rondom de vier pilotlocaties zijn in september 2009 bijeenkomsten georganiseerd met bij de locaties betrokken partijen.

- Stad van Recht, Vrede en Veiligheid

De alliantie verbindt bestaande initiatieven tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten in de Randstad op het gebied van recht, vrede en veiligheid. De alliantie werkt toe naar concrete eindproducten met voorstellen voor onder andere het versterken van het kenniscluster en het versterken van de ruimtelijke en infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor het functioneren van Den Haag als stad van recht, vrede en veiligheid.

- Zeehavens (Amsterdam en Rotterdam)

De alliantie heeft een samenwerkingsagenda opgesteld, waarin op een aantal punten wordt gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie. Dit heeft onder andere betrekking op energietransitie, ruimtegebruik en kennisdeling. Daarnaast is in de visie Mainportcomplex Rotterdam een aantal acties opgenomen waarvoor de alliantie een begeleidende rol krijgt. Een voorbeeld is ondersteuning bij opdrachtformulering van onderzoeken.

- Stedelijke transformatie en verdichting.

De alliantie heeft gewerkt aan een strategie om de verdichtingsopgave vorm te kunnen geven. Er wordt daarbij naar relaties gezocht met andere initiatieven op dit terrein, waaronder de werkgroep 'onorthodoxe maatregelen'.

Tot slot

Uitgangspunt van de Randstad Urgentmijlpalen was dat het project eind 2009 zou eindigen (mijlpaal 5 uitvoeringsstrategie en actieprogramma). De allianties hebben echter nog tijd nodig om hun mijlpalen af te ronden. Naar verwachting zullen de meeste allianties eind 2009/begin 2010 een product opleveren en presenteren op het Randstad 2040 congres begin 2010. Begin 2010 is daarmee een logisch moment om vervolgstappen te nemen in het kader van mijlpaal 4. Voor alle allianties geldt overigens dat zij primair functioneren op basis van de inzet van betrokkenen. Zonder hun energie heeft een alliantie geen lang leven.

Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?

Uitgevoerd conform planning.

Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?

De nieuwsbrief en andere Randstad Urgent communicatie heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Randstad 2040 Uitvoeringsallianties.

Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?

Er is een aantal allianties waarin het bedrijfsleven of koepelorganisaties van bedrijfsleven direct participeren. Daarnaast is het bedrijfsleven betrokken via bijeenkomsten die door allianties worden georganiseerd rondom thema's of cases die het bedrijfsleven raken. Zo heeft de alliantie centrum- en knooppuntontwikkeling werksessies georganiseerd rondom vier praktijkcases in de Randstad waaraan ook betrokken partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben deelgenomen.

Vooruitblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 27-10-08	Op schema Ja/nee
Vaststellen van een actieprogramma per alliantie. Hieruit moet blijken welke acties verbonden zijn aan de eerder vastgestelde uitvoeringsstrategie, wie erbij betrokken zijn en op welke wijze financiering geregeld wordt	Eind 2009	Naar verwachting leveren alle allianties eind 2009/begin 2010 een product op.
Aanbieden uitvoeringsstrategie en actieprogramma per alliantie op het Randstad 2040 Congres	Begin 2010	ja
Besluit over landing en doorwerking van de uitvoeringsallianties	Begin 2010	ja
Informereren van de Kamer over de resultaten van de uitvoeringsallianties, en de vervolgaanpak	Februari 2010	ja
Schriftelijke informatie per alliantie over de voortgang van de acties en behaalde resultaten bij de realisatie van het opgestelde actieprogramma	September 2010	Ja
Te verwachten resultaten		
De aansturing van de uitvoeringsallianties vanuit Randstad 2040 is tijdelijk. Per alliantie wordt in overleg bepaald op welke manier de alliantie verder gaat. Uitgangspunt is dat alle allianties begin 2010 onderdeel worden van het werkpakket van een onderdeel van betrokken ministeries en/of decentrale overheden of andere betrokkenen. Op die manier gaan de allianties in 2010 dan door met de acties uit de uitvoeringsstrategie en het actieprogramma. De allianties geven in september van 2010 schriftelijke informatie over de voortgang van de acties en behaalde resultaten.		
Wat gaat u (extra) doen om de voortgang van het project te bespoedigen?		
Vanuit de projectorganisatie Randstad 2040 – Uitvoeringsallianties wordt het procesmanagement van de allianties gefaciliteerd. Aanvullend op de lopende acties wordt in het najaar van 2009 een alliantieplatform georganiseerd met de trekkers en procesbegeleiders van de allianties. Dit platform is gericht op inspiratie, commitment en reflectie. Het alliantieplatform wordt daarbij ondersteund door prof.dr. R.J. in 't Veld. Daarnaast organiseert de projectorganisatie Randstad 2040 begin 2010 een congres over de uitvoering van de structuurvisie. Voor de allianties is dit een goed moment om behaalde resultaten te presenteren en ambities voor het vervolg uit te spreken. Het Randstad 2040 Congres is daarom een uitstekend moment voor de allianties om hun uitvoeringsstrategie en actieprogramma aan te bieden. Dit is verwoord in een extra mijlpaal 6.		