

## Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat-Generaal  
Wetgeving, Internationale  
Aangelegenheden en  
Vreemdelingenzaken**  
Directie Migratiebeleid  
Juridische en Algemene  
Zaken

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.justitie.nl](http://www.justitie.nl)

T 070 370 74 97  
F 070 370 79 87

Datum 14 september 2009  
Onderwerp Beantwoording vragen van het lid Fritsma (PVV) over het nieuwe  
informatiesysteem "INDIGO" van de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND)

**Ons kenmerk**  
5615478/09

**Uw kenmerk**  
2009Z14540

*Bij beantwoording de datum  
en ons kenmerk vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in uw  
brief behandelen.*

In antwoord op uw brief van 6 augustus 2009 deel ik u mee dat ik de schriftelijke  
vragen van het lid Fritsma (PVV) van uw Kamer over het nieuwe  
informatiesysteem "INDIGO" van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),  
ingezonden 6 augustus 2009, met nummer 2009Z14540, mede namens de  
Minister van Justitie, beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Justitie,

**Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Minister van Justitie, op vragen van het lid Fritsma (PVV) over het nieuwe informatiesysteem "INDIGO" van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (ingezonden 6 augustus 2009; nr 2009Z14540)**

**Directoraat-Generaal  
Wetgeving, Internationale  
Aangelegenheden en  
Vreemdelingenzaken**  
Directie Migratiebeleid  
Juridische en Algemene  
Zaken

**Vraag 1**

**Wat waren de oorspronkelijk begrote kosten voor de invoering van het nieuwe informatiesysteem INDIGO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?**

**Datum**  
14 september 2009

**Ons kenmerk**  
5615478/09

**Vraag 2**

**Wat zijn de huidige ramingen?**

Antwoord vragen 1 en 2

In 2006 is ten behoeve van de businesscase van INDIGO een bedrag van € 60 miljoen geraamd. Op grond van het aanbestedingsresultaat wordt thans rekening gehouden met € 68 miljoen.

**Vraag 3**

**Ligt de invoering van het systeem nog op schema? Zo nee, wat is hier de reden van?**

Antwoord

In de businesscase wordt er rekening mee gehouden dat het systeem in de loop van 2011 volledig operationeel wordt. Tussentijds vinden deelopleveringen plaats. Voor deze deelopleveringen is bewust nooit uitgegaan van een harde planning. De deeloplevering die voorzien was eind december 2009 is recentelijk bijgesteld.