



Projectnaam

Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)

Projectfase

C-IED is een programma dat is opgedeeld in diverse gerelateerde projecten. Deze projecten zijn niet tegelijkertijd begonnen en bevinden zich in verschillende stadia van het DMP (planning, realisatie & uitvoering).

- C-IED Blok 1: Gerealiseerd
- C-IED Blok 2: In realisatie
- C-IED Blok 3: In planning

Wel/niet gemandateerd

(Deels) gemandateerd

Gereed

Oorspronkelijke planning: 2008-2017

Huidige planning: 2008-2022

Behoeftestelling

Het C-IED programma berust op een plan van aanpak van de *Joint Task Force C-IED* uit 2008. Hierin is onder andere de behoefte aan C-IED middelen beschreven. Het materiële deel van het C-IED programma is verdeeld in drie delen.

Het eerste deel betreft de behoefte aan middelen die direct gerelateerd waren aan de missie in Uruzgan. Deze behoefte is verwoord in het 'DMP-A *Countering Improvised Explosive Devices, Urgente behoefte*'. Dit deel van de behoefte voorzag alle eenheden in Uruzgan en de eenheden in Nederland die bij de missie betrokken waren, van de benodigde middelen om *search*-activiteiten te trainen en uit te voeren. Dit deel van de behoefte is voltooid.

Het tweede deel van de behoefte behelst de structurele inbedding van *search*-middelen binnen de krijgsmacht, een aantal *Concept Development and Experimentation (CD&E)* projecten en wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele structurele inbedding van succesvolle CD&E projecten. Dit deel van de behoefte is nagevoeg voltooid. De materiële behoefte aan *search*-middelen is verwoord in het 'DMP-A *Countering Improvised Explosive Devices, Structurele behoefte*'. Als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief wordt dit deel van de behoefte herijkt.

Het derde deel van het programma C-IED behelst de structurele inbedding van CIED-middelen bij de krijgsmacht. Het betreft een intensivering zoals uiteengezet in de beleidsbrief. De financiële omvang van dit deel van het C-IED programma ligt tussen € 50 en 100 miljoen. Hierbij is een deel gereserveerd voor de materiële investering. Een deel is gereserveerd voor structureel onderzoek en ondersteuning, waardoor de voortdurend wijzigende dreiging kan worden bestreden. Vanwege de snelle ontwikkelingen op dit gebied wordt vooral materieel gekocht om kennis en ervaring bij Defensie te waarborgen. Door de kennis die tijdens het onderzoek wordt opgebouwd kunnen tijdens een missie de meest moderne C-IED middelen via *fast track procurement* worden verworven.

Samenhang met het beleid

Het C-IED programma draagt bij aan het streven naar het verhogen van de veiligheid en bescherming van operationele eenheden. Het programma draagt bij aan verschillende essentiële operationele capaciteiten: gevalideerde inlichtingen, effectieve inzet, mobiliteit en veiligheid en bescherming.

Relatie met andere projecten

Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Geen

Relevante Kamerstukken

- Beleidsbrief 'Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld' d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
- C-IED structurele behoefte d.d. 06-10-2009 (Kamerstuk 32 164 nr. 1)

Financiën

Jaar	Project-volume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten
		t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016		
C-IED blok 1 & 2									
Oorspronkelijk	36,7							2013	
2011	34,2	31,4		2,8				2013	1,6*
2012	34,2	31,4		2,8				2013	1,6*
C-IED blok 3 (Intensivering)									
2012	50-100	A						2012-2022	50-100

* Geschatte exploitatielasten per jaar.