

Projectnaam

Defensie Bewakings en Beveiligings Systeem (DBBS)

Projectfase

In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd

Niet gemandateerd

Instream van-tot

Oorspronkelijke planning: 2013-2019

Huidige planning: 2013-2019

Behoeftestelling

Personeel, informatie en materieel zijn van belang om een doelgerichte en effectieve uitvoering van taken te kunnen garanderen. De beschikbaarheid van mensen en middelen wordt onder meer gegarandeerd door het treffen van een combinatie van beveiligingsmaatregelen, zoals organisatorische, bouwkundige en elektronische. Dit project behelst de bedrijfsmatige vervanging van de verouderde elektronische bewakings- en beveiligingsystemen van de statische defensielocaties, zoals gebouwen en installaties. Door het invoeren van een defensiebrede standaard en de integratie van functionaliteiten in een centraal systeem wordt een aanzienlijke besparing in personele en materiële kosten behaald.

Samenhang met het beleid

Ten behoeve van het beveiligingsbeleid van Defensie zijn organisatorische, bouwkundige, elektronische en technische maatregelen noodzakelijk voor de bescherming van informatie en informatiesystemen, materieel, goederen en objecten.

Gerelateerde projecten

Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken

Geen

**Planning**

Jaar	Project-volume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatielasten*
		t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Oorspronkelijk	100-250	A						2013-2019	
2011									
2012	100-250	A						2013-2019	

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.