

**Projectnaam**

Verwerving HV brillen  
[Voorheen Verwerving HV brillen – deel CLAS en deel CZSK ]

**Projectfase**

In planning

**Wel/niet gemandateerd**

Gemandateerd

**Instream van-tot**

**Oorspronkelijke planning:** 2009-2011

**Huidige planning:** 2013-2014

**Behoeftestelling**

Het defensiebrede project Verwerving HV brillen omvat de behoefte van de krijgsmacht onder alle zichtomstandigheden te beschikken over voldoende *situational awareness* en bij dag en nacht te kunnen optreden. Dit is vereist voor de uitvoering van de operationele opdracht en voor de veiligheid en zelfbescherming. De realisatie is voorzien met monoculaire en binoculaire helderheidversterkende kijkers. Deze zijn draagbaar direct op het hoofd of te monteren op de helm.

**Samenhang met het beleid**

Het project draagt bij aan de verbetering van de operationele inzet van de individuele militair en past binnen het streven om de inzet en effectiviteit van wapensystemen te vergroten.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: (individuele) bescherming.

**Gerelateerde projecten**

- Kwantitatieve versterking mariniersbataljons (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)
- Richtkijker wapen schutter lange afstand

**Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar**

Het project is een jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.

**Relevante Kamerstukken**

- Beleidsbrief 'Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld' d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
- Kamervragen A-brief d.d. 08-10-2009 (Kamerstuk 27 830 nr. 66)
- A-brief verwerving HV brillen d.d. 17-07-2009 (Kamerstuk 27 830 nr. 64)

**Planning**

| Jaar           | Project-volume | Planning DMP* |      |      |      |      |      | Fasering  | Raming exploitatielasten* |
|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|---------------------------|
|                |                | 2011          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |           |                           |
| Oorspronkelijk | 25-50          |               |      |      |      |      |      | 2009-2011 |                           |
| 2011           | 25-50          |               |      |      |      |      |      | 2012-2013 |                           |
| 2012***        | 25-50          |               |      |      |      |      |      | 2011-2014 |                           |

\* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

\*\* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

\*\*\* Het project is een jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.