

Nr.	Document	Beoordeling	Wob	Afzender	Ontvanger	Opgeslagen in map:
1	20171025 Vloerenprogramma Actielijst v2	Deels Openbaar	10.2.e,	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Overig
2	20171220 15909 PT Besluitenlijst	Deels Openbaar	10.2.e,	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Overig
3	Vloerenprogramma Actielijst v1 121017	Deels Openbaar	10.2.e,	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Overig



Actielijst

Datum
25 oktober 2017

Versie 2

behorende bij het Vloerenprogramma

	Actie	Actiehouder	Datum gereed
1	Concept Plan van Aanpak opstellen	██████████	Week 41
3	Afstemmen status stuurgroep BZK: overleg ██████ met ██████████	██████████	Week 42
4	Afstemmen rol RVB richting afdeling 'bouw en woningtoezicht' gemeenten, met name gemeente Den Haag.	██████████	Week 42
6	Profiel inhuur inventarisatie 2fte opstellen	██████████	Week 42
7	Profiel inhuur onderzoek 2fte opstellen	██████████	Week 42
8	Inhuur aanvragen bij P&O	██████████	Week 43
10	Projectassistent aanvragen	██████████	Week 41
11	Zoektermen en plan van aanpak inventarisatie	██████████	Week 42
12	concept projectopdracht Volkel opstellen	██████████	week 43
13	notitie Juridisch Advies	██████████	week 44
14	concept communicatieplan opstellen	██████████	week 43
15	communicatie gebruikers	██████████	week 43
17	communicatie projectmanagers lopende projecten	██████████	week 43
18		██████████	week 43



Besluitenlijst

Datum
20 december 2017

behorende bij ██████ programma Breedplaatvloeren

Nr.	Datum	Omschrijving
1	30-11-2017	Bij het afsluiten van het programma zal de uitwisselmap 'BREEDPLAATVLOEREN' gelegegd worden.



Actielijst

Datum
12 oktober 2017

Versie 1

behorende bij het Vloerenprogramma

	Actie	Actiehouder	Datum gereed
1	Concept Plan van Aanpak opstellen	■■■■	Week 41
2	Oprichten stuurgroep bestaande uit: ■■■■■ ■■■■■	■■■	Week 42
3	Afstemmen status stuurgroep BZK	■■■	Week 42
4	Afstemmen rol RVB richting afdeling 'bouw en woningtoezicht' gemeenten	■■■	Week 42
5	Check of de brief 'Veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw' dd 9 okt 2017 ook naar ILT is verstuurd	■■■■	Week 42
6	Profiel inhuur inventarisatie 2fte opstellen	■■■■	Week 42
7	Profiel inhuur onderzoek 2fte opstellen	■■■■■■■■	Week 42
8	Inhuur aanvragen bij P&O	■■■■■■■■	Week 43
9	Werkruimte projectteam aanvragen	■■■	Week 42
10	Projectassistent aanvragen	■■■■	Week 41