

Bijlage 1: planning alle organisaties voor levering informatie PEFD

Organisatie	Inlichtingen (zoals tijdlijnen)	Directie-schijven en digitale systemen	Papieren archief	Mail/SMS/ Whatsapp	Metadatering (waaronder blijvende vertrouwelijkheid)
SZW	Ingezet wordt op afronding in juli, anders september.	Ingezet wordt op afronding in juli, anders september.	Ingezet wordt op afronding in juli, anders september.	Mail deels in juli, rest samen met SMS / app in september.	September
Fin	Deels reeds geleverd. Afronding in juli.	Afronding in juli.	Reeds afgerond.	-Emailpostbussen schaal 16 en hoger voor FIN omgeving en TSL reeds deels geleverd. Afgerond in augustus. -Steekproef 50 mailboxen schaal 8-11 bij TSL in juli afgerond. -Chatberichten in september.	September
Belastingdienst	Afgerond	Afronding eind september.	-Nationaal archief is afgerond. -BD archief afgerond eind september.	-Mailboxen s16 en hoger afgerond in augustus. -Functionele mailboxen in september. -Chatberichten eind september.	November
J&V	Deels afgerond, ingezet wordt op volledige afronding in september.	Deels afgerond, ingezet wordt op volledige afronding in september.	De papieren dossiers van JenV zijn ingescand en bij de eerste deellevering aangeleverd. Mochten er onverhoopt bij ambtenaren nog papieren dossiers aanwezig zijn dan volgt levering z.s.m.	Voorrang wordt gegeven aan e-mails, ingezet wordt op afronding in september; daarna SMS/App, mogelijk in oktober.	September. Deels afgerond voor wat betreft de informatie die bij de eerste deellevering is verstrekt.
OCW	N.v.t.	Reeds verstrekt.	Reeds verstrekt.	N.v.t.	Volgt uiterlijk 1 september.

Bijlage 1: planning alle organisaties voor levering informatie PEFD

BZK	Grotendeels afgerond, ingezet wordt op volledige afronding in de zomer.	Grotendeels afgerond, ingezet wordt op volledige afronding in de zomer.	Ingezet wordt op afronding na de zomer (voor 1 oktober).	Ingezet wordt op afronding na de zomer (voor 1 oktober).	In de zomer voor wat bij de 2 ^e deellevering is opgeleverd.
AZ	Augustus	Juni	Augustus	Augustus	Augustus
VWS	N.v.t.	Begin juli 2022 afronding (2 ^e levering).	Begin juli 2022 afronding.	Begin juli 2022 afronding e-mails (2 ^e levering). SMS/Whatsapp n.v.t.	Begin juli 2022 afronding (2 ^e levering).
UWV	Ingezet wordt op afronding in juli, anders september.	Ingezet wordt op afronding in juli, anders september.	Is gereed.	September, oktober	Wij verwachten hiervoor tot zeker eind september nodig te hebben. Hoewel we hier een zorgvuldig proces voor hanteren, is het mogelijk dat we bij latere controles passages aantreffen die we alsnog als blijvend vertrouwelijk willen markeren.
IB	Op 21 april en op 23 mei volledig voldaan aan de 'Vorderingen schriftelijke inlichtingen' en 'Vorderingen afschriften van documenten'.				
EZK	Alle vorderingen van afschriften van documenten reeds geleverd op 21 april.				