
Belxngrijkste Verschillen 
DBFM Basisovereenkomst versie 1.1 d.d . maart 2006 
in vergelijking tot 
DBFM Basisovereenkomst versie 1.0 d.d. 1 juni 2005 

Versie 1 .1 kent een santal verschillen ten opzichte van versie 1 .0. Een santal verschillen is tekstueel van acrd . Er 
zijn echter ook nieuwe begrippen ingevoerd enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van voortschrijdend 
inzicht. De belangrijkste daarvan zijn : 

Openstellingseisen : dit zijn de eisen waaraan de Opdrachtnemer muet voldcen om in aanmerking te komen voor 
afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat. Omdat de Weg aan "slijtage" onderhevig zal zijn zal deze 
"nieuwstaaY' niet kunnen worden volgehouden. Daarom zal de Weg vanaf de Beschilcbaarheidsdatum verder 
moeten voldoen aan de Beschikbaarheidseisen . Voldcet de Weg daaraan niet, dan volgt in de regel een 
Rijstrookafsluiting of een Bijzondere Snelheidsbeperking (artike16.6). 

Geval van Uitgestelde Voltooiing : Als zich na Beschikbaarheidsdatuin, maar voor Voltooiingsdatum een Geval 
van Uitgestelde Voltooüng voordoet ten gevolge waarvan een Kritieke Vertraging optreedt, dan zou in versie 1 .0 
op de Geplande Voltooiingsdatum de Opdrachtgever de Overeenkomst hebben kunnen beëindigen. Dat is een te 
zware sancrie. Vandaar de introductie van dit nieuwe begrip, in artikel 103. Zie ook Dee14 van Bijlage 9. 

Rijstrookafsluiting (Bijlage 2, artikel 13) 
De formulering van het begrip Rijstrookafsluiting is aangepast. Tevens is, in artikel 15 sub (d) en (e) rekening 
gehouden met de omstandigheid dat de Opdrachtnemer wel wil herstellen maar daarvoor van de Opdrachtgever 
geen tcestexnming krijgt. 

Modellen Bankgaranties (Bijlage 4) 
Er zijn modellen toegevcegd voor de Performance Bond en de Overdrachtsgaranrie . 

Geval van Ver o~ edin-R in geval van Wijzigin¢ Opdrachtgever (Bijlage 9, artikel 5, sub (c)) 
De DBFM Basisovereenkomst gaat er van uit dat de Opdrachtnemer tot op zekere hoogte meedeelt in het risico 
van de extra kosten ten gevolge van het desbetreffende Geval van Vergoeding. Aldus is een incentive ingebouwd 
die hem dwingt de kosten voor de Opdrachtgever zo laag mogelijk te houden. Het lag in de rede om in geval van 
een Wijziging Opdrachtgever een afwijkende regeling te introduceren. 

Risk & Reward Systeem (Bijlage 9, Dee15) 
Tijdens de aanbesteding komen de partijen overeen welke Lijstrisico's voor rekening van Opdrachtnemer zullen 
komen, en welke bij de Opdrachtgever zullen verblijven. Voorafgaande aan de Definitieve Inschrijving zal de 
Opdrachtgever per Deelnemer aan de aanbesteding op de bij hem verblijvende Lijstrisico's een zogenaamde 
Monte Carlo analyse toepassen, met als uitgangspunt de door hemzelf gehanteerde beprijzing van die risico's. 
Aan de hand daarvan komt hij tot de vaststelling van het bij (c) en (d) in te vullen bedrag "E[~~]". Dat bedrag 
vormt de inzet van het Risk & Reward Systeem, dat de Opdrachtnemer een extra prikkel geeft om ook de bij de 
Opdrachtgever verblijvende risico's zo goed mogelijk te (helpen) beheersen. 

Overeenkomst Intellectuele Eiuendoxnsrechten (Bijlage 11) 
Deze is vemieuwd . 


