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Geachte voorzitter, 
 
Gaarne informeer ik uw Kamer met deze brief over de gedeeltelijke openstelling van de 
tunnels in de A73 in de gemeenten Roermond en Swalmen. Tevens heb ik de antwoorden 
op de vragen van het Kamerlid Madlener van uw Kamer bijgevoegd. 
 
Inleiding 
Zoals u weet wordt het belang van de A73 voor de regio door alle betrokkenen sterk 
gedeeld. Doordat deze betrokkenen, te weten de Gemeente Roermond, de provincie 
Limburg, Rijkswaterstaat, de brandweer en de aannemer, hard hebben doorgewerkt kon 
de nieuwe rijksweg op 18 februari jl over de volledige lengte van 42 kilometer, inclusief de 
twee wegtunnels van respectievelijk 2400 en 400 meter, worden opengesteld. Gedurende 
dit proces heeft veelvuldig overleg tussen betrokkenen plaatsgevonden over de te nemen 
stappen.  
Met de opening van de A73 is een fors verminderde verkeersdruk gerealiseerd voor onder 
andere de Napoleonsbaan, met alle voordelen van dien voor zowel de mensen die daar 
wonen, als die van de nieuwe tunnels gebruikmaken.  
 
De komende maanden wordt er nog verder gewerkt aan de tunnelinstallaties om tegen 
september 2008 tot de gewenste eindsituatie te komen waarbij alle dagen van de week 
door de tunnels gereden kan worden. Daarna moet de toerit bij de Roertunnel verlegd 
worden om ruim voor 2014 volledig aan de eisen van de tunnelwetgeving te voldoen. 
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Het voorgaande is conform de herziene planning en afspraken die met de regio gemaakt 
zijn nadat gebleken was dat de geplande opening per 1 januari 2008 niet haalbaar zou 
zijn. 
 
Aanleiding partiële openstelling 
Op 1 november 2007 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het besluit dat ik, na goed 
overleg met de regio en in lijn met de geuite wensen en benodigde procedures, heb 
genomen om de tunnels van de A73 uiterlijk medio februari 2008 gedeeltelijk open te 
stellen. Dit besluit was gebaseerd op het grote belang van de regio bij het verbeteren van 
de verkeerssituatie in en om Roermond. Daarnaast is bij dit besluit als uitgangspunt 
gehanteerd dat geen concessies aan de veiligheid gedaan mochten worden. 
Op basis van dit besluit is daarna, in intensief overleg tussen RWS, de gemeente 
Roermond en de tunnelveiligheidsbeambte, precies vastgesteld welke tunneltechnische 
installaties noodzakelijk zijn voor het gedeeltelijk openstellen van de tunnels. Op basis van 
dit gedeelde inzicht zijn vervolgafspraken gemaakt en is de planning daarvan in het 
bestuurlijk overleg met de regio afgestemd. 
Cruciaal in het realiseren van de gedeeltelijke openstelling was de datum (8 januari) 
waarop de technische oplevering van de tunnel inclusief de installaties door de aannemer 
moest plaatsvinden. Uiteindelijk is de tunnel op 16 januari door de aannemer opgeleverd 
en zijn de laatste van de 2300 benodigde documenten op 18 januari opgeleverd. Hierdoor 
was oplevering vóór medio februari niet meer mogelijk en is gekoerst op de datum van 18 
februari. 
Vanaf 18 januari is het al opgestarte testtraject voluit doorgezet. Parallel daaraan heeft de 
onafhankelijke veiligheidsbeambte zijn werkzaamheden uitgevoerd. 
Deze gecombineerde inspanning heeft ertoe geleid dat RWS samen met de Brandweer 
Roermond op 16 februari de conclusie kon trekken dat de tests succesvol waren verlopen, 
dat de benodigde (veiligheids)protocollen beschikbaar waren en dat de beheerorganisatie 
daarmee kon werken. 
Op grond van die informatie heeft de DG-RWS besloten dat de weg vrij was om de 
openstellingsvergunning  bij de Gemeente Roermond aan te vragen. 
Die vergunning is dankzij de intensieve afstemming in het voortraject nog dezelfde dag 
door de gemeente verleend. 
 
Rol onafhankelijke tunnelveiligheidsbeambte 
Bij de openstelling van deze tunnels heeft voor het eerst ook de onafhankelijke 
veiligheidsbeambte zijn rol vervuld. Deze nieuwe positie is gecreëerd door de nieuwe 
tunnelwetgeving, welke in het algemeen beoogt door hoge veiligheidseisen een hoger 
veiligheidsniveau voor tunnels te creëren. De veiligheidsbeambte is een functionaris die is 
losgemaakt van de tunnelbeheerder. Hij is dus onafhankelijk van degenen in de 
organisatie van de tunnelbeheerder die ook andere belangen dan veiligheidsbelangen 
moeten behartigen. Dat geeft hem de vrijheid om zelfstandig na te gaan of de tunnel echt 
wel veilig is en voldoet aan de veiligheidseisen van de wetgeving (Wijzingen in het 
Bouwbesluit 2003 plus de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels c.a Stb. 2006, 
134, in werking per 25 mei 2006).  

 2 



      SDG/prod/2008/266/62386 

 

De veiligheidsbeambte heeft op basis van uitgebreid onderzoek op 7 februari geadviseerd 
om de tunnels niet open te stellen tenzij alle door hem geconstateerde tekortkomingen 
verholpen zouden zijn. 
De projectorganisatie heeft alle tekortkomingen verholpen en opnieuw advies aan de 
veiligheidsbeambte gevraagd. Deze gaf in zijn aanvullende advies van 13 februari aan dat 
de aangebrachte systemen ook op hun goede functioneren doorgemeten en getest 
dienden te zijn vóórdat de tunnels open gingen. De technische systemen zijn op hun 
goede werking getest en in orde bevonden. Ook adviseerde de veiligheidsbeambte om 
een specifiek protocol op te stellen voor het veilig heropenen van de tunnels na een 
avond- of weekendsluiting. Dit protocol is door betrokken partijen gezamenlijk opgesteld. 
Daarmee waren er vanuit de tunnelveiligheid geen belemmeringen meer om aan het 
gemeentelijk bevoegd gezag te vragen om het formeel vereiste openstellingsbesluit.  
De veiligheidsbeambte heeft dus goed en tijdig werk geleverd, zoals bedoeld in de 
tunnelwetgeving, en de projectorganisatie heeft snel en adequaat gezorgd dat aan alle 
voorwaarden voor openstelling is voldaan.  
 
Storingen 
De afgelopen periode is in de media regelmatig aandacht besteed aan storingen, files en 
de kettingbotsing waarbij vier personenauto’s waren betrokken. Dit wekt de indruk dat de 
tunnels meer dicht dan open zouden zijn. Daarom geef ik u hierbij nadere informatie over 
de feiten. 
 
Vanaf het openstellen van de twee A73 tunnels zijn er, in de periode 18 februari – 26 
februari, 12 sluitingen geweest. 
De sluitingen waren te wijten aan:  

• 6 keren een storing in de veiligheidsvoorziening; 
• 4 keren door  een melding van een te hoog voertuig;  
• 1 keer het in werking treden van de filedetectie in de tunnel; 
• 1 keer in verband met een ongeval dit betrof een gekantelde paardentrailer. 

 
Het totaalbeeld is dat hierdoor op een aantal van 250 uren de tunnel 10 uren niet 
beschikbaar was voor het verkeer. Verderop in deze brief en in de bijlagen geef ik aan 
welke maatregelen door mij en de regio gezamenlijk genomen zijn om dit in de toekomst 
te voorkomen. 
Bij deze brief treft u als bijlage een overzicht aan van de afsluitingen met oorzaken en 
eventuele vervolgacties. 
 
Bestuurlijk overleg en verdere acties 
Ik heb de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat verzocht om op woensdag 27 februari te 
overleggen met een vertegenwoordiging van het college van BenW van de Gemeente 
Roermond. In dat overleg en uit de analyse van de oorzaken van de sluitingen van de 
tunnel zijn mogelijkheden gebleken om de communicatie met de omgeving verder te 
intensiveren. De communicatie tussen RWS en gemeente en RWS en de omgeving zal 
waar nodig kleinschaliger en pro-actiever zijn en zich meer richten op de behoefte van 
specifieke doelgroepen (bewoners, bedrijven, weggebruikers). Daarnaast zal de informatie 
over de beschikbaarheid van de tunnels en de file-informatie aan de weggebruikers 
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worden verbeterd. Het file-detectie en waarschuwingssyseem dat komend weekend wordt 
geïnstalleerd, is daartoe een belangrijk tijdelijk hulpmiddel, dat alleen tijdens de partiële 
openstelling nodig is. 
 
Weekend 1 en 2 maart  
Het komende weekend is de tunnel, zoals eerder gemeld gesloten. Deze weekendsluiting 
was al voor de openstelling in het bestuurlijk overleg afgesproken. Het doel van deze 
sluiting is om de systemen grondig te kunnen doorlichten. De aandacht richt zich daarbij 
uiteraard met name op het achterhalen van de oorzaken van de storingen die zich in de 
tunneltechnische installaties hebben voorgedaan, zodat de oorzaak daarvan door 
aanpassing in de software kan worden weggenomen. 
Daarnaast wordt dit weekend het filedetectie- en waarschuwingssysteem geïnstalleerd. 
Doel is de weggebruiker tijdig te informeren en kop-staart botsingen te voorkomen. 
Het plan van aanpak voor dit weekend wordt in nauw overleg met de aannemer en de 
gemeente opgesteld en vrijdag a.s. in het bestuurlijk overleg gepresenteerd. 
 
Tevens wordt ingezet op verbetering van het gedrag van de weggebruiker. Daartoe heb ik 
een beroep gedaan op het Korps Landelijke Politie Diensten om intensief te controleren op 
het naleven van de snelheidsbeperking.  
Daarnaast zal RWS zich inspannen om nog vaker te communiceren met de weggebruikers 
en omwonenden over de partiële openstelling en de daaraan verbonden maatregelen. 
Maandagavond 3 maart zullen de resultaten van het weekend in het bestuurlijk overleg 
worden teruggekoppeld. Ik zal de Kamer z.s.m. na dit overleg over de uitkomsten 
informeren. 
 
Tenslotte 
Alles overziende hoop en verwacht ik dat uw Kamer met mij van mening is dat ondanks 
de huidige – tijdelijke – onvolkomenheden, er twee goede en bruikbare tunnels liggen die 
zo snel als mogelijk is volledig open moeten gaan voor alle verkeer zonder de huidige 
beperkingen. Niet vergeten moet worden dat ook bij openstelling op een latere datum niet 
uitgesloten had kunnen worden dat zich, ondanks positieve tests, in de praktijk dit soort 
problemen hadden voorgedaan. Dit met name gelet op de hoge veiligheidseisen die in 
Nederland aan tunnels worden gesteld en de complexe systemen die zich dientengevolge 
in deze tunnel bevinden.  
 
De goede samenwerking tussen de regio, aannemer en mijzelf zet ik voort om de huidige 
problemen op te lossen en vervolgens de definitieve openstelling van de tunnels te 
realiseren. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
Camiel Eurlings 
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BIJLAGE 1 
 
Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de 
problemen met de tunnels van de A73 
 
1. Heeft u kennis genomen van het bericht “tunnels vaker dicht bij storing in 

beveiliging”? 
 
1.  Ja 
 
2. Is de uitspraak van Rijkswaterstaat juist, dat storingen in het systeem automatisch 

zullen leiden tot gehele of gedeeltelijke automatische sluiting van tunnels? 
 
2.  Bij storingen die direct invloed hebben op het veiligheidsniveau in de tunnels 

worden deze geheel gesloten. 
 
3. Welke rol heeft het veiligheidssysteem gespeeld bij de kettingbotsing afgelopen 

zondag voor één van de tunnels van de A73? 
 
3.  Een urgente storing leidde tot het sluiten van de tunnel. Hierdoor ontstond een 

file en een kettingbotsing voor de tunnel waarbij 4 auto’s betrokken waren.  
 
4.  Kunt u een opsomming geven van alle incidenten welke zich hebben voorgedaan 

met de nieuwe tunnels van de A73 tot op heden? 
 
4.  Met het bijgaande overzicht informeer ik u over de incidenten in de tunnels in de 

periode 18 februari – 26 februari. 
 
5. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat dergelijke problemen niet meer voor 

zullen komen in de toekomst? 
 
5. Zie mijn brief. 
 
 
 
  
 


	Inleiding
	Aanleiding partiële openstelling
	Rol onafhankelijke tunnelveiligheidsbeambte
	Storingen
	Weekend 1 en 2 maart 
	Tenslotte

