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Opbouw Uitvoeringskader Europees Vluchtelingenfonds (EVF) 

 

Dit Uitvoeringskader is met name geschreven voor potentiële subsidieaanvragers en – in het 

vervolg daarop – projectuitvoerders/subsidieontvangers. Het Uitvoeringskader heeft de 

volgende doelen: 

• Het verschaffen van informatie over de minimale administratieve vereisten die gesteld 

worden aan projecten die in aanmerking komen voor subsidie uit het decentraal deel van 

het Europees Vluchtelingenfonds. Het vastleggen van de gegevens zoals beschreven in dit 

Uitvoeringskader, is essentieel voor een juiste administratieve uitvoering van het project. 

Deze gegevens bieden inzicht in de voortgang van het project en zijn van belang voor de 

evaluatie van het project.  

• Het geven van aanwijzingen die toegepast kunnen worden bij het opstarten, het inrichten en 

het voeren van de projectadministratie. Hierbij wordt soms verwezen naar gedetailleerde 

regelgeving elders.  

 

Het Uitvoeringskader kan ook worden benut als hulpmiddel bij het opstellen van een 

subsidieaanvraag en het invullen van het aanvraagformulier. Het Uitvoeringskader geldt voor 

subsidies die uit de jaartranches 2008 en volgende worden toegekend, tot eventueel een 

herziene versie van het Uitvoeringskader wordt uitgegeven.  

Hoofdstuk 1 begint met achtergrondinformatie over het EVF, de verschillende partijen die een 

rol spelen (paragraaf 1.2) en de werking van het EVF op hoofdlijnen (paragraaf 1.3). Daarbij 

wordt onder andere aandacht besteed aan de aanvraag van EVF-subsidie, de projectuitvoering, 

bevoorschotting, rapportageverplichtingen, de eindverantwoording en de vaststelling van de 

EVF-subsidie.  

 

In hoofdstuk 2 ‘Algemene vereisten en aandachtspunten per fase’ wordt ingegaan op de 

administratieve gang van zaken tijdens de verschillende fasen van het subsidieproces: de 

aanvraag-, uitvoerings-, en verantwoordings- c.q. vaststellingsfase.  

 

In hoofdstuk 3 ‘Inrichting van de projectadministratie’ worden de algemene kenmerken van de 

vereiste projectadministratie aan de orde gesteld. In paragraaf 3.2 en 3.3 wordt aandacht 

besteed aan de financiële administratie en de subsidiabele kosten. 

 

Voor actuele informatie wordt aangeraden om regelmatig te kijken op de website van het EVF: 

www.justitie.nl/europesemigratiefondsen/evf. Op deze site kunt u tevens alle relevante 

documenten raadplegen en downloaden, zoals de Raadsbeschikking, de Uitvoeringsbeschikking 

en de aanvraagformulieren.  
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1 Het Europees Vluchtelingenfonds 

1.1 Doel en doelgroepen 

Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) is ingesteld om de inspanningen van de lidstaten van de 

Europese Unie op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en 

aan te moedigen. Er zijn inmiddels drie versies van het EVF: 

• EVF I van 2000 tot en met 2004; 

• EVF II van 2005 tot en met 2007; 

• EVF III van 2008 tot en met 2013. 

 

EVF III is ingesteld bij Beschikking van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de 

Europese Unie, Nr. 573/2007/EG, d.d. 23 mei 2007. In deze Beschikking zijn de doelen en 

hoofdlijnen van de uitvoering voor het EVF vastgelegd. In de Beschikking van de Commissie van 

19 december 2007, Nr. 2008/22/EG zijn regels neergelegd ter uitvoering van beschikking Nr. 

573/2007/EG. In deze Uitvoeringsbeschikking zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de 

subsidiabiliteit van de uitgaven en de uitvoeringsverslagen in het kader van door het Europees 

Vluchtelingenfonds medegefinancierde acties. Raadsbeschikking 573/2007/EG en de 

Uitvoeringsbeschikking vormen de formele juridische grondslag voor het EVF. Dit 

Uitvoeringskader is gebaseerd op voornoemde beschikkingen.  

 

In Raadsbeschikking Nr. 573/2007/EG worden de subsidiabele acties van EVF III omschreven. 

Er staat vermeld dat projecten betrekking kunnen hebben op: 

• de voorwaarden voor opvang en asielprocedures;  

• de integratie van vluchtelingen;  

• de vergroting van de capaciteit van de lidstaten van de Europese Unie om asielbeleid te 

ontwikkelen, te monitoren en te evalueren, in het licht van hun verplichtingen in het kader 

van de vigerende en toekomstige communautaire wetgeving met betrekking tot het 

gemeenschappelijke Europese asielstelsel; 

• hervestiging van vluchtelingen; 

• overbrenging van asielzoekers en vluchtelingen van de ene naar de andere  

• lidstaat. 

 

Het onderwerp ‘vrijwillige terugkeer’ is sinds de inwerkingtreding van EVF III overgeheveld naar 

het Europees Terugkeerfonds.  

 

De volgende categorieën vormen de doelgroep van EVF III:   

1 vluchtelingen die op basis van het Vluchtelingenverdrag van Genève een status bezitten of 

een vorm van bescherming genieten in de zin van Richtlijn 2004/83/EG. Voor de 

Nederlandse situatie gaat het dan om vluchtelingen die op basis van artikel 29 a of b van de 
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Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) 1  een verblijfstatus hebben gekregen, en nog niet 

genaturaliseerd zijn; 

2 asielzoekers die zich in de procedure bevinden; 

3 uitgenodigde vluchtelingen die in het kader van het hervestigingsprogramma naar 

Nederland zijn gekomen.  

 

Vluchtelingen die op basis van overige gronden een status bezitten (personen die onder het 

generaal pardon vallen, personen met een vluchtelingenstatus op basis van het categoriaal 

beschermingsbeleid enzovoort) vallen onder het Europees Integratiefonds.  

 

In Nederland is het in de praktijk niet mogelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds 

personen die een vluchtelingenstatus hebben gekregen op basis van artikel 29 a of b van de 

Vreemdelingenwet 2000, en anderzijds personen die op basis van andere gronden een 

vluchtelingenstatus hebben verkregen. Aan de verblijfsvergunning is dit namelijk niet te zien. 

Dit heeft als consequentie dat bij EVF-projecten een onderscheid gemaakt moet worden tussen 

projecten die zich niet direct richten op individuen en projecten die dat wel doen.  

 

Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld projecten waarin een bepaalde methodiek wordt 

ontwikkeld die na afloop van het project kan worden gebruikt voor individuen. Voor dergelijke 

projecten geldt dat het project wel specifiek moet zijn gericht op methodieken e.d. die voor 

asielzoekers en/of vluchtelingen nuttig zijn. Onder vluchtelingen worden dan verstaan personen 

die op basis van artikel 29 a of b van de Vreemdelingenwet 2000 een verblijfstatus hebben 

gekregen, en nog niet genaturaliseerd zijn. Als een pilot onderdeel uitmaakt van een dergelijk 

project (bijvoorbeeld om de methodiek te testen) dienen de deelnemers aan deze pilot bij 

voorkeur ook tot deze categorie te behoren. Maar vluchtelingen die op basis van andere 

gronden een verblijfstatus hebben gekregen en nog niet genaturaliseerd zijn, kunnen ook tot 

zo’n pilot worden toegelaten. 

 

De tweede categorie projecten richt zich direct op de doelgroep. Deze projecten mogen zich 

uitsluitend richten op asielzoekers of op uitgenodigde vluchtelingen (hervestigers). De reden is 

dat, zoals hierboven al uitgelegd, het niet mogelijk is om in de praktijk te weten of iemand met 

een vluchtelingenstatus behoort tot de categorie die onder het EVF valt, of tot de categorie die 

onder het Europees Integratiefonds valt. Als zo een direct op de doelgroep gericht project 

deelnemers zou hebben die niet tot die doelgroep horen (maar bijvoorbeeld tot de doelgroep 

van het Europees Integratiefonds) mag dat niet vanuit het EVF worden gesubsidieerd. Bij 

asielzoekers en uitgenodigde vluchtelingen doet zich dat probleem niet voor. 

 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de diverse partijen binnen het EVF en de 

werking van het Fonds.  

 

 

 
1  Wet van 23 november 2000 (Stb. 2000, 495; zoals nadien gewijzigd) 
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1.2 Organisatie EVF 

Alvorens in te gaan op de werking van het EVF, volgt eerst een korte toelichting op de diverse 

partijen die bij het Fonds betrokken zijn, namelijk:  

• de Europese Commissie; 

• de Verantwoordelijke Autoriteit; 

• de Audit Autoriteit; 

• de Certificerende Autoriteit; 

• de EVF Stuurgroep; 

• het Programmasecretariaat Europese Fondsen (gedelegeerde instantie); 

• de subsidieaanvragers, projectindieners, projectuitvoerders. 

 
1.2.1 Europese Commissie 

Het Directoraat Generaal Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid van de Europese Commissie is 

verantwoordelijk voor het EVF op Europees niveau. De Commissie stelt in overleg met de 

lidstaten en het Europees Parlement de Basisbeschikking, de Uitvoeringsbeschikking en de 

strategische richtsnoeren voor het EVF op. In de strategische richtsnoeren worden de 

inhoudelijke prioriteiten genoemd voor het EVF. Elke lidstaat moet het Meerjarenprogramma en 

het Jaarprogramma afstemmen op deze prioriteiten. Aangezien de uitvoering op decentraal 

niveau volledig onder gedeelde verantwoordelijkheid valt, heeft de Europese Commissie een 

toezichthoudende taak en is zij uiteraard verantwoordelijk voor de betaling van de toegekende 

bedragen aan Nederland. Omgekeerd is de lidstaat, vertegenwoordigd door de 

Verantwoordelijke Autoriteit, verantwoording schuldig aan de Europese Commissie. 

Projectuitvoerders/subsidieontvangers hebben bij het nationale deel dus alleen rechtstreeks met 

de Europese Commissie te maken bij de uitvoering van haar toezichthoudende taak (controles 

en evaluaties). 

 
1.2.2 De Verantwoordelijke Autoriteit, de Certificerende Autoriteit en de Audit 

Autoriteit 

Elke Europese lidstaat is verplicht om drie instanties aan te wijzen voor de uitvoering van EVF 

III: een Verantwoordelijke Autoriteit, een Certificerende Autoriteit en een Audit Autoriteit. De 

Verantwoordelijke Autoriteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van het EVF in de lidstaat en 

voor alle communicatie met de Europese Commissie. In Nederland treedt de Directie 

Migratiebeleid van het ministerie van Justitie op als Verantwoordelijke Autoriteit voor EVF III. 

De Verantwoordelijke Autoriteit werkt voor de uitvoering nauw samen met andere 

departementen die zijn betrokken bij het vreemdelingenbeleid, neemt beslissingen over 

toekenning van EVF-subsidies en is verantwoordelijk voor het (laten) verrichten van betalingen 

en een adequaat beheer en controle. Alle beschikkingen worden derhalve afgegeven door de 

Directie Migratiebeleid. Een groot deel van de taken heeft de Verantwoordelijke Autoriteit 

gedelegeerd aan het Programmasecretariaat Europese Fondsen.  

 

De rol van de Certificerende Autoriteit is het certificeren van uitgavendeclaraties voordat deze 

aan de Europese Commissie worden toegezonden. In Nederland is de Dienst Regelingen van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Certificerende Autoriteit. 
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De Audit Autoriteit is belast met het controleren van de goede werking van het beheers- en 

controlesysteem voor EVF III. De Departementale Auditdienst van het ministerie van Justitie 

heeft in Nederland deze functie.  

 
1.2.3 Programmasecretariaat Europese Fondsen 

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen is in Nederland namens de Verantwoordelijke 

Autoriteit belast met het dagelijkse beheer van het EVF en is daarmee het centrale contact- en 

informatiepunt voor externe partijen. Het Programmasecretariaat werkt voor dit fonds dus 

onder verantwoordelijkheid van de Directie Migratiebeleid. Organisatorisch is het 

Programmasecretariaat ondergebracht bij de Directie Financieel-Economische Zaken, afdeling 

Financiële Infrastructuur en Administratie. Het Programmasecretariaat kan niet zelfstandig 

besluiten nemen over subsidies. Die beslissingen worden genomen door de Directie 

Migratiebeleid als Verantwoordelijke Autoriteit van het EVF. Over subsidieverlening beslist de 

Verantwoordelijke Autoriteit op basis van een advies van de Stuurgroep EVF. 

 
1.2.4 Stuurgroep EVF 

In Nederland bestaat de Stuurgroep voor het Europees Vluchtelingenfonds uit 

vertegenwoordigers van: 

• de Directie Migratiebeleid en de Directie Internationale en Europese Aangelegenheden van 

het ministerie van Justitie; 

• de Directie Inburgering en Integratie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu; 

• het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

• het ministerie van Buitenlandse Zaken; 

• het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en 

• het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De belangrijkste taak van de Stuurgroep EVF is de advisering aan de Verantwoordelijke 

Autoriteit over de keuze van de te subsidiëren projecten. De Stuurgroep vergadert in principe 

éénmaal per jaar om een advies voor de selectie te formuleren. De Nederlandse 

Jaarprogramma’s en het Meerjarenprogramma worden tevens ter advies aan de Stuurgroep 

voorgelegd, alvorens deze documenten naar de Europese Commissie worden gezonden. 

 
1.2.5 Subsidieaanvragers, projectindieners, projectuitvoerders  

Dit zijn partijen die subsidie aanvragen en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 

projecten. In principe kunnen alle organisaties in aanmerking komen voor een bijdrage uit EVF 

III: 

• overheidsorganisaties (nationaal, regionaal, lokaal); 

• onderwijs- en onderzoeksinstellingen; 

• opleidingsorganisaties; 

• sociale partners; 

• internationale gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties; 

• niet-gouvernementele organisaties; 
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• privaatrechtelijke ondernemingen; 

• publiekrechtelijke ondernemingen. 

Aan particulieren wordt geen subsidie verleend. 

 

Plaatselijke en regionale kantoren van internationale gouvernementele organisaties (IGO’s) 

worden als onderdeel van de gehele IGO beschouwd. Indien een IGO subsidieaanvrager is, 

worden alle regionale en plaatselijke kantoren die bij het project zijn betrokken als onderdeel 

van de subsidieaanvrager beschouwd en niet als samenwerkingspartner. Voorbeelden van IGO’s 

zijn de VN, NATO, IMF, Wereldbank, IOM enzovoort.  

 

Alleen internationale non-gouvernementele organisaties (INGO’s) die gevestigd zijn in een EU-

lidstaat kunnen subsidieontvanger of samenwerkingspartner zijn. Voorbeelden van INGO’s zijn 

Amnesty International en het  Internationale Rode Kruis. Samenwerkingspartners die zijn 

ingeschreven en gevestigd in derde landen kunnen wel aan projecten deelnemen, maar hun 

kosten zijn dan niet subsidiabel.  

 

 
1.3 Werking van het EVF op hoofdlijnen 

 
1.3.1 Jaartranches 

De Europese Commissie verdeelt het totale beschikbare budget voor het gedecentraliseerde 

deel van het EVF jaarlijks onder de lidstaten op basis van aangeleverde statistieken (onder 

andere het aantal asielaanvragen in een lidstaat, het aantal uitgenodigde vluchtelingen 

enzovoort).  

 
1.3.2 Programmeringsdocumenten 

Elke lidstaat is verplicht om een Meerjarenprogramma op te stellen en per jaartranche een 

Jaarprogramma. Deze zogenaamde programmeringsdocumenten dienen aan te sluiten bij de in 

de Europese strategische richtsnoeren genoemde prioriteiten. Voor de periode 2008-2013 luiden 

die prioriteiten als volgt:  

• Prioriteit 1: ‘Toepassing van de beginselen en maatregelen die zijn geformuleerd in het 

communautair acquis op het gebied van asiel, met inbegrip van die welke betrekking 

hebben op integratiedoelstellingen’. 

• Prioriteit 2: ‘Ontwikkeling van referentie-instrumenten en evaluatiemethoden om de 

kwaliteit van de procedures voor de behandeling van internationale beschermingsverzoeken 

te toetsen en te verbeteren en om de administratieve structuren te versterken en zo de 

gevolgen van de intensievere praktische samenwerking met andere lidstaten op te vangen’. 

• Prioriteit 3: ‘Maatregelen die leiden tot een meer gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 

lidstaten en derde landen’.  

 

In het Meerjarenprogramma zijn deze tamelijk abstracte Europese prioriteiten vertaald naar de 

Nederlandse situatie voor de periode 2008-2013. De verschillende hoofdstukken van het 

Meerjarenprogramma geven een beschrijving van de uitgangssituatie op het gebied van 
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asielprocedures, opvang, integratie van vluchtelingen en hervestiging in Nederland en al 

genomen maatregelen binnen de hiervoor genoemde beleidsterreinen. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan de behoeften en doelstellingen, alsmede de strategie om de 

doelstellingen te bereiken. In de Jaarprogramma’s worden de doelstellingen voor het 

betreffende jaar uiteen gezet. De inhoudelijke informatie in het Jaarprogramma vormt de basis 

voor de jaarlijkse oproep, waarbij organisaties opgeroepen worden om subsidieaanvragen voor 

projecten in te dienen. Zowel het Meerjarenprogramma 2008-2013 als de actuele 

Jaarprogramma’s zijn beschikbaar op de website van het Programmasecretariaat: 

www.justitie.nl/europesemigratiefondsen. 

 
1.3.3 Indienen subsidieaanvragen 

Per jaartranche werkt het programma met een oproep voor het indienen van 

subsidieaanvragen. Dat wil zeggen dat subsidieaanvragen binnen een bepaalde periode met een 

duidelijke einddatum moeten zijn ingediend, zodat de projecten onderling met elkaar kunnen 

worden vergeleken. Voor elke jaartranche worden één of meerdere oproepen voor het indienen 

van projecten gepubliceerd. Meestal duurt de periode waarin subsidieaanvragen kunnen worden 

ingediend drie maanden, maar daarvan kan worden afgeweken. De sluitingsdatum van de 

indieningsperiode wordt bekendgemaakt bij de oproep tot indiening van subsidieaanvragen. 

Zodra de periode voor het indienen van subsidieaanvragen geopend is, kunnen organisaties een 

subsidieaanvraag indienen bij het Programmasecretariaat. De aanvraagformulieren moeten 

zowel per mail als per post worden ingediend. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de op 

de website gepubliceerde formulieren. De in het aanvraagformulier genoemde verplichte 

bijlagen moeten, voor zover van toepassing, worden meegezonden. 

 

Als er geen oproep voor het indienen van subsidieaanvragen openstaat, kunnen organisaties 

een projectplan (in dit stadium volstaat een “A4-tje” met een beknopte beschrijving van het 

project en een globale begroting) informeel ter toetsing voorleggen aan het 

Programmasecretariaat. Het Programmasecretariaat kan vervolgens nagaan of het projectidee 

voldoet aan de basiscriteria en eventueel ook suggesties doen op welke punten het project 

wellicht nog aan kracht kan winnen. Deze toetsing en advisering zijn globaal en vrijblijvend en 

rechten kunnen er niet aan worden ontleend. Over kansen op subsidie kan niets worden gezegd. 

Het Programmasecretariaat beslist daar niet over en pas als bekend is voor welke projecten 

EVF-subsidie is aangevraagd, kan een onderlinge vergelijking worden gemaakt. Zodra er een 

oproep geopend is, zal het Programmasecretariaat geen adviezen meer verstrekken over 

projectideeën. Het is gedurende de oproepperiode uiteraard wel mogelijk om contact op te 

nemen met het Programmasecretariaat voor algemene vragen, bijvoorbeeld over de 

subsidiabiliteitseisen.  

 

Het Programmasecretariaat stelt de subsidieaanvrager schriftelijk op de hoogte van de 

ontvangst van de subsidieaanvraag. Tevens wordt een dossiernummer aan de subsidieaanvraag 

toegekend. 
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1.3.4 Selectie subsidieaanvragen 

Aan de beste projecten die aan alle vereisten voldoen, wordt EVF-subsidie toegekend. De 

projecten worden op basis van een puntenstelsel geselecteerd. Dit puntenstelsel zal bij de 

opening van de tender op de website worden gepubliceerd. Er wordt een relatieve beoordeling 

van de projectvoorstellen gemaakt volgens de prioriteiten uit de strategische richtsnoeren (zie 

hierboven) en andere relevante criteria. De best beoordeelde projecten komen voor EVF-

subsidie in aanmerking. Het is dus mogelijk dat projecten die minder goed zijn, maar wel aan 

alle voorwaarden voldoen, vanwege uitputting van het budget geen EVF-subsidie krijgen 

toegekend. Subsidieaanvragen worden geselecteerd op basis van algemene criteria, 

subsidiabiliteitscriteria en prioriteitscriteria. In het puntenformulier dat met de opening van de 

jaarlijkse oproep op de website zal worden gepubliceerd, kunt u precies nagaan welke criteria 

dit zijn. Overigens is het beschikbare budget verdeeld over “acties”. Projectvoorstellen vallen 

binnen één van die “acties”. De relatieve vergelijking van projecten heeft ook binnen die 

“acties” plaats. Het kan dus gebeuren dat bij overtekening binnen een actie projecten die niet 

voor EVF-subsidie in aanmerking komen hoger scoren dan projecten die binnen een actie vallen 

waarin geen overtekening heeft plaatsgevonden. 

 

De selectie van projecten die in aanmerking komen voor EVF-subsidie verloopt in drie fases.  

Allereerst  beoordeelt het Programmasecretariaat de aanvraag volgens de formele criteria en de 

criteria van het puntenformulier. Indien informatie ontbreekt, onduidelijk is of niet juist lijkt, 

dan verzoekt het Programmasecretariaat de subsidieaanvrager om binnen twee weken 

aanvullende gegevens aan te leveren of een toelichting te verschaffen. Dit is de zogenaamde 

herstelverzuimprocedure.  

 

Bij de tweede fase van de selectieprocedure speelt de EVF Stuurgroep een grote rol. Op basis 

van de hierboven beschreven toetsing stelt het Programmasecretariaat een niet-bindend pré-

advies op voor de Stuurgroep. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de in de 

herstelverzuimperiode nader aangeleverde informatie. Tijdens de Stuurgroepvergadering 

worden de subsidieaanvragen doorgenomen en stelt de Stuurgroep een selectieadvies op voor 

de Verantwoordelijke Autoriteit (de Directie Migratiebeleid).  

 

De laatste fase van de selectieprocedure betreft het uiteindelijke besluit van de 

Verantwoordelijke Autoriteit.  

 

Als uw project wordt afgewezen, ontvangt u hiervan binnen 6 weken na de beslissing van de 

Verantwoordelijke Autoriteit een afwijzingsbeschikking. Als uw project wordt goedgekeurd, 

ontvangt u binnen 4 weken na de beslissing van de Verantwoordelijke Autoriteit een 

subsidieverlening. In de subsidieverlening is vastgelegd voor welke activiteiten u EVF-subsidie 

krijgt toegekend, hoeveel de EVF-subsidie maximaal bedraagt en aan welke voorwaarden u bent 

gebonden. Uitbetaling van EVF-subsidie c.q. bevoorschotting geschiedt slechts indien is voldaan 

aan de in de subsidieverlening vastgelegde voorwaarden betreffende de financiële én 

inhoudelijke aspecten. Zowel op de afwijzings- als op de subsidieverlening zijn de bepalingen 

van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat betekent onder andere dat bezwaar of 
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beroep openstaat. Houdt u er rekening mee dat verlening van EVF-subsidie wil zeggen dat in 

principe recht bestaat op de toegekende EVF-subsidie. Op basis hiervan ontvangt u een 

voorschot. Of uiteindelijk ook recht bestaat op EVF-subsidie en hoeveel die EVF-subsidie 

bedraagt wordt na afsluiting van het project vastgesteld. Zie verderop bij “Afsluiten project”. 

 
1.3.5 Uitvoering project 

Tijdens de uitvoering van het project moet de subsidieontvanger binnen 4 weken na afloop van 

de eerste driemaandsperiode een voortgangsrapportage indienen met volledige en 

waarheidsgetrouwe informatie over de voortgang van het project waarvoor EVF-subsidie is 

toegekend. De volgende voortgangsrapportages moeten binnen 4 weken na afloop van elke 

halfjaarlijkse periode worden ingediend. Het Programmasecretariaat beoordeelt de 

voortgangsrapportages en stelt indien nodig aanvullende vragen over de inhoudelijke en 

financiële voortgang van het project. Bij de voortgangsrapportages moeten ook de relevante 

facturen en dergelijke worden meegezonden. 

 

Na ontvangst van de eerste voortgangsrapportage legt het Programmasecretariaat een 

monitorbezoek af bij de subsidieontvanger en/of projectuitvoerder. Daarbij wordt de voortgang 

van het project zowel inhoudelijk als financieel besproken. Bovendien wordt een oordeel 

gevormd over de kwaliteit van de gevoerde administratie. Het doel van het monitorbezoek is om 

eventuele knelpunten bij de inhoudelijke en financiële voortgang in een vroeg stadium te 

bespreken en op te lossen, zodat problemen bij de subsidievaststelling zoveel mogelijk worden 

voorkomen.  

 

Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen die de uitvoering van het project of de 

subsidiabiliteit van het project serieus in gevaar kunnen brengen, moet dat tussentijds worden 

gemeld aan het Programmasecreatriaat. In dat geval kan dus niet worden gewacht tot het tijd is 

de volgende voortgangsrapportage in te dienen. Ook als de subsidieontvanger of één van de 

samenwerkingspartners in surseance van betaling of staat van faillissement komt te verkeren, 

of dreigt te komen verkeren, moet dat onmiddellijk worden gemeld aan het 

Programmasecretariaat. 

 

Tijdens de uitvoering van het project is het altijd mogelijk om het Programmasecretariaat 

telefonisch of per mail te benaderen voor vragen. 

 
1.3.6 Afsluiten project 

Binnen drie maanden na beëindiging van het project dient de projectorganisatie een 

vaststellingsrapportage in met de inhoudelijke resultaten en de financiële gegevens. Het 

Programmasecretariaat beoordeelt deze vaststellingsrapportage en stelt de definitieve EVF-

subsidie vast, op basis waarvan de eindafrekening plaatsvindt. De definitieve EVF-subsidie kan 

lager zijn dan de gevraagde EVF-subsidie en zelfs op nul worden vastgesteld. Kosten die wel 

zijn begroot, maar niet zijn gemaakt, of niet volgens de voorschriften kunnen worden 

aangetoond, komen bijvoorbeeld niet voor EVF-subsidie in aanmerking. Om onaangename 

verrassingen te voorkomen is het zeer raadzaam om de regels met betrekking tot 
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subsidiabiliteit en verantwoording goed te lezen en op te volgen. Ook op de 

vaststellingsbeschikking is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing en staat dus bezwaar 

en beroep open. 
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2 Algemene vereisten en aandachtspunten per fase 

In het vorige hoofdstuk is een algemene beschrijving gegeven van de werking van het EVF. 

Hieronder volgt een overzicht van de diverse vereisten die gelden vanuit het Fonds tijdens: 

•  de aanvraagfase (paragraaf 2.1); 

•  de uitvoeringsfase (paragraaf 2.2); 

•  de vaststellingsfase (paragraaf 2.3).  

In paragraaf 2.4 wordt een overzicht gegeven van overige vereisten.  

 

De informatie in dit hoofdstuk is toegespitst op projecten die eindigen voor het einde van de 

duur van het Jaarprogramma. Het Jaarprogramma eindigt op 31 december van het 

daaropvolgende jaar (het Jaarprogramma 2008 loopt dus van 1 januari 2008 tot en met 31 

december 2009). Voor projecten die langer doorlopen (zogenoemde meerjarenprojecten) gelden 

deels afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de geldende Regeling meerjarenprojecten die op de 

website is gepubliceerd. 

 

 
2.1 De aanvraagfase 

 
2.1.1 Algemeen 

De subsidieaanvrager dient in de periode waarin de oproep voor het indienen van 

subsidieaanvragen openstaat op een juiste en volledige wijze een aanvraag voor EVF-subsidie 

in, gebruikmakend van het op de website gepubliceerde aanvraagformulier. In het 

aanvraagformulier is aangegeven welke bijlagen moeten worden meegezonden. Dat zijn in ieder 

geval: 

• een projectbeschrijving volgens het format in de bijlage bij het aanvraagformulier; 

• een uitgebreide begroting, waarbij gebruik moet worden gemaakt van het op de website 

gepubliceerde begrotingsformulier (Excel-format); 

• de (co-)financieringstoezeggingen (uiteraard op die van het EVF na). 

Een projectvoorstel wordt formeel door het Programmasecretariaat in behandeling genomen 

indien het aanvraagformulier door de daartoe bevoegde persoon is ondertekend en zowel per 

mail als per post is ingediend. De aanvraagformulieren moeten vóór het verstrijken van de 

sluitingsdatum ter post zijn bezorgd (datum poststempel is bepalend). Een subsidieaanvraag 

kan slechts worden ingediend door één aanvrager; de aanvrager moet rechtspersoonlijkheid 

bezitten. Als meerdere organisaties in een project samenwerken, moet één van hen de rol op 

zich nemen van penvoerder. Die organisatie vraagt dan de EVF-subsidie aan. Bij het uitschrijven 

van de oproep worden de bijzonderheden bekend gemaakt over de periode waarbinnen 

projecten moeten starten en de periode waarover kosten subsidiabel zijn. De financiële omvang 

van het project dient minimaal € 150.000,-- aan subsidiabele kosten te bedragen. Indien de 

Verantwoordelijke Autoriteit aanleiding ziet om van deze minimumbedragen af te wijken, wordt 

dit bij het uitschrijven van de oproep meegedeeld. 
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2.1.2 Herstelverzuim 

Bij een onvolledige aanvraag wordt de subsidieaanvrager in de gelegenheid gesteld om deze 

aanvraag binnen 14 dagen aan te vullen (de zogenaamde ‘herstelverzuim procedure’). Indien 

hierop niet of niet tijdig wordt gereageerd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

Hetzelfde geldt als de subsidieaanvrager, na op formele gebreken te zijn gewezen in de 

herstelverzuimbrief, deze formele gebreken niet herstelt. Ook kan in deze fase gevraagd worden 

om nadere toelichting of om aanpassingen. De reactie hierop wordt meegewogen bij de 

beslissing over de subsidieverlening. 

 
2.1.3 Begroting 

Een volledige subsidieaanvraag bevat een projectbeschrijving met een uitgebreide 

gespecificeerde begroting uitgesplitst naar kostensoort, inclusief toelichting (prijs x aantal) en 

een voorstel betreffende de projectfinanciering die is onderverdeeld in privaatrechtelijke- en/of 

publiekrechtelijke financiering en EVF-financiering. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt 

van het op de website gepubliceerde begrotingsformulier (Excel-format). De onderbouwing van 

de bij de aanvraag ingediende begroting (prijzen en aantallen) is onderwerp van toetsing door 

het Programmasecretariaat en kan, indien noodzakelijk voor de beoordeling, tot aanvullende 

informatievragen leiden in de herstelverzuim procedure. Daarbij zal bijvoorbeeld gekeken 

worden naar mogelijke rekenfouten, maar onder andere ook naar de redelijkheid 

(marktconformiteit) van gehanteerde tarieven, te besteden uren, gehanteerde 

afschrijvingstermijnen, kosteneffectiviteit enzovoort. Uitsluitend de in het begrotingsformulier 

opgenomen kostenposten mogen worden gebruikt. Het is niet toegestaan om een post 

‘onvoorziene kosten’ of iets dergelijks bij een kostenpost op te voeren. Zie ook bijlage 11 van 

de Beschikking van de Commissie van 19 december 2007 (2008/22/EG) waarin de 

subsidiabiliteitsregels staan vermeld en de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 van dit Uitvoeringskader 

waarin deze regels worden toegelicht en eventueel worden toegespitst op de Nederlandse 

situatie. Zorgt u ervoor dat er aansluiting bestaat tussen de uitgebreide projectbeschrijving en 

de begroting. Als u bepaalde kosten opvoert, dan moet uit de uitgebreide projectomschrijving 

blijken dat die kosten in het project worden gemaakt. Andersom: als in de uitgebreide 

projectbeschrijving bepaalde activiteiten zijn beschreven, dan moeten de daarop betrekking 

hebbende kosten zijn terug te vinden in de begroting. 
  

2.1.4 Cofinanciering 

Door derden: 

Indien de subsidieaanvrager voor de financiering van het project middelen van derden inzet, 

dan moet bij de subsidieaanvraag een kopie van de cofinancieringsverklaring(en) worden 

meegezonden (bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke toezegging van 

die derde). Tevens dient de co-financier aan te geven in hoeverre het hier een absolute bijdrage 

betreft of een bijdrage naar rato van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien dit niet is 

aangegeven, zal worden uitgegaan van een absolute bijdrage. Het risico voor eventuele 

onderfinanciering na afloop van het project ligt bij de subsidieaanvrager. 
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Indien voor de financiering (gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van een algemene subsidie, 

dan dient de subsidieverlener te verklaren dat hij ermee akkoord gaat dat deze algemene 

subsidie wordt ingezet als cofinanciering voor het EVF-project. Indien het project een 

meerjarenproject is en de subsidieaanvrager de algemene subsidie voor de komende jaren als 

cofinanciering voor het EVF-project wenst in te zetten ter financiering van de tweede fase, dan 

dient uit een toezegging van de subsidieverlener te blijken dat deze algemene subsidie hiervoor 

mag worden ingezet. Voor de tweede fase van het project hoeft de financiering van de te maken 

kosten nog niet formeel rond te zijn, maar er moet wel worden aangegeven (in de begroting 

voor de tweede fase) hoe die kosten naar verwachting zullen worden gefinancierd. 

 

Door de subsidieaanvrager: 

In plaats van cofinanciering door derden kan de subsidieaanvrager eigen middelen inzetten of 

zich garant stellen. Dat moet duidelijk blijken uit het begrotingsformulier; een 

cofinancieringsverklaring / garantstellingsverklaring is dan niet nodig. Op basis van het 

jaarverslag van de subsidieaanvrager zal worden beoordeeld of de subsidieaanvrager voldoende 

solvabel is. 

 

Voorbeeld: 

Het kan voorkomen dat de subsidieaanvrager ook bij andere fondsen een subsidieaanvraag 

heeft ingediend, maar dat van deze fondsen nog geen (positieve) reactie is ontvangen. Omdat 

de cofinanciering rond moet zijn op het moment dat de aanvraag voor EVF-subsidie wordt 

ingediend, zou de subsidieaanvrager zich zolang (onvoorwaardelijk) garant kunnen stellen. 

Indien later blijkt dat de andere fondsen het project zullen subsidiëren, kan een kopie van de 

toezegging naar het Programmasecretariaat worden gezonden. Dragen de andere fondsen 

uiteindelijk niet bij, dan komt de cofinanciering ten laste van de subsidieaanvrager aangezien 

deze zich garant heeft gesteld.  

 
2.1.5 Subsidieverlening 

De subsidieverlening bevat de bindende voorwaarden waaronder de EVF-subsidie wordt 

toegekend. De subsidieontvanger is strikt gehouden aan termijnen, begrotingen en afgesproken 

inzet/input. De subsidieaanvraag dient daarom realistisch te zijn voor wat betreft de snelheid 

waarmee de activiteiten zullen worden uitgevoerd, de omvang van het project (in geld, 

deelnemers enzovoort) en de in te zetten input en te bereiken output. Voor wijzigingen tijdens 

de projectperiode dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan het 

Programmasecretariaat.  

 

De subsidieverlening wordt in tweevoud toegezonden. Eén exemplaar moet getekend en 

geparafeerd worden geretourneerd. Hiermee geeft u aan kennis te hebben genomen van de 

inhoud van de beschikking en de inhoud ervan te accepteren. Met de getekende en 

geparafeerde beschikking dient de subsidieontvanger een brief mee te zenden waarin het 

rekeningnummer staat vermeld waarop het subsidiebedrag moet worden overgemaakt. De brief 

moet zijn afgedrukt op briefpapier van de organisatie. 
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2.2 De uitvoeringsfase 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectuitvoerder (de subsidieontvanger) is in 

deze fase uiteraard het uitvoeren van het projectplan conform de subsidieverlening en 

bijbehorende voorwaarden. De belangrijkste  aandachtspunten vanuit het oogpunt van de 

subsidieverlening worden hierna behandeld. 

 
2.2.1 Samenwerkingspartners 

Indien het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van organisaties geldt de 

EVF-regelgeving voor iedere partner in het project, dus niet alleen voor de subsidieontvanger. 

De subsidieontvanger (penvoerder) is verantwoordelijk voor de naleving ervan. Bij de 

subsidieaanvraag moet een kopie van de door zowel de penvoerder als de 

samenwerkingspartner getekende samenwerkingsverklaring worden meegezonden. In de 

samenwerkingsverklaring moeten de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de deelname 

van de samenwerkingspartner aan het project en de verplichtingen van beide partijen. In de 

samenwerkingsverklaring moet in ieder geval worden opgenomen: 

• De rol en de verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartner tijdens de uitvoering van 

het project (zoals de uit te voeren activiteiten); 

• De periode van deelname aan het project; 

• Hoeveel de samenwerkingspartner financieel bijdraagt; 

• De voorwaarden waaraan de samenwerkingspartner moet voldoen om de kosten bij de 

penvoerder te kunnen declareren (zoals het overleggen van gewaarmerkte kopieën van 

facturen); 

• Verplichtingen van de penvoerder met betrekking tot het doorbetalen van de EVF-subsidie; 

• Alle andere voorwaarden met betrekking tot de deelname van de samenwerkingspartner aan 

het project.  

De EVF-subsidie wordt overgemaakt aan de penvoerder. De samenwerkingspartners declareren 

hun kosten bij de penvoerder. De penvoerder is verplicht om door de samenwerkingspartners 

gewaarmerkte kopieën in de projectadministratie te bewaren van alle inkomsten en uitgaven 

van de samenwerkingspartners die betrekking hebben op het project. Verder moet de 

penvoerder kunnen bewijzen dat boeking en betaling hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld door 

middel van een uitdraai uit het grootboek van de samenwerkingspartner). 

  
2.2.2 Periode subsidiabele kosten 

Alleen kosten die worden gemaakt tijdens de in de beschikking genoemde subsidieperiode 

komen voor EVF-subsidie in aanmerking. Uiteraard gelden daarbij ook nog andere voorwaarden. 

Zie ook paragraaf 3.3.2. 

 
2.2.3 Bevoorschotting 

Nadat de subsidieverlening ondertekend en geparafeerd door het Programmasecretariaat retour 

is ontvangen en nadat met de uitvoering van het project is gestart, ontvangt u een eerste 

voorschot voor uw project van 50% van de maximaal toegekende EVF-subsidie. Zodra 25% van 

de totale in aanmerking komende (dus subsidiabele) kosten zijn gemaakt, kan een aanvraag 
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voor een tweede voorschot worden ingediend. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van 

het op de website gepubliceerde voorschotformulier dat per mail en per post bij het 

Programmasecretariaat moet worden ingediend. Het voorschotformulier dient vergezeld te gaan 

van een rapportage met inhoudelijke en financiële informatie over de realisatie van het project, 

zodat daaruit de voortgang van het project en de gemaakte kosten kunnen worden afgeleid. 

Daarom dient bij voorkeur de aanvraag voor een tweede voorschot te worden meegezonden bij 

een reguliere voortgangsrapportage. De hoogte van het tweede voorschot is 30% van de 

maximaal toegekende EVF-subsidie. Als de aanvraag voor het tweede voorschot correct is en 

aan de voorwaarden voldoet, dan wordt het tweede voorschot binnen zes weken overgemaakt. 

Na vaststelling van de EVF-subsidie wordt, onder verrekening van de reeds uitbetaalde 

voorschotten, de resterende 20% overgemaakt (of minder indien de EVF-subsidie lager is 

vastgesteld dan maximaal was toegekend; ook is het mogelijk dat er een terugvordering 

ontstaat).  

 
2.2.4 Voortgangsrapportages 

De subsidieontvanger rapporteert binnen 4 weken na de afloop van de eerste 

driemaandsperiode, vervolgens binnen 4 weken na afloop van elke halfjaarlijkse periode, en 

tussentijds in geval van bijzondere omstandigheden, door volledige en waarheidsgetrouwe 

informatie te geven over de voortgang van het project waarvoor EVF-subsidie is toegekend. De 

voortgangsrapportages moeten worden opgesteld op basis van een correcte, tijdige, bijgewerkte 

administratie. Indien wordt voorzien dat de gestelde doelen (kwantitatief of kwalitatief) niet of 

niet volledig zullen worden behaald, dan dient dit in de voortgangsrapportage te worden 

vermeld. Hierbij moet worden ingegaan op de omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat 

de doelen niet (volledig) zijn behaald (of zullen worden behaald) en de inspanningen die de 

projectorganisatie heeft geleverd (of gaat leveren) om het project bij te sturen. Hetzelfde geldt 

als blijkt dat extra inspanningen nodig zijn om de beoogde resultaten te behalen. 

 

Voor het opstellen van deze rapportages dient gebruik te worden gemaakt van de op de website 

gepubliceerde voortgangsrapportageformulieren (Word-bestand voor het inhoudelijke gedeelte 

en Excel-bestand voor het financiële gedeelte). De voortgangsrapportages moeten zowel per 

post als per mail bij het Programmasecretariaat worden ingediend. Met de 

voortgangsrapportage dienen, met uitzondering van de kostenposten Personeel en Overhead, 

kopieën van de facturen te worden meegestuurd die de onderbouwing vormen van de 

gedeclareerde uitgaven. Op basis hiervan zal het Programmasecretariaat steekproefsgewijs 

controleren of goederen en/of diensten daadwerkelijk zijn geleverd. Dit betekent dat, 

afhankelijk van het project, het Programmasecretariaat een conferentie of 

voorlichtingsbijeenkomst kan bijwonen en dat bijvoorbeeld ook ter plaatse kan worden 

gecontroleerd of bepaalde activiteiten plaatsvinden dan wel apparatuur of andere producten 

werkelijk voor het project zijn aangeschaft. 

 
2.2.5 Tussentijdse informatieverschaffing 

De subsidieontvanger doet aan het Programmasecretariaat tussentijds onmiddellijk mededeling 

over alle feiten en omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij 
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invloed kunnen hebben op het voortbestaan van het recht op EVF-subsidie of de hoogte 

daarvan. Hetzelfde geldt voor een verzoek aan de rechtbank tot verlening van surséance van 

betaling of tot faillietverklaring van de subsidieontvanger of projectuitvoerder.  

 
2.2.6 Wijziging projectvoorstel en/of -begroting 

Indien het projectvoorstel en/of -begroting inhoudelijk of financieel wordt gewijzigd, dient de 

subsidieontvanger hiervoor een wijzigingsverzoek (met toelichting) in te dienen bij het 

Programmasecretariaat.  

 

Van een inhoudelijke wijziging is bijvoorbeeld sprake indien: 

• de begin- of startperiode moet worden gewijzigd;  

• de output van het project wijzigt (indien de gestelde doelen niet behaald worden of dat er 

andere doelstellingen geformuleerd worden);  

• de in het projectvoorstel beschreven activiteiten, fasen, stappen (deels) niet of (slechts) in 

wezenlijk aangepaste vorm worden uitgevoerd of indien nieuwe activiteiten noodzakelijk 

worden geacht om de doelstellingen van het project te behalen.  

 

Van een financiële wijziging is bijvoorbeeld sprake indien: 

• bij de directe kosten (kostenposten Personeelskosten tot en met Specifieke uitgaven in 

verband met doelgroepen) een afwijking op een kostenpost in de begroting wordt verwacht 

van plus 10%; 

• in de begroting bij een kostenpost geen kosten zijn opgevoerd, terwijl tijdens de uitvoering 

van het project kosten worden gemaakt die bij die kostenpost zouden moeten worden 

opgevoerd; 

• bij de kostenpost Onderaanneming het maximumpercentage van 40% zal worden 

overschreden (zie paragraaf 3.3.3.6 onder d); 

• bij de kostenpost Personeelskosten kosten moeten worden toegevoegd voor een 

medewerker met een directe en bepalende rol in het project waarvoor de kosten in de 

oorspronkelijke begroting niet waren opgenomen. Ook bij een functiewijziging is sprake van 

een financiële wijziging (zoals de vervanging van een junior projectmedewerker door een 

senior projectmedewerker als dit voor het project noodzakelijk is). 

 

Indien sprake is van een financiële wijziging, moet een herziene begroting worden ingediend. 

Alleen voor de directe kosten (kostenposten Personeelskosten tot en met Specifieke uitgaven in 

verband met doelgroepen) is het toegestaan om kosten toe te voegen, te verlagen, te 

verwijderen of over te hevelen naar andere kostenposten binnen de directe kosten, maar dit 

dient budgetneutraal plaats te vinden. Het totaalbedrag in de herziene begroting dient dus gelijk 

te zijn aan het totaalbedrag in de oorspronkelijke begroting. Verder moet het bedrag van de 

gevraagde EVF-subsidie hetzelfde blijven. Houdt u er in geval van meerjarenprojecten rekening 

mee dat geen kosten kunnen worden doorgeschoven van de eerste fase naar de tweede fase. 

 

Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld, in ieder geval op een zodanig tijdstip 

dat deze wijziging(en) tijdig, vóór de einddatum van het project, kunnen worden beoordeeld. 
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Indien er volgens de subsidieontvanger aanleiding bestaat de subsidieverlening te wijzigen, dan 

dient een verzoek hiertoe uiterlijk één maand voor de einddatum van het project te worden 

ingediend. Het Programmasecretariaat zal het wijzigingsverzoek beoordelen en de 

Verantwoordelijke Autoriteit adviseren over de te nemen beslissing. Die beslissing kan ook 

negatief uitvallen. Wijzigingsverzoeken die binnen één maand voor de einddatum van het 

project worden ingediend, kunnen niet worden ingewilligd. 

 

Indien het vermoeden bestaat dat bepaalde kwantitatieve of kwalitatieve resultaten niet 

(volledig) behaald kunnen worden of als een afwijking op de realisatie van de totale 

projectbegroting wordt verwacht van plus of min 15%, kan aan het Programmasecretariaat 

worden gevraagd of het nodig is om een herziene beschikking aan te vragen. Deze mogelijke 

afwijkingen moeten daarnaast in de voortgangsrapportages worden gemeld. 

   
2.2.7 Voorlichtingsbijeenkomst 

Kort na de subsidieverlening organiseert het Programmasecretariaat een 

voorlichtingsbijeenkomst voor projectleiders en de financiële projectmedewerkers. Daarin zal 

uitgebreid worden ingegaan op de rapportageverplichtingen en de belangrijkste financiële 

aspecten. Deelname aan deze voorlichtingsbijeenkomst is in beginsel verplicht. In bijzondere 

gevallen kan het Programmasecretariaat dispensatie verlenen.  

 
2.2.8 Monitorbezoek 

Het Programmasecretariaat legt na ontvangst van de eerste voortgangsrapportage een 

monitorbezoek af bij de subsidieontvanger en/of projectuitvoerder. Daarbij wordt de voortgang 

van het project zowel inhoudelijk als financieel besproken. Het doel van het monitorbezoek is 

om eventuele knelpunten bij de inhoudelijke en financiële voortgang in een vroeg stadium te 

bespreken en op te lossen, zodat problemen bij de subsidievaststelling zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Verder wordt een oordeel gevormd over de kwaliteit van de gevoerde administratie. 

De subsidieontvanger, samenwerkingspartner(s) en projectuitvoerders moeten namelijk een 

inzichtelijke en controleerbare projectadministratie bijhouden ten aanzien van de voorbereiding, 

uitvoering en afloop van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven 

inkomsten. Om die reden wordt de subsidieontvanger en/of projectuitvoerder aangeraden om 

degenen die bij de eventuele samenwerkingspartner(s) verantwoordelijk zijn voor de 

projectadministratie bij dit monitorbezoek uit te nodigen. In hoofdstuk drie zal dieper worden 

ingegaan op de inrichting van de projectadministratie.  

 
2.2.9 Einde uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase eindigt indien de beoogde projectactiviteiten zijn gerealiseerd, doch uiterlijk 

op de geldende – in de (laatst afgegeven) beschikking opgenomen – einddatum van het project. 

Na afloop van het project wordt door het Programmasecretariaat een gesprek georganiseerd 

met als doel good practices of gedurende de projectperiode gerezen inzichten te evalueren, die 

mogelijk waardevol zijn bij het maken van het rijksbeleid. 
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2.3 De vaststellingsfase 

Indien het project inhoudelijk is afgerond, moet de EVF-subsidie worden vastgesteld. Daarbij 

zijn de volgende aspecten van belang:  

 
2.3.1 Betaling kosten 

Tot uiterlijk twee maanden na de einddatum van het project kunnen nog kosten worden 

betaald. Let op: het gaat alleen om de betaling van kosten die zijn gemaakt vanaf de 

startdatum van de jaartranche waaruit het project wordt gesubsidieerd en de einddatum van 

het project. Kosten die na afloop van het project worden gemaakt of niet binnen twee maanden 

na de einddatum van het project zijn betaald, zijn niet subsidiabel. Alleen voor de 

accountantskosten en de personeelskosten van de medewerker die zich bezig houdt met het 

opstellen van het financiële gedeelte van de vaststellingsrapportage geldt dat deze kosten tot 

uiterlijk drie maanden na de einddatum van het project kunnen worden gemaakt en betaald. Zie 

ook paragraaf 3.3.2. 

 

Voorbeeld: 

De kosten van een conferentie die na de einddatum van het project wordt gehouden, zijn niet 

subsidiabel aangezien deze kosten na afloop van het project worden gemaakt. 

 
2.3.2 Vaststellingsrapportage 

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project waarvoor EVF-subsidie is toegekend, moet een 

verzoek worden ingediend tot vaststelling van de EVF-subsidie. Hiervoor dient gebruik te 

worden gemaakt van het op de website gepubliceerde formulier vaststellingsrapportage. De 

vaststellingsrapportage bevat een eindrapportage en een declaratie van de gemaakte kosten en 

moet zowel per mail als per post worden ingediend. Het verzoek dient vergezeld te gaan van: 

• een inhoudelijk eindverslag (wat waren de voornemens, wat is er gedaan en wat zijn de 

resultaten); 

• een Rapport van bevindingen dat is opgesteld door een accountant conform het door het 

Programmasecretariaat ter beschikking gestelde model; 

• een door de accountant gewaarmerkt overzicht van de totale betaalde projectkosten en de 

definitieve financiering van het project, gespecificeerd overeenkomstig het begrotings- en 

financieringsoverzicht zoals dat in subsidieverlening / herziene beschikking is opgenomen 

(de verantwoording van de uitgaven dient dus in dezelfde kostenposten te zijn uitgesplitst 

als de begrotingstabel in de beschikking). 

 
2.3.3 Beoordeling vaststellingsrapportage 

De definitieve EVF-subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van de 

vaststellingsrapportage vastgesteld. Deze termijn kan zonder nadere aankondiging worden 

verlengd indien nadere gegevens van de subsidieontvanger nodig zijn om tot een goede 

vaststelling te kunnen komen. De definitieve EVF-subsidie is nooit hoger dan de toegekende 

EVF-subsidie. De subsidievaststelling kan wel lager uitvallen, bijvoorbeeld omdat de 

subsidiabele kosten lager zijn dan begroot. De subsidiabele kosten zijn afhankelijk van de 

hoogte van de gerealiseerde kosten en van het daadwerkelijk uitvoeren van het projectplan. 
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Indien kwalitatieve of kwantitatieve resultaten niet zijn behaald, omdat bepaalde activiteiten 

zonder toestemming van de Verantwoordelijke Autoriteit achterwege zijn gelaten, kunnen wel 

uitgevoerde activiteiten die (deels) verband hielden met die kwalitatieve of kwantitatieve 

doelstellingen geheel of gedeeltelijk niet-subsidiabel worden verklaard. 

 
2.3.4 Lagere vaststelling of intrekking EVF-subsidie 

Indien de subsidieontvanger zich niet houdt aan de voor de subsidieverlening geldende 

voorschriften, kan de subsidieverlening worden ingetrokken of ten nadele van de 

subsidieontvanger worden gewijzigd. Ook achteraf kan de subsidieverlening of 

subsidievaststelling in het nadeel van de subsidieontvanger worden gewijzigd of ingetrokken, .  

 

De subsidieverlening wordt in elk geval ingetrokken indien het project niet uiterlijk binnen twee 

maanden na de in die subsidieverlening genoemde startdatum is gestart. Deze termijn van twee 

maanden kan op een, binnen deze twee maanden ingediend, verzoek van de subsidieontvanger 

door de Verantwoordelijke Autoriteit worden verlengd ingeval van bijzondere omstandigheden 

en voor zover de uitvoeringstermijnen van het EVF dat toelaten. Verlenging van deze termijn 

kan worden geweigerd indien er twijfel bestaat over de haalbaarheid van een start binnen die 

verlengde periode of indien de haalbaarheid van een goede en volledige uitvoering van het 

project door de late start redelijkerwijs onmogelijk is. De EVF-subsidie zal dan worden 

ingetrokken. 

 
2.3.5 Het melden van omstandigheden die zich na de subsidievaststelling 

voordoen 

De subsidieontvanger is verplicht om bij het Programmasecretariaat omstandigheden te melden 

die zich na de subsidievaststelling voordoen en die van belang kunnen zijn voor de 

subsidievaststelling. Daarbij kan gedacht worden aan de ontvangst van een creditfactuur na 

afloop van het project. Aan de hand van de omstandigheid die zich voordoet, zal worden 

beoordeeld of het nodig is om een herziene vaststellingsrapportage in te dienen. 

 
2.3.6 Uitbetaling/terugvordering 

Na de vaststelling van de definitieve EVF-subsidie vindt de afrekening van de subsidie plaats. De 

uitbetaling van de vastgestelde EVF-subsidie vindt plaats onder verrekening van de uitbetaalde 

voorschotten. Indien de vaststelling lager is dan het/(de) reeds uitbetaalde voorschot(ten), is 

het teveel uitbetaalde bedrag direct opeisbaar en dient dit door de subsidieontvanger te worden 

teruggestort. De specificatie van de definitieve EVF-subsidie is in de vaststellingsbeschikking 

opgenomen.   

 
2.3.7 Opeisbaarheid reeds uitbetaalde subsidies en voorschotten 

Reeds uitbetaalde subsidies en voorschotten zijn terstond en zonder enige ingebrekestelling 

opeisbaar: 

• zodra de subsidieontvanger is meegedeeld dat de subsidieverlening is ingetrokken; 

• zodra de subsidieontvanger is meegedeeld dat de EVF-subsidie op nihil is vastgesteld; 
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• indien en voor zover de vastgestelde EVF-subsidie lager is dan de reeds uitgekeerde 

voorschotten; 

• zodra - ook nadat is beslist over een verzoek tot vaststelling van de EVF-subsidie - blijkt dat 

de subsidieontvanger zodanig onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, dat bij de 

beslissing op de subsidieaanvraag, op een verzoek om een voorschot of op een verzoek tot 

vaststelling van de EVF-subsidie, een andere beslissing zou zijn genomen, indien de juiste 

gegevens waren verstrekt. 

 
2.3.8 Faillissement 

Geen EVF-subsidie wordt verleend en verleende EVF-subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden 

ingetrokken, indien de subsidieontvanger en/of projectuitvoerder in staat van faillissement 

verkeert of surséance van betaling heeft verkregen.  

 

 
2.4 Overige vereisten 

 
2.4.1 Toezicht en controle 

De subsidieontvanger, begunstigden, projectuitvoerders, samenwerkingpartners en 

onderaannemers zijn verplicht om alle medewerking te verlenen aan evaluatieonderzoeken en 

aan toezicht in de vorm van controles op stukken en controles ter plaatse door met de 

uitvoering van het EVF belaste instanties en door deze aan te wijzen derden. De 

subsidieontvanger dient er voor zorg te dragen dat de eventuele begunstigde(n), 

projectuitvoerder(s), (samenwerkings-) partner(s) bij het project en/of onderaannemer(s) de 

medewerking verlenen als in de voorgaande volzin bedoeld. De Europese Commissie en de 

Europese Rekenkamer zijn bevoegd bij alle eindbegunstigden, samenwerkingspartners en 

onderaannemers controles op stukken en controles ter plaatse uit te voeren. 

 

Het project kan tijdens en na de looptijd ervan ter controle worden bezocht door of vanwege het 

Programmasecretariaat Europese Fondsen en/of de Audit Autoriteit van het fonds in Nederland. 

Daarnaast kan tijdens en na de looptijd van het project een monitor- of controlebezoek door de 

Europese Commissie worden uitgevoerd. De subsidieontvanger dient bij deze bezoeken, voor 

zover noodzakelijk geacht voor de controle op de bestedingen van de verstrekte subsidiegelden, 

alsmede in verband met de naleving van de terzake geldende regelgeving: 

• inzage te (doen) verlenen in alle boeken en bescheiden en de gelegenheid te bieden 

daarvan kopieën te maken; 

• de toegang te verlenen tot alle plaatsen, niet zijnde woningen; 

• alle inlichtingen te verstrekken en door de accountant of administrateur van de 

projectuitvoerder te doen verstrekken; 

• anderszins alle gewenste medewerking te verlenen. 

 

Ten behoeve van de controle dient in ieder geval de volgende documentatie beschikbaar te zijn: 

• Een actuele beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen; 

• Een specificatie van het totale project en per onderdeel van de gedeclareerde kostenposten; 
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• De administratie van het project waaronder de deelnemers-, uren- en financiële 

administratie; 

• De facturen, betalingsbewijzen en alle overige bewijsstukken die nodig zijn om de juistheid 

van de in de projectadministratie opgenomen bedragen/uren vast te stellen. Indien deze 

bewijsstukken niet aanwezig zijn, kan dit leiden tot een korting op de EVF-subsidie. 

 
2.4.2 Publiciteit: 

Het Programmasecretariaat zal op de website www.justitie.nl/europesemigratiefondsen de naam 

van de subsidieontvanger, de titel van het gesubsidieerde project en de hoogte van de 

toegekende/vastgestelde EVF-subsidie en publieke cofinanciering publiceren. 

 

De subsidieontvanger dient zich aan de volgende publiciteitsvoorwaarden te houden: 

• In de correspondentie en communicatie met betrekking tot het project dient te worden 

vermeld dat het project mede mogelijk is gemaakt door het EVF en dient het EU-logo te 

worden vermeld. De Nederlandse slogan voor het EVF, namelijk ‘ruimte voor innovatieve 

projecten’ dient hierbij zoveel mogelijk te worden vermeld; 

• In trainingen, seminars, conferenties en andersoortige bijeenkomsten waarbij het project ter 

sprake wordt gebracht, dient aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt dat het 

betreffende project wordt medegefinancierd door het EVF; 

• Bij evenementen en activiteiten ter uitvoering van het project dient het EU-logo duidelijk 

zichtbaar te zijn, evenals de vermelding dat het project medegefinancierd wordt door het 

EVF; 

• Het EU-logo (bijvoorbeeld in de vorm van een sticker) dient aangebracht te worden op alle 

met EVF-subsidie aangeschafte apparatuur en meubilair; 

• Voor klein promotiemateriaal kan worden volstaan met de vermelding dat het project 

medegefinancierd wordt door het EVF; 

• Indien de EVF-subsidie meer dan € 100.000 bedraagt en daarmee de aankoop van 

materieel, infrastructuur of onroerend goed is medegefinancierd, dan moet uiterlijk drie 

maanden na de einddatum van het project op zichtbare wijze een permanente plaquette van 

voldoende grote afmetingen zijn aangebracht. Op de plaquette moet het type en de naam 

van het project worden vermeld. Verder moet tenminste 25% van de plaquette het EU-logo, 

de vermelding dat het project medegefinancierd wordt door het EVF en de Nederlandse 

slogan voor het EVF bevatten. Indien het aanbrengen van een plaquette vanwege de grootte 

van het materieel, infrastructuur of onroerend goed niet mogelijk is, dan is het toegestaan 

om bijvoorbeeld een sticker aan te brengen of de plaquette in de directe nabijheid aan te 

brengen. 

 

De vermelding van medefinanciering door het EVF dient op de volgende wijze te geschieden: 

“Het project is medegefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds”. 

 

Het EU-logo kan gedownload worden van: 

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm. 
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2.4.3 Overeenstemming met ander communautair beleid 

De uitvoering van het project moet in overeenstemming zijn met het communautaire beleid op 

de zogenaamde horizontale prioriteiten van de Europese Commissie: 

• mededinging: er mag geen sprake zijn van steunverlening aan individuele bedrijven boven 

de zogenaamde De-Minimis-bepalingen; 

• projecten dienen in overeenstemming met de milieueisen te zijn en indien mogelijk 

duurzaamheid te bevorderen; 

• projecten dienen in gelijke mate toegankelijk te zijn voor mannen en vrouwen en dienen 

indien mogelijk de participatie van vrouwen en andere achtergestelde groepen op (met 

name) de arbeidsmarkt te bevorderen. 

 
2.4.4 Bezwaar en beroep 

Tegen in het kader van de subsidie genomen besluiten van de Verantwoordelijke Autoriteit kan 

een belanghebbende krachtens de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een 

bezwaarschrift indienen bij het ministerie van Justitie. Tegen een beslissing die op bezwaar is 

genomen, kan binnen zes weken beroep worden aangetekend bij de rechtbank. 

 
2.4.5 Correspondentie / contactgegevens 

Alle correspondentie met betrekking tot een project dient te worden gericht aan het 

Programmasecretariaat Europese Fondsen: 

 

Ministerie van Justitie 

Directie Financieel-Economische Zaken 

T.a.v. het Programmasecretariaat Europese Fondsen, kamer H 13.38 

Postbus 20301 

2500 EH  DEN HAAG 

 

Telefoonnummer: (070) 3 70 72 29 

Faxnummer: (070) 3 70 78 83 

 

Website: www.justitie.nl/europesemigratiefondsen/evf 

Mailadres: evf@minjus.nl 

 

Het is altijd mogelijk om het Programmasecretariaat per telefoon of per mail te benaderen voor 

vragen.  
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3 Inrichting van de projectadministratie 

3.1 Projectadministratie 

Bij het indienen van een aanvraag, de voorbereiding van het project, de uitvoering en 

verantwoording van een project met EVF-subsidie moet aan een aantal administratieve 

vereisten worden voldaan.  

 

De subsidieontvanger moet een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie (laten) 

bijhouden ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en afloop van het project en de in 

verband daarmee verrichte uitgaven en verworven inkomsten teneinde een adequate 

rapportage, verantwoording en controle mogelijk te maken. Het is raadzaam om al tijdens de 

startfase van het project met de accountant te overleggen of de projectadministratie is ingericht 

volgens de eisen die hieraan worden gesteld. 

 

De projectadministratie mag een integraal onderdeel zijn van de totale administratie van de 

subsidieontvanger. De projectadministratie moet zodanig zijn opgezet dat deze voldoende 

waarborgen biedt voor correcte en adequate voortgangs- en eindrapportages, waarbij een 

volledige en blijvende aansluiting te maken is tussen de administratie en de rapportages. Alle 

noodzakelijke gegevens dienen in de administratie tijdig, juist en volledig te zijn vastgelegd en 

verifieerbaar te zijn met bewijsstukken. De projectadministratie moet voldoende mogelijkheden 

bieden voor een goede accountantscontrole op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden. 

Indien de administratie niet (geheel) in eigen beheer wordt uitgevoerd, gelden deze eisen voor 

de instantie waaraan de administratie is uitbesteed. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij 

de subsidieontvanger. In het geval de administratie niet (geheel) in eigen beheer wordt 

gevoerd, moet vooraf aan het Programmasecretariaat kenbaar worden gemaakt welke instantie 

de administratie voert. 

 

De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens en het (doen) 

voeren van een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie. Bij projecten waarbij één of 

meer samenwerkingspartners zijn betrokken, is het verplicht vooraf duidelijke afspraken te 

maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden, de te verzamelen gegevens en de 

beschikbaarheid voor de accountant en andere controlerende instanties (bijvoorbeeld in de 

vorm van een samenwerkingsverklaring). Zie ook paragraaf 2.2.1. 

 

Belangrijk hierbij zijn de volgende aspecten: 

• Wie is waar verantwoordelijk voor; 

• Wie levert (op welk tijdstip) welke gegevens aan; 

• Wie verzorgt de centrale administratie; 

• Wie verzorgt de inhoudelijke rapportage; 

• Wie verzorgt de financiële rapportage; 

• Wie bewaart de projectadministratie. 
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De subsidieontvanger dient in de projectadministratie kopieën van bewijsstukken te bewaren 

die door de samenwerkingspartners zijn gewaarmerkt en die betrekking hebben op de 

inkomsten en de uitgaven die door de samenwerkingspartners zijn gedaan in het kader van het 

project. Onder gewaarmerkt wordt verstaan: een fotokopie van bijvoorbeeld een originele 

factuur of betaalbewijs waarvan de ontvanger, zijnde een daartoe bevoegde functionaris met 

een controlerende rol (bijvoorbeeld inkoper, budgethouder of opdrachtgever), de authenticiteit 

heeft vastgesteld. Deze vaststelling dient door de betrokken functionaris op de fotokopie 

zichtbaar te worden gemaakt, bijvoorbeeld met een stempel voorzien van de tekst: 

‘Gewaarmerkte fotokopie van het origineel’. Ter bekrachtiging hiervan dient deze functionaris 

zijn handtekening op de fotokopie te zetten en de datum waarop hij heeft getekend. 

 

De originele administratieve bescheiden welke betrekking hebben op het gesubsidieerde project 

moeten tot vijf jaar na afsluiting van het Jaarprogramma door de Europese Commissie bewaard 

blijven en toegankelijk zijn. Ook moeten deze bij een aangekondigde controle altijd beschikbaar 

zijn. Aan de subsidieontvanger wordt gemeld op welke datum het jaarprogramma door de 

Europese Commissie is afgesloten en de termijn van vijf jaar begint te lopen. 

 

Essentiële onderdelen van de projectadministratie  

De administratie van EVF-project bestaat in ieder geval uit een: 

 

Financiële administratie: 

De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten, de 

inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend 

(zie paragraaf 3.2). 

 

Urenadministratie: 

De urenadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van 

(personele) uren en bevat, afhankelijk van de aard van het project, een aantal (in 

functiescheiding) vast te leggen gegevens (zie paragraaf 3.3.3.1 onder het kopje 

‘Personeelskosten’). 

 

Deelnemersadministratie: 

De deelnemersadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen 

van deelnemers en uren, dan wel in termen van geleverde producten en diensten en bevat, 

afhankelijk van de aard van het project, een aantal vast te leggen gegevens (zie paragraaf 3.4). 

 

 
3.2 Financiële administratie 

De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten, de 

inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend. 

De regelgeving vereist dat een financiële administratie wordt gevoerd, waarin alle noodzakelijke 

gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken.  
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Kenmerken van een dergelijke administratie zijn: 

• Het betreft een financiële administratie, waarin de gerealiseerde inkomsten en uitgaven 

worden vastgelegd en kunnen worden geverifieerd met bewijsstukken; 

• Verantwoordingsplicht en functiescheiding zijn gewaarborgd, hetgeen wordt ondersteund 

door een handtekeningen/parafenlijst; 

• Rapportages en eindrapportage zijn aan te sluiten met administratieve vastleggingen; 

• Een verplicht Rapport van bevindingen dat is opgesteld door een accountant (na afloop van 

het project). Dit Rapport moet aangeven of de subsidievoorwaarden en richtlijnen juist zijn 

nageleefd en of alle inkomsten en uitgaven terecht en op de juiste wijze aan het project zijn 

toegerekend. 

 

Om te vermijden dat kosten worden opgevoerd voor meer dan één door de EG gesubsidieerd 

project of programma, is het wenselijk dat controleprocedures zijn ingevoerd om mogelijke 

dubbele opvoering van kosten te controleren. Voor het EVF-project is het noodzakelijk dat in het 

boekhoudpakket afzonderlijke kenmerken (bijvoorbeeld een aparte kostenplaats voor het 

project) worden gebruikt om de kosten voor het EVF-project inzichtelijk te maken, zodat deze 

gescheiden worden van andere uitgaven. Aanbevolen wordt om gebruik te maken van een 

aparte bankrekening voor het EVF-project. 

 

 
3.3 Algemene uitgangspunten subsidiabiliteit 

Uitsluitend daadwerkelijk gemaakte kosten, die ten laste van de begunstigde zijn gebleven en 

die voor de uitvoering en evaluatie van het project noodzakelijk worden geacht, komen in 

aanmerking voor subsidie. Hierbij dient Beschikking 2008/22/EC, bijlage 11 in acht te worden 

genomen. Hierin zijn meer uitgewerkte normen opgenomen die voor de beoordeling van belang 

zijn. Zowel in dit Uitvoeringskader als in de Beschikking 2008/22/EC, bijlage 11 is opgenomen 

welke uitgaven bij de bepaling van de subsidiabele kosten in ieder geval buiten beschouwing 

blijven. Het al dan niet subsidiabel zijn van kosten wordt bepaald op basis van dit 

Uitvoeringskader, de Beschikking 2008/22/EC en de daarbij behorende bijlagen. Deze 

documenten zijn te vinden op de website.  

 
3.3.1 Algemene richtlijnen voor subsidiabele kosten 

• Subsidiabel zijn uitsluitend door de Verantwoordelijke Autoriteit als zodanig goedgekeurde 

en rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten. 

 

• Alleen kosten die (vooraf) in de begroting van het project zijn opgenomen, zijn subsidiabel 

(mits ze voldoen aan de overige subsidiabiliteitscriteria). 

 

• De kosten dienen redelijk te zijn en in overeenstemming met beginselen van gezond 

financieel beheer, zulks ter beoordeling van de Verantwoordelijke Autoriteit. 

 

• De kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt, in de boekhouding zijn vastgelegd en 

moeten met bewijsstukken identificeerbaar en controleerbaar zijn. 
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• De subsidieontvanger dient gewaarmerkte afschriften van de boekhoudbescheiden van de 

samenwerkingspartners te bewaren die betrekking hebben op het project. 

 

• De kosten moeten zijn gemaakt binnen de startdatum van de jaartranche waaruit het 

project wordt gesubsidieerd en de einddatum van het project die is vastgelegd in de 

subsidieverlening / herziene beschikking. De kosten moeten zijn betaald binnen twee 

maanden na afloop van het project. Alleen voor de accountantskosten en de 

personeelskosten van de medewerker die zich bezig houdt met het opstellen van het 

financiële gedeelte van de vaststellingsrapportage geldt dat deze kosten tot uiterlijk drie 

maanden na de einddatum van het project kunnen worden gemaakt en betaald.  

 

• Ontvangsten of inkomsten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een project 

worden in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Dat geldt dus ook voor eventuele 

rente inkomsten uit de ontvangen subsidievoorschotten. 

 

• Omzetbelasting is slechts subsidiabel wanneer –zo nodig door middel van een verklaring van 

de Belastingdienst- aantoonbaar is dat de BTW niet verrekenbaar is. 

 

• De kosten voor projecten moeten volledig op het grondgebied van de EU-lidstaten worden 

gemaakt. In het kader van hervestiging zijn de kosten die gemaakt worden in het gastland 

wel subsidiabel. Deze kosten zullen met name betrekking hebben op het voorbereiden van 

de hervestiging, zoals missies naar geselecteerde gastlanden, het voor vertrek naar 

Nederland beoordelen van de gezondheidstoestand van de uitgenodigde vluchteling, 

medische behandeling, verstrekken van informatie aan de uitgenodigde vluchteling 

enzovoort. Verder moeten de subsidieontvanger en de samenwerkingspartners zijn 

ingeschreven en gevestigd in een EU-lidstaat. Dit geldt niet voor internationale 

gouvernementele organisaties (IGO’s) die zijn ingeschreven en gevestigd in derde landen en 

die aan het project deelnemen. Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die is 

ingeschreven in een derde land kan alleen samenwerkingspartner zijn als er geen kosten 

worden gedeclareerd. Een andere mogelijkheid is dat de NGO als onderaannemer wordt 

ingehuurd door de subsidieontvanger, zodat de kosten wel subsidiabel zijn. De bepalingen 

ten aanzien van onderaanneming zijn hierop dan uiteraard van toepassing. 

 
3.3.2 Subsidiabele periode 

In deze paragraaf wordt aangegeven gedurende welke periode kosten kunnen worden gemaakt 

en betaald. 

 
3.3.2.1 Kosten voor de startdatum van de jaartranche 

Kosten die zijn gemaakt en betaald voor de startdatum van de jaartranche waaruit het project 

wordt gesubsidieerd zijn niet subsidiabel. 
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3.3.2.2 Kosten na de startdatum van de jaartranche en voor de startdatum van het 

project 

Het kan voorkomen dat in de periode tussen de startdatum van de jaartranche waaruit het 

project wordt gesubsidieerd en de startdatum van het project voorbereidingskosten worden 

gemaakt. Daarbij kan gedacht worden aan personeelskosten met betrekking tot vergaderingen 

waarin de vormgeving van het project wordt besproken. Voorbereidingskosten zijn alleen 

subsidiabel indien deze kosten rechtstreeks betrekking hebben op het project en direct 

noodzakelijk zijn voor het project. Bij de subsidieaanvraag dienen deze kosten expliciet te 

worden benoemd. Tevens moet worden gemotiveerd waarom ze betrekking hebben op het 

project en direct noodzakelijk zijn voor het project. 

 
3.3.2.3 Kosten tijdens de projectperiode 

De kosten moeten zijn gemaakt binnen de startdatum van de jaartranche waaruit het project 

wordt gesubsidieerd en de einddatum van het project die is vastgelegd in de 

subsidieverlening/herziene beschikking. 

 
3.3.2.4 Kosten na de projectperiode 

Alle kosten die betrekking hebben op het project moeten zijn betaald binnen twee maanden na 

de einddatum van het project die is vastgelegd in de subsidieverlening/herziene beschikking. 

Kosten die worden gemaakt na de einddatum van het project zijn niet subsidiabel, zoals 

personeelskosten met betrekking tot het opstellen van het inhoudelijke gedeelte van de 

vaststellingsrapportage. Alleen voor de accountantskosten geldt dat deze kosten na de 

einddatum van het project kunnen worden gemaakt. Deze kosten kunnen tot uiterlijk drie 

maanden na de einddatum van het project worden betaald. In de vaststellingsrapportage dienen 

de daadwerkelijke accountantskosten te worden opgevoerd. Het is niet toegestaan om een 

raming van het bedrag op te voeren, omdat bij lager uitvallende accountantskosten een 

herziene vaststellingsrapportage moet worden ingediend. De meest praktische oplossing is dat 

de accountant een offerte opstelt waarin een vast bedrag wordt opgevoerd voor de uit te voeren 

werkzaamheden (dus niet op basis van nacalculatie). In de vaststellingsrapportage kan dan 

voor de accountantskosten het offertebedrag worden opgevoerd, omdat dit bedrag het 

factuurbedrag zal worden. Aangezien de vaststellingsrapportage uiterlijk drie maanden na de 

einddatum van het project moet worden ingediend, is het raadzaam om vóór de einddatum van 

het project alvast door de accountant die controles te laten verrichten die in dat stadium al 

mogelijk zijn. Na de einddatum van het project kan de accountant de resterende controles 

verrichten, het Rapport van bevindingen verder afmaken en de vaststellingsrapportage 

waarmerken. Op het moment dat de vaststellingsrapportage door de accountant wordt 

gewaarmerkt, dienen echter alle opgevoerde kosten (met uitzondering van de 

accountantskosten) daadwerkelijk te zijn betaald ook al zijn de twee maanden nog niet voorbij. 

Alle kosten die in de vaststellingsrapportage zijn opgevoerd, moeten zijn betaald op het 

moment dat de vaststellingsrapportage naar het Programmasecretariaat wordt gestuurd (ook de 

accountantskosten).  
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3.3.3 Subsidiabele kosten 

Gedetailleerde regels voor subsidiabele kosten zijn vastgelegd in de Beschikking nr. 

2008/22/EG, bijlage 11. De belangrijkste onderwerpen worden hierna vermeld en, waar nodig, 

nader toegelicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe kosten en indirecte kosten. 

 

DIRECTE KOSTEN: 

De direct subsidiabele kosten van het project zijn kosten die identificeerbaar zijn als specifieke 

kosten die direct verband houden met de uitvoering van het project.  

 

De volgende kostenposten zijn beschikbaar om als directe kosten op te voeren: 

• Personeelskosten (zie paragraaf 3.3.3.1) 

• Reis- en verblijfkosten (zie paragraaf 3.3.3.2) 

• Materieel (zie paragraaf 3.3.3.3) 

• Onroerend goed (zie paragraaf 3.3.3.4) 

• Verbruiksgoederen (zie paragraaf 3.3.3.5) 

• Onderaanneming(zie paragraaf 3.3.3.6) 

• Kosten in verband met EU-medefinanciering (zie paragraaf 3.3.3.7) 

• Expertisekosten (zie paragraaf 3.3.3.8) 

• Specifieke uitgaven in verband met doelgroepen (zie paragraaf 3.3.3.9) 

 

INDIRECTE KOSTEN: 

Indirecte kosten zijn kosten die niet identificeerbaar zijn als specifieke kosten die direct verband 

houden met het project. De kostenpost Overhead is beschikbaar om de indirecte kosten op te 

voeren (zie paragraaf 3.3.3.10). 

 

Verder is er een kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten die alleen bestemd is 

voor overheidsorganisaties (zie paragraaf 3.3.3.11). 

 

Tot slot is er een kostenpost Niet-subsidiabele kosten die gebruikt kan worden om alle niet door 

het EVF geaccepteerde kosten op te voeren. Uiteraard kunnen de niet door het EVF 

geaccepteerde kosten ook uit de financiële verantwoording worden weggelaten. Desondanks is 

het verstandig ze op te nemen in de projectbegroting, omdat dan een zichtbare aansluiting 

ontstaat tussen de in het projectplan beschreven activiteiten en de kosten ervan. Tevens zou 

het zelfs zo kunnen zijn dat de subsidieaanvrager ten onrechte meent dat bepaalde kosten niet-

subsidiabel zijn. Als deze kosten niet worden benoemd zou dat niet aan het licht komen (zie 

paragraaf 3.3.3.12). 
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3.3.3.1 Kostenpost Personeelskosten 

Onderstaand wordt aangegeven voor welke medewerkers de directe personeelskosten 

subsidiabel zijn. Verder wordt aangegeven welke personeelskosten subsidiabel zijn, hoe de 

personeelskosten berekend moeten worden en aan welke eisen de urenadministratie moet 

voldoen. 

 
a Algemeen 

In de begroting dienen de functies en de namen van de medewerkers te worden vermeld. Als op 

dat moment de naam nog niet bekend is, kan die achterwege worden gelaten en hoeft alleen de 

functie te worden genoemd. Wel moet dan worden toegelicht waarom die naam nog niet bekend 

is. De werkzaamheden van de medewerkers moeten in de projectbeschrijving worden 

toegelicht. Verder moet in de begroting de ureninzet per week, het totale aantal weken en het 

bruto-uurloon + sociale lasten worden opgenomen. Indien tijdens de uitvoering van het project 

blijkt dat de personeelskosten van een medewerker niet in de begroting zijn opgenomen, zijn 

deze kosten niet subsidiabel. Eventueel kan tijdens de uitvoering van het project (tot uiterlijk 

één maand voor de einddatum) een herziene begroting (budgetneutraal) worden ingediend 

waarin de personeelskosten voor deze medewerker alsnog zijn opgevoerd.  Ook voor een 

functiewijziging (zoals de vervanging van een junior projectmedewerker door een senior 

projectmedewerker als dit voor het project noodzakelijk is) moet door middel van een herziene 

begroting goedkeuring worden gevraagd. 

 
b Voor welke medewerkers 

De directe personeelskosten zijn alleen subsidiabel voor medewerkers die op de loonlijst staan 

van de subsidieontvanger en de samenwerkingspartner(s). Daarbij is het volgende van belang: 
 
• Sleutelrol in het project: 

Directe personeelskosten zijn alleen subsidiabel voor personen die een bepalende en directe 

rol vervullen in het project (zoals projectleiders en andere personeelsleden die operationeel 

bij het project betrokken zijn), bijvoorbeeld bij het plannen van activiteiten, implementatie 

(of het monitoren) van operationele activiteiten, zich inzetten voor de deelnemers in het 

project enzovoort. Het vervullen van een bepalende en directe rol in het project kan 

bijvoorbeeld worden afgeleid uit het aantal uur dat de persoon aan het project besteedt, de 

taken die deze persoon uitvoert (operationele of ondersteunende taken) en het 

functieprofiel. 
 
• Geen sleutelrol in het project: 

Kosten voor andere personeelsleden in de organisatie die alleen een ondersteunende rol 

vervullen (zoals de algemeen directeur, boekhouder, personeelsfunctionarissen, IT-

ondersteuning, administratief medewerker, receptionist, enz.) zijn niet subsidiabel als 

directe kosten. Deze personeelskosten kunnen wel bij de kostenpost “Overhead” (Indirecte 

kosten) worden opgevoerd.  
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• Personeel overheidsorganen: 

Naast het vervullen van een bepalende en directe rol in het project gelden de volgende 

specifieke voorwaarden voor overheidsorganen die het project uitvoeren: 

a De directe personeelskosten zijn subsidiabel indien een medewerker uitsluitend wordt 

geworven voor de uitvoering van het project (tijdelijke medewerker). Of: 

b De directe personeelskosten van een medewerker met een vast dienstverband zijn 

alleen subsidiabel: 

• Indien de medewerker werkzaamheden voor het project verricht en daarvoor 

wordt betaald als voor overwerk (uren boven de normale arbeidsduur); 

• Indien de projectwerkzaamheden geen deel uitmaken van de normale dagelijkse 

werkzaamheden. In dat geval moet een detacheringsovereenkomst worden 

opgesteld waarin is vermeld voor hoeveel uur de medewerker op het project 

wordt ingezet en welke projectwerkzaamheden de medewerker gaat verrichten. 

Voor de normale dagelijkse werkzaamheden van deze medewerker moet een 

vervangende medewerker worden aangetrokken voor het aantal uur dat de 

eerstgenoemde medewerker op het project wordt ingezet.  

 

In de projectadministratie moeten documenten worden opgenomen die aantonen dat een 

vervangende medewerker is aangetrokken. Dit kan bijvoorbeeld via een memo waarin het 

afdelingshoofd verklaart dat een vervangende medewerker is aangetrokken. Een andere 

mogelijkheid is dat in het arbeidscontract van de vervangende medewerker wordt 

opgenomen dat de functie is ingevuld ter vervanging van de medewerker die op het project 

is gedetacheerd. 

 

In alle andere gevallen (bijvoorbeeld in het geval dat de projectwerkzaamheden deel 

uitmaken van de normale dagelijkse werkzaamheden) kunnen de personeelskosten van 

ambtenaren die in dienst zijn bij de subsidieontvanger en samenwerkingspartners worden 

opgevoerd bij de kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten. Daarbij gelden 

de volgende voorwaarden: 

− Cofinanciering in de vorm van werkzaamheden mag maximaal 50% bedragen van de 

totale bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners. Tot maximaal dit 

bedrag kunnen kosten worden opgevoerd bij de kostenpost Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten; 

− In de begroting moet de geoormerkte cofinanciering duidelijk worden aangegeven (aan 

de inkomstenkant van de projectbegroting). Ook moet duidelijk worden aangegeven 

welke kosten hier tegenover staan (kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte 

ontvangsten); 

− De taken moeten worden uitgevoerd door ambtenaren die in dienst zijn van de 

subsidieontvanger en samenwerkingspartners; 

− Er moeten detacheringsverklaringen worden opgesteld voor de ambtenaren die op het 

project worden ingezet inclusief de ureninzet en de uit te voeren projectwerkzaamheden. 

Deze moeten in de projectadministratie worden opgenomen; 
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− De taken van de ambtenaren moeten specifiek betrekking hebben op de uitvoering van 

het project en mogen niet voortvloeien uit wettelijke verantwoordelijkheden van de 

overheidsinstantie; 

− De kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten moeten worden verantwoord op basis 

van de daadwerkelijke kosten en met bewijsstukken kunnen worden aangetoond. 

 
c Welke personeelskosten zijn subsidiabel (niet limitatief) 

De volgende elementen van de personeelskosten zijn subsidiabel: 

• Bruto salaris; 

• In de CAO of het arbeidscontract vastgelegde aanvullende rechten, zoals een dertiende 

maand, eindejaarsuitkering en vakantiegeld; 

• Sociale werkgeverslasten, zoals de WW-premie en de bijdrage Zorgverzekeringswet; 

• Werkgeversafdrachten, zoals de pensioenpremie en sociale lasten. 

 
d Welke personeelskosten zijn niet subsidiabel (niet limitatief) 

De volgende elementen van de personeelskosten zijn niet subsidiabel: 

• Prestatiebonus; 

• Winstuitkering; 

• Bewuste beloning; 

• Ontslagvergoeding; 

• Ziekteverlof; 

• Zwangerschapsverlof; 

• Bevallingsverlof; 

• Ouderschapsverlof; 

• Loon in natura, zoals een auto van de zaak en een hogere kilometervergoeding dan € 0,19; 

• Loonkosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen welke zijn aangegaan of 

bekostigd worden in het kader van de Wet werk en bijstand; 

• Loonkosten van een persoon die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening een 

dienstverband met de gemeente dan wel met een reguliere werkgever heeft. 

 
e Berekening personeelskosten 

Personeelskosten (brutoloon + sociale lasten) zijn in principe subsidiabel mits ze rechtstreeks 

betrekking hebben op het project en maximaal tot een redelijke, marktconforme hoogte. Dit 

houdt tevens in dat ze in elk geval niet hoger mogen zijn dan het salaris dat de 

projectorganisatie normaal gesproken betaalt voor een werknemer in een vergelijkbare positie. 

Ook is het niet toegestaan om normatieve uren te hanteren bij de berekening. Het is 

uitdrukkelijk niet toegestaan om tarieven te hanteren, die worden gebruikt in geval van 

opdrachten bij derden.  

 

De werkelijke personeelskosten dienen berekend te worden op basis van het aantal uren dat 

volgens de urenadministratie aan het project is besteed tegen een individueel berekend 

uurtarief. Voor de berekening van het uurtarief van het personeel dient te worden uitgegaan 

van de loonkosten voor de werkgever en van het normaal aantal werkbare uren per jaar voor de 



Uitvoeringskader EVF 2008-2013 | maart 2009 

Pagina 40 van 90 

betreffende medewerker. In de projectadministratie moeten documenten zijn opgenomen die de 

personeelskosten –voor de werkgever– van de betrokken medewerker aantonen. 

 

• Berekening normaal aantal werkbare uren: 

Het normaal aantal werkbare uren per jaar dient als volgt te worden bepaald: 

52 weken * gebruikelijke wekelijkse werkuren -/- vakantiedagen -/- ATV/ADV -/- feestdagen 

(geen aftrek van ziekteverzuim). 

 
Voorbeeld: 

Een projectmedewerker heeft een werkweek van 40 uur (52 weken * 40 uur = 2.080 uur per 

jaar). Hij heeft recht op 200 uren ATV/ADV en 220 uren voor vakantie en feestdagen. Zijn 

normale aantal werkbare uren wordt bepaald op 1.660 uur per jaar (2.080 -/- 200 -/- 220). 

 

• Berekening uurtarief: 

Aan de hand van de gegevens uit de salarisadministratie kan het bruto uurloon inclusief sociale 

lasten berekend worden. 

 
Voorbeeld (bedragen in €): 

brutoloon per maand    2.500  

vakantietoeslag 8%          200+  

subtotaal       2.700  

sociale werkgeverslasten:  

premie WW               70  

bijdrage Zorgverzekeringswet     163+  

subtotaal          233 

per CAO vastgelegde werkgeversafdrachten:  

pensioenpremie       150  

sociale lasten           150+  

subtotaal            300+  

Totaal brutoloonkosten per maand:    3.233  

 

Het uurtarief wordt als volgt berekend: 12 maanden * 3.233 = 38.796 gedeeld door 1.660 uur 

per jaar = € 23,37 per uur. 

 
f Eisen urenadministratie 

Zowel de aan het EVF-project bestede uren als de overige uren (dus de niet aan het EVF-project 

bestede uren en de niet-productieve uren zoals ziekte- en verlofuren) dienen onderbouwd te 

worden met een deugdelijke integrale (digitale) urenregistratie, geautoriseerd en gedateerd 

door de direct leidinggevende. 
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Een systeem van integraal tijdschrijven moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Voor alle bij het project betrokken personeel moet een urenregistratie worden bijgehouden, 

die aansluit op het door de betreffende persoon volgens arbeidsovereenkomst te maken 

aantal uren;  

Voorbeeld:  

Als een persoon een aanstelling van 36 uur per week heeft, dan dient de 

urenverantwoording gebaseerd te zijn op 36 uur per week, dus niet alleen op het aantal 

uren dat deze persoon aan het EVF-project besteedt. 

• De uren moeten vastgelegd worden op basis van subsidiabele activiteiten verricht voor het 

project en overige uren (normale werkzaamheden, verlof, ziekte). Voor de EVF-uren wordt 

aangegeven welke werkzaamheden zijn verricht (coördinatie, uitvoering, monitoring etc.); 

• Bij een integrale urenregistratie worden alle verrichte activiteiten (inclusief de overige uren) 

in hun onderlinge samenhang gedurende de gehele looptijd van het project geregistreerd;  

• Zowel de medewerker als de direct leidinggevende dienen voor de opgevoerde uren te 

tekenen en te dateren. Het controlemoment dient kort te zijn. Achteraf paraferen dient zo 

spoedig mogelijk plaats te vinden. Medewerkers moeten uiterlijk binnen één week hun 

weekstaat van de voorgaande week paraferen en dateren en de leidinggevende dient deze 

weekstaat van de medewerker uiterlijk binnen één maand te paraferen en dateren.  

 

Het is toegestaan om gebruik te maken van een digitale urenverantwoording. Daarbij gelden 

een aantal voorwaarden: 

− Het systeem moet een toereikende functiescheiding kennen; 

− De vastlegging dient controleerbaar te zijn; 

− De vastlegging mag achteraf niet te wijzigen zijn; 

− Anti-datering van de urenregistratie is niet mogelijk; 

− Het systeem moet door een bevoegde EDP-auditor gecertificeerd zijn. 

 

Indien gebruik wordt gemaakt van een digitale urenverantwoording is het mogelijk om 

parafering van de weekstaat door de medewerker achterwege te laten. De subsidieontvanger 

moet dan wel aan de accountant kunnen aantonen dat de uren door de medewerker binnen de 

gestelde termijn in het systeem zijn ingevoerd onder een eigen naam en wachtwoord. De 

leidinggevende dient de urenstaten binnen de gestelde termijn op papier te paraferen. 
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Voorbeeld weekstaat: 

Naam medewerker : Jan van Dalen 

Functie : Projectleider 

Week : 10 

Jaar : 2009 

 

 Maandag 

2 maart 

Dinsdag 

3 maart 

Woensdag 

4 maart 

Donderdag 

5 maart 

Vrijdag 

6 maart 

Totaal 

EVF-project 

Activiteit 1 

 

3 

 

0 

 

4 

 

1 

 

6 

 

14 

EVF-project 

Activiteit 2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

4 

 

0 

 

8 

EVF-project 

Activiteit 3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

Overige  

werkzaamheden 

 

2 

 

4 

 

0 

 

3 

 

2 

 

11 

Verlof 0 0 4 0 0 4 

Ziekte 0 0 0 0 0 0 

Totaal 8 8 8 8 8 40 

 

Paraaf: Datum: 

Jan van Dalen  

 

 

Leidinggevende  
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3.3.3.2 Kostenpost Reis- en verblijfkosten 

Onderstaand wordt aangegeven voor wie de reis- en verblijfkosten subsidiabel zijn. Verder 

wordt aangegeven welke reis- en verblijfkosten subsidiabel zijn. 

 

a Algemeen 

Als uitgangspunt geldt dat alle binnenlandse- en buitenlandse reizen verband moeten houden 

met het project en noodzakelijk moeten zijn om de doelstellingen van het project te behalen. 

Verder geldt dat de goedkoopste vorm van reizen moet worden gekozen. Originele facturen, 

tickets, vouchers en boardingpassen moeten worden bewaard.  

 

b Voor wie zijn de reis- en verblijfkosten subsidiabel 

De reis- en verblijfskosten zijn subsidiabel voor: 

• het personeel dat valt onder de kostenpost Personeelskosten; 

• het personeel dat een ondersteunende rol vervult en dat onder de kostenpost Overhead 

(Indirecte kosten) valt. In dit geval zijn de kosten echter alleen subsidiabel in uitzonderlijke 

en gerechtvaardigde gevallen. Of van een uitzonderlijke situatie sprake is, zal door de 

Verantwoordelijke Autoriteit worden beoordeeld; 

Voorbeeld 

In het kader van het EVF-project wordt een conferentie georganiseerd. Voor het verlenen 

van hand- en spandiensten tijdens deze conferentie is ondersteunend personeel nodig. 

Indien de conferentie buiten de standplaats wordt gehouden, zijn de reis- en verblijfkosten 

van dit ondersteunend personeel subsidiabel. 

• de personen die niet werkzaam zijn bij de projectorganisaties, maar die deelnemen aan 

activiteiten van het EVF-project. Indien dergelijke kosten opgevoerd worden in het EVF-

project, dient in de projectadministratie een presentielijst te worden bijgehouden als 

bewijsstuk.  

 

Op het bovenstaande gelden de volgende uitzonderingen: 

• De reis- en verblijfkosten van personeel van overheidsorganen zijn alleen subsidiabel indien 

wordt voldaan aan hetgeen is vermeld bij de kostenpost Personeelskosten onder het kopje 

‘Personeel overheidsorganen’; 

• De reis- en verblijfkosten van personeel dat onder de kostenpost Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten valt, moeten bij deze laatste kostenpost worden opgevoerd. 

 

c Welke reis- en verblijfkosten zijn subsidiabel 

 

• Reiskosten: 

De reiskosten zijn subsidiabel op basis van de werkelijk gemaakte kosten met het openbaar 

vervoer (2e klasse) zoals de bus, trein, tram en metro. Reizen per vliegtuig is toegestaan indien 

de afstand meer dan 800 km (heen en terug) bedraagt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 

een particulier voertuig, dan wordt de vergoeding berekend op basis van de kosten van 

openbaar vervoer 2e klasse of een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer. Ook indien 

een auto wordt gehuurd, wordt de vergoeding berekend op basis van de kosten van openbaar 
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vervoer 2e klasse dan wel een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer. De kosten voor de 

autohuur zijn dus niet subsidiabel. 

 

De kosten voor woon-werkverkeer zijn in principe niet subsidiabel. Dit is anders indien in de wet 

of de CAO is geregeld dat een medewerker recht heeft op een vergoeding voor woon-

werkverkeer. Wel dient in dit geval de Verantwoordelijke Autoriteit vooraf toestemming te 

verlenen. Subsidiabiliteit van de kosten van woon-werkverkeer is niet aan de orde indien het 

project wordt uitgevoerd in de woon- of standplaats van de betrokken medewerker. 

 

Voorbeeld: 

Medewerker A woont in Rotterdam en heeft als standplaats Den Haag. Het project wordt echter 

in Utrecht uitgevoerd. De medewerker ontvangt op jaarbasis € 2.400,-- vergoeding voor woon-

werkverkeer. De medewerker werkt 260 dagen per jaar waarvan 60 voor het EVF-project. In dit 

geval bedragen de subsidiabele kosten: 60 / 260 * € 2.400,-- = € 553,85. 

 

• Verblijfkosten: 

De tarieven die voor verblijfkosten en dagvergoedingen worden gehanteerd, moeten binnen de 

grenzen liggen van de “Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen” die door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld. Deze tarieflijst is te 

vinden op de website van het ministerie van BZK: www.minbzk.nl (zoeken op ‘tarieflijst’). 

Dagvergoedingen hebben betrekking op plaatselijk vervoer (inclusief taxi), accommodatie, 

maaltijden, plaatselijke telefoongesprekken en diversen. 
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3.3.3.3 Kostenpost Materieel 

Onderstaand wordt aangegeven onder welke voorwaarden de kosten voor aankoop, huur en 

leasing van materieel (= duurzame goederen) subsidiabel zijn. 

 
a Algemeen 

Als uitgangspunt geldt dat de: 

• Kosten voor materieel (afschrijvingskosten van aangekochte goederen, leasing of huur) 

alleen subsidiabel zijn wanneer het materieel essentieel is voor de uitvoering van het EVF-

project;  

• Technische eigenschappen van het materieel in overeenstemming moeten zijn met de eisen 

van het project en met de geldende normen en standaarden; 

• Kosten voor materieel voor dagelijks administratief gebruik (zoals printer, laptop, fax, 

kopieerapparaat, telefoon, kabels enzovoort) niet subsidiabel zijn als directe kosten, maar 

als indirecte kosten (zie kostenpost Overhead); 

• Keuze tussen leasing, huur of aankoop altijd gebaseerd moet zijn op de goedkoopste optie. 

Indien leasing of huur echter niet mogelijk is vanwege de korte duur van het EVF-project 

(zes maanden of korter) of de snelle waardevermindering, wordt aankoop aanvaard en kan 

op de aangekochte goederen worden afgeschreven; 

• Kosten voor materieel marktconform moeten zijn. 

 
b Huur en leasing 

De huurkosten / leasingkosten van materieel zijn subsidiabel voor de maanden waarin het 

materieel wordt gebruikt in het EVF-project. Indien het materieel niet volledig in het EVF-project 

wordt gebruikt, zijn alleen de kosten subsidiabel die overeenstemmen met het gebruik in het 

EVF-project. In de begroting kan worden aangegeven hoeveel het percentage bedraagt dat het 

materieel in het EVF-project wordt gebruikt. 

 

Voorbeeld: 

Een EVF-project heeft als doel om deelnemers vaardigheden bij te brengen, zodat hun kansen 

op werk worden vergroot. Voor de uitvoering van het EVF-project is het noodzakelijk dat de 

deelnemers kunnen oefenen met een computer. De maandelijkse leasingkosten voor de 

computer bedragen € 125,-- inclusief BTW. Het project start op 1 januari 2009 en eindigt op 30 

september 2010 (21 maanden). De computer wordt in maart 2009 afgeleverd en zal voor 95% 

ten behoeve van het EVF-project worden gebruikt. De subsidiabele leasingkosten voor de 

projectperiode bedragen € 125,-- * 95% * 19 maanden (maart 2009 tot en met september 

2010) = € 2.256,25. 

 

a Aankopen 

• Afschrijvingskosten: 

De kosten van materieel dat voor of tijdens de projectperiode is aangekocht, zijn subsidiabel op 

basis van afschrijvingen voor de maanden waarin het materieel wordt gebruikt in het EVF-

project. Indien het materieel niet volledig in het EVF-project wordt gebruikt, zijn alleen de 

kosten subsidiabel die overeenstemmen met het gebruik in het EVF-project. In de begroting kan 
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worden aangegeven hoeveel het percentage bedraagt dat het materieel in het EVF-project 

wordt gebruikt.  

 

Voorbeeld: 

Een EVF-project heeft als doel om deelnemers vaardigheden bij te brengen, zodat hun kansen 

op werk worden vergroot. Voor de uitvoering van het EVF-project is het noodzakelijk dat de 

deelnemers kunnen oefenen met een computer. Hiervoor wordt een computer aangeschaft voor 

een bedrag van € 1.200,-- inclusief BTW. De afschrijvingstermijn voor computers bedraagt 36 

maanden. Het project start op 1 januari 2009 en eindigt op 30 september 2010 (21 maanden). 

De computer wordt in maart 2009 afgeleverd en zal voor 75% ten behoeve van het EVF-project 

worden gebruikt. De afschrijvingskosten per maand bedragen € 1.200,-- * 75% / 36 maanden 

= € 25,--. De subsidiabele afschrijvingskosten voor de projectperiode bedragen € 25,-- * 19 

maanden (maart 2009 tot en met september 2010) = € 475,--. 

 

In het aankoopbedrag kunnen ook onderhoudskosten zijn inbegrepen. Het is alleen toegestaan 

om de afschrijvingskosten te berekenen op basis van het aankoopbedrag inclusief 

onderhoudskosten indien de onderhoudskosten niet apart zijn gespecificeerd. In alle andere 

gevallen moeten de onderhoudskosten worden opgevoerd bij de kostenpost Verbruiksgoederen 

(bijvoorbeeld: incidentele kosten voor het gebruiksklaar maken van het materieel) of bij de 

kostenpost Onderaanneming (bijvoorbeeld: langdurige onderhoudscontracten). 

 

Trainingskosten voor personeel dat het materieel zal gebruiken, zijn alleen subsidiabel op 

voorwaarde dat het getrainde personeel actief betrokken is bij het project en dat een specifieke 

deskundigheid is vereist om het materieel te kunnen gebruiken. De trainingskosten moeten 

worden opgevoerd bij de kostenpost Onderaanneming. Trainingskosten met betrekking tot het 

gebruik van algemene kantoortoepassingen (bijvoorbeeld: cursus powerpoint) zijn niet 

subsidiabel.  

 

• Uitzondering: 

Indien het materieel is aangekocht voordat het EVF-project van start is gegaan, zijn de 

afschrijvingskosten niet subsidiabel als de aankoop destijds is gefinancierd met een subsidie van 

de Europese Gemeenschap. 

 

• Aanschafwaarde lager dan € 1.000,--: 

Indien materieel wordt aangekocht waarvan de prijs per artikel lager is dan € 1.000,-- exclusief 

BTW, dan is het volledige aankoopbedrag subsidiabel. Dit geldt alleen indien het materieel 

wordt aangekocht tijdens de eerste drie maanden van het project. 

 

• Afschrijvingstermijnen: 

Voor verschillende soorten materieel gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Voor de meest 

voorkomende soorten gelden de volgende termijnen. 

− Computerapparatuur  : 5 jaar 

− Software  : 5 jaar 

− Machines/apparatuur : 5 jaar 
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− Meubilair  : 8 jaar 

Voor de afschrijvingstermijnen van andere soorten materieel wordt verwezen naar de website 

van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl. 

 

Afschrijvingskosten moeten worden berekend op basis van hele maanden. Indien het materieel 

in een bepaalde maand is aangeschaft, mag de hele maand meegeteld worden op voorwaarde 

dat het materieel uiterlijk één dag voor het einde van de maand is afgeleverd. 

 

Voorbeeld: 

Het project start op 1 april 2009 en eindigt op 30 september 2010 (18 maanden). Het materieel 

ten bedrage van € 30.000,-- wordt op 25 juli 2009 afgeleverd en wordt voor 80% ten behoeve 

van het project gebruikt. De afschrijvingstermijn bedraagt 60 maanden. De afschrijvingskosten 

bedragen € 30.000,-- * 80% / 60 maanden * 15 maanden (juli 2009 tot en met september 

2010) = € 6.000,--.   
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3.3.3.4 Kostenpost Onroerend goed 

Onderstaand wordt aangegeven onder welke voorwaarden de kosten voor de aankoop, bouw, 

renovatie of huur van onroerend goed subsidiabel zijn. 

 

a Algemeen 

Als uitgangspunt geldt dat: 

• Het onroerend goed dient te beantwoorden aan de technische kenmerken die noodzakelijk 

zijn voor het project en aan de geldende normen en standaarden; 

• De aankoop, bouw, renovatie of huur van onroerend goed noodzakelijk moet zijn voor de 

uitvoering van het project en dat er een duidelijk verband bestaat met de doelstellingen van 

het project; 

• Het onroerend goed op het grondgebied van de EU-lidstaten moet liggen. Alleen voor acties 

in het kader van hervestiging mag het onroerend goed op het grondgebied van het gastland 

liggen. 
 

b Aankoop, bouw of renovatie 

• Afschrijvingskosten: 

De kosten van aankoop, bouw of renovatie van onroerend goed zijn op basis van 

afschrijvingen subsidiabel gedurende de looptijd van het project. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de duur van het gebruik voor het project en in welke mate het 

onroerend goed voor het project wordt gebruikt. Het percentage dat het onroerend goed 

voor het project wordt gebruikt, moet worden berekend op basis van het aantal m² dat aan 

het project is toegewezen. De som van de gebruikspercentages voor alle projecten samen 

mag niet boven 100% uitkomen. De berekening moet worden goedgekeurd door een 

technische functionaris en in de projectadministratie worden opgenomen. In de begroting 

moet worden aangegeven hoeveel het percentage bedraagt dat het onroerend goed voor 

het project wordt gebruikt.  

 

Verder gelden de volgende voorwaarden: 

− Door een erkend taxateur moet een bewijs (bijvoorbeeld een taxatierapport) worden 

afgegeven waarin wordt vastgesteld dat de aankoopprijs niet boven de marktwaarde 

ligt. Verder moet in het bewijs worden verklaard dat het onroerend goed in 

overeenstemming is met de nationale voorschriften of de punten aangegeven die niet in 

overeenstemming zijn, waarvan het herstel onderdeel vormt van het project dat door de 

subsidieontvanger zal worden uitgevoerd (deze voorwaarde geldt niet voor renovatie); 

− Het onroerend goed mag voorafgaand aan het EVF-project niet met een andere subsidie 

van de Europese Gemeenschap zijn aangekocht (deze voorwaarde geldt niet voor 

renovatie); 

− Indien het onroerend goed oorspronkelijk is aangekocht met een subsidie van de 

Europese Gemeenschap, dan zijn de kosten voor een renovatie die daarna plaatsvindt 

subsidiabel op basis van afschrijvingen op voorwaarde dat de renovatie een aanzienlijke 

waarde toevoegt aan het gebouw en noodzakelijk is voor het project (deze voorwaarde 

geldt alleen voor renovatie); 
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− Het onroerend goed mag alleen voor het vastgestelde doel van het project worden 

gebruikt voor een periode van tenminste vijf jaar na de einddatum van het EVF-project, 

tenzij de Europese Commissie anders beslist. 

 

• Afschrijvingstermijn 

De afschrijvingstermijn voor gebouwen is 50 jaar. Voor renovatie geldt dat de 

afschrijvingstermijn moet worden bepaald op basis van de geschatte levensduur. Indien 

bijvoorbeeld een grote renovatie noodzakelijk is om een aangekocht gebouw gebruiksklaar 

te maken voor de start van het project, dan moeten de afschrijvingskosten worden 

berekend op basis van de afschrijvingstermijn die voor het gebouw geldt.  

 

Om de jaarlijkse afschrijving te kunnen berekenen, zijn de volgende gegevens nodig: 

− De aanschafkosten inclusief verwervingskosten, zoals overdrachtsbelasting, 

makelaarskosten, notariskosten enzovoort. Het is ook mogelijk om de makelaarskosten 

en notariskosten bij de kostenpost Expertisekosten op te voeren, zodat niet op deze 

kosten wordt afgeschreven; 

− De waarde van de grond (over grond mag niet worden afgeschreven); 

− Restwaarde van het gebouw; 

− Afschrijvingstermijn. 

 

De jaarlijkse afschrijving wordt dan als volgt berekend: 

(Aanschafkosten minus waarde van de grond minus restwaarde van het gebouw) gedeeld 

door 50 jaar. 

 

Met ingang van 1 januari 2007 mag de boekwaarde van een gebouw inclusief de ondergrond 

niet dalen beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor gebouwen die zijn verhuurd aan 

derden (beleggingspanden), is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Als deze 

waarde is bereikt, is verder afschrijven niet mogelijk. Op gebouwen die in eigen gebruik 

zijn, is afschrijving mogelijk tot de boekwaarde overeenkomt met 50% van de WOZ-waarde. 

 

Voorbeeld: 

De boekwaarde van een gebouw (inclusief ondergrond) is € 200.000. De WOZ-waarde is € 

396.000. De bodemwaarde is € 198.000 (= 50% van WOZ-waarde). Daardoor is er 

maximaal € 2.000 af te schrijven in dit boekjaar (€ 200.000 minus € 198.000). Er kan 

worden afgeschreven, omdat de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. De 

afschrijving: 2% op de boekwaarde van het gebouw € 200.000 = € 4.000. Er mag echter 

niet meer worden afgeschreven dan het verschil tussen boekwaarde en bodemwaarde. De 

afschrijving van het gebouw is dus maximaal € 2.000.  

 

Afschrijvingskosten moeten worden berekend op basis van hele maanden. Indien het 

onroerend goed in een bepaalde maand is aangekocht, mag de hele maand meegeteld 

worden op voorwaarde dat het onroerend goed uiterlijk één dag voor het einde van de 

maand is aangekocht. 
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Voorbeeld: 

Het project start op 1 april 2009 en eindigt op 30 september 2010 (18 maanden). Het 

onroerend goed ten bedrage van € 250.000 wordt op 28 juli 2009 aangekocht en wordt voor 

80% ten behoeve van het project gebruikt. De WOZ-waarde bedraagt € 250.000. Het 

gebouw mag worden afgeschreven tot 50% van € 250.000 = € 125.000. De 

afschrijvingstermijn is 50 jaar. De afschrijvingskosten bedragen € 250.000 * 80% / 600 

maanden * 15 maanden (juli 2009 tot en met september 2010) = € 5.000. 

 

c Huur 

De huurkosten van onroerend goed zijn subsidiabel gedurende de looptijd van het project. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de duur van het gebruik voor het project en in 

welke mate het onroerend goed voor het project wordt gebruikt. Het percentage dat het 

onroerend goed voor het project wordt gebruikt, moet berekend worden op basis van het aantal 

m² dat aan het project is toegewezen. De som van de gebruikspercentages voor alle projecten 

samen mag niet boven 100% uitkomen. De berekening moet worden goedgekeurd door een 

technische functionaris en in de projectadministratie worden opgenomen. In de begroting moet 

worden aangegeven hoeveel het percentage bedraagt dat het onroerend goed voor het project 

wordt gebruikt. 

 

Voorbeeld: 

Een EVF-project heeft als doel om deelnemers vaardigheden bij te brengen, zodat hun kansen 

op werk worden vergroot. Hiervoor wordt een leslokaal van 100 m² gehuurd. De maandelijkse 

huurkosten bedragen € 125 inclusief BTW. Het project start op 1 januari 2009 en eindigt op 30 

september 2010 (21 maanden). In het leslokaal wordt niet alleen les gegeven, maar er vinden 

ook activiteiten plaats die geen betrekking hebben op het EVF-project. Het leslokaal wordt dus 

niet voor 100% ten behoeve van het EVF-project gebruikt. Per maand worden 20 lessen 

gegeven en vinden 5 andere activiteiten plaats. Het aantal m² ten behoeve van het EVF-project 

zou als volgt kunnen worden berekend: 20 / 25 * 100 m² = 80 m². Het gebruikspercentage is: 

80 m² / 100 m² * 100% = 80%. Het leslokaal wordt vanaf 1 april 2009 in gebruik genomen. De 

subsidiabele huurkosten bedragen € 125 * 80% * 18 maanden (april 2009 tot en met 

september 2010) = € 1.800. 

 

Uitzondering: 

De huurkosten zijn niet subsidiabel indien het onroerend goed is aangekocht met een andere 

subsidie van de Europese Gemeenschap.  

 

d Uitzonderingen 

• Kosten voor de aankoop, bouw, renovatie of huur van kantoorruimte voor de normale 

activiteiten van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners zijn niet subsidiabel. Deze 

kosten kunnen worden opgevoerd bij de kostenpost Overhead naar rato van het aandeel in 

het EVF-project. Indien echter het onroerend goed van de subsidieontvanger wordt gebruikt 

voor extra en specifieke taken met betrekking tot het project (zoals de training of 

begeleiding van de doelgroepen), dan kunnen de kosten worden opgevoerd bij deze 
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kostenpost. In dit geval moet uitvoerige toelichting inclusief ondersteunende documenten in 

de projectadministratie worden opgenomen. 

• Meubels en ander materieel moeten bij de kostenpost Materieel worden opgevoerd. Alleen 

materieel dat niet fysiek van het gebouw kan worden verwijderd (bijvoorbeeld: liften en 

ingebouwde airconditioning) moet als onroerend goed worden beschouwd. 

• De aankoop van grond is niet subsidiabel. 
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3.3.3.5 Kostenpost Verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene diensten 

Onderstaand wordt aangegeven onder welke voorwaarden de kosten voor verbruiksgoederen, 

benodigdheden en algemene diensten subsidiabel zijn. 

 

a Algemeen 

Als uitgangspunt geldt dat de kosten voor verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene 

diensten subsidiabel zijn op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat ze uitsluitend en direct 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het EVF-project. 

 

Voorbeelden: 

• Incidentele zaalhuur; 

• Cateringkosten; 

• Schrijfbenodigdheden voor een conferentie; 

• Literatuur;  

• Vacatiegelden; 

• Materiaalkosten; 

• Vrijwilligersvergoedingen. Per vrijwilliger mag onbelast een vrijwilligersvergoeding worden 

verstrekt tot een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. In de 

projectadministratie moet een overeenkomst of iets dergelijks met de vrijwilliger worden 

opgenomen. 

 

Kosten met betrekking tot de koop van tweedehands materiaal dat direct noodzakelijk is voor 

de uitvoering van het EVF-project zijn subsidiabel indien: 

• Een verklaring van herkomst van het materiaal en een bevestiging van de verkoper wordt 

overgelegd, waaruit blijkt dat de aankoop van het materiaal door de verkoper niet eerder is 

gesubsidieerd in de periode van zeven jaar voorafgaand aan de aankoop van het materiaal 

door de subsidieontvanger; 

• De prijs van het tweedehands materiaal marktconform is; 

• De technische eigenschappen van het materiaal in overeenstemming zijn met de eisen van 

het project en met de geldende normen en standaarden. 

 

b Uitzonderingen 

• Kosten voor de normale bedrijfsvoering van de subsidieontvanger die ook aan het EVF-

project zijn toe te rekenen, zoals telefoonkosten, internetkosten, portokosten, 

energiekosten, beveiliging en schoonmaak van het kantoor, verzekeringen, kosten voor 

werving en selectie enzovoort zijn niet subsidiabel bij deze kostenpost. Deze kosten moeten 

worden meegenomen in de totale overheadkosten van de subsidieontvanger en kunnen 

vervolgens door middel van een toerekeningsmethode worden toegerekend aan het EVF-

project (zie kostenpost Overhead);  

• Indien niet kan worden aangetoond dat de verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene 

diensten uitsluitend en direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het EVF-project, 

moeten deze kosten worden meegenomen in de totale overheadkosten van de 

subsidieontvanger en kunnen deze kosten vervolgens door middel van een 
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toerekeningsmethode worden toegerekend aan het EVF-project (zie kostenpost Overhead, 

paragraaf 3.3.3.10); 

• Verbruiksgoederen beneden € 200 zijn niet subsidiabel bij deze kostenpost ook al kan 

worden aangetoond dat ze uitsluitend en direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het 

EVF-project. Deze kosten moeten worden meegenomen in de totale overheadkosten van de 

subsidieontvanger en kunnen vervolgens door middel van een toerekeningsmethode worden 

toegerekend aan het EVF-project (zie kostenpost Overhead, paragraaf 3.3.3.10).  

 

Voorbeeld: 

 Om reclame voor het EVF-project te maken worden voorbedrukte pennen gekocht. De prijs 

per pen bedraagt € 1. Er worden 250 pennen gekocht, zodat de totale kosten € 250 

bedragen. In dit geval ligt het totaalbedrag boven € 200, zodat de kosten bij de kostenpost 

Verbruiksgoederen kunnen worden opgevoerd. 
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3.3.3.6 Kostenpost Onderaanneming 

Onderstaand wordt aangegeven wat onder onderaanneming wordt verstaan en aan welke eisen 

moet worden voldaan. Verder zal worden ingegaan op de offerte-procedure en het 

maximumpercentage van 40%. 

 

a Algemeen 

Als uitgangspunt geldt dat subsidieontvangers in staat moeten zijn om zelf de activiteiten in het 

EVF-project uit te voeren. Om deze reden is onderaanneming beperkt tot maximaal 40% van de 

totale direct subsidiabele projectkosten, tenzij er een gegronde reden is om deze grens te 

overschrijden. Of van dit laatste sprake is, dient door de Verantwoordelijke Autoriteit te worden 

beoordeeld. Onder d ‘Maximumpercentage van 40%’ wordt dit verder toegelicht.  

 

Voor elke aan derden uitbestede activiteit moet een contract worden opgesteld dat door beide 

partijen wordt ondertekend. Dit contract dient in de projectadministratie te worden bewaard. 

Verder dienen onderaannemers medewerking te verlenen aan eventuele controlebezoeken. 

 

b Wat wordt verstaan onder onderaanneming 

Definitie onderaannemer: 

Een onderaannemer is een derde partij die niet de subsidieontvanger en geen samenwerkings-

partner is. Een onderaannemer verleent zijn diensten aan het project door middel van specifieke 

werkzaamheden of andere diensten die niet door de subsidieontvanger kunnen worden 

uitgevoerd of op welk gebied de subsidieontvanger niet deskundig is. 

 

Voorbeeld: 

Voor het EVF-project is het noodzakelijk dat een website wordt gebouwd. De subsidieontvanger 

heeft zelf niet de expertise en kennis om een website te bouwen. Daarom wordt een 

gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de website te bouwen. 

  

Kenmerken onderaanneming: 

• De overeenkomst tussen de eindbegunstigde en een onderaannemer is gebaseerd op 

zakelijke voorwaarden die zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekende 

overeenkomst. In deze overeenkomst zijn de verplichtingen van beide partijen, de 

omschrijving van de werkzaamheden, de tijdsduur en de kosten voor de te leveren diensten 

opgenomen; 

• De onderaannemer brengt een bedrag in rekening dat een winstopslag bevat; 

• De onderaannemer werkt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de 

eindbegunstigde en is niet hiërarchisch ondergeschikt aan de begunstigde; 

• De verantwoordelijkheid richting de Europese Commissie voor de werkzaamheden die zijn 

uitbesteed, ligt volledig bij de subsidieontvanger. De subsidieontvanger blijft 

verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden die zijn 

uitbesteed. 
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Andere voorbeelden: 

• Het laten opstellen van een evaluatie; 

• Een (voorlichtings)film laten maken; 

• Drukkosten; 

• Het laten organiseren van een conferentie; 

• Het inhuren van een trainer; 

• Het inhuren van een consultant. 

 

c Offerte-procedure 

Een onderaannemer dient te worden geselecteerd op basis van de beste prijs/kwaliteit 

verhouding. De selectie dient volgens de TON-principes te geschieden: deze moet Transparant, 

Objectief en Non-discriminatoir zijn.   

 

Onderaanneming beneden € 5.000 exclusief BTW: 

Voor iedere aan derden uit te besteden activiteit beneden € 5.000 exclusief BTW kan worden 

volstaan met het aanvragen van één offerte. De getekende offerte dient in de 

projectadministratie te worden bewaard. 

 

Onderaanneming boven € 5.000 exclusief BTW:  

Voor onderaanneming boven € 5.000 exclusief BTW geldt een offerte-procedure. Deze 

procedure houdt in dat voor iedere aan derden uit te besteden activiteit, tenminste drie offertes 

moeten worden aangevraagd. Voor de gekozen offerte moet aangetoond worden dat sprake is 

van marktconforme prestaties en waardetoevoeging. Bij de subsidieaanvraag dienen kopieën 

van de offertes te worden meegezonden inclusief een toelichting op de gekozen offerte. Indien 

pas tijdens de uitvoering van het project activiteiten aan een derde zullen worden uitbesteed, 

dan moeten bij de voortgangsrapportage kopieën van de offertes inclusief een toelichting op de 

gekozen offerte worden bijgevoegd. Alle offertes (dus ook de afgewezen offertes), inclusief de 

toelichting op de gekozen offerte dienen in de projectadministratie te worden bewaard. 

 

Europese aanbestedingsprocedure: 

Vanaf bepaalde drempelbedragen dienen overheidsorganisaties een Europese 

aanbestedingsprocedure te volgen. Zie hierover paragraaf 3.5.2. 

 

Reeds afgesloten mantelcontracten: 

De meeste overheidsorganisaties sluiten raamovereenkomsten af met leveranciers. Afname van 

producten of diensten onder deze mantelcontracten is meestal door het bevoegd gezag verplicht 

gesteld voor alle onderdelen van deze overheidsorganisatie. Dankzij deze mantelcontracten kan 

namelijk snel met de leverancier/dienstverlener aan de slag worden gegaan, omdat de 

(Europese) aanbestedingsprocedure reeds is gevolgd. Voor reeds door overheidsorganisaties 

afgesloten mantelcontracten kan er van uit worden gegaan dat de leverancier/dienstverlener is 

geselecteerd op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding en dat de TON-principes in acht 

zijn genomen.. Indien voor de aan derden uit te besteden activiteit reeds een mantelcontract 

aanwezig is, hoeven de offerte-procedure en Europese aanbestedingsprocedure dus niet 

nogmaals te worden gevolgd. Uit de projectadministratie moet wel blijken dat er een 
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mantelcontract aanwezig is. Ook moet de leverancier/dienstverlener worden gevraagd om een 

offerte uit te brengen met betrekking tot de uit te besteden activiteit. De getekende offerte 

dient in de projectadministratie te worden bewaard. 

 

d Maximumpercentage van 40% 

Onderaanneming is beperkt tot maximaal 40% van de totale direct subsidiabele projectkosten, 

tenzij er een gegronde reden is om deze grens te overschrijden. Dit is bijvoorbeeld het geval 

indien het EVF-project de productie van een film als doel heeft waarvoor de subsidieontvanger 

niet de benodigde technische kennis en apparatuur bezit.  

 

In het elektronische Excel-formulier voor de begroting wordt bij de kostenpost Onderaanneming 

een melding gegeven indien het percentage van 40% wordt overschreden. In dat geval dient bij 

de subsidieaanvraag in een aparte toelichting de reden(en) te worden vermeld waarom de 

subsidieontvanger zelf niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren. Aan de hand 

hiervan zal de Verantwoordelijke Autoriteit beoordelen of het percentage van 40% mag worden 

overschreden. In de subsidieverlening wordt hierover een beslissing genomen.  

 

Indien tijdens de uitvoering van het project wordt voorzien dat het percentage van 40% zal 

worden overschreden, dan dient dit uiterlijk één maand voordat het percentage van 40% 

daadwerkelijk wordt overschreden schriftelijk aan de Verantwoordelijke Autoriteit te worden 

meegedeeld inclusief de reden voor de overschrijding. Dit kan bijvoorbeeld worden vermeld in 

de voortgangsrapportage. Indien geen toestemming is gevraagd / wordt verkregen, dan is het 

bedrag van de overschrijding niet subsidiabel.  

 

Indien de Verantwoordelijke Autoriteit toestemming geeft voor het overschrijden van het 

percentage van 40%, dan mag het percentage aan Overheadkosten maximaal 10% bedragen. 

 

e Uitzonderingen 

Onderaanneming is niet subsidiabel indien: 

• het de uitbesteding van taken betreft met betrekking tot het algemene beheer van het 

project. Het projectbeheer dient dus in handen van de subsidieontvanger te blijven. De 

taken dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd door personen die een directe en bepalende 

rol in de uitvoering van het project hebben, zoals projectleiders en ander personeel dat 

operationeel bij het project betrokken is. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een 

projectleider in te huren; 

• de activiteiten die zijn uitbesteed niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project; 

• de kosten voor onderaanneming de totale kosten voor de uitvoering van het project 

verhogen zonder dat een daarmee evenredige meerwaarde aan het project wordt 

toegevoegd; 

• de onderaanneming door tussenpersonen of consultants bepaald is als percentage van de 

totale kosten van het project of als percentage van de te ontvangen subsidie. Deze kosten 

zijn echter wel subsidiabel indien de subsidieontvanger kan aantonen dat het in rekening 

gebrachte bedrag gelijk is aan de markttarieven die worden gehanteerd voor gelijke 

werkzaamheden of diensten. 
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Voorbeeld: 

Een EVF-project heeft als doel om deelnemers vaardigheden bij te brengen, zodat hun kansen 

op werk worden vergroot. Voor archiveerwerkzaamheden met betrekking tot de 

projectadministratie wordt een uitzendkracht ingehuurd, omdat de subsidieontvanger zelf geen 

tijd heeft om deze archiveerwerkzaamheden uit te voeren. De kosten van deze uitzendkracht 

zijn niet subsidiabel aangezien er geen sprake is van waardetoevoeging aan het project. 

 

 



Uitvoeringskader EVF 2008-2013 | maart 2009 

Pagina 58 van 90 

3.3.3.7 Kostenpost Kosten die rechtstreeks voortkomen uit de vereisten i.v.m. EU-

medefinanciering 

 

a Algemeen 

Deze kostenpost is alleen bestemd voor verplichtingen die vanuit het EVF worden opgelegd.  

 

Voorbeelden: 

• De verplichte accountantsverklaring na afloop van het project. Bij paragraaf 3.3.2.4 

‘Algemene richtlijnen voor subsidiabele kosten’ is weergegeven op welke wijze de factuur 

van de accountant in de vaststellingsrapportage moet worden verantwoord; 

• Kosten voor advies met betrekking tot het inrichten van de projectadministratie; 

• Vertaal-, publiciteits-, transparantie- of evaluatiekosten van het project indien de 

Verantwoordelijke Autoriteit dit verplicht heeft gesteld; 

• Bankkosten die zijn verbonden aan het openen en houden van afzonderlijke bankrekeningen 

voor de tenuitvoerlegging van een project; 

• Kosten van bankgaranties; 

• Drukkosten met betrekking tot het EU-logo; 

• Kosten voor stickers met het EU-logo; 

• De kosten voor de permanente plaquette indien de EVF-subsidie meer dan € 100.000 

bedraagt en daarmee de aankoop van materieel, infrastructuur of onroerend goed is 

medegefinancierd. 
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3.3.3.8 Kostenpost Expertisekosten 

 

a Algemeen 

Deze kostenpost is alleen bestemd voor eenmalige activiteiten waarvoor een specifieke 

deskundigheid is vereist. Expertisekosten zijn alleen subsidiabel indien ze direct betrekking 

hebben op en noodzakelijk zijn voor het project.  

 

b Wat wordt verstaan onder expertise 

Definitie expert:  

Een expert is een deskundige die door opleiding en ervaring specifieke kennis en vaardigheden 

bezit ten aanzien van een bepaald gebied of onderwerp in een dusdanige mate dat zijn of haar 

advies behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van feiten, het oplossen van problemen of het 

verkrijgen van inzicht in bepaalde omstandigheden.  

 

De volgende kosten worden als expertisekosten beschouwd (limitatief): 

• Kosten voor juridisch advies; 

• Notariskosten; 

• Kosten voor technische expertise; 

• Kosten voor financiële expertise. 

 

Voorbeelden: 

• Kosten voor juridisch advies: Kosten voor advies met betrekking tot het opstellen van 

contractuele voorwaarden in overeenkomsten met partners. 

• Notariskosten: Kosten voor het laten passeren van een akte in verband met de aankoop van 

onroerend goed in het kader van het EVF-project; 

• Kosten voor technische expertise: Taxatiekosten van onroerend goed dat in het kader van 

het EVF-project is aangekocht; 

• Kosten voor financiële expertise: Kosten voor het opstellen van een gedetailleerd 

bestedingsplan met betrekking tot de aankoop van materieel. 

 

In alle andere gevallen dienen kosten voor inhuur van deskundigen bij de kostenpost 

Onderaanneming te worden opgevoerd. 
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3.3.3.9 Kostenpost Specifieke uitgaven in verband met doelgroepen 

 

a Algemeen 

Specifieke uitgaven in verband met doelgroepen bestaan uit materiaal of bijstand dat door de 

subsidieontvanger aan de deelnemers aan het project (doelgroep) is verstrekt of de 

terugbetaling van kosten die hiervoor door de deelnemers aan het project zijn voorgeschoten. 

De verstrekte bijstand moet redelijk zijn en in een proportionele verhouding staan tot de 

specifieke behoeften en situatie van de betreffende deelnemer. 

 

Voorbeelden: 

• Kleding; 

• Voedsel; 

• Studiekosten; 

• Medische bijstand. 

 

De kosten zijn subsidiabel onder de voorwaarde dat van alle deelnemers die aan het project 

hebben deelgenomen, alle bewijsstukken (zoals facturen, ontvangstbewijzen en dergelijke) 

tenminste vijf jaar na afsluiting van het jaarprogramma door de Europese Commissie worden 

bewaard (zie paragraaf 3.1). De bewijsstukken en dergelijke moeten aantonen dat de 

deelnemer tot de doelgroep behoort. Gezien het vertrouwelijke karakter van deze gegevens 

wordt aanbevolen om deze gegevens zorgvuldig op te bergen en ervoor zorg te dragen dat de 

toegang hiertoe strikt is beperkt; 

 

b Voor welke doelgroep 

De volgende categorieën vormen de doelgroep van EVF III:   

1 vluchtelingen die op basis van het Vluchtelingenverdrag van Genève een status bezitten of 

een vorm van bescherming genieten in de zin van Richtlijn 2004/83/EG. Voor de 

Nederlandse situatie gaat het dan om vluchtelingen die op basis van artikel 29 a of b van de 

Vreemdelingenwet 2000 een verblijfstatus hebben gekregen, en nog niet genaturaliseerd 

zijn; 

2 asielzoekers die zich in de procedure bevinden; 

3 uitgenodigde vluchtelingen die in het kader van het hervestigingsprogramma naar 

Nederland zijn gekomen.  

 

c Uitzonderingen 

Het is niet toegestaan om bijstand in de vorm van lump-sum bedragen te verstrekken. 
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3.3.3.10 Kostenpost Overhead (Indirecte kosten) 

 

a Algemeen 

Indirecte kosten hebben betrekking op uitgaven die niet identificeerbaar zijn als specifieke 

kosten die direct verband houden met het project. Het toegestane percentage indirecte kosten 

(maximaal 20% van de direct subsidiabele kosten) is bedoeld om de overheadkosten te dekken 

(administratie, installaties, algemeen management enzovoort) en ook operationele kosten die 

niet direct zijn toe te rekenen aan projecten. De toerekening aan het EVF-project dient volgens 

een faire en billijke methode plaats te vinden. In de projectadministratie moet een 

onderbouwing van de methode van toerekening aan het EVF-project worden opgenomen. In de 

voortgangsrapportages en de vaststellingsrapportage moeten de kosten worden gespecificeerd 

per kostencategorie. Er kan dus niet worden volstaan met het opvoeren van een totaalbedrag. 

 

b Voorwaarden 

Een vast percentage van de totale direct subsidiabele kosten kan als indirecte kosten 

subsidiabel zijn op voorwaarde dat: 

• De indirecte kosten tot een minimum worden beperkt; 

• De indirecte kosten zijn opgenomen in de projectbegroting en gespecificeerd zijn naar 

kostencategorie (bijvoorbeeld: Huur € .., Energie € .., Porto € .., Telefoon € ..); 

• Bij deze kostenpost geen kosten worden opgevoerd die bij een andere kostenpost kunnen 

worden opgevoerd; 

• Geen overheadkosten worden opgevoerd door organisaties en instellingen die voor de 

reguliere bedrijfsvoering subsidie ontvangen van de Europese Commissie of een nationale 

overheidsinstelling. Indien deze voorwaarde van toepassing is op de subsidieontvanger maar 

niet op de samenwerkingspartners, dan mogen de samenwerkingspartners wel 

overheadkosten opvoeren; 

• Het percentage maximaal 20% van de direct subsidiabele kosten bedraagt. In de volgende 

gevallen mag het percentage maximaal 10% van de direct subsidiabele kosten bedragen: 

− als de Verantwoordelijke Autoriteit de projectuitvoerder is; 

− als het percentage Onderaanneming meer dan 40% van de direct subsidiabele kosten 

bedraagt. 

 

In de subsidieverlening wordt het percentage indirecte kosten vastgelegd. Dit percentage kan 

nadien niet meer worden gewijzigd. Ook is het niet mogelijk om deze kostenpost te wijzigen 

door het indienen van een herziene begroting. Bij de vaststelling van de EVF-subsidie wordt van 

het vastgelegde percentage uitgegaan. Dit betekent dat bij de subsidievaststelling het maximaal 

te declareren bedrag aan overheadkosten niet hoger mag zijn dan het vastgelegde percentage * 

de werkelijke direct subsidiabele kosten. 

 

Voorbeeld: 

De begrote direct subsidiabele kosten bedragen € 100.000. Voor overhead is 10% van € 

100.000 = € 10.000 begroot. Dit percentage van 10% wordt in de subsidieverlening vastgelegd. 
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De werkelijke direct subsidiabele kosten bedragen € 90.000. In de vaststellingsrapportage mag 

aan overheadkosten maximaal 10% van € 90.000 = € 9.000 worden opgevoerd. 

 

Indien de subsidieontvanger onder een bepaalde jaartranche meerdere EVF-projecten uitvoert, 

dan moet het percentage overheadkosten voor alle projecten vrijwel hetzelfde zijn. 
 

c Voor welke kosten 

Het percentage dat begroot wordt voor overhead (indirecte kosten) zal vooral betrekking 

hebben op de volgende kosten (niet limitatief): 

• Bruto-uurloon + sociale lasten voor ondersteunend personeel (boekhouding, secretariaat, 

inkoop, communicatie enzovoort) in het project voor de tijd die zij daadwerkelijk hebben 

besteed aan de uitvoering en voortgang van het project. In de begroting dienen de kosten 

per functie te worden uitgesplitst (zie ook onder het kopje Personeelskosten, paragraaf 

3.3.3.1); 

• Administratie- en managementkosten (zie ook onder kopje Verbruiksgoederen, 

benodigdheden en algemene diensten, paragraaf 3.3.3.5); 

• Kosten voor de huur van het kantoorgebouw, energie, water, schoonmaak, beveiliging, 

kantoorbenodigdheden, telefoon, internet, porto, verzekeringen, representatie, 

afschrijvingen, opleidingen, bankkosten (provisies) enzovoort; 

• Alle andere kosten die wel direct aan het project zijn toe te rekenen, maar niet onder de 

directe kosten of niet-subsidiabele kosten vallen, zoals verbruiksgoederen beneden € 200.  

• Kosten die niet zijn toe te rekenen aan projecten, zoals personeel dat geen tijd schrijft op 

projecten, goederen en materialen enzovoort. 

 

d Voorbeelden methode van toerekening 

Aanbevolen wordt om de indirecte kosten op jaarbasis te berekenen. Bij het opstellen van de 

begroting kan dan voor de berekening van de indirecte kosten voor het EVF-project worden 

uitgegaan van de laatst beschikbare gegevens (bijvoorbeeld de laatste jaarrekening).  

 

De overheadkosten voor het EVF-project kunnen volgens de volgende methoden worden 

berekend. Uiteraard zijn ook andere methoden mogelijk. 

 

Voorbeeld: aantal uren 

Over het jaar 2007 bedragen de totale overheadkosten van de subsidieontvanger € 100.000. In 

dit jaar zijn door de medewerkers van de subsidieontvanger 75.000 uren gemaakt. Verwacht 

wordt dat in het jaar 2008 6.000 uren zijn toe te rekenen aan het EVF-project. De aan het EVF-

project toe te rekenen overheadkosten bedragen dan: 6.000 gedeeld door 75.000 * € 100.000 

= € 8.000. Dit bedrag is in de begroting bij de kostenpost Overhead opgevoerd. 

De begrote direct subsidiabele kosten voor het EVF-project bedragen € 60.000. Het vastgelegde 

percentage overhead is: € 8.000 gedeeld door € 60.000 * 100% = 13,33%. Na afloop van het 

EVF-project blijken de werkelijke direct subsidiabele kosten € 50.000 te bedragen. In de 

vaststellingsrapportage mag dan maximaal € 50.000 * 13,33% = € 6.665 aan overheadkosten 

worden opgevoerd. 
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Voorbeeld: aantal medewerkers 

Over het jaar 2007 bedragen de totale overheadkosten van de subsidieontvanger € 500.000. In 

dit jaar heeft de subsidieontvanger in totaal 50 fulltime medewerkers. Hiervan worden in het 

jaar 2008 5 medewerkers fulltime ingezet op het EVF-project. De aan het EVF-project toe te 

rekenen overheadkosten bedragen dan: 5 gedeeld door 50 * € 500.000 = € 50.000. Dit bedrag 

is in de begroting bij de kostenpost Overhead opgevoerd. 

De begrote direct subsidiabele kosten voor het EVF-project bedragen € 190.000. In dit geval 

zou het percentage overhead uitkomen op € 50.000 gedeeld door € 190.000 * 100% = 

26,32%. Er mag echter maximaal 20% aan overheadkosten worden opgevoerd: € 190.000 * 

20% = € 38.000. Na afloop van het EVF-project blijken de werkelijke direct subsidiabele kosten 

€ 185.000 te bedragen. In de vaststellingsrapportage mag dan maximaal € 185.000 * 20% = € 

37.000 aan overheadkosten worden opgevoerd. 
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3.3.3.11 Kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten 

 

a Algemeen 

De uitgaven van een project kunnen bestaan uit directe kosten (kostenposten Personeelskosten 

tot en met Specifieke uitgaven in verband met doelgroepen), indirecte kosten (kostenpost 

Overhead) en kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten. De kostenpost Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten behoort dus niet tot de directe kosten of de indirecte kosten, maar 

staat daar los van. Daarom tellen de bij deze kostenpost opgevoerde kosten ook niet mee bij 

bijvoorbeeld de berekening van het percentage onderaanneming of overhead. 

 

Voorbeeld projectbegroting: 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden € 18.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project € 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) 

€ 34.000,00 

  EVF-bijdrage 50% € 50.000,00 

    

Totaal subsidiabele kosten € 100.000,00 Totaal ontvangsten € 100.000,00 

 

Deze kostenpost is alleen bestemd voor het opvoeren van kosten met betrekking tot 

ambtenaren die in dienst zijn van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners en waarvoor 

de kosten niet kunnen worden opgevoerd bij de kostenpost Personeelskosten.  

 

Voorbeeld: 

De uit te voeren projectwerkzaamheden maken deel uit van de normale dagelijkse 

werkzaamheden van de betreffende ambtenaar. 

 

De kosten die bij deze kostenpost worden opgevoerd, moeten zijn gekoppeld aan de 

cofinanciering van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners. 

 

b Wat zijn geoormerkte ontvangsten 

In bepaalde gevallen is het toegestaan om de cofinanciering van de subsidieontvanger en de 

samenwerkingspartners gedeeltelijk te laten bestaan uit werkzaamheden die worden uitgevoerd 

door bij het project betrokken ambtenaren die in dienst zijn van de subsidieontvanger of 

samenwerkingspartners. In dat geval bestaat de cofinanciering dus niet volledig uit een 

geldelijke bijdrage.  
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Voorbeeld: 

Uit de bovenstaande projectbegroting blijkt dat de subsidieontvanger en samenwerkings-

partners een bedrag van € 34.000 als cofinanciering beschikbaar stellen. Uit de kostenpost 

Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten valt af te leiden dat hiervan een bedrag van  

€ 4.000 is geoormerkt. De cofinanciering bestaat dan uit een geldelijke bijdrage van € 30.000 

en een bijdrage van € 4.000 die uit werkzaamheden bestaat. Deze werkzaamheden zijn dus op 

geld gewaardeerd (bijvoorbeeld ureninzet * brutoloon + sociale lasten). De kosten voor de 

ambtenaren die in dienst zijn van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners kunnen voor 

maximaal € 4.000 worden opgevoerd bij de kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte 

ontvangsten. Indien uiteindelijk geen kosten bij deze kostenpost worden gerealiseerd, dragen 

de subsidieontvanger en samenwerkingspartners geen € 34.000 bij, maar € 30.000. 

 

c Voor welke medewerkers 

Alleen ambtenaren die in dienst zijn van de subsidieontvanger of samenwerkingspartners 

kunnen als cofinanciering worden ingezet. De uit te voeren projectwerkzaamheden mogen deel 

uitmaken van de normale dagelijkse werkzaamheden.  

 

d Voor welke kosten 

Alleen personeelskosten en reiskosten zijn subsidiabel. Daarbij moet worden voldaan aan 

hetgeen bij de kostenposten Personeelskosten (paragraaf 3.3.3.1) en Reis- en verblijfkosten 

(paragraaf 3.3.3.2) is vermeld. Zo moet de betreffende ambtenaar een directe en bepalende rol 

in het project hebben, een urenadministratie bijhouden, moet er een individueel uurtarief 

worden berekend enzovoort. Hier wordt dan ook verwezen naar hetgeen bij deze kostenposten 

is vermeld.  

 

e Voorwaarden 

• Cofinanciering in de vorm van werkzaamheden mag maximaal 50% bedragen van de totale 

bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners. Tot maximaal dit bedrag 

kunnen kosten worden opgevoerd bij de kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte 

ontvangsten; 

Voorbeeld: 

Uit de bovenstaande projectbegroting blijkt dat de subsidieontvanger en 

samenwerkingspartners een bedrag van € 34.000 als cofinanciering beschikbaar stellen. 

Hiervan mag maximaal 50%, dus € 17.000, uit werkzaamheden bestaan. 

• In de begroting moet de geoormerkte cofinanciering duidelijk worden aangegeven (aan de 

inkomstenkant van de projectbegroting). Ook moet duidelijk worden aangegeven welke 

kosten hier tegenover staan (kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten). 

• De taken moeten worden uitgevoerd door ambtenaren die in dienst zijn van de 

subsidieontvanger en samenwerkingspartners; 

• Er moeten detacheringsverklaringen worden opgesteld voor de ambtenaren die op het 

project worden ingezet inclusief de ureninzet en de uit te voeren werkzaamheden. Deze 

moeten in de projectadministratie worden opgenomen; 
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• De taken van de ambtenaren moeten specifiek betrekking hebben op de uitvoering van het 

project en mogen niet voortvloeien uit wettelijke verantwoordelijkheden van de 

overheidsinstantie; 

• De kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten moeten worden verantwoord op basis van 

de daadwerkelijke kosten en met bewijsstukken kunnen worden aangetoond. 
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3.3.3.12 Kostenpost Niet-subsidiabele kosten 

 

a Algemeen 

Onderstaand wordt aangegeven welke kosten onder meer op grond van Beschikking 

573/2007/EG, bijlage 11, niet voor EVF-subsidie in aanmerking komen.  

 

Niet subsidiabel zijn in ieder geval (niet limitatief): 

• Alle kosten waarvan bij de bovenstaande kostenposten is aangegeven dat zij niet 

subsidiabel zijn; 

• Verrekenbare BTW; 

• Boetes, financiële kosten en boekhoudkundige verliezen; 

Voorbeelden boetes: 

− Boete voor het te laat betalen van belastingen 

− Financiële sanctie voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen 

− Annuleringskosten 

− Proceskosten 

Voorbeelden kosten met betrekking tot financiële handelingen: 

− Kapitaalopbrengsten 

− Financieringskosten 

− Schulden, kosten van schulden en rente op schulden 

− Verschuldigde rente zoals debetrente, wettelijke rente en rente voor te late betaling 

− Wisselkoersverliezen en commissies voor het wisselen van geld 

Voorbeelden boekhoudkundige verliezen: 

− Voorzieningen zoals voor het vervangen van de inventaris, schulden of toekomstige 

verplichtingen 

− Dubieuze vorderingen zoals afgeschreven vorderingen 

• Onnodige en/of buitensporige uitgaven; 

Onnodige uitgaven:  

Een uitgave wordt als niet noodzakelijk voor het project beschouwd indien zonder deze 

uitgave het project ook kan worden voltooid. 

Voorbeelden onnodige uitgaven: 

− Stimulansen, zoals een beloning in de vorm van een geschenk dat aan projectpersoneel 

wordt verstrekt 

− Kosten voor ontspanning ten behoeve van het projectpersoneel, zoals een diner met het 

projectteam. Redelijke kosten voor sociale elementen zijn toegestaan indien deze sociale 

elementen specifiek betrekking hebben op of onderdeel zijn van het EVF-project, zoals 

bijeenkomsten van een Stuurgroep die verbonden is aan het project of een evenement / 

congres aan het eind van het project 

Buitensporige uitgaven:  

Uitgaven moeten zoveel mogelijk plaatsvinden tegen marktprijzen. De marktprijs kan 

worden achterhaald door voor elke aankoop offertes op te vragen bij verschillende 

leveranciers. De offertes kunnen als voldoende bewijs dienen om de redelijkheid van de bij 

het EVF in rekening gebrachte kosten te staven. De beste prijs/kwaliteit verhouding moet 

worden geselecteerd.  
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Voorbeelden buitensporige uitgaven: 

− Te hoge prijzen, zoals de aankoop van materieel zonder dat over de prijs is overlegd of 

onderhandeld; 

− Onbehoorlijke selectieprocedure, zoals de keuze voor een slechte prijs/kwaliteit 

verhouding of het niet volgen van de offerte-procedure/Europese aanbestedings-

procedure; 

− Te hoog aantal stuks, zoals een order van 100 stuks terwijl voor een vergelijkbare 

periode gemiddeld 80 stuks nodig zijn. 

• Bijdragen in natura;  

Bijdragen in natura zijn alle goederen, diensten of gelden die worden ontvangen zonder dat 

een tegenprestatie is verschuldigd.  

Voorbeelden: 

− Vrijwilligers die voor het project werken en geen vergoeding of salaris ontvangen 

− Personeel dat is gedetacheerd op het EVF-project zonder dat een financiële vergoeding 

wordt betaald aan de uitlenende organisatie, zoals een ambtenaar van een ministerie die 

gedetacheerd wordt op het EVF-project met kennisdeling als doel 

− Personeelsarbeid dat volledig wordt gesubsidieerd, zoals een medewerker met een 

gesubsidieerde baan of een student/trainee die bij het EVF-project betrokken is en 

waarvan de vergoeding wordt betaald door de universiteit 

− Materieel, onroerend goed, goederen of diensten die met name zijn aangekocht met 

particuliere giften of met overheidssubsidies, zoals de aankoop van een gebouw dat 

volledig is gesubsidieerd met particuliere giften die speciaal zijn ingezameld voor de 

aankoop) 

− Materieel en onroerend goed dat ter beschikking is gesteld door de organisatie zonder 

dat hiervoor een vergoeding is verschuldigd, zoals een gemeente die een gedeelte van 

het kantoor heeft gereserveerd voor de projectactiviteiten zonder dat hiervoor huur of 

een ander soort vergoeding in rekening wordt gebracht 

− Als gift of beloning ontvangen diensten en goederen, zoals een IT leverancier die een 

computer verstrekt aan de organisatie of een relatiegeschenk  

− Ontvangen kortingen. Deze moeten in mindering worden gebracht op de bij het EVF in 

rekening te brengen kosten. Er is bijvoorbeeld materieel aangekocht voor € 100. Bij de 

levering is een creditfactuur van de leverancier bijgevoegd die als commerciële 

stimulans 10% korting geeft op de aankoopprijs van het materieel. De kosten die in 

rekening mogen worden gebracht bij het EVF bedragen dan € 100 minus € 10 = € 90). 

• Personeelskosten voor ambtenaren die bijdragen aan de uitvoering van het project door 

taken uit te voeren die tot hun normale werkzaamheden behoren, zijn niet subsidiabel als 

directe kosten. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen deze kosten 

opgevoerd worden bij de kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten; 

• Niet tot het loon/salaris behorende beloningselementen van bij het project betrokken 

personeel; 

• Kosten voor woon-werkverkeer van het projectpersoneel, tenzij aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan; 

• Kosten in verband met het afscheid van projectpersoneel; 

• Aankoop van grond; 
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• Kosten die niet op het grondgebied van de EU-lidstaten zijn gemaakt, met uitzondering van 

acties in het kader van hervestiging waar kosten die gemaakt worden in het gastland wel 

subsidiabel zijn; 

• Kosten die gemaakt zijn vóór de startdatum van de jaartranche waaruit het EVF-project 

wordt gesubsidieerd; 

• Kosten die gemaakt zijn na de einddatum van het EVF-project, zoals personeelskosten in 

verband met het opstellen van de vaststellingsrapportage; 

• Kosten die niet door de begunstigde daadwerkelijk zijn gemaakt, of betaald, of niet op 

verzoek van de begunstigde zijn gemaakt; 

• Kosten die toe te rekenen zijn aan activiteiten die niet-subsidiabel zijn (verklaard); 

• Kosten die geen betrekking hebben op het EVF-project, maar toe te rekenen zijn aan andere 

projecten of andere activiteiten; 

• Kosten die vanuit een ander project of werkprogramma gesubsidieerd worden door de 

Europese Commissie. 
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3.3.4 Inkomsten 

Vanuit de subsidieontvanger gezien, heeft een project de volgende bronnen van inkomsten: 

• Definitieve EVF-subsidie (als percentage van de totale subsidiabele kosten); 

• Bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners (inclusief geoormerkte 

ontvangsten): 

− Bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners in de vorm van 

geoormerkte ontvangsten; 

− Bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners als het verschil tussen de 

uitgaven en alle projectinkomsten (inclusief geoormerkte ontvangsten); 

• Bijdrage van derden: 

− Publiekrechtelijke middelen, zoals een bijdrage van de rijksoverheid, provincie of 

gemeente; 

− Privaatrechtelijke middelen, zoals een bijdrage van een niet-gouvernementele 

organisatie, giften of donaties van bedrijven; 

• Inkomsten die gedurende de subsidiabiliteitsperiode worden gegenereerd door het project: 

− Verkopen; 

− Verhuur van materieel; 

− Verhuur van een gedeelte van onroerend goed dat is gebouwd of aangekocht in het 

kader van het project; 

− Door derden te betalen vergoedingen voor verleende diensten; 

− Inschrijfgelden; 

− Te betalen bijdragen door deelnemers aan de projectactiviteiten; 

− Alle andere inkomsten die direct of indirect door het project worden gegenereerd. 

 

Al deze bronnen van inkomsten, met uitzondering van de bijdrage van de subsidieontvanger 

zelf, moeten worden geboekt in de financiële administratie van de subsidieontvanger en/of 

nauwkeurig worden omschreven in een verklaring. 
 

 
3.3.5 Financiering 

De EVF-regelgeving stelt voorwaarden aan de subsidieverlening. Eén van de gestelde 

voorwaarden betreft de verdeling van de financiering. Het EVF financiert alleen dat deel van de 

kosten waarvoor geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke financiering bestaat. De EVF-

subsidie is dus een vorm van restfinanciering. 

 

Naast inkomsten uit het project kan de cofinanciering van een project bestaan uit bijdragen van 

derden en een eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en samenwerkingspartners. 

 

Bijdragen van derden: 

Indien de subsidieaanvrager voor de financiering van het project middelen van derden inzet, 

dan moet bij de subsidieaanvraag een kopie van de cofinancieringsverklaring(en) worden 

meegezonden (bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke toezegging van 

die derde). Zonder cofinancieringsverklaring kan er namelijk geen EVF-subsidie worden 

toegekend. In de cofinancieringsverklaring dient de cofinancier aan te geven of een absolute 
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bijdrage of een bijdrage naar rato van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt toegekend. 

Indien dit niet is aangegeven, zal worden uitgegaan van een absolute bijdrage. Het risico voor 

eventuele onderfinanciering na afloop van het project ligt bij de subsidieaanvrager. De 

cofinancieringsverklaring moet in de projectadministratie worden opgenomen.  

  

Indien voor de financiering (gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van een algemene subsidie, 

dan dient de subsidieverlener te verklaren dat hij ermee akkoord gaat dat deze algemene 

subsidie wordt ingezet als cofinanciering voor het EVF-project. Indien het project een 

meerjarenproject is en de subsidieaanvrager de algemene subsidie voor de komende jaren als 

cofinanciering voor het EVF-project wenst in te zetten ter financiering van de tweede fase, dan 

dient uit een toezegging van de subsidieverlener te blijken dat deze algemene subsidie hiervoor 

mag worden ingezet. Voor de tweede fase van het project hoeft de financiering van de te maken 

kosten nog niet formeel rond te zijn, maar er moet wel worden aangegeven (in de begroting 

voor de tweede fase) hoe die kosten naar verwachting zullen worden gefinancierd. 

 

Eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en samenwerkingspartners: 

In plaats van cofinanciering door derden kan de subsidieaanvrager eigen middelen inzetten of 

zich garant stellen. Dat moet duidelijk blijken uit het begrotingsformulier; een 

cofinancieringsverklaring / garantstellingsverklaring is dan niet nodig. Op basis van het 

jaarverslag van de subsidieaanvrager zal worden beoordeeld of de subsidieaanvrager voldoende 

solvabel is. 

 

Voorbeeld 

Het kan voorkomen dat de subsidieaanvrager ook bij andere fondsen een subsidieaanvraag 

heeft ingediend, maar dat van deze fondsen nog geen (positieve) reactie is ontvangen. Omdat 

de cofinanciering rond moet zijn op het moment dat de aanvraag voor EVF-subsidie wordt 

ingediend, zou de subsidieaanvrager zich zolang (onvoorwaardelijk) garant kunnen stellen. 

Indien later blijkt dat de andere fondsen het project zullen subsidiëren, kan een kopie van de 

toezegging naar het Programmasecretariaat worden gezonden. Dragen de andere fondsen 

uiteindelijk niet bij, dan komt de cofinanciering ten laste van de subsidieaanvrager aangezien 

deze zich garant heeft gesteld.  

 

Indien ook de samenwerkingspartners middelen zullen inzetten, dan dient het bedrag in de 

samenwerkingsverklaring te worden opgenomen. Ook dient te worden vermeld of het een 

absolute bijdrage of een bedrage naar rato van de daadwerkelijk gemaakte kosten betreft. 

 

In de subsidieverlening is een financieringstabel opgenomen waarin is aangegeven of de 

cofinanciering door derden absoluut (A) of naar rato (R) is toegekend. Bij de vaststelling van de 

EVF-subsidie zijn de gegevens uit de subsidieverlening / herziene beschikking leidend. Het is 

dus belangrijk om te controleren of de gegevens in de financieringstabel juist zijn, voordat de 

beschikking geparafeerd en ondertekend wordt geretourneerd naar het Programmasecretariaat.   

 

De cofinanciering dient in de vaststellingsrapportage weergegeven te worden volgens de 

werkelijke realisatie. Indien cofinanciers hun toezegging niet nakomen, kan dit niet leiden tot 
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verhoging van de EVF-subsidie. Het risico voor eventuele onderfinanciering na afloop van het 

project ligt bij de subsidieaanvrager.  

 

Omdat EVF-subsidie een restfinanciering betreft, is deze altijd de laagste van de volgende drie 

bedragen: 

1 Het in de subsidieverlening vermelde maximumbedrag; 

2 Het in de subsidieverlening vermelde percentage van de totale subsidiabele kosten (50% en 

in bepaalde gevallen 75%); 

3 Het verschil tussen de totale subsidiabele kosten enerzijds en de bijdrage van derden en 

door het project gegenereerde ontvangsten anderzijds (non-profit beginsel). 
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3.3.5.1 Voorbeelden vaststelling EVF-subsidie met enkel ontvangsten in absolute 

bedragen 

Onderstaand worden een aantal voorbeelden uitgewerkt. Er wordt uitgegaan van een maximale 

EVF-subsidie van € 40.000 of 50% van de totale subsidiabele kosten. De ontvangsten betreffen 

absolute bedragen (met uitzondering van de EVF-subsidie). 

 

Voorbeeld 1: Absoluut toegekende cofinanciering en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 45.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 9.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 0,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 60.000,00 Totale ontvangsten € 60.000,00 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 30.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 0 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 60.000 minus € 10.000 minus € 10.000 

minus € 40.000) 
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Voorbeeld 2: Absoluut toegekende cofinanciering en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 70.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 14.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 30.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 90.000,00 Totale ontvangsten € 90.000,00 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 45.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 30.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 90.000 minus € 10.000 minus € 10.000 

minus € 40.000) 
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Voorbeeld 3: Absoluut toegekende cofinanciering en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 50.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 60.000,00 Bijdragen van derden (A) € 20.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 12.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 5.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 0,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 7.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 72.000,00 Totale ontvangsten € 72.000,00 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 36.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 7.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 72.000 minus € 20.000 minus € 5.000 

minus € 40.000) 
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Voorbeeld 4: Absoluut toegekende cofinanciering en hoger uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 120.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 32.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 0,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 152.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

  Tekort € 52.000,00 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 76.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 92.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 152.000 minus € 10.000 minus  

€ 10.000 minus € 40.000) 

 

De subsidieontvanger zal zelf zorg moeten dragen voor financiering van het tekort. 
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Voorbeeld 5: Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

De kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten mag maximaal 50% van de 

bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedragen, dus € 40.000 * 50% = 

€ 20.000. 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 60.000,00 Bijdragen van derden (A) € 14.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 12.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 12.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 10.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 16.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 82.000,00 Totale ontvangsten € 82.000,00 

 

De kostenpost Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten mag maximaal 50% van de 

bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedragen. Aan deze voorwaarde 

wordt voldaan. 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 41.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 16.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 82.000 minus € 14.000 minus € 12.000 

minus € 40.000) 



Uitvoeringskader EVF 2008-2013 | maart 2009 

Pagina 78 van 90 

3.3.5.2 Voorbeelden vaststelling EVF-subsidie met ontvangsten in absolute 

bedragen en in bedragen naar rato 

 

Onderstaand worden een aantal voorbeelden uitgewerkt. Er wordt uitgegaan van een maximale 

EVF-subsidie van € 40.000 of 50% van de totale subsidiabele kosten. Bij de ontvangsten is 

aangegeven of het een absoluut bedrag of een bedrag naar rato betreft.  

 

Voorbeeld 1: Naar rato toegekende cofinanciering door de subsidieontvanger en 

samenwerkingspartners en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Het percentage van de bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners van het 

naar rato toegekende bedrag is:  

€ 100.000      (totale subsidiabele kosten)  

€   10.000 -/- (bijdragen van derden, absoluut bedrag)  

€   10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€   80.000  

 

€ 40.000 gedeeld door € 80.000 * 100% = 50%. Hetzelfde percentage geldt voor de EVF-

subsidie. 
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Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 45.000,00 Bijdragen van derden (A) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 9.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 20.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 20.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 60.000,00 Totale ontvangsten € 60.000,00 

 

De bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedraagt:  

€ 60.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (bijdragen van derden, absoluut bedrag)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 40.000 * 50% = € 20.000. Hetzelfde geldt voor de EVF-subsidie  

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 30.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 20.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 60.000 minus € 10.000 minus € 10.000 

* 50%) 
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Voorbeeld 2: Naar rato toegekende cofinanciering door derden, subsidieontvanger en 

samenwerkingspartners en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (R) € 10.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 50.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 30.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Het percentage van de bijdrage van het naar rato toegekende bedrag is:  

€ 100.000      (totale subsidiabele kosten)  

€   10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€   90.000  

 

Voor de bijdragen van derden: 

€ 10.000 gedeeld door € 90.000 * 100% = 11,11%. 

 

Voor de bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners: 

€ 50.000 gedeeld door € 90.000 * 100% = 55,56%. 

 

Voor de EVF-subsidie: 

€ 30.000 gedeeld door € 90.000 * 100% = 33,33%. 
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Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 45.000,00 Bijdragen van derden (R) € 5.555,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 9.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 27.780,00 

  EVF-subsidie (R) € 16.665,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 60.000,00 Totale ontvangsten € 60.000,00 

 

De bijdragen van derden bedragen:  

€ 60.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 50.000 * 11,11% = € 5.555. 

 

De bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedraagt:  

€ 60.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 50.000 * 55,56% = € 27.780.  

 

De EVF-subsidie bedraagt:  

€ 60.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 50.000 * 33,33% = € 16.665. 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 30.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 16.665 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 60.000 minus € 10.000 * 33,33%) 
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Voorbeeld 3:  Naar rato toegekende cofinanciering door derden, subsidieontvanger en 

samenwerkingspartners en lager uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (R) € 20.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Het percentage van de bijdrage van het naar rato toegekende bedrag is:  

€ 100.000       (totale subsidiabele kosten)  

€            0 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 100.000  

 

Voor de bijdragen van derden: 

€ 20.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 20%. 

 

Voor de bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners: 

€ 40.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 40%. 

 

Voor de EVF-subsidie: 

€ 40.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 40%. 
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Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 60.000,00 Bijdragen van derden (R) € 13.600,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 12.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 27.200,00 

  EVF-subsidie (R) € 27.200,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 78.000,00 Totale ontvangsten € 78.000,00 

 

De bijdragen van derden bedragen:  

€ 78.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 68.000 * 20% = € 13.600. 

 

De bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedraagt:  

€ 78.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 68.000 * 40% = € 27.200.  

 

De EVF-subsidie bedraagt:  

€ 78.000      (totale subsidiabele kosten)  

€ 10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 68.000 * 40% = € 27.200. 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 39.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 27.200 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 78.000 minus € 10.000 * 40%) 
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Voorbeeld 4:  Naar rato toegekende cofinanciering door derden, subsidieontvanger en 

samenwerkingspartners en hoger uitvallende subsidiabele kosten 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (R) € 20.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 40.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Het percentage van de bijdrage van het naar rato toegekende bedrag is:  

€ 100.000       (totale subsidiabele kosten)  

€            0 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 100.000  

 

Voor de bijdragen van derden: 

€ 20.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 20%. 

 

Voor de bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners: 

€ 40.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 40%. 

 

Voor de EVF-subsidie: 

€ 40.000 gedeeld door € 100.000 * 100% = 40%. 
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Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 100.000,00 Bijdragen van derden (R) € 22.800,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 18.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 10.000,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 45.600,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 124.000,00 Totale ontvangsten € 118.400,00 

  Tekort € 5.600 

 

De bijdragen van derden bedragen:  

€ 124.000      (totale subsidiabele kosten)  

€   10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 114.000 * 20% = € 22.800. 

 

De bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners bedraagt:  

€ 124.000      (totale subsidiabele kosten)  

€  10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 114.000 * 40% = € 45.600.  

 

De EVF-subsidie bedraagt:  

€ 124.000      (totale subsidiabele kosten)  

€   10.000 -/- (inkomsten uit het project, absoluut bedrag) 

€ 114.000 * 40% = € 45.600. 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 62.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 45.600 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 124.000 minus € 10.000 * 40%) 

 

De subsidieontvanger zal zelf zorg moeten dragen voor financiering van het tekort. 
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Voorbeeld 5: Aan het eind van het project blijkt meer cofinanciering te zijn ontvangen, dan was 

begroot 

 

Begroting 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 80.000,00 Bijdragen van derden (A) € 35.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 16.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 4.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (R) 

€ 25.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 40.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 100.000,00 Totale ontvangsten € 100.000,00 

 

Het percentage van de bijdrage van het naar rato toegekende bedrag is:  

€ 100.000      (totale subsidiabele kosten)  

€   35.000 -/- (bijdragen van derden, absoluut bedrag) 

€   65.000  

 

Voor de bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners: 

€ 25.000 gedeeld door € 65.000 * 100% = 38,46%. 

 

Voor de EVF-subsidie: 

€ 40.000 gedeeld door € 65.000 * 100% = 61,54%. 

 

Eindverantwoording 

 

Uitgaven Ontvangsten 

    

Directe kosten € 70.000,00 Bijdragen van derden (A) € 35.000,00 

Indirecte kosten (max. 20% 

van de directe kosten) 

€ 14.000,00 Inkomsten uit het project 

(A) 

€ 0,00 

Kosten gedekt door 

geoormerkte ontvangsten 

€ 6.000,00 Bijdrage subsidieontvanger 

en samenwerkingspartners 

(inclusief personeel) (A) 

€ 25.000,00 

  EVF-subsidie (R) € 30.000,00 

    

Totale subsidiabele kosten € 90.000,00 Totale ontvangsten € 90.000,00 
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De bijdrage van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners was naar rato toegekend. Nu 

de totale subsidiabele kosten lager zijn uitgevallen, wordt ook de bijdrage lager. Er is echter 

toch € 25.000 ontvangen. 

 

De definitieve EVF-subsidie is de laagste van de volgende drie bedragen: 

1 € 40.000 (maximum bedrag) 

2 € 45.000 (50% van de totale subsidiabele kosten) 

3 € 30.000 (verschil tussen uitgaven en inkomsten: € 90.000 minus € 35.000 minus  

€ 25.000) 
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3.4 Deelnemersadministratie 

De deelnemers aan het project moeten behoren tot de doelgroep van EVF III en daarmee dus te 

voldoen aan bepaalde criteria. Vanaf de start van een project zullen de gegevens moeten 

worden vastgelegd. Deze gegevens dienen gedurende tenminste vijf jaar na afsluiting van het 

jaarprogramma door de Europese Commissie te worden bewaard (zie paragraaf 3.1). Aan de 

hand van de gegevens wordt beoordeeld of een deelnemer, afhankelijk van de aard van het 

project, tot de doelgroep behoort waarvoor EVF-subsidie kan worden gekregen. De 

deelnemersadministratie moet voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(Wbp)2 stelt, indien en voor zover de deelnemersadministratie daaronder valt. 

 
3.4.1 Vast te leggen gegevens deelnemers 

In de deelnemersadministratie dient een aantal gegevens te worden vastgelegd. De 

deelnemersadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van 

deelnemersuren dan wel in termen van geleverde producten of diensten. Hieronder volgen 

enkele voorbeelden van de vast te leggen gegevens:  

• Identificerend kenmerk project: het door het Programmasecretariaat toegekende 

projectnummer, dat een zodanige koppeling met de projectadministratie mogelijk maakt dat 

gegevens kunnen worden toegevoegd over de aard van het project, de kosten per 

deelnemer, de aanvragende en uitvoerende organisatie; 

• Identificerend kenmerk deelnemers: naam, adres, postcode en woonplaats; 

• Persoonsgegevens deelnemers: geboortedatum en geslacht; 

• Afhankelijk van het project en fonds: een kopie van het document waaruit blijkt welke 

nationaliteit(en) de deelnemer heeft; 

• Indien van toepassing: start- en einddatum. 

 

Van de deelnemers aan projecten dient de projectorganisatie een kopie van het 

verblijfsdocument te bewaren waaruit blijkt dat de deelnemer tot de doelgroep van EVF III 

behoort. Indien het project zich richt op individuele vluchtelingen met een status op basis van 

artikel 29 a of b van de Vreemdelingenwet 2000, dan dient tevens een kopie van de beschikking 

van de Immigratie-en Naturalisatiedienst te worden bewaard waaruit blijkt dat de deelnemer 

over deze verblijfsstatus beschikt. 

 

De projectorganisaties zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens: 

• Ten aanzien van de subsidieontvanger en samenwerkingspartners geldt de behoorlijkheids- 

en zorgvuldigheidsplicht zoals neergelegd in artikel 6 Wbp. Dit houdt in dat 

persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke wijze dienen te 

worden verwerkt.  

• Artikel 10 Wbp bepaalt dat persoonsgegevens die tot een persoon herleidbaar zijn niet 

langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de 

doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.  

 
2  Wet van 6 juli 2000 (Stb. 2000, 302; zoals nadien gewijzigd) 
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• Artikel 13 Wbp schrijft voor dat passende technische en organisatorische maatregelen 

worden getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van 

onrechtmatige verwerking.  

 
3.4.2 Prestaties in termen van deelnemersuren 

Om de gerealiseerde prestaties in termen van uren van deelnemers te kunnen verantwoorden, 

zal in de projectadministratie een urenadministratie moeten worden bijgehouden, gebaseerd op 

de presentiegegevens van de deelnemers. 

 

Deze presentiegegevens dienen inzicht te geven in aan- en afwezigheid in uren van de 

deelnemers en moeten in functiescheiding worden opgesteld. Dit betekent dat zowel de 

deelnemer als de instructeur voor de aanwezigheid dient te paraferen. Tevens dient de 

instructeur de datum te vermelden. Dit is bedoeld ter onderbouwing van de loonkosten. 

 

Bij het opvoeren van derving van loon van werkende deelnemers is de berekening van de totale 

loonkosten gebaseerd op de werkelijk aan het project bestede uren, die hebben geleid tot een 

vermindering van de werkbare uren voor de werkgever. Daarbij worden bewijsstukken in de 

projectadministratie opgenomen die de loonkosten van de betrokken deelnemer aantonen 

(kopie salarisstrook/jaaropgaaf).  

 
3.4.3 Per deelnemer geleverde producten of diensten 

Om de gerealiseerde prestaties in termen van geleverde producten of diensten aan te tonen, 

kan worden volstaan met een prestatieverklaring die is ondertekend door de deelnemers en het 

vastleggen van het behalen van kwalificaties (bijvoorbeeld: kopie diploma of certificaat). Deze 

dienen onderdeel uit te maken van de projectadministratie. Indien geen sprake is van 

loonderving kunnen de opleidingskosten op basis van deze gegevens (en de 

deelnemersgegevens en onder andere facturen) worden gedeclareerd. Een urenregistratie is 

niet altijd verplicht, maar kan wel zeer nuttig zijn, bijvoorbeeld als basis voor kostentoerekening 

of om aan te tonen dat prestaties zijn geleverd.  

De inhoud van de activiteiten dient te worden vastgelegd.  
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3.5 Overige regels EVF 

 
3.5.1 Offerte-procedure 

Bij de kostenpost Onderaanneming (paragraaf 3.3.3.6) is beschreven aan welke eisen de 

offerte-procedure moet voldoen. Deze eisen gelden voor alle aan derden uit te besteden 

activiteiten, dus niet alleen voor kosten die bij de kostenpost Onderaanneming moeten worden 

opgevoerd. 

 

Voorbeeld 

In het kader van het EVF-project wordt een congres georganiseerd. Hiervoor wordt een 

conferentieoord geboekt waarvan de kosten worden opgevoerd bij de kostenpost 

Verbruiksgoederen en Reiskosten. Ook voor deze kosten geldt dat bij bedragen vanaf € 5.000 

de offerte-procedure moet worden gevolgd. 

 
3.5.2 Openbare aanbesteding overheidsopdrachten 

Bij de uitvoering van het project dient in overeenstemming te worden gehandeld met het 

communautaire beleid en de communautaire richtlijnen inzake gunning van 

overheidsopdrachten. Daarin is bepaald dat overheden opdrachten aan bedrijven openbaar 

dienen aan te besteden, indien het bedrag dat (naar verwachting) met de opdracht is gemoeid 

bepaalde drempels overschrijdt. 

 

Er zijn verschillende drempels voor werken (bouwwerken), levering van goederen en voor 

diensten. De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn door de Europese Commissie 

vastgesteld voor een periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009.3 

 

• Voor werken: alle opdrachten boven een bedrag van € 5.150.000 dienen Europees te 

worden aanbesteed; 

• Voor leveringen en diensten: voor de centrale overheid geldt een drempel van € 133.000 en 

voor andere aanbestedende diensten geldt een drempel van € 206.000. Vanaf deze 

drempelbedragen dient Europees te worden aanbesteed. 

 

Meer informatie over Europees aanbesteden en de te volgen procedure is te vinden op de 

website www.ez.nl/Onderwerpen/Overig onder Aanbestedingen. 

 
3  Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de  

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (nadien gewijzigd) 

 


