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 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

 De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 31 mei 2010  

Onderwerp Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

 

Bij deze informeer ik u over de uitvoering van het Besluit beheer Haringvliet-

sluizen (in de praktijk het Kierbesluit genoemd). Dit besluit houdt in dat de 

sluizen bij vloed op een kier worden gezet, zodat een meer natuurlijke 

riviermonding met een zoet-zout-overgang ontstaat en vissen, zoals zalm en 

glasaal, vanuit zee de rivier op kunnen trekken. Hierdoor verzilt het westelijke 

deel van het Haringvliet van de sluizen tot aan het ‘Spui’ en is het nodig om de 

daar gelegen inlaatpunten van het waterschap en het drinkwaterbedrijf 

oostwaarts te verplaatsen, zodat de functionaliteit van het zoetwatergebruik op 

omliggende Zuid-Hollandse eilanden en het Westland gehandhaafd blijft.  

 

Conform het hieromtrent afgesloten bestuursakkoord is de provincie Zuid-Holland 

verantwoordelijk voor verplaatsing van de inlaatpunten. Vorig najaar heeft de 

provincie laten weten dat door o.a. planologische procedures er wederom 

vertraging is opgetreden bij het realiseren van nieuwe zoetwatertracés. Hierdoor 

is het niet mogelijk om de Haringvlietsluizen, conform het huidige Kierbesluit, per 

1 december 2010 op een kier te zetten. Dit betekent voor de derde keer uitstel. 

 

In bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat is gezamenlijk vastgesteld dat het zinvol is om een onafhankelijke 

derde te vragen de ontstane situatie te analyseren en advies te geven over 

hetgeen nodig is om binnen het beschikbare budget de Haringvlietsluizen zo 

spoedig mogelijk op een kier te kunnen zetten. De genoemde partijen hebben de 

Deltacommissaris, de heer W. Kuijken, gevraagd deze taak op zich te nemen, 

gezien zijn intermediaire positie tussen rijk en regio. Uit contacten met het 

Waterschap Hollandse Delta is gebleken dat ook het waterschap deze aanpak 

ondersteunt. Het verzoek aan de Deltacommissaris treft u bijgevoegd aan. 

 

De Deltacommissaris heeft mij laten weten dat hij verwacht de resultaten van zijn 

analyse in augustus te kunnen presenteren. Vervolgens zal het rijk in bestuurlijk 

overleg met de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta 

vaststellen wat dit betekent voor: a) het moment dat de sluizen werkelijk op een 

kier kunnen worden gezet en b) het met de provincie afgesloten Bestuursakkoord 
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 Besluit beheer Haringvlietsluizen. In het najaar zal uw Kamer geïnformeerd 

worden over de uitkomsten van dit bestuurlijk overleg.   

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir. Camiel Eurlings 

 

 


