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Geachte Voorzitter, 
 

Hierbij informeer ik u over de herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten 

op 9 september 2010 en de reparatie aan het primaire koelsysteem die daaraan is 
voorafgegaan. Met de voltooiing van de reparatie is de integriteit van het primaire 

koelsysteem hersteld en voldoet de reactor weer aan de vigerende 
Kernenergiewetvergunning. Dit houdt in dat de HFR weer veilig in bedrijf kan 

worden genomen voor productie van medische isotopen en voor technisch- 

wetenschappelijk onderzoek.  

Voorgeschiedenis 

In februari 2009 (TK, 2008-2009, 25 422, nr. 65) heeft mijn ambtsvoorganger, 
samen met de daarbij betrokken ministers, op de hoogte gesteld van de 

problematiek rond de HFR, te weten de geconstateerde vervormingen in de 
koelwater uitlaatleidingen en de noodzaak om deze afwijkingen te repareren. 

Tevens hebben wij U toen geïnformeerd over het besluit van het kabinet om toe 

te staan dat de HFR vóór de reparatie  tijdelijk (dat wil zeggen tot uiterlijk 1 maart 
2010) in bedrijf werd genomen ten behoeve van  de productie van radiofarmaca.  

Na februari 2009 (TK, 2009-2010, 25 422, nr. 74) bent u op de hoogte gesteld 
van de visie van het kabinet over de voorziening van de radiofarmaca op lange 

termijn en over het voornemen van de exploitant van de HFR in Petten, de 

Nuclear Research and consultancy Group (NRG), een nieuwe reactor met de naam 
Pallas te bouwen. Aangegeven is toen dat het kabinet positief staat tegenover dit 

voornemen van NRG, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ook is 
aangegeven dat de HFR tot de komst van de nieuwe reactor in bedrijf zal blijven. 

Bij brief van 16 februari dit jaar (TK, 2009-2010, 25 422, nr. 77) bent u 
vervolgens geïnformeerd over reparatie van de HFR en de beschikbaarheid van 

radiofarmaca. Aangegeven is dat de HFR vanaf 18 februari 2010 gedurende bijna 

een half jaar buiten bedrijf zou gaan vanwege de noodzakelijke reparatie van het 
koelsysteem. De voorbereidingen daartoe waren op dat moment in volle gang en 

het was de verwachting dat de reparaties in juli 2010 zouden zijn afgerond, zodat 
dat de reactor begin augustus (week 33) weer in bedrijf kon komen.  
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Voorbereiding van de reparatie van de Hoge Flux Reactor 

De voorbereidingen van de noodzakelijke reparatie van de HFR hebben 

plaatsgevonden tussen 12 februari 2009 en 19 februari dit jaar.  

NRG is de voorbereidingen begonnen door een reparatieplan op te stellen, dat is 

beoordeeld door de KFD, die onder aanvullende voorwaarden een verklaring van 

geen bezwaar heeft verleend. 

Bij de voorbereiding van de reparatie zijn naast veel medewerkers van NRG en 

KFD ook veel externe deskundigen uit binnen- en buitenland betrokken geweest 

Op verzoek van de Kernfysische Dienst (KFD) heeft het Internationaal 

Atoomenergieagentschap (IAEA) in de periode van 11 tot en met 15 januari 2010 

het reparatieplan getoetst. Het IAEA was positief over de voorbereiding  van de 
reparatie; in het bijzonder het gebruik van proefmodellen (mock-ups) om technici 

die de reparatie moeten uitvoeren te trainen en de optimale reparatietechniek te 
bepalen, werd gewaardeerd. Daarnaast heeft het IAEA een aantal waardevolle 

suggesties ter verbetering gedaan.  

Uitvoering reparatie HFR 

Op 19 februari 2010 is de HFR uit bedrijf genomen en is de uitvoering van de 

reparatie gestart. De reactor is daartoe eerst gedeeltelijk ontmanteld en er is 
afscherming tegen straling aangebracht. Om bij de aangetaste leidingen te komen 

is vervolgens  op twee plaatsen twee meter dik beton verwijderd. Bij inspectie van 
de leidingen is gebleken dat de omvang van de degradaties overeenkomstig de 

verwachtingen was en datzelfde gold voor het degradatiemechanisme, te weten 

galvanische corrosie. De reparatiewerkzaamheden zijn hierdoor verder geheel 
volgens het reparatieplan voortgezet. 

De aangetaste aluminium leidingdelen zijn hersteld door deze locaal te vervangen 
door nieuw materiaal. Na keuring en beproeving van de gerepareerde leidingdelen 

is het  beton vervolgens  weer aangebracht. Daarmee was de reparatie voltooid. 

Tijdens de werkzaamheden hebben zich geen bijzondere veiligheidsincidenten 

voorgedaan. Er zijn geen werkers inwendig besmet geraakt  met radioactief 

materiaal en de door werkers  opgelopen hoeveelheid straling is ruim beneden de 
wettelijk toegestane limiet gebleven, en zelfs beneden de met de KFD 

afgesproken (nog lagere) limieten. Ook de stralingsbelasting voor de omgeving  is 
ruim binnen de wettelijke limieten gebleven. 

Op de voorbereiding en de uitvoering van de reparatie heeft de KFD intensief 

toezicht uitgeoefend. NRG rapporteerde maandelijks aan de KFD en ook werd er 
maandelijks voortgangsoverleg tussen NRG, Lloyd’s Register en KFD gehouden.  

Met de reparatie is de integriteit van het primair koelsysteem van de reactor 
hersteld voor een veilig bedrijf gedurende onbepaalde tijd. De reparatie heeft de 

oorzaak van het degradatieproces weggenomen en er zijn maatregelen genomen 
om herhaling van degradatie van de leidingen te voorkomen.  

Doordat de integriteit van het primaire koelsysteem is hersteld, voldoet de reactor 

weer aan de vigerende Kernenergiewetvergunning en kon de HFR op 9 september 
2010 weer veilig in gebruik worden genomen voor de productie van medische 

isotopen en het verrichten van onderzoek. 
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Informeren gemeente Zijpe en burgers 

Op 29 september 2010 zal de gang van zaken tijdens de reparatie in een 

openbare bijeenkomst voor een ieder worden toegelicht door NRG en de KFD. 
NRG heeft in een eerder stadium al de gemeenteraad van Zijpe tijdens een 

vergadering geïnformeerd over de wijze en de voortgang van de reparatie. 

Hoogachtend,  
de minister van Volkshuisvesting,  

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

 

 

 

 

J.C. Huizinga-Heringa 


