
Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015  exploitatielasten  

Oorspronkelijk** 99,0        2005 

2010  126,0 126,0       2010 100-250*

2011 n.v.t.

* Geschatte levensduur: 2008-2033.

** Na de oorspronkelijke behoeftestelling is de Shorad Shooter Capacity (SSC) toegevoegd, waardoor het projectvolume is aangepast (Kamerstuk 29 221 nr. 1).
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Projectnaam
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
(voorheen: Future Ground Based Air Defence 
System (FGBADS)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2005
Huidige planning: 2010

Behoeftestelling
Dit project betreft de invoering van bevel-
voering- en communicatievoorzieningen 
alsmede lanceersystemen voor de luchtver-
dediging voor middellange en korte afstand 
(SHORAD en STINGER) voor het Commando 
Landstrijdkrachten. Hiermee wordt een 
gecontroleerde en gecoördineerde inzet van 
de verschillende grondgebonden luchtver-
dedigingssystemen mogelijk. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum en er wordt invul-
ling gegeven aan de voorgenomen moderni-
sering van de grondgebonden luchtverdedi-
ging. Voorts past het binnen het streven om 
op te kunnen treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) en de effectiviteit van de 
hoofdwapensystemen verder te vergroten. 

Dit project draagt bij aan de volgende opera-
tionele capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet en hoogwaardige 
commandovoering. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(BMS/DCMO)

•	Patriot	vervanging	COMPATRIOT

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De overdracht van de FGBADS systemen 
aan de gebruiker (Commando Luchtdoel-
artillerie) heeft in 2009 plaatsgehad. Het 
programma wordt in 2013 voltooid na de 
ontwikkeling van software ten behoeve van 
de Sentinel-radar. Met de overdracht aan de 
gebruiker is de naam van het project veran-
derd in Army Ground Based Air Defence System, 
kortweg AGBADS.

Relevante Kamerstukken
•	Brief	over	de	resultaten	van	de	

verwervingsvoorbereidingsfase van deel 1 
fase 2, BMC4I FOC en deel 2, SSC (D-brief ) 
d.d. 05-10-2006 (Kamerstuk 29 221 nr. 5)

•	Brief	over	het	project	FGBADS	(B/C-brief )	
d.d. 19-09-2003 (Kamerstuk 29 221 nr. 1)

•	Brief	inzake	de	resultaten	van	de	
voorstudiefase van het project TICCS 
(B-brief ) d.d. 27-02-1998 (Kamerstuk 25 917 
nr. 1)

•	Brief	over	de	behoefte	aan	een	Command & 
Control systeem voor de luchtverdediging 
bij de Koninklijke Landmacht (A-brief ) 
d.d. 13-06-1995 (Kamerstuk 23 900 X nr. 82)
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