
Projectnaam
F-16 M5 modificatie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Wel gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Om de F-16 gevechtsvliegtuigen tot de 
vervanging van de F-16 op het vereiste 
operationele niveau te houden, moeten 
de toestellen worden gemoderniseerd. De 
M5 modificatie wordt samen met andere 
Europese gebruikers en de Verenigde 
Staten uitgevoerd in het kader van het Multi 
National Fighter Program (MNFP). Het M5 
modificatieprogramma omvat wijzigingen 
bij zowel de hardware als de software van 
de F-16’s. Door het M5 programma krijgt de 
F-16 een moderner GPS-systeem en wordt 
het toestel onder meer geschikt voor het 
gebruik van andere typen precisiegeleide 
wapens en voor een moderner elektronisch 
zelfbeschermingsysteem. De M5 
ontwikkeling bestaat uit drie aspecten. 
Ten eerste de M5 software, ten tweede 
de engineering en modificatie van twee 
testvliegtuigen (TVI) en ten slotte de 
ontwikkeling van modificatiepakketten 
voor de F-16 vloot. 

Samenhang met het beleid
Dit project past in het beleid om de opera-
tionele inzetbaarheid van de krijgsmacht 
verder te verbeteren. Het past binnen het 

streven om de effectiviteit van de hoofdwa-
pensystemen verder te vergroten.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, 
effectieve (wapen)inzet, hoogwaardige 
commandovoering, veiligheid en zelfbe-
scherming. 

Gerelateerde projecten 
•	F-16 mode 5 IFF 
•	F-16 verbetering lucht-grond bewapening 
•	F-16 zelfbescherming (ASE)
•	Vervanging F-16

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken
•	Brief Helmet Mounted Cuing System voor de 

F-16 d.d. 16-06-2005 (Kamerstuk 27 487 
nr.8)

•	Brief F-16 M5 modificatie (A-brief ) d.d. 
12-11-2004 (Kamerstuk 27 487 nr. 5)

Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015		  exploitatielasten*

Oorspronkelijk**	 62,0							       2011		

2010	 52,3	 36,0	 11,5	 4,8				    2012		

2011	 52,3	 36,0	 11,5	 4,8				    2012		

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding F-16’.

** Het verschil tussen het oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van een te ruime inschatting van de initiële ramingen. 
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