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Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 

Hierbij informeer ik u over de voortgang van het project Tactical Indoor 
Simulation (TACTIS). Het project TACTIS zorgt voor een belangrijke 
kwaliteitsverbetering van de opleidingen en trainingen van de gemechaniseerde 
eenheden van het Commando landstrijdkrachten.  
 
Met de brieven van 22 december 2009 en 19 februari 2010 (Kamerstukken 32 
123 X, nrs. 90 en 100) is de Kamer geïnformeerd over de vertraging van de 
oplevering van 2009 naar midden 2010. In het Materieelprojectenoverzicht van 
september 2010 is gemeld dat het systeem naar verwachting eind 2010 
opgeleverd zou worden. De belangrijkste reden voor de vertraging was de 
onvoldoende stabiliteit van het systeem. 
 
Tijdens de opleveringstest in november 2010 is gebleken dat het systeem stabiel 
is en dat de problemen op dit gebied zijn opgelost. Verder kwam naar voren dat 
een aantal functionaliteiten nog niet geheel voldeed aan de gestelde eisen. Met de 
leverancier zijn inmiddels afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen en 
de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 
Het systeem is inmiddels voldoende ontwikkeld. Defensie zal het systeem binnen 
enkele weken accepteren en operationeel in gebruik nemen. De resterende 
werkzaamheden zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2011 worden 
voltooid. Zodra deze werkzaamheden zijn voltooid, zal Defensie de laatste 
betaling doen. Het projectbudget blijft ongewijzigd. 
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