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Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m  2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten

Oorspronkelijk	 28,2								        2012	 25-50*

2011	 30,5	 26,2	 4,3						     2012	 25-50*

2012	 30.5	 21,2	 4,0		 3,3	 2,0			   2014**	 25-50*

* Geschatte levensduur van 10 jaar.

** Het project is twee jaar verlengd als gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Financiën

Projectnaam
Richtkijker wapen schutter lange afstand

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2015 
Huidige planning: 2014	

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Richtkijker 
wapen schutter lange afstand voorziet het 
geweer lange afstand (GLA) van de nood-
zakelijke waarnemingsapparatuur om in 
alle omstandigheden effectief ingezet te 
kunnen worden. Het GLA-team, bestaande 
uit een schutter en een waarnemer, beschikt 
na uitvoering van het project over drie 
soorten waarnemingsapparatuur; normaal, 
helderheidversterking en warmtebeeld. 
Beide teamleden beschikken daarmee over 
zicht op het doel. Bovendien is met de 
geleverde apparatuur het GLA-team in staat 
op te treden als gelegenheidswaarnemer. 
Het GLA-team kan doelen aanwijzen en 
deze door derden onder vuur laten nemen. 
Het project is een samenvoeging van reeds 
lopende kleinere projecten.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het project past 
in het streven om de informatiepositie van 
ingezette eenheden te verbeteren en het 
vermogen om op te treden in netwerken 
(Network Enabled Capabilities) verder te vergro-
ten. De apparatuur is hierop voorbereid. 
Voorts past het in het beleid om op te kun-
nen treden in het gehele geweldsspectrum. 
Het stelt commandanten in staat divers 
en proportioneel te reageren op diverse 
dreigingen.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve wapeninzet. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Combat Identification (Combat ID)
•	Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)
•	Verwerving HV brillen 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is met twee jaar verlengd als 
gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Relevante Kamerstukken
Geen
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