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1. Inleiding 
 
 
Deze handreiking is een hulpmiddel bij de dossiervorming ruimtelijke kwaliteit en 
vormgeving (RK&V) voor de Verkennings-, de Planuitwerkings- en de Realisatiefase, 
zoals beschreven in het kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Het kader 
benoemt per planfase de vereiste producten voor het borgen van de ruimtelijke 
kwaliteit in een project (zie schema in de bijlage). Deze handreiking beschrijft: 

1. aan welke eisen de producten moeten voldoen; 
2. hoe deze producten tot stand komen; 
3. levert input voor het opstellen van de vraagspecificaties. 

 
Het schaalniveau en de diepgang van de producten zijn altijd afhankelijk van de 
aard van het project, van de fase waarin het project zich bevindt en de gekozen 
aanbestedingsvorm. Het tot stand komen van de producten moet in samenhang met 
activiteiten als publieksparticipatie en stakeholdermanagement plaatsvinden en is 
daarmee een zoektocht naar evenwicht van alle belangen die voortvloeien uit scope, 
techniek, ruimtelijke kwaliteit, kosten en omgeving. Ontwerpend onderzoek is de 
vakdiscipline die deze zoektocht kan faciliteren. Het rapport Ontwerpen in het MIRT 
maakt een en ander inzichtelijk. 
 
De adviseur RK&V van de RD, adviseurs/deskundigen binnen de Landelijke Diensten 
DI en DVS en het Atelier Rijksbouwmeester kunnen adviseren omtrent proces en 
product.  



Handreiking: van ambitie tot esthetisch programma van eisen 

 

9 oktober 2012 

Pagina 5 van 24

2. Begrippen 
 
 
Het dossier RK&V wordt gedurende de betreffende fase ‘gevuld’ met producten 
waarin de gewenste kwaliteit van de inpassing en vormgeving, passend bij de 
betreffende fase, vast wordt gelegd. Per fase worden de volgende producten 
(onderstreept) onderscheiden en verder in deze handreiking toegelicht. 
 
Verkenningfase:   
Structuurvisie (ikv MIRT verkenning): voorkeursbeslissing met hierin de scope van 
het project, met verantwoording van de keuze voor het voorkeursalternatief, de 
wijze waarop dit gerealiseerd gaat worden en waarop participatie heeft 
plaatsgevonden. 
Ruimtelijke visie: strategische visie waarin ruimtelijke context en ruimtelijke 
ambities van het project verwoord zijn. 
 
Planuitwerkingfase:   
Inpassingsvisie: conceptuele visie op inpassing van het project. 
 
Landschapsplan: vertaalt de visie naar concrete inrichtingsmaatregelen en het 
daarbij behorende ruimtebeslag.  
 
Voorbereiding Realisatiefase: 
Esthetisch programma van eisen: ontwerpkader voor marktpartijen (voor gunning); 
toetskader om door opdrachtnemer gemaakte ontwerpuitwerking en realisatie te 
toetsen (na gunning) 
 
Realisatiefase: 
(Deel)Managementplan ruimtelijke kwaliteit en vormgeving: procesdocument dat in 
aanbestedingsfase gevraagd wordt van de aanbieder waarin de aanpak van 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving tijdens het aanlegproces wordt beschreven. 
 
Inschrijvingsontwerp: ontwerp dat van de aanbieder wordt gevraagd, dat getoetst 
wordt aan gestelde eisen uit esthetisch pve. 
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3. Verkenningsfase 
 
 
Inleiding 
De wijze waarop ruimtelijke kwaliteit wordt ingevuld is afhankelijk van het type 
Verkenning. In de Handreiking MIRT-Verkenning worden drie typen Verkenningen 
genoemd. Afhankelijk van de ruimtelijke impact en het karakter (sectoraal of 
integraal) wordt een structuurvisie gemaakt. Indien geen structuurvisie wordt 
gemaakt vanwege de beperkte ruimtelijke impact en het sectorale karakter kan mbt 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving worden volstaan met een inpassingsvisie. Zie 
hiertoe verder onder Planuitwerkingsfase. 

 
Indien wel een structuurvisie wordt gemaakt, dient het onderwerp ruimtelijke 
kwaliteit hiervan uiteindelijk integraal deel uit te maken. De wijze waarop dit wordt 
meegenomen wordt bij de Startbeslissing bepaald.  
Het is aan te bevelen om als aanzet hiertoe eerst een ruimtelijke visie1 te maken 
met hierin een ruimtelijk beoordelingskader. Zie hiertoe ook het onderdeel ‘Zinvolle 
effectbepaling ruimtelijke kwaliteit in de Handreiking MIRT-Verkenning’. Voor het 
ontwerpproces hierbij is Ontwerpen in het MIRT een informatief document. 
 
De Verkenningsfase wordt afgesloten met een Voorkeursbeslissing; hierbij wordt 
aangegeven hoe de ruimtelijke component in het voorkeursalternatief is verwerkt en 
wat dit betekent voor de uitwerking in de volgende fase. 

 
Achtereenvolgens worden toegelicht: 

a. Doel en scope 
b. Proces RWS en omgevingspartijen 
c. Uitbesteding 
d. Kwaliteitsborging  
e. Inhoudelijke eisen  
f. Voorbeelddocumenten 

 
 
Ruimtelijke visie 
 
a. Doel en scope 
Doel van de ruimtelijke visie is het opstellen van een ruimtelijk beoordelingskader 
waaraan de verschillende varianten getoetst kunnen worden. Hiertoe is het van 
belang het studiegebied zo (ruim) te kiezen dat samenhang tussen verschillende 
functies in het gebied inzichtelijk gemaakt kan worden. In de ruimtelijke visie wordt 
een afweging gemaakt tussen het toevoegen van kwaliteiten, bijvoorbeeld door het 
vergroten van synergie in maatregelen, en het verdwijnen van gebiedskwaliteiten. 
Tenslotte dienen in de ruimtelijke visie de uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit 
te worden gegeven waaraan het uiteindelijk gekozen voorkeursalternatief moet 
voldoen. 

 
1 Ruimtelijke visies worden veelal in samenspraak met, of zelfs onder verantwoording van 
omgevingspartijen opgesteld. Hierbij kunnen tal van namen worden gehanteerd: ruimtelijke 
inpassingsvisie, bouwstenen ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijk kwaliteitskader etc.  
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b. Proces RWS2 en omgevingspartijen 
In de Verkenningsfase wordt nauw samengewerkt met omgevingspartijen, ook bij 
het opstellen van de ruimtelijke visie zijn deze betrokken. Met name in de 
Verkenningsfase is het verbinden van opgaven en het zoeken naar win-win situaties 
van belang. 
Het organiseren van workshops of ontwerpateliers waarin input uit de omgeving 
verzameld wordt en op een beeldende wijze wordt verwerkt is belangrijk. 
 
 
c. Uitbesteding 
Aangezien het maken van een ruimtelijke visie bij uitstek het vakgebied is van 
ruimtelijk ontwerpers, is het onontbeerlijk een gespecialiseerd (stedenbouwkundig 
of landschaps-) ontwerpbureau in te schakelen. Het is aan te bevelen bij de selectie 
hiervan het Atelier Rijksbouwmeester te raadplegen. Vanwege de betrokkenheid van 
omgevingspartijen dient een dergelijk bureau ook procesvaardigheden te bezitten. 
Vanwege de grote gebiedskennis is DLG eventueel een partij die deze rol kan 
vervullen3. 
 
De werkzaamheden worden bepaald door de omvang en het karakter van de 
Verkenning. 
De volgende onderdelen maken doorgaans deel uit van het opstellen van een 
ruimtelijke visie: 
• inventarisatie en analyse van de bestaande kwaliteiten van het gebied; 
• inventarisatie en analyse van het huidige en verkenning van het gewenste 

toekomstige functioneren van het gebied; 
• verkenning van synergiemogelijkheden tussen aanwezige functies en de nieuwe 

ruimtelijke opgaven in het gebied; 
• stakeholderanalyse (voorzover niet al opgepakt); 
• opstellen van een ruimtelijk model en een ruimtelijke visie; 
• formuleren van oplossingsrichtingen; 
• vergelijken en beoordelen van oplossingsrichtingen in verschillende stappen, in 

samenhang met het totaalproces; 
• formuleren van ruimtelijke uitgangspunten voor de vervolgfase. 
 
 
d. Kwaliteitsborging 
Zoals in het kader RK&V geschetst zijn er verschillende manieren om de kwaliteit te 
borgen. De adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving van RD of LD kunnen 
adviseren omtrent de aanpak. Afhankelijk van de impact van het project voor de 
omgeving en de mate waarin ruimtelijke kwaliteit en vormgeving een rol speelt kan 
het Atelier Rijksbouwmeester worden betrokken.  
 
 
e. Inhoudelijke eisen 
De inhoud van een ruimtelijke visie is sterk afhankelijk van de scope van de 
verkenning.  
Een ruimtelijke visie bevat tenminste de volgende onderdelen: 
 
 
 
2 Meestal is RWS niet de trekker van de Verkenning, maar I & M. 
3 Samenwerkingsovereenkomst Rijkswaterstaat-Dienst Landelijk Gebied 2012-2015 
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Inleiding en werkwijze: doel van het document, de ruimtelijke opgave en de 
wijze waarop de opgave wordt benaderd. 
Inventarisatie en analyse: probleemverkenning, ruimtelijke analyse, beleidsanalyse, 
stakeholderanalyse. Hierbij is, vanwege het gedecentraliseerd ruimtelijk beleid, met 
name het provinciaal en gemeentelijk beleid van belang. 
 
Ruimtelijke visie op hoofdlijnen:  

• ruimtelijke kernkwaliteiten 
• beoordelingskader ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen 
• synergiemogelijkheden 
• oplossingsrichtingen of -scenario’s 

 
Stapsgewijze vergelijking van alternatieven: 
Samenhangend met het totale keuzeproces in zeef 1 en 2 worden de 
oplossingsrichtingen vergeleken en verfijnd tot alternatieven. Voor de beoordeling is 
het nodig inpassingsconcepten te ontwikkelen. 
 
Ruimtelijke uitgangspunten: 
Op basis van de ruimtelijke kernkwaliteiten, het ruimtelijk beoordelingskader en het 
gekozen voorkeursalternatief worden ruimtelijke uitgangspunten of 
inpassingsprincipes voor de vervolgfase opgesteld.  
 
Kaartbeelden: 
Zowel bij de inventarisatie en analyse als bij de oplossingsrichtingen zijn 
kaartbeelden van groot belang. Ook in de ontwerpateliers met stakeholders dienen 
kaartbeelden te worden gebruikt 
 
 
f. Voorbeelden ruimtelijke visie 
Bouwstenen N18, ruimtelijke inpassingsprincipes, januari 2006, Dienst Landelijk 
Gebied, contactpersoon Jan Willem de Jager, RWS DVS 
Het ging hier om een Verkenning ‘oude stijl’. Er is in vroeg stadium op een 
conceptuele manier nagedacht over traceringsprincipes en inpassing. Parallel 
hieraan is Trajectnota-Mer gemaakt met 10 alternatieven. 
 
Routevisie A67, een verbinding over de grenzen heen, concept oktober 2010, 
Arcadis.  
Een routevisie t.b.v. een pre-verkenning, in opdracht van Ministerie van V& W en 
LNV, ism provincies en Samenwerkingsverband regio Eindhoven. 
 
Lange termijnvisie PKB Ruimte voor de rivier – Toekomstbeeld en 
maatregelenpakket voor de lange termijn, 2005, Demon, A., Alberts, F. 
 
Ruimte voor de rivier: regionaal ruimtelijk kader, juni 2004, J. de Haan, M. Ransijn, 
M. van Buuren, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant 
 
Maatregelenboeken IJssel, Waal, Nederrijn/Lek, een overzicht van mogelijke 
rivierverruimende maatregelen in het stroomgebied, 2003, Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. 
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4. Planuitwerkingsfase –  
 inpassingsvisie en landschapsplan 
 
Inleiding 
Idealiter zijn de ambities voor ruimtelijke kwaliteit in de verkenningsfase van het 
project met de omgeving verkend en vastgelegd in een ruimtelijke visie. Bij de 
voorkeursvariant zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd; deze zijn 
uitgangspunt en worden in de planuitwerkingsfase uitgewerkt naar twee nieuwe 
documenten: 

1. inpassingsvisie 
2. landschapsplan 

 
De inpassingsvisie vormt het ontwerpkader voor de planuitwerking naar het 
OTB/MER.  
 
Het landschapsplan vertaalt de visie naar concrete inrichtingsmaatregelen en het 
daarbij behorende ruimtebeslag. Het landschapsplan is een wettelijk voorgeschreven 
document en doorloopt daarom het inspraakproces. Vaak worden beide documenten 
samengevoegd.  
 
Achtereenvolgens worden toegelicht: 

a. Doel en scope 
b. Proces RWS en omgevingspartijen 
c. Uitbesteding 
d. Kwaliteitsborging  
e. Inhoudelijke eisen  
f. Voorbeelddocumenten 

 
 
4.1 Inpassingsvisie 
 
a. Doel en scope 
Het doel van een inpassingsvisie is het geven van een ontwerpkader ten behoeve 
van de inpassing 
en de vormgeving van het infrastructurele project. De inpassingsvisie vertaalt 
daartoe de ruimtelijke uitgangspunten uit de verkenningsfase naar de invloedssfeer 
van het project in samenhang met (toekomstige) ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving. 
 
b. Proces RWS en omgevingspartijen 
De provincie heeft de rol een visie te ontwikkelen op toekomstige ontwikkelingen in 
het gebied, waarin de infrastructurele ingreep plaatsvindt. Idealiter is er een visie op 
het gebied, waarin ook de (toekomstige of aan te passen) infrastructuur is 
opgenomen. Hieruit moet blijken hoe de omgeving van het project er in de 
toekomst uitziet, zoals bijv.: 

• een grote watervlakte of sloten; 
• aaneengesloten bos of singelbeplantingen; 
• verspreid staande woningen of appartementencomplexen; 
• bestaande onderliggende wegennet of nieuwe infrastructuur; 
• distributiebedrijven, showrooms of kantoorlocaties? 
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Indien een dergelijke visie niet is of wordt gemaakt, zal RWS zelf een dergelijk 
product moeten opstellen met omgevingspartijen, als onderdeel van de op te stellen 
inpassingsvisie. Het is immers van belang om te weten in welke ruimtelijke context 
de ingreep plaatsvindt. Bij het opstellen van de inpassingsvisie dient de omgeving te 
worden betrokken, bijvoorbeeld door workshops of ontwerpateliers te organiseren. 
Op deze wijze kunnen win-win situatie worden verkend en kunnen er afspraken over 
meekoppelen worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wateropgaven, 
natuurcompensatie, het opheffen van (recreatieve of ecologische) barriëres. 
Voor RWS is het project meestal een lijnopgave, waarbij de weg binnen de 
toekomstige rijksgrenzen wordt ontworpen en wordt gerealiseerd afgestemd op de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit. Door omgevingspartijen zullen doorgaans de 
gebiedsopgaven worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zullen verantwoordelijkheden 
en financiële afspraken moeten worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. 
 
Per project dient te worden bezien of deze workshops deel uitmaken van de 
opdracht voor de inpassingsvisie of dat dit door RWS zelf ter hand wordt genomen. 
 
 
c. Uitbesteding 
Voor het opstellen van een inpassingsvisie schakelt RWS doorgaans gespecialiseerde 
ontwerpexpertise in; afhankelijk van de aard van het project worden 
ontwerpbureaus op het vakgebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw of 
architectuur (of een combinatie van genoemde disciplines) ingeschakeld. Afhankelijk 
van opgave kan ook DLG hierbij worden ingeschakeld4. 
Deze bureaus (inclusief de eventuele inschakeling van DLG) worden geselecteerd 
conform de vigerende regels m.b.t. de selectie en aanbesteding van ‘architecten’, 
zie document ‘Aanbesteding- en selectieprocedure architecten t.b.v. projecten RWS’, 
een procedureafspraak tussen RWS en Atelier Rijksbouwmeester. 
Deze bureaus maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de raamovereenkomst 
ingenieursdiensten. 
Het is van belang de adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving van LD en of RD 
bij deze afweging te betrekken. 
 
De werkzaamheden die worden gevraagd aan de deskundige (stedenbouwkundige, 
landschapsarchitect of architect) zijn afhankelijk van het planproces en 
projectspecifiek. De werkzaamheden kunnen een procesmatig karakter hebben en 
er dient ruimte te zijn voor terugkoppeling naar opdrachtgever en eventueel 
stakeholders; in de opdrachtverlening dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Daarnaast dient in de opdrachtomschrijving te worden aangegeven hoe de link met 
het vervolgproces wordt gelegd (OTB/MER fase)  
 
De volgende onderdelen dienen deel uit te maken van het opstellen van een 
inpassingsvisie: 
• inventarisatie en analyse van bestaand beleid, plannen en visies van omgeving 

en intern RWS (bijvoorbeeld routeontwerpen); 
• inventarisatie en analyse van de bestaande kwaliteiten van het tracé en 

eventueel aansluitende delen; 
• stakeholderanalyse (voor zover niet al in beeld); 
• verkenning van mogelijkheden voor gebiedsgerichte samenwerking of 

meekoppeling; 

 
4 Zie bij 3. 



Handreiking: van ambitie tot esthetisch programma van eisen 

 

9 oktober 2012 

Pagina 11 van 24

• opstellen inpassings- en vormgevingsvisie; 
• formuleren van ontwerpuitgangspunten van landschap en kunstwerken voor de 

vervolgfase;  
• eventueel bijstellen inpassingsvisie: op basis van de resultaten uit OTB/MER fase 

kunnen  ontwerpvarianten worden ontwikkeld waarbij aspecten naar boven 
komen die aanscherping van de inpassingsvisie wenselijk maken. 

 
 
Voorbeelden van uitvraag voor inpassingsvisie zijn: 
 
A27 Lunetten-Hooijpolder, Ambitiedocument Ruimtelijke kwaliteit, Uitvraag- en 
aanbestedingsprocedure project architect, 2011. 
Vraag was actualisatie en versobering Routeontwerp A27 vooruitlopend op 
OTB/MER. 
Dit document is op aanvraag beschikbaar bij het Steunpunt Gebiedsgericht Werken. 
 
 
3e Kolk Beatrixsluis, 2011, Aanbesteding op prijs/kwaliteit met drie 
landschapsarchitectenbureaus 
 
d. Kwaliteitsborging 
Zoals in het kader RK&V geschetst zijn er verschillende manieren om de kwaliteit te 
borgen. Aangezien de inpassingsvisie raakt aan domeinen van omgevingspartijen is 
het belangrijk deze ook te betrekken bij de kwaliteitsbeoordeling, bijvoorbeeld in 
een kwaliteitsteam. De adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving van RD of LD 
dient bij de aanpak betrokken te worden. Afhankelijk van de impact van het project 
voor de omgeving en de mate waarin ruimtelijke kwaliteit en vormgeving een rol 
speelt kan het Atelier Rijksbouwmeester worden betrokken.  
 
 
e. Inhoudelijke eisen 
De inpassingsvisie bevat tenminste de volgende onderdelen: 
 
Inleiding en werkwijze: doel van het document, de scope van de inpassing (de 
opgave) en de 
wijze waarop de opgave wordt benaderd. 
 
Inventarisatie en analyse: probleemverkenning, weganalyse, landschappelijke 
(gebieds)analyse, beleidsanalyse, aangrenzende tracé’s en visies. 
 
Betrek hierbij: Ruimtelijke kwaliteit snelwegen (in prep 2013), en indien van 
toepassing: Routeontwerp A2, A4, A12 of A27, kaders Ontwerp en inrichting. 
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Inpassingsvisie op hoofdlijnen:  
• ruimtelijk concept voor de weg in samenhang met de omgeving; 
• gewenste samenhang en consistentie van de weg en de wegelementen; 
• richtbeelden per karakteristiek gebied; beschrijving van de eigenschappen die 

behouden of 
versterkt moeten worden; 

• opsomming van de opgaven en een beschrijving van wat aangepast moet 
worden om de 
opgaven te realiseren; 

• kansen voor gebiedsontwikkeling, natuurcompensatie, waterberging etc; 
• vormgeving op hoofdlijnen. 
• een en ander in kaartbeelden (afhankelijk van de opgave 1:50.000/ 1:25.000) 

verwerkt. 
 
Inpassingsvisie in detail: verder inzoomend naar bijv.: 
• basisprofielen 
• aansluitingen 
• beeldkwaliteit kunstwerken 
• projectspecifieke elementen 
• een en ander in kaartbeelden (afhankelijk van de opgave 1:50.000/ 

1:25.000)verwerkt. 
 
Ontwerpkaders: Op basis van de visie worden ontwerpkaders geformuleerd voor het 
vervolg van het project. 
 
Bronnen: vermelding van alle geraadpleegde en beschikbare bronnen. 
 
 
 
 
 

 
Betrekken van routeontwerp in inpassingsvisie 
Voor 4 nationale autosnelwegen zijn routeontwerpen opgesteld, te weten A2, A4, 
A12 en A27. Deze routeontwerpen zijn opgesteld om ‘verrommeling’ van weg en 
omgeving tegen te gaan en de kwaliteit van weg en omgeving richting te geven. 
Voor de routes zijn visies en architectonische specificaties opgesteld. Hoewel 
deze specificaties soms zeer gedetailleerd zijn, bieden zij onvoldoende houvast 
om integraal mee te geven in betreffende projecten. 
De routeontwerpspecificaties zijn algemeen opgesteld voor het gehele wegtracé 
van de route. In de praktijk blijken bepaalde uitgangspunten niet of niet geheel 
in het specifieke projecttracé te passen; op die punten dienen de 
routeontwerpspecificaties dan ook aangepast te worden. 
Geadviseerd wordt in ieder geval de routeontwerpspecificaties te toetsen in het 
projecttracé; in het dossier RKV kunnen dan de afwijkingen of interpretaties 
worden aangegeven en ook worden afgestemd met de welstandscommissie(s). 
Het blijft altijd een ruimtelijke opgave om de ambities en ontwerpprincipes te 
vertalen naar het project, c.q. de locatie. 
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f. Voorbeelden inpassingsvisie 
Eerder opgestelde inpassingsvisies kunnen als voorbeeld en ter inspiratie dienen. 
Verwezen wordt 
naar de volgende documenten: 
 
Inpassingsvisie Rijksweg 31 Leeuwarden, februari 2009. Document dat de gewenste 
landschappelijke kwaliteit doorvertaalt naar maatregelen voor de inpassing. 
 
Ambitiedocument – esthetisch programma van eisen; Verbreding Lekkanaal en 
inpassing 3e kolk Beatrixsluis, 2012. 
 
 
4.2 Landschapsplan 
 
a. Doel en scope 
Het landschapsplan vertaalt de inpassingsvisie naar concrete inrichtingsmaatregelen 
en het daarbij behorende ruimtebeslag van het in de OTB/MER fase gekozen 
ontwerp. Het landschapsplan vormt tevens de basis voor het (door de markt) op te 
stellen inrichtingsplan in de realisatiefase. 
 
Een landschapsplan dient te worden opgesteld5: 

• als een wettelijk kader hierom vraagt, bijvoorbeeld de Tracéwet, 
Wet op de waterkering etc.  

• als er ingrijpende wijzigingen/veranderingen plaatsvinden op of 
langs een tracé die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit; 

 
Het landschapsplan is een integraal plan waarin onderstaande elementen een plek 
hebben en onderling worden afgestemd: 

• functionele eisen vanuit wegontwerp en -techniek; 
• ruimtelijke ontwikkelingen op, onder en naast de weg en in de 

omgeving; 
• milieu (zoals natuur, archeologie en cultuurhistorie, bodem, water, 

lucht, geluid); 
• benodigde mitigerende en compenserende maatregelen (zoals 

geluidschermen, rasters, waterberging, natuurcompensatie). 
 
 
b. Proces van RWS en omgevingspartijen 
De opdrachtgever voor de OTB/MER is ook opdrachtgever voor het landschapsplan; 
in de meeste gevallen is dit RWS.  
In veel gevallen hebben de inrichtingsmaatregelen uit het landschapsplan ook 
consequenties voor de omgeving of sluiten aan bij maatregelen die in de omgeving 
worden getroffen. 
Er is dus draagvlak nodig bij de omgevingspartijen; deze komen overeen met de 
partijen die bij de inpassingsvisie betrokken waren. Daarnaast moeten afspraken 
met de omgeving over maatregelen die buiten de plangrens vallen worden 
vastgelegd in bestuursovereenkomsten. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het landschapsplan is ook aansluiting op (interne) 
beheer en onderhoudseisen. 

 
5 Ook ikv Beheer en Onderhoud kan het wenselijk zijn een (nieuw) landschapsplan op te stellen. 
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c. Uitbesteding  
De opdracht voor het landschapsplan maakt meestal deel uit van de uitbesteding 
aan een ingenieursbureau ikv de OTB/MER. In de uitvraag dient te worden 
aangegeven dat het landschapplan dient te worden opgesteld conform het 
ontwerpkader uit de inpassingsvisie. Tevens moet interactie met de opsteller van de 
inpassingsvisie plaatsvinden, bijvoorbeeld door deze plaats te laten nemen in een 
kwaliteitsteam. 
 
Indien het landschapsplan wordt opgesteld zonder dat er in eerdere fase een 
inpassingsvisie is opgesteld, dient deze alsnog opgesteld te worden en dienen 
elementen uit de uitvraag voor inpassingsvisie te worden meegenomen. 
 
 
d.Kwaliteitsborging 
Zie hetgeen onder 3.1 Inpassingsvisie hierover is opgenomen. 
 
 
e. Inhoudelijke eisen 
Het landschapsplan bevat tenminste de volgende onderdelen: 
 
Inleiding en werkwijze: doel, verwijzing naar inpassingsvisie en wijze waarop de 
integratieslag tussen de onder doel en scope genoemde aspecten plaatsvindt. 
 
Inventarisatie en analyse: het verzamelen van relevante feitelijke gegevens en het 
interpreteren hiervan. In de meeste gevallen zal de inventarisatie en analyse uit de 
inpassingsvisie benut kunnen worden. Zie hiervoor hetgeen onder 3.1 onder 
Inpassingsvisie is opgenomen. 
Inventarisatie en analyse vinden plaats per aspect (bodem, water, natuur enz.). Als 
voor het 
relevante tracédeel per aspect afzonderlijke plannen worden opgesteld (bijvoorbeeld   
watertoets, natuurtoets), dan wordt de informatie hierin gebruikt voor de 
inventarisatie. Als er 
geen afzonderlijke plannen worden opgesteld, dan vindt per relevant aspect een 
(beperkte) 
inventarisatie plaats, die wordt opgenomen in het landschapsplan. 
 
Visie: uitspraken over: 
• de gewenste samenhang van de weg met zijn omgeving; 
• de vormgeving van de weg en zijn elementen in relatie tot de directe omgeving 
 
Inrichtingsmaatregelen:  
• De inpassingsvisie wordt vertaald naar concrete inrichtingsmaatregelen; deze 

worden in kaartbeelden verwerkt.  
• De inrichtingsvoorstellen moeten voldoende richtinggevend zijn voor de 

uitwerking naar het inrichtingsplan en het beheerplan.  
• Eisen en wensen uit water-, natuur- en geluidcompensatie dienen te worden 

meegenomen. 
• Daarnaast dient een calculatie van te vellen beplanting en te realiseren 

beplanting in het kader de Boswet te zijn opgenomen. 
• Op basis van de inrichtingsmaatregelen moeten in eisen worden geformuleerd 

tbv de vraagspecificatie ten behoeve van de uitvoering. Deze zijn input voor het 
in de vervolgfase op te stellen esthetisch programma van eisen. 
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Visie beheer en onderhoud:  
In het landschapsplan dient te worden aangegeven welk beheer en onderhoud nodig 
is voor de ontwikkeling en instandhouding van de inrichtingsmaatregelen. Met deze 
‘doorkijk naar beheerplan’ kan worden getoetst of de inrichtingsvoorstellen 
beheerbaar zijn. 
Check hierbij het Kader Beheer Groenvoorzieningen 2012, Leidraad Beheer 
Groenvoorzieningen 2012 (beide op te vragen bij beppie.vandenhengel@rws.nl) en 
de Leidraad Faunavoorzieningen bij infrastructuur. 
 
Kaartmateriaal:  
Aanbevolen wordt een schaal van minimaal 1: 25.000 voor overzichtskaarten, 
1:10.000 voor ontwerpkaarten en een schaal van minimaal 1: 2.500 voor de 
detailkaarten.  
 
f. Voorbeelden: 
Tracébesluit A4 Delft-Schiedam, deel IV, bijlage G bij de toelichting, Inpassings- en 
Vormgevingsplan. Combinatie van landschapsplan (verplicht ikv Tracéwet) en 
ambitiedocument (niet verplicht ikv Tracéwet) in één rapport. Contactpersoon 
Laurens van Tiel, RWS DZH  
 
TB A50 Ewijk-Valburg, Landschapsplan, Dienst Landelijk Gebied, januari 2010. Een 
consequente vertaling van inpassingsvisie naar inpassingsconcept naar 
uitvoeringsmaatregelen. Contactpersoon Jan Willem de Jager, RWS DVS. 
 
Ambitienotitie A50 Ewijk-Valburg, 2009, architectenbureau Vegter. Op basis vh 
Landschapsplan tbv OTB/MER. 
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5. Voorbereiding realisatiefase 
 - Esthetisch programma van eisen - 
 
 
 
Inleiding 
De documenten geformuleerd en gemaakt in de planuitwerkingsfase zijn 
uitgangspunt voor de realisatiefase. Ter voorbereiding op de realisatiefase wordt 
een nieuw document gemaakt: 
 
1. esthetisch programma van eisen 
 
Het esthetisch programma van eisen (E-PVE) is een verdere toespitsing van de 
in de planuitwerkingfase geformuleerde inpassingsvisie, het opgestelde OTB/MER en 
het landschapsplan en zoomt meer in op de vormgevingsaspecten van het project. 
Het E-PVE vormt het kader voor het ontwerp- en realisatieproces. 
De contractering voor de realisatiefase is meer gericht op de lijnopgave en is meer 
juridisch van toonzetting: helder dient te worden verwoord wat eisen en wat wensen 
zijn.  
 
NB Het is van belang het E-PVE als integraal document onderdeel uit te laten maken 
van het uitvraagproces en niet uiteen te rafelen in een vraagspecificatie. 
 
Het esthetisch programma van eisen (EPvE) wordt toegelicht aan de hand van de 
volgende onderwerpen: 

a. Doel en scope 
b. Proces RWS en omgevingspartijen 
c. Uitbesteding 
d. Kwaliteitsborging  
e. Inhoudelijke eisen  
f. Voorbeelddocumenten 

 
 
 
Esthetisch Programma van Eisen 
 
a. Doel en scope 
Het E-PVE is onderdeel van de uitvraag aan de marktpartij(en); het E-PVE dient als 
ontwerpkader voor de marktpartijen. Op basis van het E-PVE dient het ontwerp- en 
realisatieproces vorm te krijgen, van tenderontwerp t/m oplevering. 
 
 
b. Proces RWS en omgevingspartijen 
RWS is opdrachtgever voor het opstellen van het E-PVE. Afstemming met 
omgevingspartijen is hierbij van belang. Ikv de omgevingsvergunning en toetsing 
door de Welstand is betrokkenheid van deze partij van belang (zie hiertoe ook 
hetgeen in het Kader RKV is opgenomen t.a.v. de rol van gemeenten en Welstand).  
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c. Uitbesteding 
Het opstellen van het E-PVE geschiedt doorgaans door een (landschaps)architect 
(zie ook 3.1 c). Deze zal uitgangspunten formuleren, het ontwerpkader, waar de 
(landschaps)architect van de ontwerpende marktpartij aan moet voldoen. Dit 
bureau blijft in principe betrokken als adviseur bij het aanbestedingsproces en het 
proces na gunning, bijvoorbeeld door zitting te nemen in een kwaliteitsteam. 
 
De inhoud en diepgang van het E-PVE is afhankelijk van een aantal aspecten. 
Behoudens aard en 
omvang kunnen de volgende aspecten een rol spelen: 
 
Contractvorm: 
De gekozen contractvorm kan invloed hebben op het E-PVE. Doorgaans worden D&C 
of DBFM contracten gekozen; bij andere contractvormen bijv. RAW zal de inhoud en 
diepgang 
wezenlijk wijzigen. Overigens is nog onvoldoende bekend wat de invloed van ‘M’ op 
den duur is en wat dit betekent voor het E-PVE. 
 
Aanbestedingswijze: 
De gekozen aanbestedingsvorm is van invloed op de inhoud van het E-PVE; een 
aanbesteding op basis van laagste prijs zonder aanbiedingsontwerp vergt een 
andere aanpak dan bijvoorbeeld een aanbesteding met een Concurrentiegerichte 
Dialoog. 
 
EMVI: 
In geval ruimtelijke kwaliteit en vormgeving een EMVI-criterium zijn in de 
aanbesteding, dan dient 
in het E-PVE duidelijk aangegeven te worden op welke aspecten de markt zich kan 
onderscheiden 
en op welke wijze dat beoordeeld en gehonoreerd wordt. 
 
De werkzaamheden van de architect zijn enigszins vergelijkbaar met de eerder 
omschreven 
uitvraag bij planvorming, maar nauwer begrensd: 

• in beeld brengen bestaande situatie; 
• analyse van de nieuwe aanleg op basis van het TB; 
• eisen en wensen van stakeholders (intern en extern) in beeld krijgen; 
• tegenstrijdigheden scherp krijgen; 
• afweging voorleggen aan opdrachtgever; 
• E-PVE opstellen. 

Verwezen wordt tevens naar de voorbeelden voor een uitvraag.  
 
 
d. Kwaliteitsborging 
Betrokkenheid van omgevingspartijen creëert veel draagvlak en beperkt risico’s 
m.b.t. vergunningverlening en kan op diverse manieren worden vormgegeven; bij 
grotere projecten bijv. door het instellen van een qualityteam. De adviseurs RK&V 
van de LD en of RD kunnen daarin adviseren.  
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e. Inhoud E-PVE 
Het esthetisch PVE bevat tenminste de volgende onderdelen (zie ook de checklist in 
de bijlage): 
 
Inleiding en werkwijze: doelen, verwijzing naar beschikbare bronnen en andere 
relevante 
rapportages, waaronder de inpassingsvisie en bijv. routeontwerp. 
 
Ontwerpvisie: 
• Korte samenvatting van de inpassingsvisie en landschapsplan; 
• Algemene visie op de ontwerpopgave met o.a. uitspraken over de gewenste 

samenhang van 
de weg met zijn omgeving en de vormgeving van de weg op hoofdlijnen.  

 
Ontwerpeisen en ontwerprichtingen: 
Op basis van de inpassingvisie en het landschapsplan worden ontwerpeisen 
geformuleerd en worden  ontwerprichtingen gegeven. Dit geldt voor alle aspecten 
die van belang zijn voor de ruimtelijke inpassing (natuur, water, geluid, lucht, 
techniek etc.). Zie ook hetgeen onder 4.2 punt e is opgenomen. Ontwerpeisen zijn 
bindend; ontwerprichtingen kunnen worden beschouwd als wensen. 
 
Kaarten: Aanbevolen wordt een schaal van minimaal 1:1000 voor overzichtskaarten 
en een schaal van 1:100 tot 1:200 voor detailkaarten. Een en ander is sterk 
afhankelijk van de precieze opgave: soms zijn detailuitwerkingen van 1:10 
noodzakelijk, zie ook de voorbeelden. 
 
Ontwerpvrijheid 
In het E-PVE dient waar mogelijk rekening te worden gehouden met de 
ontwerpvrijheid voor de 
marktpartijen. Ontwerpeisen en –richtingen zijn een doorvertaling van de 
inpassingsvisie. Zij zijn vooral gericht op het bereiken de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit en of  van samenhang in een route of een project; sommige onderdelen 
zijn minder van belang voor ontwerpvrijheid, maar wel van belang voor de 
samenhang zoals kleurkeuze. 
De ontwerpvrijheid kan soms worden beperkt door eisen in kader van belang van 
gewenste ruimtelijke kwaliteit in een groter verband; bij alle routeontwerpen speelt 
dit in min of meerdere mate een rol. Uit belang van samenhang van een route of 
afspraken over de beeldkwaliteit met de Omgevingspartijen (bijv. t.a.v. 
geluidsschermen) kunnen derhalve eisen worden geformuleerd die de 
ontwerpvrijheid beperken. 
Ontwerpeisen en –richtingen die de ontwerpvrijheid beperken zullen per project 
zorgvuldig moeten worden afgewogen. 
 
 
f. Voorbeelden 
Voorbeelden uitvraag E-PVE 
SAA – deelproject A1-A6, Selectie/aanbesteding architectenbureau voor SAA 
deelproject. Aanbesteding op prijs/kwaliteit met drie architectenbureuas, 2010 
gegund aan Meccanoo. Opstellen ambitiedocument – EPVE voor DBFM contract met 
concurrentie gerichte dialoog. (Deelprojecten 1 en 3, deelprojecten 4 en 5) 
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SAA –  A9  Gaasperdammerweg, selectie/aanbesteding architectenbureau voor SAA 
deelproject. Aanbesteding op prijs/kwaliteit met drie architectenbureau’s, 2011, 
gegund aan Wurck. Opstellen ambitiedocument – EPVE voor DBFM contract met 
concurrentiegerichte dialoog (dit document is momenteel nog niet openbaar). 
 
A50 – landschapsplan Ewijk-Valburg (paragraaf 8.3 vraagspecificatie en paragraaf 
8.4 saldering) Bondige ambitienotitie die bepalend is voor de vormgeving van de 
nieuwe brug Ewijk en die duidelijk relaties legt met het landschapsplan 
 
Natuurbrug Laarderhoogt. Selectie architect: uitvraag naar één partij ivm raming 
<50.000.- Offerte passend; gegund aan landschapsarchitecten/architectenbureau 
ZUS. 
 
 
Voorbeelden E-PVE 
Eerder opgestelde E-PVE (voorheen ‘ambitiedocumenten’) zijn: 
 
Haak om Leeuwarden. Bij dit project zijn meerdere opdrachtgevers betrokken: RWS, 
provincie, gemeente. Er was spraken van verschillende contractvormen en 
aanbestedingsvormen. Omdat meer eenheid gewenst was, is een gezamenlijk 
ambitiedocument opgesteld en geaccordeerd door de betrokken partijen (2011). Er 
is een Q-team ingesteld, bestaande uit RWS, provincie en gemeente (inclusief 
welstandsvertegenwoordiger). 
 
Regiocentrale Zuid. Centraal bedieningsgebouw voor afstandsbediening diverse 
objecten in Limburg. Geselecteerd architect voor opstellen ambitiedocument: Ton 
Venhoeven. Opdracht 2007. Aanbesteding met voorselectie. D&C contract; zowel 
gebouw als alle technische installaties, inclusief bediening waren onderdeel van de 
uitvraag. Vormgeving was prominent onderdeel vd EMVI criteria. Er waren drie 
partijen voor de aanbesteding. In de beoordelingscommissie zaten Ton Venhoeven, 
stedenbouwkundige vd gemeente en welstandslid. Het gebouw is gereed. Er zijn wel 
leerpunten mbt de beoordeling van de aanbieding. Contactpersoon Peter vd Heuvel 
 
N9 Koedijk-De Stolpen, ambitiedocument en E-PVE. Geselecteerde architect was 
Jeroen Mensink (2007). Kleinschalig project: omlegging N9 langs twee dorpskernen. 
Vormgeving was het enige EMVI criterium. Er waren zes aanbiedingen; het winnend 
ontwerp was niet het beste, maar wel voldoende. Opgeleverd in 2012. De aanpak 
toont dat EMVI leidt tot aandacht voor ontwerp, met een architect in de tenderfase, 
maar dat blijvende aandacht vd OG nodig was omdat de architect na gunning weer 
aan de kant werd gezet door de aannemer. 
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6. Realisatiefase - aanbesteding 
 
 
 

 
Inleiding 
In de realisatiefase is de aannemer aan zet. De rol van de Opdrachtgever is met 
name een goede begeleiding van het toetsproces. De hieronder beschreven 
producten dienen onderdeel te zijn van de inschrijvingsdocumenten van de 
marktpartijen bij een aanbesteding. 
 

1. (Deel)Managementplan ruimtelijke kwaliteit & vormgeving6 
2. Inschrijvingsontwerp (afhankelijk van aanbestedingsvorm) 

 

 
6.1 (Deel)Managementplan RK&V 
 
a. Doel en scope 
Doel van het (deel)managementplan RK&V is te borgen dat marktpartijen 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving in het ontwerp- en realisatieproces een plek 
geven, van tenderontwerp t/m de oplevering van het project. De marktpartijen zijn 
daarbij vrij in de keuze van het ontwerpbureau.  
 
b. Kwaliteitsborging 
Het (deel)managementplan RK&V is een belangrijk instrument om de gewenste 
kwaliteit op procesniveau te kunnen borgen. RWS toetst na gunning het 
ontwerpproces op basis van SCB aan de hand van het (deel)managementplan RK&V. 
  
c. Inhoudelijke eisen 
In het (deel)managementplan RK&V dient tenminste te worden aangegeven: 
- samenstelling ontwerpteam: welke personen/bureaus zullen worden ingezet 

voor de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving; 
- wijze van aanpak integrale vormgeving van het gehele project; de 

Opdrachtnemer dient daarbij aan te tonen op welke wijze het integrale 
ontwerpproces wordt beheerst gedurende alle stadia van het ontwerp- en 
bouwproces van voorontwerp t/m oplevering en op welke wijze de esthetische 
kwaliteit wordt gewaarborgd; 

- raakvlakbeheersing met alle betrokken disciplines gedurende het gehele 
ontwerp- en bouwproces. 

 
d. Voorbeelden 
A15 MaVa Contractering architect opstellen ambitiedocument: Hans van Heeswijk, 
2007. DBFM contract; aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog. Vormgeving 
was geen EMVI-criterium, wel knock-out criterium. Vormgeving was onderdeel van 
de dialoogronden; plan van aanpak vormgeving en uitwerking aangewezen 
objecten. Aanbesteding 2010. Goed voorbeeld van hoe RKV meegenomen kan 
worden in aanbestedingsproces zonder EMVI. 
 
 
6 andere voorkomende benamingen zijn: ‘plan van aanpak vormgeving’, 
‘vormgevingsplan’ 
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Keersluis Heumen. Landschapsarchitect Bureau Taken, 2008. Ambitiedocument met 
eisen en wensen tbv aanbesteding met EMVI voor RK&V. Aanbesteding 2009. Thans 
in uitvoering. Geslaagd voorbeeld van RK&V in EMVI en proces realisatie. 
 
 

6.2 Inschrijvingsontwerp 

Afhankelijk van de gekozen aanbestedingsvorm kan een inschrijvingsontwerp 
worden verlangd t.b.v. de aanbesteding. Indien geen inschrijvingsontwerp wordt 
verlangd worden proceseisen opgenomen in de uitvraag om de opdrachtnemende 
marktpartij na gunning zijn ontwerp te laten presenteren teneinde te kunnen 
toetsen of het aan de gestelde eisen t.a.v. RK&V voldoet. 

 

a. Doel: 
Aan de hand van dit inschrijvingsontwerp kan worden getoetst of het ontwerp 
voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving.  

 

b. Kwaliteitsborging: 
In geval RK&V een EMVI criterium is, dient een deskundige beoordelingscommissie 
het Inschrijvingsontwerp te beoordelen en de meerwaarde daarvan te bepalen. Het 
wordt aanbevolen de Welstand hierbij te betrekken (zie ook 5.d.). De adviseurs LD 
en RD kunnen daarbij adviseren. 

 

c. Voorbeelden: 
A50 Ewijk-Valburg (brug)  

Contractering v.e. architect voor opstellen ambitiedocument (2006), 
architectenbureau Vegter. DBFM contract; dmv concurrentiegerichte dialoog. 
Vormgeving was EMVI criterium. Beoordeling door Q-team (met betrokkenheid 
omgevingspartijen). Gunning 2010. Zeer abstract ambitiedocument voor 
vormgeving brug. Veel van geleerd, het had verkeerd uit kunnen pakken, maar is 
goedgegaan. 
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7. Realisatiefase – na gunning 
 
Na gunning vormen het geaccepteerde inschrijvingsontwerp (indien van toepassing) 
en het esthetisch PVE het uitgangspunt voor het verdere ontwerp- en 
realisatieproces. Als afronding van het realisatieproces worden de revisiebescheiden 
aan het dossier RK&V toegevoegd. In deze fase blijft kwaliteitstoeting van groot 
belang. 

 

1. Revisiebescheiden 
 

Kwaliteitstoetsing: 
• Indien geen inschrijvingsontwerp is gevraagd bij aanbesteding dient de 

opdrachtnemer na gunning een voorlopig ontwerp (VO) in te dienen; door de 
opdrachtgever wordt getoetst of het voldoet aan het kader RK&V (EPVE en 
landschapsplan). Het betrekken van omgevingspartijen wordt hierbij aanbevolen 
(zie ook 5 d.) 

• Het VO wordt door de opdrachtnemer verder uitgewerkt naar definitief ontwerp 
(DO) en uitvoeringsontwerp (UO). RWS toetst voornamelijk op proces met SCB, 
waarbij het integrale ontwerpproces van de marktpartij een essentieel 
toetsonderdeel moet zijn. 

• RWS kan afhankelijk van aard en omvang van het project meerdere producten 
uit het ontwerpproces ter toetsing verlangen.  

• De door de marktpartij ingeschakelde ontwerper dient aantoonbaar betrokken te 
zijn bij het ontwerp- en realisatieproces als onderdeel van de kwaliteitsborging 
van de opdrachtnemer. 

• Voor het inhoudelijke toetsproces schakelt RWS doorgaans het architectenbureau 
in dat betrokken is bij de opstelling van het esthetisch PVE. 

 

Eisen:  
Bij oplevering overhandigt de opdrachtnemer een complete set revisiebescheiden 
t.b.v. het instandhouden van de kwaliteit van het project. 

De revisiebescheiden bestaan doorgaans uit de as-built tekeningen, 
onderhoudsvoorschriften, materiaal- en kleurenstaten.  
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Checklist esthetisch PVE 

Onderstaande inhoudsopgave dient als checklist bij het opstellen  
van het esthetisch PVE. 
 
 
 Onderwerp Omschrijving/aandachtspunt 
   
1. Inleiding 

 
• doel van document 
• algemene globale omschrijving project 

2. Visie • Visie ontwerpopgave m.b.t. inpassing  
in stad en of landschap en op de weg als route;  

• algemeen, groter verband 
• landschappelijke context 
• stedenbouwkundige context 
• welstandaspect 

3. Ambities en 
architectonische 
specificaties 

• Algemene uitgangspunten 
• kernkwaliteiten 
• landschappelijke context 
• stedenbouwkundige context 
• netwerken 
• stakeholderanalyse 
• kernambities 
• onderzoek- en ontwerpopgave 

3.1 Landschappelijk, 
stedelijke  inpassing 

• algemene uitgangspunten landschappelijke  
inrichting 

• bermen, taluds, grondwallen 
• maten en afstanden 
• grondbewerking, -verbetering, -afwerking 
• beplanting en plantverband 
• bermsloten 
• waterberging (waterhuishouding) 
• bestratingen 
• natuurcompensatie 

3.2 Kunstwerken e.d. • viaducten en fly-overs 
• onderdoorgangen 
• fiets/voetgangersverbindingen 
• sociale veiligheid 
• tunnels 
• bruggen 
• ecoducten 
• aquaducten 
• grondkerende constructies 
• aansluitingen  
• geluidsschermen 
• veiligheidsschermen 
• naamsaanduiding 
• sluizen 
• bedieningshuis, dienstgebouw sluis 
• overige kunstwerken 

3.3 (Weg)meubilair • portalen 
• voertuigkeringen (geleiderail e.d.) 
• camera’s 
• schakelkasten 
• rasters en hekwerken 
• kades, bolders 

3.4 Verlichting • algemeen 
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• overig. 
3.5 terreinafwerkingen • bestratingen  
3.6 Cultuurhistorische 

elementen 
• algemeen 

3.7 verzorgingsplaatsen • algemeen 
3.8 Materiaal- en 

kleurgebruik 
• algemeen 
• materialen 
• kleuren 

 
 
 


