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Voorwoord 

De onderhandelingen over het Natuurakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk 

hebben op 23 November 2012 geleid tot nieuwe bestuursovereenkomsten gericht op de 

afwikkeling van het ILG. De afspraken zijn er op gericht om tot afwikkeling van het 

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) te komen over de periode 2007 tot en met 2010. Deze 

periode zal worden afgesloten met een beoordeling van de bereikte prestaties door het Comité en 

een afsluitende accountantscontrole van de bestedingen ten laste van de rijksbijdrage. 

Deze 6
e
 rapportage heeft tot doel inzicht te geven in de gerapporteerde prestaties en bestedingen 

tot en met het jaar 2011. De aanleiding hiervan is de wens van de Tweede Kamer om nader inzicht 

in de voortgang van het ILG en van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als onderdeel daarvan in 

verband met vaststelling van de rekening van het voormalige ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie over het jaar 2011, waarin de verleende voorschotten over dat jaar voor 

het ILG zijn verantwoord. 

Voormalig staatssecretaris Bleker heeft in Augustus 2012 het Comité verzocht de 

prestatiebeoordeling voor 1 maart 2013 af te ronden. Het Comité heeft daarmee ingestemd onder 

vermelding dat deze doelstelling afhankelijk is van de medewerking en de mogelijkheden van de 

provincies om de benodigde informatie tijdig beschikbaar te stellen. Inmiddels is gebleken dat 

deze termijn te ambitieus is geweest, mede in verband met de voorbereiding van de nieuwe 

bestuursovereenkomsten. Het Comité streeft er nu naar de beoordelingswerkzaamheden in het 

eerste halfjaar van 2013 af te ronden met een eindrapportage. 

 

W. Veldman (voorzitter) 

W. van den Arend 

H. Mulder 

W. Wijntjes 

I. Oomes (secretaris) 
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1. Inleiding 

 

Op 12 oktober j.l heeft het Comité zijn 5
e
 rapportage uitgebracht met daarin een risicoanalyse van 

de huidige situatie van het ILG mede in het licht van het onderhandelingsakkoord (natuurakkoord) 

tussen het IPO en het Rijk. 

Het CvT ILG is inmiddels begonnen met de beoordeling van de prestaties van de afzonderlijke 

provincies over de periode 2007 tot en met 2010. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal pas 

worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke bewindspersoon nadat een volledige hoor- en 

wederhoor procedure is afgewerkt met de betreffende colleges van Gedeputeerde Staten. 

De nu voorliggende 6
e
 rapportage van het CvT ILG is opgesteld in verband met de afwikkeling van 

de motie Jacobi c.s. voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012
1
. Aan het Comité is 

gevraagd een kritische beoordeling te geven over de informatie die aan de Tweede Kamer in dat 

verband is verstrekt. Deze informatie heeft betrekking op prestatie- en bestedingsinformatie van 

EHS en overig ILG over het jaar 2011, de uitkomsten van een door Alterra uitgevoerd onderzoek 

naar de effectiviteit van het ILG tot dusverre en over de voorstellen voor oplossing van de 

zogenaamde normkosten problematiek. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de door provincies verstrekte prestatie- en bestedingsgegevens 

over 2011 mede in verband met de motie Jacobi.  

Het commentaar van het CvT op het door Alterra uitgevoerde onderzoek is opgenomen in 

hoofdstuk 3. De opmerkingen bij de uitkomsten van het normkostenonderzoek worden behandeld 

in de hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat een globale beoordeling van de door provincies verstrekte 

prestatie en bestedingsgegevens over de periode 2007 tot en met 2011. In Annex 1 zijn de 

overzichten van het ILG zowel in totaal als per provincie over de periode 2007 - 2011 opgenomen
2
. 

Hoofdstuk 6 gaat over de door provincieaccountants en de accountants van het ministerie van 

EL&I (sinds mei 2012 Audit Dienst Rijk) uitgevoerde controles en de afgegeven 

controleverklaringen voor de beoordeling van prestaties en van de gerapporteerde bestedingen 

ten laste van de rijksbijdragen.  

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de voorgenomen werkwijze van het CvT ILG voor de vaststelling 

van de provinciale prestaties per operationeel doel van het ILG.  

                                                           
1
 Kamerstuk 33 240 nr. 17 

2
 In de 4

e
 rapportage van het CvT ILG zijn de overeenkomstige gegevens opgenomen over de periode 2007 

tot en met 2010. 
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2. Opvattingen CvT ILG over de prestatie- en bestedingsinformatie 

tot en met 2011  

 

In de motie Jacobi is gevraagd in November 2012 een volledige en adequate rapportage op te 

stellen van het ILG over de periode 2007 tot en met 2011 en inzicht te geven in de 

verplichtingenstand. De rapportage zou een analyse moeten bevatten van de gerealiseerde ILG 

prestaties en bestedingen en inzicht moeten geven in de betekenis van de investering voor de 

beoogde natuurdoelen. Tevens zou inzicht moeten worden gegeven in de verscheidenheid in 

grondprijzen. 

Beschikbare informatie over prestaties en bestedingen 

In Annex 1. bij deze rapportage is een overzicht opgenomen van prestaties en bestedingen zowel 

in totaal als per provincie over de periode 2007 tot en met 2011, uitgesplitst per operationeel doel. 

Dit betreft de informatie uit de voortgangsrapportages van de provincies tot en met 2010, 

aangevuld met de aan het Comité verstrekte gegevens over 2011. 

Bij de opgave door de provincies van de bestedingsgegevens over 2011 is in afwijking van 

voorgaande jaren geen gebruik gemaakt van gewaarmerkte overzichten, omdat de 

controleverklaringen van de provinciale accountants over 2011 niet beschikbaar zijn gesteld. Deze 

afwijking in procedure voor 2011 is een gevolg van de gemaakte afspraken in het Natuurakkoord. 

Het Comité is van mening dat de overzichten in Annex 1 bij dit rapport betekenisvolle informatie 

geven. Er wordt een globaal beeld zichtbaar zowel voor het hele land als voor de afzonderlijke 

provincies. In zijn eerdere rapportages heeft het Comité herhaaldelijk aangeven dat de verstrekte 

informatie in de jaarlijkse voortgangsrapportages (het zogenaamde PEIL) belangrijke 

tekortkomingen heeft. Voor een oriëntatie op beleidsdoeleinden kan deze informatie van nut zijn, 

echter zonder nader onderzoek acht het Comité het niet verantwoord op deze basis tot afrekening 

en afwikkeling te komen. 

De nu bekende tekortkomingen in de overzichten, zoals opgenomen in Annex 1 kunnen als volgt 

worden toegelicht. 

De prestaties voor verwerving (Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad) zijn 

gebaseerd op achtereenvolgende metingen per 1 januari 2007 en per 1 januari 2011. De in deze 

zogenaamde nulmetingen op kaart (NOK) opgenomen waarden betreffen zowel feitelijke 

aankopen als meetverschillen en mogelijk andere correcties.  

Meer algemeen wordt opgemerkt dat de informatie uit de natuurmetingen op kaart (NOK) niet als 

verantwoordingsinformatie kan worden opgevat. Doel van het NOK is de gebiedsontwikkeling 

middels kaartgegevens zichtbaar te maken. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de kaartgegevens 

aansluiten op de onderliggende registraties. Deze verschillen, de oorzaken en de betekenis 

daarvan zullen door het CvT ILG nader worden onderzocht en na afronding van het onderzoek bij 

de provincies worden gerapporteerd. Zoals hiervoor vermeld is het CvT ILG van mening dat de NOK 

gegevens relevant zijn voor de verdere beleidsvorming. De aansluiting op de onderliggende 

registraties zal te zijner tijd worden gebruikt voor de afwikkeling van de rijksbijdrage. 
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Het Comité gaat er van uit dat de opgegeven financiële bestedingen zijn gebaseerd op werkelijke 

uitgaven voor de verwerving van natuur- en recreatiegronden. Het Comité beschikt voor elke 

provincie over alle uitgevoerde grondtransacties  via het Bureau Beheer landbouwgronden (BBL) 

over de periode 2007 tot en met 2011. De transacties die niet via BBL zijn verlopen (beperkt in 

aantal) zullen nog door de provincies aan het Comité ter beschikking worden gesteld. In de 

rapportages per provincie zal worden aangeven wat de feitelijke verwerving is geweest en welke 

bestedingen daar bij behoren. Tevens zal kunnen worden aangegeven wat in de ‘oude’ systematiek 

van het ILG nog de resterende taakstelling inzake grondverwerving is van een provincie per 1 

januari 2011 en per 1 januari 2012. 

De prestaties voor inrichting (EHS, Landbouw, Recreatie, Landschap), zoals vermeld in de 

voortgangsrapportages zijn niet eenvoudig vast te stellen. In het kader van het onderzoek bij de 

provincies zal duidelijk moeten worden welke betekenis kan worden gehecht aan de voor 

inrichting in de voortgangsrapportages vermelde hectaregegevens, omdat deze per project zijn 

vastgesteld en niet kan worden teruggevallen op één gegevensbron. Het Comité heeft de 

beschikking over de bestedingen, voor zover deze zijn gedaan door de Dienst landelijk Gebied 

(DLG) over de periode 2007 tot en met 2011. Deze informatie laat zien voor welke (deel) fase en 

afzonderlijk project in een gebiedsontwikkeling gelden zijn toegezegd, jaarlijks zijn besteed in 2007 

tot en met 2011 en welke geldelijke ontvangsten er zijn geweest. Ook is daarin direct afleesbaar in 

hoeverre bestedingen betrekking hebben op door het rijk per 1 januari 2007 aan de provincies 

overgedragen lopende verplichtingen (oude toezeggingen) en de daarna door provincie 

toegezegde bedragen voor gebiedsontwikkeling. Deze informatie sluit echter nog niet aan bij de 

voortgangsrapportages van de provincies. 

De vraag in de motie Jacobi naar de verplichtingenstand is in deze fase in zoverre te beantwoorden 

dat een maximumstand kan worden vastgesteld. Deze stand is het verschil tussen de bij 

beschikkingen toegezegde (oude en nieuwe) middelen voor afzonderlijke projecten, verminderd 

met de betaalde bedragen en vermeerderd met ontvangsten. Vele projecten zijn echter geëindigd 

of worden niet voortgezet zonder dat de niet meer noodzakelijke middelen zijn vrijgemaakt. Het 

Comité zal bij het onderzoek van de prestaties aan de provincies vragen voldoende inzicht te geven 

en na onderzoek hierover rapporteren. 

Met betrekking tot beheer verwacht het Comité dat de in de voortgangsrapportages opgegeven 

prestaties en bestedingen voldoende betrouwbaar zullen blijken, mede gezien de strikte controle-

eisen rond de uitvoering van beheersregelingen. De Dienst regelingen (DR) heeft aan het Comité 

nauwkeurige informatie verschaft over de periode 2007 tot en met 2011, waaruit landelijk en per 

provincie de verleende en uitbetaalde subsidies per beheersregeling zijn af te lezen.  

Voor de overige ILG doelen kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt als hiervoor 

opgenomen voor inrichting. 

Samenvattend is het CvT van oordeel dat de in Annex 1 opgenomen gegevens in deze fase van 

afwikkeling het best beschikbare kwantitatieve beeld geven van de inzet van de rijksbijdrage in het 

ILG. 
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Aan de provincies verleende voorschotten ILG en uitputting van het Groenfonds 

De provinciale rekeningen van het Groenfonds kunnen worden beschouwd als normale 

bankrekeningen, echter uitsluitend bedoeld voor de financiering van ILG bestedingen. 

Uit de jaarverslagen van het Groenfonds over de periode 2007 tot en met 2011 zijn de volgende 

gegevens in verband met de storting en opnames van de rijksbijdrage af te leiden voor alle 

provincies gezamenlijk. 

Totaal Saldo Voorschot Opnamen Stortingen Rente Totaal 

Jaar x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000   x € 1.000 x € 1.000 

2007 0 439.201 -263.685 10.720 9.344 195.580 

2008 195.580 498.177 -421.477 1.714 11.992 285.985 

2009 285.985 427.940 -470.349 0 6.400 249.976 

2010 249.976 472.264 -483.274 0 1.572 240.538 

T/m 2010  1.837.582 -1.638.785 12.434 29.308  

2011 240.538 643.574 -485.204   2.800 401.708 

T/m 2011  2.481.156 -2.123.989 12.434 32.108  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat tot en met 2011 € 2,48 miljard is gestort en dat de provincies 2,12 

miljard hebben opgenomen. Rekening houdend met stortingen door provincies en ontvangen 

rente staat per 1 januari 2012 nog € 401 miljoen als niet opgenomen. Dit overzicht geeft aan dat in 

2011 het hoogste voorschot is uitbetaald over de gehele ILG periode (conform afgesproken 

kasritme), dat tevens de hoogste opname door provincies is geweest en dat het openstaande saldo 

nog niet zo hoog is geweest. 

Afwikkeling rijksbijdrage 

In het kader van de afrekening van de rijksbijdrage tussen rijk en provincies zal per provincie een 

vaststelling moeten worden gemaakt van het verschil tussen ontvangen voorschotten en de vast te 

stellen rijksbijdrage. Op basis van de voorschotverrekening en de gebruiksregels van het 

Groenfonds zullen te zijner tijd deze rekeningen moeten worden vereffend. 

Op 23 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken met de afzonderlijke 

colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies een overeenkomst gesloten gericht op het  

per 14 december 2011 laten vervallen van de bestuursovereenkomsten ILG 2007 – 2013. De 

afrondingsovereenkomsten regelen dat de provincies aanspraak maken op een budget dat 

conform het Natuurakkoord wordt bepaald op basis van de in de periode van 1 januari 2007 tot en 

1 januari 2011 door de provincie daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reëel 

normkostenniveau. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door de provincie van 

de middelen van het oorspronkelijk verleende investeringsbudget tot 1 januari 2011 ten behoeve 

van de in de bestuursovereenkomst ILG 2007–2013 overeengekomen doelen en prestaties, op 

basis van gewaarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de prestaties door het 

Comité van Toezicht. 

Verder is in de afrondingsovereenkomsten vastgelegd is dat een definitieve afwikkeling van de 

rijksbijdrage pas kan plaatsvinden als de WILG in overeenstemming met het Akkoord is gewijzigd 
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en dat de voorgenomen afwikkeling, inclusief FES- projecten en de verstrekte voorschotten, dient 

plaats te vinden met inachtneming van de WILG zoals deze thans luidt. 

De afrondingsovereenkomsten geven de volgende uitgangspunten voor de afwikkeling van het ILG 

tot en met 2010: 

- het door een accountant gewaarmerkte PEIL- overzicht 2010; 

- verklaring met betrekking tot de jaren 2007 tot en met 2010 van de Dienst Regelingen over 

de bestedingen van de provincies ten laste van het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO); 

- verklaring van de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste van 

de leenfaciliteit en ten laste van de garantieregeling voor grondverwerving;  

- verklaring van het Bureau Beheer Landbouwgronden over de inzet ten behoeve van de 

middelen voortkomend uit de exploitatiewinst als gevolg van grondtransacties. 

 

De 12 nieuwe overeenkomsten vervangen de bestuursovereenkomsten ILG 2007 -2013, gesloten 

op 18 December 2006 en laatstelijk gewijzigd op 16 December 2010. 

Voor alle provincies is een aanspraak (op de rijksbijdrage) vastgesteld voor de perioden: 

a. 1 januari 2007 tot en met 31 December 2010; 

b. 1 januari 2011 tot en met 31 December 2013. 

 

De aanspraak sub a. is bedoeld als afrekening van de gerealiseerde bestedingen tot en met 2010, 

overeenkomstig het Akkoord. Het tweede deel sub b. dient ter financiering van het beheer en van 

de harde juridische verplichtingen die zijn aangegaan voor 20 Oktober 2010 met het oog op de in 

het Akkoord genoemde doelstellingen. De verdeling van de aanspraken is gebaseerd op een door 

de provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling. De middelen over 2011 tot en met 2013 

worden verstrekt als specifieke uitkering of als decentralisatie-uitkering op basis van de Financiële 

verhoudingswet. De verdeling tussen de provincies kan tot uiterlijk op 15 april 2013 worden 

gewijzigd indien de kosten van beheer over de periode 2010 tot en met 2013 daartoe aanleiding 

geven. 

De financiële afwikkeling van de aanspraak gebeurt onder aftrek van verleende voorschotten. 

Daarbij wordt er van uitgegaan dat het rijk de in de ILG beschikking vermelde afdrachten aan het 

BTW - compensatiefonds heeft afgewikkeld (dit houdt in dat er van wordt uitgegaan dat de PEIL 

bestedingen voor zover van toepassing eveneens exclusief BTW zijn gerapporteerd). 

De afspraken over de beschikbaarstelling van de capaciteit van de Dienst Regelingen (DR) en de 

Dienst Landelijk gebied (DLG) zijn beperkt tot en met het jaar 2014. 

De overeenkomsten bevatten een afspraak over de rechtmatigheidstoets van besteding van 

middelen. Daarin wordt aangesloten op artikel 10 tweede lid, onderdeel a en d van de huidige 

WILG, waarin is opgenomen dat middelen dienen te worden besteed aan de vermelde doelen in de 

beschikking. Bestedingen die niet aan deze eis voldoen zullen bij de betreffende provincie worden 

gecorrigeerd en komen volgens de door de provincies gezamenlijk bepaalde verdeelsleutel ten 

goede aan alle provincies. 

Met betrekking tot de status van de beoordeling door het Comité van Toezicht is in de 

afrondingsovereenkomsten vastgesteld dat deze is gebaseerd op hoofdstuk 4a van de Regeling 
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inrichting landelijk gebied. Conform het Akkoord zal het CvT de prestaties per provincie 

beoordelen die door de provincies zijn geleverd voor het overeengekomen bedrag van € 

2.014.194.000 aan bestedingen over de periode 2007 – 2010. In de afrondingsovereenkomsten 

wordt als meerwaarde gezien dat deze beoordeling zicht biedt op de tot nu toe geleverde 

prestaties door de provincies en dat zij de verschillen verklaart tussen de ILG-cijfers, gebaseerd op 

de gewaarmerkte PEIL-rapportages en de cijfers van de provincies die vaak gebaseerd zijn op meer 

bronnen. Aangegeven is dat de rapportage en de bevindingen van het CvT geen deel uitmaken van 

de overeenkomst en de uitkomsten van de prestatiebeoordeling daarmee geen invloed kunnen 

hebben op het totaal aan beschikbare middelen voor de afronding van het ILG. 

Voor de prestatiebeoordeling door het CvT is het in verband met de daarmee samenhangende 

bestedingen van belang dat beschikt kan worden over de uitkomsten van de accountantscontroles 

per provincie over de periode 2007 tot en met 2010. In hoofdstuk 6 van dit rapport wordt nader 

ingegaan op de betekenis van de accountantscontrole, zowel voor de prestatiebeoordeling als voor 

de afwikkeling van de rijksbijdrage in het ILG. 

Het Comité is van mening dat op dit moment onvoldoende basis aanwezig is voor het gewenste 

inzicht in de aanwending van de ILG gelden tot en met 2011. Volledige duidelijkheid is pas mogelijk 

na uitvoering van de prestatiebeoordeling door het Comité en de (nog) uit te voeren 

werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole. 
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3. De resultaten van het ILG 

 

Op verzoek van het ministerie van EL&I is door Alterra onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen 

in de bereikte resultaten van het ILG en het opsporen van ‘lessons learned’. 

Het CvT heeft kennisgenomen van de uitkomsten van dit onderzoek
3
. De rapportage geeft naar de 

mening van het CvT een goed inzicht in de ontwikkeling van het ILG als geheel. Het Comité heeft er 

begrip voor dat in de korte periode waarin de onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd zij 

zich grotendeels hebben moeten beperken tot hoofdlijnen en meer algemene ontwikkelingen. De 

ontwikkelingen in de ILG (natuur- en andere) doelen hebben naar de mening van het CvT door 

omvang en veelsoortigheid tot dusverre te weinig individuele aandacht gehad. Het is daarom 

plezierig dat in deze rapportage een aantal concrete ontwikkelingen zijn neergezet. 

Het ILG en de in dat verband afgesloten bestuursovereenkomsten betreffen twee partijen die 

gezamenlijk doelen hebben gesteld. De uitgangspunten in de huidige Wet Inrichting landelijk 

Gebied( WILG) zijn dat de provincies het ILG uitvoeren en dat het rijk op afgesproken punten 

belangrijke condities invult. Bij de start van het ILG in 2007 is mogelijk onderschat dat zeker een 

aantal provincies een lange aanloop nodig hebben gehad, omdat geen of weinig ervaring bestond 

met de sturing van de uitvoering. Nagenoeg alle provincies hebben op dit punt een flinke omslag 

moeten maken en dat heeft een flitsende start van het ILG in de weg gezeten. Het rijk heeft zich 

vanaf het najaar 2010 meer geconcentreerd op de realisatie van de bezuiniging op het ILG.  

Bij de aanvang van het ILG was de verwachting dat het rijk ca 2/3 van de middelen zou verstrekken 

en dat de provincies zich zullen inspannen om ook een derde deel bij te dragen met eigen 

middelen en met andere partijen. Hierin zijn de provincies, mede gezien de beperkte periode, nog 

niet zichtbaar geslaagd.  

De gedachte achter de bestuursovereenkomsten is geweest dat overheden elkaar moeten kunnen 

aanspreken op prestaties. Tot eind 2010 is naar dit principe gehandeld en zijn via de zogenaamde 

PEIL-formats relevante beleidsprestaties gerapporteerd. In het kader van de Mid Term Review in 

de zomer van 2010 is daarnaast belangrijke beleidsinhoudelijke informatie ook op gebiedsniveau 

door de provincies verstrekt. Het CvT is daarom van mening dat wel degelijk beleidsprestaties zijn 

bijgehouden en de feitelijke gebiedsontwikkelingen fysiek kunnen worden aanschouwd. 

Een belangrijk punt in de gebiedsgerichte ontwikkeling is het kunnen beschikking over relevante en 

voldoende betrouwbare informatie. Het CvT ILG heeft in voorgaande rapportages gepleit voor de 

instelling van een gegevensautoriteit. De huidige informatievoorziening voor beleidsdoeleinden is 

gebaseerd op kaartmateriaal, omdat alleen daarmee beeldvorming mogelijk over een 

gebiedsontwikkeling. Gebleken is echter dat de aansluiting tussen NOK, de facto alleen 

kaartgegevens, en formele registraties van grond en bestemming, problematisch is gebleken. Bij 

de voorliggende rapportages wordt dit zichtbaar doordat de gegevens uit de Nulmeting op kaart 

en de door de provincies in het kader van het ILG opgegeven prestaties (PEIL) niet met elkaar in 

overeenstemming zijn te brengen. Het CvT heeft in deze fase van onderzoek wel kunnen 

                                                           
3
 Alterra Wageningen UR, rapport nummer 2371 2012 
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vaststellen dat de PEIL gegevens in belangrijke mate herleidbaar zijn op onderliggende registraties 

in het bijzonder van DLG en DR. 
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4. De normkostenproblematiek 
 

Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en Alterra (Universiteit Wageningen) heeft een 

onderzoek gedaan naar methoden, kosten en prestaties in het ILG-kader voor verwerving en 

inrichting van EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en RodS (Recreatie om de Stad). Daaruit komt 

naar voren dat de DLG administraties een goede bron van informatie bieden over de periode 2007 

tot en met 2010. 

Verwerving EHS en RodS 

Over de gerealiseerde grondprijzen is gesteld dat deze gemiddeld vrijwel marktconform zijn 

geweest.  

Alterra heeft een analyse uitgevoerd per provincie op de aankoop van akkerbouw- en grasland 

waaruit blijkt dat afwijkingen sterk regionaal gebonden zijn. In totaal is ca. 11.229 hectare voor de 

EHS in beschouwing betrokken. In totaal is echter ruim 19.000 hectare EHS verworven (inclusief 

ruilgronden en natuurterreinen).  

De door Alterra onderzochte aankopen zijn door DLG (Dienst Landelijk Gebied) gerealiseerd in 

opdracht van de provincies waarbij vaste procedures zijn gevolgd. Het CvT merkt op dat het 

onderzoek geen betrekking heeft gehad op de verkopen van gronden door DLG in opdracht van de 

provincies en de door provincies buiten DLG om aangekochte en verkochte gronden. Ook is geen 

nader onderzoek gedaan naar de verworven gronden anders dan akkerbouw- en grasland. Deze 

aankopen, de verkopen en de aan- en verkopen van gronden buiten DLG om zullen in een later 

stadium door het CvT ILG worden beoordeeld. 

Zoals de onderzoekers melden, is het onderzoek in relatief korte tijd uitgevoerd. Dit korte 

tijdsbestek heeft invloed gehad op de gekozen informatiebronnen en op de onderzoeksmethode.  

Het CvT heeft ook een analyse gemaakt van de (gewogen) gemiddelde aankoopprijzen per gebied, 

in totaal en per jaar voor iedere provincie. De bron, die wij hebben gebruikt, zijn de aankopen 

2007 tot en met 2010, die bij DLG/BBL zijn vastgelegd. Bij onze analyse zijn alle aankopen 

betrokken, ook eventuele aankopen van grond met bijbehorende opstallen. De (gewogen) 

gemiddelde aankoopprijzen zijn vergeleken met de normprijzen zoals aangegeven in de 

Bestuursovereenkomsten van December 2007 en met de prijzen in de jaarlijkse grondmonitor per 

provincie. Uit onze analyse blijken afwijkingen ten opzichte van de normprijzen en ten opzichte 

van de grondmonitor (marktconforme) prijzen waarbij dit per provincie en per jaar sterk van elkaar 

verschilt. Het CvT zal hier verder nog nader onderzoek naar doen. 

De relatie tussen de gerapporteerde hectares en bestedingen is in de voortgangsrapportages niet 

altijd direct te leggen. Prestaties zijn zowel met besteding van rijksgeld als met provinciale en 

andere gelden gerealiseerd.  

 

Inrichting EHS en RodS 
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Met betrekking tot de inrichting EHS is door Alterra onderzoek gedaan naar de na 1 januari 2007 

(begin ILG) gestarte projecten, die intussen zijn gereedgekomen. Daarbij gaat het om 1.917 

hectare (van in totaal ca. 18.930 hectare volgens de voortgangsrapportages over de periode 2007 

tot en met 2011). Het merendeel van de gebiedsinrichting heeft, zoals ook Alterra vermeld, 

betrekking op projecten die voor en na 1 januari 2007 zijn gestart maar nog niet zijn afgerond.  

Over de onderzochte projecten is gemeld dat deze gemiddeld ten opzichte van de in de 

bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten ca. twee maal zo hoog zijn geweest.  

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is te komen tot reële 

normkosten, zoals in het natuurakkoord is afgesproken.  

Het CvT merkt op dat het merendeel van de inrichtingsprojecten is gestart voor 1 januari 2007 en 

nog onderhanden zijn of zijn afgerond in de ILG periode. Deze zijn dus niet meegenomen in het 

onderzoek van Alterra. Voor de inrichtingsprojecten is het lastig om tot reële normkosten te 

komen, aangezien de hectares niet zijn vastgelegd in hetzelfde systeem waar de uitgaven en 

ontvangsten die betrekking hebben op het ILG zijn geadministreerd. De hectares zijn op 

kaartmateriaal wellicht beschikbaar, maar het is niet altijd duidelijk welke hectares met ILG 

middelen zijn gefinancierd. 

Samenvattend 

Het kwantitatieve onderzoek van LEI/Alterra geeft noch voor verwerving noch voor inrichting 

voldoende houvast om de oorspronkelijk in de Bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten 

te vervangen door reële normkosten. Voor een belangrijk aantal onderdelen (verwerving en 

beheer) zullen veelal de ten behoeve van de ILG doelen gerealiseerde hectares een basis kunnen 

vormen. Voor deze onderdelen zijn zowel de oorspronkelijke normkosten als de werkelijke 

uitgaven beschikbaar.  

Voor een aantal andere onderdelen waaronder inrichting zal de kwantitatieve prestatie minder 

goed of niet zijn vast te stellen. In die gevallen zal nader worden onderzocht of de opgegeven 

bestedingen betrekking hebben op ILG doelen en projecten.   
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5. De prestaties en bestedingen tot en met 2011 

5.1 Algemeen ILG  

Het ILG kader is vastgelegd in de zogenaamde overzichtsconstructie ILG
4
. Daarin zijn vanaf 2007 

begrotingsbedragen samengevoegd van verschillende beleidsartikelen van meerdere ministeries. 

Het ILG kader vormt de basis voor de aan de afzonderlijke provincies  afgegeven beschikkingen ILG 

en de bevoorschotting aan de provincies.  

 

ILG kader X € 1.000 

Totaal rijksinzet 4.151.419 

PNB, BBL, POP
5
 -432.699 

Totaalbestuursovereeenkomsten 3.718.720 

Diverse bekende verschillen - 24.208 

Bruto rijksbijdrage volgens beschikking 3.694.512 

Btw compensatie fonds
6
 117.401 

Netto rijksbijdrage volgens beschikking 3.577.111 

 

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de door provincies gezamenlijk 

gerapporteerde cumulatieve bestedingen (exclusief PNBen POP) per jaar over de periode 2007 tot 

en met 2011 ten opzichte van het beschikbare budget, alsmede de cumulatieve via het Groenfonds 

uitbetaalde voorschotten. 

 

 
 

Grafiek 5.1 

Het verschil tussen de ‘totaal opgegeven bestedingen’ en ‘totaal ILG ’betreft de uitgaven in het 

kader van de PNB regeling’. 

                                                           
4
 Zie kamerstuk 33240 XII 19, dd 29 juni 2012  

5
 PNB zijn leningen en garantiestellingen Particulier Natuurbeheer, die buiten het ILG zijn gefinancierd. BBL 

betreft het aandeel ten behoeve van het ILG in de exploitatieresultaten van het Bureau Beheer 

Landbouwgronden. POP betreft de bijdragen uit het Europees Landbouwfonds Fonds voor 

Plattelandsontwikkeling (EFLPO). 
6
 Betreft de afdracht van het ministerie aan het BTW-Compensatiefonds; de provincies kunnen 

omzetbelasting in hun bestedingen terugvragen bij het Fonds. 
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De voorschotten tot en met 2011 zijn daadwerkelijk uitbetaald. Geconstateerd kan worden dat het 

uitgavenpatroon niet zichtbaar heeft geleden onder de voorgenomen bezuiniging. 

  

In de volgende paragrafen worden de prestaties en bestedingen besproken per operationeel doel.  

 

5.2 Prestaties Natuur 

5.2.1 Ecologische hoofdstructuur EHS 

 

De ontwikkeling van de EHS bestaat globaal uit de onderdelen verwerving, inrichting, beheer, 

veenweidegebieden, ecologische verbindingszones en knelpunten. Onderstaand wordt het 

overzicht gegeven van de prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2011, zoals 

deze door de provincies zijn opgegeven. 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1.Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 20.734 17.103 82% 599.836 775.665 129% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 7.195

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 2.330
 

0 4.230 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 17.546 3.071 18% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 7.495
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 65.781 18.758 29% 468.230 183.830 39% 

 
Beheer HA 328.721 301.380 92% 942.452 538.532 57% 

 
Veenweidegebied HA 51.000 88.010 173% 7.960 4.068 51% 

 
EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0 

 
 

Knelpunten EHS (aantal) AANT 36 6 17% 105.300 17.679 17% 

 
Totaal Euro € 

 
2.123.778 1.524.004 72% 

Tabel 5.1 

 

Verwerving 

In de onderstaande grafiek worden de cumulatieve prestaties verwerving aangegeven. 

 

 
 

Grafiek 5.2 
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De ‘prestatie verwerving EHS’ totaal van ruim 19.000 ha is inclusief ruilgronden en natuur- en 

bosterreinen. De ruilgronden dienen om op een later tijdstip over te kunnen gaan tot verwerving 

van terrein binnen de door de provincie vastgestelde EHS begrenzingen.  

 

Voor de aankoop van ruilgrond en bos- en natuurterreinen zijn geen prestaties afgesproken. De 

aankoop van ruilgrond heeft in 2009 en 2010 plaatsgevonden. In de opgave 2011 zijn geen 

aankopen van ruilgronden gerapporteerd. In 2011 zijn door een aantal provincies correcties 

aangebracht over voorgaande jaren, waardoor de mutatie in 2011 negatief is. 

 

In de volgende grafiek is te zien hoe de verwervingsinspanning over de periode 2007 tot en met 

2011 is geweest. Hieruit blijkt dat de verwervingsinspanningen in 2011 sterk zijn afgenomen. 

 

 
 

Grafiek 5.3 

 

De inzet van BBL gronden blijft aanmerkelijk achter bij de mogelijkheden. In totaal was in 2007 

ruim 17.000 hectare beschikbaar gesteld. De oorzaak van dit achterblijven zal bij de beoordeling 

van de prestaties per provincie nader worden onderzocht. 

 

De inspanning voor verwerving is tot en met 2010 aanmerkelijk hoger geweest dan de 

aanvankelijke taakstelling. 

 

Aan terreinbeherende organisaties is volgens opgave over de gehele periode 2007 tot en met 2011 

bijna 7.500 hectare overgedragen. 
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De cumulatieve bestedingen voor verwerving EHS geven het volgende beeld. 

 

 
 

Grafiek 5.4 

Het bestedingsniveau op het onderdeel verwerving is in verhouding tot de totale taakstelling 

ongeveer 29% hoger geweest dan de aanvankelijke afspraken. Daarmee is minder hectares 

aangekocht dan aanvankelijk beoogd. Er moet rekening mee worden gehouden dat ook gronden 

zijn verworven met gelden van derden. De omvang hiervan is door de provincies over 2010 en 

2011 niet opgegeven. 

 

Inrichting 

In onze voorgaande rapportages en ook bij de Mid Term review in 2010 is reeds melding gemaakt 

van achterblijvende resultaten. Deze tendens heeft zich in 2011 voortgezet. 

Onderstaand wordt de cumulatieve ontwikkeling van de inrichtingsactiviteiten binnen de EHS 

getoond. 

Cumulatieve prestaties inrichting EHS ten opzicht van de prestatieafspraak 

 

 
Grafiek 5.5 
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De ontwikkeling op jaarbasis laat zien dat tot en met 2010 sprake is geweest van een jaarlijkse 

toename in activiteit. Het jaar 2011 geeft echter een lichte daling te zien. Tot en met 2011 is 

volgens opgave ca 29% gerealiseerd. 

 

 
 

Grafiek 5.6 

 

De bestedingen voor inrichting geven het volgende beeld. 

 

Cumulatieve besteding inrichting EHS ten opzichte van de beschikbare rijksbijdrage 

 

 
 

Grafiek 5.7 

 

De bestedingen blijven zoals vermeld fors achter op de beschikbare budgetten. De bestedingen 

zijn ca 39% van het beschikbare budget en laten ten opzichte van de aanvankelijk afgesproken 

normkosten een behoorlijke overschrijding zien. 
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Beheer 

Het beheer binnen de EHS is nog enigszins achtergebleven ten opzichte van het verwachte niveau. 

Het onvoldoende realiseren van de inrichting zal hier mede oorzaak van zijn.  

 

Cumulatieve prestaties beheer EHS ten opzicht van het afgesproken niveau 

 

 
 

Grafiek 5.8 

 

Overige onderwerpen EHS 

De opgave ‘Veenweidegebieden heeft aanmerkelijk meer prestaties opgeleverd dan aanvankelijk 

verwacht. In totaal zijn 88.000 hectare opgegeven tegen een voorgenomen aantal van 51.000. De 

opgegeven besteding zijn 59% van het beschikbare budget. 

 

De afgesproken prestaties met betrekking tot de ecologische verbindingszones (EVZ) en de 

oplossing van knelpunten is hoegenaamd niet van de grond gekomen. 

5.2.2 Natuur buiten de EHS 

De natuurdoelen buiten de EHS bestaan uit verbetering van milieukwaliteit om te kunnen voldoen 

aan onder meer de Vogel – en Habitatrichtlijn (VHR), de ontwikkeling van nationale parken, 

soortenbescherming, inrichting rond de Westerschelde, natuurbeheer en onder meer de 

instandhouding van schaapskuddes (overige natuur). 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1. Buiten EHS 
  

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 98.230 3.492 4% 255.480 71.760 28% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 30 0 0% 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 126 97 79% 30.761 19.246 63% 

 
Soortenbescherming AANT 84 69 82% 17.224 7.435 43% 

 
Westerschelde HA 600 385 64% 138.050 40.044 29% 

 
Natuurbeheer buiten EHS HA 59.958 51.781 86% 0 0 

 
 

Overig natuur AANT 39 56 144% 11.380 4.834 42% 

 
Totaal Euro € 

 
452.895 143.319 32% 

Tabel 5.2 
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Uit de gerapporteerde cijfers blijkt dat alle onderdelen met uitzondering van milieukwaliteit goed 

op schema liggen binnen de beschikbaar gestelde rijksbudgetten. 

 

Het onderdeel milieukwaliteit is nog nauwelijks van de grond gekomen. Hoewel bijna 30% van het 

beschikbare budget is besteed, komen de opgegeven prestaties nog niet op 5%. 

 

5.3 Landbouw 

De natuurdoelen voor het onderdeel landbouw  bestaan uit zogenaamd grondgebonden landbouw 

waaronder verbetering van de ruimtelijke structuur, inrichting en op peil houden van de 

grondvoorraad. Daarnaast is budget gereserveerd voor glastuinbouw, verspreid liggend glas en 

duurzaam ondernemen. 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

2 Landbouw 
    

 
Inrichten HA 143.369 91.233 64% 100.310 100.722 100% 

 
Overig landbouw HA 800 266 33% 74.090 36.374 49% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 42 27 64% 9.960 3.097 31% 

 
Totaal Euro € 

 
184.360 140.193 76% 

Tabel 5.3 

 

De prestaties in het onderdeel landbouw lopen als geheel licht achter op de lineaire verwachting 

 

Van de verbetering van de ruimtelijke structuur en inrichting wordt in de volgende grafiek een 

overzicht gegeven 

 

Cumulatieve prestaties inrichting grondgebonden landbouw 

 

 
 

Grafiek 5.9 

 

De prestaties per jaar geven aan dat na een neergang in 2010 de resultaten in 2011 weer een 

behoorlijke stijging laten zien. 

 

Prestaties inrichting grondgebonden landbouw per jaar 
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Grafiek 5.10 

 

De bestedingen  zijn aanmerkelijk hoger dan op grond van de prestaties mag worden verwacht. 

 

 
 

Grafiek 5.11 

5.4 Recreatie 

Een belangrijk onderdeel van het operationeel doel recreatie vormt de Recreatie rond de Stad 

(RodS), dat evenals de EHS bestaat uit verwervings- inrichtings- en beheerstaken. Daarnaast 

vormen het project Programma aanpassing Schiphol en Omgeving (Paso), de ontwikkeling van 

landelijke routenetwerken (wandelen, fietsen en varen), het ontwikkelen en versterken van de 

toegankelijkheid van recreatieve natuur en de natuurlijke inrichting van het Groene Hart de 

bestanddelen van dit ILG doel. 
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De gerapporteerde resultaten zijn als volgt: 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

3 Recreatie 
    

 
Verwerven HA 3.754 1.892 50% 316.040 168.710 53% 

 
Ruilen Rods HA 3.577 1.193 33% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 1.148
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 117 

 
0 0 

 
 

PASO HA 500 0 0% 25.900 0 
 

 
Inrichten HA 2.064 451 22% 38.410 9.649 25% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 4.210 1.267 30% 99.440 25.978 26% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 468 0 0% 

  
 

Beheer HA 133.713 180.093 135% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
27.800 10.088 36% 

 
Landelijke routenetwerken AANT 144 128 89% 39.230 11.653 30% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 2.677 1.827 68% 

  
 

Totaal Euro € 
 

546.820 226.078 41% 

Tabel 5.4 

 

Verwerving 

 

Cumulatieve prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods) 

 

 
 

Grafiek 5.12 

 

Ten behoeve van RodS is 1.892 ha verworven, waarvan 1.193 als ruilgronden. Er is volgens opgave 

1.148 ha BBL grond ingezet en 117 ha overgedragen aan terreinbeheerders. Deze uitkomsten 

betekenen dat de realisatie van RodS nog ver verwijderd is. 

 

Op jaarbasis geeft de verwerving het volgende beeld. Daaruit blijkt dat de 

verwervingsinspanningen over 2010 en 2011 aanzienlijk lager zijn geweest dan in 2009. 

 



 

6
e
 Rapportage Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied Januari 2013  

23 
 

 

Prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods) per jaar 

 

 
 

Grafiek 5.13 

 

Onderstaand worden de cumulatieve bestedingen gegeven voor de verwerving van grond voor 

RodS. 

 

Cumulatie bestedingen Rods 

 

 
 

Grafiek 5.14 

 

De verwervingsprestatie, inclusief ruilgrond (50%) heeft 53% van het beschikbare budget gekost. 

 

Inrichting 

De inrichting van recreatiegebieden blijft fors achter ten opzichte van de gemaakte afspraken, 

zoals uit onderstaande grafieken blijkt. 
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Cumulatieve prestaties inrichting ten opzichte van de afgesproken prestaties 

 

 
 

Grafiek 5.15 

 

De bestedingen voor inrichting recreatie zijn eveneens fors achtergebleven en is sprake van 

onderbesteding ten opzichte van de gerapporteerde prestaties. 

 

Cumulatieve bestedingen inrichting ten opzichte van de rijksbijdrage 

 

 
 

Grafiek 5.16 

 

Beheer recreatie 

De cumulatieve prestatie voor beheer gaat aanmerkelijk uit boven de verwachting. De oorzaken 

hiervan moeten nog nader worden onderzocht, gezien de achterblijvende resultaten voor 

verwerving en inrichting. 
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Cumulatieve prestaties beheer recreatie 

 

 
 

Grafiek 5.17 

 

Overige onderwerpen recreatie 

 

Groene Hart 

Over de prestaties zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar. Wel kan worden 

vastgesteld dat ongeveer 36% van het beschikbare budget is besteed. 

 

Landelijke routenetwerken 

De routenetwerken zowel in aan te leggen hectares als in kilometers liggen vrijwel op schema. De 

bestedingen blijven achter ten opzichte van het beschikbare budget. 

 

5.5 Landschap 

De investering in nationale landschappen betreft het ontwikkelen en het verzorgen van 

cultuurhistorie, bijdragen aan de provinciale stichtingen landschapsbeheer, het inrichten van bos 

en landschap in landinrichtingsprojecten, alsmede landschapgenerieke activiteiten in het kader 

van de inrichting van ruimtelijke structuren. 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

4 Landschap 
    

 
Inrichten HA 2.946 1.914 65% 40.660 45.498 112% 

 
Inrichten KM 2.403 0 0% 

  
 

Beheer HA 7.909 84.879  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 512 100% 86.318 10.123 79% 

 
Overig landschap AANT 12 126 1050% 21.423 

 
 

Overig landschap OPP 16 3 19% 36.356 
 

 
Totaal Euro € 

 
126.978 113.400 89% 

Tabel 5.5 
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Inrichting landschap 

Van het onderdeel inrichting kan het volgende beeld worden gegeven. 

 

Cumulatieve prestaties inrichting in hectares 

 

 
 

Grafiek 5.18 

 

Hieruit lijkt naar voren te komen dat sprake is van lichte stagnatie. 

 

Cumulatieve bestedingen landschap ten opzichte van de rijksbijdrage 

 

 
 

Grafiek 5.19 

Inrichting landschap laat bij licht achterblijvende prestaties een forse overschrijding zien van de 

beschikbare rijksbijdrage. 
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Beheer landschap 

De beheersinspanning ten behoeve van landschap is aanmerkelijk hoger dan verwacht. De 

oorzaken hiervan zullen nog nader worden onderzocht. Bij de indiening van de cijfers over 2011 

zijn forse aanpassingen aangebracht. 

Cumulatieve prestaties beheer landschap in hectares 

 

Grafiek 5.20 

 

5.6 Bodem 

 

Dit doel betreft duurzaam bodemgebruik (Pilots bodeminformatie en provincale bodemvisie). 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

5 Bodem 
    

 
Totaal aantallen AANT 49 24 49% 

  
 

Totaal Euro € 
 

5.250 1.830 35% 

Tabel 5.6 

 

5.7 Water 

Dit onderdeel betreft Waterkwaliteit (Waterbodemsanering 2010-2013) en Water 

(Synergiegelden) 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

6 Water 
    

 
Waterkwaliteit AANT 83 52 63% 

  
 

Totaal Euro € 
 

129.442 21.886 17% 

Tabel 5.7 
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5.8 Aandachtsgebieden 

Hieronder vallen de volgende aandachtsgebieden (de bedragen zijn opgenomen in de ILG 

beschikkingen). 

 

 X € 1.000 X € 1.000 

   

EHS- flankerend beleid; Terugdringen ammoniakemmissie 44.170  

Duurzaam waterbeheer 66.020  

Duurzame landbouw 109.190  

Overige rijksdoelen 27.150  

Uitfinancieren lopende verplichtingen Reconstructie Zandgebieden 42.670  

Totaal reconstuctie zandgebieden  289.200 

Veenweidegebieden  92.015 

Greenports  82.980 

Nieuwe Hollandse Waterlinie  33.600 

Overig  74.101 

Totaal  571.896 

 

De opgegeven prestaties en bestedingen zijn als volg 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

7 Aandachtsgebieden 
    

 
Totaal Hectares HA 57.931 8.006 14% 

  
 

Totaal aantallen AANT 1.336 591 44% 
  

 
Totaal oppervlakte OPP 284 109.900  

  
 

Totaal km KM 336 55 16% 
  

 
Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23% 

  
 

Totaal Euro € 
 

571.896 285.098 50% 

Tabel 5.8 

 

Nadere informatie over de resultaten en bestedingen van dit onderdeel is nog niet beschikbaar. 

 

5.9 Vitaliteit 

 

Dit betreft de leefbaarheid Sociaal Economische Vitaliteit 

 
Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Totaaloverzicht 
PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

8 Vitaliteit 
    

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 37  

  
 

Totaal Euro € 
 

10.000 4.148 41% 

Tabel 5.9 

 

De inspanningen op dit onderdeel zijn achtergebleven. Slechts één provincie heeft het volledige 

budget ingezet. 
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5.10 Samenvatting beheer 

 

De totale prestatie beheer (EHS, natuur buiten EHS, Recreatie en Landschap samen) geeft het 

volgende beeld. 

 

 
 

Grafiek 5.21 

 

In de voortgangsrapportages zijn de bestedingen niet afzonderlijk opgenomen, maar als totaal van 

alle categorieën bij het onderdeel EHS. 

 

 
 

Grafiek 5.22 
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6. Betekenis van de uitgevoerde accountantscontrole voor de 

vaststelling van prestaties en bestedingen 
 

In de 5
e
 rapportage van het Comité is een uitleg gegeven van de wijze waarop in hoofdlijnen de 

accountantscontrole van de bestedingen uit het ILG is geregeld. Zoals vermeld heeft het Comité 

nader onderzoek laten verrichten naar de betekenis van de beschikbare (accountants) controle 

verklaring voor de verantwoording van ILG prestaties en bestedingen.  Voor de 

prestatiebeoordeling door het CvT ILG is het van belang te kunnen beschikken over betrouwbare 

informatie van de bestedingen per provincie.  

 

Volgens de WILG rapporteren de provincies jaarlijks over de voortgang van het ILG (zie WILG 

artikel 12, eerste lid), gevolgd door een verantwoording na de periode van zeven jaar (zie WILG 

artikel 12 derde lid, artikel 7 eerste lid onderdeel a). De verantwoordingen bevatten zowel de 

financiële bijdragen aan het ILG (Rijk, provincie en derden) als prestaties.  

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het ministerie in samenwerking met het IPO in 2008 

een opzet heeft gemaakt voor de wijze van verantwoorden door de provincies , de controle van de 

financiële cijfers en de beoordeling van de prestaties. De afspraken voor de controle op de 

financiële cijfers ILG zijn in hoofdlijnen als volgt:  

- De provincies verstrekken aan het Rijk een jaarlijkse (accountants)controleverklaring over de 

(cumulatief) bestede rijksbijdragen ILG. In deze verklaring wordt aangegeven dat de informatie 

rechtstreeks uit de jaarrekening van de provincie is af te leiden. Indien nodig wordt aanvullend 

een rapport van bevindingen verstrekt door de accountant; 

- De provincies geven een volledige (accountants)controleverklaring en een rapport van 

bevindingen bij het eindverslag in 2014.  

 

Over de periode 2007 tot en met 2011 is de controle van de externe accountants van de provincies 

om doelmatigheidsreden ondersteund door de auditdienst van het Rijk. Deze ondersteuning 

betreft de uitgaven en ontvangsten die via de Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Dienst 

Regelingen (DR) zijn uitgevoerd. Deze diensten zijn als onderdeel van het ministerie door de eigen 

auditdienst gecontroleerd. Deze uitgaven en ontvangsten vormen een belangrijk gedeelte van ILG 

bestedingen. De controleuitkomsten zijn op basis van afspraken door de auditdienst  

gerapporteerd aan de provinciale accountants ten behoeve van hun controle op de jaarrekening 

van de provincie. De controle van de auditdienst is blijkens het onderzoek (nog) niet gericht 

geweest op de controle van de rijksbijdrage in het ILG als onderdeel van de rijksbegroting. Dit 

laatste is van belang omdat de controle-eisen voor provinciale jaarrekeningen en de rijksrekening 

niet gelijk zijn. 

 

De controle werkzaamheden van de provinciale accountants gedurende de ILG periode zijn aan te 

merken als tussentijdse voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontrole van de 

financiële bijdragen van het Rijk oorspronkelijk in 2014.  

Door het sluiten van het natuurakkoord is de voorgenomen ILG periode van 7 jaar tussentijds 

afgebroken en zal een aangepaste invulling moeten worden gegeven aan de accountantscontrole 

van de rijksbijdragen.  
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7. Werkwijze CvT ILG in verband met de prestatievaststelling 

 

In bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van IPO en voormalig staatssecretaris Bleker zijn 

afspraken gemaakt over de implementatie van het natuurakkoord. Een element daarin is om op zo 

kort mogelijke termijn tot een afwikkeling te komen van de periode 2007 tot en met 2010. In 

ambtelijk overleg tussen het ministerie van EL&I en het IPO met het Comité van Toezicht ILG zijn 

inmiddels afspraken gemaakt over een plan van aanpak en de daarbij te volgen procedures. 

De verantwoordelijkheid van het CvT ILG is om de bereikte resultaten vast te stellen, zodat een 

basis aanwezig is voor de afwikkeling van de bestuursovereenkomsten
7
. 

In en bij de bestuursovereenkomsten zijn concrete afspraken gemaakt over de definitie van een 

prestatie (hectares, aantallen, kilometers, etc.), gerelateerd aan het te bereiken doel. Het CvT zal 

deze prestatie omschrijvingen hanteren. De gewenste doelen zijn geformuleerd in het provinciaal 

meerjarenplan en voor vele onderdelen nader geconcretiseerd in de oorspronkelijke 

bestuursovereenkomsten.  

De voortgangsrapportages ILG van de afzonderlijke provincie over de periode 2007 tot en met 

2010 vormen voor het Comité de basis voor de beoordeling van de prestaties. Het Comité is bezig 

de beschikbare informatie te ordenen en te analyseren. De uitkomsten hiervan zullen aan de 

provincies worden voorgelegd ter afstemming. 

Gezien de omvang en de gevarieerdheid van de gerapporteerde prestaties zal het Comité de 

beoordeling in fasen verdelen: 

1. Inrichting (per gebied) EHS, Landbouw, Recreatie en Landschap en de overige ILG doelen, 

met uitzondering van verwerving en beheer  

2. Verwerving (aankoop, verkoop, ruiling, overdrachten) 

3. Beheer EHS, Natuur buiten EHS, Recreatie,en Landschap. 

In Januari 2013 zal worden gestart met het voorleggen van de aan het Comité beschikbaar 

gestelde informatie aan de afzonderlijke provincies. Daarbij zal worden gevraagd geconstateerde 

verschillen toe te lichten. Tevens zal worden gevraagd naar de stand van de gebiedsontwikkeling 

per 1 januari 2011. Het Comité streeft er naar zijn werkzaamheden mede in het licht van de 

afwikkelings-overeenkomsten tussen rijke en provincies van 23 November 2012 zo spoedig 

mogelijk af te ronden.  

Het Comité zal naast de nodige administratieve afstemmingen, visitaties ter plaatse uitvoeren. 

Elke fase zal in overleg met gedeputeerde staten van de provincie worden afgesloten met een 

voorlopige rapportage. Daaraan zullen de opvattingen van de provincie, als zichtbaar resultaat van 

‘hoor- en weder hoor’, integraal worden toegevoegd in de eindrapportage van het Comité. De 

eindrapportage zal ter beschikking worden gesteld aan het College van gedeputeerde staten en 

aan de verantwoordelijke bewindspersoon van het rijk.

                                                           
7
 In de 5

e
 rapportage van het Comité is meer uitvoerig ingegaan op de wijze van beoordeling van provinciale 

prestaties in het kader van de geldende bestuursovereenkomsten. 
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Annex 1 Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie tot en 

met 2011 
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Totaaloverzicht 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 20.734 17.103 82% 599.836 775.665 129% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 7.195

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 2.330
 

0 4.230 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 17.546 3.071 18% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 7.495
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 65.781 18.758 29% 468.230 183.830 39% 

 
Beheer HA 328.721 301.380 92% 942.452 528.532 57% 

 
Veenweidegebied HA 51.000 88.010 173% 7.960 4.068 51% 

 
EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0 

 
 

Knelpunten EHS (aantal) AANT 36 6 17% 105.300 17.679 17% 

 
Totaal Euro € 

 
2.123.778 1.524.004 72% 

1 Buiten EHS 
  

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 98.230 3.492 4% 255.480 71.760 28% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 30 0 0% 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 126 97 79% 30.761 19.246 63% 

 
Soortenbescherming AANT 84 69 82% 17.224 7.435 43% 

 
Westerschelde HA 600 385 64% 138.050 40.044 29% 

 
Natuurbeheer buiten EHS HA 59.958 51.781 86% 0 0 

 
 

Overig natuur AANT 39 56 144% 11.380 4.834 42% 

 
Totaal Euro € 

 
452.895 143.319 32% 

2 Landbouw 
    

 
Inrichten HA 143.369 91.233 64% 100.310 100.722 100% 

 
Overig landbouw HA 800 266 33% 74.090 36.374 49% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 42 27 64% 9.960 3.097 31% 

 
Totaal Euro € 

 
184.360 140.193 76% 

3 Recreatie 
    

 
Verwerven HA 3.754 1.892 50% 316.040 168.710 53% 

 
Ruilen Rods HA 3.577 1.193 33% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 1.148
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 117 

 
0 0 

 
 

PASO HA 500 0 0% 25.900 0 
 

 
Inrichten HA 2.064 451 22% 38.410 9.649 25% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 4.210 1.267 30% 99.440 25.978 26% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 468 0 0% 

  
 

Beheer HA 133.713 180.093 135% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
27.800 10.088 36% 

 
Landelijke routenetwerken AANT 144 128 89% 39.230 11.653 30% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 2.677 1.827 68% 

  
 

Totaal Euro € 
 

546.820 226.078 41% 

4 Landschap 
    

 
Inrichten HA 2.946 1.914 65% 40.660 45.498 112% 

 
Inrichten KM 2.403 0 0% 

  
 

Beheer HA 7.909 84.879  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 512 100% 86.318 10.123 79% 

 
Overig landschap AANT 12 126 50% 21.423 

 
 

Overig landschap OPP 16 3 19% 36.356 
 

 
Totaal Euro € 

 
126.978 113.400 89% 

5 Bodem 
    

 
Totaal aantallen AANT 49 24 49% 

  
 

Totaal Euro € 
 

5.250 1.830 35% 

6 Water 
    

 
Waterkwaliteit AANT 83 52 63% 

  
 

Totaal Euro € 
 

129.442 21.886 17% 

7 Aandachtsgebieden 
    

 
Totaal Hectares HA 57.931 8.006 14% 

  
 

Totaal aantallen AANT 1.336 591 44% 
  

 
Totaal oppervlakte OPP 284 109.900  

  
 

Totaal km KM 336 55 16% 
  

 
Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23% 

  
 

Totaal Euro € 
 

571.896 285.098 50% 

8 Vitaliteit 
    

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 37  

  
 

Totaal Euro € 
 

10.000 4.148 41% 

 
Totaal Euro € 

 
4.151.419 2.459.956 59% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

  
-432.699 -186.337 

 
 Totaal via ILG   3.718.720 2.273.619   
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Groningen 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 913 1.673 183% 18.374 11.796 64% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.525 0 0% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 5.209 1.665 32% 25.510 15.584 61% 

 
Beheer HA 14.550 11.167 77% 59.074 35.863 61% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 6 4 67% 19.200 409 2% 

 
Totaal Euro € 

   
122.158 63.652 52% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.672 0 0% 10.460 6.580 63% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 7 5 71% 799 700 88% 

 
Soortenbescherming AANT 7 8 114% 1.102 547 50% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 3.580 5.617 157% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 1 0 0% 150 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
12.511 7.827 63% 

2 Landbouw      
 

Inrichten HA 14.448 26.388 183% 8.330 6.464 78% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
14.830 7.717 52% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 7 11 157% 830 162 20% 

 
Totaal Euro € 

   
23.990 14.343 60% 

3 Recreatie      
 

Verwerven HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen Rods HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 0 

 
0 0 

 
 

PASO HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichten HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichting (lop. Verpl.) HA 33 0 0% 589 506 86% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 25 0 0% 

 
 

Beheer HA 1.606 9.909  0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 9 3 33% 3.429 318 9% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 250 105 42% 

 
 

Totaal Euro € 
   

4.018 824 21% 

4 Landschap      
 

Inrichten HA 194 138 71% 2.890 2.209 76% 

 
Inrichten KM 71 0 0% 

 
 

Beheer HA 250 11.518  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0  3.772 599 68% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
1.806

 
 

Overig landschap OPP 1 0  173 
 

 
Totaal Euro € 

   
6.662 4.787 72% 

5 Bodem      
 

Totaal aantallen AANT 3 0 0% 
 

 
Totaal Euro € 

   
450 0 0% 

6 Water      
 

Waterkwaliteit AANT 5 0 0% 
 

 
Totaal Euro € 

   
5.329 0 0% 

7 Aandachtsgebieden      
 

Totaal Hectares HA 0 0 
  

 
Totaal aantallen AANT 0 0 

  
 

Totaal oppervlakte OPP 0 0 
  

 
Totaal km KM 0 0 

  
 

Totaal Bpe BPE 0 0 
  

 
Totaal Euro € 

   
0 0 

 
8 Vitaliteit      

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 132 16% 

 
Totaal Euro € 

   
175.951 91.565 52% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-18.824 -3.909

 
 

Totaal via ILG 
    

157.127 87.656
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Friesland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 2.250 906 40% 44.710 17.665 40% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 433 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 208 
 

0 1.389
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.662 569 34% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 1.147 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 6.346 3.047 48% 47.860 18.425 38% 

 
Beheer HA 33.941 32.662 96% 142.312 87.287 61% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 4 0 0% 8.730 127 1% 

 
Totaal Euro € 

   
243.612 124.893 51% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.507 1 0% 15.010 8.140 54% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 14 10 71% 2.920 1.841 63% 

 
Soortenbescherming AANT 7 9 129% 1.777 389 22% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 6.095 11.619 191% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 2 3 150% 240 135 56% 

 
Totaal Euro € 

   
19.947 10.505 53% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 20.173 5.979 30% 12.700 19.988 157% 

 
Overig landbouw HA 100 0 0% 3.600 3.619 101% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 9 1 11% 830 349 42% 

 
Totaal Euro € 

   
17.130 23.956 140% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 27 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 1 29  971 526 54% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 24 0 0% 

 
 

Beheer HA 5.242 13.471  0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 12 3 25% 4.639 1.873 40% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 309 246 80% 

 
 

Totaal Euro € 
   

5.610 2.399 43% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 144 156 108% 4.770 3.087 65% 

 
Inrichten KM 223 0 0% 

 
 

Beheer HA 1.361 2.475 182% 0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 507  5.762 1.211 99% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
1.811

 
 

Overig landschap OPP 2 0 0% 2.665
 

 
Totaal Euro € 

   
10.532 8.832 83% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 2 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 84 19% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 4 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

14.153 2.445 17% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 0 0 

  
 

Totaal aantallen AANT 0 0 
  

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 0 0 
  

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

0 0 
 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 333 40% 

 
Totaal Euro € 

   
312.267 173.389 56% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-43.129 -5.958

 
 Totaal via ILG     269.138 167.431  
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Drenthe 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.638 1.427 87% 31.044 47.855 154% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 264 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 99 
 

0 804 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.903 364 19% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 1.227 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 8.456 1.677 20% 46.490 24.556 53% 

 
Beheer HA 21.066 21.817 104% 69.580 32.737 47% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 9.070 425 5% 

 
Totaal Euro € 

   
156.184 106.377 68% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 13.316 2.269 17% 36.470 6.449 18% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 21 16 76% 5.158 3.544 69% 

 
Soortenbescherming AANT 7 9 129% 1.389 199 14% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 3.671 2.244 53% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 6 9 150% 800 819 102% 

 
Totaal Euro € 

   
43.817 11.011 25% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 13.004 8.895 68% 12.390 10.027 81% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
6.170 6.178 100% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 1 4 400% 830 397 48% 

 
Totaal Euro € 

   
19.390 16.602 86% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 6 25  1.200 441 37% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 95 0 

  
 

Beheer HA 12.615 19.082 151% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 6 0 0% 5.342 1.888 35% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 367 7 2% 

 
 

Totaal Euro € 
   

6.542 2.329 36% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 720 386 54% 5.910 5.667 96% 

 
Inrichten KM 235 0 0% 

 
 

Beheer HA 363 21.243  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0  4.794 33 97% 

 
Overig landschap AANT 1 6 0% 4.083

 
 

Overig landschap OPP 0 0 
 

552 
 

 
Totaal Euro € 

   
10.704 10.335 97% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 2 1 50% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 68 15% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 7 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

11.095 3.219 29% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 0 0 

  
 

Totaal aantallen AANT 0 0 
  

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 0 0 
  

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

0 82 
 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
249.015 150.023 60% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-25.772 -12.637

 
 

Totaal via ILG 
    

223.243 137.386
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Overijssel 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 3.398 2.626 77% 94.880 119.195 126% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.513 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 42 
 

0 278 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.667 601 36% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 711 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 7.269 1.764 24% 51.930 16.476 32% 

 
Beheer HA 35.381 27.149 77% 89.455 51.296 57% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 9.120 26 0% 

 
Totaal Euro € 

   
245.385 187.271 76% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 1.711 0 0% 23.900 4.237 18% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 14 10 71% 5.035 3.114 62% 

 
Soortenbescherming AANT 7 7 100% 1.777 822 46% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 6.147 3.002 49% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 2 3 150% 2.090 452 22% 

 
Totaal Euro € 

   
32.802 8.625 26% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 15.988 9.948 62% 10.920 5.224 48% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
1.400 435 31% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 3 1 33% 830 700 84% 

 
Totaal Euro € 

   
13.150 6.359 48% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 25 13 52% 887 1.533 173% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 45 0 0% 

 
 

Beheer HA 17.643 23.288 132% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 20 17 85% 2.854 1.022 36% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 194 48 259% 

 
 

Totaal Euro € 
   

3.741 2.555 68% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 73 74 101% 4.360 2.662 61% 

 
Inrichten KM 408 0 0% 

 
 

Beheer HA 1.745 1.246 71% 0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
6.078 0 78% 

 
Overig landschap AANT 2 0 

 
1.809

 
 

Overig landschap OPP 0 0 
 

2.913
 

 
Totaal Euro € 

   
10.438 7.384 71% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 5 5 100% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 352 78% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 6 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

12.330 4.365 35% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 21.983 7.470 34% 

 
 

Totaal aantallen AANT 54 491  
 

 
Totaal oppervlakte OPP 256 109.900  

 
 

Totaal km KM 88 55 63% 
 

 
Totaal Bpe BPE 2.887.535 656.324 23% 

 
 

Totaal Euro € 
   

55.020 32.671 59% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 26 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 154 18% 

 
Totaal Euro € 

   
374.149 249.736 67% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-66.306 -18.416

 
 Totaal via ILG     307.843 231.320  
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Gelderland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.052 1.156 110% 36.808 61.491 167% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 891 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 23 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 2.958 86 3% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 600 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 6.112 978 16% 43.640 17.844 41% 

 
Beheer HA 67.310 62.350 93% 141.803 87.302 62% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 6 0 0% 17.690 12.917 73% 

 
Totaal Euro € 

   
239.941 179.554 75% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 5.218 860 16% 29.810 10.061 34% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 30 0 0% 

 
 

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 
 

0 0 
 

 
Soortenbescherming AANT 7 0 0% 1.389 584 42% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 12.505 2.170 17% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 10 10 100% 2.910 1.930 66% 

 
Totaal Euro € 

   
34.109 12.575 37% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 15.351 23.185 151% 7.230 7.722 107% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
6.620 0 0% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 0 0 

 
830 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
14.680 7.722 53% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 206 167 81% 16.840 24.419 145% 

 
Ruilen Rods HA 119 156 131% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 11 

 
0 0 

 
 

PASO HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichten HA 373 0 0% 8.110 0 0% 

 
Inrichting Rods (lop. Verpl.) HA 142 12 8% 4.785 2.030 42% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 52 0 0% 

 
 

Beheer HA 34.891 15.152 43% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 18 43 239% 2.957 747 25% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 183 859 468% 

 
 

Totaal Euro € 
   

32.692 27.196 83% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 115 130 113% 1.990 1.181 59% 

 
Inrichten KM 259 0 0% 

 
 

Beheer HA 2.641 1.781 67% 0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
14.862 0 107% 

 
Overig landschap AANT 7 0 0% 1.903

 
 

Overig landschap OPP 0 0 
 

14.046
 

 
Totaal Euro € 

   
16.852 17.130 102% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 5 4 80% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 433 96% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 11 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

17.005 2.203 13% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 15.050 0 0% 

 
 

Totaal aantallen AANT 241 0 0% 
 

 
Totaal oppervlakte OPP 24 0 0% 

 
 

Totaal km KM 100 0 0% 
 

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

98.300 37.884 39% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 4 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 428 51% 

 
Totaal Euro € 

   
454.862 285.125 63% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-36.847 -1.054

 
 

Totaal via ILG 
    

418.015 284.071
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

Utrecht 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.494 633 42% 50.672 69.572 137% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 380 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 377 
 

0 1500 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 672 74 11% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 188 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 3.892 307 8% 28.440 8.270 29% 

 
Beheer HA 16.609 15.858 95% 62.976 37.908 60% 

 
Veenweidegebied HA 8.734 15.292 175% 821 0 0% 

 
EVZ's HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Knelpunten EHS (aantal) AANT 1 0 0% 4.500 651 14% 

 
Totaal Euro € 

   
147.409 117.901 80% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 6.277 0 0% 17.290 4.756 28% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 7 15 214% 2.003 522 26% 

 
Soortenbescherming AANT 7 11 157% 1.593 168 11% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 2.871 3.018 105% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 0 1 

 
0 42 

 
 

Totaal Euro € 
   

20.886 5.488 26% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 4.710 321 7% 6.530 2.852 44% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Duurzaam ondernemen AANT 10 6 60% 830 125 15% 

 
Totaal Euro € 

   
7.360 2.977 40% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 367 170 46% 27.220 18.267 67% 

 
Ruilen Rods HA 174 123 71% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 9 

 
0 0 

 
 

PASO HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichten HA 152 5 3% 3.300 529 16% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 539 435 81% 10.329 3.040 29% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 12 0 0% 

 
 

Beheer HA 8.997 10.524 117% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
10.800 4.698 44% 

 
Landelijke routenetwerken AANT 10 43  2.274 1.607 71% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 172 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

53.923 28.141 52% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 22 15 68% 3.520 1.328 38% 

 
Inrichten KM 67 0 0% 

 
 

Beheer HA 309 12.630  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 5 

 
9.505 1.154 68% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
718 

 
 

Overig landschap OPP 4 0 0% 4.617
 

 
Totaal Euro € 

   
13.025 7.817 61% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 4 1 25% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 0 0% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 7 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

7.549 537 7% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 7.387 184 2% 

 
 

Totaal aantallen AANT 144 55 38% 
 

 
Totaal oppervlakte OPP 4 0 0% 

 
 

Totaal km KM 78 0 0% 
 

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

61.260 16.072 26% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 1 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 728 87% 

 
Totaal Euro € 

   
312.695 179.661 57% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-39.742 -15.732

 
 Totaal via ILG     272.953 163.929  
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Zuid Holland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.726 1.887 109% 63.023 108.092 172% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 855 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 7 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 2.781 622 22% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 250 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 8.264 1.362 16% 56.480 27.984 50% 

 
Beheer HA 22.014 17.874 81% 80.389 44.917 56% 

 
Veenweidegebied HA 21.660 42.431 196% 2.036 4.068 200% 

 
EVZ's HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 0 
 

5.200 2.609 50% 

 
Totaal Euro € 

   
207.128 187.670 91% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 3.525 0 0% 14.320 7.043 49% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 
 

0 0 
 

 
Soortenbescherming AANT 7 5 71% 1.102 329 30% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 3.982 5.518 139% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 1 0 0% 1.200 289 24% 

 
Totaal Euro € 

   
16.622 7.661 46% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 9.585 2.464 26% 4.330 11.079 256% 

 
Overig landbouw HA 200 0 0% 20.730 8.884 43% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 1 0 0% 830 350 42% 

 
Totaal Euro € 

   
25.890 20.313 78% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 2.082 1.120 54% 177.960 84.946 48% 

 
Ruilen Rods HA 2.094 482 23% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 616 
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 69 

 
0 0 

 
 

PASO HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichten HA 814 0 0% 17.700 7.873 44% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 2.072 579 28% 50.979 10.866 21% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 63 0 0% 

 
 

Beheer HA 2.475 6.287 254% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
16.000 5.290 33% 

 
Landelijke routenetwerken AANT 17 2 12% 3.790 758 20% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 218 295 136% 

 
 

Totaal Euro € 
   

266.429 109.733 41% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 204 219 107% 1.110 2.525 227% 

 
Inrichten KM 84 0 0% 

 
 

Beheer HA 306 396 129% 0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
0 2.489

 
 

Overig landschap AANT 0 0 
 

2.159 1.448 67% 

 
Overig landschap OPP 3 3 100% 7.600 4.726 62% 

 
Totaal Euro € 

   
10.869 11.188 103% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 6 1 17% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 263 58% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 9 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

15.154 1.896 13% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 0 0 

  
 

Totaal aantallen AANT 11 0 0% 
 

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 0 0 
  

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

129.896 80.794 62% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 139 17% 

 
Totaal Euro € 

   
673.271 419.657 62% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-27.361 -23.824

 
 

Totaal via ILG 
    

645.910 395.833
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Noord Holland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.458 661 45% 37.849 38262 101% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 239 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 101 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.467 92 6% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 210 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 3.540 2.462 70% 22.260 9.393 42% 

 
Beheer HA 23.812 20.508 86% 83.033 49.678 60% 

 
Veenweidegebied HA 9.606 16.684 174% 903 0 0% 

 
EVZ's HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 0 0% 590 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
144.634 97.333 67% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 22.665 72 0% 26.240 4.913 19% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 14 6 29% 3.208 2.156 67% 

 
Soortenbescherming AANT 7 0 0% 1.389 144 10% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 4.284 5.918 138% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 3 0 0% 270 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
31.107 7.213 23% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 9.369 2.236 24% 4.530 6.239 138% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
2.600 0 0% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 0 1 

 
830 626 75% 

 
Totaal Euro € 

   
7.960 6.865 86% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 1.099 435 40% 94.020 41.078 44% 

 
Ruilen Rods HA 1.190 432 36% 0 0 

 
 

Ruilen BBL-bezit HA 0 532 
 

0 0 
 

 
Overgedragen HA 0 28 

 
0 0 

 
 

PASO HA 500 0 0% 25.900 0 0% 

 
Inrichten HA 725 446 62% 9.300 1.247 13% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 1.364 127 9% 25.228 4.026 16% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 14 0 0% 

 
 

Beheer HA 5.952 17.855 300% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
1.000 100 10% 

 
Landelijke routenetwerken AANT 18 6 33% 4.037 1.715 42% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 266 122 46% 

 
 

Totaal Euro € 
   

159.485 48.166 30% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 25 1 4% 1.290 244 19% 

 
Inrichten KM 49 0 0% 

 
 

Beheer HA 276 20.998  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0  11.698 2.088 68% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
1.824

 
 

Overig landschap OPP 4 0 0% 3.990
 

 
Totaal Euro € 

   
12.988 8.146 63% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 1 1 100% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 25 6% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 9 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

13.734 124 1% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 0 0 

  
 

Totaal aantallen AANT 4 0 0% 
 

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 0 0 
  

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

65.280 6.803 10% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 552 66% 

 
Totaal Euro € 

   
436.472 175.227 40% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-33.701 -18.840

 
 Totaal via ILG     402.771 156.387  
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Limburg 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.988 1.880 95% 63.017 90.747 144% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.302 

 
0 0 

 
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 683 

 
0 259 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 440 69 16% 0 0 

 
Overgedragen HA 0 523 

 
0 0 

 
Inrichting HA 3.995 1.372 34% 65.180 22.122 34% 

 
Beheer HA 23.797 21.152 89% 76.696 41.730 54% 

 
Veenweidegebied HA 11.000 13.603 124% 4.200 0 0% 

 
EVZ's HA 0 0 

 
0 0 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 3 0 0% 14.400 158 1% 

 
Totaal Euro € 

   
223.493 155.016 69% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 20.119 0 0% 23.240 3.822 16% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

 
 

Nationale Parken (aantal) AANT 21 15 71% 4.229 2.612 62% 

 
Soortenbescherming AANT 7 1 14% 1.753 2.622 150% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
Natuurbeheer buiten EHS HA 4.140 2.657 64% 0 0 

 
Overig natuur AANT 8 24 300% 950 751 79% 

 
Totaal Euro € 

   
30.172 9.807 33% 

2 Landbouw 
    

 
Inrichten HA 6.300 1.137 18% 10.960 6.800 62% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
0 0 

 
Duurzaam ondernemen AANT 0 0 

 
830 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
11.790 6.800 58% 

3 Recreatie 
    

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
Ruilen Rods HA 0 0 

 
0 0 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
Overgedragen HA 0 0 

 
0 0 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
Inrichten HA 0 0 

 
0 0 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 4 3 75% 1.261 -326  

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 32 0 0% 

 
Beheer HA 14.458 16.382 113% 0 0 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
Landelijke routenetwerken AANT 10 4 40% 1.746 343 20% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 143 10 7% 

 
Totaal Euro € 

   
3.007 17 1% 

4 Landschap 
    

 
Inrichten HA 200 205 103% 6.200 18.256 294% 

 
Inrichten KM 620 0 0% 

 
Beheer HA 202 1.855  0 0 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
8.309 0 40% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
2.724

 
Overig landschap OPP 1 0 0% 624 

 
Totaal Euro € 

   
14.509 21.604 149% 

5 Bodem 
    

 
Totaal aantallen AANT 5 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
450 129 29% 

6 Water 
    

 
Waterkwaliteit AANT 5 0 0% 

 
Totaal Euro € 

   
6.916 946 14% 

7 Aandachtsgebieden 
    

 
Totaal Hectares HA 7.012 352 5% 

 
Totaal aantallen AANT 615 45 7% 

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

 
 

Totaal km KM 0 0 
 

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

 
 

Totaal Euro € 
   

75.280 55.150 73% 

8 Vitaliteit 
    

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

 
 

Totaal Euro € 
   

833 443 53% 

 
Totaal Euro € 

   
366.451 249.912 68% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-41.375 -13.839

 
Totaal via ILG 

    
325.076 236.073
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Noord Brabant 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur 
 

 
Verwerving HA 2.853 2.765 97% 96.943 136.608 141% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 1.112 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 758 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 1.648 299 18% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 1.652 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 9.904 3.029 31% 56.100 14.337 26% 

 
Beheer HA 52.074 53.412 103% 85.065 42.195 50% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 1.027 52 5% 0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 4 0 0% 16.570 161 1% 

 
Totaal Euro € 

   
254.678 193.301 77% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 14.063 0 0% 44.420 10.540 24% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 21 158 71% 5.778 3.790 66% 

 
Soortenbescherming AANT 7 9 129% 1.389 1.106 80% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 9.451 4.699 50% 0 0 
 

 
Overig natuur AANT 4 2 50% 2.460 211 9% 

 
Totaal Euro € 

   
54.047 15.647 29% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 17.463 4.237 24% 14.250 21.320 150% 

 
Overig landbouw HA 250 6 2% 9.070 2.735 30% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 4 1 25% 830 128 15% 

 
Totaal Euro € 

   
24.150 24.183 100% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 7 36  1.292 954 74% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 91 0 0% 

 
 

Beheer HA 26.389 32.502 123% 0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 18 6 33% 4.175 874 21% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 254 11 4% 

 
 

Totaal Euro € 
   

5.467 1.828 33% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 748 203 27% 6.330 7.021 111% 

 
Inrichten KM 331 0 0% 

 
 

Beheer HA 403 1.671  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
5.040 2.177 59% 

 
Overig landschap AANT 2 0 0% 1.509

 
 

Overig landschap OPP 0 0 0% -706 
 

 
Totaal Euro € 

   
11.370 10.001 88% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 5 3 60% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 293 65% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 11 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

16.321 4.578 28% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 6.499 0 0% 

 
 

Totaal aantallen AANT 267 0 0% 
 

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 70 0 0% 
 

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

86.860 55.642 64% 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 833 100% 

 
Totaal Euro € 

   
454.177 306.306 67% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-71.571 -42.538

 
 Totaal via ILG     382.606 263.768  
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Zeeland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 792 727 92% 13.131 26.997 205% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 83 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 32 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 820 206 25% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 292 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 2.124 582 27% 16.100 6.383 40% 

 
Beheer HA 12.179 10.918 90% 31.988 19.099 60% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 2 2 100% 230 196 85% 

 
Totaal Euro € 

   
61.449 52.675 86% 

Buiten EHS 
    

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 2.657 290 11% 8.640 2.336 27% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

  
 

Nationale Parken (aantal) AANT 7 5 71% 1.630 967 59% 

 
Soortenbescherming AANT 7 4 57% 1.282 244 19% 

 
Westerschelde HA 600 385 64% 138.050 40.044 29% 

 
Natuurbeheer buiten EHS HA 2.224 2.762 124% 0 0 

 
 

Overig natuur AANT 2 4 200% 310 205 66% 

 
Totaal Euro € 

   
149.912 43.796 29% 

2 Landbouw 
     

 
Inrichten HA 9.018 5.064 56% 5.150 2.927 57% 

 
Overig landbouw HA 250 260 104% 9.070 6.806 75% 

 
Duurzaam ondernemen AANT 5 2 40% 830 20 2% 

 
Totaal Euro € 

   
15.050 9.753 65% 

3 Recreatie 
     

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 17 8 47% 359 -34  

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 15 0 0% 

 
 

Beheer HA 707 8.074  0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 5 4 80% 1.280 240 19% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 127 49 39% 

 
 

Totaal Euro € 
   

1.639 206 13% 

4 Landschap 
     

 
Inrichten HA 501 387 77% 1.770 1.318 74% 

 
Inrichten KM 56 0 0% 

 
 

Beheer HA 51 195  0 0  

 
Overig landschap HA 0 0 

 
5.446 372 73% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
865 

 
 

Overig landschap OPP 1 0 0% 2.756
 

 
Totaal Euro € 

   
7.216 5.311 74% 

5 Bodem 
     

 
Totaal aantallen AANT 9 5 56% 

 
 

Totaal Euro € 
   

450 68 15% 

6 Water 
     

 
Waterkwaliteit AANT 5 0 0% 

 
 

Totaal Euro € 
   

5.398 725 13% 

7 Aandachtsgebieden 
     

 
Totaal Hectares HA 0 0 

  
 

Totaal aantallen AANT 0 0 
  

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

  
 

Totaal km KM 0 0 
  

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

  
 

Totaal Euro € 
   

0 0 
 

8 Vitaliteit 
     

 
Versterken leefbaarheid AANT 0 1 

  
 

Totaal Euro € 
   

833 100 12% 

 
Totaal Euro € 

   
241.947 112.634 47% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-12.473 -18.220

 
 

Totaal via ILG 
    

229.474 94.414
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Prestaties Rijksbijdrage 

Taak Prestatie Taak Besteding 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 

BO Realisatie  

T/m 2011 
 Flevoland 

PE 

PE PE % x € 1.000 x € 1.000 % 

1 Natuur EHS 
 

 
Verwerving HA 1.172 762 65% 49.385 47.385 96% 

 
Verwerving EHS ruilgrond HA 0 123 

 
0 0 

 
 

Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln) HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 3 89 2967% 0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 695 
 

0 0 
 

 
Inrichting HA 670 513 77% 8.240 2.456 30% 

 
Beheer HA 5.988 6.513 109% 20.082 8.520 42% 

 
Veenweidegebied HA 0 0 

 
0 0 

 
 

EVZ's HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 0 0 

 
0 0 

 
 

Totaal Euro € 
   

77.707 58.361 75% 

Buiten EHS 
     

 
Milieukwaliteit EHS/VHR HA 1.500 0 0% 5.680 2.883 51% 

 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 

   
 

Nationale Parken (aantal) AANT 0 0 
 

0 0 
 

 
Soortenbescherming AANT 7 6 86% 1.282 281 22% 

 
Westerschelde HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Natuurbeheer buiten EHS HA 1.008 2.557  0 0 
 

 
Overig natuur AANT 0 0 

 
0 0 

 
 

Totaal Euro € 
   

6.962 3.164 45% 

2 Landbouw 
      

 
Inrichten HA 7.960 1.379 17% 2.990 80 3% 

 
Overig landbouw HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Duurzaam ondernemen AANT 2 0 0% 830 240 29% 

 
Totaal Euro € 

   
3.820 320 8% 

3 Recreatie 
      

 
Verwerven HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Ruilen Rods HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Ruilen BBL-bezit HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Overgedragen HA 0 0 
 

0 0 
 

 
PASO HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Inrichten HA 0 0 
 

0 0 
 

 
Inrichting (lop. Verpl.) HA 0 0 

 
1.560 2.416 155% 

 
Inrichting (lop. Verpl.) KM 0 0 

   
 

Beheer HA 2.738 7.537  0 0 
 

 
Groene Hart HA 0 0 

 
0 0 

 
 

Landelijke routenetwerken AANT 1 0 0% 2.707 268 10% 

 
Landelijke routenetwerken HA/KM 195 64 33% 

  
 

Totaal Euro € 
   

4.267 2.684 63% 

4 Landschap 
      

 
Inrichten HA 0 0 

 
520 0 0% 

 
Inrichten KM 0 0 

   
 

Beheer HA 2 8.871  0 0 
 

 
Overig landschap HA 0 0 

 
1.292 0 71% 

 
Overig landschap AANT 0 0 

 
923 

 
 

Overig landschap OPP 0 0 
 

0 
 

 
Totaal Euro € 

   
1.812 923 51% 

5 Bodem 
      

 
Totaal aantallen AANT 2 3 150% 

  
 

Totaal Euro € 
   

300 115 38% 

6 Water 
      

 
Waterkwaliteit AANT 4 52  

  
 

Totaal Euro € 
   

4.459 848 19% 

7 Aandachtsgebieden 
      

 
Totaal Hectares HA 0 0 

   
 

Totaal aantallen AANT 0 0 
   

 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 

   
 

Totaal km KM 0 0 
   

 
Totaal Bpe BPE 0 0 

   
 

Totaal Euro € 
   

0 0 
 8 Vitaliteit 

      
 

Versterken leefbaarheid AANT 0 4 
   

 
Totaal Euro € 

   
833 306 37% 

 
Totaal Euro € 

   
100.160 66.721 67% 

 
Financiering PNB/POP BBL 

    
-15.598 -11.370 

 
 

Totaal via ILG 
    

84.562 55.351 
 

 


