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Achtergrond 

 

Doelen van het programma:  
JOZ heeft als doel om de wet Passend Onderwijs in Nederland te 
implementeren. Het is de bedoeling dat op 1 augustus 2014 de wettelijke 
stelselwijziging is ingevoerd, waarmee passend onderwijs wordt gerealiseerd.  
 
De doelstelling van de wet Passend Onderwijs is de realisatie van een 
efficiënt en effectief stelsel van passend onderwijs, dat naadloos past in het 
regulier primair- en voortgezet onderwijs. Het nieuwe stelsel moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

• Kwaliteit: leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs.  

• Toegankelijkheid: elk kind krijgt zoveel mogelijk passend onderwijs, dat in 
overleg met de ouders wordt gerealiseerd.  

• Professionalisering: docenten zijn goed toegerust voor het omgaan met 
verschillen. 

• Samenwerken: scholen werken samen zoals met jeugdzorg en 
gemeente/provincies. 

• Effectiviteit: doelmatige en transparante besteding van middelen.  
 
Voor de implementatie heeft JOZ een implementatieplan gemaakt.  
 
Drijfveren voor het programma:  
Het implementeren van de wet Passend Onderwijs is veelomvattend en 
complex. Daarom is er voor gekozen om hiervoor een apart programma in te 
richten en de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen bij de tijdelijke directie 
JOZ, teneinde de implementatie beheerst en gecontroleerd te laten verlopen. 
 
De stand van zaken t.a.v. verandering/migratie en/of verwerving:  

Met de goedkeuring in oktober 2012 door de Eerste Kamer zijn de wettelijke 
basis en het kader voor passend onderwijs vastgesteld. Door de Eerste en 
Tweede kamer zijn aanvullingen aangebracht ten aanzien van de 
mogelijkheden om te escaleren als schoolbesturen hun 
samenwerkingsverband niet rondkrijgen (arbitragecommissie) en indien 
ouders niet tevreden zijn met het geboden aanbod (geschillencommissie). De 
politieke besluitvorming is hiermee afgerond. Op basis hiervan vinden nadere 
uitwerkingen plaats en is een start gemaakt met de implementatie. Op dit 
moment is er een goedgekeurd programmaplan en zijn alle betrokken partijen 
bezig om vanuit hun perspectief en verantwoordelijkheid aan de 
implementatie bij te dragen. 

 

Huidige status t.a.v. Gateway™ Reviews op programma: 

Er hebben geen eerdere Gateway Reviews op dit dossier plaatsgevonden.  

 
Aanleiding en doeleinden van de Gateway™ Review 
 
Bij een OGC Gateway Review 0 kan een breed scala aan vraagstellingen en 
onderwerpen aan bod komen. Op basis van de fase waarin het programma 
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zich bevindt en de vraagstelling van de opdrachtgever, is tijdens de 
voorbereiding van de OGC Gateway Review 0 de opdrachtgever samen met 
het reviewteam bepaald wat de focus en de relevante aspecten voor de 
betreffende OGC Gateway Review 0 zijn. Appendix A geeft een volledige 
opsomming van de doeleinden van een Gateway Review 0 
 
Door de directeur JOZ is aan het Gateway Review team de volgende 
vraagstelling voorgelegd: 
 
Hoofdvraag: gaan we met het gezamenlijke programma van OCW en haar 
                      partners realiseren dat passend onderwijs per 1 augustus 2014  
  gaat functioneren? 
 
Deelvraag 1:  is onze analyse van de huidige situatie juist? Klopt ons beeld 
van hoe het veld ervoor staat? 
Deelvraag 2:  voldoet het progamma (dus gezamenlijk: OCW én haar 
partners) om aan de situatie het hoofd te bieden? 

� Bevat het programma de juiste activiteiten? 
� Kent het veld het programma? 
� Is er draagvlak voor het programma? 
� Maakt men er gebruik van c.q. gaat men er gebruik van 

maken? 
Deelvraag 3:  hebben wij voldoende regie? 

� Houden we voldoende oog op het veld? Werkt onze 
monitoring en is deze afdoende? 

� Kunnen we in actie komen, wanneer nodig? 
� Werkt de samenwerking met onze partners? 
� Kunnen wij als OCW zelf het nodige doen? 

 
De hoofdvraag wordt in de ‘Delivery Confidence uitspraak’ direct beantwoord. 
Omwille van de leesbaarheid en om herhalingen te voorkomen, is de 
beantwoording van de deelvragen hierin niet opgenomen. De beantwoording 
van de deelvragen is vervat in de bevindingen en aanbevelingen.  
 
Uitvoering van de Gateway™ Review 

 

Deze Gateway Review 0 op het programma Passend Onderwijs is uitgevoerd 
van 14 t/m 18 januari 2013 te Den Haag. De leden van het reviewteam zijn 
vermeld op de frontpagina. 
 

Het reviewteam dankt hierbij het programmateam voor hun ondersteuning en 
openheid. Daarnaast wil het reviewteam de geinterviewden voor de 
openhartige en prettige gesprekken. Dat heeft veel bijgedragen aan overzicht, 
inzicht en begrip van het programma bij het reviewteam en aan het 
reviewresultaat. 
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Gateway Delivery Confidence Assessment (conclusies) 
 

Delivery Confidence uitspraak R.O.G.-status: [Oranje] 
De stelselwijziging voor het passend onderwijs kent een lange 
voorgeschiedenis. Sinds 2004 wordt nagedacht over de herziening van het 
stelsel voor leerlingen die extra zorg nodig hebben in het primair en 
voortgezet onderwijs. De aanleiding voor de herziening was zowel inhoudelijk 
als financieel van aard. Mede door kabinetswijzigingen zijn de ideeën en 
concepten over de inrichting van passend onderwijs in loop van de tijd aan 
verandering onderhevig geweest. Met de vaststelling van de wet Passend 
Onderwijs is de politieke besluitvorming afgerond en is de formele fase van 
implementatie gestart.  

 

Hoewel de formele besluitvorming hiermee pas recentelijk is afgerond, wordt 
binnen het onderwijsveld al langere tijd aandacht besteed aan het realiseren 
van passend onderwijs. Zo zijn al voorlopers en experimenten actief. Ook JOZ 
heeft de voorbereiding van de implementatie al actief ter hand genomen en de 
aanpak in een programmaplan vastgelegd. Hoewel er voor gekozen is 
programmatisch te werken, blijkt uit de review dat er nog niet voldoende 
gestructureerd en planmatig wordt gewerkt. Ook komt naar voren dat er nog 
onvoldoende in en op samenhang wordt gestuurd. Dit betreft zowel 
bestuurlijke als inhoudelijke aspecten. Hiermee ontstaat het risico dat de 
positieve energie niet optimaal wordt benut en tot onnodige vrijwingswarmte 
leidt, waardoor een succesvolle implementatie (onnodig) wordt bemoeilijkt. 

Er is bewust vanuit JOZ gekozen een andere werkwijze te hanteren, waarbij 
actiever wordt geparticipeerd en ondersteuning wordt geboden aan de voor 
de daadwerkelijke implementatie verantwoordelijke partijen. Hierbij wordt niet 
de hierarchische benadering gehanteerd, maar de filosofie van partnership en 
netwerken. Uit de review blijkt dat deze aanpak wordt herkend en 
gewaardeerd, maar dat nog op verschillende punten verbetering en 
optimalisatie gewenst is. Daarnaast wordt aangedrongen op een betere 
balans tussen het politiek-bestuurlijke spoor (het creëren van bestuurlijke, 
organisatorische en financiële randvoorwaarden) en het doelmatig realiseren 
van passend onderwijs voor elk kind. 

 

Ook bestaan op verschillende aspecten nog onduidelijkheden en wordt 
aanscherping gevraagd. Dit betreft de volgende hoofdaspecten: a) 
aanscherpen en uitdragen doel en scope van het programma, b) het 
vergroten van de samenhang door hier actief op te sturen, c) het nog meer 
laten aansluiten van de aanpak en werkwijze op de gekozen 
implementatiestrategie en d) het verder optimaliseren van de communicatie 
en voorlichtingsactiviteiten opdat deze ondersteunend zijn aan het realiseren 
van de beoogde doelen.  

 

Aan deze Gateway Review lag de volgende hoofdvraag ten grondslag: “Gaan 
we met het gezamenlijke programma van OCW en haar partners realiseren 
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dat passend onderwijs per 1 augustus 2014 gaat functioneren?”  

Op basis van de bevindingen is het reviewteam van mening dat er nog veel 
moet gebeuren, waaronder het treffen van een aantal reeds in gang gezette 
en aanvullende maatregelen. Dit vanuit de optiek dat in de komende anderhalf 
jaar de implementatie dusdanig ver gevorderd moet zijn, om op 1 augustus 
2014 verantwoord met het nieuwe stelsel voor passend onderwijs te starten 
en tevens het stelsel dan voldoende robuust moet zijn om binnen de reguliere 
organisatie verder vorm te krijgen. Gezien het draagvlak voor de wet Passend 
Onderwijs en de positieve energie in het onderwijsveld, lijkt een geslaagde 
implementatie mogelijk.  

 

Omwille van de leesbaarheid en om herhalingen te voorkomen, is de 
beantwoording van de deelvragen vervat in de bevindingen en aanbevelingen. 

 
 
De R.O.G-status van de Delivery Confidence uitspraak dient de volgende 
definities te gebruiken. 
 

R.O.G Criteria 

 Een geslaagde implementatie van het programma/project (binnen de tijds-, 
begrotings- en kwaliteitseisen) is zeer waarschijnlijk; er zijn in dit stadium geen 
grote problemen die de uitvoering ernstig lijken te bedreigen. 

 Een geslaagde implementatie lijkt zeer waarschijnlijk, maar er zal voortdurend voor 
moeten worden gewaakt dat risico's niet omslaan in grote problemen die de 
implementatie bedreigen. 

 Een geslaagde implementatie lijkt waarschijnlijk, maar er zijn reeds aanzienlijke 
problemen waar het management aandacht aan moet besteden. Deze problemen 
lijken in dit stadium oplosbaar, als ze nu worden aangepakt hoeft de begroting 
en/of deadline niet te worden overschreden. 

 Een geslaagde implementatie van het programma/project is onzeker. In meerdere 
essentiële opzichten zijn er grote risico's of problemen. Er zijn dringende 
maatregelen nodig om te zorgen dat deze worden aangepakt en om vast te stellen 
of het haalbaar is om ze op te lossen. 

 Een geslaagde implementatie van het programma/project lijkt onhaalbaar. Er zijn 
grote problemen (met de project/programmadefinitie, 

tijdsplanning, begroting of te leveren opbrengsten) die in dit stadium niet 
beheersbaar of oplosbaar lijken. Het kan nodig zijn het programma/project te 
herstructureren en/of de algehele levensvatbaarheid opnieuw te beoordelen. 
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Samenvatting van Aanbevelingen 
Het Reviewteam doet de volgende aanbevelingen die zijn geprioriteerd 
volgens onderstaande definities. 

Ref. 
Nr. 

Aanbeveling 
Kritiek/ 

Essentieel/ 
Aanbevolen 

1. Maak helder wat in de scope (inhoud en einddatum) 
van het programma zit,  inclusief de bijbehorende 
leidende uitgangspunten (bijvoorbeeld de regio-
indelingen).  Maak van zaken die buiten de scope 
vallen – zowel in inhoud als in tijd - helder wat als 
belangrijke randvoorwaarden voor succes worden 
onderkend.  
 

Kritiek (Doe 
onmiddellijk) 

2. Gezien de reeds bekende politieke afspraken en de 
reële kans op toekomstige ingrepen, is het van 
belang om tijdig en gestructureerd de impact hiervan 
te bekijken en waar nodig door te vertalen in de 
scope en/of uitgangspunten die de basis vormen voor 
het programmaplan. 
 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 

3. Maak, uitgaande van de verhelderde scope, een 
decompositie van doelen naar activiteiten (en 
risico’s), plaats deze in de tijd en zorg voor een 
duidelijke rolneming door de betrokkenen. . Ga hierbij 
uit van de principes van een netwerkorganisatie en 
vermijd zo veel mogelijk een hierarchische sturing. 
 

Kritiek (Doe 
onmiddellijk) 
 
 

4. Houd als onderdeel van de regierol van OCW meer 

gestructureerd toezicht op a) de invulling en 

uitvoering van de vastgestelde activiteiten van 

verantwoordelijke partners en b) de ontwikkelingen 

die van invloed zijn op deze activiteiten, 

uitgangspunten en randvoorwaarden. Acteer daarbij 

pro-actief, treed waar nodig correctief op richting 

verantwoordelijke partners en communiceer tijdig en 

eenduidig over ontwikkelingen en de consequenties 

hiervan voor het implementatie-programma naar alle 

belanghebbenden 

 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
 
 

5. Start binnen OCW de discussie en neem op korte 
termijn besluiten over de wijze waarop 
sectoroverstijgende implementaties in het algemeen 
en het voortbestaan van JOZ in het bijzonder 
afdoende aandacht en ondersteuning kunnen krijgen, 
opdat beoogde doelen en resultaten daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden.  

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
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6. Zorg voor een duidelijke beschrijving van de rol en 
benodigde competenties van de accountmanagers en 
pas deze daarna toe, rekening houdend met de 
(inter-)departementale discussies en departementale 
ambities op dit gebied. Houdt hierbij rekening dat uit 
de gesprekken naar voren komt dat het huidige 
aantal als te groot en de kwaliteit als ontoereikend 
wordt ervaren. 

 

Kritiek (Doe 
onmiddellijk) 
 

7. Ga door met het ingezette spoor om de noodzakelijke 
bestuurlijke, financiële  en organisatorische 
randvoorwaarden tijdig te realiseren.  
 
Initieer en faciliteer daarnaast een proces waarin de 
inhoudelijke doelen van het passend onderwijs 
uitgewerkt worden in een gemeenschappelijk 
referentiekader en kwaliteitseisen (afhankelijk van de 
fase van implementatie), inclusief een beeld van de 
gewenste onderwerpen waarvoor uniformiteit 
gewenst is opdat de inhoudelijke doelen van de wet 
duurzaam worden geborgd en onnodige bureaucratie 
wordt voorkomen. Het reviewteam adviseert om 
hierbij de beschikbare kennis, inzichten en ervaringen 
te delen en verspreiden en om een vierdeling  aan te 
brengen (én hierover te communiceren) tussen a) 
zaken die niet meer ter discussie staan, b) die 
inmiddels uitgehard zijn, c) waarover nog met elkaar 
ervaringen worden opgedaan voordat er een besluit 
wordt genomen en d) zaken die vrij zijn. 

 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
 

8. Koester de medewerking, inzet en bereidwilligheid 
van voorlopers en experimenten. Geef hierbij meer 
aandacht aan het bieden van (financiële) faciliteiten 
en sparringsmogelijkheden om hen in de gelegenheid 
te stellen ervaringen op te doen en actief te delen. Dit 
geldt zowel voor bijstellingen en aanvullingen op 
programmaniveau als voor het mede- en hergebruik 
van ontwikkelde instrumenten en hulpmiddelen. 
Hierbij wordt aanbevolen om explicieter te maken 
welke doelen en leerervaringen nodig zijn, bij welke 
voorloper of experiment deze belegd zijn en hoe deze 
geëvalueerd en toepasbaar en beschikbaar voor 
vervolggebruik gemaakt worden  
(vasthouden, nog te verbeteren, niet meer doen, 
aanvullend te doen). Houd hierbij rekening met de 
contextgebondenheid van de opgedane ervaringen. 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
 

9. Maak binnen de programma-organisatie en werkwijze 
een duidelijk onderscheid in de sturing op 
bestuurlijke, organisatorische en financiële mijlpalen 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
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en de sturing op het behalen van de inhoudelijke 
doelen.   
 
Neem daarnaast op korte termijn maatregelen om de 
kennis en ervaring van betrokkenen vast te leggen en 
breder te benutten. 

 

10. Zet de ingeslagen weg van de regie op de (basis-) 
informatievoorziening en DUO voort en betrek in 
toenemende mate het onderwijsveld hierbij. Houd 
hierbij onder andere rekening met de de additionele 
informatiebehoefte vanuit het onderwijsveld, de 
rolneming van de softwareleveranciers en de 
ondersteuning van de (financiële) planning en control. 

 

Aanbevolen 

11. Zorg als JOZ met de andere 
programmaverantwoordelijken voor een eenduidige 
inrichting van de planmatige communicatie waarbij 
een duidelijke rolverdeling is aangebracht, opdat de 
betrokken partijen (onder andere de SWV’en en 
docenten) tijdig over de juiste informatie kunnen 
beschikken en het sturen in en op samenhang en 
doelrealisatie optimaal wordt ondersteund.  
 

Essentieel (Doe 
binnenkort) 
 

 
 

 
Kritiek (Doe onmiddellijk) – Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten 
is het van het grootste belang dat het programma onmiddellijk actie onderneemt. 
 
Essentieel (Doe binnenkort) – Om de kans op een succesvolle uitkomst te 
vergroten dient het programma/project binnenkort actie te nemen. 
[N.B. Het review team dient zo mogelijk de essentiële aanbevelingen te relateren aan 
projectmijlpalen, bepaalde besluiten en/of een bepaald punt of periode in de tijd 
bijvoorbeeld binnen drie maanden.] 
 
Aanbevolen – Het programma/project kan zijn voordeel doen met het opvolgen van 
deze aanbeveling. 
[N.B. Het review team dient zo mogelijk deze aanbevelingen te relateren aan 
projectmijlpalen, bepaalde besluiten en/of een bepaald punt of periode in de tijd 
bijvoorbeeld binnen drie maanden.] 

 
 



Programmatitel: Passend Onderwijs  
Gateway™ nummer: 2013-01  
Privacy rubricering: Organisatie vertrouwelijk 

______________________________________________________________ 

Blz 10 van 19 
 

 
Bevindingen en aanbevelingen 
 
In het kader van de uitvoering van deze Gateway review zijn verschillende 
documenten bestudeerd en 25 gesprekken gevoerd. Daaruit is een beeld naar 
voren gekomen over de aanpak en de stand van zaken van de implementatie 
van het passend onderwijs, dat in deze paragraaf in de volgende categorieën 
wordt uitgewerkt: 

1. Doel en scope 
2. Sturen in en op samenhang 
3. Aanpak en werkwijze 
4. Communicatie en voorlichting 

 
Doel en scope 
De stelselwijziging voor het passend onderwijs kent een lange 
voorgeschiedenis.  Sinds 2004 wordt nagedacht over de herziening van het 
stelsel voor leerlingen die extra zorg nodig hebben in het primair en 
voortgezet onderwijs. De aanleiding voor de herziening was zowel inhoudelijk 
als financieel van aard. Mede door kabinetswijzigingen zijn de ideeën en 
concepten over de inrichting van passend onderwijs in loop van de tijd aan 
verandering onderhevig geweest. 
 
Uit de bestudeerde documentatie en de gehouden interviews komt naar voren 
dat voor het functioneren van het passend onderwijs forse veranderingen 
nodig zijn op twee terreinen: 

• Het bestuurlijk niveau: het realiseren van de noodzakelijke bestuurlijke, 
financiële en organisatorische randvoorwaarden; 

• Het uitvoerend niveau: het in de dagelijkse praktijk in een samenspel 
van alle betrokken partijen (waaronder docenten, ouders, besturen en 
SWV’en) doelmatig realiseren van passend onderwijs voor alle 
kinderen.  

 
Een breed gedragen beeld bij de geïnterviewden is dat op beide niveaus de 
veranderingen dermate groot zijn dat gedurende een langere periode (5-10 
jaren) implementatie-inspanningen nodig zijn om het gedachtegoed van 
passend onderwijs in de houding en werkwijzen van alle betrokkenen te 
verankeren.  
 
Omdat geïnterviewden zich realiseren dat het invoeren van passend 
onderwijs een lang traject vergt, verwacht niemand dat het op 1 augustus 
2014 ‘klaar’ is. Deze datum wordt eerder gezien als een start- dan een 
einddatum, met uitzondering van een aantal formele vereisten waaraan op dat 
moment voldaan moet zijn. Over wat precies op 1 augustus 2014 bereikt moet 
zijn en dan vooral aan welke kwaliteitseisen moet zijn voldaan, bestaan nog 
veel onduidelijkheden en vragen. Tijdens een groot aantal gesprekken is naar 
voren gekomen dat degenen die bij de realisatie betrokken zijn nog geen 
scherp beeld hebben welke aanvullende verplichtingen (zowel qua vorm als 
inhoud) uit de nog in ontwikkeling zijnde AMvB’en zullen komen. Dit nog los 
van de naar verwachting voor de implementatie van passend onderwijs 
ingrijpende maar nog niet precies bekende gevolgen van de politieke  
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afspraken uit het regeerakkoord (bijvoorbeeld het toevoegen van het 
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), en eventuele toekomstige 
politieke besluiten.  
 
Aanbeveling 1  
Maak helder wat in de scope (inhoud en einddatum) van het programma zit,  
inclusief de bijbehorende leidende uitgangspunten (bijvoorbeeld de regio-
indelingen).  Maak van zaken die buiten de scope vallen – zowel in inhoud als 
in tijd - helder wat als belangrijke randvoorwaarden voor succes worden 
onderkend.  
 
Aanbeveling 2 
Gezien de reeds bekende politieke afspraken en de reële kans op 
toekomstige ingrepen, is het van belang om tijdig en gestructureerd de impact 
hiervan te bekijken en waar nodig door te vertalen in de scope en/of 
uitgangspunten die de basis vormen voor het programmaplan. 
 
Sturen in en op samenhang 
Voor de implementatie van het nieuwe stelsel moeten veel activiteiten door 
verschillende partijen in samenhang worden uitgevoerd. Dit vraagt volgens 
geinterviewden voldoende transparantie over timing en inhoudelijke 
afstemming.  
 
Het sturen in en op samenhang, kent in ieder geval de volgende vier 
dimensies: 

• Inhoudelijke activiteiten; 

• Tijd en tijdigheid; 

• Spelers; 

• Kansen en risico’s. 
 
Inhoudelijke activiteiten binnen en buiten de scope van het programma 
In het programmaplan zijn de belangrijkste mijlpalen voor de tijdige 
implementatie van de wettelijke verplichtingen weergegeven. Deze wettelijke 
verplichtingen zijn bij alle geinterviewden bekend en worden onderkend. Het  
betreft echter een hoofdlijnenplanning en in de gesprekken komt naar voren 
dat een groot aantal geïnterviewden nog geen helder beeld heeft van welke  
activiteiten per mijlpaal verricht moeten worden en voor hen van belang zijn. 
Ook zijn de kwaliteitseisen die aan de mijlpaalproducten gesteld worden vaak 
niet bekend (bijvoorbeeld voor de ondersteuningsplannen en de statuten). 
Daarnaast komt uit de gesprekken naar voren dat niet alle geïnterviewden 
een beeld hebben bij de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van 
deze activiteiten. Dit leidt tot een gevoel van onvoorspelbaarheid van het 
proces met veel kenmerken van reactief i.p.v. proactief handelen. In een groot 
aantal gesprekken wordt bij het stimuleren van meer voorspelbaarheid en 
transparantie een belangrijke rol voor JOZ gezien. Daar waar het activiteiten 
in de randvoorwaardelijke sfeer betreft (met name vanuit de politieke context), 
verwachten de geinterviewden nadrukkelijk een rol vanuit OCW (in 
samenspraak met VWS) op het gebied van voorlichting en attendering. 
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Tijd en tijdigheid 
Alle geïnterviewden geven aan dat de vastgestelde termijnen voor de 
implementatie van de wet bij hen bekend zijn, hetgeen overigens niet 
betekent dat dit bij alle betrokkenen , bijvoorbeeld leerkrachten en ouders, het 
geval is. Gezien de hiervoor beschreven bevindingen rond de detaillering van 
de activiteiten, geldt ook dat op dit niveau geen eenduidige tijdslijn 
beschikbaar is. Hoewel de planning op hoofdlijnen bekend is, geeft men in de 
gesprekken aan dat onvoldoende gestuurd wordt op het tijdig beschikbaar zijn 
van ondersteunend instrumentarium, zoals handreikingen, modellen e.d. 
Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de tijdigheid van de nog 
in ontwikkeling zijnde AMvB’s, die breed als (te) laat worden ervaren. Dit 
vanwege de mogelijke impact op de inrichtingskeuzes bij de SWV’en en de 
daaraan gekoppelde ondersteuningsplannen.  
 
Uit de gesprekken komt een duidelijk beeld naar voren dat er sprake is van 
een verdeling van regio’s naar een aantal voorlopers, een grote middengroep 
en een relatief beperkte groep die echt achterblijft. Vooral de voorlopers en 
experimenten lopen hier in de praktijk tegen afstemmingsproblemen 
(synchroniteit) aan.  
 
Spelers 
De implementatie van de wet passend onderwijs kent een complex speelveld, 
waarin vele partijen met verschillende belangen en verantwoordelijkheden 
actief zijn. Uit de gesprekken komt naar voren dat er geen helder en 
eenduidig beeld is van de taken en rollen van deze partijen bij de 
implementatie. Dit wordt nog versterkt doordat een aantal spelers betrokken is 
geweest in het voortraject en ook actief zijn op andere OCW-dossiers, waarbij 
belangenbehartiging en implementatieactiviteiten soms op gespannen voet 
komen te staan (‘pettenprobleem’). Ook komt naar voren dat veel betrokkenen 
al langere tijd bij het dossier betrokken zijn, waardoor een groot aantal 
formele en vooral informele circuits zijn ontstaan. Als gevolg van de 
onduidelijke rolbelegging, rolneming en rolvastheid ontstaan onnodige 
wrijvingswarmte en emoties. Dit is ook in het onderwijsveld merkbaar in de 
vorm van een toenemend aantal, niet op elkaar afgestemde monitors, 
thermometers, aanwijzingen en overige op de SWV’en gerichte activiteiten 
(zowel vragen aan als opdrachten voor).  
 
Kansen en risico’s 
Een traject van deze omvang en complexiteit biedt kansen maar brengt ook 
onvermijdelijk risico’s met zich mee. Uit de gesprekken komt naar voren dat 
een groot gedeelte van de betrokkenen positief is over de mogelijkheden die 
de wetswijziging met zich mee brengt om de kwaliteit, toegankelijkheid en 
doelmatigheid van het onderwijs te vergroten. In een aantal gesprekken is 
aangegeven dat betrokkenen zich zorgen maken om onbedoelde en 
ongewenste effecten van de impliciete gekozen veranderstrategie (geen 
uitgewerkte beleidstheorie en ex-ante evaluatie), die zich nu in de praktijk al 
deels manifesteren. Veel genoemde risico’s zijn financiële gedrevenheid, 
machtsdenken, te veel ruimte voor commerciële partijen en onnodige 
bureaucratie. Uit de gesprekken en de documentatie komt het beeld naar 
voren dat deze risico’s onvoldoende pro-actief, expliciet en gestructureerd in 
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kaart worden gebracht, gewaardeerd en waar nodig van passende 
maatregelen worden voorzien. 
 
Aanbeveling 3 
Maak, uitgaande van de verhelderde scope, een decompositie van doelen 
naar activiteiten (en risico’s), plaats deze in de tijd en zorg voor een duidelijke 
rolneming door de betrokkenen. . Ga hierbij uit van de principes van een 
netwerkorganisatie en vermijd zo veel mogelijk een hierarchische sturing. 
 
Aanbeveling 4 
Houd als onderdeel van de regierol van OCW meer gestructureerd toezicht op 
a) de invulling en uitvoering van de vastgestelde activiteiten van 
verantwoordelijke partners en b) de ontwikkelingen die van invloed zijn op 
deze activiteiten, uitgangspunten en randvoorwaarden. Acteer daarbij pro-
actief, treed waar nodig correctief op richting verantwoordelijke partners en 
communiceer tijdig en eenduidig over ontwikkelingen en de consequenties 
hiervan voor het implementatie-programma naar alle belanghebbenden.  
 
Aanpak en werkwijze 
 
Sectoroverstijgende aanpak 
Omdat de verandering naar passend onderwijs grote impact heeft, 
sectoroverstijgend is en het onderwerp hoog op de politieke agenda stond (en 
nog steeds staat) is binnen OCW besloten een tijdelijke programmadirectie 
hiervoor verantwoordelijk te maken. Hierdoor kan vanuit de ambtelijke lijn 
voldoende aandacht worden gegeven aan het complexe implementatietraject 
rondom passend onderwijs. Door omstandigheden binnen OCW is deze 
implementatieverantwoordelijkheid eveneens bij de tijdelijke 
programmadirectie JOZ terecht gekomen, parallel aan de voorbereiding van 
de wetgeving. 
 
Uit de gesprekken en de documenten komt naar voren dat er vooralsnog 
vanuit gegaan wordt dat JOZ op 1 augustus 2014 als tijdelijke directie wordt 
opgeheven en alle activiteiten rondom passend onderwijs weer in de reguliere 
organisatie van OCW worden ondergebracht. Voordat dit voornemen 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal een evaluatie plaatsvinden waarin 
bekeken wordt of de voortgang en de benodigde vervolgactiviteiten de 
opheffing mogelijk maken. Een groot aantal geïnterviewden is van mening dat 
de daadwerkelijke implementatie van passend onderwijs, waaronder de 
verevening en de implementatie op de werkvloer (zorg in de klas), pas begint 
na 1 augustus 2014. De verwachting wordt ook uitgesproken dat pas na die 
datum de “echte”, inhoudelijke en praktische knelpunten, zoals conflicten 
tussen het beleid omtrent passend onderwijs en andere beleidslijnen 
(waaronder VO-PISA en decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten), de 
kwaliteitsproblemen bij de docenten en de toewijzing, kwaliteit en 
passendheid van ondersteuningsarrangementen zullen blijken. Er worden 
vraagtekens geplaatst of op dat moment de reguliere OCW-organisatie 
afdoende zal zijn toegerust om de (extra) aandacht en ondersteuning die dit 
vraagt adequaat te verzorgen. Daarnaast is in een aantal gesprekken de zorg 
geuit dat JOZ wel taken uit de stelseldirecties PO en VO heeft overgenomen, 
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maar dat het beroepsonderwijs in deze stelselwijziging buiten beeld lijkt te 
zijn. Dit terwijl ook hier de systematiek van rugzakjes voor zorgleerlingen zal 
vervallen. 
 
Aanbeveling 5 
Start binnen OCW de discussie en neem op korte termijn besluiten over de 
wijze waarop sectoroverstijgende implementaties in het algemeen en het 
voortbestaan van JOZ in het bijzonder afdoende aandacht en ondersteuning 
kunnen krijgen, opdat beoogde doelen en resultaten daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
Werken met accountmanagers 
In navolging van eerdere positieve ervaringen, is er voor gekozen om de 
implementatie in nauwe samenwerking met de sectororganisaties en andere 
belanghebbenden en het onderwijsveld vorm te geven. Hoewel de 
verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke implementatie van de wet bij de 
op te richten SWV’en ligt, kiest OCW voor een actievere participatie bij de 
implementatie. Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat de wijze 
waarop JOZ hieraan invulling geeft door de partners wordt opgemerkt en 
gewaardeerd, alhoewel nog wel verbeterpunten worden gezien.  
Het concept van het werken met accountmanagers vormt in de nieuwe 
werkwijze een belangrijk instrument op tactisch en operationeel niveau. Dit 
instrument wordt door het onderwijsveld ook herkend als uiting van de omslag 
van OCW naar meer samenwerking met het veld. Over de 
materiedeskundigheid en daadwerkelijke invulling bestaan verschillende 
beelden. Deze komen ook tot uitdrukking in zeer uiteenlopende waarderingen, 
met name op het gebied van het zijn van een helpende hand in de vorm van 
een inhoudelijke sparringspartner. Daarnaast constateert het reviewteam dat 
er een discussie gaande is over het aantal accountmanagers, hun rol en de 
benodigde kwaliteit van de invulling.  
 
Aanbeveling 6 
Zorg voor een duidelijke beschrijving van de rol en benodigde competenties 
van de accountmanagers en pas deze daarna toe, rekening houdend met de 
(inter-)departementale discussies en departementale ambities op dit gebied. 
Houdt hierbij rekening dat uit de gesprekken naar voren komt dat het huidige 
aantal als te groot en de kwaliteit als ontoereikend wordt ervaren. 
 
Proces versus inhoud 
Geïnterviewden geven aan dat er over het algemeen sprake is van een 
aanpak, waarbij successievelijk de bestuurders in het SWV, de besturen en 
het bovenschoolse management, de schoolleiding en intern begeleiders en 
daarna de docenten en ouders meegenomen worden in de stelselwijziging als 
gevolg van het passend onderwijs. Een aantal uitzonderingen daar gelaten, 
komt het beeld naar voren dat vrijwel nergens docenten en ouders al actief 
met passend onderwijs aan de slag zijn. Over het algemeen verkeren regio’s 
in de fase van ‘bestuurlijke drukte’ gericht op het behalen van de in de wet 
voorgeschreven mijlpalen. Deze mijlpalen worden herkend als zinvol en 
belangrijke basiscondities, maar op zichzelf onvoldoende voor het 
daadwerkelijk realiseren van de doelen van het passend onderwijs. 
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Aangegeven wordt dat langzamerhand wat meer tijd en aandacht komt voor 
de inhoudelijke aspecten (o.a. ondersteuningsplan, 
basisondersteuningsniveau en arrangementen). 
 
Ook vanuit het programma is de primaire focus tot op heden gericht op de 
verandering in de bestuurlijke, financiele en organisatorische 
randvoorwaarden. Uit de gesprekken blijkt echter dat de belanghebbenden in 
toenemende mate behoefte krijgen aan een meer inhoudelijke aanpak, 
waarbij ook de implementatie van het passend onderwijs in een breder 
perspectief van jeugdzorg wordt geplaatst. Uit de gesprekken komt ook naar 
voren dat de beschikbare referentiekaders te algemeen zijn en nog niet breed 
gedeeld. 
 
De vastgestelde regio-indeling heeft tot gevolg dat op verschillende plekken in 
het land een gemeente met meerdere SWV’en tot afstemming en 
overeenstemming moet komen en vice versa. Elke SWV heeft vrijheid om 
beslissingen te nemen over de vorm, inhoud en procesgang. Omdat over de  
de vorm, inhoud en kwaliteit van de ondersteuningsplannen geen eenduidige 
afspraken zijn gemaakt, vergroot dit het risico van veel overleggen en het 
uitblijven van duidelijkheid en overeenstemming. Een aantal voorlopers en 
experimenten, maar ook anderen, duiden dit als onnodige bureaucratie en 
een potentiele showstopper, waardoor de tijdige realisatie van de wet in het 
gedrang komt maar bovenal de noodzakelijke ondersteuning van de leerling 
niet afdoende danwel vertraagd worden gerealiseerd. Een andere vorm van 
bureaucratie waarop in de gesprekken geattendeerd wordt, betreft de 
afstemming over de inrichting van de planning en controlcyclus binnen een 
samenwerkingsverband. Hierbij worden termen als een bestuurlijke 
tussenlaag, bovenmatige overhead en suboptimalisatie door een veelvoud 
van lokale oplossingen (i.p.v. eenmalige ontwikkeling en meervoudig gebruik). 
Voorlopers en experimenten geven aan dat de afstemming in totaliteit veel 
werk is en dat het tijd kost om alle betrokkenen binnen en buiten het SWV 
mee te krijgen. Dit wordt nog versterkt door het ontbreken van synchronisatie 
tussen de verschillende stelselwijzigingen (bijvoordeeld met Jeugdzorg) en 
regio-indelingen.  
Kortom, uit de gesprekken komt naar voren dat ook het nieuwe stelsel 
onvermijdelijk bepaalde vormen van bureaucratie met zich mee brengt, maar 
dat de vrees bestaat dat – juist door de beperkte kaderstelling – ook 
onwenselijke en onnodige bureaucratie gaat ontstaan die de beeldvorming 
over het passend onderwijs negatief zal beïnvloeden. 
 
Aanbeveling 7 
Ga door met het ingezette spoor om de noodzakelijke bestuurlijke, financiële  
en organisatorische randvoorwaarden tijdig te realiseren.  
 
Initieer en faciliteer daarnaast een proces waarin de inhoudelijke doelen van 
het passend onderwijs verder uitgewerkt worden inclusief de bijbehorende 
kwaliteitseisen (afhankelijk van de fase van implementatie), inclusief een 
beeld van de gewenste onderwerpen waarvoor uniformiteit gewenst is opdat 
de inhoudelijke doelen van de wet duurzaam worden geborgd en onnodige 
bureaucratie wordt voorkomen. Beschikbare referentiekader(s) kunnen 
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hiervoor als aangrijpingspunt worden gehanteerd. Het reviewteam adviseert 
om hierbij de beschikbare kennis, inzichten en ervaringen te delen en 
verspreiden en om een vierdeling  aan te brengen (én hierover te 
communiceren) tussen a) zaken die niet meer ter discussie staan, b) die 
inmiddels uitgehard zijn, c) waarover nog met elkaar ervaringen worden 
opgedaan voordat er een besluit wordt genomen en d) zaken die vrij zijn. 
 
Leren van voorlopers en experimenten 
Uit de gesprekken blijkt dat voorlopers al jaren bezig zijn met samenwerking 
in hun regio in een gunstige bestuurlijke omgeving, waarin het implementeren 
van passend onderwijs ‘wel zal lukken’. De als belangrijk aangegeven 
succesfactoren zoals goede bestuurlijke verhoudingen, kennis van en affiniteit 
met passend onderwijs en de intrinsieke motivatie vanuit ‘goed onderwijs voor 
elk kind’, zijn bij de andere regio’s niet vanzelfsprekend aanwezig. 
Het wordt als positief ervaren dat hiervoor binnen de implementatieaanpak 
ruimte is. Voor het programma biedt het bovendien mogelijkheden om 
ervaringen op te doen en daarmee de algemene aanpak te verrijken en 
instrumenten te laten ontwikkelen voor mede- en hergebruik. Echter, uit de 
gesprekken blijkt dat nog niet optimaal gestuurd wordt op het benutten van 
deze mogelijkheden. Ook noemen betrokkenen het risico dat bepaalde zaken 
teruggedraaid of aangepast moeten worden vanwege nadere regelgeving of 
verlate besluitvorming op departementaal en politiek niveau. 
Ook ervaren zij  een spanningsveld  tussen de ruimte die zij krijgen en de 
hoeveelheid monitoring en toezicht vanuit verschillende belanghebbenden 
binnen het stelsel.  
 
Aanbeveling 8 
Koester de medewerking, inzet en bereidwilligheid van voorlopers en 
experimenten. Geef hierbij meer aandacht aan het bieden van (financiële) 
faciliteiten en sparringsmogelijkheden om hen in de gelegenheid te stellen 
ervaringen op te doen en actief te delen. Dit geldt zowel voor bijstellingen en 
aanvullingen op programmaniveau als voor het mede- en hergebruik van 
ontwikkelde instrumenten en hulpmiddelen. Hierbij wordt aanbevolen om 
explicieter te maken welke doelen en leerervaringen nodig zijn, bij welke 
voorloper of experiment deze belegd zijn en hoe deze worden geëvalueerd, 
en toepasbaar en beschikbaar voor vervolggebruik gemaakt worden  
(vasthouden, nog te verbeteren, niet meer doen, aanvullend te doen). Houd 
hierbij rekening met de contextgebondenheid van de opgedane ervaringen. 
 
Omslag inrichting programma-organisatie en werkwijze 
Het zwaartepunt voor JOZ is in de afgelopen periode van beleidsvorming naar 
het faciliteren van de beleidsimplementatie verschoven. Dit leidt tot 
verandering op een aantal aspecten, waaronder: 

• Naast focus op inhoud ook sturing op daadwerkelijk realiseren van 
mijlpalen; 

• Van denken naar doen; 

• Van onderhandelen naar realiseren; 

• Van abstract naar concreet; 

• Van politieke dominantie naar de realiteit van de uitvoering. 
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Uit de gesprekken komt naar voren dat deze consequenties nog niet volledig 
zijn doorvertaald naar de (robuuste) inrichting en werkwijze, de rolverdeling en 
de benodigde competenties binnen de programma-organisatie. 
 
Met name het management van JOZ is de afgelopen jaren intensief betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de wet passend onderwijs. Hierdoor is bij 
hen een grote hoeveelheid kennis en ervaring en een breed netwerk in het 
onderwijsveld opgebouwd. Uit de gesprekken komt naar voren dat hiervoor 
grote waardering en respect bestaan. Tevens wordt aangegeven dat er grote 
behoefte is aan het breder delen en benutten hiervan. Dat veel kennis en 
ervaring in de hoofden van betrokkenen zit, brengt risico’s en kwetsbaarheden 
met zich mee. 
 
Mede door de onverwachte overdracht van de implementatie-
verantwoordelijkheid naar JOZ is er in de afgelopen periode veel op ad hoc 
basis gewerkt en is naast planmatig ook veel reactief en incidentgedreven 
opgetreden. Dit heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en loyaliteit 
van de medewerkers van JOZ. Deze manier van werken vergroot de kans op 
overbelasting van medewerkers of suboptimale ondersteuning vanuit JOZ bij 
de implementatie van de wet. Op dit moment wordt dan ook de noodzaak 
gevoeld van een meer voorspelbare, en daarmee minder belastende, 
werkwijze. Daarbij lijkt de nadruk te liggen op het optimaliseren en vastleggen 
van de huidige werkwijze, waarbij het risico wordt gelopen dat onvoldoende 
recht gedaan wordt aan de wezenlijke verandering van de overgang van 
beleidsvoorbereiding naar implementatie. 
 
Aanbeveling 9 
Maak binnen de programma-organisatie en werkwijze een duidelijk 
onderscheid in de sturing op bestuurlijke, organisatorische en financiële 
mijlpalen en de sturing op het behalen van de inhoudelijke doelen.   
 
Neem daarnaast op korte termijn maatregelen om de kennis en ervaring van 
betrokkenen vast te leggen en breder te benutten. 
 
Infomatievoorziening 
Voor het op een beheerste en eenduidige wijze functioneren van het nieuwe 
stelsel, is een adequate informatievoorziening van groot belang. Dit betreft 
zowel de stuur- en verantwoordingsinformatie tussen het SWV en de 
schoolbesturen als die tussen het SWV en OCW. Een belangrijk deel van 
deze informatievoorziening wordt verzorgd door de systemen die bij DUO in 
beheer zijn. Voor de aanpak voor het realiseren van de benodigde 
aanpassingen in deze systemen is door DUO een plan opgesteld. Dit plan is 
onderwerp van gesprek tussen OCW en DUO. Partijen geven aan dat de 
samenwerking goed op gang begint te komen. Wel lijkt deze los van de 
reguliere aansturing vanuit de stelseldirecties georganiseerd te zijn en lijkt ook 
het onderwijsveld nog niet actief aangehaakt te zijn.  
 
De ervaring leert dat naast deze basisvoorzieningen van DUO bij de SWV’en 
een additionele informatiebehoefte gaat ontstaan. Tijdens onderhavige 
Gateway Review is gebleken dat dit element op veel plekken nog 
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onvoldoende aandacht heeft gekregen en zich regelmatig toespitst op de 
beschikbaarheid van ICT. Degene die al wel hierover hebben nagedacht, 
geven aan zoekende te zijn en behoefte te hebben aan eenduidige en 
centrale regie op dit aspect.  
 
Het reviewteam onderschrijft het belang van het tijdig inregelen van de 
kwaliteitsborging vanuit de opdrachtgever, met inbegrip van de voorgenomen 
reviews bij DUO.  
 
Aanbeveling 10 
Zet de ingeslagen weg van de regie op de (basis-)informatievoorziening en 
DUO voort en betrek in toenemende mate het onderwijsveld hierbij. Houd 
hierbij onder andere rekening met de de additionele informatiebehoefte vanuit 
het onderwijsveld, de rolneming van de softwareleveranciers en de 
ondersteuning van de (financiële) planning en control. 
 
Communicatie en voorlichting 
Een noodzakelijk instrument bij de ingezette verandering is een passende 
communicatie en voorlichting. Deze kan gebruikt worden om een eenduidig 
en realistisch beeld van zowel de doelen en scope, de stappen als de stand 
van zaken bij alle betrokkenen te realiseren. In de gesprekken wordt zeer veel 
waardering uitgesproken voor de door JOZ beheerde website.  
Uit gesprekken blijkt eveneens dat er op dit moment onvoldoende afstemming 
en regie is over wat, wanneer en door wie (formeel) gecommuniceerd wordt. 
Dit leidt tot misverstanden en frustraties bij de partijen die informatie 
verstrekken en onduidelijkheden, irritaties en informatie-achterstanden bij de 
partijen die deze informatie nodig hebben om het gedachtegoed van passend 
onderwijs te internaliseren en hun activiteiten uit te kunnen voeren.  
 
Aanbeveling 11 
Zorg als JOZ met de andere programmaverantwoordelijken voor een 
eenduidige inrichting van de planmatige communicatie waarbij een duidelijke 
rolverdeling is aangebracht, opdat de betrokken partijen (onder andere de 
SWV’en en docenten) tijdig over de juiste informatie kunnen beschikken en 
het sturen in en op samenhang en doelrealisatie optimaal wordt ondersteund.  
 

De volgende Gateway™ Review is wenselijk c.q. te verwachten in  

Gezien de fase waarin het programma zich momenteel bevindt en de aard 
van de aanbevelingen die in deze Gateway Review zijn gedaan, acht het 
reviewteam het wenselijk dat kort na de zomervakantie een volgende 
Gateway Review wordt uitgevoerd. In deze review zou onderzocht moeten 
worden of voldoende voortgang is gerealiseerd en voldoende waarborgen 
ingebouwd zijn om binnen één jaar het stelsel voldoende robuust te laten zijn 
om op 1 augustus 2014 verantwoord van start te laten gaan.  
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APPENDIX A 
 
Doelen Gateway™ Review 0: Strategie en bereik 
 
Tijdens de OGC Gateway Review 0 kan in elke fase van een programma 
getoetst worden in hoeverre een programma op koers ligt, waarbij de 
bestaansgrond voor het programma en de planning als uitgangspunt worden 
genomen. Daarnaast toetst het reviewteam de aanpak, de beoogde resultaten 
en de voortgang van de trajecten die onderdeel van het programma uitmaken 
(oftewel, er wordt gekeken naar zowel opzet, bestaan als werking). Evenals 
bij de overige OGC Gateway Reviews is het uitgangspunt dat het goed gaat 
en dat bekeken wordt in hoeverre de manager nog succesvoller kan zijn. Dit 
betekent dat de focus bij de OGC Gateway Review 0 ligt op zowel effectiviteit 
als doelmatigheid. 
In dit type Gateway kunnen onder andere de volgende vragen aan bod 
komen: 
 
•  Is duidelijk welke resultaten er gehaald worden en waarom dat nú moet? 
•  Past de verandering binnen de strategische koers van de organisatie(s)? 
•  Is er vertrouwen dat de programma-aanpak tot succes gaat leiden? 
•  Is er aansluiting met andere programma’s en projecten? 
•  Zijn de belanghebbenden in beeld en is hun steun verzekerd? 
•  Is er een realistische planning en effectieve controle van de voortgang? 
•  Is er een passende sturing voor de huidige programmafase? 
•  Zijn de benodigde financiële en andere bronnen beschikbaar? 
•  Beschikt het programmateam over de juiste kennis en ervaring? 
•  Wat is er nog nodig om de volgende fase in te kunnen gaan? 


