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Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste 

commissie voor Defensie (VCD) over de levensduurverlenging zwaar 

bergingsvoertuig. Deze vragen zijn ingezonden op 9 april jl. met kenmerk 27830-

125/2014D12884.  
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Antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor 

Defensie over de levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 

(ingezonden op 9 april jl. met kenmerk 27830-125/2014D12884). 

 

1 

Welke factoren spelen een rol bij de besluitvorming over de 

levensduurverlenging voor fase 2 van het project? Is het doel dat 

uiteindelijk voor alle resterende 21 Leopard-2 bergingsvoertuigen (LEO 

2 PRB) de levensduur verlengd zal worden?  

 

Een aantal factoren speelt een rol, zoals de verdere ontwikkeling van het CLAS 

en de capaciteiten van de voorgenomen vervanging van de wielberging. In 

beginsel zullen alle Leopard-2 bergingsvoertuigen (LEO 2 PRBn) technisch 

worden opgewaardeerd. Uit doelmatigheidsoverwegingen zal de operationele 

opwaardering mogelijk beperkt blijven tot een kleiner aantal.  

 

2 

Hoe lang duurt het uitvoeren van de eerste fase en hoe lang duurt het 

uitvoeren van de tweede fase?  

 

De eerste fase heeft een geplande duur van drie jaar. Deze duur wordt 

gevalideerd in de voorstudie/studiefase. De duur van de tweede fase is 

afhankelijk van de in vraag 1 genoemde factoren.   

 

3 

Zal er aan het begin van de voorstudiefase consultatie plaatsvinden met 

het bedrijfsleven en de minister van Economische Zaken over of en hoe 

er mogelijkheden zijn om het Nederlandse bedrijfsleven bij het project 

te betrekken, gezien het feit dat de totale omvang van het project 

tussen de 25 en 50  miljoen euro ligt (en daarmee boven de 

benedengrens van 25 miljoen euro valt)?  

 

Ja. 

 

4 

Kunt u aangeven welke andere landen beschikken over de LEO 2 PRB, 

inclusief de aantallen? 

 

Voor zover bekend zijn bergingsvoertuigen gebaseerd op de LEO 2 in gebruik bij 

Duitsland, Griekenland, Singapore, Spanje, Zweden en Zwitserland. Ik kan geen 

uitspraken doen over de aantallen voertuigen van andere landen.   

 

5 

Kunt u aangeven welke andere EU-landen aanschaf van de LEO 2 PRB 

overwegen? 

 

Ik kan geen uitspraken doen over mogelijke behoeften van andere landen in 

dezen. 

 

6 

Waarom was in 2012 besloten om de Leopard-1 berging zo snel 

mogelijk uit te faseren, waardoor u in dat kader alleen nog over LEO 2 
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PRB beschikt? 

 

Een aantal LEO 2 PRBn is beschikbaar gekomen door de opheffing van de 

tankbataljons. Daarnaast was het, door de verkleining van de 

defensieorganisatie, mogelijk en wenselijk het aantal configuraties te verlagen. 

Er is voor gekozen de LEO 2 aan te houden omdat dit het enige beschikbare 

bergingsvoertuig is dat alle zware voertuigen kan bergen. In 2012 is het 

Leopard-1 bergingsvoertuig uitgefaseerd om daarmee de exploitatielasten te 

verlagen. 

 

7 

In hoeverre zijn de LEO 2 PRB in hun huidige vorm operationeel 

inzetbaar in internationale missies? 

 

De LEO 2 PRB is in zijn huidige vorm beperkt operationeel inzetbaar omdat het 

bergingsvoertuig onvoldoende bescherming biedt tegen toegenomen dreigingen, 

zoals Improvised Explosive Devices en raketwerpers. 

 

8 

Is het gebruikelijk dat een eenheid drie voertuigen meeneemt naar een 

missie? Is dat ongeacht de duur van de missie en de grootte van de 

eenheid? 

 

Het aantal bergingsvoertuigen dat wordt meegenomen is missieafhankelijk, 

waarbij het aantal subeenheden en het aantal locaties van belang is.  

Planmatig worden er, binnen een eenheid van bataljonsgrootte, veelal twee 

gemechaniseerde en/of gemotoriseerde eenheden ingedeeld. Deze eenheden 

beschikken over een groot aantal zware voertuigen. Hierbij wordt tevens een 

bergingsvoertuig ingedeeld. Daarnaast wordt voor overige eenheden, die over 

een klein aantal zware voertuigen beschikken, in principe een derde 

bergingsvoertuig met een regionale taak ingezet. 

 

9 

Beschikken meerdere landen behalve Canada en Duitsland over LEO 2 

PRB? Hoe is de ervaring met het realiseren van behoefte in het 

verleden? 

10 

Wanneer worden de ervaringen en de geleerde lessen van Canada en 

Duitsland meegenomen en uitgevoerd in de Nederlandse projectaanpak?

11 

Hoeveel risico’s op product, tijd en geld wordt met het modificeren van 

bergingsvoertuigen beheersbaar geacht?  

12 

Heeft de ervaring van Canada en Duitsland met de modificatie van de 

LEO 2 PRB ook betrekking op de operationele opwaardering van de 

voertuigen, naast de genoemde technische levensduurverlenging? 

15 

Welk systeem wordt bedoeld wanneer u stelt dat “het uitgangspunt 

voor dit project is dat het systeem van de plank wordt aangeschaft”? 

  

De ervaringen van Canada en Duitsland met de operationele opwaardering 

worden tijdens de voorstudie/studiefase verder onderzocht en waar nodig 
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toegepast in het project. De technische opwaardering gebeurt op basis van 

eigen onderhouds- en verbruiksgegevens en op basis van gegevens uit het 

internationale gebruikersforum. Alle risico’s (product, tijd en geld) worden 

beheersbaar geacht door van de plank te kopen en door maximaal gebruik te 

maken van internationale ervaringen. De risico’s worden in de 

voorstudie/studiefase verder onderzocht en gevalideerd. Met het systeem wordt 

het zware bergingsvoertuig bedoeld. Er wordt gesproken van een systeem 

omdat het niet alleen het voertuig betreft, maar ook bijbehorende onderdelen, 

zoals beschermings- en verbindingsmiddelen en elektronica.  

 
 

13 

In hoeverre heeft u al afspraken gemaakt over internationale 

samenwerking en multinationale ondersteuning wanneer er behoefte is 

aan de inzet van opgewaardeerde zware bergingssteun die niet door 

Nederland zelf kan worden ingevuld?  

 

Met deze vier opgewaardeerde voertuigen (fase 1) kan Defensie de meest 

voorkomende missies met eigen middelen ondersteunen. Multinationale 

ondersteuning is missieafhankelijk en afspraken over ondersteuning worden pas 

tijdens het force generation process gemaakt.  

 

14 

Welke consequenties worden er verwacht voor de bedrijfsvoering van 

de bestaande voertuigen? 

 

De bedrijfsvoering van de bestaande voertuigen verandert niet. Naast een 

geringe toename van de exploitatie voor de gemodificeerde voertuigen worden 

verder geen bedrijfsvoeringconsequenties voorzien. 

 

15 

Welk systeem wordt bedoeld wanneer u stelt dat “het uitgangspunt 

voor dit project is dat het systeem van de plank wordt aangeschaft”?  

 

Zie het antwoord op vraag 9 e.v.  

 

16 

Wat is uw toelichting bij de verwervingsstrategie voor de opwaardering 

van de bergingsvoertuigen? Wordt de opwaardering van de 

bergingsvoertuigen Europees dan wel internationaal aanbesteed of in 

Nederland uitgevoerd?  

 

Het betreft een specifiek militair voertuig. De verwervingsstrategie wordt in de 

voorstudie/studiefase vastgesteld. 

 

17 

Welke mogelijkheden ziet u om de Nederlandse industrie te betrekken 

en welke verwacht u te realiseren? 

 

Dit zal aan de orde komen in het consultatieoverleg met Economische Zaken en 

de industrie. 

 


