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Voorwoord 

De eindrapportage die voor u ligt, vormt de afronding van een periode van 3,5 jaar, waarin Platform 31 

op verzoek van het Ministerie van BZK het experimentenprogramma Huisvesting EU-arbeidsmigranten 

heeft uitgevoerd. Voor het realiseren van meer en betere (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten 

in Nederland moeten alle zeilen worden bijgezet. Binnen het experimentenprogramma, dat uit twee 

rondes bestond, zochten de onderzoekers naar mogelijkheden om het aanbod van (tijdelijke) 

huisvesting voor arbeidsmigranten te verbeteren, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarbij zetten zij 

bijvoorbeeld in op nieuwe en betere samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en huisvesters, de 

belangrijkste partijen op dit terrein.  

 

Deze rapportage beschrijft de belangrijkste uitkomsten en lessen van het experimentenprogramma. In 

pilotprojecten is veel kennis opgedaan over nieuwe, betaalbare huisvestingsconcepten. In de tweede 

ronde is gezocht naar oplossingen voor specifieke thema’s die tijdens de eerste ronde van het 

experimentenprogramma zijn benoemd, zoals voorbeeldcontracten voor tijdelijke huur van woonruimte 

(als ‘tussenoplossing’ tot aanpassing van wet- en regelgeving over tijdelijke verhuur). Daarnaast zijn 

belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het financieel sluitend krijgen van huisvestingsprojecten 

voor arbeidsmigranten in kaart gebracht.  

 

Hoewel de experimenten op zichzelf niet direct leidden tot een substantiële toename van betere 

huisvesting voor arbeidsmigranten, is de urgentie van het onderwerp mede dankzij het programma 

beter op de kaart gekomen. Ook leverde het experimentenprogramma een bijdrage aan het oplossen 

van knelpunten die zorgden voor vertraging van realisatie van enkele huisvestingsprojecten. Betrokken 

partijen kunnen hun voordeel doen met de kennis en inzichten die Platform31 de afgelopen 3,5 jaar 

vergaarde. Daarbij alle dank aan de deelnemers voor hun bijdrage en openheid tijdens dit traject.  

 

Arianne van der Rijst 

Projectleider huisvesting arbeidsmigranten 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Samenvatting 

Sinds de Europese grenzen zijn geopend voor vrij verkeer van personen, kent Nederland een nieuw 

type arbeidsmigrant uit Midden- en Oost-Europese landen. Ze verblijven doorgaans maar korte 

periodes in ons land, waar ze laaggeschoold werk doen in onder andere de agrarische sector, logistiek 

of industrie. In 2015 verbleven naar schatting 400.000 arbeidsmigranten in ons land, waarvan het 

grootste deel afkomstig is uit Polen. Het vloeibare karakter van deze arbeidsmigratie, de groep is 

tijdelijk en wisselend van omvang, leidt tot een vraag naar flexibele woonvoorzieningen, al is de 

Nederlandse woningmarkt hier nog onvoldoende op ingesteld. Om meer en betere huisvesting voor 

deze arbeidsmigranten te creëren, sloten uitzendkoepels, vakbonden, corporaties, gemeenten en het 

Rijk in 2012 een convenant. Tegen deze achtergrond startte Platform31 op verzoek van het ministerie 

van BZK een experimentenprogramma rond de huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal liep het 

programma drie en een half jaar. In de eerste ronde, die liep tot begin 2015, stonden vijf pilots centraal. 

Om vergevorderde projecten te ondersteunen, startte in 2013 de tweede ronde met enkele 

versnellingskamers. Vervolgens zijn zes experimentlijnen nader uitgewerkt en ruim een jaar lang 

ondersteund. Deze rapportage beschrijft de opbrengsten uit het hele programma. 

 

In totaal hebben de pilots in beperkte mate bijgedragen aan een toename van het aanbod. Gedurende 

het experimentenprogramma is niettemin veel kennis verworven over het vraagstuk en de rol die 

verschillende partijen daarin spelen. Hierdoor is een veel beter zicht ontstaan op de kansen voor meer 

en betere huisvesting van arbeidsmigranten en de manieren waarop dat proces te beïnvloeden valt. 

Een sleutelrol ligt bij de werkgevers en commerciële huisvesters. De afgelopen drie en een half jaar 

hebben deze partijen bijgedragen aan een steeds professionelere markt waarin enkele grote spelers 

successen boeken. Uit het programma blijkt niettemin dat het sluitend maken van de businesscase voor 

flexwonen gericht op louter arbeidsmigranten vaak lastig is, zeker voor de kleinere partijen in de markt. 

Het vloeibare karakter van de doelgroep zorgt voor een risico op leegstand en samen met de beperkte 

marges leidt dit tot een geringe interesse bij investeerders. Innovatie in verdienmodel en de organisatie 

van partijen is hier geboden.   

 

De afwijzende houding bij banken en andere financiers ligt onder andere aan de onbekendheid met de 

markt. Zowel werkgevers als commerciële huisvesters die met arbeidsmigranten werken, voeren hun 

activiteiten vaak buiten de publiciteit uit. Wanneer ze wel in het nieuws komen, is dat dikwijls bij 

incidenten waardoor de beeldvorming negatief uitvalt. Verschillende projecten in het experimenten-

programma lieten zien dat het imago van huisvesting voor arbeidsmigranten een belangrijke rol speelt 

in het ontwikkelproces. Meer openheid in communicatie en transparantie van het bedrijfsmodel, 

waaronder het laten zien van goede voorbeelden, vergroot het draagvlak aanzienlijk. Ook een passend 

model voor beheer van een woonlocatie, verbetert het leefklimaat, gaat mogelijke overlast tegen en 

draagt bij aan een meer positieve context voor het vraagstuk.  

 

Op landelijk niveau is gedurende het experimentenprogramma veel gebeurd op gebied van regelgeving 

en normering voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor zijn duidelijkere kaders ontstaan. De 

pilots tonen aan dat er op lokaal niveau nog veel drempels geslecht kunnen worden. Burgers zijn vaak 

beducht voor overlast van locaties of vrezen voor verdringing in publieke voorzieningen, hetgeen zich 

uit in verzet en protest. Een belangrijke uitdaging ligt in het bestuurlijke en ambtelijke proces binnen 

gemeenten en in mindere mate provincies. Lokale overheden zijn, zo blijkt uit het experimenten-

programma, een belangrijke speler in het creëren van meer en betere huisvesting voor tijdelijke 
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buitenlandse werknemers. Dit vergt politieke keuzes die verder gaan dan enkel handhaving. 

Faciliterend beleid, kennis over wet- en regelgeving, interne afstemming en eenduidige publieke 

communicatie vormen belangrijke elementen van een dergelijke strategie. 

 

Een laatste doelstelling van het experimentenprogramma was het bevorderen van de betrokkenheid 

van woningcorporaties bij het vraagstuk arbeidsmigranten. Uit de pilots volgt de constatering dat zij op 

sommige plekken in Nederland, in het bijzonder de provincie Limburg, de rol van mede-ontwikkelaar 

nemen. Corporaties zijn echter weinig geneigd zich als zelfstandige huisvester op deze markt te 

begeven. Short-stay behoort sinds het herziene woonbeleid niet tot hun kerntaken, hoewel de 

doelgroep vanwege hun lage inkomens voor sociale huur in aanmerking zou komen.  
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Inleiding 

Nederland kent een lange traditie in het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland om tekorten 

op de arbeidsmarkt op te vangen. De afgelopen jaren komen veel buitenlandse werknemers uit Midden- 

en Oost-Europese (MOE) landen. Kenmerkend voor deze arbeidsmigranten is hun flexibiliteit: hun 

individuele verblijf is vaak beperkt en afhankelijk van de wisselende vraag van bedrijven op basis van 

het seizoen of economisch tij. Dit maakt de arbeidsmigratie meer vloeibaar dan in het verleden.  

Niettemin is de komst van arbeidsmigranten uit de MOE-landen structureel en neemt hun aantal 

gestaag toe. Het Rijk voert daarom in samenwerking met gemeentes en andere stakeholders al 

geruime tijd ondersteunend beleid (ministerie van BZK, 2010). Een van de aandachtspunten hierbij 

vormt de huisvesting van deze tijdelijke buitenlandse werknemers. Constatering is dat hier in Nederland 

zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort aan bestaat. Het ministerie van BZK stimuleert derhalve het 

ontwikkelen van huisvesting die aansluit bij de kenmerken van de doelgroep, dikwijls aangeduid als 

flexwonen. Platform31 voerde in dit kader twee kennisprogramma’s uit: een experimentenprogramma 

met vijf projecten en een versnellingskamer die leidde tot zes experimenteerlijnen waarin via 

praktijkprojecten het aanbod en de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten is gestimuleerd. 

Deze rapportage beschrijft de resultaten en inzichten uit deze programma’s.  

 

 

1.1 De doelgroep 

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. De tijd dat werknemers hun hele leven bij 

hetzelfde bedrijf werkten ligt ver achter ons. Het is gebruikelijk om regelmatig van baan te veranderen 

en werkgevers in vrijwel alle sectoren werken naast vaste overeenkomsten, met tijdelijke contracten en 

de inhuur van freelancers. Persoonlijke carrièremogelijkheden en collectieve bedrijfsstrategieën spelen 

daarbij een rol. Sinds de Europese grenzen zijn geopend voor vrij verkeer van personen, is een nieuwe 

vorm van arbeidsmigratie op gang gekomen. Volgens het CBS woont en werkt een half miljoen 

Nederlanders voor een bepaalde periode elders in Europa.
1
 Omgekeerd maken Nederlandse bedrijven 

toenemend gebruik van buitenlandse werknemers. Werk is, aldus onderzoek van het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), sinds 2007 het belangrijkste motief voor (tijdelijke) 

vestiging in Nederland (Nicolaas e.a., 2012). Sindsdien is met name de arbeidsmigratie uit Midden- en 

Oost Europa gestegen.  

 

Arbeidsmigranten die voor korte duur naar Nederland komen, hoefden zich tot voor kort niet te 

registreren. Hierdoor was er geen compleet zicht op deze groep. In 2010 lag het aantal werknemers uit 

MOE-landen volgens schattingen op 340.000 (Van der Heijden et al. 2013). Sinds 2014 kunnen 

mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, de zogeheten niet-ingezetenen, zich in 

achttien gemeenten inschrijven en een BSN-nummer krijgen. Hoewel vrijwillig, is hiermee meer inzicht 

ontstaan in het aantal tijdelijke buitenlandse werknemers. Anno 2015 verblijven er naar schatting 

400.000 arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa in ons land. Polen vormen verreweg de grootste 

groep. Sinds het openstellen van de grenzen voor personen uit Roemenië en Bulgarije in 2014, is de 

_________ 
1
 CBS: Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/eu/publicaties/archief/2015/bijna-half-miljoen-nederlanders-wonen-elders-in-europa.htm
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instroom uit deze landen verdubbeld. Cijfers van het CBS laten echter zien dat dit aantal vooralsnog 

relatief beperkt blijft.
2
  

 

De meeste arbeidsmigranten worden gedreven door financiële overwegingen en grijpen de kansen aan 

die Nederlandse bedrijven hen bieden. Uit studies van de Erasmus Universiteit (2011 en 2014) blijkt dat 

een deel van de zogeheten MOE-landers bestaat uit hoogopgeleide kenniswerkers en zelfstandige 

vakmensen met een eigen onderneming. Het zijn vooral betere carrièreperspectieven en 

maatschappelijke vooruitzichten, samen met een internationale oriëntatie, die hen voor korte of langere 

tijd naar het buitenland doet trekken. Dit geldt echter niet voor de meerderheid van de arbeidsmigranten 

uit MOE-landen. Ongeveer driekwart van hen verricht in Nederland ongeschoold productiewerk in de 

agrarische sector, bouw of industrie. Dit doen ze op tijdelijke contractbasis, vaak vanuit een 

uitzendbureau, voor een inkomen dat doorgaans net boven het minimumloon ligt. Het verblijf in 

Nederland is puur een middel om in korte tijd meer geld te verdienen dan in hun thuisland, waarbij ze 

soms ver onder hun opleidingsniveau werken. 

 

Met name bij Poolse arbeidsmigranten is goed te zien dat het om tijdelijke werknemers met 

economische motieven gaat. Hun instroom fluctueert gedurende het jaar en is doorgaans in de 

zomermaanden op het hoogtepunt. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit spreken daarom van 

circulaire of seizoensmigranten die relatief weinig binding hebben met Nederland en meer zijn 

georiënteerd op het herkomstland. Het perspectief bij aankomst is doorgaans verblijf van enkele weken 

tot maanden. Een deel vestigt zich uiteindelijk toch voor langere tijd in Nederland en de afgelopen jaren 

waren er aanwijzingen dat deze groep in aantal toeneemt. Uit recent onderzoek van Engbersen et al 

(2014) blijkt niettemin dat hoewel het verblijf soms wat langer duurt dan gepland,  verreweg de meeste 

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa gericht zijn op terugkeer.  

 

 

1.2 Type huisvesting 

Nederland is al jarenlang bekend met arbeidsmigratie. Sinds het openen van de grenzen voor 

arbeidskrachten binnen de EU doen Nederlandse bedrijven zelfs een toenemend beroep op 

buitenlandse werknemers. Zoals omschreven door de Erasmus Universiteit kenmerkt het verblijf van 

deze MOE-landers zich door een ‘vloeibaar karakter’ waarbij sprake is van ‘permanente tijdelijkheid’ 

(Engbersen et al, 2011). Zoals ook het ministerie van BZK in 2011 constateerde, is dit een nieuw 

fenomeen waar de voorzieningen in Nederland beter op ingesteld moeten raken. 

 

Concentratie in negen regio’s 

Arbeidsmigranten concentreren zich over het algemeen rond bedrijvigheid. Zo trekken expats die voor 

internationale bedrijven werken voornamelijk naar grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag en 

Eindhoven. Tijdelijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, techniek, productie en logistiek zijn met 

name te vinden in specifieke gebieden waar deze sectoren geclusterd zijn. Niet zelden betreft dit 

dorpen en kleine steden buiten de Randstad. Zo werken veel buitenlandse arbeidskrachten op de 

Veluwe, in de Bollenstreek, West-Friesland en de provincie Limburg. Dit betekent voor deze streken 

een aanzienlijke nieuwe huisvestingsopgave. 

 

_________ 
2
 CBS: Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2015/aantal-inwoners-uit-midden-en-oost-europa-met-11-procent-gestegen.htm
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Uit een inventarisatie van negen regio’s met veel arbeidsmigranten
3
 blijkt in 2013 (Kamerbrief) dat er in 

Nederland een tekort bestaat van tenminste 31.000 huisvestingsplekken. Om aan deze huisvestings-

opgave te voldoen, moeten er nieuwe woonvoorzieningen komen. Toename van reguliere woningen 

komt in de meeste woningmarktgebieden niet aan de orde en is voor veel arbeidsmigranten bovendien 

een brug te ver. Oplossingen liggen meer in flexibele, grootschaligere huisvesting in de buurt van 

bedrijven. Qua aanbod gaat het om kamers, studio’s, kleine appartementen en woonvormen zoals we 

die ook in de studentenhuisvesting kennen. Denk hierbij ook aan logiesgebouwen, woonhotels en 

verplaatsbare of drijvende units, leegstaande kantoren of oude verzorgingstehuizen. Zowel gebruik van 

bestaande bouw als transformatie van vastgoed of volledige nieuwbouw is mogelijk.  

 

Short- en midstayvoorzieningen 

Verblijfsperspectief speelt een belangrijke rol in de opzet van de woonvorm. Mensen die enkele 

maanden in Nederland zijn, zoals seizoensarbeiders, hebben over het algemeen geen behoefte aan het 

opbouwen van een min of meer zelfstandig huishouden. Zij zijn vooral op zoek naar een snel 

toegankelijke, goedkope en veilige woonruimte. Denk aan huisvesting met een sobere inrichting, ruimte 

voor ontspanning en de mogelijkheid contact met thuis te onderhouden. Vaak vinden buitenlandse 

werkgevers het geen probleem om voorzieningen of soms kamers te delen, als daar een lagere 

huurprijs tegenover staat. Voor deze groep volstaat basale opvang in zogenoemde shortstay-faciliteiten.  

 

Naarmate arbeidsmigranten hier langer blijven, kan de behoefte aan privacy en comfort toenemen en 

zo de stap naar een eigen huishouden in een eigen woonruimte in beeld komen. Ook hier speelt de 

keuze kosten versus kwaliteit vaak een rol. Langer verblijf betekent immers niet direct dat het inkomen 

toeneemt. Sommige arbeidsmigranten kiezen ervoor in hun sobere woonlocatie te blijven, anderen 

opteren voor meer kwaliteit, zoals een eigen slaapruimte. Het delen van voorzieningen is nog steeds 

geen bezwaar, mits met overwegend landgenoten en kleine verschillen in leeftijden, geslacht en 

huishoudensamenstelling. Zogeheten midstay-woonvormen (een woonvorm tussen logies en reguliere 

huisvesting in) kunnen dergelijke wensen realiseren.   

 

Oplossingen in de markt 

In principe kunnen tijdelijke arbeidsmigranten zich vrij op de reguliere woningmarkt in Nederland 

begeven. Een deel van hen doet dat ook, maar in de praktijk is het niet eenvoudig. Hoewel de meeste 

buitenlandse werknemers vanwege hun geringe inkomen voor sociale huur in aanmerking zouden 

kunnen komen, is inschrijving als woningzoekende vanwege wachttijden en verblijfsduur doorgaans niet 

aan de orde. Bovendien wordt short stay niet meer tot de taken van corporaties gerekend. 

Arbeidsmigranten zijn dus aangewezen op de vrije markt. Het aanbod in dit segment is niettemin 

beperkt en nauwelijks openbaar toegankelijk, zeker voor mensen zonder kennis van het Nederlandse 

systeem.  

 

Uit oogpunt van hun zorgplicht zijn werkgevers, die tijdelijke arbeidsmigranten werven en hen naar 

Nederland halen, in principe verantwoordelijk voor hun huisvesting. Doorgaans zoeken uitzendbureaus 

naar woonruimte die ze vervolgens onderverhuren aan hun werknemers. Wanneer het om beperkte 

aantallen gaat, kiezen ze vanwege de flexibiliteit vaak voor particuliere huurwoningen. Met name in 

grote steden gaat dit soms gepaard met overbewoning en overlast. Het aanbod ligt daarnaast niet altijd 

_________ 
3
 Deze regio’s zijn: Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Amsterdam, West Brabant, 

Limburg, Regio Noord-Holland Noord, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Regio Holland Rijnland, Regio 

Noord-Veluwe.  
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in de buurt van bedrijven en is ontoereikend om aan de grotere huisvestingsvraag te voldoen. Zeker in 

perifere of rurale gebieden zoeken werkgevers daarom andere oplossingen, zoals huisvesting op het 

eigen terrein, in leegstaande hotels, oude bedrijfspanden of op vakantieparken. Dikwijls is dit illegaal, 

zijn de faciliteiten en levensruimte beperkt,  gebrekkig of onveilig en ontbreken vaak toezicht en beheer. 

Ook arbeidsmigranten zelf ervaren deze problemen. Uit onderzoek van het Pools Overlegplatform 

Nederland (PLON) blijkt dat vooral de geringe bereikbaarheid van de werkgever en veiligheid van het 

pand, in termen van vluchtroutes en blusapparaten, achter blijft bij hun behoeften.
4
 Andere klachten 

hebben betrekking op onvoldoende ruimte voor persoonlijke spullen, het ontbreken van eigen sleutels 

voor kamers en onverwachte controles bij afwezigheid. Kortom: er zijn meer en betere short- en 

midstayvoorzieningen nodig om arbeidsmigranten op een toereikende manier te huisvesten.  

 

 

1.3 Het experimentenprogramma  

De eerste ronde 

Partijen die de kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten wilden verbeteren, 

tekenden in 2012 de Nationale verklaring omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten
5
. In dit kader 

startte Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK een experimentenprogramma met als doel 

meer goede huisvesting voor arbeidsmigranten die inspeelt op verschillende vormen van tijdelijkheid. 

Een aanbod dat bovendien betaalbaar en rendabel moet zijn, zodat het als normale bedrijfsactiviteit kan 

worden gerealiseerd door commerciële verhuurders, bonafide particuliere ondernemers of 

woningcorporaties. Dergelijke woonconcepten zijn nog vrij onbekend in Nederland, waardoor partijen 

terughoudend zijn om in de markt van huisvesting voor arbeidsmigranten te stappen. Het opsporen van 

belemmeringen, het onderzoeken van businesscases, het verhogen van het probleemeigenaarschap 

onder partijen en het aansturen op nieuwe samenwerkingsvormen, moeten goede voorbeelden 

opleveren.  

 

Eind 2011 deed Platform31 een oproep aan initiatiefnemers om hun project aan te melden voor het 

experimentenprogramma. Voorwaarde was dat de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten 

vernieuwend waren en tot praktische uitvoering konden komen. Opvallend veel inzendingen kwamen 

binnen en 36 daarvan werden meegenomen in de selectie. Over hun kenmerken en voortgang 

rapporteerde Platform31 eerder (Lupi, 2013). Uit veel voorstellen sprak een uitermate positieve 

grondhouding ten opzichte van het vraagstuk. Met name ontwikkelaars zagen mogelijkheden, maar ook 

gemeenten, corporaties en werkgevers kwamen met kansrijke en innovatieve plannen. Uiteindelijk zijn 

vijf pilot-projecten gekozen die samen een goed inzicht gaven in de thema’s en belemmeringen die op 

dat moment actueel waren rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De experimenten vonden 

plaats in de gemeenten Dordrecht, Den Haag, Horst aan de Maas, Drimmelen en Zundert. 

 

In maart 2012 gingen de pilotprojecten formeel van start. De looptijd was twee jaar, met een uitloop tot 

begin 2015. In deze periode deden zich veel ontwikkelingen voor die grote invloed hadden op de 

realisatie van initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook de vijf pilots kregen er mee te 

maken. Hoewel de haalbaarheidsfase van deze experimenten succesvol werd doorlopen, kwamen in de 

ontwerp- en uitvoeringsfase onverwachte uitdagingen aan het licht. Drie van de vijf pilots zijn volledig 

_________ 
4
 Geciteerd in Reusken, 2013.  

5
 De ABU, NBBU, VIA, LTO, Productschap Vee en Vlees, de vakbonden, het ministerie van BZK, de VNG, Aedes, 

PLON en de individuele gemeenten Rotterdam, Den Haag, Vlaardingen, Westland en Horst aan de Maas. 
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doorlopen en leverden belangrijke inzichten op, al leidden ze nog niet direct tot meer huisvesting. 

Ondanks intensieve inspanning van Platform31 en het ministerie van BZK werden twee van de vijf pilots 

vanwege politieke en financiële redenen binnen een jaar na de start van het programma beëindigd. In 

de bijlage is het proces in alle experimenten nader beschreven. 

 

De tweede ronde 

Omdat een aantal centrale thema’s een rol spelen bij het realiseren van huisvesting voor 

arbeidsmigranten, vroeg het ministerie van BZK aan Platform31 om een tweede ronde experimenten te 

starten. Nadruk daarbij lag op het ontwikkelen en verspreiden van kennis rondom de thema’s 

financiering, beheer en draagvlak. In tegenstelling tot de eerste ronde werd gekozen voor het 

selecteren van een veelheid aan projecten die in principe startklaar waren, maar nog tegen specifieke 

obstakels aanliepen voor realisatie. Daarbij was de urgentie van dien aard dat resultaten van de 

projecten snel zichtbaar moesten zijn en klaar voor invoering. Dit programma werd daarom de 

versnellingskamer genoemd. 

 

Deze versnellingskamer startte halverwege 2013 en had een doorlooptijd van twee jaar. Na een open 

oproep kwamen in totaal twintig aanmeldingen binnen, waarbij draagvlak en in iets mindere mate 

financiering de grootste belemmeringen vormden. Daarvan kregen er vijftien toegang  tot vier  

Versnellingslabs, een methodiek waarmee de betrokken partijen het proces kunnen versnellen. Tijdens 

de Versnellingslabs die Platform31 in november 2013 organiseerde, werden de projectvoorstellen en de 

knelpunten waar de experimentpartners tegenaan liepen tegen het licht gehouden, aangescherpt en op 

urgentie en committent getoetst. Opzet was om vervolgens met experimentlijnen verder te gaan om de 

belemmeringen langs de drie centrale thema’s financiering, beheer en draagvlak te verkennen. Omdat 

de overgebleven projecten dusdanig divers waren in opzet en behoefte aan ondersteuning, is gekozen 

voor zes experimentlijnen: 

1. Landelijk garantiefonds 

2. Lokaal draagvlak in de regio Twente - Wierden 

3. Doorstroming in Peel en Maas 

4. Tijdelijke huurcontracten voor midstay-voorzieningen in Limburg - Panningen 

5. Planologische inpassing recreatieparken in Noord-Veluwe - Putten 

6. Transformatie van leegstaand vastgoed in de Crisis- en Herstelwet 

 

Alle lijnen gingen begin 2014 van start en kregen uitvoering via bijeenkomsten, onderzoek en analyse. 

Deels hadden ze betrekking op overkoepelende vraagstukken die verderop in dit rapport worden 

beschreven. Over de bevindingen in de laatste lijn rapporteerde Platform31 eerder apart (Lupi, 2014).   

Lijn drie bleek door nieuw gemeentelijk beleid achterhaald en is daardoor vroegtijdig afgesloten. Lijnen 

2, 4 en 5 waren verbonden aan een specifieke lokale casus en kregen in het vervolg uitwerking, zoals 

ook de pilotprojecten in de eerste ronde van het experimentenprogramma. In  bijlage 1 worden deze 

experimenten nader toegelicht. Het garantiefonds is beschreven in bijlage 2.  

 

In juni 2015 werd het experimentenprogramma Huisvesting EU-arbeidsmigranten afgerond. In het 

project in Panningen is feitelijke huisvesting gerealiseerd, in Putten is het project bijna rond en in 

Wierden is de bestaande situatie gelegaliseerd. Samen met de andere experimentlijnen zijn enkele 

analyses uitgevoerd en instrumenten ontwikkeld waarmee partijen aan de slag kunnen. Hiermee staat 

het huisvestingsvraagstuk er beter voor dan bij de start van het programma eind 2011. Veel knelpunten 

zijn opgelost. De grootste uitdagingen liggen nog in een sluitende, financierbare businesscase voor 
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huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten, het creëren van een goede relatie tot de omgeving van 

de locatie en een prettig intern leefklimaat door goed beheer. 
 

 

1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage beschrijft de belangrijkste lessen en uitkomsten van het experimentenprogramma 

Huisvesting EU-arbeidsmigranten. Als eerste leest u over de veranderende rol van de belangrijkste 

partijen in het vraagstuk. In hoofdstuk 2 komen, naar volgorde van belangrijkheid, de werkgevers, 

gemeenten, commerciële huisvesters en woningcorporaties aan bod. Hoofdstuk 3 staat stil bij de 

kwestie van financiering en bedrijfsvoering die zich uit in het verdienmodel voor huisvestingslocaties. In 

hoofdstuk 4 wordt het belang van beheer, draagvlak en communicatie voor een succesvol 

huisvestingsproject toegelicht. Na drie jaar experimenteren met huisvesting voor arbeidsmigranten zijn 

tot slot alle opbrengsten, resultaten en inzichten in hoofdstuk 5 samengebracht in een conclusie en 

geven de auteurs aanbevelingen richting de centrale spelers en het Rijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irenehof, Panningen. Het tijdelijke gebouw telt twintig appartementen die verhuurd zijn aan een mix van 

doelgroepen: arbeidsmigranten, gescheiden mensen, ex-studenten en andere mensen die op korte termijn 

woonruimte zochten. De huidige bewoners hebben, bij wijze van proef, een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar 

afgesloten.    
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2 Rol en inzet van partijen 

Vier partijen spelen een grote rol bij het vraagstuk van de huisvesting van EU arbeidsmigranten: de 

werkgever, de gemeente, de commerciële huisvester en woningcorporaties. Voor het laten slagen van 

een huisvestingsproject is onderlinge samenwerking van groot belang. De vier partijen komen op 

volgorde van verantwoordelijkheid in dit hoofdstuk aan bod, maar zijn in praktijk afhankelijk van elkaar 

in uitvoering en realisatie. 

 

 

2.1 Werkgevers 

Werkgevers kiezen voor EU-arbeidsmigranten vanwege kostenbeheersing. Het werk is arbeidsintensief 

en bedrijven hebben te maken met grote onderlinge concurrentie, hetgeen op hun winst drukt. Dankzij 

de inzet van tijdelijke buitenlandse werknemers zijn ze goedkoper uit dan wanneer ze Nederlandse 

arbeidskrachten aantrekken. Het feit dat werkzaamheden gestandaardiseerd zijn en kennis van de taal 

niet noodzakelijk is, maakt dit mede mogelijk (Berkhout et al, 2014). 

 

Omdat werkgevers (inclusief uitzendbureaus) specifiek tijdelijke buitenlandse werknemers werven, zijn 

ze primair verantwoordelijk voor hun verblijf in Nederland. Zakelijk en moreel gezien hebben ze, 

wanneer ze arbeidsmigranten aannemen, de taak hen te ondersteunen bij het vinden van goede 

huisvesting. Voor werkgevers is het bovendien belangrijk dat buitenlandse arbeidskrachten dicht bij hun 

bedrijf wonen en ze daar zo efficiënt mogelijk kunnen komen. Voor een belangrijk deel van de tijdelijke 

buitenlandse werknemers, in het bijzonder de seizoenarbeiders, verloopt huisvesting daarom tot nu toe 

vrijwel altijd via de werkgever. Die zoekt naar een geschikte woonlocatie voor zijn personeel en houdt 

de kosten voor verblijf in op het loon.  

 

Koepelorganisaties als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van 

Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Vereniging van Internationale 

Arbeidsbemiddeling (VIA) en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) nemen hun verantwoordelijkheid 

door onder andere in CAO’s en lidmaatschapsvoorwaarden afspraken te maken over de minimumeisen 

waaraan fatsoenlijke huisvesting moet voldoen. In het kader van de Nationale Verklaring hebben de 

uitzendorganisaties in nauwe samenspraak met de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten de Stichting Normering Flexwonen opgezet.
6
 Deze stichting ontwikkelde de ‘Norm voor 

huisvesting Arbeidsmigranten’ en geeft certificaten uit. Op de website houdt ze een register bij van 

organisaties die zelf huisvesting aanbieden via de norm, of die huisvesting inhuren van een SNF-

gecertificeerde partij. In principe vervangt de SNF-norm andere, vergelijkbare keurmerken, zoals de 

Certified Flex Home-sticker en de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA).  

 

Uit de experimenten van Platform 31 blijkt dat de grotere uitzendbureaus steeds professioneler zijn 

gaan opereren. Tijdens de experimentperiode is de branchevereniging VHA (Vereniging Huisvesting 

Arbeidsmigranten) opgericht, waarbij met name grotere commerciële huisvesters zijn aangesloten. De 

kleinere werkgevers, die vaker zonder tussenkomst van een uitzendbureau en soms ook als huisvester 

werken, zijn vaak nog minder professioneel georganiseerd. Dit uit zich ook in creatieve oplossingen 

_________ 
6
 http://www.normeringflexwonen.nl 
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voor huisvesting die niet altijd conform de landelijke regels en normering zijn. Soms is men daar 

simpelweg niet mee bekend.  

 

Veel werkgevers kiezen er uit oogpunt van flexibiliteit en efficiency voor om huisvesting in eigen beheer 

te organiseren. Ze huren of kopen panden aan die ze voor de bij hen werkzame arbeidsmigranten 

exploiteren. Kleinere werkgevers doen dit vaak binnen de eigen organisatie, terwijl grotere 

uitzendbedrijven er vaak een aparte BV voor oprichten. Deze ontplooit de activiteiten en belast de 

kosten als dochter door aan de moedermaatschappij. De uitzender brengt vervolgens de huur in 

mindering op het loon van de werknemer. Het voordeel van deze constructie is dat werk en bed 

enigszins gescheiden zijn, maar het moederbedrijf garant staat voor de afname van huisvesting en 

eigen vermogen kan inzetten om snel locaties te realiseren. Hierdoor is het makkelijker externe 

financiering aan te trekken. Bij kleinere werkgevers loopt alles meestal via een interne kasstroom.  

 

 

 

De CAO voor uitzendkrachten bepaalt dat huisvesting via de uitzendorganisaties tegen werkelijke 

kosten dient te gebeuren. Dit betekent dat de werkgever naast de inkomsten uit arbeid geen extra winst 

mag maken op het wonen. Ze mag dit in elk geval niet als commerciële bedrijfsactiviteit uitvoeren. 

Uitzendorganisaties kiezen voor het organiseren van huisvesting voornamelijk vanuit oogpunt van goed 

werkgeverschap, waarbij ze de kosten verrekenen met de opbrengst uit hun hoofdactiviteit. Niettemin 

blijkt uit het experimentenprogramma dat ze hier nog enigszins terughoudend in zijn. Zeker bij grotere 

werkgevers zijn aanzienlijke investeringen nodig om goede huisvesting te realiseren. Doen ze dit uit 

eigen vermogen, dan kunnen ze het geld niet steken in hun primaire bedrijfsproces, het inhuren van 

arbeidsmigranten voor Nederlandse bedrijven, terwijl het daar een veel hoger rendement oplevert. Dit 

afwegingsproces speelde onder andere bij OTTO Workforce en hun huisvestingstak Rieff tijdens het 

project in Horst aan de Maas.  

 

Een specifieke groep werkgevers zijn de agrarische ondernemers in de land- en tuinbouw. Zij 

huisvesten buitenlandse arbeidskrachten veelal op het eigen erf. Veel agrarische ondernemers werken 

met arbeidsmigranten die verschillende jaren achter elkaar terugkomen. Hierdoor is sprake van korte 

inwerkperiodes omdat de medewerkers gewend zijn aan de werkwijze binnen het bedrijf. Gedurende de 

experimentperiode is in Drimmelen geprobeerd gezamenlijke huisvesting voor deze groep te realiseren. 

Ondanks dat er haalbare businessmodellen werden ontwikkeld en er een concreet aanbod van een 

ontwikkelaar lag, vonden deze plannen geen doorgang. Een belangrijke reden hiervoor was de 

terughoudendheid van de tuinders voor het aangaan van een langjarig project. De verplichting werd als 

een te groot bedrijfsrisico ervaren.   

 

Kleine werkgevers met onvoldoende eigen vermogen krijgen de financiering niet altijd rond. Dit komt 

door het ontbreken van voldoende rendement in combinatie met een hoger risico door bijvoorbeeld 

seizoenswerk. Uit de experimenten blijkt dat werkgevers vooralsnog niet bereid zijn garant te staan voor 

elkaars business en werknemers.   
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2.2 Gemeenten 

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten beperkt zich vrijwel nooit tot de grenzen van één gemeente. 

Zo komt het regelmatig voor dat arbeidsmigranten in een bepaald gebied werken, maar elders 

huisvesting vinden. In negen regio’s waar het vraagstuk zich prominenter aandient, stimuleert het 

ministerie van BZK een gezamenlijke aanpak. Dit betreft concrete afspraken over aantallen extra 

huisvestingsplekken die nodig zijn, de verdeling binnen de regio, de taakverdeling tussen partijen 

onderling en de fasering van de opgave in de tijd. De gemeenten en andere lokale en regionale partijen, 

waaronder werkgevers en huisvesters, zijn verantwoordelijk voor het maken van deze afspraken en de 

uitvoering daarvan. 

 

Ook de provincies zijn verantwoordelijk voor de regionale afstemming, onder meer in het tegengaan 

van 'waterbedeffecten' en ruimtelijk ordeningsbeleid. De provincie neemt niet in uitvoerende zin de 

verantwoordelijkheid, maar is er wel om kaders te scheppen, samenwerking te stimuleren en 

toezichthoudende bevoegdheden uit te oefenen. Binnen de provincie zijn individuele gemeenten 

verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden, zoals bestemmingsplan, huisvestings-

verordening, woonvisie en prestatieafspraken waarbinnen corporaties en marktpartijen ruimte hebben 

om voldoende en goede huisvesting te realiseren (Reedijk, 2014).  

 

Bij aanvang van het experimentenprogramma ontbraken veel van deze randvoorwaarden. Zowel 

werkgevers als huisvesters stelden dat hun plannen vaak spaak lopen, omdat lokale overheden geen 

faciliterend beleid voeren. Inmiddels zien we dat hier belangrijke stappen in zijn gezet. Het begon op 

landelijk niveau met het rapport van de commissie Lura eind 2011 en de bespreking daarvan in de 

Tweede Kamer.
7
 Vervolgens kwamen de Nationale Verklaring, de uniforme huisvestingsnorm: het SNF-

certificaat van werkgevers en vakbonden en de bed-voor-bed regeling. Ook werden er steeds vaker 

lokaal, regionaal of provinciaal beleidsuitgangspunten geformuleerd, soms specifiek, dan weer als 

onderdeel van bredere afspraken over bijvoorbeeld de woningmarkt.  

 

Hoewel beleid op zichzelf niet voor meer en betere huisvesting zorgt, is het wel een onmisbare 

randvoorwaarde om stappen vooruit te kunnen zetten bij de realisatie van extra woonvoorzieningen 

voor arbeidsmigranten. In het programma zagen we dat gemeenten die hun beleid op orde hebben, 

sneller hun huisvestingsplannen kunnen realiseren. In enkele experimenten maakten bestuurders het 

verschil, in andere projecten hadden ambtenaren en raadsleden een doorslaggevende rol in dit proces. 

In de eerste ronde van de experimenten bestond er nog wat terughoudendheid ten opzichte van het 

vraagstuk, waardoor plannen niet de eindstreep haalden. In de versnellingskamer en daaropvolgende 

experimenteerlijnen zien we dat daar een grote slag is gemaakt en dat gemeenten meer open zijn en 

actieve houding hebben. Zowel intern binnen de ambtelijke organisatie, de raad en het college, als 

extern naar werkgevers en huisvesters.   

 

Rond de gemeentelijke verkiezingen begin 2014 was een kleine terugval in draagvlak zichtbaar. 

Politieke standvastigheid is, zeker in tijden van verkiezingen, cruciaal voor het slagen van nieuwe 

huisvestingsprojecten. Nu er in veel gemeenten heldere kaders zijn ontwikkeld voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten wordt dit gemakkelijker. We hebben ervaren dat zonder heldere kaders vooraf, de 

politieke onduidelijkheid te groot kan zijn en initiatiefnemers lange tijd in onzekerheid verkeren. Dit is 

_________ 
7
 Arbeidsmigratie in goede banen, eindrapport van de tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie. 

Kamerstukken II 2011/12, 32680, nr. 4.   
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een groot risico voor initiatiefnemers die in veel gevallen te maken hebben met hoge voorinvesteringen, 

zowel in geld als tijd.  

 

Beleid dat op orde is, moet ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. De afgelopen jaren zijn er op het 

gebied van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten soms onwenselijke situaties ontstaan. Denk aan 

huisvesting op locaties die niet volledig voldoen aan bestaande wet- en regelgeving en gemeentelijk 

beleid of waar sprake is van een gedoogsituatie. Daarmee is ook de samenwerking tussen huisvesters 

en gemeenten niet optimaal transparant. Om dit op te heffen is de bed-voor-bed-regeling  

geïntroduceerd. Deze regeling streeft ernaar deze onwenselijke situaties te beëindigen en wil ervoor 

zorgen dat de huidige situaties wel aan wet- en regelgeving gaan voldoen of dat er een alternatieve 

huisvestings-locatie komt. Binnen de regeling maken partijen afspraken over de stappen die daarvoor 

nodig (Ministerie van BZK, 2012). In de experimentperiode zetten gemeenten overigens ook op het 

terrein van handhaving duidelijke stappen, zoals het legaliseren van wonen op recreatieterreinen. Het 

aantal niet legaal gehuisveste werknemers was hier soms zo groot dat het reguliere aanbod deze vraag 

niet aankon.  

 

Ondanks dat gemeenten beleidkaders ontwikkelen en beter handhaven, liggen er ook nog uitdagingen.  

Zo zijn veel bestemmingsplannen nog niet op het huisvesten van arbeidsmigranten ingericht. In de 

praktijk zien we met name op het eigen erf of op recreatieterreinen dat gemeenten, bij gebrek aan 

alternatieven, de huisvesting oogluikend toestaan. Andere gemeenten geven een vrijstelling voor een 

tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, of nemen een tijdelijk gedoogbesluit. Naast voldoende 

alternatieven zijn ook structurele oplossingen binnen het bestemmingsplan noodzakelijk om deze 

vormen te formaliseren, waardoor ook het toezicht en registratie kan worden vergemakkelijkt. Een goed 

voorbeeld is te vinden in Horst aan de Maas, waar de gemeente een paraplubestemmingsplan voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten heeft opgesteld. Hierin staan regels die voor alle 

bestemmingsplannen van de gemeente gelden, zodat ongewenste huisvesting van arbeidsmigranten 

tegen kan worden gegaan en gelijke regels voor alle gebieden gelden. 

   

Bij de start van het experimentenprogramma ontbraken beleid, handhaving, omvang van de doelgroep 

en adequaat handelen inzake procedures vanuit de gemeente. Gedurende de rit is echter een duidelijke 

professionaliseringsslag zichtbaar. Het huisvestingsvraagstuk staat inmiddels op de agenda en heeft 

zich vertaald in beleid en uitvoering. Toch blijft de huisvesting van deze groep kwetsbaar, ook op de 

politieke agenda. Zeker als andere urgente groepen, waaronder statushouders of zorgcliënten zich 

aandienen en zij meer prioriteit krijgen vanwege een landelijke verplichting tot het huisvesten van deze 

groepen. Daarnaast blijft het vraagstuk van lokaal draagvlak van omwonenden een kwetsbaar punt.  

 

 

2.3 Commerciële huisvesters 

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten is in principe de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit 

betekent overigens niet dat hij de huisvesting per definitie in eigen beheer hoeft te regelen. Werkgevers 

kunnen de taak uitbesteden aan commerciële huisvesters. Door toename van de vraag is dit steeds 

meer aan de orde. Om de zogenoemde dubbele afhankelijkheid (zowel wonen als werk) op te heffen en 

arbeidsmigranten meer keuzevrijheid in huisvesting te geven, streven enkele partijen in het flexwonen 

bovendien bewust naar het scheiden van bed en werk. Hiermee wordt de rol van de werkgever/het 

uitzendbureau bij huisvesting beperkt en komt de positie van arbeidsmigranten op de woningmarkt 

meer in lijn met andere woonurgenten in Nederland.  
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Uitkomst is dat zich steeds meer zelfstandige, gespecialiseerde vastgoedontwikkelaars en beheerders 

op de markt begeven. Ze realiseren locaties en verhuren die aan een of meerdere uitzendorganisaties 

en in enkele gevallen direct aan arbeidsmigranten. Deze commerciële huisvesters kennen de 

vastgoedwereld goed, zien markt in de huisvesting van arbeidsmigranten en hebben de mogelijkheden 

om externe investering aan te trekken voor grotere projecten. Sommigen richten zich exclusief op 

groepslocaties voor deze doelgroep, anderen doen het in een breder pakket van vastgoedexploitatie. 

Ontwikkelaar Centacon uit het Haagse experiment, in de eerste ronde van het programma, is hier een 

voorbeeld van. 

 

Ondanks hun groeiend aandeel zijn commerciële huisvesters die tijdelijke huisvesting voor 

arbeidsmigranten exploiteren voor de buitenwereld nog vaak een onzichtbare partij. In het 

experimentenprogramma waren ze nauwelijks vertegenwoordigd. Ze doen hun werkzaamheden achter 

de schermen en maken bij het vinden van nieuwe locaties vooral gebruik van hun contacten en 

persoonlijke netwerken binnen een regio. Dit ligt mede aan het feit dat de branche nog volop in 

ontwikkeling is en er ondanks de grote vraag een relatief beperkt aantal huisvesters voor deze markt 

kiest. Wel zien we een doorontwikkeling naar stabiele partners die met hun relaties, kennis en 

vakkundigheid een steeds belangrijkere rol innemen. Om professionalisering te stimuleren is in 2013 de 

Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) opgericht. De VHA wil een leidende rol spelen in de 

vormgeving van beleid en beeldvorming rond het huisvesten van arbeidsmigranten.
8
 Op dit moment zijn 

negen commerciële huisvesters bij de vereniging aangesloten. Zij bestrijken een aanzienlijk deel van de 

markt, maar in het experimentenprogramma zien we ook andere partijen succesvolle projecten 

realiseren. Steeds vaker nemen deze partijen het voortouw in het wegnemen van bezwaren van 

huisvesting van EU arbeidsmigranten bij gemeenten, zoals de huisvestings BV van Marquette in 

Wierden.  

 

Primaire doel van commerciële huisvesters is het maken van winst op hun project. Hoewel er vaak enig 

eigen vermogen wordt ingebracht, maken de meeste commerciële huisvesters gebruik van financiering 

door andere investeerders. Enerzijds zijn dit aandeelhouders en anderzijds banken. De ervaring en 

professionaliteit van vastgoedontwikkelaars is daarbij van groot belang. Huisvesters die zich nieuw op 

de markt begeven en geen track-record in andere sectoren hebben, lopen ondanks een goede 

businesscase vaak tegen beperkte financieringsmogelijkheden aan, zo blijkt uit verschillende projecten 

in het experimentenprogramma.  

 

 

 

Voor de exploitatie zijn de commerciële huisvesters sterk afhankelijk van de contacten met werkgevers. 

Om een goed rendement te realiseren is een hoge bezettingsgraad nodig, zo toonde onderzoek van 

_________ 
8
 http://www.vharbeidsmigranten.nl 
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Finance Ideas aan (Van Zundert, 2014). In het geval van onafhankelijke commerciële huisvesters die 

werken vanuit het scheiden van bed en werk, is dit lastig waar te maken. Zelf hebben ze doorgaans 

geen contact met arbeidsmigranten, net als woningcorporaties. Daarbij ontbreekt een algemeen 

overzicht van de vraag en aanbod naar huisvesting in de markt binnen een bepaalde gemeente of 

regio. Huisvesters zelf voelen zich niet geroepen een registratiesysteem op te zetten. Primair zijn het 

geen verhuurders, maar vastgoedontwikkelaars die projecten realiseren in opdracht van klanten die 

voor opvulling van het gebouw zorgen. De ervaring in het experimentenprogramma, maar ook in 

voorbeelden daarbuiten, leert dan ook dat particuliere huisvesters in de ontwikkeling van locaties 

afhankelijk zijn van garanties en afspraken met werkgevers en uitzendbureaus. In hoofdstuk 4 staat 

beschreven waarom dit een van de grootste knelpunten is in de financiering van huisvestingsprojecten.  

 

 

2.4 Woningcorporaties 

Woningcorporaties hebben de taak om mensen te huisvesten die niet op eigen kracht woonruimte 

kunnen vinden. Vanwege hun doorgaans beperkte inkomen, worden arbeidsmigranten ook tot deze 

categorie gerekend. De afgelopen jaren is vanuit de Rijksoverheid echter aangegeven dat verblijf van 

zodanig lange duur moet zijn dat van huisvesting sprake is en niet van verblijf of logies. In de nieuwe 

Woningwet wordt het realiseren van zogenoemde short stay facilities niet meer gezien als een dienst 

van algemeen economisch belang (DAEB) en behoort zodoende niet tot de kerntaak van 

woningcorporaties (Aedes, 2013). Gevolg is dat de lopende initiatieven van corporaties op dit vlak de 

afgelopen jaren zijn stopgezet. Het pilotproject van Woonbron in het experimentenprogramma was er 

hier een van. In de experimenten van OTTO Workforce en corporatie Thuisvester speelde deze 

ontwikkeling een rol. Los van de discussie wat een corporatie wel en niet mag, zien we dat corporaties 

vanwege de verhuurderheffing minder investeringscapaciteit zeggen te hebben en nieuwe prioriteiten 

stellen. Hierbij staat het huisvesten van arbeidsmigranten bij veel corporaties niet bovenaan, zeker niet 

als dit ten koste gaat van hun kerntaken (DAEB).  

 

Dit betekent niet dat corporaties deze doelgroep geheel links laten liggen. Zo ging Wonen Limburg in de 

versnellingskamer aan de slag met tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in combinatie met andere 

woonurgenten. Er zijn verschillende goede voorbeelden te vinden van projecten waarin 

woningcorporaties een belangrijke rol spelen. Tijdens het experimentenprogramma verschoof de focus 

naar de doelgroep die langer wil verblijven, de zogenoemde mid- en longstay. De mid-stay-huisvesting 

is de tussenstap van huisvesting bij de werkgever en uiteindelijke reguliere huisvesting. Soms wordt 

deze huisvesting direct aan arbeidsmigranten zelf verhuurd, zoals bij Irenehof van woningcorporatie 

Wonen Limburg in Peel en Maas, maar dikwijls via tussenkomst van een uitzendorganisatie, zoals 

Valkenhof Hoog van Waterweg Wonen in Vlaardingen. Ook zien we dat steeds vaker de reguliere 

woningvoorraad wordt benut, zoals in het experiment van woningcorporatie Thuisvester. Met een pilot 

voor kamergewijze verhuur zet deze woningcorporatie zich op deze wijze in voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten die minimaal een half jaar in Nederland verblijven en de intentie hebben zich hier te 

vestigen. Een belangrijk voordeel voor de corporaties: voor dit concept zijn geen grote investeringen 

nodig en vooraf kunnen ze kiezen voor een goede spreiding van woningen (Van der Craats, 2013).  

 

Bij de toewijzing van woningen aan arbeidsmigranten spelen de inkomensgrenzen een belangrijke rol 

voor corporaties. De verplichte inkomenstoets volgens de DAEB-regeling is voor arbeidsmigranten 

bijvoorbeeld lastig uit te voeren. Ze blijven vaak kort, waardoor er sprake is van veel verloop. Bovendien 

beschikken ze vaak nog niet over loonstrookjes of worden de nodige papieren van de Belastingdienst 
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naar het land van herkomst gestuurd. Dat levert veel papierwerk op voor tussenpersonen en 

corporaties. Inmiddels is hieromtrent nieuwe regelgeving geïntroduceerd, waarmee de snelle en 

gemakkelijker verhuur van sociale huurwoningen aan arbeidsmigranten mogelijk wordt door 

intermediaire verhuurbureaus. De benodigde inkomensverantwoording mag sinds 1 januari 2015 ook 

achteraf plaatvinden. Dit moest voorheen altijd vooraf vanwege de Europese inkomensregeling. Dankzij 

de nieuwe regels is de administratieve druk voor de betrokken partijen verminderd.   

 

In de praktijk liepen experimentpartners nog tegen een aantal zaken aan. Zoals de onbekendheid van 

de doelgroep met het fenomeen corporaties, de lokale ophef over mogelijk voorrang aan  

arbeidsmigranten boven de ‘eigen bevolking’ en de relatieve onbekendheid met een hogere 

mutatiegraad en extra regelingen bij verhuring aan deze doelgroep.  

 

Uitbreiding van het aanbod door (tijdelijke) onttrekking aan de sociale voorraad ligt in veel gemeenten 

gevoelig, zeker op het moment dat er sprake is van een gespannen woningmarkt. Een corporatie kan 

niet zomaar voorrang geven aan arbeidsmigranten in een gebied waar schaarste is, aangezien dan de 

regels van woonruimteverdeling gelden die in een huisvestingsverordening zijn opgenomen. Mogelijke 

oplossing is aanvullende prestatieafspraken op dit onderwerp maken, zoals de gemeente Den Haag en 

woningcorporatie Staedion deden. Dit vraagt van gemeenten de bereidheid om mee te werken aan 

deze uitbreiding. Ook kan de corporatie ervoor zorgen dat de verhuur aan arbeidsmigranten niet ten 

koste gaat van het reguliere woningaanbod, door compensatie met nieuwbouw en/of aanpassing van 

geplande verkoop van huurwoningen. 

 

Corporaties die direct aan arbeidsmigranten verhuren, ervaren dat het lastig kan zijn om deze 

doelgroep te bereiken. Naast een taalbarrière is er bij arbeidsmigranten weinig bekendheid over het 

fenomeen ‘woningcorporaties’ en de mogelijkheden die zij kunnen bieden. Gevolg voor corporatie 

Thuisvester in Zundert: er meldden zich onvoldoende kandidaten voor een huisvestingsproject, 

waardoor de gerealiseerde locatie uiteindelijk in de reguliere verhuur terecht kwam. Communicatie in de 

juiste taal en via de juiste kanalen is daarom van groot belang. Daarnaast kan samenwerking met 

werkgevers helpen, zoals bij de commerciële huisvesters.  

 

 

 

 

Logejo, Boskoop. Het nieuwe migrantenhotel ('short-stay'-woningen) biedt huisvesting aan 180 arbeidsmigranten die 

werkzaam zijn bij verschillende kwekers in Boskoop. 
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3 Verdienmodel 

Het komen tot rendabele verdienmodellen was een van de doelstellingen bij de aanvang van het 

experimentenprogramma. Huisvesting voor arbeidsmigranten dient een marktconform product te 

worden, zo luidde het uitgangspunt. Commerciële huisvesters en werkgevers stellen regelmatig dat de 

kern van deze opgave ligt bij de financiering van hun plannen. Een veelgehoorde klacht is dat banken 

en andere investeerders nauwelijks over de streep komen en projecten daardoor moeizaam van de 

grond komen. In het kader van het experiment met OTTO Workforce in Horst aan de Maas, liet 

Platform31 onderzoek doen naar de financierbaarheid van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten 

(Van Zundert, 2014). Hieruit bleek dat de bereidheid van externe financiers om geld in een project te 

steken, niet het enige probleem is. Ook andere experimenten en analyses in het programma laten zien 

dat de businesscase van huisvestingsprojecten in het algemeen moeilijk rond komt, waardoor het lastig 

is om middelen aan te trekken. Vanuit de tweede ronde experimenten is vervolgens onderzocht of 

garantiestelling uitkomst zou bieden. Dit hoofdstuk beschrijft de opbrengsten van dit traject en geeft 

inzicht in verdere aanknopingspunten.  

 

 

3.1 De businesscase van huisvestingsprojecten 

Flexwonen voor arbeidsmigranten is een specifieke vorm van vastgoed met een specifieke 

gebruikersgroep. Toch gelden ook hier de uitgangspunten en kenmerken die bij de realisatie en 

exploitatie van vastgoed in het algemeen van toepassing zijn. Dit betekent dat er in de eerste plaats 

een pand moet worden verworven dat geschikt is, of geschikt te maken valt voor de doelgroep. Opties 

zijn nieuwbouw, aankoop of huur van een bestaand pand dat vervolgens ingericht en gemeubileerd 

moet worden voor tijdelijke bewoning. Arbeidsmigranten komen meestal met weinig bezittingen naar 

Nederland, omdat ze een ‘package deal’ zijn overeengekomen met de werkgever. Vervolgens kan het 

pand worden verhuurd aan individuele werknemers en is de huisvester verantwoordelijk voor beheer en 

onderhoud. In deze exploitatiefase moeten de kosten die gemaakt zijn aan de voorkant, met enig 

rendement worden terug verdiend door de commerciële huisvesters. In principe zijn ze daarvoor 

afhankelijk van de huuropbrengsten. 

 

De kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat de businesscase voor huisvesting van 

arbeidsmigranten specifieke condities kent. Het zijn mensen die vaak maar tijdelijk op een locatie 

werken, dikwijls geconcentreerd in bepaalde seizoenen of piekperiodes. Omdat ze vaak een beperkt 

loon verdienen, kunnen arbeidsmigranten slechts lage huurprijzen betalen. Zeker als de huur direct op 

hun loon wordt ingehouden. Via de CAO is de hoogte van de uitgave aan huisvestingskosten begrensd, 

mits de huisvesting via de werkgever wordt georganiseerd. Werkgevers mogen op dit moment 

maximaal 20 procent van het bruto loon inhouden voor huisvesting. Gebaseerd op het wettelijk 

minimum loon bedraagt dit circa 9,50 euro per dag (circa 290 euro per maand). Uit verschillende 

praktijkvoorbeelden blijkt dat partijen rekenen met prijzen tussen de 50 en ruim 80 euro per persoon per 

week voor huisvesting. Met inbegrip van bijkomende kosten komt het neer op 250 tot 350 euro per 

maand. Per project zijn er soms grote verschillen, omdat de huurprijzen sterk afhankelijk zijn van de 

lokale omstandigheden en hetgeen in de regio als marktconform wordt beschouwd. Hogere huren zijn 

echter ongebruikelijk voor de doelgroep.   
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Vanwege de beperkte huurprijzen is enige schaalgrootte noodzakelijk om voldoende inkomsten te 

genereren en het beheer zo efficiënt mogelijk te regelen. Groepslocaties hebben mede daarom vaak de 

voorkeur voor huisvesters. Niettemin vergen grotere panden meer investering aan de voorkant, hetgeen 

in de exploitatie moet worden terugverdiend. Uit verschillende projecten blijkt dat de onder- en 

bovengrens voor een rendabele exploitatie van een short- of midstaylocatie op minimaal 50 en 

maximaal 300 à 400 plaatsen ligt. Vanwege de beperkte huuropbrengsten kan het vervolgens jaren 

duren voor de investering is terugverdiend waarbij bovendien de bezettingsgraad niet gegarandeerd is. 

Door de aard van het werk is het aantal arbeidsmigranten binnen een bedrijf of regio vaak niet constant. 

Zowel door het jaar heen als over langere periodes kan dit aantal zelfs sterk fluctueren. Met name in de 

tuinbouw werken mensen korte periodes en voor locaties betekent dit een risico op leegstand. Hiermee 

zijn stabiele inkomsten niet gegarandeerd. Uit de versnellingskamer blijkt dat huisvesters zelf vaak 

rekenen met een bezettingsgraad van 80 procent. Bijkomend effect is dat werkgevers terughoudend 

zijn in het aangaan van langjarige huurcontracten, zoals dit gebeurt bij de huisvesting van studenten. 

De horizon van projecten is daarmee relatief van beperkte duur, terwijl een haalbare business case van 

een hoogwaardige huisvestingslocatie doorgaans bij een exploitatieduur van 10 tot 15 jaar begint. 

 

Met andere woorden: bij het sluiten van de businesscase voor huisvesting van arbeidsmigranten is  

weinig marge mogelijk. Uit voorbeelden blijkt dat van de gemiddeld 65 euro per week die 

arbeidsmigranten gemiddeld betalen, ruim 60 procent naar de exploitatie van het gebouw gaat (gas, 

water, licht, personeel, verzekeringen en belastingen). Hiermee blijft minder dan 40 procent over om de 

investeringskosten te dekken en enig rendement te maken. Uit het onderzoek van Finance Ideas blijkt 

dat het uiteindelijke rendement op een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten tussen de drie en 

negen procent ligt, terwijl de rendementseis van financiers veel hoger is. De mate waarin deze 

businesscase aantrekkelijk is voor partijen, is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om financiering aan 

te trekken voor hun project. 

 

 

3.2 Financiering met vreemd- en eigen vermogen 

Om projecten te realiseren is investeringskapitaal nodig. Hoewel huisvesting voor arbeidsmigranten een 

specifieke vorm van vastgoed is met een specifieke gebruikersgroep, gelden ook hier de 

uitgangspunten en kenmerken die bij vastgoedfinanciering in het algemeen van toepassing zijn. Dit 

betekent dat de financiering afhankelijk is van de beschikbaarheid van de twee primaire bronnen van 

kapitaal: vreemd vermogen (leningen) en eigen vermogen (risicodragend kapitaal). 

 

Voorwaarden voor het aantrekken van leningen 

Partijen die zijn betrokken bij de realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten stellen vaak dat de 

voortgang van hun project wordt belemmerd doordat het lastig is om financiering te krijgen van een 

bank. Veel banken geven echter aan dat ze goede projecten wel degelijk financieren, maar door de 

economische omstandigheden zijn ze niettemin kritischer geworden bij het verstrekken van leningen 

voor vastgoedontwikkeling. Ze kijken scherper naar mogelijke risico’s en die worden voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten relatief hoog ingeschat, met name vanwege onbekendheid met deze 

vorm van vastgoed. De businesscase voor de markt is onduidelijk en onzeker, omdat er nog weinig 

referentieprojecten bestaan en projecten onderling sterk van elkaar verschillen.  

 

Door het ontbreken van een algemeen beeld stellen banken meer eisen aan de kwaliteit van het project 

en de betrokken partijen. Daarbij kijken ze in de eerste plaats naar de verwachte continuïteit van de 
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ondernemer en zijn bedrijfsactiviteiten. Met andere woorden: of er voldoende zekerheid is op de 

betaling van de rente en aflossing op de lening. De eigen track-record van de ondernemer is daarbij van 

belang, evenals het imago van de sector als geheel. Het aantal faillissementen van huisvestings B.V.'s  

in het nabije verleden speelt een rol. Op basis van het eigen vermogen, schulden, inkomsten en de 

kwaliteit van de administratie beoordelen banken daarom uiterst nauwkeurig wat de kans is dat de 

ondernemer zelf in de betalingsproblemen komt of failliet gaat. Naast het bedrijfsprofiel kijken ze ook 

naar de prognoses voor het project. De criteria voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn: de 

verwachting over de bezettingsgraad van het complex, de looptijd van de huurcontracten en de 

‘kwaliteit’ van de hurende uitzendorganisaties.  

 

Een algemene stelregel bij banken is dat de looptijd van de financiering minimaal zo lang is als de 

looptijd van huurcontracten voor het complex, zodat de inkomsten verzekerd zijn. Dit betekent dat 

banken bij het verstrekken van leningen langjarige huurcontracten van minimaal 10 jaar eisen. Voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten is dit een knelpunt, omdat de meeste ondernemers zich niet kunnen 

en willen binden aan dergelijke termijnen. In de praktijk overheersen veelal jaarcontracten die 

maandelijks opzegbaar zijn. Alleen als uitzendorganisaties zelf huisvesting realiseren of hier direct bij 

betrokken zijn, is er een garantie op afname. Een ander belangrijk aspect waar banken naar kijken is 

het te verwachten rendement, oftewel het verschil tussen de huuropbrengsten en exploitatielasten voor 

de ondernemer. Hierin moet voldoende ruimte zitten om de kosten van de financiering te kunnen 

betalen. Banken maken een marktanalyse waarin ze de vraag en het aanbod van huisvesting voor 

arbeidsmigranten in de regio beoordelen.  

 

Tot slot wordt een analyse gemaakt van het huisvestingscomplex. In feite gaat het om de inschatting 

van de waarde en de prijs van het onderpand voor het geval dat de bank in de toekomst bij 

betalingsproblemen gedwongen is over te gaan tot executieverkoop van het gebouw. Belangrijk 

criterium is het gemak waarmee het vastgoed bij een faillissement kan worden doorverkocht, het liefst 

in dezelfde markt. Een groot complex met een specifieke bedrijfsvoering of bestemming geldt daarbij 

als risicovol.  

 

Mogelijkheden voor inbreng van eigen vermogen 

Ook als banken een ondernemer op basis van alle criteria als kredietwaardig beschouwen, is dit vaak 

onvoldoende om de financiering van een huisvestingsproject te dekken. Vastgoed ontwikkelen of 

exploiteren zonder 'eigen geld' is in de huidige tijd nagenoeg ondenkbaar, zeker in de onbekende markt 

voor tijdelijke arbeidsmigranten. Eigen vermogen of risicodragend kapitaal is bovendien een 

voorwaarde om vreemd vermogen te kunnen aantrekken. Doorgaans zal de bank tot maximaal 50 of 60 

procent financieren. De rest van het geld kan komen van een uitzendorganisatie, commerciële 

vastgoedinvesteerder of aandeelhouders.   

 

Categorie Rendementseis Risicoprofiel 

Woningen (commercieel) 6% - 8% Laag 

Studentenhuisvesting 7% Laag 

Reguliere hotels  12% - 16% Laag / middel 

 

Bron: Van Zundert, 2014. 

 

Als partijen eigen geld steken in de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed willen ze, net als banken, 

weten dat deze investering goed is belegd. Voor uitzendorganisaties is het maken van direct rendement 
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op de huisvesting minder belangrijk, al willen ze geen grote verliezen op hun huisvestingsprojecten 

lijden. Commerciële huisvesters en aandeelhouders hebben echter primair economisch motieven en 

gebruiken de te verwachten winst daarbij als graadmeter. In de vastgoedmarkt geldt per doelgroep een 

minimaal rendement als ondergrens. Daarbij stellen investeerders hogere eisen naarmate hun risico 

toeneemt, op vergelijkbare wijze als banken. 

 

Omdat huisvesting voor arbeidsmigranten een nog relatief onbekende beleggingscategorie is, zijn er 

geen benchmarkgegevens beschikbaar waaraan het te verwachten rendement op investering in een 

complex kan worden getoetst. Indicatief kan worden gekeken naar andere vastgoedcategorieën, die zijn 

weergegeven in bovenstaande tabel. De onzekerheid omtrent de continuïteit en opbrengsten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten worden aanzienlijk hoger ingeschat dan bij de bekende 

vastgoedcategorieën. Deze situatie leidt tot een rendementeis op een investering van minimaal 15 

procent Dit wordt als een redelijke vergoeding voor het risico gezien en is vergelijkbaar met de 

hotelbranche waarin de bezettingsgraad ook niet gegarandeerd is. Niettemin staat het verdienmodel 

van deze sector in groot contrast met behaalde rendementen in de meeste huisvestingsprojecten voor 

arbeidmigranten. Hoewel informatie beperkt is, lijken rendementen van boven de 10 procent vooralsnog 

uitzonderlijk in de branche. Ook als een businesscase ‘uit komt’ hebben partijen daarom moeite 

voldoende financiering aan te trekken.   

 

 

3.3 Optimalisering van de businesscase  

Een belangrijke constatering is dat de te behalen rendementen van huisvestingsprojecten voor 

arbeidsmigranten voor een reguliere investeerder naar verwachting te laag zijn in verhouding tot het 

risicoprofiel van de investering. Hij zal veelal kiezen voor een bekendere beleggingscategorie met een 

lager risicoprofiel, zoals reguliere huurwoningen. Hier maakt hij naar verwachting hetzelfde of een hoger 

rendement bij een lager risicoprofiel.  

 

Om ook voor arbeidsmigranten meer ruimte te creëren, kan gekeken worden in hoeverre de business 

cases nog valt te optimaliseren, om zo tot hogere rendementen te komen. Allereerst zijn dat de 

verwervingskosten voor een gebouw, te beginnen bij de grondprijzen. Hierin kunnen gemeenten een rol 

spelen, bijvoorbeeld in de vorm van erfpachtconstructies. Het werken met demontabele of tijdelijke 

bouwconstructies is een mogelijkheid om snel, flexibel en tegen relatief lagere kosten dan traditionele 

bouw een nieuw pand te realiseren. De Irenehof in Panningen is op deze wijze gerealiseerd. In geval 

van bestaand vastgoed is onderhandeling mogelijk over de aankoop- of verhuurprijs. Van leegstaande 

panden is bekend dat eigenaren vaak vasthouden aan een hoge waarde, terwijl bij bij transformatie 

winst is te maken. Bereidheid tot afwaarderen opent mogelijkheden voor zowel eigenaren als 

ontwikkelaars. Het experiment met ontwikkelaar Centacon in Den Haag was hier een voorbeeld van.  

 

Het streven naar lage ontwikkelkosten betekent dat plannen voor nieuwbouw het vaak afleggen tegen 

transformatieprojecten of gebruik van bestaande woongebouwen. Wanneer een pand al in gebruik was 

voor verblijf, of daartoe faciliteiten heeft, bevordert dit de kansen voor herbestemming. De 

realisatiekosten zijn immers laag en kunnen makkelijker in korte tijd worden terugverdiend. In de praktijk 

is het aanbod aan huisvesting voor arbeidsmigranten om die reden vooral toegenomen in de vorm van 

kleinere logiesfuncties in oudere bedrijfspanden, voormalige hotels en leegstaand zorgvastgoed. 
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Aan de opbrengstenkant kan worden gekeken of er rek zit in de verhoging van de huren voor 

individuele arbeidsmigranten. Onderzoek voor het pilotproject in Zundert laat zien dat een deel van de 

arbeidsmigranten bereid is een hogere huurprijs te betalen als de kwaliteit toeneemt, met name op het 

gebied van privacy (Reusken, 2013). Een andere optie is het verlagen van de exploitatiekosten door 

met gemeenten afspraken te maken over belastingen en eisen aan beheer en veiligheid. Voor 

logiesgebouwen gelden dezelfde regels als hotels, die evenwel een ander verdienmodel hebben. 

Beperkte mogelijkheden liggen ook in de bezettingsgraad. Er zijn voorbeelden waar partijen, door 

samenwerking met meerdere werkgevers, de bezetting van hun locatie naar 95 procent hebben 

gekregen. Een alternatief is het maken van combinaties met andere doelgroepen of functies op een 

locatie. Arbeidsmigranten zouden in principe goed samen kunnen gaan met andere woonurgenten of 

mensen die zoeken naar tijdelijke huisvesting. Het experiment met Irenehof in Panningen, gerealiseerd 

door corporatie WonenLimburg en bouwbedrijf Neptunus in samenwerking met de gemeente Peel en 

Maas, is hiervan een succesvol voorbeeld. Aan het eind van het experiment in Putten leek een 

verbreding van de doelgroep uitkomst te bieden. Gecombineerde huisvesting is vanuit politiek en 

financieel oogpunt erg interessant. Vanuit uitzendorganisaties en commerciële huisvesters blijkt er 

echter nog weinig interesse in het mengen van doelgroepen of functies in een pand. Feit is dat de markt 

voor arbeidsmigranten andere kenmerken heeft dan de huisvesting van studenten of mensen die om 

persoonlijke redenen flexibele woonruimte zoeken.   

 

Tot slot kan getracht worden de exploitatieduur van een locatie te verlengen. Een termijn van 15 jaar 

maakt een aanzienlijke verbetering van het rendement mogelijk. Individuele uitzendbureaus willen 

echter nog zelden dergelijke afspraken maken met een investeerder of exploitant. Ook overheden 

hebben hier soms invloed op door projecten slechts toestemming te geven voor een zeer beperkte 

termijn. Dit verhoogt het risico, waardoor banken weinig bereid zijn een lening te verstrekken aan een 

project. Alleen partijen die  eigen geld inbrengen komen dan aanmerking. Uit ervaringen blijkt dat 

gemeenten die zich meer faciliterend opstellen in hun juridisch planologisch regime juist (indirect) een 

sterke steun in de rug kunnen zijn voor de haalbaarheid van het project. 

 

 

3.4 Specialisatie en garantiestelling 

Optimalisering van het organisatiemodel 

Wanneer de markt voor huisvesting van arbeidsmigranten weinig aantrekkelijk is voor grotere 

vastgoedpartijen blijft deze afhankelijk van uitzendbureaus of specifieke commerciële huisvesters. 

Succesvolle voorbeelden van huisvesting voor arbeidsmigranten zijn in de meeste gevallen 

gerealiseerd met een groot deel van het eigen kapitaal. Uitzendorganisaties kunnen zelf goed 

inschatten wat het risicoprofiel is van hun investering in de huisvesting. Desondanks kunnen zij meer 

verdienen met hun hoofdactiviteit. Veel uitzenders kunnen of willen daarom niet veel eigen vermogen in 

vastgoedontwikkeling steken. Commerciële huisvesters zijn wel in staat een redelijk rendement te 

halen, maar kampen daarbij met onzekerheid door het ontbreken van afzetgaranties. Zelf garant staan 

is een optie, al is de vraag in hoeverre dat realistisch is.  
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Om deze knelpunten te verminderen, is een hybride constructie mogelijk. Daarbij werkt een zelfstandige 

commerciële huisvester samen met meerdere uitzendorganisaties door speciaal voor hen projecten te 

ontwikkelen en exploiteren. Bouwers en vastgoedspecialisten die er markt in zien, nemen hiervoor het 

initiatief, maar willen niet het volledige risico lopen. Door ook uitzenders in de huisvestingsorganisatie te 

laten investeren, participeren meerdere partijen en ontstaat een gespecialiseerde partij die zijn 

bedrijfsvoering kan optimaliseren. In principe komt dit de gezondheid van de businesscase ten goede, 

de kansen op een stabiele, rendabele exploitatie zijn groter dan bij een model met enkel een 

uitzendorganisatie of commerciële huisvester. Niettemin worden de ontwikkelkosten in dit model voor 

een belangrijk deel gedragen door de inbreng van vreemd vermogen, oftewel een banklening. Hierdoor 

is de bereidheid tot financiering een cruciaal aspect. 

 

Een dergelijke constructie is zowel interessant voor uitzendbureaus en commerciële 

huisvestingsorganisaties als ook voor een beperkt aantal partijen. Bijvoorbeeld voor een aannemer of 

bouwer wiens primaire drijfveer niet het maken van een hoog rendement op de verhuuractiviteiten is, 

maar voldoende rendement wil maken om de investering terug te verdienen. Op deze wijze zorgt hij 

namelijk zelf voor een opdracht voor zijn bouwbedrijf. Dit speelt onder meer bij aanbieders van flexibele 

bouwvormen of partijen gespecialiseerd in de transformatie van leegstaand vastgoed. Neptunus in de 

case Panningen is hier een voorbeeld van. Daarnaast biedt de hybride constructie mogelijkheden voor 

specifieke investeerders en vastgoedontwikkelaars die de markt voor huisvesting voor 

arbeidsmigranten zeer goed kennen. Ze zijn daardoor in staat zijn om bestaande locaties voor een 

(zeer) lage prijs te verwerven, tegen lage kosten te verbouwen en op een snelle en slimme wijze te 

verhuren. In zo’n geval daalt de rendementseis vanwege het lagere risicoprofiel: vanwege de grote 

inside-kennis is er goed zicht op de markt en kansen. Daarnaast stijgt het te realiseren rendement door 

de scherpe prijs waarmee de locatie wordt verworven, verbouwd en verhuurd. 

 

Een rol voor woningcorporaties 

Met name voor kleinere commerciële huisvesters en uitzendbureaus is een sluitende businesscase 

voor flexwonen van arbeidsmigranten problematisch. Overheden kijken daarom vaak naar 

woningcorporaties, met name in de grote steden. Ze zouden een deel van hun bestaande bezit kunnen 

bestemmen voor verhuur aan buitenlandse werknemers of leegstaand vastgoed transformeren, zoals in 

enkele experimenten werd beoogd. Kortverblijf is een niet-DAEB activiteit in de nieuwe Woningwet, die 

op 1 juli is ingegaan. Dit betekent dat woningcorporaties kortverblijf wel mogen ontwikkelen, maar te 

maken hebben met extra procedures en hogere risico’s. Zo moeten ze een project zonder borging 

vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) financieren, dus tegen een marktconforme 

rente. Vervolgens krijgen ze te maken met een markttoets door de gemeente, een rendementstoets 

door WSW en is ook goedkeuring van het Rijk nodig. In feite staan woningcorporaties daarmee voor 

dezelfde uitdagingen als commerciële huisvesters. Daarbij komt dat hun investeringscapaciteit door 

onder meer de verhuurderheffing dikwijls is afgenomen en ze scherpe keuze maken waarop in te 

zetten.  

Huisvestingsorganisatie 
Bank

Kapitaal/EV

Huisvestings
specialist

Bouwer

Uitzendorganisatie A 

Uitzendorganisatie B 

Kapitaal/EV

Lening/VV
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Landelijke garantiestelling 

Het realiseren van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten is duidelijk een niche in de markt en 

blijkt met name interessant voor categorieën eigenaars of exploitanten die vanuit secundaire motieven 

opereren. Ze zien het als een maatschappelijk verantwoorde activiteit en zijn bereid relatief beperkte 

rendementen te halen. Succesvolle projecten waarvoor wél bankfinanciering is gevonden, worden over 

het algemeen gerealiseerd door enkele grotere commerciële huisvesters in samenwerking met een 

uitzendorganisatie. Het participeren van uitzendbureaus met een bewezen track record en een solide 

toekomstperspectief maakt de businesscase naar banken vele malen sterker. Allereerst komt dit 

doordat deze ondernemers voldoende eigen geld hebben om projecten deels te financieren. Wanneer 

de uitzender tegelijkertijd afnemer is van de huisvesting, beperkt dat het risico op onderbezetting van de 

locatie aanzienlijk. Tezamen zorgt dit voor minder hoge eisen aan onder meer langjarige 

huurcontracten en gunstigere rendementen op financiering. Deze categorie sterke ontwikkelaars weet 

goede en duurzame projecten te realiseren, echter niet op grote schaal. Naast hen bestaat de markt uit 

meerdere kleinere ondernemers die zeer actief zijn in  de huisvesting van EU arbeidsmigranten, maar 

niet beschikken over voldoende eigen vermogen en hun projecten daarom moeizaam weten te 

realiseren. 

 

Gevolg is dat het aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten in de praktijk slechts gestaag groeit. 

Kleinere, nieuwe partijen in de markt blijven tegen het hoge risicoprofiel oplopen bij het aantrekken van 

financiering en daarmee de realisatie van hun project. In feite is het aantrekken van vreemd vermogen 

te duur, aldus de huisvesters. Nu is financiering van vastgoed altijd een risicovolle bezigheid, zeker 

wanneer dit markten betreft waar veel onzekerheid en relatief lage marges spelen. Voor zowel de 

sociale woningbouw als de hypotheekmarkt zijn in Nederland arrangementen ingericht die garantie 

bieden en daarmee het risico beperken. Dit heeft effect op de mogelijkheden om te lenen en de tarieven 

voor de financiering, hetgeen het verdienmodel van het vastgoed ten goede komt.  

 

In de versnellingskamer is door verschillende commerciële huisvesters gepleit voor landelijke 

garantiestelling voor hun projecten. Aangezien de huisvesting van arbeidsmigranten een 

maatschappelijke taak is, zien ze hierin een belangrijke rol voor gemeenten en het Rijk. Vanuit de 

overheid zou een fonds opgericht kunnen worden dat investeringen waarborgt en daarmee financiering 

makkelijker maakt, vergelijkbaar met het WSW voor sociale huurwoningen. Het gaat hierbij om een 

garantiestelling en niet om subsidie, waardoor er relatief weinig geld mee gemoeid zou zijn.   

 

In een specifieke experimenteerlijn zijn de mogelijkheden voor dergelijke garantiestelling met 

stakeholders uit de sector verkend. Hieruit blijkt dat de overheid terughoudend is met het oprichten van 

een nieuw garantiefonds, maar eventueel kan aansluiten bij een publiek-private constructie. Initiatief 

hiervoor moet echter nadrukkelijk uit de markt zelf komen. In de praktijk betekent dit dat de gevestigde 

werkgevers en huisvesters garant moeten staan voor de kleinere, opkomende ontwikkelaars. Conclusie 

is dat de wens en behoefte hiertoe vooralsnog ontbreken. Daarmee is een landelijk garantiefonds via de 

rijksoverheid op dit moment geen haalbare optie om het financieringsvraagstuk bij een deel van de 

commerciële huisvesters op te lossen. Bij verdere marktontwikkeling kan het nogmaals overwogen 

worden. In de bijlage zijn de uitkomsten van de verkenning naar garantiestelling en andere 

alternatieven meer in detail beschreven.      
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4 Draagvlak, communicatie en beheer 

Naast de financiering en exploitatie van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten stonden beheer 

en draagvlak centraal in het experimentenprogramma. Beiden zijn belangrijke randvoorwaarden voor de 

realisatie van een locatie en een uiteindelijk duurzame woonvoorziening. Vanuit communicatief oogpunt 

is aandacht voor de beeldvorming van een project nodig. Daarnaast leidt afstemming tussen partijen tot 

een gunstige context. Als een locatie eenmaal draait is het zaak een prettig woonklimaat te behouden 

via een vorm van beheer. Dit hoofdstuk schets inzichten en strategische ontwikkelingen gedurende het 

experimentenprogramma.   

  

 

4.1 Publieke opinie en besluitvorming 

De aanwezigheid van EU-arbeidsmigranten is zowel maatschappelijk als politiek een gevoelig 

onderwerp. De beeldvorming is vooral gebaseerd op emoties en vooroordelen. Zoals het SCP 

inventariseerde, bestaat er nog veel onbekendheid en bezorgdheid over het verblijf van EU-

arbeidsmigranten in Nederland (Dagevos & Gijsbers, 2013).  Slechts weinig mensen kennen de 

doelgroep, de locaties waar ze wonen en partijen die hen huisvesten. Berichten over goede 

voorbeelden zijn schaars en met name de negatieve uitwassen in de branche blijven de aandacht 

trekken. Begin 2014 zette het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten tien gangbare uitspraken 

op een rij en beoordeelde met feiten en cijfers dat de beweringen nauwelijks feitelijke waarheid 

bevatten. Desondanks was de conclusie dat de huisvestingsituatie van arbeidsmigranten relatief meer 

fricties oplevert dan bij andere groepen. Initiatieven krijgen vaak te maken met terughoudende reacties 

van burgers, nabij gelegen bedrijven, bestuurders, lokale politici en ambtenaren. Omwonenden zijn 

bevreesd voor overlast en verdringing door de buitenlandse werknemers. Bij gemeenten overheerst 

vooral een laag vertouwen in de voor hen nieuwe, ondoorzichtige markt. De vraag van huisvestings-

partijen past niet direct in bekende kaders en op basis van de hen beschikbare informatie schatten ze, 

net als banken, de risico’s hoog in.  

  

Huisvesters als eerst aan zet 

Naast het financieel niet rond krijgen van het project is het gebrek aan draagvlak de belangrijkste reden 

dat huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten moeizaam van de grond komen. Platform31 en het 

Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten constateerden dat een substantieel aantal initiatieven 

die kansrijk lijken, door de initiatiefnemers worden afgeblazen vanwege weerstand vanuit omwonenden 

of de gemeente. Ook in het experimentenprogramma kwam dit in verschillende projecten aan de orde. 

Binnen het project in Drimmelen speelde de angst voor reacties vanuit het dorp een grote rol in het 

besluit van de tuinders om geen gezamenlijke huisvesting te ontwikkelen.  

 

De kwestie van draagvlak uit zich in een directe afwijzing van plannen, moeizame besluitvorming en 

protesten tegen locaties of betrokken huisvesters. In een inventarisatie van de voortgang bij de 

ingezonden projecten voor de eerste ronde van het experimentenprogramma, bleek dat een aantal 

initiatiefnemers persoonlijk was bedreigd door bewoners en raadsleden (Lupi, 2013). Daarnaast gaven 

ontwikkelaars aan niet tot realisatie te komen vanwege voortdurende discussie en verschil van mening 

binnen een college of ambtelijke organisatie.  
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De sleutel tot meer draagvlak, zo blijkt de afgelopen jaren uit verschillende projecten, ligt bij de 

huisvesters zelf. De onbekendheid is niet alleen te wijten aan de publieke beeldvorming. Werkgevers en 

commerciële vastgoedontwikkelaars die zich op arbeidmigranten richten, kiezen er vaak bewust voor in 

de luwte opereren. Ze zijn bijvoorbeeld niet vindbaar via een openbare website. Door pas ruchtbaarheid 

aan hun plannen te geven op het moment dat die in vergevorderd stadium verkeren, hopen ze 

weerstand te omzeilen. Feit is dat een concreet, doorontwikkeld initiatief meer vertrouwen wekt dan 

enkele eerste ideeën. Tocht blijkt dat deze strategie in de praktijk meestal contraproductief is, zeker als 

er in gemeenten nog weinig ervaring bestaat met het huisvesten van arbeidsmigranten. De wereld van 

uitzendbureaus en huisvesters is dusdanig anders dan de systeemwereld van gemeenten of de 

leefwereld van bewoners. Door een onduidelijk bedrijfsprofiel en het bieden van weinig openheid, 

werken huisvesters juist de bestaande vooroordelen over de markt en betrokken partijen in de hand. In 

het vervolg laten omwonenden, bestuurders en ambtenaren zich  veel minder makkelijk overtuigen van 

de waarde van een project. Zeker als een project door verhalen in de omgeving of berichten in de pers 

een bepaalde stempel krijgt, is het moeilijk dat achteraf weer recht te zetten. 

 

Ook opgave binnen gemeente 

In hoofdstuk twee kwam de rol van gemeenten in het bevorderen van huisvestingsprojecten voor 

arbeidsmigranten al aan de orde. Waarbij de nadruk vooral lag op de formele taak in de vorm van 

beleidskaders, bestemmingsplanprocedures en handhaving. Gemeenten hebben echter ook een 

belangrijke functie in het scheppen van gunstige politieke en maatschappelijke condities voor nieuwe 

initiatieven. Zonder zelf ontwikkelaar te zijn, heeft hun besluitvormingsprocedure grote invloed op de 

kans op meer en betere huisvesting. In de eerste ronde van het experimentenprogramma hadden drie 

van de vijf projecten hiermee te maken. Zo was het experiment van ontwikkelaar Centacon in De 

Binckorst in Den Haag veelbelovend dankzij het ambtelijk draagvlak, maar bleek de wethouder minder 

van de waarde overtuigd. Door zijn houding verloren zowel de betrokken uitzendbureaus als de 

projectontwikkelaar hun vertrouwen en werd het initiatief gestaakt.   

 

Een vraagstuk waar veel gemeenten mee kampen is het maken van keuzes in doelgroepenbeleid. Vaak 

spelen er verschillende grote opgaven rondom huisvesting en andere voorzieningen voor inwoners. Zij 

moeten de belangen van andere groepen, zoals jongeren of andere woonurgenten, dan afwegen tegen 

het bieden aan ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tijdens de eerste ronde speelde dit in 

de gemeente Zundert, bij versnellingskamer kwam deze kwestie onder andere aan de orde in Almelo, 

Putten en Peel en Maas. Grotendeels draait het om politieke keuzes durven nemen. Bewoners zijn 

echter bang voor verdringing en voelen zich snel achtergesteld. Hierop vinden bestuurders en politici 

het moeilijk de inzet op tijdelijke buitenlandse inwoners te verantwoorden. 

 

Vooruitgang is zichtbaar 

Onder de inzendingen voor de eerste ronde van het experimentenprogramma kwam draagvlak als een 

groot knelpunt naar voren. Omwonenden procedeerden soms tot aan de Hoge Raad tegen 

huisvestingsprojecten en gemeenten kenmerkten zich door een weinig meewerkende houding. 

Tegenwoordig kunnen we constateren dat deze situatie is verbeterd. Hoewel arbeidsmigranten de 

algemene beeldvorming nog steeds niet mee hebben, genieten wooninitiatieven op lokaal niveau 

minder weerstand. Tijdens de versnellingskamer bleek dat partijen hebben geleerd van eerdere 

ervaringen. Het creëren van draagvlak wordt nu meer proactief opgepakt. De houding en ervaring van 

uitzendbureaus en huisvesters is daarbij van groot belang. De grote spelers zijn inmiddels bekend en 

hebben met hun track record langzaamaan het vertrouwen weten te winnen. Hierdoor omarmen en 
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ondersteunen verschillende gemeenten nu de projecten, zeker als een van de gevestigde spelers in de 

markt interesse toont.  

 

Het feit dat ondernemers zich meer open stellen en gemeenten beleid ontwikkelen, draagt bij aan meer 

bekendheid met het vraagstuk. Uit de versnellingskamer en een verkenning van kansen voor 

leegstaand vastgoed, blijkt dat draagvlak vooral groeit voor kleinere tot middelgrote midstaylocaties. 

Voor de grotere shortstay voorzieningen, waar een steeds wisselende groep arbeidsmigranten woont, 

blijft terughoudendheid bestaan. Terwijl huisvesters juist hier grote behoefte hebben aan draagvlak. Een 

ander aspect dat aandacht verdient is politieke goedkeuring. Het komt nog regelmatig voor dat 

wethouders toezeggingen doen of besluiten nemen die afwijken van eerder overeengekomen afspraken 

en beleidskaders.   

 

 

4.2 Strategieën voor een goed proces  

Voor zowel het ontwikkelen als uiteindelijk functioneren van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten 

is draagvlak in de omgeving cruciaal. Bij nieuwe initiatieven verdient dit minstens zoveel aandacht als 

het voldoen aan alle normen, regels en procedures. Politiek en maatschappelijk draagvlak zijn in 

huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten verre van zelfsprekend, zo blijkt uit vrijwel alle 

experimenten in het programma. Dit ligt vooral aan de gebrekkige en eenzijdige informatie over deze 

doelgroep. De enige oplossing is goede communicatie tussen alle betrokken partijen. Dit is ten eerste 

een opgave voor de ontwikkelaars van projecten en in de tweede plaats voor gemeenten. Voor het 

meest optimale resultaat werken ze nauw samen, al heeft iedere partij  in het proces een eigen rol en 

strategie. Communicatie kent daarbij verschillende niveaus: tussen de ontwikkelpartijen en lokale 

stakeholders, intern binnen de gemeente en vervolgens gezamenlijk naar buiten.  

 

1. Overleg tussen huisvesters en stakeholders 

Ondanks voortgang in de sector, zijn onbekendheid en negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten 

nog altijd een gegeven waar partijen mee te maken hebben die betrokken zijn bij een 

huisvestingsproject. Dit negeren, zoals huisvesters in het verleden vaak deden, is in feite geen optie. 

Om draagvlak, en daarmee meer gerealiseerde projecten te bewerkstelligen, zouden partijen een meer 

open, proactieve houding moeten ontwikkelen waarin ze stereotypen proberen te weerleggen. 

 

De manier waarop huisvesters, werkgevers en ontwikkelaars zich presenteren is cruciaal voor het 

draagvlak van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. Initiatiefnemers moeten daarom vooraf 

goed nadenken hoe ze communiceren en vooral met wie ze in gesprek gaan. Dit geldt zowel voor  

‘omwonenden’ van een locatie, als de lokale overheid. Partijen in dit veld kennen elkaar nog 

onvoldoende en spreken elkaars taal vaak niet. Daarom is het strategisch belangrijk om vertrouwen op 

te bouwen. Vanuit een bestaande relatie worden nieuwe plannen veel eerder omarmd dan wanneer ze 

‘uit de lucht komen vallen’ bij ambtenaren en bestuurders. Dit ontstaat niet door eenmalig een project 

toe te lichten, maar vergt regelmatiger contact. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan lokaal of regionaal 

overleg omtrent arbeidsmigranten. Communicatie is een instrument dat meer en betere huisvesting 

voor de doelgroep bevordert..  

 

Voor een zo goed mogelijk proces moeten initiatiefnemers zo vroeg mogelijk met direct betrokkenen in 

gesprek. Gemeenten worden niet overtuigd met tot in detail uitgewerkte plannen, maar willen juist 

kunnen meedenken voor ze een beslissing nemen. Vervolgens dient de communicatie continue 
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aandacht te houden in het proces. Cruciaal is dat partijen elkaar op de hoogte houden, zodat ze de 

voortgang niet hoeven vernemen vanuit de media. Initiatiefnemers zouden hiertoe in hun 

projectvoorstellen een goed communicatieplan moeten meenemen. Om dit te stimuleren heeft de 

gemeente Westland een communicatiekader opgesteld voor initiatieven voor huisvesting van 

arbeidsmigranten. Het wijst ontwikkelaars en huisvesters op hun verantwoordelijkheid voor het 

onderhouden van contacten en het terugkoppelen van uitkomsten aan de gesprekspartners.  

 

2. Interne gemeentelijke afstemming 

Het haalbaarheidsonderzoek voor het experiment van de gemeente Zundert en corporatie Thuisvester 

gaat specifiek in op de positie van de overheid in het aanjagen van huisvesting voor arbeidsmigranten 

(Reusken, 2013). Gemeenten kunnen geen projecten initiëren of direct stimuleren, maar wel in grote 

mate faciliteren. Daarin leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan het draagvlak voor initiatieven uit de 

markt. Belangrijkste randvoorwaarden: het ontwikkelen van een beleid op het vraagstuk, zodat plannen 

niet ad hoc worden beoordeeld, maar in een ‘totaalaanpak’ passen. Een enkel losstaand project roept  

veel meer weerstand op dan wanneer het onderdeel is van een duidelijke strategie. Alles staat of valt bij 

intern commitment met huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten en besef van de urgentie. Dit 

betekent dat er binnen de gemeente zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overeenstemming is over 

een gedeelde visie en heldere lijn in een woonvisie of beleidsnota arbeidsmigranten. Daarnaast moet er 

voldoende kennis bestaan en taken zijn belegd op het gebied van vergunningen, regelgeving en 

normering. Zodoende is er, wanneer zich een initiatief aandient of burgers met vragen komen, een 

duidelijk antwoord op welke criteria er zijn voor huisvestingsprojecten en hoe er gehandhaafd wordt. 

Elke gemeente in een regio waar veel arbeidsmigranten wonen zal zelf beleid moeten maken, maar 

onderlinge afstemming en eventuele samenwerking versterkt de strategie.  

 

Het draagvlag voor arbeidsmigranten houdt niet op bij het opstellen van een strategische visie of 

prestatieafspraken. Gemeenten als Peel en Maas besteden veel aandacht aan het betrekken van 

partijen bij de ontwikkelde integrale aanpak. Les vanuit de experimenten is daarbij ook het meenemen 

van de gemeenteraad. Beleid dat ambtelijk en bestuurlijk is afgestemd, blijkt namelijk geen garantie 

voor draagvlak binnen de lokale politiek.  

 

3. Publieke communicatie  

Als het project enigszins in de steigers staat en contact is gelegd tussen gemeente en ontwikkelaar, is 

het tijd ‘de buurt’ erbij te betrekken. Door plannen toe te lichten en betrokken partijen voor te stellen. In 

deze fase is het noodzakelijk dat de omgeving inzicht krijgt in de specifieke locatie, ervaringen elders en 

de effecten die een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten op de wijk, dorp of stad kan hebben. 

Diverse goede voorbeelden van de afgelopen jaren laten zien dat waar initiatiefnemers adequaat met 

reacties uit de omgeving om weten te gaan, weerstand doorbroken wordt en zelfs om kan slaan in 

steun en samenwerking.  

 

De praktijk leert dat een intensief en directe benadering met persoonlijke betrokkenheid van alle partijen 

het beste werkt. Dit betekent dat huisvesters en uitzendbureaus naar voren moeten treden en 

afstemming met omwonenden niet kunnen overlaten aan de gemeente. Juist het laten zien van hun 

gezicht wekt vertrouwen en is daarmee ‘de sleutel’ tot het neutraliseren van weerstand. Een open, 

transparante en proactieve houding heeft ook betrekking op ambtenaren en bestuurders. De basis van 

een succesvol project is positieve en  heldere communicatie, waarbij partijen vragen van de bewoners 

serieus nemen en bereid zijn informatie te bieden,.  
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Uit verschillende projecten die in het experimentenprogramma aan de orde kwamen, blijkt dat een 

laagdrempelige inloopbijeenkomst met alle betrokken partijen een goed startpunt vormt. Belangrijk 

daarbij is het initiatief te presenteren als iets waar de gemeente volledig achter staat, maar waarbij de 

randvoorwaarden en verschijningsvorm nog nadere invulling krijgen. Naast goede voorlichting gaat het 

vooral om het erkennen van de positie en belangen van omwonenden. Bijeenkomsten bieden hen de 

gelegenheid om hun vragen en zorgen te uiten en de focus te leggen op de kwestie hoe de 

leefbaarheid voor iedereen te bewaken. Hierdoor voelen mensen zich serieus genomen en ontstaat er 

een positieve sfeer rondom het project. De Irenehof in Panningen volgde deze strategie. Een alternatief 

is dat de initiatiefnemer zelf de omwonenden informeert en hen kennis laat maken met de EU-

arbeidsmigranten. 

 

In het haalbaarheidsonderzoek voor het experiment van de gemeente Zundert en woningcorporatie 

Thuisvester wordt benadrukt dat communicatie met bewoners niet alleen over de specifieke locatie 

moet gaan, maar ook over de bredere context van het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten 

(Reusken, 2013). Aan gemeenten de taak hun beleidsvisie uit te leggen en te laten zien welke 

afspraken en procedures ze volgen. Voor bewoners is het belangrijk dat plannen gecontroleerd zijn en 

ze daarom het vertrouwen hebben gekregen. Ontwikkelaars moeten uitleggen dat hun project gedegen 

in elkaar zit, aan welke eisen het voldoet en hoe ze beheer willen voeren. Daarbij helpt het als ze niet 

hun eigen belang als ondernemer, maar het doel van fatsoenlijke huisvesting centraal stellen en 

vertellen wat de economische meerwaarde is van buitenlandse werknemers.  

 

 

4.3 Beheersmodellen 

Het belang van beheer 

In de oproep voor het experimentenprogramma werd beheer als cruciaal element van 

huisvestingsinitiatieven aangemerkt. Indieners moesten hun eerste ideeën omtrent het beheerconcept 

in de aanvraag vermelden. Niet verwonderlijk werd het belang daarvan door vrijwel alle indieners in hun 

plan benadrukt. Veel initiatiefnemers tonen zich er bewust van dat toezicht, veiligheid en een prettig 

leefklimaat van groot belang zijn. Toch hadden de indieners nauwelijks een uitgewerkt idee over beheer 

van hun locaties. Initiatiefnemers geven er in het ontwikkelen van hun locatie geen prioriteit aan. Ze 

beschouwen beheer pas als iets dat  in de realisatiefase aan de orde komt.  

 

In de voortgang van initiatieven speelt het beheersaspect slechts een zeer bescheiden rol, zo bleek 

gedurende het experimentenprogramma. Het vormt dikwijls een sluitstuk van projecten, zodat het ook in 

de versnellingskamer weinig aan bod kwam. Toch blijkt uit verschillende analyses dat bij gerealiseerde 

projecten beheer vaak doorslaggevend is in het succesvol functioneren. Voor een duurzame 

huisvestingslocatie van arbeidsmigranten is een goed beheersconcept net zo belangrijk als financiering 

voor de opstartfase.  

 

Vanuit wettelijk oogpunt bestaan er alleen zeer basale randvoorwaarden voor beheer. Zo moeten 

exploitanten van pensions en logiesgebouwen een register bijhouden van personen die er verblijven en 

de documenten waarmee ze zich identificeren. En zijn ze vanwege de collectieve drinkwatervoorziening 

verplicht maatregelen te nemen om legionella te voorkomen, zoals het regelmatig doorspoelen en 

controleren van de leidingen. Het beheer van groepen arbeidsmigranten gaat echter veel verder dan 

dat. Omwonenden hechten er belang aan vanuit de angst voor overlast. Gemeenten willen de garantie 

dat ze geen onveilige woonsituaties toestaan. Kortom: een doordacht beheersconcept draagt bij aan 
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het draagvlak voor een wooninitiatief. Daarnaast is het schoon, heel en veilig houden van de ruimte 

belangrijk voor de exploitatie van een project. Tot slot vragen arbeidsmigranten zelf om een veilige en 

prettige woonsituatie waarin ze zowel hun rechten als plichten kennen. 

 

Beheer begint met een huisvestingsaanbod dat aan kwaliteitseisen voldoet. Aandachtspunten zijn de 

locatie in de gemeente, de ligging van een gebouw ten opzichte van andere woningen en 

voorzieningen, de aanwezigheid van parkeergelegenheid en de bouwkundige staat, met name met 

betrekking tot gehorigheid. Gemeenten kunnen een ‘overlastchecklist’ opstellen die zowel huisvesters 

als ambtenaren kunnen gebruiken bij het kiezen van een locatie. Daarnaast is aandacht voor het 

interne leefklimaat belangrijk. Bij short- en midstay voorzieningen wonen mensen samen die geen 

persoonlijke band hebben met elkaar of met de plek waar ze verblijven. Ze gebruiken de woonruimte 

functioneel, zeker als ze hier kort zijn. Daarbij is niet automatisch sprake van gedeelde leefregels of 

verantwoordelijk gedrag en moet er een kader zijn waarin dat ontstaat of wordt afgedwongen. Toezicht 

op kwaliteit van de huisvesting en een goed leefklimaat, is prioriteit onder de doelgroep, zo blijkt uit 

onderzoeken onder buitenlandse werknemers. Zeker daar waar meerdere arbeidsmigranten 

gemeenschappelijk worden gehuisvest verwachten bewoners dat er vormen van controle en 

ondersteuning geregeld zijn. In de norm van Stichting Normering Flexwonen voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten is mede daarom een 24-uurs dienst opgenomen voor mogelijke calamiteiten.  

 

Verschillende varianten 

Beheer is altijd een aandachtspunt, maar de vorm verschilt per omvang en opzet van 

huisvestingslocaties.  

 

A. Een repressief regime met extern toezicht 

Aan het begin van het experimentenprogramma was uit flexibele woonvormen voor short- en midstay 

van arbeidmigranten vooral het gebruik van beveiligingssystemen bekend. Deze vorm van beheer gaat 

uit van wantrouwen in de bewoners en probeert via strikte regels en toezicht een leefbaar woonklimaat 

af te dwingen. Kenmerkend zijn toegangspasjes, camera’s in het gebouw, regelmatige kamercontroles 

en het hanteren van hoge boetes bij overtreding. In de praktijk blijkt dit als beheersmodel weinig 

effectief. Ten eerste is het kostbaar en vertaalt het zich in een hogere huurprijs, hetgeen ongunstig is 

voor de exploitatie. Daarnaast is het repressief en gaat dit in tegen de behoefte aan privacy onder veel 

arbeidsmigranten. De ervaring leert dat het opstellen van strenge huisregels waar arbeidsmigranten 

zich aan moeten houden onvoldoende is om een goed leefklimaat te creëren. Beter is om afspraken 

met beheer zo veel mogelijk samen met de bewoners te maken en hier persoonlijk op toe te zien.   

 

B. Intensief beheer van groepslocaties 

Persoonlijk toezicht is gewenst als het gaat om beheer van huisvesting voor arbeidsmigranten, zo blijkt 

uit ervaringen met diverse projecten. Het liefst intensief en dichtbij. Bij de meeste short- en midstay 

voorzieningen wordt het beheer tegenwoordig intern geregeld door een constant aanwezige 

huismeester. Als gastheer kennen ze de bewoners en kunnen ze hen persoonlijk aanspreken als er 

problemen zijn. Bovendien houden ze een oogje in het zeil op gebreken in het pand.  Hoewel dit geen 

vereiste is, organiseren huismeesters dikwijls inpandige voorzieningen voor eten, drinken, sporten en 

ontspannen. Daarnaast vormen ze een schakel naar de omgeving. Ze nodigen arbeidsmigranten uit om  

mee te doen aan buurtactiviteiten, participeren in het wijkoverleg of houden open huis voor 

omwonenden. Op sommige locaties krijgen de bewoners dikwijls een overzicht van wat er speelt in de 

buurt of worden ze doorverwezen naar lokale sportclubs om zo ‘in de omgeving’ te integreren. De 

huismeesters of beheerders vervullen zo ook een belangrijke sociale functie. Zowel binnen als buiten 
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het gebouw. Enkele uitzendbureaus hebben aanvullend hierop een eigen kantoor in het pand, waardoor 

er ook op het gebied van werk een direct aanspreekpunt in huis is. Dit is alleen rendabel in grotere 

locaties met minimaal vijftig logieseenheden. Exploitanten lijken inmiddels te hebben geleerd om in hun 

businesscase niet op beheer te bezuinigen. 

 

C. Sociaal beheer van binnenuit 

Binnen studentenhuisvesting, waarbij ook grote groepen huurders in collectieve, flexibele 

woonvoorzieningen verblijven, wordt vaak gewerkt met sociale controle en lichte vormen van toezicht. 

Daarin staat hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid voorop, iets dat met name arbeidsmigranten die 

langer blijven ook graag zouden willen. Belangrijke voorwaarden voor het functioneren van beheer van 

binnenuit is dat er door de arbeidsmigranten gezamenlijk huisregels worden opgesteld en vastgelegd in 

een beheersovereenkomst. Enige overeenkomstige afspraken zijn noodzakelijk, omdat het een vorm 

van groepswonen betreft. Vervolgens moeten de bewoners zelf zorgen voor de naleving van de regels.  

Om dit te garanderen zou elke huisvestingslocatie een vertegenwoordiger nodig moeten hebben die als 

aanspreekpunt voor de huisvester fungeert. Sociaal beheer van binnenuit fungeert het beste als sprake 

is van een zekere homogene, duurzame groep in het pand.  

 

D. Ambulant beheer van kleinere wooneenheden 

Op kleinere locaties, bijvoorbeeld bij meerdere reguliere huurwoningen, is intensief beheer, 

vergelijkbaar met dat van groepslocaties, niet mogelijk. Sociaal beheer van binnenuit biedt een 

alternatief voor een permanente professionele beheerder of conciërge. In tegenstelling tot studenten 

hebben arbeidsmigranten vaak niet zelf gekozen voor deze woonsituatie. Ze zijn daardoor minder 

betrokken en aanspreekbaar als groep. Helemaal geen toezicht voeren op kleinschaligere huisvesting, 

is daarom onverstandig. In het haalbaarheidsonderzoek voor het experiment met corporatie Thuisvester 

en de gemeente Zundert is een vierde beheermodel verkend (Reusken, 2013). Dit is gebaseerd op het 

aanstellen van een zogeheten woonbegeleider die afspraken maakt met bewoners en enkele keren per 

week een bezoek brengt aan de huisvestingslocaties. Deze persoon is in dienst van de verhuurder en 

lijkt vanwege de toezichtsfunctie op de woninginspecteurs die corporaties in het verleden hadden. Het 

moeten in elk geval mensen zijn met ervaring in beheer van grotere wooneenheden en bijkomende 

groepsprocessen. Daarnaast is kennis van de Oost-Europese cultuur, waar de meeste 

arbeidsmigranten vandaan komen, gewenst. Om een fulltime beheerder aan te stellen die enkel belast 

is met controle van verschillende huisvestingslocaties, zijn volgens het onderzoek minimaal 

tweehonderd plaatsen noodzakelijk. Door ambulant woningtoezicht en flexibiliteit in de functie, waarbij 

ook verhuur tot de taken behoort, kan beheer goedkoper worden georganiseerd dan via het plaatsen 

van een permanente huismeester op een groepslocatie. Die is in het haalbaarheidsonderzoek 

doorberekend in de huur: 25 euro per maand bij de huisvesting van één persoon en 38 euro bij twee 

personen. Andere partijen rekenen met lagere kosten en aantal plaatsen, al is het verdienmodel hiervan 

niet bekend.  
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5 Conclusies en perspectief 

Sinds de introductie van het vrij verkeer van werknemers in de EU in 2007, werkt een deel van de 

Nederlandse bedrijven met tijdelijke arbeidskrachten uit Midden en Oost Europa. Het aantal Europese 

arbeidsmigranten groeit gestaag, de faciliteiten om in hun woonbehoefte te voorzien blijft echter achter 

bij de vraag. In 2012 sloten een groot aantal partijen daarom een convenant om  meer en betere 

huisvesting voor EU-arbeidsmigranten te realiseren. Een van de middelen hiertoe was een 

experimentenprogramma vanuit de SEV/Platform31. Ruim drie en een half jaar is in verschillende 

pilotprojecten, onderzoeken, versnellingskamers en expertmeetings getracht het vraagstuk stappen 

verder te krijgen. In dit hoofdstuk worden de opbrengsten uit dit traject opgemaakt en conclusies 

getrokken over de stand van zaken in de opgave. 

 

 

5.1 Rode draden en opbrengsten 

In 2012 startte een experimentenprogramma met als doel de kwaliteit en het aanbod van de huisvesting 

van EU-arbeidsmigranten te verhogen. Dit leidde uiteindelijk tot twee deelprogramma’s en acht 

concrete projecten. Daarnaast is een aantal kennistrajecten uitgevoerd, waaronder een financiële 

verdieping van het vraagstuk.  

 

Bij de start werden zes doelstellingen geformuleerd: 

 meer aanbod voor deze groeiende groep arbeidsmigranten; 

 een hogere kwaliteit van huisvesting voor Europese arbeidsmigranten; 

 nieuwe en betaalbare woonconcepten en beheermodellen die inspelen op verschillende 

vormen van tijdelijkheid; 

 verdienmodellen die aantonen dat tijdelijke huisvesting rendabel kan zijn; 

 nieuwe samenwerkingsvormen, combinaties van partijen;  

 een toenemend besef van corporaties als mede-probleemeigenaar. 

 

Na drie en een half jaar blijkt dat beide programma’s niet hebben geleid tot een grote stijging van het 

aanbod. In Wierden, Panningen en Zundert zijn nieuwe eenheden gerealiseerd. In de overige projecten 

werd de uitvoeringsfase niet gehaald of is het project tussentijds beëindigd. Wel is mede dankzij dit 

experimentenprogramma het denken over EU-arbeidsmigranten versneld en verbreed. 

Zo is er in deze periode veel veranderd aan wet- en regelgeving en nam de kennis over de aanpak van 

dit vraagstuk toe. Partijen weten elkaar daardoor steeds beter te vinden en samen te werken. De 

bijvangst van het programma - in termen van kennis en inzichten, regels en beleidskaders – zorgde 

ervoor dat de huisvesting van arbeidsmigranten hoog op de agenda staat bij steeds meer spelers. In 

sommige (krimp)regio’s, zoals Limburg, is de aanvankelijke scepsis zelfs omgedraaid in een kans: 

nieuwe inwoners creëren nu draagvlak voor lokale voorzieningen. 

 

Een belangrijke constatering is dat de kwaliteit van de huisvesting (en de voorbereidende plannen) is 

toegenomen. Niet zozeer de concrete experimenten droegen daaraan bij, maar veel meer de algemene 

ontwikkeling van de sector. Het instellen van de landelijke SNF-norm, betere informatie over de 

huisvesting door initiatieven als Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten en oprichting van 

de Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten (VHA) spelen een belangrijke rol. Ook is er door onder 

andere brancheverenigingen (Aedes en de koepels van uitzendbureaus) veel aandacht besteed aan 
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goede voorbeelden en het naleven van de regelgeving ten aanzien van kwaliteit. Daarnaast stelden 

gemeenten – met name in de negen beleidsregio’s – beleidsvisies en kaders op. 

 

Dankzij de pilots zijn nieuwe kennis en inzichten opgedaan over nieuwe, betaalbare woon- en 

beheerconcepten. Soms was de conclusie dat kansrijke nieuwe concepten in de praktijk nog niet 

financieel realiseerbaar zijn (bijvoorbeeld de IQ-woning in Limburg). De experimenten leidden er echter 

wel toe dat corporaties een betaalbaar model ontwikkelden voor de bestaande woningvoorraad, zoals in 

Zundert of in Panningen. De ervaring in deze voorbeelden helpt spelers hun projecten elders op te 

zetten en te realiseren.  

 

Het aantonen dat tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten rendabel is, bleek weerbarstiger dan 

gedacht in de praktijk. De realisatie van wooneenheden wordt sterk beïnvloed door de financierbaarheid 

van de projecten, gekenmerkt door een laag rendement en een hoog risicoprofiel. Het rendement 

tussen de 3 en 9 procent is lang niet altijd marktconform, waardoor investeerders kiezen voor ander 

type vastgoedinvestering. Met name grotere partijen die ook een ander belang hebben bij de 

huisvesting zetten zich daarvoor in, met name werkgevers en uitzendbureaus. Tot nu toe lag het accent 

in veel regio’s op het realiseren van bestuurlijke afspraken. Dit is noodzakelijk en waardevol, maar laat 

onverlet dat concrete projecten uiteindelijk moeten voldoen aan de wetmatigheden van rendement en 

risico. Juist daar maakt dit programma grote obstakels inzichtelijk, die niet zomaar verdwijnen. 

 

Bij de start van het programma stond de samenwerking tussen gemeenten, huisvesters en werkgevers 

nog in de kinderschoenen. De betrouwbaarheid van relatief nieuwe marktpartijen met een beperkt 

trackrecord leverde wisselende ervaringen op in dit experimentenprogramma. Soms positief, zoals in de 

gemeenten Zundert en Peel en Maas, maar er zijn ook minder positieve ervaringen bekend, zoals in 

Den Haag. Hier liep de samenwerking een vertrouwensbreuk op.  

 

Een wisselend overheidsbeleid ten aanzien van de rol en inzet van corporaties in het dossier 

huisvesting arbeidsmigranten droeg niet bij aan het vergroten van het besef van de corporaties als 

mede-probleemeigenaar. Per 1 januari 2015 is de regelgeving omtrent snellere en makkelijkere 

doorverhuur van sociale huurwoningen door intermediaire verhuurbureaus versoepeld. Dankzij de 

nieuwe regels vermindert de administratieve druk voor de betrokken partijen. Het blijft echter de vraag 

of corporaties zich hierdoor meer probleemeigenaar gaan voelen voor met name de arbeidsmigranten 

die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. De sector moet immers terug naar de kerntaak, 

waarbij kortverblijf voor EU-arbeidsmigranten is aangemerkt als een niet-DAEB activiteit in de nieuwe 

Woningwet. Corporaties mogen zich er nog wel mee bezig houden, maar omdat kortverblijf als een  

commerciële activiteit wordt gezien, moet het aan extra eisen voldoen. De kans dat corporaties zich als 

zelfstandig ontwikkelaar van huisvesting voor arbeidsmigranten gaan opwerpen, is daardoor gering.   

 

Tot slot speelde het verkrijgen van draagvlak van omwonenden en politici mee bij de lage realisatie van 

de huisvesting voor arbeidsmigranten. Vanwege het negatieve imago en hoog Nimby-gehalte. De 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hielpen er niet bij: het stimuleren van huisvesting voor 

arbeidsmigranten is geen onderwerp waarop electoraal voordeel behaald kan worden. Hierdoor lieten 

veel partijen het vergroten van het aanbod links liggen. Wel waren er voldoende bestuurders die toch 

het lef hadden om zich hard te maken voor dit dossier en lastige bestuurlijke keuzes te maken, zoals in 

Putten en in Wierden. 
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5.2 Vier conclusies en aanbevelingen voor centrale spelers en het Rijk 

Platform31 ziet op basis van het experimentenprogramma vier conclusies met bijbehorende 

aanbeveling in het dossier van de huisvesting van EU-arbeidsmigranten.  

 

1. Nieuwe huisvestingsprojecten komen lastig van de grond vanwege het negatieve imago 

van EU-arbeidsmigranten en doordat de tijdelijke woonwens van de doelgroep het risico 

op leegstand vergroot.  

De komst van een mogelijk ‘Polenhotel’ ontlokt niet altijd positieve reacties uit de omgeving en de 

politiek. Bewoners en politici zijn bang voor overlast van deze bewonersgroep en maken zich 

zorgen over de lokale integratie. Zo’n ‘hotel’ brengt daarnaast scherpte aan in het debat over wie 

voorrang moet krijgen bij huisvesting: de jongeren uit de eigen stad of dorp  of de tijdelijke 

arbeidskracht binnen de EU. Elke stad of elk dorp heeft inwoners die met spoed op zoek zijn naar 

een woning, door een scheiding of tijdelijke baan.  

Daarnaast is het voor een huisvester lastig om te gaan met het te verwachten leegstandsrisico, 

bijvoorbeeld omdat seizoensgebonden arbeid schommelingen in het aantal verhuringen met zich 

meebrengt. De verhoogde kans op leegstand vraagt om een hoger rendement dan andere 

projecten voor lage inkomensgroepen.    

 

Aanbeveling: verbreed het huisvestingsvraagstuk naar een mix van urgente doelgroepen 

Het rendement en imago van huisvesting van EU arbeidsmigranten kan verhoogd worden door een mix 

van doelgroepen. Wie verschillende doelgroepen van spoedzoekers (EU-arbeidsmigranten, 

vergunninghouders, zorgcliënten, gescheiden mensen) mengt en er is geen seizoensleegstand, dan 

gaat het risico van tijdelijke leegstand omlaag en stijgt hiermee het rendement. Ook is de verwachting 

dat de huisvesting van een mix van doelgroepen minder weerstand in omgeving oplevert. De connotatie 

van een ‘Polenhotel’ verdwijnt hiermee. Daarvoor in de plaats ontstaat er een beeld van een nieuwe 

woonplek voor kortdurend verblijf, waarvan ook de lokale bevolking bij urgente woonsituaties kan 

profiteren.  

Het experiment in Panningen en de reeds bestaande Short Stay Facility van Woonbron in Dordrecht 

zijn hier voorbeelden van. Toch is nog weinig bekend of deze huisvestingsvorm daadwerkelijk op grote 

schaal is toe te passen. Hoe meng je EU-arbeidsmigranten met andere bewoners die met spoed op 

zoek zijn naar woonruimte? Hoe zorg je dat een dergelijk woongebouw voor tijdelijk verblijf niet het 

imago krijgt van een woonplek voor de kansarmen uit de samenleving? Is de lokale weerstand bij het 

mixen van doelgroepen daadwerkelijk kleiner? En wat voegt de EU-arbeidsmigrant toe (behalve 

inkomsten) aan een gemengde woonplek? Platform31 voert een verkenning uit naar de mogelijkheden 

van het mengen van spoedzoekers onder één dak. Zijn de resultaten daarvan positief, dan start in 2016 

mogelijk een experimentenprogramma. 

 

2. Het rendement op huisvesting van EU-arbeidsmigranten is beperkt en het financiële 

risico relatief groot 

De markt voor huisvesting van EU-arbeidsmigranten is niet heel groot. Ondanks de toenemende 

vraag, is er – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de studenten- of startersmarkt - een beperkt aantal 

investeringsplannen. Dit heeft grotendeels te maken met het lastig verkrijgen van financiering voor 

deze plannen vanwege een (te) laag rendement in combinatie met een hoog risicoprofiel. Een 

financier van vreemd vermogen wil garanties op afnames in de vorm van langjarige 

huurcontracten. Een werkgever kijkt op korte termijn en wil jaarlijks kunnen bepalen hoeveel 
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arbeidskrachten gewenst zijn. Doordat werkgevers en financiers niet met eenzelfde tijdshorizon 

werken, komen plannen niet verder. 

 

Aanbeveling: vergroot mogelijkheden van rendement en zet in op verlaging van het risicoprofiel 

van projecten door garanties van werkgevers 

Huisvesters moeten op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen die het rendement vergroten. Het 

verbreden van de doelgroep is zo’n innovatieve oplossing. Ook het risicoprofiel moet soms omlaag om 

de financiers van vreemd vermogen over de brug te krijgen met externe financiering. In andere 

branches is het garant staan voor de afname van short stay meer gebruikelijk, zoals universiteiten bij  

de short stay van internationale studenten. Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 

vermindering van het risicoprofiel. Door garant te staan voor de afname van huisvestingslocaties voor 

vijf tot tien jaar, krijgt de financier vertrouwen in afname van het te financieren product. Op individueel 

niveau is dit wellicht lastig realiseerbaar, maar de negen beleidsregio’s zijn werkgelegenheidsgebieden 

die al decennia bepaald type werkgelegenheid in de glas en tuinbouw (bijvoorbeeld het Westland) 

opleveren. Op regioniveau zouden werkgevers op zoek moeten naar vernieuwende oplossingen die 

bijdragen aan langjarige afnamegarantie. 

 

3. De branche van vooral kleine(re) huisvesters is vaak onbekend bij gemeenten en 

financiers en heeft nog een te beperkt trackrecord  

De branche van huisvesters is langzaam maar zeker groeiende. Mede dankzij het 

Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten, de Stichting Normering Flexwonen en de 

Vereniging van Huisvesters Arbeidsmigranten zijn de professionaliteit en transparantie vergroot. 

Toch zijn de meeste (kleinere) ondernemers relatief onbekende partijen voor gemeenten, financiers 

en corporaties. Ze hebben nog een beperkt track record (weinig ondernemerservaring met 

huisvesting) en een geringe professionele uitstraling (on en offline). Daarnaast zijn er nog steeds 

malafide bedrijven in deze branche actief. Het draagvlak bij gemeenten en de financiering van 

projecten door financiers is hierdoor lastig. Dit bemoeilijkt de uitbreiding van het aantal 

woongelegenheden van voldoende kwaliteit.  

 

Aanbeveling: verder professionaliseren (transparantie en trackrecord) van de branche van met 

name de kleine(re) huisvesters 

Om de mogelijkheden voor draagvlak bij gemeenten en financiers te verbeteren, is het noodzakelijk dat 

de branche zich nog verder professionaliseert in haar zakelijke uitingen off- en online, transparanter 

wordt in haar handelen en een gedegen track record opbouwt. De Vereniging Huisvesters 

Arbeidsmigranten (VHA) en het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten kunnen bedrijven hierin 

ondersteunen. Overheden kunnen huisvestingspartijen oproepen lid te worden van de 

branchevereniging en het SNF- keurmerk toe te passen. Daarnaast is het wenselijk dat bekende 

vastgoedinvesteerders, waaronder corporaties, met een overtuigend trackrecord  zich meer op deze 

markt gaan begeven.  

 

4. Huisvestingsprojecten lopen nog vaak aan tegen gebrek aan draagvlak onder  

omwonenden, bestuurders, ambtenaren en raadsleden  

Nog altijd stranden op lokaal niveau behoorlijk wat plannen door het ontbreken van lokale steun 

van omwonenden en/of politici. Ook het slecht managen van de informatie rondom een 

huisvestingsplan draagt hier soms aan bij. Burgers vrezen voor overlast en verdringing door de 

komst van arbeidsmigranten en gemeenten staan voor lastige politieke keuzes in het voeren van 

beleid op dit vraagstuk. Gevolg is dat veel locaties in Nederland een afhoudende strategie voeren. 
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Een die niet anticipeert op de huisvestingsbehoeften. De praktijk bewijst; juist een faciliterende, 

open houding op lokaal niveau zorgt voor succesvolle huisvestingslocaties en projecten. Hoewel 

Nederland na drie jaar meer bekend is geraakt met de komst van tijdelijke arbeidsmigranten uit 

andere Europese landen, bereiken deze geslaagde verhalen nog nauwelijks de media. De 

beeldvorming blijft daardoor gebaseerd op incidenten.  

 

Aanbeveling: stimuleren van best practices huisvesting EU-arbeidsmigranten door 

(Rijks)overheid en brancheverenigingen  

Overheden en marktpartijen kunnen versnelling en meer draagvlak bereiken als ze de 

communicatiestrategieën toepassen die zijn opgedaan in dit experimentenprogramma. Openheid en 

transparantie in combinatie met de juiste timing vormen daarin het vertrekpunt. Daarnaast kunnen 

overheden meer aandacht besteden aan geslaagde voorbeelden en best practices, eventueel 

gecombineerd met werkbezoeken. Ook brancheorganisaties als VHA, de SNF en het expertisecentrum 

Flexwonen (EFA) kunnen hierin een rol vervullen. Het ministerie van BZK heeft in 2015 een prijsvraag 

voor het beste huisvestingsproject van EU-arbeidsmigranten. Een prijsvraag voor de bestuurder met de 

grootste bestuurlijke daadkracht bij huisvestingsprojecten bestaat (nog) niet. De bestaande database 

met best practice, de vastgoedbank van EFA kan dan nog verder worden uitgebreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Den Haag heeft Rieff een complex met 95 studio’s ontwikkeld. Elke studio is geschikt voor 2 personen en voorzien 

van een slaap- en woongedeelte met keuken en aparte badkamer. Het complex biedt faciliteiten zoals een 

wasserette, fitnessruimte en een educatieruimte. Het beheer van het complex is in handen van Rieff. 
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Bijlage 1 De pilotprojecten 

Eerste ronde  

Den Haag 

Het experiment is gebaseerd op een voorstel voor grootschalige huisvesting door commerciële partijen 

op basis van het short stay principe, een oplossing die in Nederland nog nauwelijks bestaat. Plan van 

ontwikkelaar Centacon is om een ‘turnkey’ huisvestingscomplex voor circa 600 arbeidsmigranten te 

creëren door transformatie van een leegstaand kantoor op industrieterrein De Binckhorst. Het beoogde 

complex richt zich op kort verblijf aan het begin van de ‘wooncarrière’ en biedt huisvesting aan tegen 

lage kosten en van goede kwaliteit. Doordat de eigenaar van het pand bereid is af te boeken op de 

waarde ontstaat een haalbare businesscase, hetgeen een goed startpunt vormt. Om het knelpunt van 

de financiering op te lossen, wordt in samenwerking met het ministerie van BZK een garantiemodel 

opgesteld. Dit is gebaseerd op een exploitatie van tien jaar waarin de risico’s worden gespreid tussen 

de ontwikkelaar, eigenaar, werkgevers en overheden. De uitzendorganisaties kiezen uiteindelijk voor 

een model waarbij ze gezamenlijk het pand aankopen. Wanneer het project op het punt van realiseren 

staat, zegt de gemeente de partijen de wacht aan, omdat ze met andere organisaties voor De 

Binckhorst in gesprek is. Vanuit deze partijen zijn bezwaren geuit tegen de huisvesting van 

arbeidsmigranten op het terrein. Uiteindelijk komt geen van de organisaties naar Den Haag maar is 

ondertussen het vertrouwen van de uitzendbureaus in het huisvestingsproject ondertussen zo gedaald 

dat ze van de gezamenlijke aankoop afzien.. Zonder kopers besluit ontwikkelaar Centacon de stekker 

uit het plan te trekken en zich toe te leggen op andere markten.  

 

Dordrecht 

Corporatie Woonbron heeft met de zogeheten Short Stay Facility (SSF) reeds een unieke flexibele 

woonvorm in Dordrecht. Onder tijdelijke arbeidsmigranten zien ze een nieuwe doelgroep ontstaan en 

het transformeren van leegstaand zorgvastgoed in de stad biedt een mogelijkheid om, naast de SSF,  

meer aanbod voor hen te creëren. Opzet is het realiseren van huisvesting en voorzieningen in het 

gebouw voor 300 personen, waaronder buitenlandse werknemers. Woonbron gaat hierover 

constructieve gesprekken aan met de gemeente, de eigenaar van het pand en een uitzendbureau. Ook 

worden mogelijkheden voor herontwikkeling verkend, met een basiskwaliteit en tegen beperkte kosten. 

Uitkomst is dat het project haalbaar wordt bij een exploitatieperiode van circa 15 jaar, waar de 

gemeente uitgaat van een termijn tussen de 5 en 10 jaar. Een andere onverwachte belemmering vormt 

de vereiste inkomensverklaring van alle bewoners die de corporatie bij de omvang en mutatiegraad van 

de doelgroep op hoge administratieve lasten kan jagen. Als alle partijen nog actief zoeken naar een 

oplossing, komt het project door nieuwe landelijke eisen en regels voor corporaties onder druk te staan. 

De nieuwe minister voor Wonen is van mening dat grootschalige huisvesting van kortverblijvers, oftewel 

logies, aan de markt moet worden overgelaten. Daarom besluit Woonbron zich alleen op huisvesting 

van arbeidsmigranten met een gemiddeld tot lang verblijfsperspectief te richten. Het voormalige 

zorgpand is echter alleen voor short stay geschikt te maken. Vanwege de aanstaande 

verhuurdersheffing beperkt de corporatie vervolgens alle grootschalige investeringen tot een klein 

aantal belangrijke projecten, waar de transformatie van het zorgvastgoed uiteindelijk niet toe behoort.  

 

Zundert 

Net als Woonbron ziet corporatie Thuisvester het huisvesten van arbeidsmigranten als een van haar 

taken en wordt hierin ondersteund door de gemeente Zundert. Samen nemen ze het initiatief om 
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kleinschalige en flexibele woonconcepten voor arbeidsmigranten in dorpskernen te realiseren. Hiermee 

willen de corporatie en gemeente de maatschappelijke participatie en integratie van de doelgroep 

stimuleren, een bijdrage leveren aan de krimpproblematiek en arbeidsmigranten een opstap bieden 

naar een mogelijk permanent verblijf in Nederland. Binnen het pilot-project moet een businesscase en 

bijbehorende beheermodel worden uitgewerkt. Hiervoor verkent de corporatie samen met Platform31 

verschillende mogelijk woonvarianten: van volledige nieuwbouw tot transformatie van bedrijfspanden en 

gebruik van reguliere sociale huurwoningen. De laatste optie krijgt vrijwel direct verdere uitwerking. In 

2013 wordt een eerste woning verhuurd aan tijdelijke arbeidsmigranten. Iedere huurder krijgt een 

huurcontract van 350 euro inclusief servicekosten voor een eigen kamer. De pilot is zeer succesvol, 

temeer omdat de corporatie de woning nauwkeurig heeft geselecteerd op kenmerken en locatie. 

Hoewel er geen overlast is en er vanuit de buurt geen directe bezwaren komen, slaagt Thuisvester er 

vervolgens niet in het project op te schalen. De gemeente Zundert reageert terughoudend op meer 

tijdelijke units, verspreid over de kernen. Onder de bevolking groeit weerstand tegen het onttrekken van 

woningen aan de reguliere voorraad voor arbeidsmigranten. Daarnaast loopt de corporatie op tegen 

enkele interne knelpunten. Zo blijkt het lastig zelf huurders onder de doelgroep te vinden, zijn de huren 

ten opzichte van het aanbod via de werkgevers relatief hoog en dienen arbeidsmigranten zich verplicht 

inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Hierdoor moeten ze lokale belastingen gaan betalen. 

Niettemin blijft Thuisvester zoeken naar mogelijkheden van huisvesting voor buitenlandse werknemers 

in de regio.  

 

Drimmelen 

In Drimmelen en omgeving zijn vooral in de agrarische sector veel tijdelijke arbeidsmigranten actief. In 

het laagseizoen zijn dit er ongeveer 700, op piekmomenten verdubbelt dat aantal ruim. Huisvesting 

vindt vaak plaats op het erf. Gezien de toenemende vraag wil de gemeente in samenwerking met ZLTO 

en enkele agrarische ondernemers nieuwe oplossingen ontwikkelen, zoals een collectieve 

woonvoorziening met circa 4veertig eenheden, het huren van particuliere huurwoningen of huisvesting 

op het agrarisch bedrijf. De experimentpartners verkennen verschillende locaties en ontwikkelen een 

afwegingsmodel op basis van lokale en landelijke richtlijnen. Onderzoek naar de haalbaarheid van 

enkele plannen leidt uiteindelijk tot een programma van eisen waarop twee ontwikkelaars een concreet 

aanbod voor nieuwbouw indienen. Een van de plannen, die dankzij de combinatie van partijen een 

optimale bezettingsgraad mogelijk maakt, blijkt voldoende interessant voor nadere uitwerking. De 

businesscase is in principe haalbaar, maar in de zoektocht naar externe financiering blijken banken een 

minimale exploitatietermijn van 10 tot 15 jaar te eisen. Voor de tuinders is een dergelijke langjarige 

verplichting een te groot bedrijfsrisico. Daarnaast ontstaat onder de dorpsbewoners verzet tegen het 

realiseren van nieuwe, grootschaliger huisvesting voor arbeidsmigranten. Tegelijkertijd worden de 

mogelijkheden voor huisvesting op het eigen erf verruimd. Het gevolg: tuinders besluiten voorlopig geen 

collectieve voorziening te realiseren. De individuele oplossing geeft hen meer flexibiliteit en controle 

tegen lagere kosten, ondanks dat het aanbod hiermee beperkt blijft. 

 

Horst aan de Maas 

In Limburg wonen veel arbeidmigranten op recreatieterreinen of in grootschalige huisvestingsvormen. 

Uitzendbureau OTTO Work Force wil een standaard conceptwoning ontwikkelen voor een doelgroep 

die meer privacy wenst en zoekt naar mogelijkheden voor integratie in de Nederlandse samenleving. In 

eerste instantie denkt OTTO het project vanuit de eigen organisatie te financieren, maar besluit 

uiteindelijk op zoek te gaan naar externe financiers en samenwerkingspartijen. De pilot richt zich 

daarom op het verkennen van de herhaalbaarheid van het woonconcept in exploitatie van marktpartijen 

of woningcorporaties. Het project draait om een bestaand concept voor pre-fab eengezinswoningen, 
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zogeheten IQ-woningen van Ballast Nedam. OTTO wil deze opdelen in drie studio’s voor twee 

bewoners, oftewel zes arbeidsmigranten per woning. Bij aanvang van het experiment ligt de focus op 

de realisatie in Horst aan de Maas, in samenwerking met een woningcorporatie en waarbij OTTO 

garanties geeft voor de afname. Gesprekken met WonenLimburg leiden echter niet tot een 

overeenkomst, waarna de aandacht verschuift naar commerciële huisvesters. Onderzoek door Finance 

Ideas in opdracht van Platform31 laat zien dat zelfstandige ontwikkeling door marktpartijen lastig is. 

Vanwege lage marges op huisvestingsprojecten voor de weinig kapitaalkrachtige doelgroep en de 

geringe langjarige afnamegaranties van werkgevers. Investering van een uitzendbureau blijkt daarom 

vrijwel altijd nodig, maar OTTO is niet bereid veel eigen vermogen in de pilot te stoppen. Het 

woonconcept wordt daarom in afwachting van een marktpartij in de wacht gezet.  

 

 

Tweede ronde 

Putten 

Binnen de gemeente Putten loopt een Proefproject Huisvesting Arbeidsmigranten dat enerzijds gericht 

is op het revitaliseren en saneren van vakantieparken en anderzijds op het accommoderen van 

alternatieve tijdelijke huisvesting op verschillende locaties. In het experimentenprogramma wil de 

gemeente onderzoeken of de wijziging naar een tijdelijke verblijfsbestemming van een recreatiepark 

wettelijk mogelijk en praktisch haalbaar is. Draagvlak speelt daarbij een belangrijke rol, maar nog meer 

de vraag wat er publiek- en privaatrechtelijk nodig is om het project uit te kunnen voeren. Deze kwestie 

is niet alleen voor Putten, maar vrijwel voor het hele noorden van de Veluwe relevant. Tijdens een 

bestuurlijke expertmeeting begin 2014 wordt daarom besloten de gevraagde kennis- en 

beleidsontwikkeling op regionaal niveau op te zetten. Streven is om samen met betrokkenen uit de 

regio tot een structuurvisie recreatie uit te werken. Erwin van der Krabben (Radboud Universiteit) en 

Herman de Wolff (Technische Universiteit Delft) stellen hiervoor een verkenning van beleidsmatige, 

juridische en economische randvoorwaarden op. Hun aanbeveling is het proces in een concrete pilot 

nader te onderzoeken.  

 

In mei 2014 organiseert Platform31 samen met de gemeente Putten een kennisbijeenkomst over de 

planologische inpassingmogelijkheden van huisvesting arbeidsmigranten op basis van een specifieke 

lokale casus. Conclusie is dat het aanpakken van ‘overtollige’ recreatieparken een goede mogelijkheid 

biedt om legale huisvesting voor arbeidsmigranten te creëren. Om tot stappen in de pilot te komen 

moeten er echter duidelijk keuzes gemaakt worden in de focus van het beleid. De camping De 

Kolthoorn, waar al veel Poolse arbeiders wonen, diende zich aan als pilotlocatie. In juli 2014 stemde de 

gemeenteraad in met het proefproject Accommoderen Behoefte Arbeidskrachten (ABA), waarvan pilot 

De Kolthoorn deel uit maakt. In dit experiment wordt de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten 

gekoppeld aan de sanering van het vakantiepark De Kolthoorn. De ondernemer ziet af van voortzetting 

van de recreatieve bestemming en mag in ruil daarvoor gedurende 5 jaar EU-arbeidsmigranten in het 

vakantiepark huisvesten. 

 

Doordat Putten ondertussen meer actief is gaan handhaven op illegale bewoning van 

recreatiewoningen, melden meerdere eigenaren zich voor deze constructie. De gemeente staat 

hiervoor open, maar wil het vraagstuk verbreden. Door naast tijdelijke arbeidsmigranten ook huisvesting 

aan te bieden aan andere spoedzoekers. Uit de handhaving blijkt namelijk dat de doelgroep van 

urgente woningzoekenden groter is dan alleen EU-arbeidsmigranten. Hiermee komt de gemeente dus 

ook tegemoet aan de vraag vanuit haar eigen bevolking. In een tweede sessie met Platform31 zijn de 
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mogelijkheden van de magic mix van urgenten verkend. Een beperkt aantal recreatieterreinen gaf hier 

toestemming voor. De regionaal geïntroduceerde Pauzewoning voor voornamelijk mensen uit de WMO 

is verkend, evenals de criteria waaronder je dit als gemeente en regio mogelijk moet willen maken. 

Conclusie is dat het een tijdelijke oplossing voor een structureel probleem is waarvoor nu te weinig 

alternatieven zijn in Putten. Tweede conclusie is dat er een brede maatschappelijke kosten-

batenanalyse moet komen om daadwerkelijk een beeld te kunnen krijgen van deze aanpak.  

 

Wierden 

Marquette Detachering is een uitzendorganisatie voor met name Poolse werknemers die tevens actief 

is in huisvestingsprojecten. Zowel in de gemeente Almelo als Wierden lopen ze tegen belemmeringen 

aan, zoals het gebrek aan draagvlak. Dit komt onder andere doordat er in de regio Twente geen 

afspraken worden gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor is er nauwelijks lokaal 

beleid. De pilot richt zich daarom op het regionaal organiseren van het gesprek over de huisvesting van 

arbeidsmigranten in Twente. Zodat de gemeente meer committent, afstemming en heldere afspraken 

kunnen realiseren. Dit dient Marquette te helpen bij de realisatie van hun projecten in de regio.  

In gesprekken met de gemeente Almelo blijkt het college alleen bereid over huisvesting van 

arbeidsmigranten te praten als partijen ook de werkloosheid onder de eigen bevolking willen 

aanpakken. Hoewel Marquette het verzoek begrijpt, zijn ze daartoe niet in staat. Hierna concentreert de 

pilot zich op een voormalig recreatieterrein in Wierden waar vakantiewoningen staan waar illegaal  

arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Het plan van Marquette: het legaliseren en herontwikkelen van een 

recreatiepark naar de bestemming logies of pension. Marquette bezit 28 woningen op het park en 

huisvest daar al geruime tijd een groep arbeidsmigranten. Het terrein maakt niettemin onderdeel uit van 

een gebied waarin, door een andere ontwikkelaar, ook hoogwaardige vakantiebungalows zijn gepland. 

Waar de gemeente in principe open staat voor de activiteiten van Marquette, worden vanuit de 

naastgelegen partij grote bezwaren geuit die verdere ontwikkeling belemmeren.  

 

Gesprekken tussen Maquette en de andere ontwikkelaar, waarin Marquette diverse voorstellen en 

pogingen deed tot regionale afstemming, brengen de partijen nader tot een oplossing. Voortgang in de 

pilot ontstaat uiteindelijk als de gemeente zelf besluit haar beleid aan te passen en het verblijf op het 

terrein permanent legaliseert met een vergunning voor afwijkend gebruik. Een landelijke wetswijziging 

in november 2014 maakt dat mede mogelijk. Ook een kampeerterrein in het gebied komt in aanmerking 

voor legalisering en in dezelfde periode koopt Maquette een deel van het aangrenzende bungalowpark. 

De gemeente wijst een duidelijk begrensd gebied aan voor de huisvesting van EU-arbeidsmigranten op 

het terrein van Lageveld en op de camping De Kiekebelt komt een rij nieuwe chalets voor de 

huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Marquette informeert de buurt over de plannen en uiteindelijk 

wordt geen enkel bezwaar ingediend bij de legalisering. De locatie biedt huisvestingsmogelijkheden 

voor circa 125 -150 arbeidsmigranten, waarmee Wierden voorop loopt in de aanpak van de 

huisvestingsbehoefte in de regio.  

 

Panningen 

Niet alleen arbeidsmigranten komen in aanmerking voor flexibele huisvesting. Steeds meer mensen 

zoeken op korte termijn en voor een bepaalde tijd huisvesting. Daarom ontwikkelde de gemeente Peel 

en Maas samen met corporatie WonenLimburg en Neptunus Structures een plan voor een zogeheten 

mid-stay woonvoorziening voor een mix van woonurgenten. Zij kozen voor de bouw van een 

demontabel appartementencomplex voor een termijn van in eerste instantie 10 jaar. Dit complex 

voldoet aan de huidige urgente vraag, zonder dat er permanente woningen aan de voorraad in 

krimpgebied Limburg worden toegevoegd. Neptunus ontwerpt en plaatst het duurzame gebouw van 
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herbruikbare materialen op grond van WonenLimburg, die ook zorgt voor verhuur en beheer. Na de 

gebruiksperiode wordt het tijdelijke gebouw gedemonteerd en alle materialen hergebruikt. De gemeente 

zorgde voor de aanleg van de infrastructuur.  

  

Huurders mogen twee jaar in het complex blijven wonen voor ze moeten doorstromen naar reguliere 

huisvesting. Het risico is dat ze niet binnen deze termijn vertrekken. Het experiment richt zich daarom 

op het ontwikkelen van een tijdelijk huurcontract in het complex voor arbeidsmigranten en overige 

woonurgenten. In een eerste expertsessie bleek er binnen de huidige wetgeving geen standaard 

modelcontract mogelijk. Tijdelijke verhuur in Nederland is alleen toegestaan met een gemeentelijke 

vergunning op basis van de Leegstandwet. Vervolgens is voor dit experiment door een jurist een 

specifiek modelcontract voor Wonen Limburg opgesteld, samen met een algemeen modelcontract voor 

tijdelijke verhuur. Deze zogeheten ‘huurovereenkomst voor korte duur’ is maximaal 24 maanden geldig, 

met een eventuele verlenging van zes maanden. In juni 2014 is het complex, Irenehof genaamd, 

opgeleverd. Het heeft zestien 2-kamerappartementen en vier 3-kamerappartementen. Met de huidige 

huurders van Irenehof is het tijdelijke huurcontract als proef afgesloten. Ook andere partijen kunnen het, 

aangepast naar hun specifieke situatie, gebruiken in flexibele huisvestingsconcepten.  
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Bijlage 2 Garanties en alternatieve 
financieringsbronnen 

Mogelijkheden voor garantiestelling van huisvestinsprojecten 

Binnen vastgoedfinanciering bestaan twee soorten garanties. De meest voorkomende is een garantie 

op rente en aflossing. Dit is bedoeld om het risicoprofiel omlaag te brengen, hetgeen zich uit in lagere 

rentes. De garantie treedt in werking als de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet meer kan 

voldoen, maar doordat zijn verdienmodel is verbeterd wordt de kans daarop kleiner. Een andere optie, 

die door sommige partijen wordt bepleit, is een garantie op de huurinkomsten of bescherming tegen 

leegstand. In dit geval wordt het risicoprofiel van huisvesting voor arbeidsmigranten verbeterd door de 

omzet uit het project te borgen als de ondernemer tijdelijk niet aan zijn betalingsverplichting kan 

voldoen.  Binnen deze varianten zijn verschillende mogelijkheden geanalyseerd. 

  

A. Garantiestructuur door ondernemers in de sector  

De meest klassieke vormen van garantiestelling zijn gebaseerd op onderlinge solidariteit. Deelnemers 

leggen een bepaald bedrag in een fonds waarop ze aanspraak kunnen maken bij gederfde omzet. Het 

dient dus niet zozeer ter verlaging van het risicoprofiel bij banken, al is dat vaak wel indirect het effect. 

Belangrijk aspect is dat het fonds geheel door de sector zelf wordt opgezet en gevuld. Het staat of valt 

bij de bereidheid van partijen om deel te nemen, met name sterke partijen. Als alleen de zwakke 

spelers deelnemen wordt het fonds duur of verliest het effect. Een dergelijk fonds zou opgezet kunnen 

worden vanuit de VHA of SNF waar partijen in de sector reeds mee samenwerken. Het zou tevens de 

aantrekkelijkheid verhogen voor organisaties die nog niet zijn aangesloten.  

 

B. Garantiestructuur door de overheden 

In sommige gevallen organiseert de overheid een (virtueel) fonds om bepaalde maatschappelijke 

doelen te bewerkstelligen. Hiermee staat zij, vaak deels, garant voor de leningen die ondernemers of 

andere partijen aangaan. Banken betalen een premie voor deelname aan de regeling in ruil voor een 

garantiestelling op 50 tot 70% van de lening. Ondernemers die onder deze condities financiering 

aantrekken, krijgen rentekorting, maar betalen wel een beperkt deelnamebedrag. Hiermee is het fonds 

afhankelijk van de inleg van zowel financiële instellingen als de ondernemers zelf.  Een dergelijk fonds 

kan worden ingericht bij het Rijk, of vanuit gemeenten of provincies waar het vraagstuk speelt.  

Een ander, concreet voorbeeld van een dergelijke garantiestructuur is de overeenkomst die de 

gemeente Horst aan de Maas, corporatie WonenLimburg en de provincie zijn aangegaan voor de 

herbestemming van een zorgcomplex in Grubbehoeve. Omdat de transformatie naar huisvesting voor 

arbeidsmigranten aansluit bij de opgave is dit als maatschappelijke taak opgevat. WonenLimburg neemt 

derhalve de investering en de exploitatie van het pand voor haar rekening. Wanneer de bezettingsgraad 

onvoldoende is om uit de kosten te komen, kan de corporatie voor maximaal 15.000 euro aanspraak 

maken op een garantiestelling van de provincie en gemeente vanuit het transitiefonds Limburgse 

woningmarkt. 

 

C. Garantiestructuur als publiek-private constructie 

De meest bekende garantiestellingen zijn complexere varianten waarbij zowel overheden als 

ondernemers en maatschappelijke instellingen betrokken zijn. Voorbeelden zijn de Nationale Hypotheek 

Garantie (NHG), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ). In deze constructie worden middels een onderlinge waarborg de leningen in een 
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bepaalde sector gedekt. In principe staan vertegenwoordigers van de sector zelf als eerste garant, door 

het inbrengen van eigen vermogen. Het Rijk en gemeenten fungeren als achtervang. Belangrijk aspect 

is dat externe financiering niet volledig geborgd wordt en partijen verplicht zijn eigen vermogen in te 

leggen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s gespreid zijn en de lusten en lasten van het fonds meer 

evenwichtig gedeeld worden. 

Als aanvulling op de Nationale Verklaring, stellen een aantal commerciële partijen voor om  een 

Nationaal Garantiefonds voor de huisvesting van arbeidsmigranten op te  richten. Idee daarbij is dat 

werkgevers en huisvesters geld leggen in een fonds dat door een onafhankelijke partij wordt beheerd, 

bij voorkeur ondersteund door de overheid. Dit maakt het aantrekken van leningen makkelijker. 

Wanneer een huisvestingsproject in de problemen komt, kunnen werkgevers en huisvesters aanspraak 

maken op het fonds. Op die manier steunen rijkere partijen minder kapitaalkrachtige partijen in de 

branche.   

 

Kansen in de praktijk vooralsnog beperkt 

Uit de analyse naar de haalbaarheid van een garantiefonds concludeerde Platform31 allereerst dat de 

huidige markt nog erg beperkt is. Deze conclusie is gebaseerd op twee expertsessies met financiële 

deskundigen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er is weinig schaal. Jaarlijks worden maximaal 

tien nieuwe projecten ontwikkeld. Hierdoor lopen het opzetten en organiseren van een garantiestructuur 

in de kosten. Niettemin heeft een dergelijk fonds juist tot doel een stroomversnelling te creëren in de 

realisatie van projecten die nu door problemen met financierbaarheid niet van de grond komen. Het 

bieden van garanties zou zo een versterkend effect op de markt moeten hebben. 

Het moet dus ‘ergens’ beginnen, maar omdat partijen al genoeg eigen ‘problemen’ in hun projecten 

kennen, zal dat vanuit de huisvesters zelf niet op korte termijn komen. Een tweede constatering is dat 

er binnen de sector vooralsnog sprake is van een beperkte onderlinge solidariteit. Huisvesters willen 

geen ‘transfersysteem’ van sterken naar zwakken, temeer de markt beperkt is. Een garantiefonds 

vanuit de sector maakt meer kans als ook uitzendorganisaties daaraan zouden deelnemen. Deze weten 

hun projecten echter ook zonder waarborgen of garanties te realiseren. Behoefte ligt vooral bij de 

kleinere commerciële huisvesters.  

 

Partijen kijken daarom uiteindelijk toch naar de overheid. Vanuit het Rijk is echter geen intentie om zelf 

een nieuw garantiefonds op te richten, ook niet voor huisvesting van arbeidsmigranten. De 

verantwoordelijkheid wordt primair bij de markt, en dus de sector zelf, neergelegd. Lokale overheden 

kunnen in het vraagstuk anders optreden en projecten van bepaalde garanties voorzien, zoals in de 

provincie Limburg. Het neigt echter naar (ongeoorloofde) staatsteun, omdat het overheden 

verantwoordelijk maakt voor bedrijfsprocessen van commerciële partijen waar ze zelf nauwelijks invloed 

op hebben. Onduidelijk is hoe beoordeeld moet worden of er sprake is van onverwacht marktfalen of 

onzorgvuldig handelen van de ondernemer zelf. Gemeenten en provincies zullen garanties daarom 

beperken tot specifieke projecten, waarmee het weinig bijdraagt aan substantiële toename van 

huisvesting.  

 

Hoewel het een aantrekkelijk arrangement is, bieden garantiefondsen op dit moment weinig perspectief 

voor het vergemakkelijken van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor een eigen structuur is de 

sector nog te zeer in ontwikkeling en overheden zijn niet bereid het risico op zich te nemen voor meer 

dan een enkel project.  
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Alternatieve financieringsconstructies 

Naast garantiestelling zijn in de tweede ronde binnen het experimentenprogramma nog enkele 

alternatieve financieringsconstructies bekeken. 

 

- Het oprichten van een corporatie voor huisvesting van arbeidsmigranten 

Door experts is het idee geopperd om de ontwikkeling van huisvesting voor migranten in mid-stay te 

bundelen in een woningcorporatie. Deze zou zich specifiek op de doelgroep kunnen richten, zoals bij 

ouderenhuisvesting of studenten, hetgeen de dilemma’s omzeilt waar corporaties in hun lokale praktijk 

nu tegenaan lopen. Ook de problemen van de kleinere huisvesters, die als individuele ondernemers niet 

sterk genoeg zijn, zouden zo opgelost kunnen worden. Er kleven echter een aantal nadelen aan dit 

idee. De financiële positie zal bij aanvang niet sterk zijn, want het aantal projecten is gering. Bovendien 

weten we uit de praktijk dat zowel werkgevers als huisvesters in hun activiteiten een sterke verspreiding 

over Nederland kennen en partijen graag maximaal flexibel willen blijven. Ook dit bemoeilijkt het werken 

voor een landelijk toegelaten instelling op het terrein van huisvesting van EU-arbeidsmigranten. 

Daarnaast is de short stay nu een niet-DAEB activiteit en is het sterk de vraag of er een toegelaten 

instelling opgericht moet worden, die zich voornamelijk op het niet-DAEB segment richt. Nog los van de 

vraag of dat überhaupt toegestaan is. Vooralsnog lijkt er in de corporatiesector weinig animo voor deze 

variant. 

 

- Financiering via kredietunies 

Deze constructie werkt op dezelfde wijze als een garantiefonds binnen de sector. Met het verschil dat 

geen externe leningen worden geborgd, maar branchegenoten zelf (mede)financiering verschaffen. 

Hiermee dragen ze bij aan de groei van hun markt als geheel. Kredietunies doen vooralsnog niet in 

vastgoed en zijn ook sterk afhankelijk van onderlinge solidariteit in de sector. In samenwerking met 

gemeenten en andere partijen is het evenwel kansrijker dan een garantiestructuur.  

 

- Commanditaire Vennootschappen (CV) 

Binnen vastgoedontwikkeling bestaan CV-constructies waarin gemeenten, marktpartijen en corporaties 

samenwerken om projecten te realiseren. Vanwege risicospreiding is het voor partijen aantrekkelijker 

om te investeren. Vooralsnog lijken partijen niet bereid een dergelijke samenwerking aan te gaan, maar 

voor andere urgente doelgroepen, zoals studenten, is de potentie bewezen. 

 

- Financiering via de Europese Investeringsbank 

De EIB is een investerings- en ontwikkelbank die bij uitstek bedoeld is om projecten te financieren die 

moeilijk van de grond komen. Vanuit de bank wordt een fonds opgericht waarvoor soepelere 

voorwaarden gaan gelden. Een project dat uitsluitend is gericht op het huisvesten van arbeidsmigranten 

zal de EIB niet willen financieren. Project met een mix van doelgroepen en gerealiseerd door 

verschillende partijen, kan wel voor co-financiering in aanmerking komen. Niettemin investeert het EIB 

vrijwel altijd op grote schaal waardoor kleine, individuele projecten moeilijk in aanmerking komen.  
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