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Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de 

zesentwintigste voortgangsrapportage aan over het programma Ruimte voor de 

Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 

2015.  

 

De realisatie van de Ruimte voor de Riviermaatregelen verloopt voorspoedig:  

hoogwatergeulen en nevengeulen in de uiterwaard krijgen hun vorm; nieuwe 

dijken zijn aangelegd en oude dijken worden doorgegraven; nieuwe bruggen 

worden opengesteld en recreatieve paden worden ontsloten. De ruime 

meerderheid van de projecten gaat richting afronding.  

 

2015 en 2016 zijn de oogstjaren voor het programma Ruimte voor de Rivier: een 

blauwe loper wordt letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van de 

projectmijlpalen. Samen met alle betrokken overheden en initiatiefnemers leiden 

de inspanningen er toe dat we de tweede helft van 2015 naar verwachting bij 

veertien projecten de mijlpaal waterveiligheid zullen bereiken. Aansprekende 

projecten zijn o.a. de ontpoldering Noordwaard en Dijkteruglegging Lent. In 2016 

volgen nog acht projecten. Voor een aantal projecten zal op korte termijn 

décharge worden verleend. Dat betekent dat de initiatiefnemer de doelstellingen 

op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit heeft bereikt en de 

maatregel volledig afgerond is.  

 

Door de uitvoering van Ruimte voor de Rivier is binnendijkse grond buitendijks 

geworden. Om de realisatie van de PKB voortvarend te laten verlopen en de grote 

voorziene impact op de eigenaren van de nieuwe buitendijkse gronden te 

ondervangen, is in 2006 de “Regeling Inundatieschade – schadevergoeding Ruimte 

voor de Rivier voor nieuwe buitendijkse gebieden” opgesteld. Met deze regeling 

wordt eventuele toekomstige overstromingsschade vergoed en bestaat er de 

mogelijkheid voor eigenaren, die een zogeheten inundatieovereenkomst gesloten 

hebben, om hun eigendommen te koop aan te bieden aan de Staat.  

 

 

                                                
1 Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede Kamer 
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De kosten die voor deze regeling worden gemaakt, vallen niet binnen de scope 

van het programma Ruimte voor de Rivier en derhalve buiten het 

programmabudget. Ik werk aan een voorstel om in de ontwerpbegroting 2017 een 

langjarige reservering te treffen binnen de programmaruimte van het Deltafonds 

om financiële gevolgen voortkomend uit de Regeling Inundatieschade te voorzien 

van dekking.   

 

In deze voortgangsrapportage, waarvan de aanbieding helaas enige vertraging 

heeft opgelopen, informeer ik u ook over een fout die is gemaakt bij het omzetten 

van een aantal inhuurcontracten. Om personele- en inhuurtaakstellingen in te 

vullen én vanuit het belang van tijdige realisatie van de hoogwaterveiligheid is een 

deel van de lopende inhuurcontracten in de verslagperiode omgezet naar een 

uitbestedingscontract. Daarbij is echter niet de vereiste meervoudige 

marktbenadering toegepast. Hierop is direct actie ondernomen waarbij een deel 

van de betreffende contracten gecorrigeerd is. Tevens zijn maatregelen genomen 

om een dergelijke situatie in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De 

ADR zal door de gemaakte fout een controleverklaring met beperking afgeven.  

 

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert zijn afronding, maar dat betekent 

niet dat we in Nederland klaar zijn met het werken aan waterveiligheid. Ook 

andere programma’s zoals Maaswerken, Stroomlijn en het huidige 

Hoogwaterbeschermingsprogramma dragen bij aan een verbeterde 

waterveiligheid. Deze programma’s worden krachtig doorgezet en bevinden zich 

allen in de realisatie- en/of planfase. Nederland wordt daarmee steeds veiliger. In 

2017 gaat de nieuwe normering in het kader van het Deltaprogramma van start. 

Hiermee start weer een nieuwe fase in de continue en stelselmatig aanpak van het 

verbeteren van de waterveiligheid in ons land.  

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 


