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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

  

Datum 12 oktober 2017 

Betreft Startbeslissing Suurhoffbrug 

  

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij doe ik u de heden door mij ondertekende Startbeslissing voor een MIRT-

Verkenning voor het project Suurhoffbrug toekomen. De Suurhoffbrug ligt op de 

A15 over het Hartelkanaal en vormt een cruciale verbinding tussen de Maasvlakte 

en het achterland. De brug bestaat uit een spoor- en verkeersbrug. Al geruime tijd 

is bekend, dat het einde van de levensduur van de wegverkeersbrug nadert; deze 

brug blijkt nog tot 2020 vergunbaar. Er moet dus een nieuwe brug komen die voor 

de lange termijn meekan. 

 

In het BO MIRT najaar 2016 heb ik met de regio afgesproken een integrale 

MIRT Verkenning voor een weg- en spoorverbinding te zullen starten. Doel van 

de Verkenning is tijdige realisatie van de nieuwe wegverkeersbrug, om zowel 

wegverkeer over als scheepvaart door het Hartelkanaal te waarborgen, 

rekening houdend met de verwachte verkeerstoename van de beide 

modaliteiten. Ook mag een toekomstige vervanging van de spoorbrug niet 

worden beperkt in haar (optimale) mogelijkheden. 

Aangezien de totale procedure van het ruimtelijk besluit tot en met realisatie 

van een nieuwe verkeersbrug in 2020 nog niet kan zijn doorlopen, bouwt 

Rijkswaterstaat op korte termijn een tijdelijke wegverkeersbrug, waarbij de 

huidige functionaliteit blijft gehandhaafd. Deze tijdelijke brug kan de komende 

jaren de druk op de huidige verkeersbrug verlichten en laat reële keuzeruimte 

voor de lange termijn. Binnen het bestaande programma Renovatie Stalen 

Bruggen is € 40 mln. beschikbaar voor deze tijdelijke verkeersbrug. 

 

Deze vervangingsinvestering zal worden gefinancierd vanuit het gereserveerde 

budget voor Vervanging en Renovatie HWN. Binnen dit budget is € 86 mln., 

prijspeil 2016, inclusief BTW, gereserveerd voor de wegverkeersbrug voor de 

lange termijn. Dit bedrag is gebaseerd op de kostenraming van één op één 

vervanging van de huidige wegverkeersbrug, zonder uitbreiding van de 

functionaliteit. Naaste deze zgn. nuloptie worden in elk geval ook de volgende 

alternatieven onderzocht: 

 Een verkeersbrug met extra wensen/eisen vanuit omgevingspartijen en/of 
toekomstvastheid en duurzaamheid. 
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 Een oeververbinding voor zowel spoor- als wegverkeer, zonder uitbreiding 
van de functionaliteit. 

 Een oeververbinding voor zowel spoor- als wegverkeer met extra 
wensen/eisen vanuit omgevingspartijen en/of toekomstvastheid en 
duurzaamheid. 

In alle alternatieven behoort het verleggen van de brug tot de mogelijkheden. 

De alternatieven worden beoordeeld op zaken als kostenefficiency, huidige 

functionaliteit, toekomstige (gewenste) functionaliteit, externe effecten en LCC.  

Uitgangspunt is, dat de eventuele meerkosten van extra functionaliteit, zoals 

bijvoorbeeld meer doorvaarthoogte, voor rekening zijn van de partij(en), die de 

extra functionaliteit wens(t)(en). 

 

Conform de eind 2016 aangepaste MIRT-spelregels, maakt duurzaamheid 

integraal onderdeel uit van de MIRT-verkenning. Verschillende aspecten met 

betrekking tot duurzaamheid zijn opgenomen in het beoordelingskader in de 

Startbeslissing. Daarnaast wil ik dat kansen die zich voordoen tijdens het 

ontwerp en de realisatie in dat proces worden meegenomen.  

 

Voor het vervangen van de brug in de A15 is de Tracéwet niet van toepassing. 

Voor het kunnen starten met de realisatie van de nieuwe brug zijn enkele 

vergunningen van de gemeente Rotterdam noodzakelijk. 

 

De planning van de start van de realisatie is 2023. Uiterlijk in 2028 moet de 

wegverkeersbrug voor de lange termijn zijn gerealiseerd. 

 

   

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 


