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Onderwerp Beantwoording Kamervraag van het lid Schonis over het verzoek
regeling van werkzaamheden inzake Afsluitdijk voor maar liefst
drie jaar dicht en zullen 30.000 fietsers per jaar om moeten
rijden

Geachte voorzitter,

Met deze brief beantwoord ik de vraag van het lid Schonis zoals dat is gedaan in
het ordedebat van 28 maart.

Het bericht dat het fietspad langs de Afsluitdijk vanaf 1 april 2019 voor een
periode van drie jaar is afgesloten, heeft veel losgemaakt bij fietsliefhebbers. De
Afsluitdijk trotseren heeft voor wandelaars en fietsers een bijzondere betekenis.
Hierbij informeer ik u over de noodzaak om het fietspad over de Afsluitdijk af te
sluiten, welke alternatieven voor het afsluiten van het fietspad zijn overwogen en
op welke wijze alternatief vervoer is georganiseerd. Ook informeer ik u over de
uitkomsten van onderzoek dat ik afgelopen weken heb gedaan om te kijken of het
fietspad alsnog (incidenteel) opengesteld kan worden.

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren de eerste grote ‘verbouwing’ sinds hij
gereed kwam in 1932. Daarbij wordt op verschillende plaatsen tegelijkertijd met
groot materieel gewerkt. De dijk en spuisluizen worden versterkt en er worden
nieuwe keersluizen gebouwd voor de schutsluizen. Om meer water af te voeren
van het IJsselmeer naar de Waddenzee worden in Den Oever nieuwe spuisluizen
en gemalen gebouwd. De provincie Fryslan realiseert bij Kornwerderzand een
vismigratierivier, waarvoor Rijkswaterstaat een afsluitbare doorgang door de dijk
maakt. En ten behoeve van Windpark Fryslan, dat nabij de Afsluitdijk in het
IJsselmeer wordt gebouwd, wordt van Breezanddijk naar de Friese kust een
ondergrondse hoogspanningskabel onder het fietspad aangelegd.

Zo veel mogelijk werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd, waardoor
de Afsluitdijk beschikbaar blijft voor het wegverkeer. Dat is van groot belang voor
de bereikbaarheid van grote delen van het noorden van Nederland. Wel zal er
langdurig op delen van de weg maar één rijstrook per richting beschikbaar zijn,
wat op drukke momenten tot vertraging kan leiden. Voor het fietspad is de situatie
anders. De beschikbare ruimte voor de bouw van de nieuwe spuisluizen en de
gemalen door de dijk bij Den Oever is zeer beperkt. De bouw gebeurt daarom in
twee stappen: eerst het noordelijk deel, waarbij het wegverkeer gebruik maakt
van de zuidelijke weghelft, daarna andersom. Hierbij is er geen ruimte meer voor
de fietsbruggen waarover de fietsers en wandelaars de sluizen passeren.
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De fietsbruggen moeten worden verwijderd, wat ook noodzakelijk is omdat de
huidige fietsbruggen vanwege de waterveiligheid vervangen moeten worden door
sterkere exemplaren. Op de sluizen is geen vluchtstrook aanwezig zodat daar ook
geen fietsers overheen geleid zouden kunnen worden. Binnen een dijkvak waarin
de dijk wordt versterkt is het fietspad in gebruik voor vervoer en toegang tot het
werk voor hulpdiensten. De dijkwerkzaamheden, die per dag een stuk opschuiven,
zijn niet goed af te schermen van het fietspad, waardoor risico’s voor fietsers en
wandelaars niet zijn uit te sluiten. Voor de veiligheid is het daarom noodzakelijk
om steeds delen van de dijk tot een volgend knooppunt af te sluiten voor fietsers.

Er zijn verschillende alternatieven bekeken waarmee de Afsluitdijk passeerbaar
blijft voor fietsers en wandelaars: de inzet van een veerpont, een tijdelijke
fietsbrug, het afsluiten van een deel van de A7 en de inzet van een fietsbus. Het
inzetten van een veerpont is veilig mogelijk, maar betekent een langere reistijd
(ten opzichte van een bus) en is daardoor over langere afstanden geen reéel
alternatief. Bovendien is vervoer niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden
en bij zeer laag water. Een tijdelijke fietsbrug zou over of direct langs de bouwput
moeten lopen waar met kranen wordt gewerkt. Dit is vanuit het oogpunt van
veiligheid ongewenst. Op delen van de dijk is slechts één rijstrook per richting
beschikbaar, en daarmee is er geen rijstrook beschikbaar om als fietspad in te
zetten. Een fietsbus is een goed inzetbaar alternatief, met als nadeel dat hij alleen
op een beperkt aantal geschikte plaatsen kan stoppen.

In 2016 heeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid dat het fietspad moet worden
afgesloten en vervangend vervoer zou kunnen worden ingezet, besproken met
verschillende belangenorganisaties zoals de ANWB, Fietsersbond en de regionale
overheden. Zij gaven aan dat deze oplossing niet de voorkeur heeft maar de
keuze wel te begrijpen. Op dat moment was nog niet bekend wanneer, hoe lang
en op welke wijze een alternatieve verbinding voor fietsers gerealiseerd zou
worden.

Ik kies er voor om de A7 zo goed mogelijk open te houden en de veiligheid voor
dijkwerkers en gebruikers voorop te stellen. De fietsbus biedt geen fietservaring
maar hij brengt iedereen wel naar de overkant. Ook voor andere gebruikers van
het fietspad, zoals mindervalidenvoertuigen, is er alternatief vervoer beschikbaar.

Naar aanleiding van de vragen van uw Kamer en de reacties van wandelaars,
recreatieve fietsers en wielrenners heb ik afgelopen weken onderzocht of het toch
mogelijk is in 2019 (incidenteel) de dijk open te stellen voor fietsers en
wandelaars. Met een set van aanvullende maatregelen zoals verkeersbegeleiders
bij de werkzaamheden, extra afscherming van het bouwterrein en het wegverkeer
bij de bruggen bij Den Oever tijdelijk over 1 weghelft te laten rijden, is het
mogelijk om de dijk in 2019 4 zondagen open te stellen voor fietsers. Afhankelijk
van werkzaamheden en in afstemming met fietsersbonden zal bepaald worden
welke zondagen hiervoor het meest geschikt zijn. Ik heb gekozen voor zondagen
omdat dan de verwachte impact voor het wegverkeer het minst is.

Voor 2020 en 2021 lijken de mogelijkheden voor openstelling beperkt maar zal ik
te zijner tijd bezien of zich hier ook kansen voordoen om fietsers en wandelaars
incidenteel veilig van de dijk gebruik te laten maken.
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De afsluiting van het fietspad is nu voorzien tot 1 april 2022. De werkzaamheden
aan de Afsluitdijk duren tot eind 2022. Daarna kunnen fietsers en wandelaars
naast het bestaande fietspad ook gebruik maken van een nieuw fietspad aan de
Waddenzeezijde en uitzichtpunten, waarmee de Afsluitdijk nég aantrekkelijker
wordt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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