Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum 3 februari 2020

Betreft Advies Staatstoezicht op de Mijnen voortgang
versterkingsoperatie Groningen

Op 29 januari 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) advies
uitgebracht ten aanzien van de voortgang van de versterking. In deze brief
informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en
Klimaat, over bijgevoegd advies en geef ik hierop een appreciatie van de
belangrijkste adviezen.

In het SodM-advies stelt de toezichthouder dat de afgelopen periode goede
stappen zijn gezet om de versterkingsoperatie te versnellen, maar dat het gelet
op de urgentie en de omvang nog sneller zou moeten. Het Rijk onderkent de
urgentie van het versnellen van de versterkingsopgave. Daarom is op 23 januari
jl. bestuurlijk met de regionale overheden en de Nationaal Codrdinator Groningen
(NCG) het versnellingspakket vastgesteld waarin de resultaten en voortgang van
de versnellingsmaatregelen zijn opgenomen (Kamerstuk 33528, nr. 718). Het
SodM stelt vast dat versnelling waarneembaar is en heeft het vertrouwen dat
deze maatregelen een goede bijdrage leveren en geeft een aantal adviezen om
het proces verder te versnellen.

Zo constateert het SodM dat veel tijd is genomen voor de besluitvorming over de
aanvullende versnellingsmaatregelen voordat uitvoering daarvan gestart is. Zij
begrijpen deze keuze. Daarbij stellen ze wel dat de versnelling van de operatie
ermee gediend is om geen verdere vertraging op te lopen en steeds
werkenderwijs de ontstane problemen gaandeweg op te lossen. Het bleek in deze
fase wenselijk om tot een zorgvuldige uitwerking te komen die breed wordt
gedragen. Dit om enerzijds snel te kunnen opschalen en anderzijds meer
zekerheid te kunnen geven aan bewoners. Het vertrouwen van bewoners en hun
draagvlak zijn van belang omdat het immers om hun veiligheid gaat. Hetzelfde
principe geldt voor het vaststellen van de veiligheidskaders. We hebben goed
kennisgenomen van de observaties en adviezen van het SodM op dit vlak en
zullen die betrekken bij het vervolg en nieuwe initiatieven.

In het verlengde hiervan vraagt het SodM specifieke aandacht voor het mandaat
van de NCG. Dit in lijn met zijn reactie op de consultatie van het wetsvoorstel
Versterken, waarmee de Tijdelijke wet Groningen wordt aangevuld. Deze
adviezen zijn meegewogen in de uitwerking van het wetsvoorstel. De

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
DGBRW

Groningen Versterken en
Perspectief

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kenmerk

2020-0000058577

Uw kenmerk

Bijlage
2

Pagina 1 van 3



Directie Groningen
Versterken en Perspectief
DG Bestuur, Ruimte en

Wonen
uitvoeringsorganisatie - de NCG - krijgt dan ook meer bevoegdheden dan op Kenmerk
grond van het Besluit Versterken Gebouwen Groningen dat momenteel geldt. Zo 2020-0000058577

stelt de NCG de risicoprofielen vast en kan zij normbesluiten nemen. Door de
uitvoering in een hand te nemen kan er meer snelheid gemaakt worden en wordt
de uitvoering eenduidiger. Uiteraard delen wij het uitgangspunt dat de NCG
voldoende ruimte en slagkracht moet hebben om daadkrachtig en snel te kunnen
handelen. Dit zal in het wetsvoorstel worden verankerd.

Het SodM adviseert daarnaast ook dat we steeds moeten werken met de nieuwste
inzichten ten behoeve van de opnames en de beoordeling, zoals een update van
de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) en toepassen van de typologie-
aanpak. Ik neem dat advies ter harte en deel met het SodM het van belang om de
meest actuele inzichten tijdig te betrekken. Dit om te voorkomen dat bewoners
worden geconfronteerd met maatregelen die niet nodig zijn. Tegelijkertijd zien we
dat ook hierbij zorgvuldigheid, voorspelbaarheid en uitvoerbaarheid belangrijk
zijn. Deze aspecten vragen dan ook steeds aandacht bij de invoering van nieuwe
inzichten. De NEN heeft in onze opdracht de actualisatie van de NPR opgepakt,
waarbij we stevige regie voeren om tot snelle actualisatie te komen. Bij deze
actualisatie worden de elementen die het SodM schetst betrokken. Dit sluit tevens
aan bij het SodM-advies van 19 december 2019 (bijlage 2). Daarin stelt het SodM
dat het beoordelen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten
belangrijk is voor de veiligheid. Het SodM geeft daarbij aan dat zowel het werken
met de seismische dreiging op basis van het meest recente afbouwpad van de
gaswinning als een op relevante punten verbeterde NPR 9998 mogelijk kan
voorkomen dat de versterkingsopgave groter wordt dan voor de veiligheid
noodzakelijk is.

Een ander punt waar het SodM nadrukkelijk aandacht voor vraagt is de
informatievoorziening over de voortgang en communicatie naar de bewoners. Er
is zowel vanuit het SodM als vanuit de overheden en samenleving behoefte aan
betrouwbaar inzicht in de opgave en de voortgang van de operatie. De NCG heeft
veel inspanning verricht om te komen tot een betrouwbaar dashboard, wat ook
wordt onderschreven door de SodM. Zoals ook met uw Kamer besproken tijdens
het AO van 27 november 2019, hecht ook ik aan een transparant en helder
overzicht waarin de voortgang duidelijk wordt weergegeven. Zoals aangegeven in
de Kamerbrief over het versnellingspakket, heeft het genereren van een
totaaloverzicht en de doorvertaling naar de gemeenten meer tijd gekost dan
aanvankelijk gedacht. Door de NCG wordt de komende tijd verder gewerkt aan
het dashboard en de verrijking van de voortgangscijfers. Het publieke dashboard
zal vooruitlopend hierop wel alvast maandelijks worden gepubliceerd op de
website van de NCG. Daarnaast zal ik uw Kamer elk halfjaar informeren over de
voortgang van de versterkingsoperatie en daarbij de resultaten benoemen van de
maatregelen die worden genomen om de versterkingsoperatie te versnellen.

Daarnaast adviseert het SodM de communicatie richting bewoners te verbeteren
en de bewoner meer centraal te stellen. Dit advies nhemen wij ter harte. Zo zal de
informatievoorziening voor bewoners verder worden verbeterd, waarbij we
nadrukkelijk kijken naar de wijze waarop de TCMG dat doet bij
schadeafhandelingen. Duidelijke communicatie draagt immers bij aan een groter
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vertrouwen in het verloop van de versterkingsoperatie. In de versterkingsoperatie
is het tevens van belang dat de bewoners grip hebben op de wijze waarop hun
huis wordt versterkt en daarin de ruimte hebben om keuzes te maken. Het
verbeteren van het bewonersperspectief is dan ook één van de drie pijlers van het
versnellingspakket.

We zijn het SodM erkentelijk voor het rapport, hun inzichten en de adviezen. We
zullen deze waar mogelijk bij de verdere uitvoering betrekken. Met de
versnellingsmaatregelen die Rijk en regio de afgelopen maanden gezamenlijk
hebben ontwikkeld en de integratie naar één uitvoeringsorganisatie, zetten we
gezamenlijk onze schouders eronder om, eendachtig het advies van de SodM, te
doen wat nodig is om de versnelling verder door te zetten en zo in de uitvoering
merkbare versnelling voor bewoners te realiseren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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