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Inleiding 
Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het project Defensie 
Operationeel Kleding Systeem (DOKS). Het is van groot belang dat 
defensiepersoneel over de juiste middelen beschikt en onder goede 
werkomstandigheden hun taken kan uitvoeren. Een zeer belangrijk element 
daarvan is de operationele uitrusting en kleding van de militair. Daarom zijn in 
deze regeerperiode hier extra gelden voor ter beschikking gesteld. Met een reeks 
van projecten zoals Vervanging Gevechtsuitrusting, Verbeterd Operationeel 
Soldaat Systeem (VOSS) en het Keuzeconcept Gevechtslaarzen investeert 
Defensie in de kleding en uitrusting van de individuele militair en draagt daarmee 
bij aan een effectieve inzet van Nederlandse militairen en eenheden. U bent over 
deze projecten geïnformeerd conform het Defensie Materieel Proces (DMP) op 
verschillende momenten, bijvoorbeeld Kamerstuk 34 000, nr. 98 en Kamerstuk 
27 830, nr. 232 en daarnaast via de begroting, het Jaarverslag en in het Defensie 
Projectenoverzicht (DPO). Het project DOKS voorziet in de invoering van nieuwe 
gevechtskleding voor de krijgsmacht, voor dit project is ook extra geld in deze 
regeerperiode beschikbaar gesteld, hierover bent u geïnformeerd in Kamerstuk 27 
830, nr. 260.  
 
Stand van zaken DOKS 
Defensie verwerft in het kader van DOKS ruim 40.000 basiskledingpakketten en 
een uiteenlopend aantal aanvullingspakketten voor speciale doelgroepen. DOKS 
bestaat uit een samenhangend assortiment van kwalitatief hoogwaardige 
gevechtskleding voor alle militairen van de krijgsmacht. Dit project bestaat uit 
twee delen: 1) het deelproject gevechtskleding; en 2) het deelproject voor 
nieuwe helmen. Het contract voor de verwerving van nieuwe helmen is vorig jaar 
augustus afgesloten. Defensie zal de nieuwe helmen naar verwachting vanaf eind 
2020 tot en met 2021 in deelleveringen ontvangen. Zoals aan u gemeld in de 
DPO afwijkingsrapportage 2020 op 20 mei jl. is tegen het door Defensie genomen 
voorlopig gunningsbesluit voor het deelproject gevechtskleding een kort geding 
aangespannen (Kamerstuk 27 830, nr. 306), aangezien één van de afgewezen 
leveranciers het niet eens is met de aangevoerde redenen voor de afwijzing. Dit 
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heeft inmiddels geleid tot een vertraging van enkele maanden voor dit 
deelproject.  
 
Vooruitblik en maatregelen 
Naar aanleiding van de dagvaarding heeft Defensie geconstateerd dat de 
aanbestedingsstukken op onderdelen onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar 
zijn. Daarom kiest Defensie ervoor om de uitkomst van het kort geding niet af te 
wachten en over te gaan tot het intrekken van de voorlopige gunning. De 
betrokken bedrijven hebben twintig dagen om eventueel tegen deze beslissing in 
verweer te gaan. Vervolgens wordt de gunningsfase opnieuw doorlopen met de 
vijf reeds geselecteerde partijen. In een nieuwe gunningsfase kunnen 
onduidelijkheden worden gecorrigeerd en worden de lessen uit de eerdere fase 
van de gunning toegepast. Daarnaast is Defensie voornemens wijzigingen door te 
voeren in de gunningssystematiek, zoals de introductie van een draagproef en het 
programma van eisen om tot een beter resultaat te komen. De vijf bedrijven die 
in maart 2019 zijn geselecteerd, zullen wederom worden uitgenodigd een 
inschrijving te doen. Defensie beoordeelt vervolgens de nieuwe offertes en neemt 
een nieuwe gunningsbeslissing. Dit proces zorgt voor minimaal een jaar 
vertraging. Dit betekent dat de eerste batch van de nieuwe DOKS 
gevechtskleding, onder voorbehoud van vertraging door aanvullende juridische 
procedures, niet eerder dan medio 2023 zal worden uitgeleverd. De uitrol van de 
kleding voor de gehele krijgsmacht zal de komende jaren vervolgens in batches 
plaatsvinden, zoals eerder ook voorzien.  
 
Voorop staat dat onze militairen zo min mogelijk negatieve gevolgen van deze 
vertraging mogen ondervinden. Daarom neemt Defensie twee tijdelijke 
maatregelen ter overbrugging tot de uiteindelijke uitlevering van de DOKS-
gevechtskleding. Ten eerste zal de zogenaamde multicam-gevechtskleding 
beschikbaar blijven voor militairen die op missie gaan. Dit is een uniform dat 
speciaal is gemaakt voor optreden onder extreme omstandigheden. Ten tweede is 
gekeken hoe alle overige militairen die niet gepland staan om op missie te gaan 
in deze overbruggingsperiode al eerder een kwalitatief beter gevechtspak kunnen 
krijgen. Het is gebleken dat van de nu aanwezige opties die direct beschikbaar 
zijn op de markt en binnen het beschikbare budget vallen, het gevechtspak van 
het Korps Mariniers het best scoort op kwaliteit vanwege de goede pasvorm, 
draagcomfort en uitstraling. Daarom krijgen alle militairen, inclusief reservisten, 
vooruitlopend op de gefaseerde uitrol van DOKS een nieuw gevechtspak 
gebaseerd op het gevechtspak dat nu wordt gedragen door het Korps Mariniers. 
Ook het Korps Mariniers ontvangt het nieuwe gevechtspak. Dit gevechtspak heeft 
breed draagvlak onder de militairen van de verschillende defensieonderdelen en is 
een significante verbetering ten opzichte van de huidige gevechtskleding, die al 
sinds begin jaren negentig in gebruik is. Het interim gevechtspak zal worden 
uitgevoerd in het nieuwe, voor DOKS ontwikkelde, camouflagepatroon 
Netherlands Fractal Pattern (NFP). Daardoor kunnen de gevechtspakken nog 
jarenlang worden gebruikt, zowel in aanloop naar de eerste batch van DOKS, als 
tijdens de overgang naar DOKS. Het NFP wordt ook al toegepast bij de VOSS-
uitrusting, waarvan eerste leveringen eind dit jaar plaatsvinden. Hierdoor wordt 
de militair nu eerder dan in de oorspronkelijke planning uitgerust met een 
gevechtspak dat past bij de andere uitrusting, bijvoorbeeld de draagvesten, 
ballistische bescherming en de rugzakken. De levering van het interim 
gevechtspak vindt plaats vanaf medio 2021, de uitrol naar de gehele krijgsmacht 
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zal vervolgens een jaar in beslagnemen. Dit gevechtspak blijft beschikbaar tijdens 
de gefaseerde uitrol van DOKS. 
 
In afwachting van de DOKS kleding vormen deze overbruggingsmaatregelen een 
verbetering ten opzichte van de huidige gevechtskleding. De invoering van de 
modernere DOKS kleding blijft echter onverminderd van belang vanwege de 
beschermende kwaliteiten van deze kleding en het maatwerk dat nodig is gezien 
de verschillende omstandigheden waarin de kleding gedragen wordt. De kosten 
van de twee overbruggingsmaatregelen passen binnen de bestaande budgettaire 
kaders en zijn begroot onder de 50 miljoen euro. De precieze kosten zijn nog 
vertrouwelijk aangezien het project moet worden aanbesteed. Omdat het 
bestaande raamcontract voor gevechtskleding afloopt en de uitgaven van DOKS 
nu pas later plaatsvinden, kunnen de kosten worden gefinancierd uit het lopende 
exploitatiebudget. Dit heeft derhalve geen verdringingseffect op andere projecten. 
U wordt over de verdere voortgang van dit project geïnformeerd via de begroting 
van het Defensiematerieelbegrotingsfonds, het jaarverslag en het DPO.  
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