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1. Inleiding



Langetermijnvisie HSL: “systeemsprong” nodig
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NS en ProRail hebben de ambitie om de prestaties op de HSL op vergelijkbaar niveau als die van het Hoofdrailnet 
(HRN) te brengen.

Met de geplande maatregelen op korte en middellange termijn is het laaghangend fruit ‘op’, maar hiermee wordt het 
nagestreefde prestatieniveau niet bereikt. 

Hiervoor zijn ingrijpende verbeteringen nodig: een “systeemsprong”1). Deze systeemsprong is uitgewerkt in de
Langetermijnvisie HSL-Zuid (mei 2018).
Deze bestaat uit een drietal maatregelen die elkaar versterken:
1. Verkorten en verplaatsen van twee spanningssluizen, op de twee meest kwetsbare locaties (Zevenbergschenhoek 

en Hoofddorp),
2. Vervanging beveiliging op HSL naar een nieuwe versie van ERTMS2),
3. Ombouw emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

1) Onafhankelijke externe review i.o.v. het ministerie van IenW (2016)
2) Op dit moment wordt gestudeerd op een tussenoplossing door het programma ERTMS: een soepeler transitie tussen de versies van ERTMS op 

de HSL en op het HRN.



Verbetermaatregelen korte en middellange termijn
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Verbeteren van de punctualiteit

Voorkomen en verkorten van strandingen

Voor € 60 miljoen aan Inframaatregelen

Voorkomen van uitval

Korte termijn: Verbeterprogramma HSL (sinds 2016)

• Dynamisch maatregelenpakket. 
• Focus NS: materieel, personeel, 

logistiek en bijsturing. 
• Focus ProRail: verkeersleiding, 

infrastructuur, externe factoren 
(wind, suïcide, dieren).

Middellange termijn (tot 2025)

Introductie ICNG

• Inframaatregelen: 
o.a. Inspectiecamera’s,
windschermen Brug Hollands Diep
& hotspots, kleine verbeteringen aan 
spanningsluizen. 

• ICNG: naar verwachting betrouwbaarder, 
eenvoudigere bediening, meer zitplaatsen en 
comfort, reistijdreductie bij 200 km/h.
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De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer toegezegd een quickscan te laten uitvoeren 
naar één van de maatregelen uit de Langetermijnvisie: het vernieuwen en verplaatsen van de spanningssluizen.

ProRail heeft (in nauwe samenwerking met NS) deze quickscan uitgevoerd. Versie 1.0 is opgeleverd aan het Ministerie 
van IenW in september 2019.

De quickscan spanningssluizen HSL-Zuid 1.0 vraagt op een aantal aspecten nog verdere verdieping voor besluitvorming 
over realisatie. Hiervoor hebben we deze versie 2.0 opgesteld.

Hij is opgesteld in afstemming met het onderzoek “Aansluiting HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (Programmadirectie 
ERTMS). Deze beveiligingstransities bevinden zich nabij de spanningssluizen. Deze nabijheid zorgt voor extra complicaties 
in de techniek en de bediening.

Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid
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2. Verkorten en verplaatsen van de spanningssluizen
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Er zijn vijf overgangen van HSL naar het conventionele net, zie onderstaande figuur. De quickscan gaat over het 
aanpassen van de spanningssluizen bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, de overgang in de richting van de HSL, de 
twee meest kwetsbare locaties.

Locatie spanningssluizen HSL-Zuid

Hoofddorp

Rotterdam Noord

Barendrecht

Zevenbergschenhoek

Breda Zuid



Beschrijving maatregel verkorten spanningssluizen
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Verkorten van de spanningssluis heeft als primair doel het verkorten van het spanningsloze gedeelte, waardoor de 
kans kleiner is dat een trein daar stil komt te staan. Dit veroorzaakt regelmatig een lange stranding. Het betreft een 
verkorting van circa 650 meter naar circa 150 meter.

Verkorten van de spanningssluis heeft ook andere bijkomende positieve effecten:
• Dit is ook gunstig voor de rijtijd, met name in verstoorde situaties waarbij de trein met lagere snelheid de HSL op 

rijdt. De trein kan hierdoor meer op snelheid komen, wat de vertraging en olievlekwerking beperkt.
• De spanningssluis wordt verkort in de richting van de HSL. Voordeel hiervan is dat de afstand tussen de 

beveiligingstransitie en de spanningstransitie wordt vergroot. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie 
hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen bij de spanningssluis.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 



Huidige spanningssluis: > 400 meter
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Europese Norm EN 50367 geeft drie mogelijkheden voor de lengte van de neutrale sectie (D):

1. Een lange spanningssluis (D > 400 m),

2. Een korte spanningssluis (D < 8 m),

3. Een gesplitste spanningssluis (D < 79 m of D < 142 m).

De TSI Energy (Europese regelgeving) schrijft voor dat spanningssluizen zodanig ontworpen moeten worden dat 
treinen van de ene spanningssoort op de andere kunnen overgaan zonder dat deze worden doorverbonden (EU 
1301/2014, art. 4.2.16). 

In Nederland is op de HSL de eerste mogelijkheid toegepast, een lange spanningssluis. Omdat de afstand tussen de 
pantografen kleiner is dan 400 m, kan geen doorverbinding tussen de twee spanningssoorten ontstaan, ook niet als 
zij onbedoeld zijn opgezet.

                                          

spanningssluis HSL: 25 kV conv.: 1500 V 



Korte spanningssluis, voorbeeld Italië
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Een kortere spanningssluis (circa 110 meter) is o.a. toegepast op de HSL in Italië (bron: RFI, Italiaanse 
infrastructuurbeheerder).

• Er is sprake van een vergelijkbare situatie als in Nederland: een combinatie van een beveiligingstransitie en een 
spanningstransitie.

• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).

• Lengte 110 meter.

• In de spitsuren is er een hoogfrequente treindienst (elke 5 minuten).

• De passeersnelheid is maximaal 160 km/h.

• Balise geeft opdracht voor neerlaten pantograaf voor de spanningssluis. 

• Passage met neergelaten pantograaf.

• Andere balise geeft opdracht voor omhoog brengen pantograaf na de spanningssluis.

• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan onmogelijk.

• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.



Korte spanningssluis, voorbeeld België
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België (opgave Infrabel, Belgische infrastructuurbeheerder)

• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).

• Op de HSL-en is net als in Nederland een lange spanningssluis toegepast.

• Op de hoofdlijn Brussel – Luxemburg is een spanningssluis van 140 meter toegepast.

• Passage met neergelaten pantograaf.

• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan 
onmogelijk.

• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.

• Op andere lijnen zijn korte spanningssluizen toegepast (circa 10 meter). Dit betreft alleen “kleine” 
grensovergangen.



Korte spanningssluis, voorbeeld Japan
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Japan (opgave JR East, grootste Japans spoorbedrijf, infrastructuur én operatie, o.a. Shinkansen)

• Overgang van 20 kV AC of 1,5 kV DC naar 25 kV AC.

• Spanningssluis op de lijn, kort na het station, daardoor passage met lage snelheid.

• Lengte zeer kort: enkele meters.

• Passage spanningssluis met één pantograaf. Daardoor kortsluiting onmogelijk. Visuele controle door 
perronopzichter met vlag.  

• Omschakelen spanning gebeurt automatisch, behalve kort uitzetten van de spanning in de spanningssluis. Dit 
gebeurt door het omzetten van een knop door de machinist.

• Hoogfrequente treindienst (elke 4’).

• Nauwelijks strandingen in de spanningssluis (max 1x/jaar).

• Niet toepasbaar in Nederlandse situatie: 

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid



Eisen aan de afstand tussen pantografen
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De EN-norm 50367 stelt in Appendix A (A.1.5) nadere eisen aan de afstand tussen pantografen om kortsluiting te 
voorkomen, als de pantografen onbedoeld zijn opgezet bij het passeren van de spanningssluis.

De afstand tussen de pantografen (L1) moet kleiner zijn dan 400 meter.

De afstand tussen drie opeenvolgende pantografen (L2) moet groter zijn dan 142 meter. Aan de positie van de 
middelste pantograaf worden geen eisen gesteld. Alleen moet de afstand tussen twee pantografen altijd minimaal 
8 meter zijn.

Bij het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf zijn deze 
eisen is deze eis niet meer van belang. In een dergelijke situatie wordt de stroom onmiddellijk uitgeschakeld.

Dit is bevestigd door de infrabeheerders van Italië en België.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid



Conclusie: verkorten spanningssluizen is mogelijk
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Volgens de TSI Energy is toepassing van een kortere spanningssluis (circa 150 meter) mogelijk.

Voorwaarde is het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf.

Dit wordt toegepast in o.a. Italië en België.

Een korte spanningssluis (circa 8 meter) is niet goed toepasbaar, want kan alleen op lage snelheid gepasseerd 
worden.

• Wordt in België alleen op kleine lijnen gebruikt.
• In Japan staan de spanningssluizen nabij een station, vlak na vertrek, dus passage met lage snelheid. In 

Nederland staan de spanningssluizen op grote afstand van een station (Breda resp. Schiphol Airport). 
• Passeren met lage snelheid zou in de Nederlandse situatie groot negatief effect hebben op de reistijden.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Nadere analyse leert over het verplaatsen van de spanningssluizen naar een positie voorbij de helling:

1. De verplaatsing is ruimtelijk en technisch complex,
• Het traject tussen de oude locatie en de nieuwe locatie moet omgebouwd worden van 25 kV naar 1500 V. 

Hiervoor moet ook de aansturing vanuit de infrastructuur naar de trein aangepast worden.
• Bij Zevenbergschenhoek moet bovendien het invoegspoor naar de HSL verlengd worden. Hiervoor moet de 

“maintenance yard” van Infraspeed worden verplaatst.
• Infraspeed bevestigt dat het verplaatsen van de spanningssluizen, vooral die bij Zevenbergschenhoek, een 

complexe en omvangrijke ingreep zal zijn.
2. De verplaatsing brengt daarom erg hoge kosten met zich mee.

• ProRail heeft deze meerkosten eerder ingeschat op € 28 mln. (Zevenbergschenhoek) resp. € 4 mln. (Hoofddorp). 
Nadere verkenning leert dat deze kosten naar verwachting aanzienlijk hoger zullen zijn. Zonder technisch 
ontwerp is hier geen goede schatting van te maken.

3. De verplaatsing heeft complexe gevolgen voor het contract tussen de Staat en Infraspeed.

De baten zijn:
• De afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningssluis wordt verder vergroot.
• De spanningssluis staat niet meer op een helling, wat het wegkomen bij een stranding makkelijker maakt.

Onze inschatting is dat de meerkosten en extra inspanningen op voorhand niet in verhouding staan tot het additionele 
effect t.o.v. verkorting van de spanningssluizen.

Daarom adviseren we af te zien van het verplaatsen van de spanningssluizen en ons te concentreren op verkorting ervan.

Niet verplaatsen van de spanningssluizen
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3. Kosten en planning



Kosten en doorlooptijd
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per spanningssluis

Tractievoeding € 1 mln.

Bovenleiding en draagconstructie € 3 mln.

Treinbeveiliging € 8 mln.

Apparaatskosten € 3 mln.

Risico-reservering/onvolledig plan € 3 mln.

Onzekerheidsmarge -10% tot +30%

Totaal per spanningssluis € 16 – 23 mln.

Totaal 2 spanningssluizen € 32 – 46 mln.

Toelichting:
• Opgave ProRail Procurement.
• Exclusief BTW (21%).
• Niet geschikt voor budgetvastlegging. Daarvoor is een 

gedetailleerder technisch ontwerp nodig. 
• Kosten spanningssluis gebaseerd op ontwerp 

Zevenaar Oost.
• Doorlooptijd en kostenraming van Infraspeed kan 

afwijken van de hier genoemde ramingen.
• Op basis van de nu beschikbare informatie kan 

Infraspeed geen kostenraming geven. De huidige 
kostenschatting is volgens globale inschatting van 
Infraspeed aan de hoge kant.

De planning is gebaseerd op basis van ervaring met soortgelijke projecten uitgevoerd door ProRail.  Infraspeed is 
echter t/m 2031 verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud. Medewerking van Infraspeed is 
randvoorwaardelijk.

Besluitvorming
IenW; 3 maanden

IenW; 12 maanden
Contractbespreking

met Infraspeed

Startbeslissing
IenW; 3 maanden

Definitief ontwerp
en kostenraming

Infraspeed; 12 maanden

Conditionering en realisatie
Infraspeed; 24 maanden

Infraspeed; 12 maanden
Voorontwerp

IenW; 3 maanden
Realisatiebesluit

Totale doorlooptijd ca. 5 tot 6 jaar vanaf opdrachtverlening

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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4. Effect op prestaties



Indicator: strandingen groter dan 20 minuten
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De afgesproken prestatie indicator reizigerspunctualiteit 5 minuten is geen geschikte indicator om het effect van 
deze maatregel te bepalen. 

De reden hiervan is dat de verstoringen bij de spanningssluis veelal grote verstoringen zijn. De vertraging 
vermindert wel, maar komt niet onder de grens van 5 minuten. Daardoor verandert de punctualiteit niet.
Voorbeeld: de verstoring neemt af van 30’ naar 15’ of van 20’ naar 10’. In beide gevallen is er geen effect op de 
indicator reizigerspunctualiteit 5’, immers de vertraging blijft groter dan 5’.

Daarom hanteren we hier als indicator voor het effect van de maatregel: strandingen langer dan 20 minuten. 
Deze maat wordt ook gebruikt in de voorgangsrapportages HSL, maar is geen formele prestatie indicator.

Hiervoor hebben we strandingsdata gebruikt van de periode januari 2018 – februari 2020. Deze data zijn geleverd 
door Infraspeed. NS en ProRail hebben deze data gecontroleerd en als betrouwbaar bestempeld. Duidelijk 
foutieve en onverklaarbare data zijn gecorrigeerd. 



Stilstanden
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Aantal en duur van stilstanden per positie t.o.v. de spanningssluis (alle spanningssluizen) in de periode 
januari 2018 – februari 2020:

Conclusie: er is geen relevant verschil in afhandeltijd nabij of ruim weg van de spanningssluis.

positie t.o.v. de
spanningssluis

aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

0-300 m erna 36 0:29 0:30

erna, afstand onbekend 12 0:23 0:20

in de spanningssluis 195 0:40 0:50

0-100 m ervoor 22 0:23 0:15

100 – 500 m ervoor 43 0:21 0:18

ervoor, afstand onbekend 12 0:39 1:07

elders op de HSL 1) 275 0:23 0:32

totaal 595 0:29 0:39

1) D.w.z. tot 500 m voor de spanningssluis en voorbij 300 m na de spanningssluis .



Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in of nabij een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):

spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

Zevenbergschenhoek 135 0:30 0:27

Hoofddorp 88 0:37 0:47

Rotterdam Noord 40 0:48 1:11

Barendrecht 37 0:39 0:50

Breda Zuid 23 0:23 0:14



Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):

Conclusie: Zevenbergschenhoek en Hoofddorp hebben de meeste strandingen (maar geen langere 
strandingsduur)

spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

Zevenbergschenhoek 80 0:31 0:28

Hoofddorp 54 0:46 0:57

Rotterdam Noord 22 1:10 1:31

Barendrecht 21 0:43 0:44

Breda Zuid 18 0:25 0:15



Verdeling doorlooptijd van stilstanden
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Analyse effect verkorten spanningssluizen
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Het is in een quickscan niet mogelijk het effect van verkorten van de spanningssluizen te modelleren/simuleren. 
Daarom hebben we een logische statistische berekening gemaakt.

Aanname: de spanningssluis wordt verkort van 650 meter (huidige gemiddelde constructielengte) naar 150 meter.

Dit betekent modelmatig het volgende:

Het verkorten van de spanningssluizen heeft twee effecten:
1. Er treden minder strandingen op.
2. De strandingen worden korter.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 



Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Aantal strandingen vermindert
Het aantal strandingen (kans op stranding per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal strandingen 
nabij een spanningssluis.

Op basis van statistische analyse (zie bijlage 3) schatten we het effect van verkorting van de spanningssluizen op het 
aantal strandingen in op -/- 20%.

De strandingen worden korter
De spanningssluis wordt verkort van circa 650 naar 150 meter (-/- 75%). Bij een verkorte spanningssluis zal 75% van 
de strandingen die nu in de spanningssluis plaatsvinden in de nieuwe situatie buiten de spanningssluis plaatsvinden 
(van “rood” naar “blauw” in de figuur).

Deze krijgen dezelfde verdeling van strandingsduur als strandingen buiten de spanningssluis.

Voor Hoofddorp betekent dit dat 35% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie kleiner dan 20’.

Voor Zevenbergschenhoek betekent dit dat 25% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie 
kleiner dan 20’.

Samenhang met verplaatsen van Stopmerkbord (SMB) bij Zevenbergschenhoek
Een deel van dit effect wordt reeds bereikt door het verplaatsen van het SMB aan de oprit naar de HSL bij 
Zevenbergschenhoek. Dit is een onderdeel van het Verbeterprogramma HSL. De afstand tussen dit bord en de 
spanningssluis wordt daarmee 300 meter langer. Op basis van expert judgement schatten we in dat hiermee 25% 
van het effect al bereikt wordt. Dit brengen we in mindering op het effect van het verkorten van de spanningssluis 
bij Zevenbergschenhoek.



Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Verminderen van het aantal strandingen en verkorten van de strandingsduur levert bij elkaar het volgende 
effect op het aantal strandingen groter dan 20 minuten

aantal strandingen > 20 min.

Zevenbergschenhoek Hoofddorp

huidig
(periode jan 2018 – feb 2020)

26 26

dat is per jaar: 12 12

effect door minder strandingen/jaar -/- 20% van 12 = 10 -/- 20% van 12 = 10

effect door kortere strandingen/jaar -/- 25% van 10 = 7 -/- 35% van 10 = 6

correctie voor maatregel verplaatsen SMB 
(reeds eerder bereikt effect)

12 – 4 (i.p.v. 5) = 8 n.v.t.

totaal effect op indicator
strandingen langer dan 20 minuten 
per jaar

12 > 8 12 > 6

effect op het aantal strandingen langer 
dan 20 minuten per jaar

-/- 4 -/- 6



Effect verkorten spanningssluizen totaal
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Dat betekent per jaar circa 10 minder strandingen met een strandingsduur groter dan 20 minuten, deels door 
wegvallen van strandingen, deels omdat strandingen korter worden dan 20 minuten. Dat is een afname met 40 %.

Door de maatregel hebben 33.000 reizigers per jaar gemiddeld circa 22 minuten minder vertraging. Dat is een 
afname van het aantal vertragingsminuten op de HSL met 730.000 minuten. Dat is een afname met 1,3%.

Het effect op de prestatie indicator reizigerspunctualiteit is + 0,15%. Eerder is toegelicht waarom dit effect beperkt 
is en deze indicator geen goede maat is voor het effect van het verkorten van de spanningssluizen.

Kanttekening:

• Het totale effect is groter, omdat achterop komende treinen minder verstoord worden.

• Bij een te verwachten intensivering van de treindienst zal het effect groter zijn.

 

12 

8 

-/- 4 

Zevenbergschenhoek 

12 

6 

-/- 6 

Hoofddorp 

huidig                 na maatregel                     huidig               na maatregel 
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5. Samenhang met andere programma’s



Samenhang met beveiligingstransities
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Een ander onderdeel van de Langetermijnvisie HSL is het wegnemen van de beveiligingstransities door: 

• Het vervangen van ERTMS op de HSL door dezelfde versie als die wordt uitgerold op het Hoofdrailnet.

• Het installeren van ERTMS te Rotterdam.

Dit is geen onderdeel van de uitrolstrategie ERTMS, periode t/m 2030. Daarom is door het Programma ERTMS een 
Quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verbetering van de overgangen tussen de ERTMS-versie van de 
HSL en de ERTMS-versie van het Hoofdrailnet. Hierover heeft het Programma ERTMS gerapporteerd in: 
“Aansluitingen HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (april 2020).

Hierin worden vijf mogelijke oplossingen aangegeven. Het is een tussenrapportage op basis waarvan nog geen 
keuze gemaakt kan worden. Er zijn geen kwantitatieve effecten op de betrouwbaarheid van de treindienst 
beschikbaar.

Het is daarom niet mogelijk om het effect van de samenhang tussen het aanpassen van de beveiligingstransitie en 
het verkorten van de spanningssluis kwantitatief te bepalen. De synergie treedt op als de beveiligingstransities 
worden weggenomen, in lijn met de Langetermijnvisie HSL.  



Samenhang met beveiligingstransities bij Hoofddorp
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Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

maatregel effect aanpassen
beveiligings-transitie

synergie met 
verkorten
spanningssluis

Gateway RBC-RBC koppeling + : minder complexiteit nee

upgrade HSL tot compatibel met RBC 
HRN

+ : minder complexiteit gedeeltelijk

HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)

ja

ATB-eiland - : meer complexiteit nee

Level 1 eiland - : meer vertraging bij storingen nee

Conform de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail treedt er synergie op tussen de aanpak van de 
beveiligingstransities en de spanningssluizen, als de complexe situatie van twee transities in elkaars nabijheid wordt 
opgeheven. Omdat het vervallen van de spanningstransities niet realistisch is gezien de kosten en de impact, komt 
dit neer op het vervallen van de beveiligingstransities. Dit is verwerkt in de rechter kolom van onderstaande tabel.
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Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

maatregel opmerking Effect aanpassen
beveiligings-transitie

synergie met 
verkorten 
spanningssluis

Gateway RBC-RBC 
koppeling

+ : minder complexiteit nee

upgrade HSL tot 
compatibel met RBC HRN

+ : minder complexiteit gedeeltelijk

HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)

ja

ATB-eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek; 
alternatief: ERTMS uitrollen 
tot Gilze-Rijen

0: als nu
(in geval van transitie bij
Gilze-Rijen)

nee

Level 1 eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek

n.v.t. n.v.t.



Samenhang met Verbeterprogramma HSL en ICNG
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De samenhang met het Verbeterprogramma HSL (€ 60 mln.-pakket) en de inzet van ICNG is als volgt:

• Verplaatsen SMB (Stopmerkbord) aansluiting Zevenbergschenhoek
Door de verplaatsing kan een trein die moet wachten bij het oprijden van de HSL meer vaart maken voor de 
spanningssluis. Hierdoor neemt de kans op stranding af. Hiervoor hebben we het effect van verkorten van de 
spanningssluis bij Zevenbergschenhoek gecorrigeerd.

• Verwijderen fasescheiding bij Zevenbergschenhoek
De fasescheiding ligt voorbij de spanningssluis (het gaat hier om de rijrichting HSL-op), meer dan 300 meter. 
Strandingen bij de fasescheiding zijn geen onderdeel van de strandingen in/nabij de spanningssluis, waarop de 
effectberekeningen van deze quickscan zijn gebaseerd. Wel is er enig effect op de vertragingsminuten, omdat bij 
de spanningssluis gestrande treinen sneller kunnen wegrijden, als de fasescheiding is verwijderd. Op het totaal is 
dit effect marginaal. 

• Verlengen L1MA (Level 1 Movement Authority) bij Hoofddorp.
Dit zorgt voor soepeler kunnen oprijden van de HSL bij Hoofddorp. Geen samenhang met verkorten van de 
spanningssluizen.  Deze maatregel richt zich op andere aspecten.

• Inzet ICNG
Overall verwachten we dat de ICNG beter zal presteren dan de TRAXX-ICR. Echter blijven de transities van 
spannings- en beveiligingssystemen de zwakke plekken in de HSL-infrastructuur waar ook de ICNG straks een 
verhoogde kans heeft om te stranden. Elke omschakeling betekent een verhoogde kans op falen met mogelijk 
stranden tot gevolg. Daarnaast is stranding rondom transities complexer qua afhandeling. Afhandelingen zijn niet 
eenduidig, maar afhankelijk van de exacte positie van de trein. Dit zal ook voor de ICNG het geval zijn. Hoe de 
ICNG hierin gaat acteren is pas goed te bepalen na langdurige inzet. Hierom is binnen deze Quickscan geen 
expliciete verbetering ten gevolge van ICNG gegeven. Wel zal een verkorting van de spanningssluizen ook een 
positieve impact hebben op de uiteindelijke prestaties van de ICNG en ander materieel. 
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1. Aanleiding quickscan: motie Kröger/Laçin (18 april 2019)
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Langetermijnvisie HSL
NS en ProRail geven in de langetermijnvisie HSL invulling aan een set maatregelen om de prestaties op de HSL op 
hetzelfde niveau te krijgen als op het HSL en de verwachte vervoergroei te faciliteren. De maatregelen zijn:
1. Vernieuwen en verplaatsing van de twee meest kwetsbare spanningssluizen,
2. Vervangen beveiliging op HSL naar nieuwe versie van ERTMS,
3. Ombouwen emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.

Motie Kröger/Laçin
De (aangehouden) Motie Kröger/Laçin VAO 18 april 2019, nr. 29984-838, bouwt daarop voort:
• “Verzoekt de regering om middels een quickscan in ieder geval het tijdspad, de globale kosten en vereiste 

manier van samenwerken tussen partijen in kaart te brengen om de spanningssluizen te kunnen verplaatsen”.
• De Staatsecretaris heeft de Kamer toegezegd deze quickscan uit te laten voeren.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2019 aan ProRail gevraagd deze quickscan uit te 

voeren (incl. impactschatting), waar nodig in samenwerking met NS

Deze quickscan is daarmee een uitwerking van maatregel 1 uit de langetermijnvisie. 



2. Beschrijving huidige spanningssluizen
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Doel van de spanningssluis is het fysiek scheiden van het 1500 V DC systeem van het 25 kV AC systeem om kortsluiting te 
voorkomen.

1. Bij het naderen van de spanningssluis krijgt de trein van ERTMS een commando “stroomafnemer neerlaten”. Dit 
gebeurt automatisch (maar kan storen).

2. Om de stroomafnemer soepel van het ene naar het andere deel te geleiden, lopen bij de overgangen in de 
spanningssluis twee bovenleidingdraden (blauw en oranje) naast elkaar.
De oranje draad is normaal geaard.
Door de lengte van het oranje plus paarse traject (2x 200 m) kan een trein nooit beide energiesystemen met elkaar 
doorverbinden (TSI-eis).
Bij een stranding kan het oranje gedeelte onder spanning worden gezet (1500 V DC), maar dat kost schakeltijd.

3. Kort altijd spanningsloos gedeelte. Als de trein hier strandt, moet hij 
weggesleept worden.

4. Twee bovenleidingdraden (paars en blauw) lopen naast elkaar.
De paarse draad is normaal geaard.
Bij een stranding kan het paarse gedeelte onder spanning worden
gezet (25 kV AC), maar dat kost schakeltijd.

5. Stroomafnemer wordt handmatig opgezet. De trein rijdt verder
onder 25 kV.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

① ② ③ ④ ⑤



3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (1)
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De spanningssluis wordt verkort van circa 650 meter (de huidige gemiddelde constructielengte) naar circa 150 meter 
(de nieuwe constructielengte).

Het aantal strandingen langer dan 20 minuten (per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal 
strandingen nabij een spanningssluis.

Modelmatig betekent dit het volgende:
Als 650 m spanningssluis (rode lijnen) vervangen wordt door 150 m spanningssluis (rode lijn) en “500 m nabij een 
spanningssluis” (blauwe lijnen) neemt de kans op een stranding langer dan 20 minuten af met 40%:

• index (2 x 650) wordt (1 x 500 + 2 x 150),

• ofwel index 1.300 wordt 800, dat is -/- 40%.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 



3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (2)
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Dat is een overschatting:

• Er lijkt in de data enige onderschatting te zijn van de strandingen nabij de spanningssluis.

• Een deel van de strandingen is onafhankelijk van de lengte van een spanningssluis, omdat de “hindernis” van een 
spanningssluis op zich blijft bestaan.

Een halvering van het effect lijkt een veilige aanname. We stellen het effect verminderen van het aantal strandingen 
langer dan 20 minuten bij naar -/- 20%.



4. Samenwerkende partijen (huidige rollen)
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Rol Partij Taken

Eigenaar van de 
infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

• Besluitvorming
• Financiering
• Contracteigenaar van contract Infraspeed

Concessieverlener Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

• Verlening concessie vervoer op HSL
• Prestatiesturing

Infraprovider HSL Infraspeed (t/m 2031) • Ontwerp
• Uitvoering
• Onderhoud

Infrabeheerder ProRail • Consultatie van voorgenomen functiewijziging bij 
vervoerders

• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp
• Gedelegeerd contractmanager Infraspeed
• Organisatie van de planuitwerking

Gebruiker NS • Uitvoering concessietreindiensten HSL
• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp

ERTMS uitrol Programmadirectie ERTMS • Regie beveiligingstransities met HSL 

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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5. Colofon
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Organisatie Rol Deelnemer

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Begeleiding en 
opdrachtgeverschap

ProRail Projectleiding

Geraadpleegde 
deskundigen ProRail

Nederlandse Spoorwegen Coördinatie inbreng NS

Bepalen effecten op 
strandingen

Infraspeed Infraprovider
(globale review)

Buitenlandse
infrabeheerders

Buitenlandse
voorbeelden

Tjalma Railway Consulting
en Railistics GmbH

Review


