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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

Datum 30 november 2021 

Onderwerp 1e Halfjaarlijkse rapportage 2021 Zuidasdok 

  

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij ontvangt u de eerste halfjaarlijkse rapportage 2021 van Zuidasdok over de 

periode januari tot en met juni 2021. Met de halfjaarlijkse rapportages wordt u 

geïnformeerd over de voortgang van het programma in het afgelopen halfjaar. 

 

De gezamenlijke opdrachtgevers hebben in 2020 besloten om de onderlinge 

afhankelijkheden binnen het project te verminderen door het project in 

werkpakketten uit te voeren in plaats van één integraal werk. Deze worden 

opnieuw in deelprojecten aanbesteed binnen het programma Zuidasdok. Het 

afgelopen half jaar heeft de aanbestedingsprocedure voor de openbaar vervoer 

terminal plaats gevonden. Op 26 augustus jl. is de opdracht voor de eerste 

contractfase gegund aan de bouwcombinatie Nieuw-Zuid, bestaande uit Mobilis, 

Boskalis en Van Gelder. 

 

Huidige verwachting is dat het laatste deelproject van het programma Zuidasdok 

in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Daarbij geldt een voorbehoud, de 

haalbaarheid van de planning is afhankelijk van de besluitvorming over het 

budget. Zoals in de brief van 30 april 2021 reeds is aangegeven is het 

budgettekort voor het programma Zuidasdok berekend op ca. €1,2 mld. Rijk en 

regio zijn in gesprek over de invulling van het advies om, buiten de afspraken in 

de Bestuursovereenkomst uit 2012 om, een eenmalige extra budgetbijdrage te 

doen. Over de uitkomsten wordt u nader geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

drs. B. Visser 


