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De toetreding van landen uit Midden-Europa tot de Europese Unie (EU) was de afge-
lopen tijd één van de belangrijkste onderwerpen op de Europese samenwerkings-
agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het politiek-maatschappelijk
én het beleidsmatig belang van dit onderwerp vormden de belangrijkste aanleiding
voor de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) om het
Nederlandse beleid inzake de uitbreiding van de EU nader te onderzoeken. 

In deze publicatie worden de uitkomsten van het onderzoek naar de totstandko-
ming en uitvoering van het Nederlandse beleid gepresenteerd. Het onderzoek
omvat zowel een retrospectieve procesevaluatie als een productevaluatie. De pro-
cesevaluatie richt zich op de vragen naar de samenhang en coördinatie van het
beleid. De productevaluatie richt zich op vragen met betrekking tot de effectiviteit
en doelmatigheid van de beleidsuitvoering. 

Deze evaluatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Anneke Slob, IOB-
inspecteur. Merel Wielinga, Bas Limonard en Gerard van der Zwan zijn betrokken
geweest bij de gehele opzet en uitvoering van het onderzoek. Siemen van Berkum
van het Landbouw-Economisch Instituut was verantwoordelijk voor het onderzoek
in de landbouwsector. Bij de uitvoering van vier landenstudies speelden onderzoe-
kers uit de geselecteerde landen, Hongarije, Litouwen, Polen en Roemenië, een
belangrijke rol. Deze landenstudies zijn als aparte IOB-werkdocumenten uitge-
bracht. Nog veel meer mensen leverden zinvolle bijdragen aan dit onderzoek, als
onderzoeker, kritisch meelezer en geïnterviewde. Hun namen zijn in de bijlagen
vermeld. IOB waardeert in hoge mate de bijdragen die zij aan het welslagen van
dit onderzoek hebben geleverd. Zij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van dit rapport, want die berust geheel bij IOB.

Henri E.J. Jorritsma

Wnd. Directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Poverty, policies and perceptions in Tanzania

Voorwoord
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1.1 Achtergrond
De uitbreiding van de Europese Unie (EU) heeft de laatste jaren in Nederland poli-
tiek en beleidsmatig veel aandacht getrokken. In het beleid van het ministerie van
Buitenlandse Zaken gericht op de Europese Unie was de uitbreiding één van de
belangrijkste doelstellingen. Per 1 mei 2004 is de EU uitgebreid met tien landen,
waarvan acht Midden-Europese landen en Cyprus en Malta. In 2007 zullen nog
twee landen uit Midden-Europa, namelijk Roemenië en Bulgarije, eveneens tot 
de EU toetreden. Sinds 1990 ondersteunde Nederland deze tien voormalig com-
munistische landen bij hun transformatie en vervolgens ook bij hun toetredings-
processen. In diezelfde periode zijn de bilaterale betrekkingen met deze landen
geleidelijk intensiever geworden. Gezien het  politiek-maatschappelijke en
beleidsmatige belang van dit toetredingsproces, heeft IOB besloten het
Nederlandse beleid inzake de toetreding van Midden-Europese landen tot de EU
gedurende de periode 1997-2003 te evalueren.  

Het Nederlandse beleid op dit terrein is complex. De titel van deze publicatie ‘Een
uitgebreid Europabeleid’ verwijst dan ook zowel naar het onderwerp als naar die
complexiteit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vervult een coördinerende 
rol voor het gehele beleid, terwijl de vakdepartementen een eigen verantwoorde-
lijkheid hebben voor het formuleren en uitvoeren van sectorbeleid. Het beleid
bestaat uit de volgende vier onderdelen: 
a. Het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de EU
b. Bilateraal beleid gericht op toetreding
c. Toetredingsondersteuningsbeleid
d. Sectorbeleid

De onderzoeksvragen richten zich op de samenhang, coördinatie, effectiviteit en
doelmatigheid van het beleid. Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein zijn
niet alle onderdelen afzonderlijk onderzocht. Hoe Nederland in de EU heeft

Hoofdbevindingen en aandachtspunten

Een uitgebreid Europabeleid
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onderhandeld over de uitbreiding valt buiten de analyse. Uit de beleidsanalyse is
gebleken dat de vragen naar effectiviteit en doelmatigheid niet voor het gehele
beleid zijn te beantwoorden. Het onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid
concentreert zich om die reden op het toetredingsondersteuningsbeleid dat is
vormgegeven in de Nederlandse pre-accessieprogramma’s. De totale uitgaven
voor deze programma’s bedroegen ¤ 96 miljoen voor de periode 1997-2003.
Nederland is in die periode ook betrokken geweest bij de uitvoering van 112 EU
pre-accessieprojecten (Phare Twinning) met een totaal budget van ¤ 108 miljoen. 

IOB heeft voor deze evaluatie onderzoek gedaan in vier van de tien toetredende
Midden-Europese landen: Hongarije, Litouwen, Polen en Roemenië. In elk van
deze landen zijn drie sectoren onderzocht, te weten landbouw, justitie en binnen-
landse zaken (JBZ) en een derde sector (sociaal beleid in Hongarije, gezondheids-
zorg in Litouwen, verkeer en water in Polen en milieu in Roemenië). 

1.2 Hoofdbevindingen

1. De samenhang in het beleid was beperkt door verschillende vormen van verkokering.

Aanvankelijk (1997-1998) ging het ministerie van Buitenlandse Zaken uit van een
samenhangende beleidsvisie. In deze beginperiode werd aan het proces van
beleidsvorming duidelijke politieke sturing gegeven. Nederland vond het van
belang dat de kandidaat-lidstaten snel aan de hoge toetredingsvereisten zouden
voldoen. Een actieve Nederlandse inzet om die landen daarin bij te staan, zou ook
het Nederlands belang dienen, onder andere door het kweken van goodwill ten
behoeve van coalitievorming in de uitgebreide EU. De Nederlandse inzet richtte
zich daarom op zowel de transformatie van de toetredende landen als op het vol-
doen aan de toetredingsvereisten (pre-accessie).

De oorspronkelijke samenhang in het beleid ging geleidelijk verloren. Dit blijkt
het duidelijkst uit het feit dat het beleidsuitgangspunt van landendifferentiatie
niet werd uitgewerkt in concrete richtlijnen. Bij de verdeling van de hulp over de
kandidaat-lidstaten werd geen rekening gehouden met de landenprioriteiten.
Polen, veruit het grootste land van de tien, met voor Nederland de hoogste prio-
riteit in het Nederlandse bilaterale beleid, ontving niet meer toetredingshulp van
Nederland dan bijvoorbeeld Slowakije en Bulgarije.
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De samenhang in het beleid raakte vooral uit zicht toen de drie betrokken beleids-
afdelingen van Buitenlandse Zaken en de vakdepartementen de vier beleidsonder-
delen verder moesten vormgeven en uitvoeren. De politieke sturing richtte zich in
toenemende mate op de onderhandelingen over de uitbreiding in EU-verband,
dus op één van de vier beleidsonderdelen. Na 1999 was er weinig politieke aan-
dacht meer voor het bilaterale beleid en de toetredingsondersteuning. Dit leidde
tot een gebrek aan afstemming tussen de beleidsonderdelen. 

De beperkte samenhang tussen de beleidsonderdelen valt niet alleen te verklaren
door de beperkte aansturing van het gehele beleidsterrein, maar was ook het gevolg
van verkokering. Die verkokering betrof allereerst de verschillende beleidsafdelingen
binnen Buitenlandse Zaken. Deze afdelingen werkten onvoldoende samen en werden
daartoe ook niet gedwongen. Zij concentreerden zich ieder op hun eigen beleidson-
derdeel. Ten tweede betrof de verkokering de relatie tussen de vakdepartementen en
Buitenlandse Zaken. Alle actoren, die verschillende belangen nastreefden, waren
overtuigd van de noodzaak van een samenhangend beleid, maar normen daarvoor
ontbraken, evenals mechanismen om die samenhang te realiseren. De regie ontbrak.

2. De coördinatie van het bilaterale beleid en de Nederlandse toetredingshulp liet 

te wensen over. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie
van het beleid. Drie verschillende beleidsafdelingen, die zijn verdeeld over twee
Directoraten-generaal binnen Buitenlandse Zaken, zijn ieder voor zich verant-
woordelijk voor de interdepartementale coördinatie van hun beleidsonderdeel.
Rond 2000 signaleerde Buitenlandse Zaken de gebrekkige interne afstemming en
coördinatie. Dit leidde tot organisatorische veranderingen in 2000 en 2001, waar-
bij de afdeling voor de toetredingshulp evenwel buiten beschouwing bleef. Dit is
mede te verklaren door het onderscheid dat binnen Buitenlandse Zaken geldt tussen
het diplomatieke werk enerzijds (uitbreidingsonderhandelingen en bilateraal be-
leid) en het hulpbeheer anderzijds (transformatie- en toetredingsondersteuning). 

De interdepartementale coördinatie van het eerste beleidsonderdeel, namelijk 
het op de EU gerichte beleid inzake de uitbreiding, vond plaats volgens duidelijke
procedures in specifieke overlegorganen. Buitenlandse Zaken coördineerde ook
de Nederlandse deelname in het EU pre-accessieprogramma Phare Twinning.
Deze coördinatie verliep goed en volgens duidelijke procedures. De vakdeparte-
menten waardeerden dit dan ook, vooral ook omdat zij een duidelijke besluitvor-
mende rol hadden in deze processen. 

Hoofdbevindingen en aandachtspunten
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De interdepartementale coördinatie van de andere beleidsonderdelen daaren-
tegen, en in het bijzonder van de Nederlandse toetredingssteun, was echter mini-
maal. De vakdepartementen verdedigden hun beleidsautonomie en waren niet
altijd bereid tot afstemming of gezamenlijke strategische prioriteitsstelling,
terwijl Buitenlandse Zaken daar geen adequaat antwoord op had. 

Het grote aantal Nederlandse programma’s ter ondersteuning van de Midden-
Europese landen bemoeilijkte de coördinatie. De vakdepartementen hadden in
deze programma’s een adviserende en geen besluitvormende rol. Bovendien had
coördinatie van de hulp lange tijd geen hoge prioriteit bij Buitenlandse Zaken. 
Dit was een belangrijke reden voor het niet onderkennen van de overlap tussen de
op toetreding gerichte programma’s en het op maatschappelijke transformatie
gerichte programma. In de praktijk deed deze overlap zich vooral voor op de
terreinen van justitie, binnenlandse zaken en gezondheidszorg.  

3. De effectiviteit en doelmatigheid van het gehele beleid zijn niet vast te stellen, 

omdat het beleid niet resultaatgericht is geformuleerd en de uitvoering zeer 

versnipperd was.

Noch voor het bilaterale beleid, noch voor het toetredingsondersteuningsbeleid
waren op papier duidelijke doelstellingen geformuleerd. Uit de beleidsrecon-
structie is gebleken dat de facto twee algemene doelstellingen werden gehanteerd:
a) het bevorderen van het toetredingsproces en b) het versterken van de bilaterale
betrekkingen teneinde de Nederlandse belangen te behartigen. Deze doelstellin-
gen werden niet verder uitgewerkt in de planning van concrete resultaten. Dit
bood ruimte aan de verschillende actoren om de doelstellingen op hun eigen wijze
te interpreteren.

Het bilaterale beleid maakte gebruik van communicatieve beleidsinstrumenten,
zoals bezoeken van ministers en ambtenaren, diplomatieke vertegenwoordigin-
gen, overeenkomsten voor specifieke sectoren of thema’s en partnerschappen.
Voor het toetredingsondersteuningsbeleid waren tien hulpprogramma’s inge-
richt, waarvoor een groot aantal verschillende programmauitvoerders verantwoor-
delijk was. Dit leidde tot een zeer versnipperde uitvoeringspraktijk, hetgeen de
doelmatigheid op beleidsniveau negatief beïnvloedde. De evalueerbaarheid van
het beleidsterrein in termen van effectonderzoek is beperkt door de vele niet altijd
duidelijk aan de beleidsdoelstellingen gerelateerde, ongelijksoortige en klein-
schalige interventies. 
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Voor enkele onderdelen en sectoren kan wel worden vastgesteld in welke mate 
de twee beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. Dit blijkt uit de volgende hoofd-
bevindingen.

4. Er zijn vrijwel geen veranderingen van de bilaterale relaties aan te tonen als

gevolg van de pre-accessieprogramma’s.

De beleidsdoelstelling om de bilaterale betrekkingen met de nieuwe lidstaten op
centraal overheidsniveau te versterken, is nauwelijks geoperationaliseerd. Er zijn
verschillende meningen over de realisatie van deze doelstelling, zonder dat overi-
gens deze meningen worden onderbouwd aan de hand van concrete indicatoren.
Voorstanders betogen dat via de bilaterale hulp en andere inspanningen Neder-
land veel goodwill heeft opgebouwd. Sceptici argumenteren dat die goodwill

nergens uit blijkt. Zo zouden er geen aanwijzingen zijn voor betere perspectieven
op coalitievorming in de uitgebreide EU tussen Nederland en de nieuwe lidstaten. 

Vanwege het gebrek aan operationalisering is moeilijk aan te tonen of de verschil-
lende instrumenten hebben bijgedragen tot de versterking van de bilaterale rela-
ties. Wanneer concrete indicatoren, zoals frequentie, intensiteit en aard van de
bilaterale relaties worden gehanteerd, dan geldt dat versterking van de bilaterale
relaties op centraal overheidsniveau als gevolg van de hulpinspanningen nauwe-
lijks kan worden aangetoond. Het partnerschap met Polen, de Utrechtconferentie,
heeft bewezen dat bepaalde interventies wel kunnen leiden tot frequentere en
intensievere relaties op centraal overheidsniveau. 

De Nederlandse hulpinspanningen hebben wel bijgedragen aan de opbouw van
enkele professionele netwerken tussen uitvoerders in de kandidaat-lidstaten en
Nederland. In hoeverre deze contacten ook van nut zijn geweest voor de bilaterale
betrekkingen in bepaalde sectoren op het niveau van de centrale overheid kon niet
worden vastgesteld. 

5. Op activiteitenniveau is een positieve bijdrage geleverd aan het toetredingsproces 

van de kandidaat-lidstaten, maar deze bijdrage is in de meeste gevallen niet 

zichtbaar op landen- of sectorniveau.

Nederland heeft positief bijgedragen aan de toetredingsprocessen van de kandi-
daat-lidstaten via activiteiten gericht op het aanpassen van wetgeving, het opzet-
ten van nieuwe instituties en het beter functioneren van instellingen die het
acquis communautaire (de Europese regelgeving) moeten implementeren. Deze
positieve bijdrage aan de overname en implementatie van het acquis door de kan-

Hoofdbevindingen en aandachtspunten
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didaat-lidstaten kwam in veel gevallen tot stand na inspanningen van meerdere
donoren, waaronder Nederland. De effectiviteit op activiteitenniveau varieert van
ruim 60% tot 90% voor de verschillende programma’s die zijn beoordeeld. 

Gezien de enorme omvang van de noodzakelijke aanpassingen in het licht van het
toetredingsproces was de Nederlandse bijdrage aan het toetredingsproces van de
kandidaat-lidstaten uiteraard beperkt. In de meeste gevallen was de Nederlandse
steun te kleinschalig en te gefragmenteerd om aggregatie op landen- of sector-
niveau mogelijk te maken (minder dan 1% van de totale hulp aan de kandidaat-
lidstaten, verspreid over vrijwel alle sectoren). 

6. De activiteiten op zich zijn voldoende doelmatig uitgevoerd.

Ongeveer tweederde van de hulpactiviteiten is doelmatig uitgevoerd. Factoren die
de doelmatigheid positief hebben beïnvloed, waren de flexibiliteit van de Neder-
landse inzet, die door veel respondenten in toetredingslanden werd genoemd, als-
mede de vrij beperkte kosten van veel activiteiten. Factoren die de doelmatigheid
negatief hebben beïnvloed, waren vooral gerelateerd aan institutionele problemen
in de toetredingslanden, zoals reorganisaties van ontvangende organisaties die
leidden tot onvoldoende betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de activitei-
ten in de kandidaat-lidstaten, frequente stafwisselingen en absorptieproblemen.

7. In de landbouwsector is een samenhangend beleid gevoerd en dit heeft geleid tot 

goede resultaten, die ook op sectorniveau in de kandidaat-lidstaten zichtbaar zijn. 

De landbouwsector onderscheidde zich door het samenhangende beleid rond de
toetredingsproblematiek. Bij de ontwikkeling van dit beleid was het vakdeparte-
ment de centrale actor en was de rol van Buitenlandse Zaken beperkt.
Economische motieven, namelijk de belangen van de expansieve Nederlandse
agro-industrie bij gelijke concurrentievoorwaarden in Midden-Europa, verklaren
in belangrijke mate de zeer actieve rol van Nederland in de landbouwtoetredings-
processen. De langdurige ervaring van het vakdepartement met EU-zaken is ook
een factor van belang geweest. In de landbouwsector is op pro-actieve wijze
gewerkt, dankzij de inzet van het vakdepartement dat hiervoor voldoende midde-
len en capaciteit beschikbaar had. Aan deze randvoorwaarde voldeden de meeste
andere vakdepartementen echter niet.
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1.3 Aandachtspunten
De aandachtspunten vloeien logisch voort uit de hoofdbevindingen:

1. Duidelijkheid over de samenhang van beleid en de noodzakelijke regie.

Op complexe beleidsterreinen, waarvan de verschillende onderdelen met elkaar
samenhangen, verdient de regierol de nodige aandacht. Voor de EU-onderhande-
lingen is die regie op zowel politiek als op ambtelijk niveau bepaald. Dit ontbrak
voor de andere beleidsonderdelen, alsmede voor het gehele beleidsterrein. De
strategische planning van de Nederlandse inspanningen in de nieuwe lidstaten en
de kandidaat-lidstaten in overleg met die landen is een nog grotendeels braaklig-
gend terrein. Daar liggen mogelijkheden tot verbetering om via een duidelijke 
prioriteitsstelling zowel een meer landenspecifiek als sectorspecifiek beleid te
ontwikkelen.

2. Ontwikkeling van betere coördinatiemechanismen, niet alleen voor de 

onderhandelingen in EU-verband, maar ook voor het bilaterale beleid en de 

pre-accessie- en transformatiesteun.

De coördinatiemechanismen voor het EU-beleid zijn in principe ook toepasbaar,
eventueel met enige aanpassing, in het bilaterale beleid en het ondersteunings-
beleid voor Midden-Europa. Voor dit complexe beleidsterrein, waarop vele actoren
actief zijn, is goede afstemming en coördinatie op verschillende niveaus nood-
zakelijk. De verschillende actoren, met elk hun eigen beleidsautonomie, hebben
ook belang bij afstemming en coördinatie, omdat dit de effectiviteit en doelma-
tigheid van het beleid ten goede komt. Buitenlandse Zaken zou het voortouw 
moeten nemen om een en ander verder vorm te geven.

3. Resultaatgerichtheid van beleid vereist heldere doelstellingen, consequente 

prioriteitsstelling, logische inzet van beleidsinstrumenten, goede aansturing 

en monitoring.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid dient de ‘wat-vraag’ (Wat wil het beleid
bereiken?) vooraf te gaan aan de ‘hoe-vraag’ (Hoe dient dit te worden aange-
pakt?). De beleidsdoelstellingen en niet het bestaande instrumentarium moeten
leidend zijn bij het  ontwikkelen van nieuw beleid. Wanneer bijvoorbeeld priori-
teiten zijn vastgesteld, dienen deze te worden doorvertaald in het instrumentari-
um. Bij de operationalisering van de beleidsdoelstellingen kunnen ook indicato-
ren vastgesteld worden, waarmee de uitvoering van het beleid beoordeeld en
vervolgens zonodig bijgesteld kan worden. 

Hoofdbevindingen en aandachtspunten

Een uitgebreid Europabeleid



16

Hoofdbevindingen en aandachtspunten

4. Leren van positieve voorbeelden (best practices), zoals van de samenwerking 

in de landbouwsector.  

De landbouwsector vormt een uitzondering in positieve zin, onder andere omdat
het vakdepartement beschikte over meer capaciteit dan andere vakdepartemen-
ten. Deze goede uitgangspositie zou niet het leren moeten belemmeren van erva-
ringen in deze sector. Ook in andere sectoren (bijvoorbeeld water en sociale 
dialoog) zijn op beperkte schaal soortgelijke ervaringen opgedaan. Dit toont aan
dat met een goede prioriteitsstelling en daaraan gekoppelde inzet van beleids-
instrumenten op diverse terreinen goede resultaten zijn te behalen. 

5. Stroomlijnen van de ondersteuningsprogramma’s en voorkomen van overlap.

De versnippering van de Nederlandse hulp aan Midden-Europa over een groot
aantal programma’s heeft een negatieve invloed op de effectiviteit en doelmatig-
heid. Stroomlijning van deze programma’s, waartoe reeds een eerste stap is gezet,
is noodzakelijk. Daarbij  dient niet alleen naar de pre- en post-accessieprogram-
ma’s te worden gekeken, maar ook naar de transformatiesteun.
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2.1 Doel en achtergrond
IOB heeft deze evaluatie van het Nederlandse beleid inzake de toetreding van
Midden-Europese landen tot de Europese Unie uitgevoerd op een strategisch
moment, namelijk rond de uitbreiding van de Europese Unie (EU) met tien nieuwe
lidstaten, waarvan acht Midden-Europese landen, op 1 mei 2004. Het doel is 
lessen te trekken voor de Nederlandse inzet bij toekomstige uitbreidingen en
tevens voor de relaties met de recent toegetreden lidstaten uit Midden-Europa.

De opzet van deze evaluatie is vastgelegd in de Terms of Reference (ToR, bijlage 2).
Het evaluatieontwerp is voorgelegd voor commentaar aan de verantwoordelijke
beleidsafdelingen bij Buitenlandse Zaken en betrokken vakdepartementen. 
Na verwerking van het commentaar heeft IOB de Terms of Reference vastgesteld. 

Het onderwerp van studie is vrij complex en bestaat uit verschillende onderdelen
van beleid die alle betrekking hebben op de Nederlandse inzet bij de toetreding
van Midden-Europese landen tot de Europese Unie. 

a. Het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de Europese Unie
b. Bilateraal beleid gericht op toetreding
c. Toetredingsondersteuningsbeleid 
d. Sectorbeleid 

Deze indeling is gebaseerd op de verdeling van verantwoordelijkheden voor het
formuleren en uitvoeren van onderdelen van het beleid binnen en tussen de
departementen. De Tweede Kamer is afzonderlijk over de eerste drie beleidsonder-
delen geïnformeerd.1 Het gehele beleid dat onderwerp van studie is, valt onder de

Inleiding
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2 Inleiding

1 Elk vakdepartement heeft een eigenstandige rol zowel in het EU-(uitbreidings)beleid, als in het bilat-
erale beleid en het ondersteuningsbeleid voor Midden-Europa. BuZa is verantwoordelijk voor de coördi-
natie. Over het sectorbeleid inzake uitbreidings- en toetredingskwesties is de Tweede Kamer in som-
mige gevallen niet afzonderlijk geïnformeerd.
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noemer van ‘Europese Integratie’ of ‘Versterkte Europese Samenwerking’. De
directe Nederlandse uitgaven voor de uitvoering van dit beleid betreffen vooral de
bilaterale toetredingssteun en bedragen 96 miljoen euro.2 Ook via de bijdrage aan
de EU heeft Nederland bijgedragen aan het uitbreidingsproces. Deze indirecte bij-
drage overstijgt de bilaterale uitgaven, maar kan niet precies worden berekend.3

Niet alle beleidsonderdelen zijn afzonderlijk bestudeerd. Zo is reeds bij de evalu-
atieopzet besloten dat de onderhandelingen in de EU over de uitbreiding en de
Nederlandse opstelling daarin geen onderwerp van studie zouden vormen. Bij de
afbakening en methodologie komen andere beperkingen in de reikwijdte van deze
evaluatie aan de orde. 

2.2 Vraagstelling
De volgende drie onderzoeksvragen zijn in de onderzoeksopzet geformuleerd: 
1. Wat is de samenhang tussen het Nederlandse beleid ten aanzien van de toetre-

ding van Midden-Europese landen, de bilaterale betrekkingen met die 
landen en de door Nederland verleende pre-accessiesteun?

2. Wat is de effectiviteit van het beleid, in welke mate heeft Nederland bijgedragen
aan de overname en implementatie van het acquis communautaire enerzijds en
aan de versterking van de relaties met de kandidaat-lidstaten anderzijds?

3. Hoe doelmatig is het beleid uitgevoerd, dat wil zeggen: hoe verhouden de resul-
taten zich ten opzichte van de kosten en de inzet van de gekozen middelen?

Bij de uitwerking van de methodologie is gebleken dat deze vragen niet volledig
kunnen worden beantwoord. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Verder is tijdens de uitvoering van de studie gebleken dat de samenhang of cohe-
rentie van beleid nauw verbonden is met het onderwerp van beleidscoördinatie.
Daarom is de vraag betreffende de samenhang van beleid uitgebreid met de vraag
hoe coördinatie van het beleid heeft plaatsgevonden.  

2  Dit zijn de in de HGIS opgenomen uitgaven voor de bilaterale pre-accessieprogramma’s.
Apparaatskosten maken hier geen deel van uit. De uitgaven ten behoeve van de pre-accessie door de
vakdepartementen zelf (buiten de HGIS) ontbreken eveneens in dit overzicht. 

3  De totale pre-accessiesteun door de EU bedroeg naar schatting ¤ 16 miljard in de periode 1998-2003
(zie hoofdstuk 3). De Nederlandse bijdrage aan de EU was ongeveer 6% van de totale begroting.
Nederland heeft dus naar schatting via de EU ¤ 960 miljoen aan pre-accessiesteun bijgedragen. De
Nederlandse bijdrage aan de pre-accessiesteun via de EU komt daarmee overeen met tien maal de bij-
drage via de bilaterale steun.
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2.3 Methodologie
De beantwoording van de hoofdvragen voor deze beleidsevaluatie vergt een com-
binatie van procesevaluatie en productevaluatie. De vraag naar beleidssamenhang
en -coördinatie betreft de proceskant en de vragen naar effectiviteit en doelmatig-
heid zijn productgerelateerd. 

De beleidsanalyse vormt de hoofdmoot van de retrospectieve procesevaluatie.
Deze is uitgevoerd vanuit het rationalistisch perspectief.4 Volgens dit perspectief
is beleid primair een rationeel en cognitief proces waarbij het realiseren van
bepaalde doelen door een centrale sturende actor uitgangspunt is. De beleids-
analyse vanuit rationalistisch perspectief is het meest gebruikelijk in beleidseva-
luaties, omdat de vraag voorop staat in hoeverre beoogde doelen zijn bereikt en of
waargenomen effecten daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de gekozen beleids-
instrumenten. De beleidsanalyse vanuit rationalistisch perspectief richt zich op de
reconstructie van de interventielogica. Het onderwerp van deze studie omvat ech-
ter meerdere segmenten van één beleidsterrein waarvoor niet altijd centrale doel-
stellingen waren geformuleerd en waarbij er geen sprake was van een centrale 
sturende actor. Het rationalistisch perspectief is daarom slechts gedeeltelijk toe-
pasbaar op het hier bestudeerde beleid. Per beleidsonderdeel kan wel sprake zijn
van een centrale sturende actor en een duidelijke interventielogica. Het rationalis-
tisch perspectief biedt echter niet de mogelijkheid om de complexiteit van het
hele beleidsterrein, de onderlinge samenhang en de interactie tussen de actoren
te analyseren. In het multi-actorperspectief is een aanvullende invalshoek gevon-
den om het beleidsproces te verklaren en meer licht te werpen op de vraag naar
samenhang en coördinatie.5 Dit perspectief biedt meer zicht op de motieven van
de diverse actoren die een verschillend belang hebben bij de samenhang en 
coördinatie van beleid. De analyse geeft aan dat er meerdere opvattingen waren
over de noodzakelijke samenhang en coördinatie van beleid. De diverse actoren
waren het wel eens dat een minimum aan samenhang en coördinatie nodig was,
maar er bestond geen overeenstemming over de norm. Het later toegepaste multi-
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4  Abma, T. en R. in ’t Veld, ‘Vijf beleidswetenschappelijke perspectieven’, blz.25-39 in Handboek
Beleidswetenschap, Amsterdam, 2003. 

5  Het beleidsnetwerkenperspectief had een interessant alternatief kunnen zijn voor deze evaluatie.
Volgens dit perspectief is beleidsvorming niet louter een eendimensionaal en rationeel proces, maar
vooral ook een sociaal verschijnsel in een historisch gegroeide context. Dit had een geheel andere
benadering van de evaluatie vereist doordat alle actoren van het netwerk, zowel in Nederland als in de
kandidaat-lidstaten, uitgebreid in kaart hadden moeten worden gebracht met de bijbehorende
afhankelijkheidsrelaties. Beoordeling van effectiviteit en doelmatigheid past niet in dit model. Het
rationalistisch perspectief, in dit geval aangevuld met het multi-actorperspectief, sluit goed aan bij de
gebruikelijke werkwijze van IOB.
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actorperspectief is slechts in beperkte mate uitgewerkt. Zo is het perspectief van
de diverse actoren in de kandidaat-lidstaten slechts in beperkte mate geana-
lyseerd, gezien de noodzakelijke beperkingen in de tijdsduur en omvang van het
onderzoek. Bovendien zijn het rationalistisch en multi-actorperspectief moeilijk
te combineren. Een nadere uitleg over de gehanteerde perspectieven is opgeno-
men in de methodologische uitwerking (bijlage 3). 

Uit de beleidsreconstructie volgen conclusies over de evalueerbaarheid van beleid
in termen van effectmeting. Voor deze beleidsevaluatie is gebleken dat het ratio-
nalistisch perspectief inderdaad waardevolle inzichten biedt omtrent de verdere
evalueerbaarheid van beleid. Slechts die onderdelen van beleid waarvoor de inter-
ventielogica kan worden gereconstrueerd, lenen zich voor effectmeting. Alleen
voor het toetredingsondersteuningsbeleid kan die interventielogica voldoende
worden gereconstrueerd. Dit betekent dat er belangrijke beperkingen zijn om de
hoofdvragen naar effectiviteit en doelmatigheid te beantwoorden. Deze vragen
kunnen wij slechts beantwoorden voor de pre-accessieprogramma’s, oftewel het
toetredingsondersteuningsbeleid. In enkele gevallen kunnen ook uitspraken 
worden gedaan over de effectiviteit op sectorniveau indien voldoende activiteiten
per sector in de kandidaat-lidstaten zijn uitgevoerd.

De productevaluatie heeft dus in essentie betrekking op de pre-accessieprogram-
ma’s die tezamen het instrumentarium van het toetredingsondersteuningsbeleid
vormen. Daarbij behoort ook één bilateraal beleidsinstrument, de partnerschap-
pen, dat administratief bij het hulpinstrumentarium is ondergebracht.
Afbakening en reikwijdte komen in de volgende paragraaf aan de orde. In het
kader van deze beleidsevaluatie is op het niveau van projecten en programma’s
nagegaan in hoeverre de gereconstrueerde beleidsdoelstellingen zijn gereali-
seerd. De eerste doelstelling betreft de bijdrage aan het toetredingsproces van de
kandidaat-lidstaten, met name de overname en implementatie van het acquis
communautaire. De tweede doelstelling is het versterken en intensiveren van de
betrekkingen tussen de publieke sectoren van beide landen. Voor beide doelstel-
lingen is een aantal indicatoren voor outputs en effecten opgenomen in de evalu-
atiematrix als bijlage van de ToR en een verdere uitwerking in de methodologische
bijlage (bijlage 3). De beoordeling van doelmatigheid op het niveau van projecten
en programma’s heeft betrekking op de relatie tussen inputs en resultaten. 
Hierbij is onder andere gekeken naar de gekozen werkwijze, de samenwerking
tussen de verschillende actoren, realisatie van de voorgenomen planning en 
budgetuitputting.  
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De evaluatiemethoden bestonden uit dossieronderzoek, interviews en literatuur-
onderzoek. Bijlage 7 bevat de lijst met geïnterviewde personen.

Een referentiegroep met vertegenwoordigers van betrokken beleidsafdelingen,
vakdepartementen en externe deskundigen heeft commentaar geleverd op de ToR,
tussentijdse rapportages en het concepteindrapport (zie bijlage 5 voor de samen-
stelling van de referentiegroep).

2.4 Afbakening
De volgende keuzes zijn gemaakt bij de afbakening van het evaluatieobject:

1. Beleidsonderdelen

De onderhandelingen in de EU over de uitbreiding en de positie van Nederland in
dit krachtenveld zijn geen object van evaluatie. Wel is in de ToR gesteld dat de
onderzoeksvragen naar de samenhang, effectiviteit en doelmatigheid slechts
beantwoord kunnen worden indien deze binnen de bredere context van uitkom-
sten van de toetredingsonderhandelingen en de Nederlandse inzet daarbij
geplaatst worden. 

2. Evaluatieperiode

Het onderzoek betreft de periode 1997-2003. De EU besloot in 1997 tot het starten
van toetredingsonderhandelingen met een aantal kandidaat-lidstaten, waarmee
het toetredingproces in een stroomversnelling kwam. Ook ontwierp de EU in 1997
het pre-accessieinstrumentarium, waarin een belangrijke rol voor de lidstaten was
weggelegd. In het verlengde van de EU-besluitvorming startte Nederland in 1997
met het formuleren van het nieuwe beleid inzake toetreding van de Midden-
Europese landen tot de Europese Unie. In tegenstelling tot het voornemen in de
ToR is het jaar 2003 wat betreft de beleidsanalyse en het overzicht van activiteiten
ook in de onderzoeksperiode opgenomen. Aangezien de uitbreiding een uiterst
actueel onderwerp is, zijn tevens enkele relevante gebeurtenissen en besluiten in
2004 wel gemeld, maar deze maken geen deel uit van de analyse. De uitbreiding
van de onderzoeksperiode is gebaseerd op overwegingen van relevantie. Voor wat
betreft de productevaluatie zijn alleen activiteiten geselecteerd die waren afgeslo-
ten of vrijwel voltooid op het moment van evaluatie, omdat anders immers geen
effecten vast te stellen zijn. Dit betekent dat vrijwel alle geëvalueerde activiteiten
ruim voor 2003 zijn gestart en in de meeste gevallen waren afgerond op het
moment van evaluatie.

Inleiding
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3. Pre-accessieprogramma’s en activiteiten

IOB heeft gebruik kunnen maken van programmaevaluaties van vier van de tien
pre-accessieprogramma’s.6 Daarnaast heeft IOB 24 projecten in de geselecteerde
landen en sectoren onderzocht, alsmede vier partnerschappen in deze landen (zie
bijlage 3). Door de combinatie van eigen IOB-evaluatieonderzoek op activiteiten-
niveau en het gebruik van programmaevaluaties is 85% van het pre-accessie-
instrumentarium door evaluatie afgedekt.

4. Landen

De evaluatie heeft betrekking op de tien Midden-Europese landen met wie voor
2002 toetredingsonderhandelingen zijn gestart. In vier geselecteerde landen zijn
landenstudies uitgevoerd: Hongarije, Litouwen, Polen en Roemenië. De selectie-
criteria en de wegingsfactoren zijn in de ToR vermeld.

5. Sectoren

Gegeven de omvang van het acquis en de betrokkenheid van veel Nederlandse
vakdepartementen moest een beredeneerde sectorkeuze gemaakt worden. Twee
cruciale sectoren in het toetredingsproces en ook voor Nederland zijn landbouw
en justitie en binnenlandse zaken (JBZ). Deze twee sectoren maakten deel uit van
alle vier landenstudies. Om meer in de breedte zicht te krijgen op de verschillende
benaderingen van het sectorbeleid is in elke landenstudie een derde sector in de
analyse opgenomen. In de volgende tabel is weergegeven welke sectoren in de vier
landen zijn bestudeerd.

6  BuZa en EZ besloten tot een gezamenlijke evaluatie van de twee grootste pre-accessieprogramma’s
MPAP en PSO PA. Deze evaluatie is in september 2004 gepubliceerd. Een evaluatie van PUA dateert van
2003. IOB publiceerde in 2004 een evaluatie van de gemeentelijke internationale samenwerking,
waaronder GST: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Over solidariteit en 
professionalisering: Evaluatie van Gemeentelijke Internationale Samenwerking (1997-2001), IOB-evaluaties 
nr. 297, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2004.  
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Tabel 2.1 Onderzochte sectoren per land

Hongarije Litouwen Polen Roemenië

Landbouw • • • •

Justitie en binnenlandse zaken • • • •

Sociaal beleid • 

Gezondheidszorg •

Verkeer en waterstaat •

Milieu •

De landenstudies hebben de bouwstenen aangedragen voor de synthese in dit
eindrapport. In de landenstudies komen de achtergrond van de toetredingspro-
cessen, de landenspecifieke uitvoering van het Nederlandse beleid en de evaluatie
van geselecteerde pre-accessieactiviteiten per sector aan de orde. Gezamenlijke
onderzoeksteams van Nederlandse onderzoekers en onderzoekers uit de geselec-
teerde landen hebben de landenstudies uitgevoerd. Deze landenstudies zijn als
aparte IOB-werkdocumenten gepubliceerd (zie bijlage 6). In deze landenstudies
zijn zowel de vragen naar de samenhang en coördinatie van beleid gesteld, als de
vragen naar effectiviteit en doelmatigheid op verschillende niveaus. Dit eindrap-
port richt zich op het Nederlandse beleid dat vanuit verschillende invalshoeken
wordt belicht. Het perspectief van de vier onderzochte landen komt in dit rapport
maar zeer beperkt aan de orde. De lezer kan daarvoor terecht bij de vier landendo-
cumenten.  

Inleiding
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de toetredingsprocessen van de Midden-Europese landen
tot de Europese Unie beschreven, met bijzondere nadruk op de toetreding van de
vier landen waar het veldonderzoek is uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan
de orde de achtergrond van dit proces en de toetredingsvoorwaarden waaraan de
kandidaat-lidstaten moeten voldoen, de belangrijkste mijlpalen, de principes van
het onderhandelingsproces en het verloop van het toetredingsproces van de vier
geselecteerde landen. De schets van deze achtergrond is noodzakelijk om de ana-
lyse van het Nederlandse beleid in de juiste context te plaatsen. De beschrijving in
dit hoofdstuk is gebaseerd op documenten van de Europese Unie, documenten
van de toetredende landen en vakliteratuur. In de vier landenrapporten zijn de toe-
tredingsprocessen uitgebreider beschreven op basis van rapportages van de lan-
denonderzoekers.

3.2 De vijfde uitbreiding
De EU realiseerde haar vijfde uitbreiding op 1 mei 2004.7 Dit proces startte met de
val van de Berlijnse Muur in 1989 en is nog niet afgerond, omdat de onderhande-
lingen met Bulgarije en Roemenië nog gaande zijn. De vijfde uitbreiding onder-
scheidt zich in een aantal opzichten van de eerdere uitbreidingen. Te noemen zijn:

• Het aantal toetredende landen;
• De inkomensverschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten;
• De vereisten waaraan de nieuwe lidstaten moesten voldoen en vooral ook de

mate van toezicht daarop;
• De spanning tussen de toename van het aantal lidstaten en het tegelijkertijd

bestuurbaar houden van de EU.

Het toetredingsproces van de Midden-Europese landen

Een uitgebreid Europabeleid

3 Het toetredingsproces van
de Midden-Europese landen 

7 De eerste uitbreiding vond plaats in 1973 met Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, de
tweede in 1981 met Griekenland, de derde in 1986 met Spanje en Portugal en de vierde in 1995 met
Finland, Oostenrijk en Zweden. Bij de vijfde uitbreiding (op 1 mei 2004) traden Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië toe.



26

Het toetredingsproces van de Midden-Europese landen

Na de val van het communisme maakten tien Midden-Europese landen, gevolgd
door Cyprus en Malta, al snel kenbaar te willen toetreden tot de EU. Nooit eerder
waren inkomensverschillen tussen de bestaande en kandidaat-lidstaten zo groot.
Het Bruto Nationaal Product (BNP) per capita in de Midden-Europese kandidaat-
lidstaten varieerde tussen de 20 en 50% van het BNP per capita in de EU15. Bij eer-
dere uitbreidingen werden ook criteria gehanteerd waaraan de nieuwe lidstaten
moesten voldoen, maar deze criteria waren niet zo expliciet geformuleerd. Voor de
Midden-Europese landen formuleerde de Europese Raad van Kopenhagen in juni
1993 de volgende drie formele toetredingscriteria waaraan nieuwe lidstaten moe-
ten voldoen:

• Het beschikken over stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, 
de mensenrechten en het respect voor en bescherming van de minderheden
garanderen (politieke criteria);

• Het hebben van een functionerende markteconomie alsmede het vermogen
om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie te weerstaan
(economische criteria);

• In staat zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen, 
hetgeen onder meer betekent dat zij op moment van toetreding het acquis
communautaire dienen te hebben overgenomen en geïmplementeerd 
(acquis criterium).

De Europese Raad van Luxemburg van december 1997 maakte duidelijk dat er een
hiërarchie tussen deze drie criteria bestond. Het voldoen aan de politieke criteria
vormde namelijk een voorwaarde voor het openen van de toetredingsonderhande-
lingen. In de praktijk bleek het echter niet eenvoudig om te beoordelen of een
land aan de politieke criteria voldeed, omdat eenduidige meetlatten hiervoor 
ontbraken.8

Naast de drie genoemde criteria stelde de Europese Raad van Kopenhagen ook
dat de EU in staat moest zijn om de toetredende landen op te nemen. Dit wordt
wel het vierde (informele) criterium genoemd.9

8   Zie onder andere Kochenev, D., ‘Behind the Copenhagen Façade: The meaning and structure of the
Copenhagen political criterion of democracy and the rule of law’, European Integration online Papers (EioP),
vol. 8, nr. 10, 2004. Zie verder hoofdstuk 7 van dit rapport.

9   “Het vermogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen, terwijl het momentum van Europese inte-
gratie gehandhaafd wordt, is eveneens een belangrijke overweging in het algemeen belang van zowel
de Unie als de kandidaat-lidstaten” (Europese Raad van Kopenhagen 1993, conclusies van het
Voorzitterschap).
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De Kopenhagen-criteria verwoordden de uitdagingen waaraan zowel de Midden-
Europese landen als de EU zelf het hoofd moesten bieden in het toetredings- c.q.
uitbreidingsproces. De Midden-Europese landen moesten immers nog een 
grondig transformatieproces doormaken voordat zij voor EU-lidmaatschap in aan-
merking kwamen. De Europese Unie stond echter zelf ook voor een aanzienlijke
uitdaging door een aanstaande uitbreiding die qua omvang en diversiteit onge-
ëvenaard was. Daarom kon de discussie over de uitbreiding van de EU niet los 
worden gezien van de discussie over Europese integratie. De voortschrijdende 
uitbreiding van de EU noopte immers tot hervormingen die noodzakelijk waren
om de Unie bestuurbaar te houden en om te voorkomen dat het Europese 
integratieproces zou vastlopen. 

Sinds het begin van de jaren negentig zijn de discussies over het ‘verbreden, 
verdiepen en uitbreiden’ van de Unie met elkaar verweven. ‘Verbreden’ verwijst
naar de toename van het aantal beleidsterreinen waarop de EU bevoegdheden
heeft, ‘verdiepen’ naar de verdere integratie op de diverse bestaande Europese 
beleidsterreinen, en ‘uitbreiding’ naar de toename van het aantal lidstaten. 
Deze processen beïnvloeden elkaar op een complexe manier, maar duidelijk is dat
er spanningen tussen die processen bestaan. De EU nam een aantal initiatieven,
vooral op het gebied van institutionele hervormingen, om deze spanningen te 
verminderen. Immers, het institutionele systeem was oorspronkelijk ontworpen
voor slechts zes lidstaten. Verder richtte het debat binnen de EU15 zich op de
begrotingsgevolgen van de uitbreiding en eventuele beleidshervormingen. 

Het lag in de bedoeling de institutionele hervormingen af te ronden voor de vijfde
uitbreiding zou plaatsvinden. Al met het Verdrag van Amsterdam (juni 1997) deed
de Europese Raad een onbevredigende poging tot ingrijpende hervorming. De 
volgende Intergouvernementele Conferentie (IGC), die leidde tot het Verdrag van
Nice (december 2000), bracht de voor uitbreiding puur noodzakelijke hervormin-
gen tot stand,10 maar slaagde er niet in de ook gewenste hervormingen door te
voeren die een democratisch en slagvaardig Europees bestuur zouden zekerstel-
len. Aan het slot van de IGC riepen de staatshoofden en regeringsleiders van de
lidstaten op tot een ‘post-Nice’ debat over de toekomst van de Europese Unie.
Daarop werd de Europese Conventie opgericht die resulteerde in een ontwerpver-
drag voor de vaststelling van een Europese Grondwet. In juni 2004 bereikten de
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10   Dit betrof onder andere nieuwe stemverhoudingen binnen de Raad van Ministers, een nieuwe verdeling
van zetels in het Europees Parlement en een gewijzigde samenstelling van de Europese Commissie.
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lidstaten overeenstemming over een Grondwettelijk Verdrag voor de Europese
Unie en inmiddels zijn de ratificatieprocedures in gang gezet, waarna het nieuwe
verdrag in werking zou kunnen treden. Terwijl de kandidaat-lidstaten aanvanke-
lijk slechts geïnformeerd en geraadpleegd werden over de institutionele hervor-
mingen, namen zij vanaf het begin van de Conventie (begin 2002) volwaardig deel
aan de beraadslagingen over de constitutionele hervormingen van de EU. 

De Europese Raad van Berlijn van juni 1999 stelde de Financiële Perspectieven
2000-2006 vast, waarin ook de gevolgen van de uitbreiding waren opgenomen.
Deze hadden betrekking op de omvang van de landbouwuitgaven, de structuur-
fondsen en de aanvangskosten van de uitbreiding.11 In deze financiële perspec-
tieven werd een bescheiden bedrag uitgetrokken (minder dan 10% van de EU-
begroting) voor overdrachten naar de Midden-Europese landen voor de periode tot
2006. Tijdens de onderhandelingen in Berlijn werd nog rekening gehouden met
de toetreding van slechts zes landen (de Luxemburg zes), terwijl uiteindelijk op
1 mei 2004 tien landen tegelijk zijn toegetreden binnen de context van een onge-
wijzigde financiële planning. Dit wordt wel ‘tien voor de prijs van zes’ genoemd.
Bij de onderhandelingen over nieuwe financiële perspectieven voor de periode na
2006 zullen de kosten van uitbreiding en hervormingen opnieuw ter discussie
worden gesteld. In de begrotingsdiscussie worden de kosten van de uitbreiding
ook in verband gebracht met de grootste uitgavenposten, namelijk de landbouw-
uitgaven en de structuurfondsen met respectievelijk 45% en 34% van de 
EU-begroting in 2003. Daarom dringen sommige lidstaten, met name de netto-
betalers waaronder Nederland, aan op hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, het regionaal beleid en de structuurfondsen. 

3.3 Mijlpalen in het uitbreidingsproces
Na de val van het communisme maakten de Midden-Europese landen hun wens
om tot de EU toe te treden kenbaar.12 De EU besloot daarop de weg naar de toetre-
ding open te stellen.13 De belangrijkste beweegredenen voor dit besluit vormden
de historische noodzaak om de scheidslijn tussen Oost en West ongedaan te
maken, de economische perspectieven van een ‘verenigd’ Europa, de verhoogde

11   Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Agenda 2000: Hoe Nederland onderhan-
delt met Europa, IOB-evaluaties nr. 290, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2003.  

12   Bulgarije, Tsjecho-Slowakije (op 1 januari 1993 opgedeeld in de Tsjechische Republiek en Slowakije),
Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slovenië.

13   Artikel 49 van het EU Verdrag bepaalt dat “elke Europese staat die de principes die in artikel 6.1 van dit
verdrag zijn neergelegd betreffende vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en de funda-
mentele vrijheden evenals de rechtsorde respecteert, het EU lidmaatschap kan aanvragen”.
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stabiliteit en welvaart in de regio en de toename van het politieke gewicht van een
grotere Unie. In deze paragraaf worden de belangrijkste stappen in het proces kort
geschetst.

Associatieovereenkomsten of Europa-Akkoorden

Al voor 1989 nam het handelsvolume tussen de EU (toen de Europese Gemeen-
schap) en een aantal Midden-Europese landen toe. Na het aangaan van diploma-
tieke betrekkingen sloot de EU vrij snel met de Midden-Europese landen Asso-
ciatieovereenkomsten, ook bekend als de Europa-Akkoorden. De overeenkomsten
met Polen en Hongarije werden getekend in 1991 en de Baltische staten en
Slovenië sloten de rij in respectievelijk 1995 en 1996. De overeenkomsten boden
een kader voor de geleidelijke integratie van de kandidaat-lidstaten in de EU. 

Ondersteuningsprogramma’s

Het Phare-programma (Poland and Hungary Aid for Economic Reconstruction) 
van de EU ging in 1990 van start en beoogde aanvankelijk Hongarije en Polen te
ondersteunen bij hun economische transformatieproces. Dit hulpprogramma
werd al snel uitgebreid naar de andere Midden-Europese landen. Het oorspronke-
lijke Phare-programma was vraaggericht en voorzag in technische deskundigheid
en financiële ondersteuning bij de economische transformatie en wederopbouw.
De EU besloot in 1997 het Phare-programma om te vormen tot een toetredings-
gericht programma, waarbij 30% van het budget voor institutionele versterking
(Phare Twinning) en 70% voor de financiering van investeringen werd bestemd.
Het totale Phare-budget voor de periode van 1998 tot 2003 bedroeg 10 miljard
euro. ‘Twinning’ werd in mei 1998 gelanceerd als het belangrijkste mechanisme
voor het institutionele ontwikkelingsproces, waarbij overheid- en semi-overheid-
organisaties in kandidaat-lidstaten samenwerken met hun tegenhangers in de 
lidstaten. Voor het eerst werd een belangrijke rol toegekend aan overheden in de
lidstaten om overheden in de kandidaat-lidstaten bij te staan met hun kennis van
overname en implementatie van het acquis.14

Naast Phare gingen in 2000 twee nieuwe EU pre-accessieprogramma’s van start:
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) en SAPARD (Special Accession

Programme for Agriculture and Rural Development). ISPA werd opgezet om prioriteiten
op het gebied van milieu en vervoersinfrastructuur aan te pakken. 
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14   In het ‘oude’ Phare programma was een belangrijke rol weggelegd voor consultants in de project-
uitvoering, maar in het nieuwe Phare programma verschoof het zwaartepunt in de uitvoering naar de
overheid. 
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SAPARD heeft tot doel de landbouw- en plattelandshervorming te ondersteunen
en bij te dragen aan de invoering van het acquis betreffende het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid (GLB) en aanverwante wetgeving. De budgetten voor deze
programma’s gedurende de periode van 2000-2003 waren 4 miljard euro voor ISPA
en 2 miljard euro voor SAPARD. Na de toetreding zouden deze drie programma’s
geleidelijk worden uitgefaseerd. 

Pre-accessiestrategie van de EU 

Nadat de Europese Raad van Kopenhagen in juni 1993 zijn officiële goedkeuring 
had gegeven aan het principe van de uitbreiding van de EU met de geassocieerde
Midden-Europese landen, was de uitbreiding niet meer een vraag van ‘indien’ 
maar van ‘wanneer’ en ‘hoe’. In 1994 waren Hongarije en Polen de eerste Midden-
Europese landen die hun formele aanvraag tot lidmaatschap van de EU indienden,
gevolgd door de anderen. De Europese Raad van Essen besloot in december 1994 om
een zogeheten pre-accessiestrategie te ontwikkelen. Dit nam geruime tijd in beslag.
In december 1997 nam de Europese Raad van Luxemburg verdergaande besluiten,
zoals de reeds genoemde omvorming van het Phare-programma. Daarnaast besloot
de Europese Raad tot de instelling van een nieuw instrument dat het fundament van
de strategie vormde, de zogeheten toetredingspartnerschappen. Daarin werden voor
elke sector prioriteiten vastgesteld voor de overname van het acquis. Dit vormde het
beginpunt van de ontwikkeling van actieplannen om de bestuurlijke en juridische
capaciteit van de kandidaat-lidstaten te verbeteren. Daarbij bood de EU hulp aan via
de bestaande programma’s om aan de voorwaarden te voldoen. In de toetredings-
partnerschappen is de toetredingsondersteuning direct gekoppeld aan de voor-
waarden voor toetreding. Volgend op deze partnerschappen stelde elk land een 
gedetailleerd National Programme for the Adoption of the Acquis (NPAA) op, waarin priori-
teiten werden vastgesteld, alsmede de bijbehorende middelen en het tijdpad voor de
door te voeren veranderingen.  

Start van de onderhandelingen: twee groepen

In juli 1997 publiceerde de Europese Commissie haar advies (Avis) over de 
lidmaatschapsaanvragen van alle Midden-Europese landen, gebaseerd op de
Kopenhagen-criteria. De Europese Raad van Luxemburg besloot daarop dat toe-
tredingsonderhandelingen van start konden gaan met zes landen: vijf Midden-
Europese landen (Estland, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Slovenië)
en Cyprus.15 Deze groep wordt ook de ‘Luxemburg zes’ genoemd. Dit besluit ver-

15   Aan de andere Midden-Europese kandidaat-lidstaten (Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië,
Slowakije) werd ¤ 100 miljoen toegewezen om de achterstand in te halen.
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deelde de kandidaat-lidstaten in twee groepen: de ‘ins’ en de ‘pre-ins’. De Europese
Raad van Helsinki van december 1999 beëindigde deze tweedeling door het
besluit dat ook de andere Midden-Europese landen evenals Malta (ook beschreven
als de ‘Helsinki zes’) klaar waren om met hun toetredingsonderhandelingen te
beginnen. Het formele onderscheid tussen de ‘ins’ en de ‘pre-ins’ dat tot dat ogen-
blik had bestaan verdween daarmee. De toetredingsonderhandelingen met de
Luxemburg zes gingen van start in maart 1998 en die met de Helsinki zes in 
februari 2000.

Besluit tot toetreding van tien landen

Op basis van de voortgangsrapportage van oktober 2002 beval de Commissie aan
de toetredingsonderhandelingen met de acht Midden-Europese landen, Cyprus
en Malta af te sluiten. De Europese Raad, die dezelfde maand in Brussel bijeen-
kwam, stemde daarmee in en besloot daarnaast dat de Commissie haar toezicht
op deze landen zou voortzetten tot hun toetreding. Ten tijde van de Europese Raad
van Kopenhagen in december 2002 werden de toetredingsonderhandelingen met
de tien landen officieel afgesloten, waardoor zij op 1 mei 2004 lid van de Unie kon-
den worden. De Europese Raad gaf haar goedkeuring aan nieuwe routekaarten
voor Bulgarije en Roemenië, zodat zij in 2007 zouden kunnen toetreden. 

Het toetredingsverdrag

Een ontwerptoetredingsverdrag werd vervolgens voor goedkeuring aan de Raad en
voor instemming aan het Europese Parlement voorgelegd, waarna ondertekening
in april 2003 plaats vond. Daarna was ratificatie door de lidstaten en de kandi-
daat-lidstaten vereist. In alle kandidaat-lidstaten zijn referenda gehouden die alle
voldeden aan de vereisten voor voldoende opkomst en een positieve uitslag. 
De tien landen traden toe op 1 mei 2004.

3.4 De toetredingsonderhandelingen
De onderhandelingen richtten zich op de overname van het acquis communautai-
re,16 oftewel het derde criterium van Kopenhagen. Het acquis beslaat ongeveer
80.000 pagina’s wetgeving en is onderhevig aan een voortdurend proces van
amendering, herziening en aanvulling. De kandidaat-lidstaten moesten het
acquis overnemen zoals het was ten tijde van de onderhandelingen en elke veran-
dering en aanvulling daarna volgen. Dit vestigde het beeld dat onderhandeld werd
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16   Het hele corpus van wetgeving en akkoorden die de EU-lidstaten sinds het begin van de Europese
samenwerking tot stand hebben gebracht en is vastgelegd in de verdragen waarop de EU is gebaseerd,
vooral de verdragen van Rome, Maastricht en Amsterdam evenals de jurisprudentie van het Hof van
Justitie.
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over een bewegend doel, bijvoorbeeld in de landbouwsector en JBZ. Bij de onder-
handelingen kwam ook de toekenning van mogelijke overgangsregelingen aan de
orde.17 Overgangsperiodes moesten wel zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk
sectoren betreffen. De kandidaat-lidstaten moesten dus op de overgangsregelin-
gen na wel aan alle verplichtingen van het lidmaatschap voldoen, maar konden
niet gelijk alle rechten van het lidmaatschap doen gelden.18

Onderhandelingshoofdstukken

Voor de onderhandelingen is het acquis in 31 hoofdstukken opgedeeld. De hoofd-
stukken betreffen verschillende onderwerpen, zoals vrij verkeer van goederen, per-
sonen, diensten en kapitaal; mededinging, landbouw, justitie en binnenlandse
zaken, etc. In principe verliepen de onderhandelingen met elke kandidaat-lidstaat
volgens een vergelijkbaar traject: eerst de ‘gemakkelijker’ hoofdstukken,19

gevolgd door de meer gecompliceerde en/of politiek gevoelige hoofdstukken.20

De onderhandelingen werden per hoofdstuk geopend nadat de kandidaat-lidstaat
zijn standpunt had geformuleerd over de specifieke problematiek die aangepakt
moest worden. Elk hoofdstuk werd voorlopig afgesloten nadat de partijen over-
eenstemming hadden bereikt over de overname en toepassing van het acquis van
het desbetreffende hoofdstuk. Een belangrijk beginsel bij de onderhandelingen
was dat de hoofdstukken slechts definitief zouden worden afgesloten wanneer een
akkoord was bereikt over alle hoofdstukken en de Europese Raad een positief
besluit had genomen over de gereedheid van de kandidaat-lidstaat voor toetre-
ding. Tot dat moment konden zowel de EU als de kandidaat-lidstaat voorlopig
afgesloten hoofdstukken heropenen indien zij dit noodzakelijk achtten.21

De onderhandelingspartijen en andere betrokkenen

De EU onderhandelde met de kandidaat-lidstaten in afzonderlijke
Intergouvernementele Conferenties (IGC). Elke kandidaat-lidstaat benoemde een
hoofdonderhandelaar, ondersteund door deskundigen, die de onderhandelingen

17   Regelingen die in de mogelijkheid voorzien om gedurende een korte periode na de toetreding af te
wijken van bepaalde delen van het acquis. 

18   Dit geldt bijvoorbeeld het niveau van de landbouwinkomenssteun aan de nieuwkomers dat gedurende
de eerste jaren lager is dan voor de oude lidstaten (zie hoofdstuk 6 van dit rapport, Landbouw) en de
beperkingen van het vrij verkeer van arbeidskrachten. 

19  Bijvoorbeeld hoofdstuk 17 - Wetenschap en Onderzoek - en hoofdstuk 20 - Cultuur en audiovisueel
beleid. 

20   Zoals hoofdstukken 2 en 4 - Vrij verkeer van personen en kapitaal en hoofdstuk 7 - Landbouw. 

21   Zo kon de EU veranderingen in het acquis gedurende de onderhandelingen nog in aanmerking nemen
voor het definitief sluiten van het hoofdstuk.
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zou voeren. Aan de zijde van de Europese Unie stelde de Europese Commissie 
ontwerponderhandelingsstandpunten op, die vervolgens unaniem door de Raad
moesten worden goedgekeurd. Het Voorzitterschap van de Raad van Ministers
presenteerde deze standpunten gedurende de onderhandelingszittingen met de
kandidaat-lidstaten en zat deze zittingen ook voor. Gedurende het onderhande-
lingsproces onderhield de Commissie nauw contact met de kandidaat-lidstaten
om oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. 

Het was de taak van de Europese Raad om besluiten te nemen over belangrijke
thema’s van het toetredingsproces, zoals de geschiktheid van de kandidaat-lid-
staten aan het begin van de toetredingsonderhandelingen, de leidende beginse-
len voor de onderhandelingen en het definitieve besluit over de gereedheid van de
kandidaat-lidstaten voor toetreding. Het Europees Parlement had een afzonderlij-
ke positie in het uitbreidingsproces en moest uiteindelijke goedkeuring verlenen
aan de toetreding.

Monitoring en toezicht

Bij deze vijfde uitbreiding werd voor het eerst een uitgebreid toezichtsysteem
ingesteld om de vorderingen van de kandidaat-lidstaten te volgen. Hiertoe was
reeds in 1993 in Kopenhagen besloten. De jaarlijkse voortgangsrapportages
(vanaf 1998) van de Commissie dienden als basis voor de onderhandelingsstand-
punten van de EU, lagen ten grondslag aan de beslissingen van de Raad in de
onderhandelingen en leidden tot zogenaamde ‘vroegtijdige waarschuwings-
brieven’ (early warning letters) van de Commissie aan de kandidaat-lidstaten
betreffende zaken die urgent aandacht vroegen. In deze voortgangsrapportages
kwam niet alleen de voortgang per hoofdstuk van het acquis aan de orde, maar
tevens de stand van zaken in de desbetreffende kandidaat-lidstaat met betrekking
tot de politieke en economische criteria. Deze problematiek komt verder aan de
orde in hoofdstuk 7. 

Vrijwaringsmaatregelen

Zowel bij de toetreders als bij de lidstaten groeide de bezorgdheid over bepaalde
gevolgen van de uitbreiding naarmate de toetredingsdatum dichterbij kwam. Zo
vreesden de oude lidstaten voor de gevolgen van minder strenge milieunormen,
toenemende immigratie en de instroom van goedkope arbeidskrachten. De inwo-
ners van de kandidaat-lidstaten waren op hun beurt bezorgd over de vraag of hun
economie zou kunnen concurreren met de economieën van bestaande lidstaten
en of hun landbouwers het hoofd zouden kunnen bieden aan de gesubsidieerde
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EU-landbouwers. Een deel van deze problemen is opgelost met behulp van over-
gangsmaatregelen die in het Toetredingsverdrag zijn vastgelegd.22

In aanvulling op de overgangsmaatregelen kunnen ook zogenaamde ‘vrijwarings-
clausules’ worden ingeroepen, die de EU15 de mogelijkheid bieden de Commissie
te vragen om ‘gepaste maatregelen te nemen’ indien een nieuwe lidstaat er niet 
in slaagt zijn verplichtingen na te komen.23 Alleen de ‘oude’ lidstaten kunnen, 
tot drie jaar na de toetreding, gebruik maken van deze mogelijkheid.24 Op het
moment van toetreding op 1 mei 2004 had de Commissie geen gebieden geïden-
tificeerd waar inschakeling van zulke vrijwaringsclausules nodig werd geacht.

3.5 Variatie in toetredingsprocessen
In 1997 voerde de Europese Raad van Luxemburg het principe van differentiatie
in.25 Dit principe hield in dat elk toetredend land beoordeeld diende te worden op
zijn eigen verdiensten met betrekking tot het vervullen van de toetredingsvereis-
ten. Alhoewel officieel aan dit principe is vastgehouden, maakte de ‘big bang’

beslissing, om tien landen tegelijkertijd toe te laten treden, duidelijk dat politieke
motieven een belangrijke rol speelden bij de beslissing over de toetreding van de
kandidaat-lidstaten. Al in een vroeg stadium van het toetredingsproces werd dui-
delijk dat een politieke en administratieve noodzaak bestond om de kandidaat-
lidstaten niet één voor één toe te laten treden, maar te groeperen. Deze politieke
en administratieve redenen zijn aan elkaar gerelateerd en hadden betrekking op
de voorkeur voor het werken met één toetredingsverdrag en één bijbehorende 
ratificatieprocedure. Daarmee wilde men voorkomen dat nieuwe scheidslijnen
zouden ontstaan in Europa en ondervangen dat problemen zouden ontstaan 
vanwege het feit dat sommige lidstaten niet akkoord zouden gaan met een 
uitbreiding zonder die landen die zij specifiek steunden (veel lidstaten hechtten
aan de toetreding van Polen). 

22 Voorbeelden zijn het vrij verkeer van werknemers (een punt van zorg bij de oudere lidstaten) en het 
verwerven van eigendom (een punt van zorg bij de nieuwkomers).

23 Waardoor bijvoorbeeld een ernstige inbreuk op het functioneren van de interne markt zou ontstaan of
waardoor tekortkomingen zouden worden veroorzaakt in het omzetten of toepassen van de wetgeving
op het gebied van strafrecht of burgerrecht (respectievelijk artikel 38 en 39 van het
Toetredingsverdrag).

24   Een derde vrijwaringsclausule die voor zowel de oude als de nieuwe lidstaten beschikbaar is, biedt de
mogelijkheid om goedkeuring te vragen om beschermende maatregelen in te stellen indien zich moei-
lijkheden voordoen die ‘ernstig en mogelijk langdurig zijn in om het even welke sector van de economie
of die een ernstige achteruitgang te weeg zouden kunnen brengen in de economische situatie van een
bepaald gebied’ (artikel 37).

25   Deze Raad stelde dat ‘deze uitbreiding een veelomvattend, inclusief en doorlopend proces is, dat in
fases zal gebeuren; elk van de kandidaat-lidstaten zal in zijn eigen tempo vorderen, afhankelijk van de
mate van zijn voorbereiding’.
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Het tempo van de onderhandelingen

Het tempo van de onderhandelingen met elke kandidaat-lidstaat hing af van de
mate van voorbereiding van elke kandidaat-lidstaat, de complexiteit van de op te
lossen problemen en het standpunt van de onderhandelingspartners. Ondanks
het feit dat de Helsinki zes de onderhandelingen bijna twee jaren later begonnen
dan de Luxemburg zes, slaagden vier van de Helsinki zes er uiteindelijk in hun
onderhandelingen op hetzelfde tijdstip af te sluiten als de Luxemburg zes. Tabel
3.1 toont de grote variëteit in toetredingsprocessen.

De snelheid van het onderhandelingsproces met Litouwen is zeer opmerkelijk en
geeft aan dat Litouwen goed gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de
Luxemburg zes in te halen. Na een betrekkelijk trage start in 2000, toen slechts 8
vrij eenvoudige hoofdstukken voorlopig werden afgesloten, versnelde het proces
in 2001. De onderhandelingen met Litouwen over meer gecompliceerde onderwer-
pen zoals justitie en binnenlandse zaken namen minder dan één jaar in beslag,
terwijl voor het landbouwhoofdstuk slechts anderhalf jaar nodig was. 

Voor Hongarije en Polen vergden de onderhandelingen over bepaalde gecompli-
ceerde hoofdstukken daarentegen bijzonder veel tijd: vaak meer dan twee jaar.26

Toch verliep het onderhandelingsproces voor Hongarije redelijk soepel. Het oor-
spronkelijke doel van Hongarije was om een snelle toetreding te realiseren met
beperkte overgangsperioden. Toen Hongarije merkte dat het ‘big bang’-scenario
zich zou verwezenlijken, besloot het een aantal voorlopig afgesloten onderwerpen
weer te heropenen door in bepaalde gevallen langere overgangsperioden te 
vragen. Het aanvankelijke tempo in het Hongaarse onderhandelingsproces ging
in de loop van de tijd verloren, maar grote problemen bleven uit. 

Polen volgde een andere strategie en streefde niet zozeer naar een snelle toetre-
ding, maar naar een toetreding op goede voorwaarden. Het verschil in strategie
tussen Polen en Hongarije uitte zich niet in een verschillend tempo van de onder-
handelingen, maar in de complexiteit daarvan. Dit was zichtbaar in het grote aan-
tal probleemgebieden dat de Commissie nog in 2003 signaleerde. Polen opteerde
voor een harde onderhandelingsstijl en vroeg relatief veel overgangsperioden.
Polen drong tevens aan op gelijke voorwaarden als de ‘oude’ lidstaten. 

Het toetredingsproces van de Midden-Europese landen

Een uitgebreid Europabeleid

26   De onderhandelingen over het mededingingsbeleid duurden meer dan drie en een half jaar voor beide
landen, en ook landbouw vergde twee en een half jaar voor beide landen. Polen onderhandelde bijna
drie jaar over het hoofdstuk vrij verkeer van kapitaal en nog eens twee en een half jaar over justitie en
binnenlandse zaken.
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Tabel 3.1 Begin van de onderhandelingen en beoordeling van de Kopenhagen-criteria

door de Commissie

Begin Politieke Economische Overname en 
onderhan- criteria criteria implementatie 
delingen van het acquis

Hongarije Maart 1998 Avis 1997: Avis 1997: Alle 31 hoofdstukken

Hongarije functionerende afgesloten einde 2002;

voldoet aan markteconomie Commissierapportage 

de politieke 2003: hoog niveau van

criteria aanpassing, maar 4 

gebieden van ernstige 

zorg in 1 hoofdstuk: 

Landbouw

Litouwen Februari 2000 Avis 1997: Avis 1997: Alle 31 hoofdstukken

Litouwen voortgang naar afgesloten einde 2002; 

voldoet aan markteconomie Commissierapportage

de politieke Rapportage 2001: 2003: hoog niveau van

criteria functionerende aanpassing, maar 

markteconomie 2 gebieden van

ernstige zorg in 2

hoofdstukken: visserij

en vrij verkeer van

personen

Polen Maart 1998 Avis 1997: Avis 1997: Alle 31 hoofdstukken

Polen voldoet functionerende afgesloten einde 2002;

aan de markteconomie Commissierapportage

politieke 2003: hoog niveau van

criteria aanpassing, maar 9

gebieden van ernstige 

zorg in 3 hoofdstukken: 

landbouw, visserij en vrij 

verkeer van personen
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Tabel 3.1 (vervolg)

Begin Politieke Economische Overname en 
onderhan- criteria criteria implementatie 
delingen van het acquis

Roemenië Februari 2000 Commissie- Nog geen 22 hoofdstukken

rapportage status van voorlopig afgesloten

1998: functionerende einde 2003, maar

Roemenië markteconomie, globale capaciteit 

voldoet aan maar Roemenië voor programmering; 

de politieke zal status krijgen operationeel beheer

criteria ‘zodra goede en financiële controle 

voortgang zich blijven beperkt’ 

onmiskenbaar (Commissie- 

voortzet’ rapportage 2003)

(Commissie-

rapportage 2003)
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Ook Roemenië verkoos vrij hard te onderhandelen, maar streefde er niet naar de
Luxemburg zes in te halen en hanteerde 2007 als richtdatum. De Europese Raad
van Helsinki besloot in 1999 de onderhandelingen met Roemenië te beginnen op
basis van het advies van de Commissie dat Roemenië aan de politieke criteria 
voldeed ondanks bepaalde tekortkomingen. Begin 2004 nam het Europees
Parlement echter een buitengewoon kritisch verslag aan over Roemenië’s 
vorderingen op het gebied van de politieke criteria.27 Dit rapport valt buiten de
evaluatieperiode. Het geeft echter wel goed de groeiende aandacht voor toezicht
op de politieke criteria weer, niet alleen voor Roemenië, maar ook voor andere
kandidaat-lidstaten. Roemenië was de enige kandidaat-lidstaat die de status van
functionerende markteconomie in 2003 nog niet had verkregen, maar verkreeg
die wel in 2004.

In de meeste landen hadden veranderingen in de regering invloed op het 
onderhandelingsproces, zowel door andere beleidsvisies als door een nieuwe
samenstelling van de onderhandelingsdelegatie. 

De duur van de onderhandelingen is slechts één indicator om de variatie in toetre-
dingsprocessen aan te tonen. Andere indicatoren zijn: specifieke probleempunten
tijdens de onderhandelingen,28 de door de Commissie gesignaleerde probleem-
punten in 2003 en het aantal en de duur van de overgangsperioden. 

Overname en uitvoering van het acquis

De overname van het acquis, wat vooral neerkomt op het aanpassen van de natio-
nale aan Europese wetgeving, leidde in geen van de vier landen tot ernstige pro-
blemen. Het vermogen om het acquis daadwerkelijk te implementeren vormde
echter dikwijls wel een probleem. Dit vermogen hing samen met de algehele
administratieve en bestuurlijke capaciteit van de overheid. Deze capaciteit was
grotendeels geërfd uit het communistische verleden, hoewel wel hervormingen
zijn doorgevoerd. Culturele factoren en transformatievorderingen bepaalden in

27  In dit rapport wees men op het ontbreken van voldoende anti-corruptie maatregelen, de onafhanke-
lijkheid en het werken van de rechterlijke macht, vrijheid van de media, mishandeling in politiebureaus
en bepaalde mensenrechtenproblemen. Het Parlement keurde een motie goed die de toetreding van
Roemenië nadrukkelijk losmaakte van die van Bulgarije dat 6 hoofdstukken meer had afgesloten 
dan Roemenië. Het Parlement heeft geen bevoegdheid in het onderhandelingsproces, maar moet de
toetreding goedkeuren. Europees Parlement, Rapport over de toetredingsvoortgang van Roemenië,
COM(2003) 676 - C5-0534/2003- 2003/2203(INI), Brussel, 24 februari 2004.

28   Voor Litouwen betrof het twee belangrijke kwesties die verband hielden met het sovjetverleden: het uit
bedrijf nemen van de Ignalina kerncentrale (totale kosten worden geraamd op ¤ 3 miljard) en de
visumproblematiek voor Kaliningrad.
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belangrijke mate de capaciteit van de overheid. De transformatie van de overheid,
bijvoorbeeld in Hongarije, was al aan het begin van de toetredingsonderhandelin-
gen redelijk ver gevorderd. De Europese Commissie heeft met betrekking tot 
verschillende toetredende landen herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van 
verdere hervorming van het openbaar bestuur. Dit maakte dus op zich geen 
expliciet onderdeel uit van de onderhandelingen, maar was wel gerelateerd aan
het vereiste bestuurlijke vermogen om het acquis toe te passen en te handhaven.
Daarom werd, mede in het kader van de politieke criteria, geleidelijk meer 
aandacht besteed aan het toezicht op deze capaciteit. 

Met het oog op Europese integratie moesten de kandidaat-lidstaten nieuwe insti-
tutionele structuren opzetten om de onderhandelingen te voeren, het proces van
wetgeving te harmoniseren en toe te zien op de toepassing daarvan, en de pre-
accessiesteun te coördineren. In sommige landen was één centrale instelling
opgezet om alle drie functies te vervullen, zoals het ministerie van Europese
Integratie in Roemenië. In Polen zijn deze functies verdeeld over het ministerie
van Buitenlandse Zaken voor de onderhandelingen en het Bureau voor Europese
Integratie (UKIE) voor de coördinatie. Tijdens het toetredingsproces waren de ver-
schillende centrale instellingen onderhevig aan veelvuldige mandaatswijzigingen
en personeelswisselingen. De interdepartementale coördinatie is een bijzonder
probleemgebied in vrijwel alle landen.

Pre-accessie en transformatie

Het is in de praktijk onmogelijk om de voortgaande transformatieprocessen in de
kandidaat-lidstaten los te zien van de toetredingsprocessen. Idealiter is het toe-
tredingsproces de laatste fase van het transformatieproces. In de praktijk lopen
deze processen echter door elkaar heen en zijn zij ook onderling verweven. 
De politieke en economische criteria voor toetreding - een stabiele democratie,
een rechtsstaat en een functionerende markteconomie - komen voor een groot
deel overeen met de doelstellingen van sociale en economische transformatie.
Transformatie is vaak een voorwaarde om de vereiste capaciteit voor het
implementeren van het acquis op te bouwen. Het acquis heeft betrekking op alle
sectoren. De omvang van het acquis per sector en de vereiste inspanningen om
het acquis effectief over te nemen varieert echter per sector. Sectoren met beperkte
acquisvereisten, zoals de sociale sectoren, onderwijs en gezondheidszorg, kregen
daarom relatief weinig aandacht in het toetredingsproces. Vanuit transformatie-
oogpunt zouden deze sectoren echter nog wel prioritair zijn, bijvoorbeeld in
Litouwen en Roemenië.

Het toetredingsproces van de Midden-Europese landen
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Einde aan de tweedeling

De beweegredenen voor de uitbreiding waren voor zowel de EU15 als de toetreden-
de landen van historische, politieke en economische aard. Regeringen en bevol-
kingen in Midden-Europa verwachtten aanzienlijke voordelen van de toetreding
tot de EU. Alle landen wilden vanaf het moment van toetreding als volwaardige
lidstaten worden behandeld. Gedurende het onderhandelingsproces werd echter
duidelijk dat er voorlopig verschillen zouden blijven bestaan tussen de ‘oude’ en
de ‘nieuwe’ lidstaten.29 De nieuwkomers vreesden een ‘Europa van twee snelhe-
den’ en een mogelijke voortzetting van de historische kloof binnen de uitgebreide
Unie. In het bijzonder in Polen leefden deze gevoelens, maar ook in Roemenië en
de andere landen. Vooral in Roemenië leefde de angst voor toenemende ‘uitbrei-
dingsmoeheid’ in de lidstaten. De afnemende steun voor uitbreiding bleek onder
meer in de Eurobarometerpeiling van 2003.30 Ook in de nieuwe lidstaten is het
oorspronkelijke enthousiasme voor het EU-lidmaatschap verflauwd, hetgeen tot
uiting kwam in de lage opkomst aldaar voor de eerste verkiezingen voor het
Europese Parlement in juni 2004.  

3.6 Samenvatting 
• De recente EU-uitbreiding onderscheidde zich van alle eerdere uitbreidingen wat

betreft de omvang, de verscheidenheid, het grote aantal toetredingsvereisten en
het toezicht daarop.

• De variatie in de toetredingsprocessen van de Midden-Europese landen was groot
en dit uitte zich onder andere in start, verloop en tempo van de toetredingsonder-
handelingen, het aantal probleemgebieden en het aantal overgangsregelingen.

• Ondanks alle formele vereisten en het toezicht daarop werd de loop van het 
uitbreidingsproces bepaald door politieke beslissingen. Dit blijkt vooral duidelijk
uit de keuze van de Europese Raad voor een ‘big bang’-uitbreiding, waarbij tien
landen op hetzelfde tijdstip toetraden. 

• Aan het principebesluit tot uitbreiding lagen historische motieven ten grondslag
om de tweedeling van Europa ongedaan te maken. Echter gedurende het uit-
breidingsproces nam binnen de Unie de vrees voor ongewenste neveneffecten toe,
zoals met name de spanning tussen verdere integratie en uitbreiding. Bij de 
nieuwe lidstaten nam de vrees toe voor een voortzetting van ‘een Europa van twee
snelheden’.

29   Naast de inkomensverschillen waren dit: minder landbouwinkomenssteun, beperking 
van de arbeidsmigratie en de mogelijkheid van het inroepen van vrijwaringsclausules.

30   European Opinion Research Group EEIG, Eurobarometer 59. Public opinion in the European Union, 
Spring 2003, Fieldwork March-April 2003, Brussels: European Commission’s website, 2003. 
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken
gericht op de toetreding van Midden-Europese landen tot de Europese Unie
geanalyseerd. Het gaat daarbij om de volgende drie onderdelen van het beleid:

a. Het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de Europese Unie
b. Het bilaterale beleid gericht op toetreding
c. Het toetredingsondersteuningsbeleid

Het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de Europese Unie past binnen
het algehele beleid voor Europese integratie.31 Het bilaterale beleid voor Midden-
Europa is gericht op de verbetering en intensivering van alle bilaterale betrekkin-
gen (politiek, economisch en cultureel) met landen in deze regio. Het specifieke
op toetreding gerichte beleid is daar een onderdeel van. Het ondersteuningsbeleid
voor Midden-Europa startte in 1990 met de val van de Muur en was lange tijd
gericht op (economische en sociale) transformatie, waaraan in 1998 een toetre-
dingscomponent is toegevoegd. Verschillende directies en afdelingen binnen het
ministerie van Buitenlandse Zaken zijn verantwoordelijk voor de diverse beleids-
onderdelen.

De drie hier bestudeerde onderdelen van het beleid overlappen gedeeltelijk en de
(potentiële) effecten van het ene beleid beïnvloeden ook het andere beleid. Het is
juist deze samenhang van beleid die in dit hoofdstuk wordt onderzocht. De ana-
lyse in dit hoofdstuk richt zich op de formulering van het beleid. In de volgende
hoofdstukken komt de beleidsuitvoering aan de orde. Volgens het rationalistisch
perspectief is nagegaan wat de doelstellingen waren van de verschillende beleids-

Beleidsanalyse

Een uitgebreid Europabeleid

4 Beleidsanalyse

31   Het Nederlandse EU-beleid valt onder de algehele noemer van Europese Integratie, waarbij in de peri-
ode 1997-2003 drie verschillende onderdelen zijn te onderscheiden: 1) Verdieping van het integratiepro-
ces, 2) Uitbreiding van de EU, 3) Versterking van het buitenlands beleid van de EU.
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onderdelen, welke motieven daaraan ten grondslag lagen en welke instrumenten
daarbij zijn ingezet. Op deze manier is - waar mogelijk - de interventielogica per
beleidsonderdeel gereconstrueerd. Tevens is nagegaan in hoeverre doelstellingen
en instrumenten van de verschillende beleidsonderdelen in elkaars verlengde
lagen. Dit rationalistisch perspectief biedt, zoals gezegd, onvoldoende verklaring
voor het soms ontbreken van doelstellingen en een interventielogica. De aanvul-
ling met een multi-actorperspectief biedt de mogelijkheid om aandacht te beste-
den aan de belangen van de verschillende actoren. Op deze wijze ontstaat beter
zicht op de samenhang van het beleid. De nadruk ligt niet zozeer op het vellen van
een oordeel over de mate van samenhang als wel op het verklaren van het ont-
staan of ontbreken van die samenhang. 

Samenhang van beleid van verschillende actoren is nauw verbonden met de coör-
dinatie van dat beleid. Voor de drie bovengenoemde beleidsonderdelen is welis-
waar steeds één beleidsafdeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
hoofdverantwoordelijk, maar ook de vakdepartementen hebben daarin een eigen-
standige rol. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vervult een coördinerende
rol. De diverse coördinatiemechanismen, zowel intradepartementaal als interde-
partementaal, komen aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde. De vraag is in
hoeverre via coördinatie de samenhang van het beleid is bevorderd.  

4.2 Doelstellingen en motieven van beleid

a) Het beleid van Nederland inzake uitbreiding van de Europese Unie

De vele aan de Tweede Kamer gepresenteerde beleidsdocumenten32 bevatten geen
duidelijke door de Nederlandse regering vastgestelde doelstellingen voor 
de uitbreiding. Twee principes waren vanaf het begin uitgangspunt voor het
Nederlandse beleid:

1. Een snelle toetreding van de Midden-Europese kandidaat-lidstaten;
2. Het voldoen aan alle toetredingscriteria door de kandidaat-lidstaten, oftewel

een toetreding met voldoende kwaliteit.

32   Het ministerie van Buitenlandse Zaken begon in 1997 met de formulering van de Nederlandse positie
inzake uitbreiding van de EU. In de periode 1997-2003 stuurden de minister en staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken vele documenten aangaande de EU-uitbreiding naar de Tweede Kamer (zie bijlage
8, Bibliografie). Deze documenten hadden een tweeledig doel, namelijk het parlement informeren
over het uitbreidingsproces en het uiteenzetten van de Nederlandse positie in dit proces. 
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De twee sleutelconcepten zijn ‘snelheid’ en ‘kwaliteit’. Enerzijds achtte de 
regering een snelle toetreding van belang in het licht van het Europese eenwor-
dingsproces en wilde zij niet het momentum verliezen. Anderzijds moesten de
kandidaat-lidstaten wel aan alle in Kopenhagen vastgestelde toetredingscriteria
voldoen, omdat anders verwatering van het acquis dreigde. Daarmee zou het 
proces van Europese integratie in gevaar kunnen komen.33

De Nederlandse regering onderkende vanaf het begin de spanning tussen beide
concepten. In het licht van deze spanning wilde de Nederlandse regering het 
principe van ‘differentiatie’ op het uitbreidingsproces toepassen, zoals ook in een
vroeg stadium door de Europese Commissie was voorgesteld. Zo stelde de rege-
ring: “Alle kandidaat-lidstaten moeten een gelijke kans krijgen om toe te treden
tot de Unie. Maar omdat nu eenmaal sprake is van ongelijke capaciteiten van 
deze landen, moet een verschil worden gemaakt in tempo. Differentiatie vermin-
dert het risico van slepende onderhandelingen en politieke druk om landen te
vroeg toe te laten treden.”34 Daarmee verklaarde de regering zich voorstander van
het zogenaamde ‘regatta-model’ waarbij elk land zou worden toegelaten op het
moment dat het aan de toetredingscriteria voldeed. De beoordeling van de landen
en besluitvorming over toetreding zou dus voor elke kandidaat-lidstaat afzonder-
lijk moeten plaatsvinden. Al snel werd duidelijk dat het uit praktische overwegin-
gen beter was clusters van kandidaat-lidstaten te vormen. Toetreding zou dan in
verschillende groepen kunnen plaatsvinden, oftewel het ‘little bang’-model.35

De Nederlandse regering hield vast aan het principe van differentiatie, maar de
Europese Raad besloot uiteindelijk tot een ‘big bang’-toetreding van tien landen
tegelijk. 
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33   Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda 1999-2000 vanuit
Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 1999-2000, 26 580, nr. 2, Den Haag, 24 september 1999; Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Memorandum van de Nederlandse regering voor de taskforce IGC ‘96, Den
Haag, november 1995; Staatssecretaris van Europese Zaken, Toespraak voor het Irish Institute of
European Affairs, Dublin, 5 november 2003. 

34   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agenda 2000, Tweede Kamer, 1997-1998, 25731, nr. 1, Den Haag, 3
november 1997.

35   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Helsinki en hoe verder, Tweede Kamer, 1999-2000, 21 501-20, nr. 101,
Den Haag, 15 november 1999.
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De motieven die aan het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de
Europese Unie ten grondslag lagen, kunnen als volgt worden samengevat:

• Historisch-politieke motieven
Het zogenaamde ‘historisch imperatief ’ was het belangrijkste motief van de
Nederlandse regering om achter de uitbreiding van de EU met Midden-Europese
landen te staan. Dit motief komt in vrijwel alle beleidsdocumenten in de periode
1997-2003 aan de orde en staat ook prominent in de brief van de regering aan de
Tweede Kamer die aan de uiteindelijke besluitvorming vooraf gaat: “De regering
acht de uitbreiding een historische stap. De historische anomalie, die zoveel lan-
den in Midden-Europa een halve eeuw buiten het Europese integratieproces heeft
gehouden, kan nu ongedaan worden gemaakt. De uitbreiding die zich nu aan-
dient is niet minder dan dat: het ongedaan maken van de historische tweedeling
van het Europese continent.”36

• Economische motieven
Een tweede serie motieven heeft betrekking op de economische voordelen van de
uitbreiding voor Nederland. De Sociaal-Economische Raad bracht vanaf 1993 een
aantal publicaties uit waarin de voordelen van economische transformatie en toe-
treding van de kandidaat-lidstaten werden berekend.37 Voor Nederland zou de
welvaartswinst hoger zijn dan de kosten. Vanaf 2003 groeide de aandacht voor
mogelijke negatieve economische consequenties voor Nederland als gevolg van
de instroom van mogelijk grote groepen werknemers uit de nieuwe lidstaten.38

• Financiële en budgettaire motieven
De derde serie motieven heeft betrekking op de mogelijk negatieve financiële con-
sequenties van de uitbreiding voor Nederland als nettobetaler aan de EU. Immers,
uitbreiding met een ongewijzigd structuur- en landbouwbeleid zou leiden tot aan-
zienlijk hogere kosten. Sinds de onderhandeling over de Financiële Perspectieven
2000-2006 en Agenda 2000 streeft Nederland naar een vermindering van de netto-
bijdrage aan de EU en hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

36   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brief over de Toetreding van Nieuwe Leden tot de Europese Unie,
Tweede Kamer, 2002-2003, 23 987, nr. 29, Den Haag, 4 december 2002: p.10.

37   Sociaal-Economische Raad, Sociaal-economische Betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, SER-Advies 93/16,
Den Haag, 1993; Sociaal-Economische Raad, Uitbreiding en verdere ontwikkeling EU, 
SER-Advies 95/09, Den Haag, 1995. 

38   Dit leidde tot een wijziging van het Nederlandse standpunt betreffende de implementatie van het vrij
verkeer van werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vrij Verkeer Werknemers
uit de Nieuwe EU-lidstaten, Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tweede Kamer, 2003-
2004, nr. 29 407, Den Haag, 23 januari 2004.
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Deze motieven hebben op diverse tijdstippen in verschillende mate de standpun-
ten van Nederland in de EU omtrent de uitbreiding beïnvloed. In het begin van het
uitbreidingsproces speelden vooral de positieve historisch-politieke en economi-
sche motieven een rol. In de notitie uit 1999 Helsinki en hoe verder stelde de regering
“Nederland is een grote voorstander van het uitbreidingsproces [...] Nederland
behoort samen met Duitsland tot de landen die de meest uitgesproken gedachten
hebben over het tempo waarin uitbreiding gerealiseerd zal kunnen worden.” In
een later stadium nam de aandacht voor de mogelijk negatieve financiële en eco-
nomische consequenties van de uitbreiding toe. Naarmate het toetredingsproces
vorderde, nam logischerwijs de aandacht van Nederland voor de 
kwaliteitsaspecten ook toe, mede omdat de meer complexe onderhandelings-
hoofdstukken in een later stadium werden geopend. Gedurende het proces 
verschoof het Nederlandse accent dus geleidelijk van snelheid naar kwaliteit.
Politieke factoren bepalen zeker ook het belang dat aan verschillende motieven
wordt gehecht en die het beleid van Nederland beïnvloeden. Deze politieke facto-
ren blijven in deze evaluatie buiten beschouwing. 

b) Bilateraal beleid gericht op toetreding

Met name sinds de val van de Muur in 1989 werkt Nederland aan de verbetering
van de betrekkingen met de voormalig communistische landen in Midden- en
Oost-Europa. De minister van Buitenlandse Zaken stuurde in september 1997 een
Regiobeleidsdocument Midden-Europa aan de Tweede Kamer.39 Voor het eerst stond in
een beleidsdocument de regio Midden-Europa centraal, hetgeen samenviel 
met de stappen van de EU om de onderhandelingen te starten met een aantal
Midden-Europese kandidaat-lidstaten. Het hoofddoel van het Nederlandse beleid
ten opzichte van Midden-Europa was “de bestendiging van vrede en democratie in
de desbetreffende landen”. Volgens dit document waren “de bilaterale betrekkin-
gen in het lopende decennium sterk geïntensiveerd. Daarbij gaat het om econo-
mische relaties, maatschappelijke transformatie, opbouw van een juridisch 
systeem, defensie, de agrarische sector, transport en communicatie, milieu,
natuurbescherming, onderwijs en onderzoek, verbetering van de kennisinfrastruc-
tuur, culturele betrekkingen, migratie en criminaliteitsbestrijding.” 

De historisch-politieke en economische motieven die ten grondslag lagen aan het
beleid van Nederland inzake uitbreiding van de Europese Unie bepaalden mede
het bilaterale beleid, maar daarin speelde tevens het specifieke Nederlandse
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39   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Regiobeleidsdocument Midden-Europa, Tweede Kamer 1997-1998, 25
535, nr. ,1, Den Haag, 12 september 1997.
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belang een belangrijke rol. Immers bij de herijking werd al gesproken over
“behartiging van het Nederlandse belang in brede zin” en dit kwam ook expliciet
in het regiobeleid in 1997 aan de orde, gekoppeld aan “de bevordering van de 
stabiliteit in Midden-Europa”.40 De Directeur-Generaal Politieke Zaken (DGPZ)
stelde in januari 1998 in een toespraak over de politieke dimensie van de EU-
uitbreiding dat Nederland in de toekomst slechts één van de velen zou zijn en dat
onze kwantitatieve rol zou afnemen. Daarom moest Nederland volgens hem 
sterker kijken naar waar onze kwalitatieve kracht lag. Daarvoor achtte hij meer
structurele aandacht voor de bilaterale betrekkingen gewenst. Zo was het posten-
netwerk in de jaren negentig reeds gestaag uitgebreid om de Nederlandse belan-
gen in Midden-Europa voldoende te behartigen, maar dat moest meer op de EU
gericht worden.

De herijkingsnota van 1995 wees op de “internationalisering van het nationale
beleid”.41 Het buitenland was niet meer uitsluitend het werkterrein van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken. Naarmate het nationaal beleid internationaliseer-
de, nam volgens de herijkingsnota ook de behoefte aan coördinatie toe. De herij-
king legde de coördinerende rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken
evenals de zelfstandige rol van de vakministeries op hun eigen terrein vast. De
interpretatie van deze taakverdeling in de praktijk liep uiteen.

In 1998 stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken vast dat de vakdepartemen-
ten verschillende initiatieven in Midden-Europa hadden ontplooid, maar dat
stroomlijning en afstemming ontbrak. Om die reden nam de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken in januari 1999 het initiatief tot verdere stroomlijning van het
beleid voor Midden-Europa. Dit mondde uit in een opdracht van de onderraad van
de ministerraad voor Europese en Internationale Aangelegenheden (REIA) aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken om nieuw beleid te formuleren, mede omdat
de Nederlandse op toetreding gerichte inspanningen tot op dat moment niet opti-
maal effectief zouden zijn.42 De afdeling voor het bilaterale beleid (DEU/ME) stel-

40   Het Regiobeleidsdocument Midden-Europa uit 1997 was sterk geïnspireerd door de herijkingsnota met de
nadruk op geïntegreerd en samenhangend buitenlands beleid. Zo werden de “reeds sterk 
geïntensiveerde” bilaterale betrekkingen in breder verband geplaatst: “Goede bilaterale betrekkingen
zijn van belang voor een juiste ondersteuning van het transformatieproces en de behartiging van het
Nederlandse belang in brede zin, inclusief de bevordering van stabiliteit in Midden-Europa”.

41   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Herijking van het buitenlands beleid, Tweede Kamer, 1994-1995,
24 337, nr. 2, Den Haag, 15 september 1995.

42 In 1998 was inmiddels het pre-accessieinstrumentarium door de Matra-afdeling op BuZa (en door EZ
voor wat betreft PSO) verder ontwikkeld, terwijl een overkoepelend beleidskader voor het pre-
accessiebeleid ontbrak.
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de daarom een eerste Notitie Prioriteitsstelling Midden-Europa op, waarbij de 
beoogde winst van gezamenlijke prioriteiten gelegen zou zijn in het “versterken
van het Nederlandse profiel door middel van concentratie van de inzet van het in-
strumentarium in landen waar de Nederlandse belangen relatief het grootst zijn”.
Diverse vakdepartementen stelden de meerwaarde van meer samenhang van
beleid ter discussie. Economische Zaken stelde: “In een poging alles met alles te
verbinden wordt meer gedaan dan gezien de onderliggende problematiek noodza-
kelijk is.”43 Zowel de vakdepartementen als de Matra-afdeling waren van mening
dat de voorgestelde gezamenlijke prioriteitsstelling te ver ging en dat zij door
deze poging in hun autonomie werden aangetast. Het nastreven van één 
prioriteitsstelling zou een ondoenlijk karwei zijn en volgens de vakdepartementen
waren zij, en niet het ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor
prioriteitsstelling. In feite ging deze discussie over de verdere interpretatie van 
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden volgens de herijkingsnota. 

In november 1999 stuurde de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken de notitie
Accenten zetten in Midden-Europa naar de Tweede Kamer. 44 De eerdere prioriteiten
waren vervangen door accenten in termen van landen en thema’s waarop de
Nederlandse inbreng zich zou richten. Er werd niet (meer) gestreefd naar centrale
regie. De notitie vormt “een kader voor zelfsturing waarbinnen de ministeries hun
eigen afwegingen kunnen maken”. Uit interviews is gebleken dat uit pragmatische
overwegingen werd besloten de prioriteiten te laten vallen en te opteren voor een
‘beleidsarme’ aanpak. Het wekt dan ook geen verwondering dat in een dergelijk
kader geen duidelijke beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. De voorwaarde voor
gebruik van het rationalistisch beleidsperspectief dat er sprake moet zijn van een
centrale actor, blijkt dus niet op te gaan voor het bilaterale beleid. Een nieuwe versie
van de Accentennotitie uit 2002 bevestigde dit beeld en hield vast aan dezelfde
beleidsarme aanpak.45 Terwijl in de aanloop naar de eerste Accentennotitie duide-
lijk sprake was van politieke betrokkenheid, was de daarop volgende beleidsarme
aanpak veel meer een ambtelijke zaak. In de beide accentennotities zijn geen 
duidelijke doelstellingen geformuleerd. Wel is het mogelijk om achteraf de beleids-
doelstellingen die worden onderschreven door de verantwoordelijke beleids-
afdelingen en vakdepartementen te reconstrueren. Deze luiden als volgt:
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43   Reactie ministerie van Economische Zaken op de Notitie Prioriteitstelling Midden-Europa, versie 7 april
1999.

44   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Accenten zetten in Midden-Europa, Tweede Kamer, 1999-2000, 26 800 V,
Den Haag, 18 november 1999. (verder: Accentennotitie)

45   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nieuwe Accenten in een groter Europa, Tweede Kamer, 2001-2002, 23
987, Den Haag, 27 maart 2002.
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1. Het versterken van de bilaterale betrekkingen op overheidsniveau met de 
kandidaat-lidstaten in het licht van hun toetreding tot de EU;

2. Ondersteuning verlenen bij het voldoen aan de EU toetredingscriteria, met
name door bij te dragen aan de overname en implementatie van het acquis
communautaire.

Deze doelstellingen golden gedurende de gehele periode 1997-2003. De diverse
actoren interpreteerden deze doelstellingen wel op verschillende manieren. Zo
was er discussie over de eerste doelstelling, bijvoorbeeld welk overheidsniveau nu
precies werd bedoeld: centrale overheid, lagere overheden of semi-overheidorga-
nisaties? Verder interpreteerden sommige betrokkenen de versterking van de bila-
terale betrekkingen vooral in het licht van de toekomstige coalitievorming in de
EU, maar deze interpretatie werd niet breed gedragen. Ook de tweede doelstelling
werd zowel breed (capaciteitsversterking of institution-building gericht op toetre-
ding) als eng (overkomen van het acquis-tekort) opgevat. 

c) Toetredingsondersteuningsbeleid

De Nederlandse regering besloot reeds in 1990 het proces van economische en
sociale transformatie in Midden- en Oost-Europa te ondersteunen. Daarvoor 
golden twee transformatiedoelstellingen:

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van een pluriforme, democratische 
rechtsstaat;

• Het bijdragen aan de overgang naar een markteconomie.

Het ministerie van Economische Zaken dat vanaf 1994 verantwoordelijk was voor
de economische transformatie, oftewel de realisatie van de tweede doelstelling,
hanteerde een tweede doelstelling gericht op het Nederlands belang, namelijk het
bijdragen aan de positionering van het Nederlandse bedrijfsleven in de regio.
Voor het maatschappelijk-transformatieprogramma (Matra) van Buitenlandse
Zaken ontbrak een dergelijke meer op Nederland gerichte doelstelling.

In 1997 besloot de Nederlandse regering in het licht van het naderende besluit
over de start van toetredingsonderhandelingen dat de bestaande bilaterale pro-
gramma’s “meer zullen worden toegesneden op voorbereiding tot EU-toetre-
ding”.46 Dit was een logische stap in het licht van de ontwikkelingen richting toe-
treding en gezien het feit dat de Europese Commissie bezig was het Phare
programma om te vormen tot een pre-accessieprogramma. 
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Vooral bij de politieke en bilaterale beleidsafdelingen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken leefde de opvatting dat Nederland via pre-toetredingssteun
een voet tussen de deur bij de kandidaat-lidstaten moest krijgen en op deze wijze
goodwill kon kweken in het licht van de toekomstige relaties. Dit gold zowel voor
de Nederlandse betrokkenheid bij het Phare-programma als voor het opzetten van
het bilaterale pre-accessieinstrumentarium. De inzet van vakdepartementen was
voor beide vereist. 

In mei 1998 maakte de Europese Commissie de opzet van het nieuwe programma
Phare Twinning bekend. Vakdepartementen moesten zelf gaan inschrijven op pro-
jectvoorstellen en in concurrentie gaan met vakdepartementen van andere lidstaten.
Dit stuitte op weerstand bij de vakdepartementen, met name omdat zij over onvol-
doende capaciteit zouden beschikken. Een notitie uit 1998 ten behoeve van de minis-
terraad Pre-toetredingssteun aan de kandidaat-lidstaten besteedde veel aandacht aan het
Nederlands belang bij actieve inzet in de pre-toetredingsfase, vooral ook in het 
vernieuwde Phare-programma. De notitie gaf aan dat “een goed functionerende
overheid in kandidaat-lidstaten van belang is voor het functioneren van de interne
markt; met een positieve presentatie van Nederland zouden politieke en economi-
sche netwerken kunnen worden opgebouwd en actieve participatie zou de voorberei-
ding van de Nederlandse onderhandelingspositie en het verdedigen van onze belan-
gen ten goede komen”. Om dit te realiseren zou Nederland moeten streven naar
voldoende deelname aan Phare Twinning. Verschillende streefcijfers passeerden de
revue zonder te worden vastgelegd. Het officieus gehanteerde streefcijfer was dat de
Nederlandse deelname in Phare Twinning ongeveer overeen zou moeten komen met
de Nederlandse bijdrage aan het EU-budget, dat wil zeggen 6% van het totaal. 

Voor het bilaterale pre-accessieinstrumentarium waren de vakdepartementen niet
gelijk overtuigd van het idee om het beheer daarvan - parallel aan dat van de
transformatieprogramma’s Matra en PSO - in handen te geven van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Sommige
andere departementen waren van mening dat in het kader van de bij de herijking
gevormde Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) zij zelf verant-
woordelijk zouden moeten zijn voor het beheer van de bilaterale hulpgelden.47

Echter concrete voorstellen daartoe van de vakdepartementen ontbraken. Tevens
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46   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Regiobeleidsdocument Midden-Europa, Tweede Kamer, 1997-1998, 
25 535, nr. ,1, Den Haag, 12 september 1997.

47   In financieel opzicht moest de HGIS een kader bieden om beleidsinitiatieven beter op elkaar af te 
stemmen en de samenwerking tussen de ministeries te bevorderen.
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was het kabinet het reeds eens over de voorgestelde beheersformule door het
ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken.48

De Matra-afdeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zag zich dus in 1998
geconfronteerd met de noodzaak om snel een pre-accessieinstrumentarium op 
te zetten. Tegelijkertijd was duidelijk dat door het van kracht worden van nieuwe
subsidiewetgeving in 1999 de beheerslast van het bestaande Matra-programma
zou toenemen. In de eerste helft van 1998 trachtte de Matra-afdeling een nieuw op
toetreding gericht programma in eigen beheer op te zetten, maar dit verliep moei-
zaam. Op dat moment dienden zich verschillende uitvoerders aan van deelpro-
gramma’s gericht op gemeentelijke samenwerking (VNG), uitzending van ambte-
naren, stages, training etc. Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken groeide
tevens de voorkeur om de pre-accessiecomponent snel uit te besteden om zo de
beheerslast te beperken. Het afsluiten van overeenkomsten met de verschillende
uitvoerende organisaties voor de diverse deelprogramma’s vergde vervolgens de
nodige tijd en aandacht, waardoor de ontwikkeling van een beleidskader in het
gedrang kwam. Via het bilaterale beleid trachtte men in 1999 alsnog een strate-
gisch kader te ontwerpen waar de Matra-inspanningen in Midden-Europa onder
zouden moeten vallen. De Accentennotitie ging daar uiteindelijk niet erg ver in,
zoals reeds besproken, mede doordat de verantwoordelijkheid voor de pre-acces-
sieprogramma’s niet bij de bilaterale beleidsafdeling berustte.

In de Matra-beleidsdocumenten uit de periode 1998-2003 werden geen afzonderlij-
ke beleidsdoelstellingen geformuleerd voor de pre-accessiesteun. Het ondersteu-
nen van de kandidaat-lidstaten bij het voldoen aan de toetredingscriteria was vol-
gens dit beleid onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de transformatie.
Terwijl Matra klassiek meer gericht was op het maatschappelijk middenveld, zou
Matra pre-accessie zich meer richten op overheidsorganisaties. In eerste instantie
werd het doel dan ook wel omschreven als het bijdragen aan het toetredingsproces
en bevorderen van good governance. In sommige deelprogramma’s is deze brede
doelstelling terug te vinden, terwijl andere meer direct op toetreding zijn gericht.

Het bijdragen aan de versterking van de bilaterale betrekkingen is in de diverse
Matra-beleidsdocumenten tot 2004 geen enkele keer expliciet als doelstelling

48   Begin jaren negentig was reeds geëxperimenteerd met interdepartementale besluitvorming voor een
breed programma PSO ter ondersteuning van de economische en sociale transformatie, waarin 
11 ministeries deelnamen. Dit bleek doelmatig noch effectief. Na een evaluatie in 1994 werd besloten
tot twee gescheiden programma’s voor economische (PSO) en sociale transformatie (Matra). 
Deze voorgeschiedenis heeft zeker een rol gespeeld bij het besluit om de bilaterale pre-toetredings-
programma’s te koppelen aan de bestaande beheersformules voor PSO en Matra ‘klassiek’. 
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genoemd. De ondersteuning aan het toetredingsproces stond duidelijk voorop en
het Nederlands belang kwam in de vraaggestuurde benadering minder aan de
orde.49 In de overeenkomst betreffende de uitvoering van het grootste pre-accessie
deelprogramma MPAP is het Nederlands belang wel als volgt verwoord: “het pro-
gramma beoogt een opstap te zijn naar het versterken van de samenwerking tus-
sen de Nederlandse publieke sector en de publieke sector in de ontvangende lan-
den”.

Op hoofdlijnen geldt dat de gereconstrueerde bilaterale beleidsdoelstellingen ook
gelden voor het bilaterale toetredingsondersteuningsbeleid. De volgorde is echter
omgekeerd en de bijdrage aan het toetredingsproces vanuit de behoefte van de
kandidaat-lidstaten staat voorop. De tweede beleidsdoelstelling, gericht op het
Nederlands belang, is niet duidelijk geformuleerd en niet in operationele termen
vertaald in de overeenkomsten met de uitvoerders van de deelprogramma’s. 

Conclusie

De reconstructie van doelstellingen en uitgangspunten van de drie beleidsonder-
delen duidt in eerste instantie op een samenhangend geheel. Nederland stelde
zich binnen de EU op het standpunt dat de Midden-Europese landen snel moesten
toetreden tot de EU, mits zij aan de toetredingsvereisten zouden voldoen. 
Dit standpunt was met name gebaseerd op het historisch imperatief dat de twee-
deling van Europa moest worden opgeheven. De kandidaat-lidstaten moest hulp
geboden worden bij het voldoen aan die criteria. Een actieve inzet van Nederland
bij die hulp zou niet alleen in het belang van de kandidaat-lidstaten zijn, maar
zou ook het Nederlands belang dienen. Nederland zou op deze wijze goodwill

kweken en dit zou onder andere de coalitievorming binnen de vergrote EU met de
nieuwe lidstaten kunnen dienen. 

Deze op het eerste gezicht samenhangende beleidsvisie moest concreet worden
vertaald in doelstellingen, projecten en programma’s waarbij vele actoren betrok-
ken waren. Bij die operationalisering van beleid bleek dat de belangen van 
verschillende actoren uiteenliepen. De Nederlandse vakdepartementen hadden
een andere opvatting dan Buitenlandse Zaken over hun beleidsruimte in Midden-
Europa en hun zeggenschap over de inzet van middelen. Ook binnen het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken leefden verschillende opvattingen over de invulling
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49   De grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties die samenwerkingsrelaties met 
Midden- en Oost-Europa onderhoudt, is voor de Matra-afdeling wel een verklaring voor de variëteit aan
deelprogramma’s.
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van de bilaterale pre-accessiesteun. Deze uiteenlopende belangen verklaren waar-
om er geen duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd, noch voor het bilaterale
beleid, noch voor de bilaterale pre-accessiesteun. 

4.3 Strategie, interventielogica en instrumenten

a) Het beleid van Nederland inzake uitbreiding van de Europese Unie

Nederland is één van de lidstaten van de EU. Diplomatieke lobby en onderhan-
delingen zijn het belangrijkste werktuig van de Nederlandse regering om de
besluitvorming te beïnvloeden. In het uitbreidingsproces heeft de Nederlandse
regering ook gebruik gemaakt van een specifiek beleidsinstrument, namelijk het
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO). Twee IBO’s zijn uitgevoerd op dit
beleidsterrein namelijk naar de hervorming van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid en naar het structuurbeleid van de EU. Publiekscampagnes behoren
ook tot het beleidsinstrumentarium, maar blijven hier evenals de lobby en onder-
handelingen buiten beschouwing.50

b) Bilateraal beleid gericht op toetreding

De Accentennotitie concentreerde zich vooral op het thema van landendifferen-
tiatie. Dit sloot aan bij het beleid van Nederland inzake de EU-uitbreiding, waarin
immers de ‘gelijke kansen’, maar ‘ongelijke capaciteiten’ van de kandidaat-lid-
staten centraal stonden. De landenindeling berustte op verschillende wegings-
factoren waarin het Nederlands belang werd meegenomen: politiek (het politieke
gewicht van het desbetreffende land dat tot uiting zal komen in het stemgewicht
in de EU en veiligheidsbelang), economisch (de omvang van de Nederlandse
export en investeringen) en affiniteit (de omvang van bestaande contacten, histo-
rische banden, sociaal-culturele relaties). Op grond van deze wegingsfactoren
onderscheidde de Accentennotitie drie landengroepen:

Groep 1: Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië

Deze landen boden volgens de Accentennotitie het meeste perspectief voor een
intensieve relatie met Nederland en de meeste ministeries beschouwden hen als
prioritair. Op initiatief van de minister van Buitenlandse Zaken was begin 1999 de
Utrechtconferentie van start gegaan: een speciaal samenwerkingsverband tussen
Nederland en Polen, gericht op het Nederlandse ondersteunen van de Poolse voor-
bereiding voor toetreding. Aanvankelijk werd gedacht dat Polen geen ‘natuurlijke
partner’ voor Nederland zou zijn vanwege het verschil in grootte tussen beide lan-

50   In hoofdstuk 6 van dit rapport (Landbouw) zal de IBO betreffende het GLB aan de orde komen.



53

den en veel ministeries richtten zich meer op Tsjechië en Hongarije. De minister
van Buitenlandse Zaken onderkende de neiging van Polen om de blik te richten op
andere grote landen en nam daarom het initiatief tot de Utrechtconferentie. Het
samenwerkingsverband tussen Polen en Nederland zou exclusief moeten zijn.
Polen vormde daarmee een speciale categorie binnen groep 1. 

Groep 2: Roemenië en Bulgarije

Vanwege hun geografische ligging en status van Wereldbank/IMF-kiesgroeppart-
ners zouden deze landen van belang zijn voor Nederland. 

Groep 3: De Baltische staten en Slovenië

Nederland had minder intensieve relaties met deze landen, maar op specifieke
thema’s boden zij aanknopingspunten voor een intensievere relatie met
Nederland.

De indeling in landengroepen diende vervolgens operationeel vertaald te worden.
Al in het Regiobeleidsdocument van september 1997 werd gesteld dat Nederland
voor de meer gevorderde landen in de ontwikkeling naar democratie en markteco-
nomie “meer en meer moet volstaan met reguliere instrumenten voor de relatie
met derde landen, zoals handelsbevordering en culturele samenwerking en uit-
wisseling”.51 In de Accentennotitie daarentegen kwam dit punt niet meer expliciet
naar voren. De landendifferentiatie was daar vrijwel exclusief gekoppeld aan een
nieuw instrument: de partnerschappen.52 In de Accentennotitie stond wel een op-
somming van verschillende instrumenten, maar de samenhang tussen de inzet
van deze instrumenten kwam niet aan de orde.53 De staatssecretaris kondigde ver-
der aan dat Nederland in elke kandidaat-lidstaat een diplomatieke vertegenwoor-
diging zou openen. Het principe van landendifferentiatie was dus niet van toepas-
sing op de aanwezigheid van diplomatieke posten. In 1999 ontbraken nog posten
in Slovenië, Estland en Litouwen. Bij de publicatie van de notitie Nieuwe Accenten in een

groter Europa uit 2002 waren de aangekondigde nieuwe posten inmiddels geopend. 
Gezien het karakter van een ‘kader voor zelfsturing’ is het te verklaren dat de
interventielogica voor het bilaterale beleid niet in detail is uitgewerkt. De autono-
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mie van de verschillende ministeries, maar ook van de andere beleidsafdelingen
binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken moest worden gerespecteerd en
daarom ontbrak het grotendeels aan concrete uitwerking van het beleid. Immers,
de afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor het
bilaterale beleid kon niet als centrale sturende actor optreden en uitvoering van
het beleid afdwingen. 

De bilaterale beleidsinstrumenten zijn vooral communicatieve instrumenten die
gericht zijn op de dialoog met de bilaterale partners. De volgende instrumenten
behoren tot het bilaterale beleid in het licht van de toetreding:

• Ambassades; 
• Bilaterale bezoeken op politiek en ambtelijk niveau; 
• Bilaterale overeenkomsten zoals Memoranda of Understanding en 

werkprogramma’s;
• Partnerschappen.

De bilaterale beleidsafdeling is op papier alleen voor de partnerschappen de cen-
trale actor. 

c) Toetredingsondersteuningsbeleid

De instrumenten van dit beleid zijn financieel van aard en bestaan uit pre-acces-
sieprogramma’s. De meer operationele Matra-afdeling van het ministerie van
Buitenlandse Zaken legde in 1998 de nadruk vooral op het starten van nieuwe pre-
accessieprogramma’s. Aanvankelijk besteedde deze afdeling weinig aandacht aan
het ontwikkelen van een beleidskader voor de bilaterale pre-accessiesteun.
Belangrijke bepalende factoren bij het inrichten van het nieuwe instrumentarium
waren het aanbod van diverse uitvoerders (VNG, NMCP, Nuffic, Senter), de wens
tot uitbesteding om de beheerslast te verminderen en de ervaringen met Matra
klassiek. Matra klassiek bestaat uit acht deelprogramma’s en werkt grotendeels
vraaggericht.54

54   Het Matra Projecten Programma (MPP), Matra Multilateraal Programma (MMP), Matra Programma
voor Internationaal Natuurbeheer (PIN), Matra Politieke Partijen Programma (PPP), Matra Opleidingen
Programma, Matra Kleine Ambassade Projecten (KAP), Matra Kleine Plaatselijke Activiteiten (KPA) en
diversen waaronder een vakbondsprogramma en doelbijdragen.
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Parallel aan Matra klassiek richtte de Matra-afdeling het Matra pre-accessie-
instrumentarium in, bestaande uit acht deelprogramma’s gericht op de volgende
activiteiten: projecten (MPAP), training (ADEPT), stages (IMPACT), uitzendingen
ambtenaren (PUA), gemeentelijke samenwerking (GST), departementale initiatie-
ven (DIP), partnerschappen en een nationaal contactpunt voor Phare Twinning. 
De laatste twee componenten zijn administratief bij Matra ondergebracht en 
vormen in feite geen onderdeel van het Matra pre-accessieinstrumentarium. 
Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het PSO 
pre-accessieprogramma met een projectencomponent (PSO PA) en een kleine
korte variant voor werkbezoeken, conferenties en dergelijke (PSO kort). 
De totale bilaterale pre-accessieuitgaven bedroegen in de periode 1998-2002 
96 miljoen euro. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de bilaterale
pre-accessieprogramma’s is opgenomen in bijlage 4. 

De interventielogica van het Matra pre-accessieinstrumentarium is gereconstru-
eerd en luidt als volgt: 

• Vraaggerichtheid staat centraal, dat wil zeggen, de behoeften van de kandidaat-
lidstaten aan bilaterale pre-accessiesteun zijn richtinggevend in de uitvoering;

• De vraag van overheidorganisaties in de kandidaat-lidstaten voor ondersteuning
bij het toetredingsproces dient op adequate wijze te worden geïdentificeerd en
daar dient het Nederlandse aanbod op in te spelen;

• Een gediversifieerd pakket aan activiteiten dient te worden ontwikkeld, waarbij
de nadruk ligt op de implementatiecapaciteit voor het acquis en daarmee staat
institution-building centraal;

• Professionele Nederlandse uitvoeringsorganisaties zijn het meest geschikt om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waarbij via uitbesteding de beheerslast
voor het ministerie kan worden beperkt;

• Gezien de vraaggerichtheid en de uitbesteding aan professionele uitvoerders
vervullen ambassades en vakdepartementen een adviserende rol;

• Overlap met Matra klassiek en andere pre-accessieactiviteiten dient vermeden te
worden door goed overleg;

• Door regelmatig overleg en de professionaliteit van de uitvoerders is de nood-
zakelijke afstemming tussen de verschillende deelprogramma’s afdoende 
geregeld.

Beleidsanalyse
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Niet voor elk Matra pre-accessieprogramma gold deze interventielogica op alle
onderdelen in dezelfde mate.55 De vraaggerichtheid en het grote aantal deelpro-
gramma’s zijn duidelijk ontleend aan de werkwijze van Matra klassiek. In de prak-
tijk hadden de programmauitvoerders veel ruimte om binnen de overeenkomst
met het ministerie van Buitenlandse Zaken hun eigen werkwijze te bepalen en pri-
oriteiten te stellen. De algehele interventielogica is in de periode 1998-2003 onge-
wijzigd gebleven. 

Het principe uit de Accentennotitie van landendifferentiatie is in de Matra-
beleidsbrief van 10 juli 2000 overgenomen onder verwijzing naar de evaluatie van
het Matra-programma door IOB en naar de Accentennotitie.56 In deze beleidsbrief
staat: “Het bestaande Pre-accessie Programma zal worden voortgezet. Dit wordt
gedifferentieerd conform het partnerschapsbeleid.” Deze landendifferentiatie zou
ook gelden voor Matra klassiek: “In Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije zal het
‘klassieke’ Matra Projecten Programma voortaan vanuit de invalshoek pre-acces-
sie worden vormgegeven in bilateraal overleg met de betrokken overheden.” Hoe
dit heeft uitgewerkt in de praktijk komt aan de orde in hoofdstuk 5.

Om de Nederlandse deelname via vakdepartementen in het Phare Twinning-pro-
gramma te bevorderen besloot de staatssecretaris in 1999 een Nationaal Contact-
punt in te richten. Vakdepartementen moesten immers het initiatief nemen om in
te schrijven op Phare-projectvoorstellen. De fondsen voor departementale initiatie-
ven (DIP) boden de vakdepartementen mogelijkheden om inschrijvings- en aan-
loopkosten voor Phare Twinning-projecten hieruit te voldoen. Door de vakdeparte-
menten de beschikking te geven over een eigen ‘potje’, met verantwoording
achteraf, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken een duidelijk gebaar om de
aanvankelijke weerstand te overwinnen. Op deze wijze creëerde het ministerie van
Buitenlandse Zaken de randvoorwaarden om de Nederlandse deelname in Phare
Twinning te bevorderen, terwijl het initiatief bij de vakdepartementen bleef berus-
ten. De vakdepartementen hadden dus een grotere rol in de uitvoering van Phare
Twinning in de periode 1998-2003 dan in het bilaterale pre-accessieinstrumentari-
um. Nederland is in de onderzoeksperiode betrokken geweest bij de uitvoering van
112 Phare Twinning-projecten met een totaal budget van 108 miljoen euro.

55 De interventielogica gold niet voor het Nationaal Contact Punt en de in de Accentennotitie
aangekondigde partnerschappen. In feite zijn deze instrumenten slechts administratief bij Matra
ondergebracht.

56   Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Diamonds and Coals. Evaluation of the
Matra programme of assistance to Central and Eastern Europe 1994-1997, IOB-evaluaties nr. 279, Den Haag:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1999.
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Conclusie

De instrumenten voor het beleid van Nederland inzake uitbreiding van de
Europese Unie zijn volkomen verschillend van de instrumenten voor het bilaterale
toetredingsbeleid en het ondersteuningsbeleid. De instrumenten en interventiel-
ogica voor het bilaterale beleid dat een centrale plaats zou moeten innemen in de
beleidsvorming zijn slechts zeer gedeeltelijk uitgewerkt. Dit is te verklaren door-
dat de besluitvorming over de inzet van bilaterale instrumenten grotendeels bij
andere actoren berustte, zoals bij de vakdepartementen en de Matra-afdeling. 
De besluitvorming over en het beheer van de financiële instrumenten (pre-acces-
siesteun) is volledig losgekoppeld van de communicatieve instrumenten die zijn
gericht op de bilaterale dialoog. Het bilaterale beleid legde de nadruk op landen-
differentiatie en gaf daartoe een aanzet. Deze landendifferentiatie was vooral
gekoppeld aan de inzet van één nieuw instrument, de partnerschappen. De kop-
peling van de inzet van andere instrumenten aan de landendifferentiatie liet men
over aan de verschillende actoren. De interventielogica voor het pre-accessie-
instrumentarium was in belangrijke mate geschoeid op de leest van Matra klas-
siek. De uitvoering van de programma’s werd uitbesteed aan externe uitvoerings-
organisaties. Het geheel kenmerkte zich door een bewust beleidsarme aanpak. 
Bij Phare Twinning moesten de vakdepartementen het initiatief nemen om in te
schrijven op projectvoorstellen. Dit was niet het geval bij de bilaterale pre-acces-
sieinstrumenten waar de vakdepartementen niet verantwoordelijk waren voor
identificatie, maar een adviserende rol vervulden.  

4.4 Beleidscoördinatie

Reguliere EU coördinatiestructuren

Nederland beschikt over een aantal coördinatiemechanismen ter voorbereiding
van de besluitvorming in EU-verband. De belangrijkste fora zijn: de Ministerraad,
de Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden (REIA, ‘onderraad’ van
de Ministerraad) en de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en
Associatiekwesties (de CoCo, een ambtelijk voorportaal van de REIA, die wordt
voorgezeten door de staatssecretaris voor Europese Zaken). In deze fora komt ook
het beleid van Nederland inzake de EU-uitbreiding aan de orde. Verder stond de
voorbereiding van de Accentennotitie in 1999 op de agenda. In 1998 bespraken
deze fora tevens de Nederlandse ondersteuning van de toetreding, maar in de
periode 1999-2003 kwam de toetredingssteun in het geheel niet meer aan de orde.
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Intradepartementale coördinatie

Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn drie verschillende beleidsafde-
lingen verantwoordelijk voor de drie onderdelen van het beleid die het object van
deze evaluatie vormen (zie bijlage 2, ToR). In 1998 vielen de bilaterale beleidsafde-
ling (DEU/ME) en de Matra-afdeling (DEU/UM) nog beiden onder het Directoraat-
Generaal Regiobeleid (DGRB). Het ministerie streefde naar een betere interne
coördinatie van EU gerelateerde zaken. In het licht daarvan ontstond in 2000 het
idee om alle EU-gerelateerde verantwoordelijkheden samen te brengen binnen
het Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking (DGES). Vanuit DGES ont-
stond een voorstel voor een nieuwe organische organisatiestructuur, gebaseerd op
de schillen van een ui. De Directie Integratie Europa (DIE/DGES) zou de kern vor-
men van deze structuur, tezamen met de regionale afdelingen, die zouden moeten
overgaan van DGRB naar DGES. Vervolgens zouden de Matra-afdeling en het
steunpunt voor Phare Twinning ook een schil vormen, gevolgd door een BuZa-
schil met de permanente vertegenwoordiging in Brussel, de voorlichtingsafdeling,
de politieke afdeling e.a. Daar omheen zou een interdepartementale schil zitten
met de andere ministeries. Niet alleen de verbanden tussen het EU-beleid en het
bilaterale beleid zouden worden versterkt volgens dit model, maar ook de verban-
den met de pre-toetredingssteun. 

De invoering van deze structuur stuitte op meerdere bezwaren. Allereerst vonden
er in de tweede helft van de jaren negentig, mede als gevolg van de herijking,
meerdere reorganisaties plaats. In 2000 was er duidelijk sprake van ‘reorganisa-
tiemoeheid’ binnen het ministerie. Een nieuwe reorganisatie werd niet wenselijk
geacht, ongeacht de inhoudelijke argumenten. Daarom werd in eerste instantie in
september 2000 overgegaan tot het instellen van een Taskforce Uitbreiding onder
leiding van twee coördinatoren, namelijk van de Directie Integratie Europa en van
de bilaterale beleidsafdeling (DEU/ME). Uiteindelijk besloot de departementslei-
ding tot een ‘herschikking’, waarbij in 2001 de regionale afdelingen voor West- en
Midden-Europa van het DGRB overgingen naar het DGES. Hiermee realiseerde
men een deel van de voorgestelde uienschilstructuur. De toetredingssteun bleef
echter deels buiten beschouwing. Het steunpunt voor coördinatie van de Phare
Twinning inspanningen (oftewel het Nationaal Contact Punt) dat in 1999 werd
opgericht, kwam wel dicht bij de kern terecht, omdat het een aparte eenheid bin-
nen DGES vormde.57 De coördinatie van de inspanningen van de vakdepartemen-
ten was de belangrijkste taak van dit steunpunt. Daarmee was de plaatsing van dit

57   In 2004 kwam de verantwoordelijkheid voor dit steunpunt bij de Matra-afdeling te liggen die een deel
van de taken heeft uitbesteed.
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steunpunt logisch te verklaren. De Matra-afdeling bleef daarentegen geheel bui-
ten de herschikking. Eén van de redenen hiervoor was dat het werkterrein van
Matra niet beperkt was tot de kandidaat-lidstaten, maar zich uitstrekte tot de
‘nieuwe buren’ aan de oostgrens van de EU en ook (een deel van) de Balkan
omvatte. De verantwoordelijken voor Matra achtten noch een geografische split-
sing van het Matra-programma noch een scheiding tussen transformatiesteun en
pre-accessiesteun wenselijk. Bij DGES overheerste de cultuur van het diplomatie-
ke lobby- en handwerk en daar paste de beheersverantwoordelijkheid voor
ondersteuningsprogramma’s niet bij. DGES streefde ook niet naar inlijving van de
Matra-afdeling. Door deze organisatorische indeling was de coördinatie van de
inzet van Nederland in de EU-programma’s gescheiden van de verantwoordelijk-
heid voor de bilaterale programma’s. 

Interdepartementale coördinatie

In 1998 besloot de Directie Integratie Europa een nieuw consultatiemechanisme
op te zetten om de problematiek rond EU-uitbreiding te bespreken: het EU-uit-
breidingsoverleg. DIE zat dit overleg voor en ambtenaren van verschillende minis-
teries alsmede de verschillende beleidsafdelingen van het ministerie van Buiten-
landse Zaken namen deel. Met de oprichting van de Taskforce EU-uitbreiding in
september 2000 vond dit uitbreidingsoverleg plaats onder wisselend voorzitter-
schap van één van de twee coördinatoren van deze taskforce. In dit overleg stond
informatie over de Europese besluitvorming en voorbereiding van het Nederlandse
standpunt inzake de EU-uitbreiding centraal. In de beginfase van dit overleg ston-
den ook bilaterale beleidsonderwerpen op de agenda zoals de Accentennotitie, 
de opzet van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium en sectorale notities, 
bijvoorbeeld van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) over pre-accessiesteun in de landbouwsector. Na 1999 is niet meer
gesproken over het bilaterale pre-accessieinstrumentarium. De meer 
formele rol van de bilaterale beleidsafdeling in dit overleg via de taskforce uit-
breiding is niet zichtbaar tot uiting gekomen in een verdere verbreding van de
agenda. 

In 1997 organiseerde het Directoraat-Generaal voor het Regiobeleid waaronder de
Directie Europa twee interdepartementale bijeenkomsten om de organisatie van
de toetredingssteun te bespreken. Het idee was dat dit overleg zou leiden tot de
oprichting van een interdepartementale Taskforce Pre-accessie. Dit is echter niet
gerealiseerd. In 1998 vond wel enkele malen interdepartementaal overleg plaats
over twee vormen van pre-accessiesteun:
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1. De participatie van Nederlandse vakdepartementen in Phare Twinning.
2. De opzet van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium.

In eerste instantie stonden deze onderwerpen gezamenlijk op de agenda. Na de
scheiding van verantwoordelijkheden voor de EU-steun en de bilaterale pre-acces-
siesteun binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerden de beide
afdelingen gescheiden interdepartementaal overleg. Wel namen zij deel aan het
overleg van de andere afdeling. Er ontwikkelden zich dus twee relatief gescheiden
trajecten voor het overleg met de vakdepartementen over de EU-steun en de 
Matra pre-accessiesteun. Het nationaal contactpunt organiseerde vanaf 1999
regelmatige ‘Twinning consultaties’.58 

Aan het Matra pre-accessie Instrumenten Overleg namen aanvankelijk naast de
programmauitvoerders ook de betrokken vakdepartementen, het ministerie van
Economische Zaken en het contactpunt voor Phare Twinning deel. Vanaf 2001
namen de departementen minder vaak aan het tweemaandelijkse overleg deel en
kreeg dit overleg meer de vorm van een uitvoerdersoverleg.

Conclusie

Rond 2000 ontstond binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken het idee om
alle verantwoordelijkheden betreffende de uitbreiding van de EU en de relaties
met de toekomstige lidstaten in een logisch organisatorisch verband onder te
brengen teneinde de onderlinge afstemming van het beleid te verbeteren. De
voorgestelde organisatorische structuur ter verbetering van die afstemming is
slechts gedeeltelijk doorgevoerd. Vooral de afdelingen verantwoordelijk voor het
bilaterale beleid en het Nederlandse beleid inzake de uitbreiding van de EU zijn
dichter bij elkaar komen te staan. De verantwoordelijkheid voor het Matra onder-
steuningsbeleid inclusief de pre-accessiesteun daarentegen is juist op grotere
afstand komen te staan van het bilaterale beleid. Door deze organisatorische
afstand tussen verschillende beleidsafdelingen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken waren de randvoorwaarden voor een goede coördinatie van de
inzet van de vakdepartementen bepaald niet optimaal. Ook de interne coördinatie
ten behoeve van de afstemming tussen de verschillende beleidsonderdelen liet te
wensen over. Desalniettemin vond met name over het Nederlandse beleid inzake
de uitbreiding van de Europese Unie en de Nederlandse deelname aan Phare
Twinning wel intensief interdepartementaal overleg plaats en daar was wel sprake

58   De staatsecretaris voor Europese Zaken organiseerde op 18 mei 1999 een interdepartementale work-
shop ‘Preaccessie voor EU beleid’, waarna werd besloten tot de oprichting van een nationaal steunpunt. 
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van afstemming van standpunten. Dit betekent dat de wel functionerende coördi-
natiemechanismen voor het EU-uitbreidingsbeleid onvoldoende als uitgangspunt
hebben gediend voor de interdepartementale coördinatie van de andere beleids-
onderdelen. De gebrekkige coördinatie op onderdelen kwam de samenhang in het
beleid niet ten goede.

4.5 Conclusies

• Aanvankelijk was sprake van een samenhangende beleidsvisie inzake de toe-
treding van Midden-Europese landen tot de Europese Unie. De kandidaat-lid-
staten moesten aan de hoge EU-vereisten voldoen om een snelle toetreding te
realiseren. Een actieve Nederlandse inzet om die landen daarin bij te staan,
zou ook het Nederlandse belang dienen, onder andere door het kweken van
goodwill ten behoeve van coalitievorming in de uitgebreide EU.

• Die beleidssamenhang ging verloren toen verschillende actoren het beleid ver-
der moesten vormgeven en uitvoeren. Een zekere mate van verkokering bij de
beleidsafdelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en eveneens bij
de vakdepartementen, die verschillende belangen nastreefden, verklaart de
beperkte samenhang tussen de beleidsonderdelen. Alle actoren achtten welis-
waar de noodzaak van een samenhangend beleid evident, maar in de praktijk
waren de mechanismen om die noodzaak af te dwingen onvoldoende ontwik-
keld en zijn er geen normen voor de benodigde mate van samenhang.   

• Bij sommige beleidsonderdelen is wel sprake van intensief overleg en afstem-
ming. Dit geldt met name voor het Nederlandse beleid inzake de EU-uitbreiding
en de Nederlandse deelname aan Phare Twinning. De coördinatie was voorna-
melijk gericht op een enkel beleidsonderdeel en niet op het gehele beleid. 

• De bilaterale beleidsafdeling heeft in 1999 getracht als centrale sturende actor
op te treden en een helder beleidskader met duidelijke prioriteiten ten aanzien
van landen en thema’s te formuleren. Deze poging leed in een vroeg stadium
schipbreuk op de complexe intra- en interdepartementale verhoudingen en
men ging over tot een beleidsarme aanpak. De aanvankelijke politieke betrok-
kenheid bij dit beleid nam snel af en het beleid werd vooral een ambtelijke
zaak. Dit bilaterale beleid met abstract geformuleerde doelstellingen en zon-
der duidelijke interventielogica is daarmee een duidelijke resultante van een
onderhandelingsproces waarin de autonomie van de verschillende actoren
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voorop staat. De beperkingen van het rationalistisch beleidsperspectief in deze
situatie zijn dan ook duidelijk en derhalve is de evalueerbaarheid van dit bila-
terale beleid beperkt.

• Voor het toetredingsondersteuningsbeleid kunnen uiteindelijk wel doelstellin-
gen en een interventielogica worden gereconstrueerd. Dit hulpbeleid is wel
evalueerbaar. De bilaterale pre-accessiesteun is in de loop van het proces op
grotere afstand komen te staan van de andere beleidsonderdelen en ook de
afstemming met de vakdepartementen is beperkt geweest.
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5.1 Inleiding
Als tweede onderdeel van de procesevaluatie komen in dit hoofdstuk enkele cen-
trale thema’s en richtlijnen van het beleid aan de orde. Deze centrale thema’s zijn
reeds in de beleidsanalyse aangestipt. De analyse van de doorwerking van deze
thema’s of richtlijnen biedt nader zicht op de samenhang van beleid in de prak-
tijk. De focus ligt daarmee op het proces van beleidsuitvoering. De volgende 
thema’s voor nader onderzoek zijn aan de beleidsanalyse ontleend:

• Landendifferentiatie
• Vraagsturing
• Complementariteit

Landendifferentiatie stond centraal in het bilaterale beleid, maar figureerde ook
op verschillende wijze in de andere twee beleidsonderdelen. De indeling in lan-
dengroepen was helder, maar het was minder duidelijk hoe deze differentiatie in
de praktijk gestalte zou moeten krijgen. De analyse van de inzet van verschillende
beleidsinstrumenten in de landengroepen gaat hierop in. Vervolgens passeren
enkele thema’s de revue die een centrale plaats innemen in de interventielogica
voor het bilaterale pre-accessieinstrumentarium, namelijk vraagsturing en com-
plementariteit. Terwijl in het vorige hoofdstuk de analyse zich concentreerde op
het formele beleid en de instrumentkeuze, gaat dit hoofdstuk in op de uitvoering
van het beleid in de kandidaat-lidstaten. 

De centrale vraag is wederom naar de samenhang van het beleid op specifieke
thema’s en de verklaring voor het bestaan of ontbreken van die samenhang. Bij
die vraag naar de samenhang is ook nagegaan in hoeverre (neven)effecten van het
ene beleid in een landenspecifieke context uitkomsten van het andere beleid beïn-
vloeden. Zo heeft het Nederlandse beleid inzake de uitbreiding ook neveneffecten
op de bilaterale relaties met de kandidaat-lidstaten. Kandidaat-lidstaten reageren
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zowel op standpunten van de Nederlandse regering als op politieke debatten in
Nederland over die standpunten. Het is methodologisch niet eenvoudig onder-
scheid te maken tussen de reacties op politieke debatten over bepaalde standpun-
ten en de reacties op formele standpunten die de Nederlandse regering heeft inge-
nomen. In een beleidsevaluatie zouden slechts de reacties van kandidaat-lidstaten
op werkelijke standpunten gezien kunnen worden als neveneffecten van beleid.
Echter een dergelijk rationalistisch beleidsmodel van effecten die direct aan
Nederlands beleid gerelateerd kunnen worden, is vooralsnog een utopie.

5.2 Landendifferentiatie in de praktijk

a) Het beleid van Nederland inzake de uitbreiding van de Europese Unie

Gezien de ongelijke capaciteiten van de kandidaat-lidstaten en de verschillen in
de mate van vorderingen gold landendifferentiatie lange tijd als uitgangspunt van
het Nederlandse beleid. Daartoe volgde Nederland intensief de voortgang van de
kandidaat-lidstaten op de politieke en economische criteria en bij de overname 
en implementatie van het acquis. Zoals gezegd streefde Nederland naar een 
gedifferentieerde toetreding (regatta-model), maar de EU koos uiteindelijk voor
het big bang-model. 

Nederland volgde de voortgang van de kandidaat-lidstaten op specifieke terreinen
op de voet. Daarbij waren zowel de Nederlandse ambassades in de kandidaat-
lidstaten actief voor wat betreft de landenspecifieke informatie als de vakdeparte-
menten die de sectorspecifieke voortgang betreffende de overname en implemen-
tatie van het acquis volgden. Deze informatie diende vooral om de voortgangs-
rapportages van de Europese Commissie te kunnen beoordelen. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken coördineerde het geheel. De Nederlandse regering bracht haar
standpunten op specifieke uitbreidingskwesties in bij de EU ten behoeve van de
onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten. Deze onderhandelingen vormen
geen onderwerp van analyse. Het gaat in deze evaluatie slechts om de bilaterale
uitwerking van de door Nederland uitgedragen standpunten.

De uitwerking van het principe van landendifferentiatie op de bilaterale relaties in
dit geval was afhankelijk van de volgende factoren:

1. De vorderingen van de kandidaat-lidstaten bij het voldoen aan de toetredings-
vereisten. Geringe vorderingen zouden zich moeten uiten in een grotere
Nederlandse aandacht;



65

2. De mate waarin Nederlandse belangen in het geding waren bij EU-uitbrei-
dingskwesties;

3. De mate waarin de belangen van kandidaat-lidstaten in het geding waren door
Nederlandse standpunten.

In de vier geselecteerde landen is onderzocht welke uitbreidingskwesties van
invloed zijn geweest op de bilaterale relaties.

De Nederlandse belangen in Litouwen zijn beperkt en daarom was Litouwen geen
prioritair land in het Nederlandse beleid. Nederland volgde, zoals gebruikelijk, de
voortgang van Litouwen bij het voldoen aan de toetredingsvereisten. Daarbij kre-
gen de onderhandelingen over de Ignalina kerncentrale, alsmede de Kaliningrad
visumproblematiek veel aandacht. In de relaties tussen Nederland en Litouwen
waren er geen uitbreidingskwesties die zeer prominent en direct de bilaterale rela-
ties op centraal overheidsniveau hebben beïnvloed.  

Met Hongarije, dat aanvankelijk gold als één van de meest gevorderde kandidaat-
lidstaten, deelde Nederland de voorkeur voor een gedifferentieerd toetredingspro-
ces. Dit was onderwerp van overleg tussen de twee landen. Hongarije kon haar
streven om snel tot de EU toe te treden uiteindelijk niet realiseren vanwege het 
big bang-besluit van de EU. In een later stadium van het onderhandelingsproces
kwam de kwestie van de verwerving van grond door Nederlandse boeren in het
kader van het vrij verkeer van kapitaal tijdens bilateraal overleg enkele keren aan
de orde.59 Hier was duidelijk een Nederlands belang in het geding. Tijdens enkele
bilaterale ontmoetingen in 2002 gaf Hongarije zijn visie op Nederlandse stand-
punten die het van belang achtte. Zo deelde Hongarije in principe het standpunt
van Nederland inzake de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB). Hongarije was echter van mening dat de trage infasering van de steun de
concurrentiepositie van de Hongaarse boeren zou schaden. De standpunten over
hervorming van het GLB kwamen dus slechts gedeeltelijk overeen. Verder vroeg
Hongarije in 2002 om een bevestiging van het Nederlands standpunt dat het vrij
verkeer van werknemers zou toestaan vanaf het moment van toetreding.60

Hongarije was van oudsher een prioritair land voor Nederland en het paste in de
vrij intensieve bilaterale relaties dat ook uitbreidingskwesties aan de orde 
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59   Dit was bijvoorbeeld een belangrijk punt van bespreking tijdens het bezoek van de Nederlandse minis-
ter van LNV aan Hongarije van 20-22 augustus 2002.

60   Het Nederlandse standpunt hieromtrent werd in januari 2004 herzien.
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kwamen. Het valt echter niet aan te tonen dat deze kwesties de bilaterale relaties
in positieve of negatieve zin hebben beïnvloed.

Nederland heeft Polen uitgekozen als het land waarmee een unieke en exclusieve
relatie zou worden onderhouden, omdat Polen de grootste kandidaat-lidstaat was
met bijbehorend politiek en economisch belang. Voor Nederland was Polen vooral
ook van belang vanwege de aanzienlijke Nederlandse investeringen. De officiële
bilaterale betrekkingen zouden in de jaren negentig achtergebleven zijn bij de
economische en sociale betrekkingen. Daarom startte in 1999 de Utrechtconfe-
rentie als instrument bij uitstek om de relaties op politiek en ambtelijk niveau te
intensiveren. Dit was vooral een instrument van het bilaterale beleid, maar leende
zich ook vooral voor frequent formeel en informeel overleg over allerlei uitbrei-
dingskwesties op zowel politiek als ambtelijk niveau. Immers, Nederland beoogde
om voorafgaand aan de toetreding goede relaties op te bouwen met de grootste
nieuwe lidstaat, hetgeen coalitievorming in de uitgebreide Unie ten goede zou
komen. 

In het kader van de Utrechtconferentie stonden vanaf het begin uitbreidingskwes-
ties op de agenda. Het accent lag in de beginperiode op uitwisseling van 
praktische kennis over de toepassing van het acquis. Nederland stelde zich vooral
behulpzaam op om Polen bij te staan in het voldoen aan de toetredingsvereisten.
Dit gaf Nederland ook de gelegenheid om toetredingskwesties die specifiek voor
Nederland van belang waren op de agenda te zetten. Tot 2002 overheerste de posi-
tieve toon in de bilaterale discussies over de Poolse toetreding. Dit veranderde ech-
ter in 2002 als gevolg van de vele politieke debatten in Nederland over het uitein-
delijke Nederlandse standpunt inzake de uitbreiding van de Europese Unie met
tien landen en met name ook de toetreding van Polen. In de loop van het verkie-
zingsjaar 2002 ontstond een ander politiek klimaat in Nederland. In het parlement
stelde de leider van één van de coalitiepartijen in oktober 2002 dat Polen niet was
geslaagd voor het toetredingsexamen, ondanks het positief-kritische rapport van
de Commissie. De regering wees in haar antwoord op de mogelijkheid vrijwarings-
clausules toe te passen waar nodig. De Poolse media, maar ook de Poolse regering
had Nederland altijd beschouwd als één van de grootste voorstanders van uitbrei-
ding en zij volgden deze debatten in Nederland op de voet. Polen reageerde dan
ook op deze debatten en op de standpunten van Nederland waar men zich niet in
kon vinden, zoals de vrijwaringsclausules en de hervorming van het landbouw-
beleid. Feit was dat het Nederlandse imago als voorstander van de uitbreiding een
fikse deuk opliep in Polen. In hoeverre dit het gevolg was van gewijzigde standpun-
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ten van de Nederlandse regering is niet te ontrafelen. Het was vooral de toon van
het debat in Nederland die leidde tot felle reacties en die de Poolse vrees voedden
dat overname van de Nederlandse standpunten in de EU zou leiden tot een soort
‘tweederangs lidmaatschap’ voor de nieuwkomers. Op deze wijze werden de bilate-
rale relaties op overheidsniveau wel degelijk op negatieve wijze beïnvloed, hoewel
dit niet direct als effect van het gevoerde beleid kan worden gekenmerkt. Toch was
sprake van een ongewenst neveneffect waar via het bilaterale beleid aandacht aan
moest worden besteed. De Utrechtconferentie heeft toen haar waarde bewezen. De
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken maakte in november 2002 van de
gelegenheid van de tiende Utrechtconferentie gebruik om in Warschau het
Nederlandse standpunt uit te leggen aan de Poolse president, premier en collega-
minister van Buitenlandse Zaken. Het forum van de Utrechtconferentie, dat zich
eerst had gericht op allerlei praktische punten, bood nu de gelegenheid ook de
wederzijdse strategieën en standpunten te bespreken, waardoor de schade aan de
officiële bilaterale relaties kon worden beperkt.61

Ook in de relatie met Roemenië was sprake van een soortgelijk neveneffect op de
bilaterale relaties door de politieke debatten in de tweede helft van 2002.
Specifieke zaken die in Roemenië de aandacht trokken waren het - niet door de
Nederlandse regering overgenomen - voorstel van één van de coalitiepartijen om
weer visumverplichtingen in te stellen voor Roemenië en Bulgarije, alsmede een
wel door de regering overgenomen kamermotie van oktober 2002 om geen toetre-
dingsdatum vast te leggen voor Roemenië en Bulgarije. Uiteindelijk leidde alleen
de motie betreffende de toetredingsdatum tot een officiële reactie van Roemeense
zijde. In de relatie tussen Nederland en Roemenië ontbrak een forum zoals de
Utrechtconferentie, hoewel pogingen zijn ondernomen om een dergelijk partner-
schap in te voeren.62 Andere communicatieve instrumenten waren weliswaar
beschikbaar om de standpunten uit te wisselen,63 maar deze mogelijkheden
waren beperkter dan in het geval van Polen.

In de vier kandidaat-lidstaten had Nederland lange tijd het imago van voorvechter
van de uitbreiding, met name door het accent op de gewenste snelheid van het
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61   In hoofdstuk 9 komt de werking en de effectiviteit van de Utrechtconferentie meer systematisch aan de
orde.  

62  Op 26 februari 2002 tekenden de Roemeense minister voor Europese Integratie en de Nederlandse
staatssecretaris een MoU betreffende een ‘Practical Partnership’ tussen de twee landen (zie hoofdstuk 9).

63   Zo vroeg de Roemeense regering de Nederlandse ambassadeur onmiddellijk om opheldering over de aan-
vaarding van deze motie. Vervolgens riep de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken op 25 oktober
2002 de hulp van het Nederlandse bedrijfsleven aldaar in om in Nederland een betere indruk te geven van
de door Roemenië bereikte voortgang op de toetredingsvereisten.



64   De voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken en medeoprichter van de Utrechtconferentie, in
2004 gekozen als lid van het Europese Parlement, toonde zich zeer teleurgesteld en zelfs verbijsterd
door de gepercipieerde veranderingen in de Nederlandse opstelling. Postma, R., Midden-Europa achter de
Schermen. Van Habsburg naar Brussel, Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2004, p.251.
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uitbreidingsproces. De grotere nadruk op kwaliteit in een later stadium van het
proces is in enkele kandidaat-lidstaten opgevat als een wijziging van het Neder-
landse beleid. De reacties op deze vermeende Nederlandse beleidswijziging waren
het meest uitgesproken in Roemenië en Polen.64 Dit zijn overigens tegelijk de lan-
den die een ‘harde’ onderhandelingsstijl hanteerden en het meest vreesden voor
een Europa van twee snelheden. Polen was tevens het land met de hoogste priori-
teit in het bilaterale beleid. In dit geval bleek de Utrechtconferentie, het instru-
ment bij uitstek van de bilaterale prioriteitsstelling, zeer geschikt om het onge-
wenste neveneffect van schade aan de officiële bilaterale relaties te beperken. In
Hongarije als proriteitsland en Litouwen, geen prioriteitsland, kon in feite niet
van aantoonbare schade worden gesproken. Uitbreidingskwesties werden daar
dan ook niet prominenter op de bilaterale agenda geplaatst dan al het geval was.

b) Bilateraal beleid

Oorspronkelijk was het de bedoeling de inzet van beleidsinstrumenten te concentre-
ren op landen waar de Nederlandse belangen relatief het grootst waren. Echter, zowel
binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken als door vakdepartementen werd daar-
tegen bezwaar aangetekend, omdat dit de departementale beleidsautonomie zou aan-
tasten. De indeling van de kandidaat-lidstaten in drie landengroepen - met een spe-
ciale positie voor Polen - is vervolgens vooral gekoppeld aan het beleidsinstrument van
de partnerschappen. De concentratie van de inzet van andere beleidsinstrumenten
werd overgelaten aan de actoren die voor de inzet daarvan verantwoordelijk waren. 

Volgens het rationalistisch beleidsperspectief zou per land een specifiek beleid
ontwikkeld kunnen worden met een bijbehorende interventielogica die een verde-
re uitwerking zou zijn van het algemene beleid. In het licht van de eerdere beleids-
analyse wekt het geen verwondering dat een dergelijk landenspecifiek beleid niet
bestaat. Verschillende actoren beschikten over verschillende beleidsinstrumenten
en een samenhangende inzet kon niet worden afgedwongen.65 Het consequent
doorvoeren van het principe van landendifferentiatie zou in dit complexe bestuur-
lijke geheel veel coördinatie en afstemming vergen. 

In de volgende tabel is weergegeven hoe de bilaterale beleidsinstrumenten zijn
ingezet in de vier geselecteerde landen, die allen een verschillende prioriteit verte-
genwoordigen.
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Tabel 5.1 Inzet van bilaterale beleidsinstrumenten in de vier onderzoekslanden, 

1997-2003 

Hongarije Litouwen Polen Roemenië

Ambassade Middelgrote Kleine Grote Middelgrote

ambassade; ambassade ambassade; ambassade;

attachés: geopend in attachés: attachés: 

landbouw en 2001 landbouw, landbouw,

veterinair;  politie, defensie

politie, defensie defensie, 

douane

Bilaterale Aan NL 11 6 14 22

politieke 

bezoeken Van NL 28 8 19 15

Memoranda Veel MoU’s Weinig MoU’s Veel MoU’s Groeiend 

of Understanding (>5) (<5) (>5) aantal MoU’s

Partnerschappen Thematische Geen Utrecht- Praktisch 

Partnerschappen: partnerschap conferentie partnerschap:

Verkeer en sinds 1999 sinds 2002,

Waterstaat 2000, twaalf beperkt  

Sociale dialoog bijeenkomsten aantal 

2001-2003, activiteiten

Justitie en 

Binnenlandse 

Zaken, start in 

2002

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de inzet van de bilaterale beleidsinstrumenten
slechts in beperkte mate de landenprioriteitsstelling weerspiegelde. De lagere 
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65   De bilaterale beleidsafdeling is verantwoordelijk voor de partnerschappen. De opening en grootte van
ambassades in kandidaat-lidstaten is een zaak van BuZa. De vakdepartementen zijn verantwoordelijk
voor enkele bilaterale beleidsinstrumenten zoals politieke en ambtelijke bezoeken aan kandidaat-lid-
staten en MoU’s alsmede de deelname in Phare Twinning. Door de plaatsing van attachés en hun
betrokkenheid bij partnerschappen hebben de vakdepartementen ook invloed op de voornoemde bilat-
erale beleidsinstrumenten. De Matra-afdeling en EZ zijn verantwoordelijk voor het bilaterale pre-
accessieinstrumentarium. De ambassades tenslotte vervullen op de meeste beleidsonderdelen een
ondersteunende en adviserende rol.
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prioriteit die aan Litouwen was toegekend (samen met de andere Baltische staten
en Slovenië) blijkt wel uit de inzet van de instrumenten: een kleine in 2001 geo-
pende ambassade, een beperkt aantal politieke bezoeken, weinig MoU’s en geen
partnerschap. De verschillen tussen prioriteitsland Polen, gevolgd door Hongarije
en daarna Roemenië die in een andere groep zit, zijn op het eerste gezicht minder
duidelijk. Weliswaar was de Utrechtconferentie beperkt tot Polen en is een grote
Nederlandse ambassade in Polen gevestigd, maar dit laatste is vooral goed te ver-
klaren uit de omvang van Polen. Het aantal politieke bezoeken vanuit en aan
Hongarije was nauwelijks verschillend van dat aan en vanuit Polen. Ook het aan-
tal afgesloten MoU’s vertoonde geen significante verschillen.66 In Roemenië bleef
de inzet aanvankelijk achter, maar later nam het aantal politieke bezoeken toe,
evenals het aantal attachés en zijn ook meer MoU’s afgesloten. Overigens is de
informatie over de inzet van bilaterale beleidsinstrumenten gefragmenteerd en
onvolledig. Zo is het niet mogelijk om een goed overzicht op te stellen van ambte-
lijke bezoeken op hoog niveau in het kader van de toetreding. Zelfs de informatie
over de partnerschappen is vaak onvolledig. 

De inzet van bilaterale beleidsinstrumenten door de verschillende actoren lijkt de
landendifferentiatie op hoofdlijnen te weerspiegelen, hoewel de verschillen met
uitzondering van Litouwen vrij marginaal zijn. Dit is in overeenstemming met het
compromis van de beleidsarme aanpak, waarbij de differentiatie niet werd opge-
legd aan de vakdepartementen die in belangrijke mate verantwoordelijk waren
voor de inzet van de meeste bilaterale beleidsinstrumenten. Het bilaterale instru-
mentarium vormde maar een klein deel van het totale instrumentarium waarin de
pre-accessieprogramma’s een belangrijke plaats innamen. Daarom is tevens
onderzoek gedaan naar de landendifferentiatie en de samenhang van de inzet van
beleidsinstrumenten op sectorniveau om meer zicht op de effecten te verkrijgen. 

c) Toetredingsondersteuningsbeleid 

De Matra-afdeling werkte bij Matra klassiek grotendeels vraaggericht en deze lijn
werd doorgezet in het pre-accessieprogramma. Een vraaggerichte aanpak ver-
houdt zich moeilijk met een gedifferentieerde inzet van het hulpinstrumentarium
in verschillende landen, omdat dit aanbodsturing impliceert. De Matra-afdeling
was dan ook lange tijd geen voorstander van landendifferentiatie. In de Matra-

66   De sectorvariatie van politieke bezoeken van en aan Hongarije is groter dan voor Polen, waar de pre-
miers, ministers van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken het merendeel van de bezoeken voor hun
rekening namen.
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beleidsbrief van juli 2000 werd onder verwijzing naar de Accentennotitie toch dif-
ferentiatie aangekondigd. In de praktijk vatte de Matra-afdeling dit op als een
inspanningsverplichting. Voor het grootste projectenprogramma MPAP gaf de
Matra-afdeling richtlijnen voor landenallocaties in overeenstemming met de lan-
denprioriteiten.67 Voor de andere deelprogramma’s streefde de Matra-afdeling
niet naar landendifferentiatie, maar liet dit over aan de programmauitvoerders. 

De Matra voortgangsrapportage De Transformatie rond 2000 van januari 2003 gaf
aan dat “het accent is komen te liggen op de landen waarmee Nederland volgens
de Beleidsbrief een speciaal partnerschap wilde aangaan”. En verder: “De in de
Beleidsbrief van medio 2000 aangekondigde landendifferentiatie is daarmee in
het kader van MPAP gerealiseerd.” Een nadere analyse van de in deze rapportage
gepresenteerde cijfers betreffende het Matra Pre-Accessie Projectenprogramma
(MPAP) in de periode 1999-2001 toont aan dat Roemenïe en Bulgarije gemiddeld
het meeste geld ontvingen (1,7 miljoen euro ten opzichte van 1,65 miljoen euro
voor de eerste landengroep en 1 miljoen euro voor groep 3).68 In tegenstelling tot
de constatering in de voortgangsrapportage blijkt uit deze analyse van de 
gepresenteerde data dat de landendifferentiatie op dat moment slechts zeer
gedeeltelijk was gerealiseerd, namelijk alleen voor de laagste prioriteitsgroep.
Over de gehele periode 1999-2003 is IOB op basis van de rapportages van de 
programmauitvoerders nagegaan of de inzet van Matra pre-accessieinstrumenten
verschillend was in de drie landengroepen en of dit tot uiting kwam in verschillen
in uitgaven.
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67   In de periode 1999-2002 werd aan Roemenië en Bulgarije een lagere allocatie toegekend dan de landen
uit groep 1. In 2003 daarentegen was het budget voor de landen in groep 1 en 2 gelijk, namelijk ¤ 1
miljoen, terwijl het budget voor groep 3 landen ¤ 0,4 miljoen was.

68   In de eerste prioriteitsgroep van de Visegrádlanden blijkt het kleinste land, Slowakije, de meeste hulp
via MPAP te hebben ontvangen.
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Tabel 5.2 Matra pre-accessieprogramma’s: gemiddelde bedragen per land 

per landengroep, in mln. euro *

Groep 1 Visegrád Groep 2 Roemenië Groep 3 Baltische 
en Bulgarije Staten en Slovenië

MPAP 3,4 3,4 1.9

ADEPT 0,8 0,7 0,6

IMPACT 0,3 0,3 0,1

GST 0,6 0,4 0,2

PUA 0,2 0,4 0,2

Totaal 5,3 5,2 3,0

* Bedragen bij benadering berekend op basis van activiteitenoverzichten per land en uitgaven per sub-
programma. Voor DIP zijn geen landengegevens beschikbaar. Partnerschappen zijn beschouwd als een
bilateraal beleidsinstrument (0,5 mln. euro voor de Visegrádlanden). Het Nationaal Contact Punt Phare
Twinning is eveneens geen typisch Matra-instrument.

De conclusie is dat de landendifferentiatie tussen groep 1 en 2 binnen het regulie-
re Matra pre-accessieinstrumentarium niet gerealiseerd is. Voor groep 3 waren de
uitgaven wel significant lager. Een complicerende factor is overigens dat in de
voorgenomen landendifferentiatie geen rekening is gehouden met de verschillen
in omvang tussen de kandidaat-lidstaten. Immers de gemiddelde bevolking in de
groep 3 landen, is 7,5 à 8 maal kleiner dan de gemiddelde bevolking van groep 1
en 2 landen. Daarnaast zijn de verschillen tussen de landen per groep natuurlijk
zeer groot. Verder dient te worden opgemerkt dat de totale uitgaven per kandi-
daat-lidstaat bijzonder beperkt zijn in relatie tot de vereiste investeringen voor
toetreding.

Het ministerie van Economische Zaken heeft overigens nooit gestreefd naar lan-
dendifferentiatie. EZ kende voor het PSO PA-programma gelijke landenbudgetten
toe aan alle kandidaat-lidstaten, ongeacht hun grootte of beleidsprioriteit. In de
praktijk zijn de meeste PSO PA-projecten uitgevoerd in Slowakije en Estland.

De verklarende factoren voor het grotendeels ontbreken van landendifferentiatie
bij de inzet van de bilaterale pre-accessieprogramma’s zijn:

• Landendifferentiatie werd zeer beperkt opgevat, namelijk slechts als inspan-
ningsverplichting voor één van de deelprogramma’s. De andere program-
mauitvoerders kregen dus binnen de overeenkomst met het ministerie van
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Buitenlandse Zaken de vrijheid naar eigen inzicht te handelen. Dit heeft geleid
tot gevarieerde uitkomsten.69

• Ondanks de kleine verschillen in landenallocaties voor het grootste Matra pre-
accessieprogramma bleef in drie van de vier belangrijkste prioriteitslanden
Polen, Hongarije en Tsjechië de vraag achter bij het aanbod en werd besloten
tot overheveling van budgetten naar andere landen. 

Het overzicht van de Nederlandse deelname aan Phare Twinning-projecten per
kandidaat-lidstaat geeft inzicht in de prioriteitsstelling door de vakdepartemen-
ten. Immers de vakdepartementen besluiten op welke projectvoorstellen van
welke kandidaat-lidstaten zij inschrijven.70 Overigens is de omvang van het Phare-
programma, in tegenstelling tot de bilaterale programma’s, wel gerelateerd aan
de grootte van de kandidaat-lidstaat. De meeste projecten vonden daardoor plaats
in Polen en Roemenië. In de volgende tabel is de Nederlandse deelname in Phare
Twinning per landengroep weergegeven.

Tabel 5.3 Nederlandse deelname aan Phare Twinning per landengroep

Visegrád Roemenië Baltische Staten
en Bulgarije en Slovenië

Gemiddeld aantal projecten 15 14 6,5

met Nederlandse betrokkenheid 

per kandidaat-lidstaat

Projecten met Nederlandse 16% 13% 12%

betrokkenheid als % van 

het totaal aantal projecten 
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69   Zo bleef in het vraaggestuurde programma PUA de vraag in de groep 1 landen achter bij de vraag uit de
andere landengroepen. Het trainingsprogramma ADEPT volgde een expliciete strategie om te streven
naar een vrijwel gelijk aantal deelnemers uit elke kandidaat-lidstaat, waarbij noch de grootte van het
land noch de prioriteitsstelling een rol speelde. Een uitzondering vormde de in 2003 in Polen georgan-
iseerde cursus ‘How to operate in Brussels’ met 82 Poolse deelnemers als uitvloeisel van de
Utrechtconferentie. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op relaties tussen
gemeenten, waarbij er meer interesse is vanuit de Nederlandse gemeenten voor relaties met de
Visegrádlanden dan voor landen in de andere groepen.

70   Per land kan wel het percentage van geselecteerde Nederlandse voorstellen variëren. Aangezien het hier
gaat om een gemiddelde per landengroep heeft dit verschil in slagingspercentage nauwelijks conse-
quenties voor de analyse.
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Nederland nam gemiddeld in 14% van het totaal aantal projecten deel. De deel-
name in de eerste landengroep zat boven dit gemiddelde en in de andere twee 
landengroepen daaronder. De verschillen in Nederlandse deelname per kandidaat-
lidstaat zijn ook interessant: in Polen en Roemenië nam Nederland deel in 14% van
de projecten (het gemiddelde), in Tsjechië en Hongarije was dat 19%. De meeste
projecten met Nederlandse betrokkenheid zijn uitgevoerd in Polen (22), gevolgd
door Roemenië (18) en Tsjechië (17). Dit beeld wijkt dus enigszins af van de inzet
van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium per kandidaat-lidstaat. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat de Phare budgetten samenhangen met de grootte van
het land, dit in tegenstelling tot de bilaterale pre-accessiesteun. De aloude voor-
keur van vakdepartementen voor samenwerking met Tsjechië en Hongarije bleek
uit de relatief hogere deelname aan Phare Twinning in die landen.

Conclusie

De voorgenomen landendifferentiatie blijkt slechts gedeeltelijk gerealiseerd te
zijn. Polen was het prioriteitsland bij uitstek. De bilaterale agenda met Polen werd
vooral vormgegeven in de Utrechtconferentie waarin uitbreidingskwesties vanaf
het begin aan de orde kwamen. Dit bleek een goed forum te zijn om de in 2002
opgelopen schade aan de officiële bilaterale relaties te beperken. Deze schade was
een ongewenst neveneffect van de discussies in Nederland over de Poolse toetre-
ding. De Utrechtconferentie bleek als bilateraal beleidsinstrument ook op andere
beleidsonderdelen functioneel. Op deze wijze werd de samenhang in beleid bevor-
derd. Overigens kwam de prioriteitsstatus van Polen niet tot uiting in de inzet van
het bilaterale pre-accessieinstrumentarium. De samenhang was dus partieel. 

Met uitzondering van de partnerschappen heeft de prioriteitsstatus van de kandi-
daat-lidstaten verder weinig invloed gehad op de inzet van het instrumentarium.
De laagste prioriteitsgroep met daarin de kleinste kandidaat-lidstaten (de
Baltische staten en Slovenië) ontving weliswaar minder bilaterale hulp en had 
minder politieke bezoeken, maar dit is niet in verhouding met hun grootte of het
toegekende belang in het Nederlands beleid. De inzet van verschillende beleids-
instrumenten in de drie landenprioriteitsgroepen vertoont een gefragmenteerd
beeld. Aangezien de bilaterale hulp niet alleen was bedoeld om de toetreding van
kandidaat-lidstaten te bevorderen, maar tevens om goodwill te kweken en de 
bilaterale relaties te versterken, roept deze gefragmenteerde inzet vragen op naar
de mate van afstemming in het licht van de realisering van deze tweede beleids-
doelstelling. 
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5.3 Vraagsturing van de bilaterale pre-accessieprogramma’s
Zoals al in paragraaf 4.2 naar voren kwam, werkten de bilaterale pre-accessiepro-
gramma’s in principe vraaggestuurd, maar de variatie tussen de deelprogramma’s
was groot. In de praktijk hebben vooral de door Senter uitgevoerde programma’s
MPAP en PSO PA alsmede PUA vraaggestuurd gewerkt.71

Box 5.1 Mechanismen van vraagsturing bij de bilaterale pre-acessieprogramma’s 

(MPAP en PSO PA)

- Overheidsorganisaties in de kandidaat-lidstaten konden één maal per jaar project-

voorstellen indienen bij een lokale pre-accessiecoördinator die meestal werkzaam was 

bij een overheidsorganisatie voor Europese integratie en coördinatie van de hulp 

(de zogenaamde call for proposals). 

- De lokale pre-accessiecoördinator maakte een preselectie uit de ingediende 

projectvoorstellen en legde deze voor aan de programmapuntvoerder.

- De Nederlandse programmauitvoerder was verantwoordelijk voor de selectie van 

projectvoorstellen ter uitvoering in consultatie met alle betrokkenen. 

- Het verantwoordelijke  ministerie (Buitenlandse Zaken of Economische Zaken) keurde

deze selectie, die was verantwoord in een jaarlijks productenplan, goed.

- De Nederlandse programmauitvoerder stelde vervolgens een uitgebreide Terms of

Reference op voor de goedgekeurde projecten in overleg met betrokkenen (formulerings-

fase) en selecteerde op basis daarvan een geschikte Nederlandse uitvoerder.

- De programmauitvoerder informeerde de ontvangende organisatie over de geselecteerde

projectuitvoerder en startdatum van het project.

- De projectuitvoerder stelde in overleg met de ontvangende organisatie een inceptierapport

op dat na goedkeuring door de programmauitvoerder als formeel projectdocument gold.

71   Deze drie programma’s beslaan bijna 80% van het totale budget.
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De programmaevaluaties van MPAP / PSO PA en PUA hebben een aantal proble-
men met betrekking tot de vraagsturing gesignaleerd. In deze IOB-evaluatie is dit
nader onderzocht en dit heeft geleid tot de volgende bevindingen:
• Regelmatig zijn onvoldoende projectvoorstellen van voldoende kwaliteit inge-

diend, hetgeen het selectieproces compliceerde.72 De verklaring voor de vaak
gebrekkige kwaliteit van projectvoorstellen is te vinden in de beperkte capaci-
teit van de indienende organisaties en onbekendheid met de specifieke pro-
grammaeisen.

• Het grote aanbod aan pre-accessiegerichte hulpprogramma’s die allemaal
gericht waren op overheidsorganisaties in de kandidaat-lidstaten creëerde
aanzienlijke problemen met de absorptiecapaciteit. Deze problemen en de
gevolgen daarvan voor een kleinschalig vraaggestuurd programma zijn onvol-
doende onderkend aan Nederlandse zijde.

• De capaciteit van de lokale pre-accessiecoördinator, die in de meeste gevallen
een groot aantal hulpprogramma’s moest coördineren, was zeer beperkt.
Daardoor was de informatievoorziening aan de aanvragers soms beperkt en de
preselectie van voorstellen problematisch.73 

• De koppeling van vraag en aanbod door de Nederlandse programmauitvoerder
riep nogal eens problemen op. De PUA-evaluatie geeft bijvoorbeeld aan dat in
2/3 van de onderzochte missies er sprake was van een adequate koppeling van
vraag en aanbod. Ook de programmaevaluatie van MPAP en PSO PA geeft aan
dat niet in alle gevallen een geschikt Nederlands aanbod voor de geselecteerde
projecten kon worden gevonden, waardoor in enkele gevallen reeds geselec-
teerde projecten toch niet konden worden uitgevoerd. 

• De vraagsturing had vooral betrekking op de identificatiefase. De kandidaat-
lidstaten werden wel geconsulteerd in de selectie- en formuleringsfase, maar
de besluitvorming vond plaats in Nederland. Ontvangende organisaties waren
ook niet betrokken bij de selectie van uitvoerders. In de loop van de tijd zijn
wel maatregelen genomen om de betrokkenheid van de ontvangende organi-
saties in de kandidaat-lidstaten bij de formulering en uitvoering van projecten
te vergroten. In 7 van de 24 onderzochte projecten (bijna 30%) is gebleken dat
gebrek aan commitment en ownership van de ontvangende organisatie de 
uitvoering negatief hebben beïnvloed.

72   Met name in de Visegrádlanden zijn enkele jaren onvoldoende voorstellen van voldoende kwaliteit
ingediend, hetgeen tot overheveling van de budgetten naar andere landen leidde.

73   PUA werkte aanvankelijk met consultants als lokale coördinatoren van het programma, waardoor er
minder capaciteitsproblemen waren.
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De vakdepartementen hebben het principe van volledige vraagsturing tijdens de
identicatiefase ter discussie gesteld. Zij hadden slechts een adviserende rol in de
selectie- en uitvoeringsfase. Al in een vroeg stadium (bij een Matra pre-accessie-
overleg in de tweede helft van 1999) klaagden verschillende ministeries74 dat
onvoldoende gebruik werd gemaakt van de door hen opgebouwde netwerken bij
de identificatie van bilaterale pre-accessieactiviteiten. Begin 2000 meldden de
notulen van dit overleg: “Departementen zouden graag zien dat agentschappen
zich beperken tot uitvoering. Het is zonder meer ongewenst indien zij in een lei-
dende rol terecht zouden komen.” Zij gaven aan “dat de beleidsuitvoering ter zake
aan de betrokken departementen is”. Na bevestiging van dit uitgangspunt door
de Matra-afdeling leidde dit niet tot duidelijke wijzigingen in de aanpak en vakde-
partementen kregen geen formele rol in de identificatiefase, maar behielden hun
adviserende rol in de selectiefase. Tijdens de veldonderzoeken is gebleken dat
bepaalde vakdepartementen zich wel actief opstelden tijdens de identificatiefase
en aan de wieg stonden van projectvoorstellen. Dit heeft veelal een positief effect
gehad op de kwaliteit van de voorstellen en de betrokkenheid van vakdepartemen-
ten bij de projectuitvoering vergroot, hetgeen van belang is in het licht van de
doelstelling om bilaterale betrekkingen op centraal overheidsniveau te versterken.
Dit komt aan de orde in de sectorhoofdstukken.

Ter vergelijking met de vraagsturing van de bilaterale pre-accessieprogramma’s is
het interessant om de sturing van het Phare Twinning-programma onder de loep
te nemen. 

Box 5.2 Toetredingssturing bij Phare Twinning

- De Europese Commissie bepaalde jaarlijks in overleg met de kandidaat-lidstaten welke

pre-accessieprojecten voor uitvoering in aanmerking zouden komen. 

- Vakdepartementen uit de lidstaten konden inschrijven op projectvoorstellen, waarbij zij

ook consortia konden vormen. 

- De kandidaat-lidstaten waren verantwoordelijk voor selectie van de uitvoerders op basis

van de voorstellen. 
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74   LNV en SZW.
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Bij Phare Twinning bepaalden de Europese Commissie en de kandidaat-lidstaten
gezamenlijk welke projecten uitgevoerd werden. De kandidaat-lidstaten waren
zelf verantwoordelijk voor de selectie van de lidstaat die het project ging uitvoe-
ren. Terwijl in de bilaterale programma’s de nadruk lag op de formulering van de
vraag door de kandidaat-lidstaat zelf, werden in Phare Twinning de projectpriori-
teiten gezamenlijk bepaald. Daarentegen was bij Phare Twinning de rol van de
kandidaat-lidstaat, zowel bij de selectie van de uitvoerder als bij de uitvoering
zelf, groter. 

De maatregelen in Nederland om de deelname in de uitvoering van Phare
Twinning-projecten te vergroten, bestonden uit het instellen van een nationaal
steunpunt (o.a. informatievoorziening over nieuwe projecten, ondersteuning bij
formulering van projectvoorstellen), het ter beschikking stellen van DIP-gelden
aan de ministeries en regelmatig overleg. In EU-verband lobbyde Nederland
tevens succesvol voor het toelaten van zelfstandige bestuursorganen en dergelijke
als uitvoerders. Doordat vakdepartementen zelf moesten besluiten om in te schrij-
ven op Phare Twinning-projectvoorstellen en deze voorstellen moesten toelichten
in de kandidaat-lidstaten teneinde geselecteerd te worden, was hun rol in dit
Europese programma vaak groter dan in de bilaterale programma’s. Op deze
wijze kon de aanvankelijke weerstand van de vakdepartementen snel overwonnen
worden, zoals blijkt uit de volgende tabel: 

Tabel 5.4 Nederlandse deelname (leidende en junior rol) als % van het totale aantal Phare

Twinning-projecten 1998-2003

Jaar Phare-projecten NL leidend NL junior NL  totaal

1998 103 4 (4%) 7 (7%) 11 (11%)

1999 122 8 (7%) 11 (9%) 19 (16%)

2000 146 7 (5%) 6 (4%) 13 (9%)

2001 133 13 (10%) 6 (5%) 19 (14%)

2002 196 21 (11%) 5 (3%) 26 (13%)

2003 153 21 (14%) 10 (7%) 31 (20%)

Totaal 853 74 (9%) 45 (5,3%) 119 (14%)

Bron: Commissie van de Europese Gemeenschappen, Twinning Statistics Institution Building,
Twinning Coordination Team, DG Uitbreiding, Brussel, 2004
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Alleen in 1998 bleef de Nederlandse deelname, vooral als leidende partner, achter
bij het streefcijfer van 6% deelname. Over de gehele periode was alleen het aan-
deel van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje groter dan dat van
Nederland. In 2003 was Nederland zelfs na Duitsland de belangrijkste uitvoerder
van Phare Twinning-projecten. Ook de succesgraad van de Nederlandse voorstel-
len lag met 53% boven het Europese gemiddelde van 45%. De Nederlandse deel-
name was bepaald niet gelijk verdeeld over de ministeries. LNV nam met 35 pro-
jecten een derde van de projecten voor haar rekening, gevolgd door Justitie met 21
projecten. 

Conclusie

De vraaggestuurde aanpak van de bilaterale pre-toetredingshulp bleek in de prak-
tijk op veel problemen te stuiten, zowel in de kandidaat-lidstaten als in
Nederland. De nadruk lag vooral op de vraagsturing bij de projectidentificatie.
Vervolgens vond besluitvorming over de selectie voornamelijk in Nederland
plaats. De rol van de ontvangende organisaties in de selectie- en uitvoeringsfase
was beperkt. De koppeling van vraag en aanbod riep regelmatig problemen op.
Nederlandse vakdepartementen hadden formeel alleen een adviserende rol in de
selectie en uitvoering van bilaterale pre-accessieprojecten en hun sturingsmoge-
lijkeden waren beperkt. Op het eerste gezicht deden zich minder belemmeringen
voor bij de Nederlandse inzet in het toetredingsgestuurde Phare Twinning-pro-
gramma. De identificatiefase was in dit programma een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, terwijl bij de selectie van de uitvoerders en in de uitvoering zelf de rol
van de kandidaat-lidstaat groter was dan in de vraagestuurde pre-accessiepro-
gramma’s. De problematische werking van het principe van vraagsturing voor
kleinschalige bilaterale programma’s in een omgeving waar problemen met
absorptiecapaciteit aan de orde van de dag zijn, is onvoldoende onderkend.

5.4 Afstemming en complementariteit
Het Regiobeleidsdocument Midden-Europa stelde in 1997 dat “Nederland zoekt
naar optimale aansluiting bij de Europese instrumenten” en dat “de bilaterale
Nederlandse instrumenten sterker op elkaar worden afgestemd”. Deze opmerkin-
gen over afstemming en complementariteit bleken in de praktijk voor meerdere
uitleg vatbaar. Bij de ontwikkeling van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium
is op verschillende manieren getracht inhoud te geven aan die complementariteit:
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• Bij de ontwikkeling van het Matra pre-accessieinstrumentarium in 1998 heeft de
Matra-afdeling allereerst gewerkt aan de onderlinge complementariteit van de
pre-accessieprogramma’s in termen van activiteiten. Elk deelprogramma moest
zich richten op een specifieke activiteit, variërend van projecten tot missies, trai-
ningen, stages, e.d.;

• De EU-programma’s waren toetredingsgestuurd en de vraagsturing in de bilate-
rale programma’s zou daar complementair aan moeten zijn;

• Door een grotere flexibiliteit en transparantie zouden de bilaterale PA-program-
ma’s zich ook onderscheiden van de EU-programma’s;

• Het ministerie van Economische Zaken streefde naar uitfasering van PSO klas-
siek, gericht op het bedrijfsleven, op het moment dat het op de overheid gerichte
PSO PA zou starten of vanaf het moment dat de kandidaat-lidstaat de status van
functionerende markteconomie zou verkrijgen;

• Matra-PA zou zich uitsluitend op overheidsorganisaties richten, terwijl Matra
klassiek voornamelijk op het maatschappelijk middenveld is gericht;

• Naarmate kandidaat-lidstaten verder gevorderd zouden zijn in het toetredings-
proces zou Matra klassiek zich meer richten op de minder gevorderde kandidaat-
lidstaten en de ‘nieuwe buren’;

• Overlap van activiteiten en projecten zou voorkomen kunnen worden door regel-
matig overleg en informatie-uitwisseling tussen alle programmauitvoerders. 

Om die complementariteit te realiseren zijn de volgende concrete maatregelen
genomen:
• Regelmatig overleg tussen de uitvoerders van pre-accessiedeelprogramma’s,

het Matra Pre-Accessie Instrumenten Overleg (zie paragraaf 4.4);
• Plaatsing van informatiesheets over de Matra pre-accessieprogramma’s op

internet en uitgifte van brochures;
• Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben dezelfde programmauit-

voerder, namelijk Senter/EVD, geselecteerd voor de grootste pre-accessiepro-
gramma’s MPAP en PSO PA en daardoor was meer dan voorheen sprake van
een gezamenlijk gezicht naar buiten.

Uit dit overzicht blijkt dat de Matra-afdeling vooral streefde naar een praktische
invulling van complementariteit en daarvoor enkele concrete afstemmingsmecha-
nismen creëerde. Dit leidde ertoe dat op het niveau van projecten en activiteiten
overlap grotendeels voorkomen kon worden, ondanks de veel voorkomende
absorptieproblemen. Echter, op de verschillende niveaus deden zich toch proble-
men voor betreffende afstemming en complementariteit.75
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Onderlinge complementariteit en afstemming van de bilaterale 

pre-accessieprogramma’s

Al in 1999 stelden Nederlandse ambassades in diverse kandidaat-lidstaten alsme-
de verschillende vakdepartementen dat de verschillende programmauitvoerders
van de pre-accessiedeelprogramma’s te gescheiden opereerden in de kandidaat-
lidstaten, wat leidde tot verwarring. Afstemming was dringend gewenst. De prak-
tische maatregelen om overlap van activiteiten te voorkomen zijn reeds genoemd.
Opvallend is dat de vergaande versnippering van het instrumentarium lange tijd
geen onderwerp van discussie was.76 Programmauitvoerders hebben aangegeven
in interviews dat het ontbrak aan beleidsmatige afstemming. In het begin poog-
den verschillende actoren wijzigingen aan te brengen in het instrumentarium.
Toen dat onmogelijk bleek, hebben de meeste actoren zich ingezet om zo goed
mogelijk gebruik te maken van het bestaande instrumentarium binnen de 
gegeven beperkingen. Echter, de meeste actoren, zowel programmauitvoerders
als vakdepartementen en ambassades, hebben aangegeven dat de inrichting van
het bilaterale pre-accessieinstrumentarium te versnipperd was en daardoor verre
van optimaal. 

Complementariteit van klassieke transformatiesteun en pre-accessiesteun

Het onderscheid tussen Matra pre-accessie en Matra klassiek was door het grote
aantal deelprogramma’s 77 en de gedeeltelijk overlappende invalshoeken in de
praktijk niet altijd duidelijk. Immers, beide programma’s hadden een good gover-

nance component. Matra klassiek richtte zich niet alleen op het maatschappelijk
middenveld, maar ook op overheidsorganisaties.78 De overlap tussen de program-
ma’s deed zich voor bij projecten gericht op de politieke toetredingscriteria (JBZ,
mensenrechten, good governance) en in die sectoren waarvoor slechts een beperkte
hoeveelheid acquis bestond, bijvoorbeeld de sociale sectoren. Het veldonderzoek
heeft uitgewezen dat met name in de JBZ-sector en in gezondheidszorg het onder-
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75   Complementariteit in de zin van een optimale taakverdeling tussen de actoren en een duidelijke 
afbakening van werkterreinen.

76   Pas in 2004 kwam de versnippering van het Matra pre-accessieinstrumentarium werkelijk op de agen-
da. Dit resulteerde in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-9-2004 inzake nieuwe beleidsvoornemens
voor het Matra-programma waarin een voorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering. Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Het Matra-programma: de flexibele respons op wisselende transformatieperspectieven,
Kamerbrief inzake Beleidsvoornemens, Tweede Kamer, 2004-2005, 23 987, nr. 39, Den Haag 21 september
2004.

77   Tijdens de onderzoeksperiode waren acht Matra pre-accessieprogramma’s, acht Matra klassiek 
programma’s en twee PSO pre-accessieprogramma’s actief in de kandidaat-lidstaten.

78   In de periode 1994-1997 was volgens de IOB-evaluatie 23% van de projecten gericht op good governance
(civil society vormde een separate categorie), waaronder reeds pre-toetredingsprojecten, terwijl 34% van
de contractpartners (semi-)overheidsorganisaties waren.
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scheid tussen Matra klassiek en pre-accessiesteun moeilijk te maken is. Vrijwel
identieke projecten zoals ondersteuning van public health en bijdragen aan de ver-
nieuwing van het burgerlijk wetboek zijn zowel via Matra klassiek als Matra-PA
ondersteund. De mate van overlap tussen Matra klassiek en Matra-PA is nooit eer-
der geanalyseerd en is geen onderwerp van discussie geweest. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft PSO klassiek wel uitgefaseerd in de
meeste kandidaat-lidstaten, met uitzondering van Roemenië en Bulgarije. In 2000
kondigde de Matra-beleidsbrief aan dat Matra klassiek zou worden vormgegeven
vanuit de invalshoek pre-accessie in bilateraal overleg met de betrokken overhe-
den in de Visegrádlanden. Een geleidelijke integratie van het instrumentarium
leek het streven, waarop bij toetreding naar uitfasering gestreefd zou kunnen 
worden. In 2002 bleek dat dit voornemen niet was gerealiseerd en ook werd dit
voornemen niet door de Matra-afdeling gedragen. De geleidelijke vermindering
van de klassieke Matra-steun aan de verst gevorderde Visegrádlanden ten gunste
van de minder ver gevorderde landen (bijv. Roemenië en Bulgarije) en de nieuwe
buren is wel gerealiseerd.

De keuze om programmauitvoerders binnen de grenzen van de met hen gesloten
overeenkomsten hun gang te laten gaan en de beperkte aandacht voor samen-
hang van het instrumentarium leidden ertoe dat beslissingen over de definitieve
uitfasering van de transformatiesteun door het ministerie van Buitenlandse Zaken
en de uitfasering van de bilaterale pre-accessiesteun79 in een relatief laat stadium
werden genomen.80 Andere lidstaten daarentegen zoals Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden besloten al in 2002 tot uitfasering c.q. wijziging
van hun pre-accessiesteun in het licht van de naderende toetreding van acht
Midden-Europese landen in 2004.

79   Wel startten in 2003 de discussies binnen BuZa, alsmede tussen BuZa, vakdepartementen en posten
over de herinrichting van de steun aan de nieuwe lidstaten.  

80   Op 21 september 2004 stuurde de staatssecretaris voor Europese Zaken een brief aan de Tweede Kamer
met nieuwe beleidsvoornemens voor het Matra programma in het licht van de toetreding van acht
Matra landen tot de EU. In de nieuwe lidstaten zal pre-accessie door Matra-partnerschap vervangen
worden en Matra klassiek zal geleidelijk uitgefaseerd worden. In de kandidaat-lidstaten zal zowel 
pre-accessiesteun als Matra klassiek, nu genoemd Matra Goed Bestuur, naast elkaar bestaan. 
De overlap tussen beide programma’s is niet genoemd. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Het Matra-programma: de flexibele respons op wisselende transformatieperspectieven, Kamerbrief inzake
Beleidsvoornemens, Tweede Kamer, 2004-2005, 23 987, nr. 39, Den Haag, 21 september 2004.



83

Complementariteit van de bilaterale pre-toetredingsprogramma’s en

de EU-programma’s 

Zoals gezegd is de complementariteit ten opzichte van het EU-instrumentarium
wel op praktische wijze ingevuld, maar niet beleidsmatig uitgewerkt. De afstem-
ming met de delegaties van de Europese Commissie in de diverse kandidaat-lid-
staten verliep soepel. De donorcoördinatie door de kandidaat-lidstaten zelf liet
echter zeer te wensen over. Het ontbreekt aan betrouwbare overzichten van de
totale hulp aan die landen.

De enorme dominantie van de EU pre-toetredingssteun met ruim 16 miljard euro
ten opzichte van de bilaterale steun (96 miljoen euro oftewel ongeveer 0,6 %) 
vereiste reflectie op de rol en de plaats van de Nederlandse pre-accessiesteun. 
In Polen bedroeg de gemiddelde jaarlijkse EU-hulp in de periode 2000-2002 915
miljoen euro ten opzichte van ongeveer 2,5 miljoen euro bilaterale steun.
Vraagsturing garandeerde niet automatisch complementariteit. Programma-
uitvoerders zochten wel degelijk naar ‘niches’ voor de bilaterale toetredingssteun,
omdat anders het risico bestond dat de overblijfselen van Phare of te risicovolle
projecten bij de bilaterale donoren zouden worden ingediend. Pilotprojecten van
beperkte omvang die een specifiek aspect van een bepaald toetredingsprobleem
aanpakten, waren volgens programmauitvoerders een voorbeeld van een derge-
lijke niche. Een bilateraal pilotproject zou zowel voorafgaand als volgend op een
groter Phare-project uitgewerkt kunnen worden. Vooral in de landbouwsector zijn
dergelijke voorbeelden aangetroffen. Ook het gebied tussen pre-accessie en klas-
sieke transformatiesteun, met name in de sociale sectoren, bleek een terrein waar
een bilaterale donor meerwaarde kan hebben. Uit interviews in de kandidaat-lid-
staten met ontvangende organisaties bleek dat de Nederlandse programma’s zich
ook onderscheidden door een grotere flexibiliteit en minder zware procedures in
vergelijking met de EU-programma’s.

Conclusie

Op beleidsmatig niveau en strategisch niveau is weinig aandacht besteed aan de
complementariteit van ondersteuningsinstrumenten. Beheersmatig daarentegen
is vooral op het niveau van projecten naar praktische oplossingen gezocht om
overlap en duplicatie van activiteiten te voorkomen. De overlap van activiteiten in
de praktijk is beperkt, maar er is wel sprake van aanzienlijke overlap tussen de
verschillende programma’s: zowel tussen de bilaterale pre-accessieprogramma’s
onderling, tussen Matra transformatie en Matra pre-accessiesteun, als tussen de
bilaterale programma’s en de EU-programma’s. 
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5.5 Conclusies 
• De landendifferentiatie is gedeeltelijk gerealiseerd in de uitvoering van het

bilaterale beleid. De unieke prioriteitsstatus van Polen in het bilaterale beleid
creëerde de mogelijkheid om ook wederzijdse standpunten ten aanzien van de
toetreding van Polen uit te wisselen. Dit was vooral van belang in 2002 toen de
bilaterale relaties schade hadden opgelopen als gevolg van de discussies in
Nederland over de toetreding van Polen. Nederland verloor toen het imago als
voorvechter van de uitbreiding. De Utrechtconferentie bleek als bilateraal
beleidsinstrument geschikt om de Nederlandse positie toe te lichten en zo kon
de schade beperkt worden. 

• De landendifferentiatie is nauwelijks doorgevoerd in het toetredingsonder-
steuningsbeleid en de inzet van het bilaterale hulpinstrumentarium is zeer
gefragmenteerd. Ondanks de beleidsvoornemens om bij de inzet van de
Nederlandse hulp de landenprioriteiten van het bilaterale beleid tot uiting te
laten komen, is dit niet gerealiseerd door een gebrek aan afstemming. 
Het ontbrak aan een centrale regie.  

• De vraagsturing van de bilaterale pre-accessieprogramma’s stond op gespan-
nen voet met de vormgeving van het Nederlands strategisch belang dat 
uitgangspunt was van het bilaterale beleid. Dit aspect van samenhang heeft
nauwelijks aandacht gekregen.

• De vraagsturing van de bilaterale pre-accessieprogramma’s werkte op verschil-
lende punten niet goed; zo bleek onder andere het koppelen van vraag en 
aanbod problematisch. Bovendien had de vraagsturing vrijwel uitsluitend
betrekking op de identificatiefase en werd onvoldoende aandacht besteed aan
het ownership in de selectie- en uitvoeringsfase. 

• Complementariteit en afstemming van de ondersteuningsinstrumenten is een
gebied waarop de samenhang op pragmatische wijze was vormgegeven door
te streven naar het voorkomen van overlap van activiteiten en projecten. 
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De kleinschalige Nederlandse projecten en programma’s onderscheidden zich
vooral door een grotere flexibiliteit dan de EU-programma’s. Op beleidsmatig
niveau is niet gestreefd naar complementariteit van hulpprogramma’s. 
Er was sprake van aanzienlijke overlap op programmaniveau, zowel tussen de
bilaterale pre-accessieprogramma’s onderling, tussen het klassieke maat-
schappelijk transformatieprogramma (Matra) en het bilaterale pre-accessie-
programma, als tussen de EU pre-accessiepogramma’s en de bilaterale pro-
gramma’s. Het niet onderkennen van deze overlap, gebrek aan inzicht in de
resultaten en effectiviteit van de bilaterale pre-accessiesteun en verschil van
inzicht over de gewenste nieuwe inrichting van pre- en post-accessiesteun 
verklaren waarom de besluitvorming over de uitfasering van de Nederlandse
steun aan nieuwe lidstaten in een zeer laat stadium plaatsvond.

Samenhang van beleid in de praktijk

Een uitgebreid Europabeleid
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6.1 Inleiding
De sector landbouw is - evenals de sector justitie en binnenlandse zaken - in alle
vier de onderzoekslanden bestudeerd. De selectie van de landbouwsector is geba-
seerd op het belang van deze sector in het toetredingsproces, maar ook op het
belang dat Nederland toekent aan deze sector. 

Ten eerste presenteert dit hoofdstuk de belangrijkste kwesties en de grootste uitda-
gingen in het toetredingsproces van de landbouwsector van de Midden-Europese lan-
den. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens het Nederlands beleid op het gebied
van landbouw ten aanzien van de kandidaat-lidstaten geanalyseerd. Bij de analyse
van het sectorspecifieke beleid wordt de bekende driedeling aangehouden: het
Nederlandse standpunt inzake hervorming van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB) en de EU-uitbreiding, het bilateraal beleid en de pre-toetredingssteun in
de landbouwsector. Bij de analyse van het sectorspecifieke beleid staat de vraag naar
de samenhang van beleid in deze sector centraal. Dit betreft dus een sectorspecifieke
uitwerking van de beleidsanalyse, waarbij zowel beleidsformulering als uitvoering
aan de orde komen. Tenslotte komt in dit sectorhoofdstuk de productevaluatie voor
het eerst aan de orde. Alle afgeronde bilaterale landbouw pre-accessieprojecten zijn
beoordeeld op effectiviteit en doelmatigheid. Op deze wijze dragen de bouwstenen in
de verschillende sectorale hoofdstukken bij aan het totaaloordeel over de bilaterale
pre-accessiesteun in hoofdstuk 9. 

6.2 Transformatie op het gebied van landbouw

Economisch belang van de sector landbouw

Landbouw is een economische sector van belang in de kandidaat-lidstaten. 
Landbouw vertegenwoordigt een substantieel aandeel van de werkgelegenheid. In
elke kandidaat-lidstaat was het aandeel van landbouw in het BBP lager dan het
aandeel in de werkgelegenheid, wat duidt op een lage productiviteit en een relatief
laag inkomensniveau in de sector. 

Landbouw
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81   Dit was al eerder het geval in Polen, waar het communistische regime er niet in slaagde de landbouw tot
collectief bezit te maken.

Tabel 6.1 Kenmerken van de landbouwsectoren van de vier geselecteerde 

Midden-Europese landen

BBP/capita Aandeel van Aandeel van Gemiddelde
als % van EU15 landbouw landbouw in grootte van

gemiddelde, in werkge- BBP (%) landbouw-
2002 1 legenheid (%) bedrijf (ha) 

Hongarije 57 6 4 6,7

Litouwen 39 19 6 5,4

Polen 39 18 3 7,2

Roemenië 25 38 13 2,7

LMOE 2 39 22 5 n.a.

Nederland 113 3 2 20,0

EU15 100 4 2 19,0

1 index gemeten in Koopkrachtstandaard, 2002. 

2 omvat de 10 landen die in 2004 toetreden, Bulgarije en Roemenië. 
Bron: Eurostat en Commissie Directoraat-generaal Landbouw, Landbouwsituatie in de kandidaat-lid-
staten, landenrapportages, Brussel, juli 2002. 

Kleinschalige landbouwbedrijven overheersen met een gemiddeld oppervlak dat
(ruim) onder het EU-gemiddelde ligt. Het individuele gezinsbedrijf komt het
meeste voor in de nieuwe lidstaten, waarbij Slowakije de uitzondering op de regel
vormt.81 Gemiddelde cijfers verbergen echter de enorme onderlinge verschillen. 
In Polen bijvoorbeeld heeft 25% van de bedrijven minder dan 2 hectaren, terwijl
55% uit minder dan 5 hectaren bestaat. In Roemenië bezit 40% van de personen
werkzaam in de landbouw minder dan 1 hectare grond en tweederde werkt op
bedrijven van minder dan 3 hectaren. Bovendien is de ligging van de percelen 
bijzonder gefragmenteerd waardoor de situatie nog problematischer is.
In de meeste landen komt landbouw voor eigen gebruik nog veel voor. 
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De landbouw omvormen tot een concurrerende sector

Het privatiseren van grote collectieve en staatslandbouwbedrijven vanaf het begin
van de jaren negentig evenals de daarmee verwante toeleverings- en verwerkings-
industrie leidde tot een zeer gefragmenteerde structuur van bijna alle onderdelen
in de landbouwketen.82 De liberalisering van het landbouw- en handelsbeleid ver-
oorzaakte veranderingen in de relatieve prijzen en leidde in eerste instantie tot
een achteruitgang van de productieniveaus, in sommige landen zelfs tot 50%.
Hongarije en Polen begonnen in het midden van de jaren negentig met de aan-
passing van hun productiestructuren, terwijl Litouwen en Roemenië later met dit
proces gestart zijn. Ondanks gedeeltelijk herstel van de landbouwproductie heeft
geen van deze landen hun niveau van voor 1990 weer bereikt. Het concurrentiever-
mogen van de landbouwsector in deze landen is laag door belangrijke factoren
zoals de lage kwaliteit van de producten, achterblijvende investeringen en een
slecht functionerend institutioneel kader. Om de concurrentiepositie te verbete-
ren zijn verdere structuuraanpassingen vereist. Vele hinderpalen belemmeren dat
proces, zoals een onderontwikkeld landbouwkredietsysteem, problemen op het
gebied van eigendomsrecht83, beperkte mogelijkheden om een inkomen te verdie-
nen buiten de landbouw en beperkte migratie naar de steden door lage scholing
en gebrek aan opleidingsmogelijkheden. De EU heeft diverse ondersteuningspro-
gramma’s ontwikkeld ten behoeve van de herstructurering en vernieuwing van de
landbouwsector: Phare en SAPARD (zie hoofdstuk 3). 

6.3 Toetredingsverseisten en onderhandelingen

Overname van het acquis

Het landbouwacquis vormt ongeveer de helft van het volledige acquis communau-
taire. Bij de toetredingsonderhandelingen behandelt hoofdstuk 7 het acquis
betreffende de landbouw. Andere belangrijke hoofdstukken die verband houden
met landbouw zijn hoofdstuk 8 (visserij) en 21 (regionaal beleid en structuur-
maatregelen). 

Landbouw

Een uitgebreid Europabeleid



90

Landbouw

Het hoofdstuk over de landbouw behandelt vijf onderwerpen. Deze betreffen:
• Horizontale thema’s, zoals de maatregelen van het Europese Oriëntatie- en

Garantiefonds (onder andere het instellen van een erkend en volledig operatio-
neel tot betaling gemachtigd interventiebureau en een Geïntegreerd Bestuur
en Controle Stelsel) evenals EU-regels betreffende staatssubsidie.

• Thema’s op het gebied van de gemeenschappelijke landbouwmarktorde-
ningen, zoals marktinterventiemaatregelen, quota en rechtstreekse betalings-
procedures, evenals handelsmaatregelen en de EU-kwaliteitscriteria.

• Thema’s op het gebied van plattelandsontwikkeling, zoals SAPARD maatrege-
len en het toezicht op het naleven van wetgeving op het gebied van landbouw-
milieu-maatregelen.

• Veterinaire en fytosanitaire thema’s, zoals de regels en verordeningen inzake
veterinaire overheidsorganen, de identificatie en registratie van dieren en
eisen aan laboratoria die verantwoordelijk zijn voor onderzoeken op deze
gebieden.

• Voedselveiligheidsthema’s, zoals het instellen van een operationeel Nationaal
Agentschap voor de Veiligheid van Levensmiddelen en Voedsel.

Alle kandidaat-lidstaten hebben in hun respectieve regeringsstandpunten bij het
begin van de toetredingsonderhandelingen met de EU verklaard dat zij het acquis
aanvaardden. De voorbereidingen concentreerden zich op de wijziging van wet-
geving en het creëren van de vereiste overheidsinstellingen en regelingen om 
aan het acquis te voldoen. Naast de overname van wet- en regelgeving waren de
onderhandelingen gericht op de mate waarin de landbouwsector in de nieuwe lid-
staten in aanmerking zou komen voor ondersteuning in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 

Centrale onderhandelingsvraagstukken

De landbouwonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten werden bemoeilijkt
door de gelijktijdige discussie over de hervorming van het GLB. Eén van de rede-
nen voor deze discussie was de geraamde verhoging van de begrotingskosten die
de uitbreiding met zich mee zou brengen.84 Hogere begrotingsuitgaven waren
onaanvaardbaar voor een aantal van de ‘oude’ lidstaten, in het bijzonder de netto-
betalers aan de EU-begroting, waaronder Nederland. De Europese Raad van

84   In veel studies zijn de kosten van de uitbreiding geraamd, zie bijvoorbeeld Silvis, Van Rijkwick en 
De Kleijn, EU Landbouw Uitgaven voor Verschillende Toetredingsscenario’s, Landbouw Economisch Instituut, 
Den Haag, 2001. Eén van de beleidsopties die in deze studie in aanmerking werd genomen was een
geleidelijke vermindering (phasing out) van bestaande betalingen als een methode om de kosten van de
uitbreiding te beperken.
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Berlijn in 1999 besloot in het kader van Agenda 2000 tot voortzetting van de direc-
te inkomenssteun in plaats van ondersteuning van de prijzen als belangrijkste
beleidsinstrument voor de landbouw. Begin 2002 stelde de Commissie een sys-
teem van geleidelijke infasering van de directe inkomensteun voor de Midden-
Europese landen voor, te beginnen met 25% van de bestaande EU-niveaus en
geleidelijk aan toenemend totdat zij het volledige EU-niveau zouden bereiken in
2013. De belangrijkste argumenten om de landbouwers in de nieuwe lidstaten
niet de volledige directe betalingen direct toe te kennen, waren dat deze landbou-
wers het prijsniveau voor hun producten zouden zien stijgen (daarom zouden
directe betalingen niet als compensatie voor lagere prijzen kunnen worden
beschouwd); dat uitkeringen aan één sociale groep (de boeren) tot spanningen
zouden leiden bij de bevolking die niet met de landbouw te maken had; en dat het
toekennen van volledige betalingen de structurele transformatie in de landbouw-
sector in de nieuwe lidstaten zou hinderen. De toetredende landen waren teleur-
gesteld door dit voorstel en verklaarden dat de goedkeuring ervan zou betekenen
dat hun landbouwsector gedurende vele jaren zou zijn uitgesloten van een volle-
dig EU-lidmaatschap. De kandidaat-lidstaten waren vooral geërgerd, omdat zij
het voorstel beschouwden als een schending van de EU mededingingswetge-
ving.85 Bovendien merkten zij op dat het voorstel onbillijk was, omdat zij op het
ogenblik van hun toetreding tot de Unie wel moesten voldoen aan alle regels,
maar niet konden profiteren van alle voordelen. Pools onderzoek gaf tevens aan
dat de veronderstellingen van de Commissie betreffende prijsverschillen tussen de
nieuwe en oude lidstaten te hoog geraamd waren.86 De beperkte mogelijkheden
tot werkgelegenheid buiten de landbouw voor diegenen die de landbouwsector
wensten te verlaten, zouden een belangrijke belemmering vormen voor structurele
transformatie van de sector, veel meer dan het niveau van steun aan de landbouw-
productie. Ook het argument dat de EU niet in staat zou zijn de uitbreiding op
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85   Zij beriepen zich op artikel 87 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap dat 
verklaart dat elke overheidssubsidie die een inbreuk is op of bedreiging inhoudt voor de mededinging
door het begunstigen van bepaalde ondernemingen of goederen, onverenigbaar is met de gemeen-
schappelijke markt. Zij verwezen ook naar artikel 34 van het EG-Verdrag dat verklaart dat de gemeen-
schappelijke landbouwmarktordeningen om het even welke discriminatie tussen producenten in de
Gemeenschap verbiedt.

86   Foundation of Assistance Programmes for Agriculture/Agricultural Policy Analysis Unit, Analyse en
Evaluatie van het Voorstel van de Europese Commissie van 30 januari 2002 met betrekking tot de Kandidaat Landen,
SAEPR/FAPA Werkdocument, Warschau, 2002. Hoewel volledige directe betalingen zouden leiden tot
een verhoging van de landbouwinkomens, zou dit niet buitensporig zijn in vergelijking met andere sec-
toren, gezien het feit dat het inkomen in de landbouw per voltijdse werknemer op slechts 35% van het
gemiddelde inkomen in Polen wordt geraamd. Dit resultaat is bevestigd in Terluin, I.J., S. van Berkum
en J.H. Post, ‘Shifts in Regional Income Disparities in the EU25 as a Result of the Implementation of the
CAP in the New Member States’, Paper for the International Conference of the Regional Studies
Association, Reinventing Regions in the Global Economy, Pisa, 12-15 April 2003.
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basis van gelijke regels te financieren werd door de kandidaat-lidstaten weerlegd,
op grond van de ramingen door de Commissie van de kosten en baten van de uit-
breiding.87

Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat in Kopenhagen (december 2002)
bestond uit een geleidelijke infasering van de directe betalingen voor landbou-
wers in Midden-Europa. Men zou in 2004 met 25% beginnen, met een optie de
directe betalingen elk jaar met een maximum van 30% te verhogen (topping up) via
nationale en/of EU-fondsen, totdat het EU-niveau bereikt zou worden in niet meer
dan tien jaar. 

Bij de vaststelling van productie- en steunquota was de vraag in hoeverre de meest
recente jaren konden worden beschouwd als gepaste grondslag voor het vaststel-
len van deze quota. Immers, de productie was laag vanwege de gevolgen van de
transformatie en de veel lagere productiesteun aan de sector dan in de EU.
Daarom stelden Polen, Hongarije en andere toetredingslanden voor om eerdere
jaren als grondslag in aanmerking te nemen. Met een paar uitzonderingen (bijv.
melkquota) heeft de EU deze interpretatie niet aanvaard. In het algemeen werden
productie- en steunquota gebaseerd op de recente jaren voor de onderhande-
lingen.

Overgangstermijnen / regelingen

De onderhandelingen over landbouw waren in alle gevallen gecompliceerd. 
Het hoofdstuk werd dan ook in een relatief laat stadium van de onderhandelingen
geopend en ook afgesloten. Bij het sluiten van de onderhandelingen met de tien
toetreders voor 2004 voldeden die landen echter nog steeds niet aan alle verplich-
tingen en eisen op bepaalde landbouwgebieden. De Commissie drong er in haar
voortgangsrapportages bij deze landen op aan om onmiddellijk acties te onder-
nemen om de kwesties die de Commissie ernstige zorgen baarden aan te pakken,
bijvoorbeeld de betaalorganen, tekortkomen in handelsverkeer, enkele gemeen-
schappelijke marktordeningsvereisten en een aantal veterinaire en voedselveilig-
heidsvereisten. 

87   Commissie van de Europese Gemeenschappen, De economische gevolgen van de uitbreiding, Directoraat-
Generaal voor Economische en Financiële Zaken, Brussel, juni 2003. De EU-begrotingsuitgaven voor de
uitbreiding geraamd voor 2006, met uitsluiting van de directe betalingen bedragen ongeveer ¤ 16,8
miljard. Deze uitgaven vermeerderd met het bedrag van de directe betalingen bedragen ongeveer ¤ 25
miljard. Volgens de kandidaat-lidstaten zou de EU-begroting de kosten van de volledige directe 
betaling aan de landbouwers in nieuwe lidstaten op kunnen brengen.
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Tegelijkertijd stond de EU overgangsperioden toe voor zaken met betrekking tot
openbare gezondheid, en veterinaire en fytosanitaire vereisten. Zo zijn overgangs-
maatregelen toegekend voor een aanzienlijk aantal vlees-, zuivel- en visverwer-
kingsbedrijven in de nieuwe lidstaten, omdat vele bedrijven in de verwerkende
industrie niet in staat waren voldoende verbeteringen aan te brengen in de veteri-
naire en hygiënische normen om te voldoen aan EU-eisen. Producten afkomstig
van die bedrijven moeten apart gemerkt worden en kunnen niet in welke vorm dan
ook op de markt gebracht worden in enig ander EU land. 

6.4 Het Nederlandse beleid

a) Het Nederlandse standpunt inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

in relatie tot de EU-uitbreiding

De hervorming van het GLB was volgens de Nederlandse regering urgent door de
naderende uitbreiding van de EU. Aan dit standpunt lagen vooral financiële argu-
menten ten grondslag. De belangrijkste ministeries die verantwoordelijk zijn voor
het Nederlandse standpunt op dit terrein zijn het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselveiligheid (het vakministerie LNV), het ministerie van
Buitenlandse Zaken (als coördinator van de onderhandelingen over EU-dossiers) en
het ministerie van Financiën (gezien het grote financiële belang). In de Nederlandse
landbouwsector is al decennialang intensief ervaring opgedaan met EU-beleid.  

Al in de aanloop naar Agenda 2000 wees de Nederlandse regering op de veel lagere
landbouwprijzen in de kandidaat-lidstaten dan in de EU15 en op het economische
belang van deze sector in de toetredingslanden. De regering achtte het toenmalige
GLB niet geschikt om de grote structurele problemen in de landbouwsector in
Midden-Europa aan te pakken. Daarom ondersteunde Nederland de Agenda 2000
hervormingen, die prijsverminderingen en (gedeeltelijk compenserende) directe
betalingen inhielden, evenals een versterking van het landbouwstructuurbeleid. 

De Nederlandse regering beschouwde Agenda 2000 niet als de laatste noodzake-
lijke hervorming van het landbouwbeleid. Handelsverstorende maatregelen zoals
ondersteuning van prijzen, invoertarieven en uitvoersubsidies zouden in de uitge-
breide EU moeten worden beperkt om WTO-regels na te komen.88 Bij eerdere her-
vormingen van het GLB was de prijsondersteuning gekoppeld aan de productie
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88   Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stappen naar toetreding - een nieuwe fase in het EU-uitbreiding-
sproces, Tweede Kamer, 2000-2001, 23 987, nr. 3, Den Haag, 17 november 2000.
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vervangen door directe inkomensbetalingen. De Nederlandse regering wilde dat
de inkomenssteun verder zou worden ontkoppeld van de productieniveaus en dat
de landbouwsteun over de gehele linie zou worden verminderd. 

Het standpunt van de regering was mede gebaseerd op een Interdepartementaal
Beleidsonderzoek (IBO, 2001) betreffende de financiering van het GLB na de uit-
breiding.89 Deze IBO raamde dat de extra kosten veroorzaakt door de uitbreiding
ongeveer 13 miljard euro zouden bedragen, indien landbouwers in de nieuwe lid-
staten in aanmerking zouden komen voor directe betalingen. In de eerste jaren na
de uitbreiding zou deze optie Nederland, als nettobetaler aan de EU-begroting,
een aanvullende 440 miljoen euro per jaar kosten. Het resultaat van de studie
bevestigde het standpunt van de regering dat kandidaat-lidstaten niet in aanmer-
king zouden moeten komen voor directe betalingen vanwege begrotingsredenen
en ook omdat het de noodzakelijke structuuraanpassingen in de sector zou hin-
deren.

De regering was van mening dat een hervormd GLB voor elke EU-landbouwer zou
moeten gelden, maar verwierp tegelijkertijd de eis van de kandidaat-lidstaten om
dezelfde behandeling te ontvangen als bestaande lidstaten vanaf het moment dat
zij tot de Unie zouden toetreden. Toetredingsonderhandelingen zouden moeten
worden toegespitst op een hervormd GLB en niet op de voortzetting van het
bestaande beleid. Gedurende het hervormingsproces zou de EU heel terughou-
dend moeten zijn in het aanbieden van directe inkomensbetalingen aan de nieu-
we lidstaten. De Nederlandse regering benadrukte dat gezien de enorme struc-
tuurproblemen en de scherpe concurrentie na de toetreding, structurele steun
veel nuttiger zou zijn dan directe betalingen om de landbouwsector bij te staan in
het snel uitvoeren van structuuraanpassingen. 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden steunden aanvankelijk het stand-
punt van de Nederlandse regering om uitbreiding afhankelijk te maken van ver-
minderingen van steun aan de landbouw. Noch de overige lidstaten, noch de
Commissie deelden dit standpunt. Na het voorstel van de Commissie in januari
2002 om de directe landbouwinkomenssteun aan de nieuwe lidstaten geleidelijk
in te faseren, bleef Nederland het reeds ingenomen standpunt verdedigen dat
indien directe betalingen werden aangeboden aan de nieuwe lidstaten, dan de

89   Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiën, Interdepartementaal Beleidsonderzoek:
De Financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na Uitbreiding van de Europese Unie, Tweede Kamer,
2000-2001, 27 912, nr.1, Den Haag, 7 september 2001.
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directe betalingen in de oude lidstaten zouden moeten worden verminderd.
Kortom: “geen geleidelijk opbouw (phasing-in) zonder geleidelijke afbouw (pha-

sing-out).90 Nederland hield tot aan het einde van de onderhandelingen aan dit
standpunt vast, maar stond daarin alleen.91

De verschillende ministeries legden verschillende accenten in hun communicatie
over dit standpunt. De ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken legden de
nadruk op de negatieve gevolgen van de uitbreiding voor de begroting en de daar-
uit voortvloeiende gevolgen voor de Nederlandse positie als nettobetaler. Het
ministerie van LNV benadrukte daarentegen de noodzaak van geleidelijke invoe-
ring van de hervormingen om de sector tijd te geven zich aan te passen en wees op
de noodzaak tot strategisch overleg met de nieuwe lidstaten. Zo maakte LNV 
in het overleg met Polen gebruik van de Utrechtconferentie om de standpunten
betreffende de hervorming van het GLB met het Poolse ministerie van Landbouw
te bespreken. Een dergelijk forum was niet direct beschikbaar om de beleidsdia-
loog met andere kandidaat-lidstaten te voeren. In die gevallen maakte LNV
gebruik van andere beschikbare mogelijkheden via de reeds opgebouwde contac-
ten om het Nederlandse standpunt uit te leggen en van gedachten te wisselen. 

Een goede communicatie en beleidsdialoog was van belang, omdat het Neder-
landse standpunt betreffende GLB-hervorming, hoewel niet nieuw, nogal opzien
baarde in de kandidaat-lidstaten in de tweede helft van 2002. Krantenkoppen
suggereerden dat Nederland het EU-lidmaatschap van de Midden-Europese lan-
den blokkeerde. De Poolse minister bracht het algemene standpunt van de nieuwe
lidstaten onder woorden dat directe inkomenssteun een inherent onderdeel van
het GLB was geworden dat bepalend is voor het concurrentievermogen in de
Europese markt. Vermindering van deze steun zou tegelijkertijd in alle lidstaten
moeten worden doorgevoerd en er zou geen andere (tijdelijke) regeling voor de
nieuwe lidstaten moeten gelden. Gedurende zijn bezoek in april 2002 besprak  de
minister van LNV het Nederlandse standpunt met zijn Poolse ambtgenoot en ver-
der vond intensief overleg op ambtelijk niveau plaats. Hoewel de standpunten
zeer uiteenliepen, kwam de beleidsdialoog snel op gang door de reeds opgebouw-
de contacten, zowel tussen ministeries als in het bedrijfsleven. 
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90   Zie bijvoorbeeld de Hofstadlezing door de minister van LNV op 21 februari 2002.

91   Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden veranderden van standpunt in september 2002, met het
argument dat zij er niet van beschuldigd wilden worden dat zij de EU-uitbreiding zouden tegenhouden. 
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b) Bilateraal landbouwbeleid

Het Nederlandse bilaterale beleid voor de landbouwsector is niet in beleidsdocu-
menten vastgelegd, maar is gereconstrueerd via interviews met betrokkenen en
literatuur- en dossieronderzoek. Vanaf de val van de Muur in 1989 vormden de
agro-industriële belangen de belangrijkste drijfveer voor de activiteiten van de
Nederlandse overheid in de landbouwsector in Midden- en Oost-Europa. Toen de
Nederlandse agro-industrie op zoek ging naar markten in de oostelijke gebieden,
erkende het vakministerie - traditiegetrouw een pleitbezorger van de belangen van
de sector - de moeilijkheden die Nederlandse bedrijven zouden ondervinden in
deze voormalig communistische landen, waar de essentiële elementen van een
goed functionerende markt ontbraken. LNV probeerde deze problemen te verlich-
ten door daar een sterk netwerk op te bouwen, zowel op overheidsniveau als in het
bedrijfsleven. Via deze contacten zouden de Nederlandse belangen behartigd
kunnen worden. Tevens werden bilaterale economische transformatieprojecten in
de landbouwsector opgestart om de herstructurering te bevorderen. Nederland als
belangrijk landbouwexport- en doorvoerland zou op deze wijze moeten profiteren
van het afschaffen van handelsbeperkingen tussen Oost- en West-Europa. 

De toetreding van Midden-Europese lidstaten tot de EU paste goed in het streven
van de Nederlandse landbouwsector. Immers, de uitbreiding van de EU is van
groot belang voor de Nederlandse agrarische sector die in grote mate afhankelijk
is van uitbreiding van de handelsmogelijkheden via de verdere openstelling van
nieuwe markten. Het vakministerie zag het als haar taak toe te zien op het ont-
staan van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle marktdeelnemers. Dit is voor-
zien in het acquis communautaire. Daarom hechtte Nederland ook in het bijzon-
der aan het naleven van de voedselveiligheidsvoorschriften en
controlemaatregelen voor de interne markt. 

Uit deze reconstructie kan afgeleid worden dat de belangrijkste doelstellingen van
het Nederlandse beleid waren:

• De belangen van de Nederlandse agro-industrie in Midden-Europa bevorderen
door het creëren van gelijke markttoegang en handelsvoorwaarden;

• De herstructurering van de landbouwsector in Midden-Europa bevorderen
zowel via economische transformatie als toetreding tot de EU;

• De bilaterale betrekkingen in de landbouwsector op overheidsniveau verster-
ken.
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Deze gereconstrueerde beleidsdoelstellingen voor de landbouwsector sporen met
de bilaterale beleidsdoelstellingen voor Midden-Europa zoals door het ministerie
van Buitenlandse Zaken geformuleerd. Een specifieke doelstelling om de belan-
gen van de Nederlandse agro-industrie en instellingen te bevorderen was voor
deze sector toegevoegd aan de algemene bilaterale beleidsdoelstellingen. 
Hierin zag LNV een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. 

Uit deze beleidsdoelstellingen en de motieven die daaraan ten grondslag lagen,
volgden ook strategische keuzes om bepaalde landen of thema’s prioritair te stel-
len en de inzet van beleidsinstrumenten daaraan te koppelen. Polen, Hongarije,
Roemenië en de Tsjechische Republiek waren voor LNV de prioriteitslanden in
Midden-Europa. Dit komt grotendeels overeen met de in de Accentennotitie uit
1999 genoemde prioriteitslanden. Het verschil betreft Slowakije dat door het
ministerie van Buitenlandse Zaken als prioriteitsland in de eerste groep was aan-
geduid in plaats van Roemenië. De prioriteitsstatus zou moeten blijken uit de
inzet van bilaterale beleidsinstrumenten, oftewel de communicatieve instrumen-
ten.
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Tabel 6.2 Inzet van bilaterale beleidsinstrumenten in de landbouwsector in de vier

geselecteerde Midden-Europese landen.

Hongarije Litouwen Polen Roemenië

Landbouw- Sinds 1993 Geen attaché Sinds 1990 Sinds 1998

attaché op 

ambassade

Bilaterale Nederlandse Geen bezoeken Frequente Pas sinds

bezoeken minister van topambte- bezoeken van 2000 af en toe

bezocht naren topambtenaren, bezoeken top-

Hongarije in ook in UC-kader; ambtenaren

1996, 2000 en bezoek minister

2002 in 2002

_____ _____ _____ _____

2 bezoeken Geen bezoek Bezoek door 1 bezoek

door van minister Poolse minister Roemeense

Hongaarse van Landbouw minister van

minister van in 2000 Landbouw 2002

Landbouw

Memoranda 1996 Geen MoU 1996 2002

of  Under-

standing

Partner- Utrecht-

schappen conferentie

Sinds 1999 

12 conferenties

De inzet van landbouwattachés vormde vanaf de val van de Muur een belangrijk
beleidsinstrument van het ministerie. In Warschau en Praag werden al in 1990
landbouwattachés geplaatst, gevolgd door Boedapest in 1993 en Boekarest in
1998. Deze posten dekten alle prioriteitslanden af die LNV had gedefinieerd. Elke
post was verantwoordelijk voor één of meer nabuurlanden, maar de plaatsing van
de attaché gaf aan waar de hoofdbelangen van het ministerie in de regio lagen.
Door hun permanente vestiging waren de attachés in staat een breed netwerk 
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binnen de overheid en het bedrijfsleven op te bouwen en ze konden zo als ‘ogen
en oren’ van het vakministerie en het bedrijfsleven functioneren. De bemiddeling
door de attachés had ook betrekking op de identificatie van specifieke transforma-
tie- en pre-accessiesteun waar Nederland een rol in kon spelen via de diverse 
bilaterale en communautaire programma’s. 

Bilaterale bezoeken vormden een tweede bilateraal beleidsinstrument. Bezoeken
aan Polen en Hongarije begonnen al in een vroeg stadium. De bezoeken aan deze
landen waren ook frequenter dan de reizen van en naar de overige landen in de
regio (zie ook Tabel 6.2). Bezoeken van hoge ambtenaren waren uiteraard
frequenter dan bezoeken van ministers. Zo ontving LNV vele delegaties van 
vertegenwoordigers van ministeries van Landbouw van alle kandidaat-lidstaten
gedurende de periode van 1998 tot 2002.92 Tijdens ministeriële bezoeken werden
regelmatig MoU’s of daarmee verbonden werkprogramma’s ondertekend. 
De frequentie van bezoeken door de Nederlandse minister van LNV nam ook tijde-
lijk toe in 2001 en 2002 teneinde begrip te kweken in de kandidaat-lidstaten voor
het Nederlandse standpunt inzake de hervorming van het GLB.

Beleidsdiscussies vonden meestal plaats op een ad hoc basis. Daarentegen speel-
de de landbouwbeleidsdialoog met Polen zich af in het kader van het partner-
schap, de Utrechtconferentie. De Utrechtconferentie was voor de landbouwsector
een belangrijk instrument om de bilaterale relaties tussen de ministeries te ver-
sterken via discussies in de landbouwwerkgroep. Het begon als een forum voor
het bespreken van mogelijkheden voor bilaterale pre-accessiesteun en evolueerde
tot een forum waar beide partijen gedachten en standpunten uitwisselden met
betrekking tot het uitbreidingsproces. De Utrechtconferentie was erg instrumen-
teel om het reeds genoemde Nederlandse standpunt dat landbouwers in de nieu-
we lidstaten niet in aanmerking zouden moeten komen voor directe GLB inko-
mensbetalingen, nader toe te lichten. Zo werd wederzijds begrip voor elkaars
uiteenlopende standpunten gecreëerd. 
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92   Voortgangsrapportage Kernteam Pre-accessie ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, jaar-
lijkse rapportages 1999-2002.
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In de landbouwsector werden verschillende Memoranda of Understanding en/of Letters

of Intent getekend, eerst met Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek en later
met andere Midden-Europese landen. In principe werden MoU’s afgesloten met
prioriteitslanden en dit verklaart waarom er geen MoU met Litouwen is afgesloten.
De MoU’s bevatten een aanzet tot een gezamenlijk landbouwbeleid, waarin
gemeenschappelijke thema’s aan de orde komen. De hoofdlijnen uit de MoU zijn
vervolgens in meer concrete actie vertaald in de bijbehorende bilaterale werkpro-
gramma’s. De thema’s hadden betrekking op zowel handelsbetrekkingen, uitwis-
seling van kennis en ervaring, beleidsdialoog als op concrete transformatie- en
pre-accessiesteun. Het instrument van de MoU’s in de landbouwsector maakte
een duidelijke ontwikkeling door en in de loop der jaren is de sturingsfunctie van
dit beleidsinstrument versterkt. Deze sturingsfunctie vereiste dat beide partijen
vóóraf gezamenlijke prioritaire thema’s voor bilaterale activiteiten zouden identi-
ficeren, waarop vervolgens bijvoorbeeld de bilaterale pre-accessiesteun zich zou
kunnen richten. 

c) Toetredingsondersteuningsbeleid voor de landbouwsector

In de beleidsnotitie LNV & Pre-accessiesteun Midden-Europa van september 1998 for-
muleerde LNV een aantal beleidsdoelstellingen en criteria om gericht het bilatera-
le en communautaire pre-accessieinstrumentarium in te zetten. De doelstellingen
kwamen overeen met de gereconstrueerde doelstellingen van het bilaterale beleid.
De doelstelling om de herstructurering van de Midden-Europese landbouwsector
te bevorderen is verder als volgt gespecificeerd: een bijdrage leveren aan het pro-
ces van het overnemen van het volledig acquis door de nieuwe lidstaten en hun
integratie als volwaardige lidstaten van de Unie. In interviews benadrukten
Nederlandse betrokkenen dat het behartigen van de Nederlandse agro-industriële
belangen één van de belangrijkste motieven was om zeer actief te zijn op het
gebied van pre-toetredingssteun. 

De inzet van LNV op pre-accessiegebied sloot aan bij de eerdere actieve inzet op
transformatiegebied sinds 1990. Daarbij werd gebruik gemaakt van PSO klassiek
voor economische transformatie en ook een Matra-deelprogramma voor natuur-
behoud in Midden- en Oost Europa (PIN-MATRA). Bovendien was LNV de initia-
tiefnemer van en actieve deelnemer in vele internationale workshops, onder ande-
re georganiseerd door de EU en de OESO, vooral gericht op de uitwisseling van
kennis en discussie over landbouwtransformatievraagstukken. 
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In 1999 werd binnen LNV een speciale afdeling (Kernteam Pre-accessie) opgezet
om de betrokkenheid in de pre-accessieprocessen te bevorderen en te begeleiden
en om toezicht te houden op de voortgang. Dit kernteam kreeg de beschikking
over een eigen budget om enige kleinschalige acties te financieren en werkte
nauw samen met gespecialiseerde agentschappen. De hoofdmoot van de activitei-
ten richtte zich op het actief gebruik maken van het gehele beschikbare pre-acces-
sieinstrumentarium, zoals weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 6.3 Inzet van het pre-accessieinstrumentarium in de landbouwsector 

Hongarije Litouwen Polen Roemenië TOTAAL
Pre-accessie

steun

Matra 3 projecten 1 0 0 8 projecten

pre-accessie

PSO 

pre-accessie 3 projecten 5 5 3 35 projecten

Phare Twinning 6 projecten 1 6 5 35 projecten

projecten met

Nederlandse 

betrokkenheid

Trainingen Drie ADEPT-cursussen, European Policies on Agriculture, Chain Mangement

(ADEPT) in Agriculture, Food Safety First met in totaal ruim 300 deelnemers uit alle 

kandidaat-lidstaten

Stages (IMPACT), Enkele honderden studiebezoeken en stages van ambtenaren en  

studiebezoeken deskundigen aan Nederlandse organisaties alsmede organisatie van en  

conferenties deelname aan internationale conferenties
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Dit overzicht toont dat een heel scala van steuninstrumenten is ingezet in de land-
bouwsector. De landenprioriteiten werden niet exclusief gehanteerd, want er was
ook ruimte voor steun aan niet-prioritaire landen (bijvoorbeeld Litouwen), maar
daar was de steun minder intensief dan in de prioriteitslanden. Indien het aandeel
van landbouw in de gehele bilaterale pre-accessiesteun wordt berekend, blijkt dat
de landbouwsector verreweg het belangrijkste is. Immers, met 8 MPAP en 35 PSO
PA-projecten maakte deze sector 22% van de bilaterale pre-accessieprojectsteun
uit. Niet alleen was het aantal projecten per land significant hoger dan het gemid-
delde, maar ook de combinatie van de verschillende instrumenten is opvallend.
Eenderde van alle Phare Twinning-projecten met Nederlandse deelname betrof
landbouwprojecten (namelijk 35 projecten in totaal), waarmee deze sector veruit
voorop liep qua inzet in dit programma

Het Matra-ADEPT-trainingsprogramma is eveneens uitgebreid ingezet in de land-
bouwsector. Naast de drie specifieke in de tabel genoemde cursussen, namen
mensen uit de landbouwsector ook deel aan meer algemene ADEPT-cursussen
zoals How to operate in Brussels. Verder organiseerde het ministerie zelf ook cursus-
sen, seminars, studiebezoeken, conferenties en missies teneinde kennisover-
dracht en uitwisseling te bevorderen rond diverse thema’s. Daarbij maakte LNV
ook gebruik van eigen middelen naast andere instrumenten zoals EU TAIEX
(Technische Steun) financiering en het stageprogramma IMPACT. Cursussen en
studiebezoeken werden in het algemeen positief gewaardeerd door de deelne-
mers.93

Zoals gezegd speelden de bilaterale werkprogramma’s een belangrijke rol in het
strategisch groeperen van activiteiten in de landbouwsector. De in de LNV-beleids-
nota genoemde inhoudelijke prioriteiten zijn terug te vinden in deze bilaterale
werkprogramma’s en vervolgens in de concrete ondersteuningsactiviteiten. Bij de
bepaling van prioriteiten speelden zowel de Nederlandse belangen als de belan-
gen van de kandidaat-lidstaten een rol. Zo was bijvoorbeeld kwaliteitscontrole een
belangrijke zaak voor de Nederlandse tuinbouwsector, aangezien deze groten-
deels op de uitvoer was gericht en daarom voordeel zou hebben bij gelijke concur-
rentievoorwaarden op de markt. De pre-accessieactiviteiten op het gebied van
landbouw met Nederlandse betrokkenheid in de vier geselecteerde landen kunnen
thematisch in drie hoofdgroepen ingedeeld worden: 

93   CROSS, Evaluatie ADEPT 1 juli 1999 - 1 april 2002, CROSS 02-1264, Den Haag, 2002. 
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• Veterinaire vraagstukken en veeteeltzaken
In Hongarije begon de Nederlandse steun aan de veeteeltsector al in de jaren
negentig en richtte zich eerst op runderen, maar breidde zich spoedig uit naar
de varkens-, schapen- en geitensector. Ook in Roemenië concentreerden de
bilaterale steun en Phare Twinning-projecten zich grotendeels op veterinaire
onderwerpen. Zowel veterinaire zaken als markttoegang waren belangrijke
onderliggende thema’s. Conferenties, studiebezoeken e.d. die hierop aanslo-
ten, waren bijvoorbeeld melkquota en veterinaire keuring. 

• Fytosanitaire kwesties, onder andere fruit en groente (inclusief aardappelen)
Nederland begon al in de jaren negentig steun te verlenen aan de fruit- en groen-
tesector, bijvoorbeeld in Roemenië, Hongarije en Litouwen, terwijl in Polen de
aandacht zich vooral richtte op de aardappelen. Thema’s van conferenties, studie-
bezoeken e.d. die hierop aansloten, waren bijvoorbeeld controle op de voedsel-
kwaliteit, plantenziektes en de gemeenschappelijke markt voor fruit en groenten.

• Institutionele opbouw - betalingsinstellingen en gemeenschappelijke markt-
organisaties
Deze activiteiten waren vooral gericht op de versterking van het technische en
institutionele vermogen van de kandidaat-lidstaten teneinde GLB-maatrege-
len in te voeren en te implementeren. 

Bovenstaande groepen met prioritaire activiteiten die daadwerkelijk zijn uitge-
voerd, geven goed de beleidsprioriteiten van LNV weer. Plattelandsontwikkeling is
een opkomende prioriteit die niet in de beleidsnota was genoemd. Activiteiten op
dit terrein, bijvoorbeeld in Hongarije en Polen, kwamen pas in een relatief laat
stadium op gang. De groeiende aandacht voor structuurvraagstukken lag ten
grondslag aan deze nieuwe prioriteit. LNV is er dus in geslaagd om ondanks het
zeer diverse instrumentarium de vraag te sturen in de richting van de eigen priori-
teiten. De vraag is of deze wijze van sturing via beleid op gespannen voet staat
met het principe van vraagsturing van de bilaterale pre-accessiesteun. Het basis-
principe van vraagsturing van de bilaterale pre-accessieprogramma’s is wel geres-
pecteerd in de landbouwsector, omdat na het vooroverleg over vormen van samen-
werking de organisatie in het ontvangende land (in dit geval meestal het
ministerie van Landbouw) de projectvoorstellen indiende bij de programma-
uitvoerders. Zoals we reeds zagen in hoofdstuk 5 had het principe van vraag-
sturing vooral betrekking op de formele indiening van projectvoorstellen door 
de kandidaat-lidstaten en werden andere aspecten relatief veronachtzaamd. 
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Conclusie 

In de landbouwsector is een samenhangend beleid ontwikkeld en uitgevoerd. In
de doelstellingen zijn zowel de Nederlandse belangen als de belangen van de 
toetredende landen te herkennen. De Nederlandse agro-industrie heeft haar blik
sinds de jaren negentig oostwaarts gericht en streefde gelijke markttoegang en
gelijke concurrentievoorwaarden na. Daarom stelde de Nederlandse overheid zich
actief op om deze belangen te behartigen. Door gebruik te maken van het opge-
bouwde netwerk aan contacten kon een begin gemaakt worden met een structure-
le beleidsdialoog, waarbij ook het Nederlandse standpunt betreffende de hervor-
ming van het GLB toegelicht kon worden. LNV zette pre-accessiesteun strategisch
in op de hoofdprioriteiten van het beleid.

6.5 Evaluatie van de bilaterale pre-accessiesteun
De evaluatie van de bilaterale pre-accessiesteun aan de landbouwsector is geba-
seerd op een selectie van twaalf bilaterale projecten die in de periode 1998 tot en
met 2002 werden uitgevoerd.94 De evaluatiecriteria, methodologie en kenmerken
van geëvalueerde projecten bevinden zich in bijlage 3. De twaalf projecten (elf
PSO PA projecten en één MPAP project) passen in de hiervoor genoemde drie 
prioritaire thema’s: vijf projecten betreffen veterinaire onderwerpen, eveneens vijf
projecten in de fytosanitaire sfeer en één project op het gebied van institutionele
opbouw. Een twaalfde project betreft de nieuwe prioriteit van plattelandsontwik-
keling. Drie van de twaalf geselecteerde projecten worden kort in deze paragraaf
beschreven in een tekstbox. In hoofdstuk 9 worden de bevindingen betreffende de
evaluatie van de landbouwprojecten ingepast in de gehele productevaluatie.

Achtergrond

De projecten zijn, zoals gezegd, vrijwel zonder uitzondering tot stand gekomen na
overleg tussen Nederland en het ontvangende land over mogelijke vormen van
pre-accessiesteun. Vaak was het ministerie van Landbouw in de kandidaat-lid-
staat op de hoogte van het Nederlandse aanbod door eerdere transformatieprojec-
ten van Nederland op hetzelfde gebied en was daarom geïnteresseerd in nieuwe
samenwerking. Het ministerie uit de kandidaat-lidstaat diende de projectvoorstel-
len via de lokale pre-accessiecoördinator in bij Senter. De projecten richtten zich
in het algemeen op concrete, afgebakende probleemgebieden en waren in alle
gevallen gericht op toetredingskwesties. 

94   Van de 20 bilaterale landbouw pre-accessieprojecten in de vier landen waren 8 projecten recent gestart
en nog in uitvoering. Deze projecten zijn niet geëvalueerd.
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Box  6.1 Kwaliteitscontrole voor groenten en fruit in Litouwen

Het algemene doel van het project was het Litouwse ministerie van Landbouw bij te staan

in het inrichten van een kwaliteitssysteem voor tuinbouwproducten (vooral fruit en groen-

ten) in overeenstemming met EU kwaliteitsnormen. Het project heeft bijgedragen aan de

aanpassing van de Litouwse wetgeving op het gebied van kwaliteitscontrole en certificering,

de ontwikkeling van toegankelijke instrumenten voor kwaliteitscontrole, het ontwikkelen

van een certificering en etiketteringstelsel voor fruit en groente in overeenstemming met de

nationale geharmoniseerde wetgeving, en het opzetten van een administratief stelsel om de

certificering- en etiketteringsactiviteiten te registreren (toezichtstelsel). Op deze wijze heeft

het project bijgedragen aan de overname en implementatie van het acquis op dit specifieke

fytosanitaire terrein.

Effectiviteit: Bijdrage aan het toetredingsproces

Tien van de twaalf bilaterale projecten in de landbouwsector hebben een positieve
bijdrage geleverd aan het toetredingsproces van de kandidaat-lidstaten doordat
acquis is overgenomen en ingevoerd. Dit is een positieve score voor wat betreft de
realisatie van de eerste beleidsdoelstelling. Bij de twee niet-effectieve projecten
lag het ambitieniveau, gegeven de institutionele problemen, te hoog om de doel-
stellingen te realiseren. In beide gevallen waren vervolgprojecten noodzakelijk om
een werkelijke bijdrage aan het toetredingsproces te realiseren. 

De belangrijkste verklarende factoren voor de effectiviteit van de projecten zijn: 
commitment en goede organisatie bij de ontvangende partij, kwaliteit van de pro-
jectuitvoering, realistisch ambitieniveau, en een goede inbedding in breder beleid
en strategie. De effectiviteit van enkele projecten in Hongarije en Polen leed onder
institutionele reorganisaties, veranderingen in personeel en in wetgeving. 
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Box 6.2 Oprichting van een betaalorgaan voor de landbouwsector in Hongarije

Dit project richtte zich op een topprioriteit voor Hongarije, aangezien de Europese Unie

voorschrijft dat elke lidstaat over ten minste één erkende betalingsinstelling moet

beschikken die na de toetreding de nationale verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor

de controle en het beheer van het Europese Oriëntatie en Garantie Fonds voor de Landbouw

(EOGFL).

Het project was vooral gericht op kennisoverdracht en met vertraging is een deel van 

de geplande projectoutputs gerealiseerd. De projectdoelstellingen waren zeer ambitieus.

Veelvuldige personeelswisselingen, overbelasting en frequente reorganisaties beïnvloedden

de projectresultaten in negatieve zin. Bovendien bestond aan het einde van de 

projectperiode nog onzekerheid over welke organisatie geaccrediteerd zou worden als

betalingsinstelling. Daardoor was de realisering van het einddoel van dit project niet in

zicht. Een Phare Twinning-project werd vervolgens geformuleerd om daadwerkelijk de

betalingsinstelling te realiseren. Nederland voerde ook dit project uit.

Effectiviteit: Versterken van bilaterale betrekkingen

De landbouwprojecten droegen allemaal bij aan de versterking van de bilaterale
betrekkingen in brede zin tussen Nederland en de toetredingslanden op het
niveau van deskundigen en instellingen. De projecten droegen echter niet bij aan
een zichtbare versterking van de contacten op centraal overheidsniveau. Op uit-
voeringsniveau hadden consulenten en deskundigen van Nederlandse organisa-
ties en agentschappen (commercieel en semi-overheid) direct en intensief contact
met hun collega’s in de kandidaat-lidstaten. De staf van LNV was slechts zelden
direct betrokken bij de uitvoering van deze projecten. De projecten maakten wel
deel uit van een gestructureerd bilateraal programma dat enerzijds gebaseerd was
op de prioriteiten van het Nederlandse beleid en anderzijds op de steun-
behoeften inzake pre-accessie van de kandidaat-lidstaat. Echter de directe bijdra-
ge van deze projecten aan de versterking van de bilaterale relaties op centraal
overheidsniveau valt niet concreet vast te stellen. 
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Box 6.3 Ontwikkeling van een melkquotumstelsel voor Polen

Dit pilotproject wilde een geschikt model voor een Pools melkquotumstelsel ontwikkelen dat

vervolgens op nationale schaal ingevoerd zou kunnen worden. Het project richtte zich op de

overheid en twee zuivelfabrieken waarbij het registreren van melkleveranties door melkvee-

houders werd getest. 

Het stelsel dat bij de twee zuivelbedrijven in het modelproject was ingevoerd, werd als goede

basis gezien voor de implementatie van het stelsel op nationale schaal. Dit werd verder

benadrukt door het feit dat het consortium dat door Nederland (en dezelfde consulent)

geleid was een Phare Twinning tender won voor de implementatie van het melkquotum-

stelsel op nationale schaal. 

Doelmatigheid

De meeste projecten zijn op tijd en correct uitgevoerd. Sommige projecten hadden te
kampen met institutionele reorganisaties of met veranderingen van de prioriteiten
gedurende het project, waardoor vertraging ontstond en de projecten niet binnen de
geplande tijd konden worden afgerond. Gebrek aan betrokkenheid van de ontvan-
gende organisaties is een factor die de doelmatigheid negatief beïnvloedde. De
begunstigden in de geselecteerde landen gaven herhaaldelijk hun tevredenheid te
kennen met de flexibiliteit en deskundigheid van de Nederlandse inzet. In het alge-
meen toonden de Nederlanders een grote bereidheid om op veranderende behoeften
in te spelen en het project aan te passen indien dit noodzakelijk was. 

6.6 Conclusies
• Voor de landbouwsector is een samenhangend beleid betreffende de uitbrei-

ding van de EU geformuleerd. Daarbij trad het ministerie van LNV op als cen-
trale actor. Economische motieven, namelijk de belangen van de expansieve
Nederlandse agro-industrie bij gelijke concurrentievoorwaarden in Midden-
Europa, verklaren in belangrijke mate de zeer actieve rol van Nederland in de
landbouwtoetredingsprocessen. Bovendien is de langdurge ervaring van het
vakdepartement met EU-zaken ook een factor van belang geweest. Het
Nederlands beleid kwam eveneens gedeeltelijk tegemoet aan de belangen van
de kandidaat-lidstaten door een bijdrage te leveren aan de herstructurering
van de landbouwsector aldaar. Uiteraard kwamen de belangen van Nederland
en die van de kandidaat-lidstaten lang niet altijd overeen, maar gezamenlijk
streefde men naar een afstemming van de beleidsagenda’s.

Landbouw
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108

Landbouw

• Het landbouwbeleid en de uitvoering daarvan kenmerkte zich door de gecom-
bineerde inzet van een veelheid aan beleidsinstrumenten om de doelstellingen
te realiseren. Daarbij lagen de verschillende beleidsonderdelen in elkaars 
verlengde. Zo zijn communicatieve instrumenten zoals bezoeken en de
Utrechtconferentie ingezet om het voor de kandidaat-lidstaten problematische
Nederlandse standpunt inzake de hervorming van het GLB toe te lichten.
Tegelijkertijd speelde het bilaterale instrumentarium, vooral de MoU’s en de
bijbehorende werkprogramma’s, een rol bij de vaststelling van thematische en
landenprioriteiten voor de ondersteuning van de landbouwsector in de kandi-
daat-lidstaten. Het vakministerie heeft via deze pro-actieve benadering zeer
beleidsmatig gewerkt. Daarbij is het principe van vraagsturing van de bilatera-
le pre-accessieprogramma’s formeel gerespecteerd, maar op een pragmati-
sche manier toegepast.

• Landbouw was veruit de belangrijkste sector in de Nederlandse pre-accessie-
steun en omvatte bijna eenderde van alle activiteiten. De twaalf geëvalueerde
bilaterale pre-accessieactiviteiten zijn grotendeels (meer dan 80%) effectief en
doelmatig uitgevoerd. Ook op sectorniveau was in de prioritaire kandidaat-
lidstaten sprake van een positieve bijdrage aan het toetredingsproces en 
versterking van de bilaterale relaties. Zowel de concentratie van activiteiten als
de kwaliteit hebben daartoe bijgedragen.
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7.1  Inleiding
Naast de sector landbouw is justitie en binnenlandse zaken (JBZ) de tweede sector
die in alle vier de geselecteerde landen bestudeerd is. Justitie en binnenlandse
zaken is geselecteerd vanwege het snel in omvang toenemende acquis op dit ter-
rein en het toenemende belang van JBZ-thema’s tijdens het toetredingsproces.
Ook in het Nederlandse beleid inzake de uitbreiding was deze sector in groeiende
mate van belang.

Tegen de achtergrond van de toetredingsvereisten en de toetredingsonderhande-
lingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken wordt in dit hoofdstuk
het Nederlandse beleid op JBZ-gebied ten aanzien van de toetredende landen
geanalyseerd. Dit beleid wordt vanuit drie invalshoeken beschreven: het
Nederlandse beleid inzake de JBZ-aspecten van de EU-uitbreiding, het bilateraal
beleid en de pre-toetredingssteun in de JBZ-sector. Bij de analyse van het sector-
specifieke beleid staat de vraag naar de samenhang van beleid in deze sector cen-
traal. Dit betreft dus een tweede sectorspecifieke uitwerking van de beleidsanaly-
se, waarbij zowel beleidsformulering als uitvoering aan de orde komen. Tevens
komt in dit sectorhoofdstuk de productevaluatie aan de orde. Op het gebied van
justitie en binnenlandse zaken konden echter maar drie pre-accessieactiviteiten in
drie verschillende landen worden geëvalueerd, waardoor het niet mogelijk is de
vragen omtrent effectiviteit en doelmatigheid op sectorniveau te beantwoorden.
De effectiviteit van de geëvalueerde activiteiten is wel beoordeeld, maar aggrega-
tie is niet mogelijk. Dit sectorale hoofdstuk levert bouwstenen voor het totaaloor-
deel over de bilaterale pre-accessiesteun in hoofdstuk 9. 

7.2  Transformatie op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken

Juridische hervormingen vormden een cruciale component van het algehele trans-
formatieproces. Vanaf het einde van de jaren tachtig moesten de rechterlijke
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macht en ministeries van Justitie in Midden-Europa een eigen positie zien te ver-
werven in de nieuwe democratische samenlevingen. Daarnaast moest de politie
geherstructureerd worden. Dit impliceerde een ingrijpende hervorming van wet-
en regelgeving, procedures en de oprichting van nieuwe organisaties. Echter, voor
de transformatie van een samenleving is meer nodig dan alleen het aanpassen van
wetgeving en de herstructurering en oprichting van organisaties. Er kan alleen van
echte of de facto transformatie gesproken worden als de mensen die de regels 
moeten toepassen en de mensen die in de organisaties en de maatschappij wer-
ken ook zelf een veranderde houding en gedrag vertonen.95 Naast de voornoemde
hervormingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, moesten daarom
ook de werkwijze en de mentaliteit van wetgevers, rechters, politie en grenswach-
ten veranderen.  

Terwijl de Midden-Europese landen voorafgaand aan de communistische periode
ook de principes van Montesquieu (De l’esprit de lois, 1748) volgden over de onaf-
hankelijkheid van de rechterlijke macht en de scheiding van de wetgevende, uit-
voerende en rechtsprekende machten, veranderde dit onder het communistische
regime. De macht van de staat werd geconsolideerd in de handen van de commu-
nistische partij. In plaats van het principe van de scheiding der machten overheer-
ste het principe van de eenheid van macht. Een goed voorbeeld van de concentra-
tie van macht in één lichaam was in veel communistische staten het bureau van de
openbare aanklager, de Prokuratura. De openbare aanklager was volledig afhanke-
lijk van de communistische partij en had zowel wetgevende als controlerende
macht, alsmede de volledige macht over de onderzoekswerkzaamheden van de
politie. De communistische landen bezaten geen onafhankelijk en efficiënt
juridisch systeem. Ook beschikten de Midden- en Oost-Europese landen niet over
een goed functionerend en modern politie- en grenscontrolesysteem.96

Eén van de grootste uitdagingen voor deze landen na de val van de Muur was 
daarom het vestigen van een democratische rechtsstaat, gebaseerd op het princi-
pe van de scheiding der machten. Transformatie in de JBZ-sector startte dan ook
met grootschalige aanpassing van wetgeving (onder andere nieuwe grondwetten),

95   Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Diamonds and Coals. Evaluation of the
Matra programme of assistance to Central and Eastern Europe 1994-1997, IOB-evaluaties nr. 279, Den Haag:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1999, p. 4.

96   Deze alinea is gebaseerd op: Center for International Legal Cooperation (CILC), Reinforcement of the Rule
of Law, Final Report on the First Part of the Project - Phare Horizontal Programme on Justice and Home
Affairs, Nijmegen: Wolf Legal Productions, 2002, p. 11 en Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, Naar een Europabrede Unie, Rapporten aan de Regering nr. 59, Den Haag: SdU
Uitgevers, 2001, p. 77.
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wijziging van regelgeving, procedures en mandaten, oprichting van nieuwe insti-
tuten en training en scholing van personeel. Het effectief functioneren van deze
instituten en de effectieve scheiding der machten is een langdurig proces dat in de
meeste landen nog niet geheel voltooid is. Het zijn deze aspecten waar de politie-
ke Kopenhagen-criteria op gericht zijn. 

7.3 Toetredingsvereisten en onderhandelingen
De JBZ-vereisten voor toetreding zijn vervat in zowel de politieke criteria als in het
specifieke JBZ-onderhandelingshoofdstuk (hoofdstuk 24).

De politieke criteria en de Rule of Law paradox

De politieke criteria stellen dat lidmaatschap van de EU vereist dat de kandidaat
stabiele instellingen verworven heeft die democratie, de principes van de rechts-
staat (Rule of Law), de rechten van de mens en respect voor en bescherming van
minderheden garanderen.97

De EU-lidstaten verstaan onder de beginselen van de rechtsstaat het bestaan van
een constitutioneel systeem dat de verschillende staatsorganen zodanig ordent en
begrenst, dat de staat niet op illegale wijze inbreuk kan plegen op de rechten van
de burger.98 EU-wetgeving zelf geeft alleen beperkte, specifieke parameters aan
voor de vereiste hervormingen.99 De basisbeginselen van de rechtsstaat vereisen
een gekwalificeerde en effectieve rechtspraak en de garantie van een onafhanke-
lijk rechtssysteem. Hiervoor is ook de onafhankelijkheid van individuele rechters
noodzakelijk alsmede toegang tot de rechtspraak, waarborging van een eerlijk
proces en een effectief systeem voor de uitvoering van vonnissen. 

Kandidaat-lidstaten moesten voldoen aan de politieke criteria, inclusief het
rechtsstaatbeginsel, voordat de onderhandelingen over toetreding met hen van
start gingen. In de voortgangsrapportages van 2000 constateerde de Commissie
dat de destijds twaalf kandidaat-lidstaten op hoofdlijnen voldeden aan deze crite-
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97   Deze waarden werden door het Verdrag van Amsterdam tot fundamentele principes van de Unie ver-
heven en zijn daarnaast noodzakelijk om een correcte toepassing en afdwinging van het acquis te kun-
nen bewerkstelligen. Indien een lidstaat met betrekking tot deze principes in gebreke blijft, kan lid-
maatschap van de Unie zelfs worden opgeschort (zie respectievelijk artikelen 6 en 7 EU-Verdrag). Het
EU-Verdrag stelt tevens dat landen die een aanvraag indienen voor lidmaatschap van de EU verplicht
zijn zich aan deze principes te houden (artikel 49). 

98   Deze basisbeginselen van de rechtsstaat zijn verder uitgewerkt en toegepast in de jurisprudentie van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en zijn ook, in mindere mate, terug te vinden in de
jurisprudentie van het Europees Gerechtshof.

99   Center for International Legal Cooperation (CILC), 2002, p. 10.
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ria. Tegelijkertijd constateerde de Commissie echter dat deze landen nog steeds
tekortkomingen vertoonden voor wat betreft het aanpassen van hun wetgeving in
lijn met het JBZ-acquis en voor wat betreft het opbouwen van de juridische en
bestuurlijke vermogens, vereist voor de correcte implementatie van het acquis. In
feite hanteerde de Commissie minimumnormen voor de politieke criteria zoals
het houden van verkiezingen, het bestaan van een onafhankelijke rechterlijke
macht en de bereidheid tot hervorming van het overheidsapparaat. Met name op
het gebied van het functioneren van de rechterlijke en uitvoerende macht was de
getoonde bereidheid tot verdere hervormingen voor de Commissie vaak voldoende
om tot een positief oordeel te komen.100 De Commissie constateerde dan ook dat
de kandidaat-lidstaten  voldeden aan het principe van de rechtsstaat, terwijl tegelij-
kertijd tekortkomingen werden gesignaleerd. De meetlat was dus niet eenduidig
gedefinieerd. Dit bleek uit de voortgezette monitoring van de politieke criteria door
de Commissie, ook nadat de Europese Raden van Luxemburg en Helsinki het start-
sein hadden gegeven voor de onderhandelingen met die landen die volgens de
Commissie voldeden aan de politieke criteria. Deze schijnbare tegenstelling wordt
wel met de term de Rule of Law paradox aangeduid. 

Onderhandelingshoofdstuk 24: justitie en binnenlandse zaken

Het JBZ-acquis omvat een divers en breed gebied aan beleid en regelgeving, waar-
bij hoofdzakelijk de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn betrok-
ken, maar ook bijvoorbeeld de ministeries van Buitenlandse Zaken (op het gebied
van visa en reisdocumenten). Hoofdstuk 24101 bestaat uit vier hoofdonderwerpen:
• Bewaking van de buitengrenzen (in het bijzonder het Schengen-acquis dat uit

het oogpunt van zowel wetgeving als van investeringen de hoofdmoot vormt);
• Asiel, visa and migratie;
• Politiesamenwerking en douane (in het bijzonder de bestrijding van fraude,

corruptie en drugs); 
• Justitiële samenwerking in civiele zaken en strafzaken.

Veel onderwerpen die onder dit hoofdstuk vallen, raken aan de kern van de soeve-
reiniteit van de lidstaten: hun wetgeving en de handhaving daarvan. De lidstaten

100   Zie Kochenev, D., ‘Behind the Copenhagen Façade: The meaning and structure of the Copenhagen
political criterion of democracy and the rule of law’, European Integration online Papers (EioP), vol. 8, nr. 10,
2004.

101   De bronnen van hoofdstuk 24 van het acquis zijn complex. Dit acquis is namelijk te vinden in de
oprichtingsverdragen van de EU, de hiervan afgeleide verdragen, gemeenschappelijke posities en
kaderbesluiten, het Schengenverdrag uit 1985, de Schengen uitvoeringsovereenkomst uit 1990 met
inbegrip van de hiervan afgeleide besluiten, en in verdragen van de Raad van Europa, de VN en de
OESO.
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zijn om die reden van nature huiverig hun soevereiniteit op dit gebied af te staan.
De ontwikkeling van JBZ-acquis kwam daarom pas relatief laat op gang. Om deze
reden bestaat een groot deel van het JBZ-acquis uit zogenaamd soft acquis; acquis
dat op intergouvernementele basis tot stand komt en dat niet rechtens afgedwon-
gen kan worden. Niet alle lidstaten implementeren dit soort acquis consequent.
De WRR spreekt zelfs van een ‘implementatie deficit’ op JBZ-gebied.102 Enkele
oude lidstaten hebben geweigerd bepaalde delen van het harde JBZ-acquis over te
nemen en te implementeren.103 De kandidaat-lidstaten daarentegen waren ver-
plicht het gehele JBZ-acquis, hard en zacht, over te nemen en zij konden geen vrij-
stelling krijgen voor bepaalde regelingen. Bij sommige kandidaten stuitte deze in
hun ogen ongelijke behandeling van oude en nieuwe lidstaten op weerstand.
Polen stelde bijvoorbeeld in zijn position paper voor de onderhandelingen over
hoofdstuk 24 dat het weigerde toe te treden tot twee conventies van de Raad van
Europa104 zolang deze wetten geen breed geaccepteerde standaard zijn onder de
lidstaten. Polen meende dat van de nieuwe lidstaten niet meer mocht worden ver-
langd dan van de oude lidstaten. Hongarije deelde deze mening grotendeels.

Doordat de samenwerking op JBZ-gebied de afgelopen jaren door externe factoren
als de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme in een
stroomversnelling was geraakt, zagen de kandidaat-lidstaten zich voor een enor-
me uitdaging gesteld. Zo slaagde de EU er pas in 1998 in de inhoud van het JBZ-
acquis vast te stellen. De definitie van het Schengen-acquis volgde een jaar later,
in mei 1999. De kandidaat-lidstaten hadden het gevoel dat ze te maken hadden
met een bewegend doel. 

Afgezien van de complexiteit en impact van het JBZ-acquis, was de hoeveelheid
acquis dat moest worden omgezet in nationale wet- en regelgeving relatief
beperkt. De  implementatie van het acquis vormde echter een groter probleem.
Dit illustreert hoe nauw de implementatie van het acquis verbonden is aan de
transformatie, waarbij het immers ook (deels) gaat om het in de praktijk brengen
van de formeel ingevoerde regelgeving. Hierbij gaat het om de vragen als: zal, na
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102 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Naar een Europabrede Unie, 2001, p. 198.

103 Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn met de andere lidstaten overeengekomen dat zij niet verplicht
zijn wetgeving over te nemen die is aangenomen onder Titel IV van het EG Verdrag (visa, asiel en
migratie) en ook Denemarken mag uitzonderingen maken met betrekking tot de overname van dit
harde acquis.

104 European Convention on international validity of criminal judgements, Den Haag, mei 1970, en de European
Convention on the transfer of proceedings in criminal matters, Straatsburg, mei 1972. Daarnaast weigerde Polen
toe te treden tot de Overeenkomst betreffende illegaal maritiem tramsport, gebruikmakend van het
argument dat deze overeenkomst niet in alle lidstaten van toepassing is.
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de toetreding, de rechterlijke macht de ingevoerde wetten correct toepassen? 
Zal eenieder die een buitengrens van de Unie overschrijdt op correcte wijze gecon-
troleerd worden? Zullen de consulaten voorbereid zijn op de vele aanvragen voor
visa? Zullen de wetshandhavinginstanties in staat zijn effectief samen te werken
bij de bestrijding van terrorisme en illegale migratie? Dit zijn voorbeelden van 
bottlenecks die tijdens het toetredingsproces aangepakt moesten worden.105

De toetredingsonderhandelingen

De artikelen van het Schengen-acquis die betrekking hebben op het beheer van de
binnengrenzen vormen de uitzondering op de regel, want daar vergde de overna-
me en implementatie van het acquis substantiële aanpassingen.106 De kandidaat-
lidstaten dienden het JBZ-acquis zowel in de huidige als in de toekomstige vorm
over te nemen en overgangsregelingen waren niet mogelijk.

In mei 2000 startten de Luxemburg zes hun onderhandelingen over hoofdstuk 24.
In april 2002 was Roemenië de laatste kandidaat-lidstaat die de onderhandelin-
gen over dit hoofdstuk opende. Al in november 2001 sloot Hongarije als eerste de
onderhandelingen over het JBZ-acquis voorlopig af, gevolgd door Cyprus en
Tsjechië een maand later. Polen sloot het hoofdstuk in juli 2002 af en Bulgarije in
oktober 2003. Eind 2003 had Roemenië dit hoofdstuk nog niet afgesloten.107

In de voortgangsrapportages van 2003 signaleerde de Commissie nog een paar
tekortkomingen op JBZ-gebied. Omdat justitie en binnenlandse zaken één van de
politiek meest gevoelige en veeleisende terreinen was tijdens het toetredingspro-
ces en omdat het voldoen aan de gestelde eisen op dit gebied een bron van zorgen
was voor veel oude lidstaten, was in het Toetredingsverdrag van april 2003 een vrij-
waringsclausule opgenomen met betrekking tot justitiële samenwerking op civiel
en strafgebied. 

105   Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2001, op.cit., pp. 203-204.

106   Deze binnengrenzen zullen na de toetreding in stand worden gehouden. Zij zullen pas worden
opengesteld na een unanieme beslissing van de Raad, genomen op basis van een evaluatie van de
stand van zaken met betrekking tot het vervullen van de condities voor toetreding tot het Schengen
Informatie Systeem en voor de effectieve controle van de buitengrenzen van de Unie.

107   Dit gebeurde pas eind 2004, tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. 
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Naast de gebruikelijke monitoring door de Commissie speelde de Werkgroep
Collectieve Evaluatie ook een rol bij de monitoring van de ontwikkelingen op JBZ-
gebied in de kandidaat-lidstaten. Deze werkgroep was in 1998 geïnstalleerd door
de Raad van Ministers. De groep was verantwoordelijk voor de collectieve evaluatie
van de situatie in de kandidaat-lidstaten met betrekking tot de overname en
implementatie van het JBZ-acquis en het voldoen aan de politieke criteria. De
werkgroep besteedde in het bijzonder aandacht aan de toepassing en effectieve
implementatie van het acquis, aangezien dit - en niet de feitelijke overname van
de regelgeving - op JBZ-gebied als het grootste struikelblok werd beschouwd.
Deze werkgroep bracht elk jaar, parallel aan de voortgangsrapportages van de
Commissie, landenrapporten uit. 

7.4 Het Nederlandse beleid

a) Het beleid van Nederland met betrekking tot JBZ en de EU-uitbreiding

Op JBZ-gebied heeft Nederland altijd gehamerd op een goede monitoring van de
kandidaat-lidstaten, met name ten aanzien van hun implementatiecapaciteit. De
Nederlandse regering vond het van groot belang dat de voormalig communisti-
sche landen in staat zouden zijn de rechtsstaatprincipes te handhaven. Ook op
het gebied van JBZ is de spanning tussen snelheid en kwaliteit in het uitbreidings-
proces zichtbaar. Zo steunde Nederland het besluit om over te gaan tot het ope-
nen van de onderhandelingen, omdat aan de politieke criteria zou zijn voldaan.
Tegelijkertijd was Nederland voorstander van het voortzetten van het monitoren
van de vervulling van deze criteria door de Commissie, tot aan het moment van
toetreding (zie de reeds beschreven Rule of Law paradox). Tevens was Nederland
één van de lidstaten die het initiatief namen tot de oprichting van de Werkgroep
Collectieve Evaluatie. Nederland nam dikwijls een kritische positie in bij de onder-
handelingen en discussies over het JBZ-acquis en de politieke criteria.108

b) Bilateraal beleid op het gebied van JBZ

Er zijn geen formele sectorbeleidsdocumenten voor de JBZ-samenwerking met
Midden-Europa. Wel stelde het ministerie van Justitie landenplannen voor de
samenwerking op. In feite viel het bilaterale beleid voor deze sector in grote mate
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108 Bijvoorbeeld met betrekking tot de voortgang van Roemenië op het gebied van implementatie van JBZ-
acquis gebruikte Nederland zelfs het woord ‘worrisome’, omdat mogelijke gevaren met betrekking tot niet
toereikende grenscontroles, illegale migratie en smokkel van mensen, wapens en drugs waren geïdenti-
ficeerd (Verslag van de Europese Raad van 25-26 maart 2002).
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samen met het ondersteuningsbeleid. De eerste doelstelling van het bilaterale
beleid in deze sector was om de kandidaat-lidstaten te assisteren bij de vereiste
hervormingen in de JBZ-sector teneinde bij te dragen aan hun toetreding tot de
EU. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen ondersteuning bij transformatie en
toetreding. De karakteristieken van de JBZ-sector, waarbinnen de transformatie
zeer verweven is met de toetredingsvereisten en -problematiek, verklaart deze
keus. 

Een tweede doelstelling was het langs deze weg opbouwen van professionele con-
tacten. Hierbij lag het zwaartepunt bij professionele organisaties zoals de politie,
Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, brandweer en gemeentes en in mindere
mate op centraal overheidsniveau. De rol van de internationale directies van de
Nederlandse ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken was hoofdzakelijk
faciliterend. Dit verklaart voor een groot deel het karakter en de intensiteit van de
bilaterale samenwerking met Midden-Europese landen op JBZ-gebied. Tevens
vormde de verschillen in mandaat van deze ministeries in de kandidaat-lidstaten
een complicerende factor voor de samenwerking.

Zowel hulpmotieven als de noodzaak tot gezamenlijke bestrijding van grensover-
schrijdende criminaliteit en internationaal terrorisme lagen ten grondslag aan de
initiatieven tot samenwerking met Midden-Europa. De uitbreiding had op zichzelf
geen absolute prioriteit voor beide vakministeries. Nationale (veiligheids)belan-
gen domineerden immers grotendeels de beleidsagenda’s op JBZ-gebied. Hierin
stond Nederland bepaald niet alleen en dit verklaart waarom de samenwerking op
JBZ-gebied in de EU zo langzaam op gang kwam en nog hoofdzakelijk plaatsvindt
op intergouvernementele basis. Echter, de groeiende noodzaak tot bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit leidde tot geleidelijk meer aandacht van beide
vakministeries voor internationale samenwerking. 

De bilaterale politiesamenwerking bijvoorbeeld is sinds de jaren negentig één van
de belangrijkste gebieden van samenwerking en illustreert goed de ontwikkeling
van samenwerkingsmotieven. Het waren de politiecorpsen zelf die het initiatief
namen tot samenwerking met hun collega’s in Midden-Europa. In 2000 werd met
medewerking van zowel het Nederlandse ministerie van Justitie als het ministerie
van Binnenlandse Zaken een speciale organisatie opgericht, gericht op de coördi-
natie van niet-operationele internationale politiesamenwerking (NCIPS - Neder-
lands Centrum voor Internationale Politie Samenwerking). Volgens NCIPS was de
politiesamenwerking in eerste instantie gebaseerd op persoonlijke initiatieven en
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ontbrak een formeel kader. Toen op ministerieel niveau het besef groeide dat
internationale samenwerking ook de interne veiligheid ten goede zou komen,
werd besloten tot het oprichten van een formeel kader voor deze samenwerking.  

Beide ministeries behoorden tot de felste tegenstanders van het initiatief van het
ministerie van Buitenlandse Zaken om in 1999 duidelijke landen- en themapriori-
teiten te stellen in het kader van de bilaterale samenwerking met de toetredende
landen. Het ministerie van Justitie definieerde dan ook geen landenprioriteiten.
Voor elk van de landen behorend tot deze regio stelde zij jaarplannen op. De lan-
denprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren de Visegrád-
landen, waaraan later Roemenië werd toegevoegd. Deze prioriteiten kwamen dus
wel overeen met de Accentennotitie. 

In tabel 7.1 wordt een overzicht gepresenteerd van de inzet van de communicatieve
beleidsinstrumenten in de JBZ-sector in de vier bestudeerde landen. 

Justitie en Binnenlandse Zaken
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Tabel 7.1 Inzet van bilaterale beleidsinstrumenten in de JBZ-sector 
in de vier onderzoekslanden, 1997-2003

Hongarije Litouwen Polen Roemenië

JBZ-medewer- Ja Nee Ja Ja

ker werkzaam

op de ambas-

sade*

Politie- Ja Nee (wel inzet Ja Nee 

liaisonofficier van de in Polen (voorzien

werkzaam  geplaatste vanaf zomer

op de liaisonofficier 2004)

ambassade vanaf 2004) 

Bilaterale Justitie: Geen Geen Justitie:

bezoeken -NL minister ministeriële ministeriële -RO minister 

bezocht HO in  bezoeken bezoeken bezocht NL 

1999 Binnen- in 1999

landse zaken: -NL minister 

-HO minister bezocht RO

bezocht NL in 2000

in 1998 Binnenlandse

-NL minister zaken: Geen

bezocht HO ministeriële

in 1999 bezoeken

Memoranda  Justitie: 1993 Justitie: 2003 Justitie: 1996 Justitie:

of Under- Binnenlandse Binnenlandse Binnenlandse 1999 (MinJus)

standing zaken: 1990, zaken: zaken: 2003 (openbare 

hernieuwd in Geen MoU Geen MoU aanklagers)

1993, gemeen- Binnenlandse

schappelijke zaken:

verklaring MoU voorbereid

toegevoegd in 2004

in 1999 

• De JBZ-medewerkers werkzaam op de ambassades zijn ambtenaren in dienst van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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Een projectteam of internationale directie was bij beide vakministeries verantwoor-
delijk voor de bilaterale betrekkingen en ondersteuningsactiviteiten van deze mini-
steries in Midden-Europa.109 Zij stonden in nauw contact met de JBZ-medewerkers
op diverse ambassades en met agentschappen en professionele organisaties zoals
NCIPS, VNG, het Nederlands Helsinki Commissie (NHC), het Asscher Instituut en
het Centre for International Legal Cooperation (CILC). In tegenstelling tot de land-
bouwattachés waren de JBZ-medewerkers niet in dienst van een vakministerie,
maar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De politie-liaisonofficieren die op
diverse ambassades gestationeerd zijn, behoren wel tot de staf van politie. Zij ver-
vulden een belangrijke rol bij het faciliteren en stimuleren van de betrekkingen en
samenwerking tussen de lokale en Nederlandse politiecorpsen.

Bilaterale bezoeken op ministerieel niveau vormden een weinig ingezet instru-
ment in de JBZ-sector. Wel waren de bezoeken dikwijls gelieerd aan de onderteke-
ning van een MoU.110 Deze MoU’s functioneerden vaak als een paraplu voor de
reeds bestaande activiteiten. Soms werd geprobeerd nieuwe samenwerkings-
gebieden onder de MoU te scharen, maar dit leidde meestal niet tot de ontwikke-
ling van nieuwe activiteiten op deze gebieden. 

Partnerschappen zijn een instrument van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
bedoeld om bilaterale betrekkingen te versterken en vakministeries hierbij te
betrekken. In 2001 deed de Nederlandse ambassade in Hongarije de suggestie om
een thematisch partnerschap op JBZ-gebied te ontwikkelen. Na stroeve voorberei-
dingen ging dit partnerschap van start in 2003 (zie verder paragraaf 7.5). In het
kader van de Utrechtconferentie met Polen was de werkgroep ‘Justitie en Binnen-
landse Zaken’ actief. De in deze werkgroep besproken onderwerpen operationele
politiesamenwerking en crisismanagement behoorden meestal tot het domein
van Binnenlandse Zaken. Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken
waren niet onverdeeld positief over de Utrechtconferentie en zeiden deze confe-
rentie niet als een geschikte plaats te beschouwen voor het uitwisselen van politie-
ke standpunten. De ministeries van Justitie van beide landen toonden geringe
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109 Binnen het Nederlandse ministerie van Justitie was sinds 2001 de Projectgroep Midden- en Oost-
Europa verantwoordelijk voor de coördinatie van alle ondersteuningsactiviteiten in deze regio. Binnen
het Nederlandse ministerie van Justitie waren de verantwoordelijkheden voor de onderhandelingen op
het gebied de uitbreiding volledig gescheiden van de samenwerkingsactiviteiten. Binnen het
Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken was een speciale directie belast met de coördinatie
van internationale activiteiten en de onderhandelingen over de uitbreiding.

110 Van de onderzochte landen is Hongarije het enige land dat een MoU heeft gesloten met het Neder-
landse ministerie van Binnenlandse Zaken, terwijl Roemenië volgde in 2004. Op justitiegebied is met
alle vier de onderzochte landen een MoU gesloten.
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interesse in deelname aan de Utrechtconferentie. Zowel in het geval van het 
JBZ-partnerschap met Hongarije als de JBZ-werkgroep van de Utrechtconferentie
voelden de vakministeries zich onvoldoende ‘eigenaar’ van deze samenwerkings-
initiatieven.

c) Toetredingsondersteuningsbeleid

Terwijl op bepaalde onderdelen van het bilaterale beleid de standpunten van het
ministerie van Buitenlandse Zaken en de JBZ-vakministeries al uiteenliepen, was
op het gebied van het toetredingsondersteuningsbeleid de onenigheid tussen
deze ministeries nog groter. Volgens de vakministeries zouden professionele JBZ-
organisaties, ondersteund door de vakministeries, het voortouw moeten nemen
bij de pre-accessiesamenwerking, zoals ook het geval was geweest bij de klassieke
transformatiesteun. Immers, identificatie van JBZ-samenwerkingsactiviteiten zou
niet aan anderen dan de gespecialiseerde organisaties kunnen worden overgela-
ten, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken voorstelde. Daarbij beargumen-
teerden zij dat het onderscheid tussen transformatiesteun en toetredingssteun op
JBZ-gebied kunstmatig was. Met name het ministerie van Justitie wenste een meer
sectorspecifieke opzet van het pre-accessieinstrumentarium. Nadat aan deze wen-
sen geen gehoor was gegeven, benaderde het ministerie van Justitie het ministerie
van Buitenlandse Zaken in 2000 met het verzoek om een apart budget van NLG 0,4
miljoen (¤ 180.000) in het kader van de Homogene Groep Internationale Samen-
werking (HGIS) voor de financiering van justitiële samenwerkingsactiviteiten in
Midden-Europa. Deze claim was gebaseerd op een interpretatie van de HGIS,
waarbij vakministeries eigen beleidsruimte hebben en de mogelijkheid om zelfge-
maakte afspraken, bijvoorbeeld in het kader van MoU’s, na te komen. Het minis-
terie van Justitie voelde zich hierin beperkt door de uitbesteding van de pre-acces-
sieprogramma’s aan uitvoerende agentschappen. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken was echter van mening dat het vraaggestuurde karakter van
de pre-accessieprogramma’s moest prevaleren en dat de DIP-fondsen het ministe-
rie voldoende bewegingsvrijheid verschaften. Daarnaast vreesde het ministerie
van Buitenlandse Zaken voor precedentwerking naar andere vakministeries.
Zodoende werd dit verzoek afgewezen. 

Het ministerie van Justitie nam zelf initiatieven tot samenwerking, maar onder-
steunde ook initiatieven van professionele organisaties en besloot daarbij vooral
gebruik te maken van Matra klassiek en van de via Phare geboden mogelijkheden.
Het bilaterale pre-accessieinstrumentarium werd door dit ministerie gemeden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) volgde gedeeltelijk een andere stra-
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tegie. Allereerst had de VNG in 1998 al het initiatief genomen tot een afzonderlijk
pre-accessieprogramma. Dit verzoek was gehonoreerd en resulteerde in het Matra
deelprogramma Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden (GST). BZK ont-
wikkelde nauwelijks eigen activiteiten, maar liet het initiatief over aan (semi-)
autonome organisaties, zoals de politie en gemeenten. Een complicerende factor
voor samenwerking was dat de mandaten van de ministeries van Binnenlandse
Zaken in de verschillende landen zeer uiteenlopen.

Tabel 7.2 Inzet van het pre-accessieinstrumentarium in de JBZ-sector

Hongarije Litouwen Polen Roemenië TOTAAL

Matra pre- 3 1 0 1 15

accessie

projecten

Phare Twinning- 2 1 7 1 21

projecten waarbij 

NL betrokken was

Phare Horizontal- 3 (Rule of Law, Money Laundering, Synthetic drugs).

projecten waarbij 

NL betrokken was

ADEPT-cursussen Geen cursussen  

IMPACT-stages 10 groepen met in totaal 29 deelnemers

PUA -missies 1999-2002 1 9 1 18 57

Matra klassiek-projecten 7 4 1 4 70

(1998-2002)*

* Overzicht Matra klassiek niet compleet. Alleen projecten in Midden-Europese kandidaat-lidstaten
opgenomen. 
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In de JBZ-sector waren het klassieke Matra transformatieprogramma en het EU
Phare-programma de belangrijkste instrumenten. Na landbouw is JBZ de sector
met de hoogste Nederlandse deelname aan Phare Twinning, namelijk 21 projecten
(19%). Daarnaast was het Nederlandse ministerie van Justitie leading partner in drie
Phare Horizontaal-projecten die uitgevoerd werden in vrijwel alle kandidaat-lid-
staten. Het grote aantal Matra klassiek-projecten op JBZ-gebied trekt de aan-
dacht. Maar liefst 36 van de 70 projecten hadden betrekking op minderheden en
mensenrechten, waarvan het merendeel de Roma betrof. Het aantal bilaterale 
pre-accessieprojecten in deze sector bleef relatief achter, zeker wanneer in ogen-
schouw wordt genomen dat meerdere ministeries betrokken waren. Verklarende
factoren met betrekking tot het achterblijvende gebruik van het pre-accessie-
instrumentarium, in het bijzonder met betrekking tot MPAP en het ADEPT-
trainingprogramma, vergeleken bij andere sectoren, hebben te maken met de
reeds genoemde verschillen van inzicht over de gewenste inrichting van het 
pre-accessieinstrumentarium tussen de vakministeries en het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Tenslotte organiseerden de vakministeries zelf nog een 
aantal cursussen, seminars en trainingen met betrekking tot JBZ-onderwerpen,
soms binnen het kader van een MoU en dikwijls gefinancierd door de 
vakministeries zelf of met behulp van DIP-gelden. 

Thematische prioriteiten

Als we het gebruik van de verschillende instrumenten als geheel in ogenschouw
nemen, kunnen een aantal thema’s waarop Nederland in de onderzochte Midden-
Europese landen actief was, onderscheiden worden. Daarbij was in sommige
gevallen sprake van aanbodsturing, terwijl in andere gevallen samenwerking tot
stand kwam via gerichte vragen.

• Politiesamenwerking
Politiesamenwerking startte onmiddellijk na de val van de Muur en intensi-
veerde snel. De contacten tussen de politiecorpsen ontwikkelden zich groten-
deels rechtstreeks en buiten de bevoegde ministeries om. Wel werden MoU’s
afgesloten om deze samenwerking formeel vast te leggen. Matra klassiek was
en is een belangrijke financieringsbron, maar ook eigen fondsen zijn ingezet.
Wat betreft de onderzoekslanden is zowel met Hongarije als Polen sprake van
langdurige politiesamenwerking. Politiesamenwerking was ook één van de
meest besproken onderwerpen in de JBZ-werkgroep van de Utrechtconferentie.
Soms werd ook gebruik gemaakt van pre-accessieinstrumenten, zoals IMPACT
voor de financiering van studiereizen, PUA voor advies op de korte termijn en
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DIP voor de financiering van missies ter voorbereiding van Phare-projecten. 
Er werden geen bilaterale pre-accessieprojecten ontwikkeld op het gebied van
politiesamenwerking.

• Rule of Law 
In 1997 organiseerde het toenmalige Nederlandse voorzitterschap van de EU
een internationale conferentie met als thema de Rule of Law. Op basis van de
conclusies van de conferentie werd een groot horizontaal Phare-project gefor-
muleerd, dat in alle tien de toetredende Midden-Europese landen uitgevoerd
zou worden. Nederland was de leidende partner in dit Rule of Law-project. 
Naast dit meer algemene project maakte het Nederlandse ministerie van
Justitie regelmatig gebruik van instrumenten om in trainingen en technische
assistentie voor de rechterlijke macht en de openbare aanklager te voorzien.
Op dit gebied werden zowel Phare-projecten als MPAP en Matra-klassiek 
projecten (in Hongarije, Litouwen en Roemenië) uitgevoerd. Daarnaast werden
in het kader van sommige MoU’s trainingen op het gebied van de rechterlijke
macht en de rechtsstaat verzorgd (in Hongarije en Roemenië).

• Hervorming van het gevangeniswezen en reclassering
In het bijzonder in Hongarije en Roemenië, en in mindere mate in Litouwen,
heeft het Nederlandse ministerie van Justitie een aantal activiteiten ontwikkeld
die gericht waren op de hervorming van het gevangeniswezen en reclassering.
Dit onderwerp kwam ook voor in de MoU’s die met deze landen gesloten
waren. Ook hier stond Matra klassiek centraal, gevolgd door activiteiten gefi-
nancierd door PUA of uit het DIP-fonds en één Phare Twinning-project op dit
gebied in Hongarije.

• Burgerlijk wetboek
Nederland heeft een zeer modern burgerlijk wetboek. Een aantal Midden-
Europese landen toonde interesse dit wetboek als voorbeeld te gebruiken bij
het opstellen van hun eigen burgerlijk wetboek. Al vanaf het begin van de
jaren negentig zijn verschillende Matra klassiek-projecten met betrekking tot
dit onderwerp geïmplementeerd (o.a. in de Russische Federatie, de nieuwe
onafhankelijke staten en de Baltische staten). In Hongarije werd via een 
pre-accessieproject assistentie verleend bij het opstellen van een burgerlijk
wetboek. Het Nederlandse ministerie van Justitie plaatste voor langere tijd een
Nederlandse adviseur op het Poolse ministerie om hen op dit terrein bij te
staan (vanaf 2004 zal een Matra klassiek-project in de assistentie voorzien).   

Justitie en Binnenlandse Zaken
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• Goed bestuur
In 1997 organiseerde het Nederlandse voorzitterschap van de EU ook een inter-
nationale conferentie over goed bestuur die, in tegenstelling tot de Rule of Law-
conferentie, geen beleidsmatige follow-up kreeg. Toch financierde Nederland
een groot aantal Matra klassiek-projecten op dit gebied (22 projecten in de
kandidaat-lidstaten) die op vraaggerichte wijze tot stand kwamen. De meeste
activiteiten op dit terrein speelden zich af op lokaal niveau en werden geïmple-
menteerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het kader van
het programma Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden (GST).

• Rampenbestrijding
Alhoewel het aantal activiteiten beperkt was, was rampenbestrijding een van
de belangrijkste aandachtspunten van BZK. De samenwerking vond vooral
plaats binnen de kaders van de met de Visegrádlanden opgestelde werkpro-
gramma’s. Deze programma’s omvatten workshops, studiebezoeken en trai-
neeships, welke alle uit eigen fondsen gefinancierd werden. De implementatie
van de activiteiten verliep niet geheel volgens planning, onder andere vanwege
de vuurwerkramp in Enschede. Ook via PUA werden activiteiten op dit gebied
gefinancierd.111 

• Mensenrechten en minderheden
Dit thema is rechtstreeks gerelateerd aan de politieke Kopenhagen-criteria. Het
is een van de belangrijkste thema’s sinds het van start gaan van het Matra klas-
siek-programma. Veel projecten gericht op de Roma werden uitgevoerd, maar
ook meer algemene mensenrechtenprojecten. In de pre-accessieprojecten waar-
bij Nederland betrokken was, kwam het mensenrechtenthema nauwelijks terug. 

De activiteiten op JBZ-gebied richtten zich op een groot aantal terreinen en waren
vooral transformatiegericht. In de meeste gevallen werd de betrokkenheid van
Nederland in de JBZ-sector positief gewaardeerd door de toetredende landen, met
name op die gebieden waar Nederland een veronderstelde meerwaarde heeft (bijv.
burgerlijk wetboek en gevangeniswezen). Op belangrijke pre-accessiegebieden
zoals grensbewaking was Nederland vrijwel afwezig. Nederland behoorde dan ook
niet, ondanks alle activiteiten, tot de eerste groep van donoren en partners voor de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken in de vier geselecteerde landen. In

111   In 2000 en 2002 vonden bijvoorbeeld een aantal PUA-missies naar het Public Safety Department en het
Fire and Rescue Department van het Litouwse ministerie van Binnenlandse Zaken plaats.
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de JBZ-sector deden zich veel problemen met absorptiecapaciteit voor en dit vorm-
de een additioneel probleem bij de samenwerking.

Conclusie 

Alhoewel de inzet van het instrumentarium een versnipperd beeld vertoont, zijn
toch bepaalde thema’s zichtbaar rond welke de Nederlandse inzet zich concen-
treerde. Dit zijn thema’s als politiesamenwerking en de rechtsstaat, waarop ver-
schillende instrumenten op samenhangende wijze werden ingezet. De samenwer-
king op deze thema’s ontwikkelde zich vaak reeds voor de aanvang van de
toetredingsonderhandelingen. De grotendeels autonome organisaties die betrok-
ken waren bij beleid en uitvoering op JBZ-gebied speelden een belangrijke rol bij
de ontwikkelde activiteiten. Op belangrijke toetredingsthema’s zoals grensbewa-
king speelde de Nederlandse assistentie een zeer beperkte rol. De samenwerking
op JBZ-gebied was in het algemeen meer transformatiegericht dan toetredings- of
acquisgericht. Dit kan verklaard worden door het feit dat in de JBZ-sector de
acquisvereisten beperkt zijn en het voldoen aan de acquisvereisten niet los gezien
kan worden van de transformatie van de sector. Daarnaast bevorderde de inrich-
ting van de bilaterale pre-accessieprogramma’s en de moeizame communicatie
daarover, de inzet van deze instrumenten in de JBZ-sector niet. 

7.5 Evaluatie van de bilaterale pre-accessiesteun
De evaluatie van de bilaterale pre-accessieactiviteiten in de JBZ-sector in de vier
onderzoekslanden beperkt zich tot drie activiteiten, namelijk twee MPAP-projec-
ten112 (aanpassing burgerlijk wetboek in Hongarije en ondersteuning van het
hooggerechtshof in Roemenië) en het JBZ thematisch partnerschap met
Hongarije. Beide projecten passen in het thema Rule of Law, terwijl het partner-
schap meerdere thema’s beslaat. Het overzicht van de geëvalueerde projecten en
de gehanteerde methodologie is te vinden in bijlage 3. Op basis van het beperkte
aantal projecten kunnen geen conclusies op sectorniveau getrokken worden. 
In hoofdstuk 9 volgt de eindbeoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid.

Achtergrond

De twee projecten zijn goede voorbeelden van de reeds gesignaleerde problema-
tiek om transformatie- en toetredingsvereisten van elkaar te scheiden. Zo zou de
oprichting van een informatie- en documentatiecentrum voor het Roemeense
hooggerechtshof zowel onder transformatie- als pre-accessiesteun kunnen vallen.
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112   Drie andere MPAP-projecten op JBZ-gebied (2 in Hongarije en 1 in Litouwen) waren nog niet afgerond. 
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Wat betreft het JBZ-partnerschap waren er vanaf het begin onduidelijkheden over
de doelstellingen, reikwijdte en financiering van het partnerschap. Beide landen
gaven aan dat zij te kampen hadden met capaciteitsproblemen en dit zorgde ook
voor aanzienlijke vertraging bij de voorbereidingen, waarna in augustus 2003 de
verschillende partners de overeenkomst ondertekenden.113 Het Nederlandse
ministerie van Binnenlandse Zaken besloot niet deel te nemen aan het partner-
schap. Slechts enkele van de thema’s in het partnerschap sloten aan bij eerdere
onderwerpen van samenwerking. 

Effectiviteit A: Bijdrage aan het toetredingsproces 

Aangezien de activiteiten niet direct gericht waren op het voldoen aan de toetre-
dingsvereisten is de beoordeling van de effectiviteit op dit punt problematisch. In
Roemenië is een informatie- en documentatiecentrum bij het hooggerechtshof
opgezet, waardoor dit hof efficiënter kan functioneren. Dit is één van de punten
waar de Commissie in haar voortgangsrapportage op heeft gewezen. Via dit cen-
trum is EU-wetgeving sneller beschikbaar. Op deze wijze heeft het project dat
gericht is op de politieke toetredingscriteria op indirecte wijze bijgedragen aan
het toetredingsproces. In Hongarije is veel vertraging opgetreden bij de aanpas-
sing van het burgerlijk wetboek. De Nederlandse bijdrage aan het wetgevingstra-
ject kon niet worden vastgesteld. Dit project heeft dan ook geen duidelijke bijdra-
ge geleverd aan het Hongaarse toetredingsproces. Ook voor het JBZ-partnerschap
kon die bijdrage nog niet ingeschat worden. De onduidelijkheid over de doelstel-
lingen van dit partnerschap, de versnippering van thema’s en de vertraging bij de
uitvoering van activiteiten wijzen op grote risico’s voor de effectiviteit.

Effectiviteit B: versterking van de bilaterale relaties

Vooral op professioneel niveau van uitvoerders zijn via de geëvalueerde activitei-
ten nieuwe contacten ontwikkeld. Dit is in veel mindere mate het geval op centraal
overheidsniveau. 

113 Het betrof het Nederlandse ministerie van Justitie en haar Hongaarse tegenhanger, het Hongaarse 
ministerie van Binnenlandse Zaken, de Hongaarse openbare aanklager en de Nationale Raad voor
Justitie.
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Box 7.1 Ondersteuning bij het opstellen van een nieuw Hongaars burgerlijk wetboek

De Hongaarse overheid besloot in 1998 tot de invoering van een geheel nieuw burgerlijk

wetboek, dat in overeenstemming zou zijn met het Europees recht. Door contacten tussen de

Nederlandse en Hongaarse ministeries van Justitie ontstond het idee om Nederlandse hulp

in te zetten bij het codificatieproces. Nederland had reeds meerdere Midden- en Oost-

Europese landen bijgestaan in dergelijke processen, vooral ondersteund via Matra klassiek. 

Het MPAP-project beoogde de expertise met betrekking tot vijf EU-gerelateerde wetgevings-

velden te verhogen, maar was niet direct gelieerd aan het codificatieproces. Het codificeren

van het nieuwe burgerlijk wetboek moest in feite nog beginnen aan het einde van 2003.

Vanwege de beperkte absorptiecapaciteit aan Hongaarse zijde, overlap met Duitse en

Oostenrijkse assistentie en institutionele veranderingen was de Hongaarse ownership van

het project beperkt. Dit leidde tot ‘pushen’ van de projectactiviteiten door de Nederlandse

kant.

Alle geplande projectactiviteiten werden wel uitgevoerd. Het project heeft niet direct bijge-

dragen aan de overname en implementatie van het acquis, omdat het wetgevingstraject nog

moest starten eind 2003. Het project droeg ook niet bij aan het versterken van overheidsre-

laties. Ondanks de Hongaarse interesse voor de Nederlandse expertise op het vereiste gebied,

was dit project niet de beste vorm om in de assistentie te voorzien. Volgens de uitvoerende

instantie worden Matra klassiek-projecten gekenmerkt door meer flexibiliteit, wat van

belang zou zijn bij dit soort projecten.

Doelmatigheid

Het project in Roemenië is op doelmatige wijze uitgevoerd: er was nauwelijks ver-
traging in de projectuitvoering, de samenwerking verliep goed en het projectbud-
get werd niet overschreden. In Hongarije daarentegen werden de activiteiten niet
doelmatig uigevoerd. In beide gevallen was er sprake van substantiële vertragin-
gen en deden zich problemen met ownership voor aan Hongaarse zijde. 

7.6 Conclusies
• In de JBZ-sector is het Nederlandse standpunt in de onderhandelingen over JBZ

strikt gescheiden van het bilaterale beleid en de ondersteuning op dit terrein. 

• De opkomst van internationaal terrorisme en grensoverschrijdende criminali-
teit hebben ook in Nederland geleid tot een groeiend besef dat internationale
samenwerking op deze gebieden van belang is. Bij de bilaterale samenwerking
en ondersteuning van de JBZ-sector in de kandidaat-lidstaten kenden de vak-

Justitie en Binnenlandse Zaken

Een uitgebreid Europabeleid
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ministeries een grote rol toe aan (semi-)autonome professionele organisaties.
Het ontwerp van het bilaterale pre-accessieprogramma sloot niet aan bij de
sectorspecifieke wijze van samenwerking in de JBZ-sector. 

• De beide vakministeries maakten nauwelijks onderscheid tussen transforma-
tie- en pre-accessievereisten die in deze sector in elkaars verlengde liggen. Het
bilaterale pre-accessieinstrumentarium werd nauwelijks ingezet voor deze sec-
tor, mede doordat de vakdepartementen het niet eens waren met de inrichting
van dit instrumentarium. 

• Ondanks de concentratie van activiteiten rond bepaalde thema’s zoals politie-
samenwerking en mensenrechten/minderheden vertoont de implementatie
van activiteiten vaak een versnipperd beeld. De samenhang tussen de inzet van
de communicatieve beleidsinstrumenten en de hulpinstrumenten - vooral
Matra klassiek en Phare Twinning - is beperkt.

• De effectiviteit en doelmatigheid van de drie onderzochte pre-accessieactivitei-
ten in de JBZ-sector is variabel. Aggregatie op sectorniveau is niet mogelijk.
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Naast de sectoren landbouw en justitie en binnenlandse zaken zijn nog vier ande-
re sectoren onderzocht in de geselecteerde onderzoekslanden: sociale zaken en
werkgelegenheid in Hongarije, verkeer en waterbeheer in Polen, milieu (inclusief
waterbeheer114) in Roemenië en gezondheidszorg in Litouwen. Een belangrijk ana-
lytisch verschil met de twee vorige sectorhoofdstukken is dat deze vier sectoren bij
het veldonderzoek elk in slechts één land zijn onderzocht in plaats van in alle vier.
De analyse per sector is derhalve minder diepgaand dan in de vorige twee hoofd-
stukken. Zo wordt de transformatie- en toetredingscontext van de sectoren niet
apart uiteengezet, maar deze wordt wel gepresenteerd in de vier landenrapporten
in het kader van de sectorspecifieke analyses per land. Evenals in de vorige sector-
hoofdstukken komen in dit hoofdstuk zowel de proces- als de productevaluatie
aan de orde. Allereerst volgt een analyse van het gevoerde beleid in de verschillen-
de sectoren, de doelstellingen, de achterliggende motieven en gevolgde strate-
gieën. Vervolgens is de inzet van de verschillende beleidsinstrumenten per sector
geanalyseerd. Tenslotte volgt de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid
van een aantal specifieke pre-accessieprojecten en activiteiten. 

8.2 Analyse van het sectorbeleid

Doelstellingen en motieven

In twee van de vier sectoren zijn beleidsdocumenten ten aanzien van de samen-
werking met Midden-Europese kandidaat-lidstaten opgesteld. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (VenW) publiceerde twee documenten (één over transport
en één over waterbeheer) en ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

8 Vier overige sectoren

114 De sector waterbeheer valt in Nederland onder het ministerie van VenW. In kandidaat-lidstaten valt
deze sector meestal onder milieu. Voor de indeling van de projecten in sectoren is de Nederlandse
indeling aangehouden. Voor de selectie van projecten voor het veldonderzoek is de indeling van de kan-
didaat-lidstaten als criterium gehanteerd.
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Sport (VWS) stelde een dergelijk document op.115 Met behulp van de beschikbare
beleidsdocumenten en interviews met betrokkenen is het beleid voor de vier secto-
ren gereconstrueerd.116

De actoren in de vier sectoren onderschreven de twee algemene doelstellingen van
het bilaterale beleid en het toetredingsondersteuningsbeleid, namelijk het ver-
sterken van de bilaterale betrekkingen op overheidsniveau en het bijdragen aan
het toetredingsproces van de Midden-Europese landen. De accenten verschilden
per sector en kunnen verklaard worden door de uiteenlopende motieven en belan-
gen van de betrokkenen. Voor de internationaal georiënteerde sector verkeer en
waterbeheer gold het creëren van maximale markttoegang voor het Nederlandse
bedrijfsleven in Midden-Europa als derde beleidsdoelstelling. De beleidsnotities
voor deze sector stelden expliciet dat het in het Nederlands belang is om “de risi-
co’s te minimaliseren en de kansen die worden gecreëerd door het toetredingspro-
ces te maximaliseren”. Voor wat betreft deze doelstelling ligt er een duidelijke
parallel met de landbouwsector, waar ook de belangen van het Nederlandse
bedrijfsleven leidden tot het formuleren van een vergelijkbare derde additionele
doelstelling. In de drie andere sectoren speelde de behartiging van de
Nederlandse (economische) belangen een minder expliciete rol. 

Wel wezen zowel VWS als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) op een andere doelstelling, namelijk het bevorderen van coalitievorming in
de uitgebreide EU. Deze doelstelling lag in het verlengde van de doelstelling om
de bilaterale betrekkingen te versterken, maar was niet expliciet geformuleerd in
het algemene bilaterale beleid, terwijl het eveneens ontbrak aan een interventie-
logica. Volgens SZW zou samenwerking toekomstige coalitievorming kunnen
bevorderen, niet door convergentie van belangen of standpunten, maar door bete-
re kennis van elkaars systemen en voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van de
sociale dialoog. VWS identificeerde kansen en risico’s voor de Nederlandse
gezondheidssector. Als het acquis communautaire onvoldoende zou worden over-
genomen en geïmplementeerd door de nieuwe lidstaten, zou de Nederlandse
gezondheidszorgsector kwetsbaar worden voor de instroom van personeel en goe-
deren vanuit Midden-Europa. De kansen zouden betrekking hebben op de moge-

115 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VenW en Midden-Europa in het licht van de toetreding tot de EU, 
Den Haag, 2001; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VenW en het waterbeheer in Midden- en Oost-Europa,
Den Haag, 2001; Ministerie of Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS en de EU-uitbreiding - strategische
nota, Den Haag, 2002. 

116 Reeds voor de formulering van deze sectorspecifieke beleidsdocumenten hadden de vakministeries al
ruimschoots ervaring in het bevorderen van de samenwerking met Midden-Europese landen.
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lijkheid om specifieke arbeidstekorten te verminderen door de toegenomen mobi-
liteit van gekwalificeerd zorgpersoneel en de uitwisseling van best practices. Deze
arbeidsmobiliteit was in het algemeen een belangrijk beleidsthema van SZW.117

In diverse sectoren paste de samenwerking met de kandidaat-lidstaten in een bre-
dere EU overstijgende internationale context. Zo werd verwezen naar de rol van
sectororganisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie of naar de verplichtin-
gen in verband met het naleven van internationale overeenkomsten zoals het
Kyoto-protocol ter vermindering van de CO2-uitstoot.118 Op het gebied van verkeer
waren er belangrijke afspraken gemaakt in het kader van de OESO, terwijl interna-
tionale transportverdragen ook in bilaterale afspraken werden omgezet.  

Het hulpmotief speelde een rol in alle vier de sectoren. De vakministeries bouw-
den de samenwerking met Midden-Europa geleidelijk op in de jaren negentig, al
varieerde de intensiteit van de samenwerking gericht op economische en maat-
schappelijke transformatie per sector. Later speelde ook het belang en de omvang
van het acquis een rol voor het bepalen van de gewenste samenwerkingsintensi-
teit in de pre-accessieperiode. Zo moest in de sector milieu een omvangrijk acquis
worden overgenomen, wat enorme investeringen in de kandidaat-lidstaten vergde.
Dit was een belangrijk argument voor het ministerie van VROM om actief te zijn in
het pre-toetredingsproces.119 In de sector sociale zaken en werkgelegenheid was
het acquis beperkt tot een aantal specifieke terreinen zoals arbeidsomstandig-
heden en veiligheidsvoorschriften en dergelijke.120 In de sector gezondheidszorg
waren de acquisvereisten beperkt vergeleken met de enorme trans-
formatiebehoeften, oftewel de noodzaak tot hervorming van de gezondheidszorg.
Het was in de meeste sectoren dan ook niet eenvoudig transformatievereisten en
pre-accessievereisten strikt van elkaar te scheiden, omdat zij immers in elkaars
verlengde lagen. In de verkeerssector streefde Nederland een transparante en
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117 Dit ministerie heeft diverse studies laten verrichten naar de gevolgen van de toegenomen arbeidsmo-
biliteit voor de Nederlandse arbeidsmarkt als gevolg van de EU-uitbreiding. In een gezamenlijke
beleidsnota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van
Buitenlandse Zaken wordt gesteld dat de implementatie van het sociale acquis zal bijdragen aan het
voorkomen van migratie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Notitie betreffende het Vrij Verkeer van Personen
in het EU-Uitbreidingsproces, Tweede Kamer 2000-2001, 23 987, nr. 5, Den Haag, 17 mei 2001. 

118 Om deze verplichting te vervullen, besloot de Nederlandse overheid om zogenaamde Joint
Implementation projecten met de Midden-Europese landen uit te voeren.

119 Een andere overweging was dat te lange overgangsperiodes voor het milieu-acquis, met name ten
aanzien van industriële processen, de Nederlandse concurrentiepositie zouden kunnen schaden.

120 De sociale dialoog kan worden beschouwd als een vorm van soft acquis waarbij lidstaten een vrije keuze
hebben ten aanzien van de institutionele vormgeving op verschillende niveaus (individuele onderne-
mingen, sectoraal en nationaal), volgens de capaciteiten en voorkeuren van de verschillende partners
(inclusief vakbonden, werkgeversorganisatie en de overheid). 



132

Vier overige sectoren

functionerende markteconomie na, zodat gelijke marktvoorwaarden en een level

playing field zouden ontstaan. 

De vakministeries hadden dus verschillende motieven om actief te zijn in de kan-
didaat-lidstaten en legden verschillende accenten. Niet alle departementen ken-
den dezelfde prioriteit toe aan de internationale activiteiten. Zij onderschreven
allen de twee algemene doelstellingen van het bilaterale beleid (het ondersteunen
van de overname en implementatie van het acquis en het versterken van de bilate-
rale betrekkingen). De reconstructie van het sectorbeleid wordt gecompliceerd,
doordat met uitzondering van verkeer en waterstaat, in de meeste sectoren geen
concrete doelen zijn geformuleerd, hetgeen overigens ook geldt voor het algeme-
ne bilaterale beleid. 

Strategieën, interventielogica en inzet van instrumenten

In alle vier de sectoren identificeerden de vakministeries min of meer dezelfde
kandidaat-lidstaten als prioritaire landen voor samenwerking, waarbij het accent
aanvankelijk lag op de Visegrád-landen. Voor VenW was de keuze voor prioriteits-
landen vooral gebaseerd op het (potentiële) belang voor het Nederlandse bedrijfs-
leven. Na de Visegrád-landen werden de meeste ministeries geleidelijk ook actie-
ver in andere Midden-Europese landen.121 Evenals in het algemene bilaterale
beleid was het ook binnen de sectoren niet geheel duidelijk wat de operationele
gevolgen waren van een landenprioriteitstatus. Ditzelfde gold voor de themati-
sche prioriteiten die door de vakministeries werden genoemd.122

De sturing via beleid was in de meeste gevallen beperkt. In de discussies met het
ministerie van Buitenlandse Zaken over de accentennotities benadrukten alle 
vakministeries dat zij hun eigen prioriteiten wilden stellen en dit niet aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken wilden overlaten. Vaak vloeiden deze prioritei-
ten voort uit eerdere samenwerkingsactiviteiten in het kader van transformatie-
steun.123 Echter, de capaciteiten en mogelijkheden van de verschillende vakminis-

121 Zo voegde VenW Roemenië en Estland toe aan de lijst van prioriteitslanden.

122 Voor SZW was de ontwikkeling van institutionele capaciteit op het gebied van de sociale dialoog 
(sociaal-economisch overleg tussen de sociale partners) prioritair. Speciale aandacht ging ook uit naar
arbeidsomstandigheden en het versterken van de arbeidsinspecties, sociale zekerheid en arbeidsmarkt-
beleid. Op milieugebied richtte de transformatiesteun zich aanvankelijk op het versterken van NGO’s
en milieueducatie en voorlichting. Later werd het versterken van milieuautoriteiten ook in de trans-
formatiesteun opgenomen en dit kon eenvoudig worden uitgebreid in de pre-accessieondersteuning.
Prioriteit op het gebied van verkeer en waterbeheer waren het openen van markttoegang, het 
faciliteren van goederentransport, verbetering van het waterbeheer en de ontwikkeling van de 
communicatiesector. VWS onderscheidde de prioritaire thema’s kwaliteit in de zorg, veiligheid en
risicobeheersing, gezondheidsdeterminanten, biotechnologie en maatschappelijke participatie.
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teries om daadwerkelijk een pro-actief beleid te ontwikkelen en uit te voeren, lie-
pen aanzienlijk uiteen. Vakdepartementen met veel internationale contacten
zoals VenW en SZW klaagden over de vergaande versnippering van het ondersteu-
ningsinstrumentarium voor Midden-Europa. Ook waren zij van mening dat hun
internationale netwerken onvoldoende werden benut bij de identificatie van bila-
terale pre-accessieactiviteiten door de programmauitvoerders. Na een moeizaam
begin met de pre-accessiesteun besloten de vakdepartementen een pragmatische
aanpak te volgen. Vakministeries met voldoende capaciteit en een bepaalde visie
zetten de grote lijnen uit en besloten daarna ‘rond te shoppen’ bij de verschillen-
de programma’s voor financiering. Andere vakministeries met beperktere capaci-
teit lieten de identificatie graag over aan de vraaggestuurde programma’s en
beperkten zich voornamelijk tot een adviesrol. Vooral mengvormen van aanbod-
sturing en vraagsturing deden zich in de vier onderzochte sectoren voor. Teneinde
na te gaan in welke mate er sprake is geweest van een samenhangend sector-
beleid, is de inzet van de beleidsinstrumenten per sector nader bestudeerd.

Er is een aanzienlijke variatie in de capaciteit en middelen die de verschillende
vakministeries beschikbaar stelden voor de samenwerking met de Midden-
Europese kandidaat-lidstaten, naast de middelen die door het ministerie van
Buitenlandse Zaken beschikbaar werden gesteld in het kader van de Homogene
Groep voor Internationale Samenwerking (HGIS). Het ministerie van VenW onder-
scheidde zich door het beschikbaar stellen van een aanzienlijke coördinatiecapa-
citeit, inclusief enkele attachés in Midden-Europa, alsmede budgetten om klein-
schalige activiteiten te financieren.124 Ook het ministerie van SZW had lange tijd
een redelijk omvangrijke directie voor de samenwerking met Midden-Europese
landen met een eigen samenwerkingsbudget. Het ministerie van VROM daarente-
gen stelde minder personeel beschikbaar voor internationale samenwerking dan
de twee hiervoor genoemde ministeries, maar creëerde nieuwe eigen ondersteu-
ningsinstrumenten om activiteiten in Midden-Europa te financieren. Zo werd bij-
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123 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de aanzienlijke hoeveelheid transformatiesteun die zich richtte op het
versterken van de vakbonden en werkgeversorganisaties en die later werd verbreed bij de pre-accessie tot
het terrein van de sociale dialoog. De implementatie van de kaderrichtlijn voor water speelde al een lei-
dende rol in de transformatiesteun, maar werd een nog centraler onderdeel van de pre-accessiesteun.    

124 Het ‘Coördinerend Overleg Internationale Betrekkingen’ (COIB) beschikte tot 2003 over een jaarlijks
budget van rond de ¤ 450.000 om kleinschalige activiteiten op het gebied van transport te financieren.
Binnen het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat was een coördinator verantwoordelijk voor de samen-
werkingsactiviteiten op het gebied van waterbeheer, inclusief die van de gedecentraliseerde lichamen
zoals het Rijksinstituut voor Zoetwater- en Afvalwaterbeheer (RIZA) en het Rijksinstituut voor Kust en
Zee (RIKZ), alsmede voor enkele budgetten die landenspecifieke samenwerking op dit terrein mogelijk
maakte. VenW plaatste tijdelijke attachés in Hongarije en later in Polen. Inmiddels zijn er geen VenW-
attachés meer werkzaam in Midden-Europa.



134

Vier overige sectoren

voorbeeld in 2002 een nieuwe specifiek op milieu gerichte faciliteit in het leven
geroepen. Deze faciliteit, met een budget van ¤ 6 miljoen werd, evenals MPAP en
PSO PA, geïmplementeerd door Senter. Het ministerie van VWS tenslotte beschik-
te over beperkte middelen en capaciteit voor de samenwerking met Midden-
Europese landen, maar werkte nauw samen met vier gespecialiseerde organisa-
ties.125 Daarbij maakten de meeste ministeries gebruik van de DIP-gelden
(Departementale Initiatieven Programma) om hun eigen budgetten voor klein-
schalige activiteiten aan te vullen en de gaten te dichten.126

Er valt geen duidelijk patroon te ontdekken in de frequentie en thema’s van de
bilaterale bezoeken per sector. De inzet van dit instrument was te ad hoc en het
aantal bezoeken te laag om hieruit conclusies te trekken. Het bezoek van een
minister ging wel vaak gepaard met het ondertekenen van een MoU.127 In het
algemeen ontmoetten ministers van Verkeer en Waterstaat hun collega’s geregeld
tijdens bilaterale bezoeken, maar ook vaak op internationale vergaderingen en
conferenties. Dit weerspiegelt het internationale karakter van dit beleidsterrein. 
In de andere sectoren waren bilaterale bezoeken en contacten met de Midden-
Europese collega’s minder frequent.

In alle vier de sectoren zijn meerdere Memoranda of Understanding (MoU’s) gete-
kend met vakdepartementen in de kandidaat-lidstaten. De eerste MoU’s werden
getekend in de vroege jaren negentig en zijn in veel gevallen na een aantal jaren
vernieuwd. De aard van deze niet-juridische documenten verschilt aanzienlijk per
sector. In sommige gevallen bevatten ze lange lijsten met voorgenomen activitei-
ten en is er een budget aan verbonden, terwijl zij in andere gevallen voornamelijk
fungeren als een nogal vage overeenkomst om in de toekomst samenwerkings-
activiteiten te ondernemen. De landenstudies laten zien dat zelfs waar jaarlijkse
werkprogramma’s aan een MoU werden gehecht, hun praktisch nut in de meeste
sectoren beperkt bleef, aangezien de prioriteitenlijst voor activiteiten vaak te lang
of te algemeen was om als een heldere identificatie van concrete samenwerkings-
terreinen te fungeren.128

125 De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), het Trimbos Instituut, het
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM).

126 Alleen het ministerie van VROM liet het DIP-geld voor de milieusector onbenut, aangezien voldoende
fondsen beschikbaar waren voor de sector milieu. 

127 Zo bezocht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hongarije voor het laatst in 1997 en 
tekende daar twee MoU’s. De minister van VROM bezocht Boekarest op 3 maart 1997 en tekende daar
een MoU met de minister van Bosbeheer, Water en Milieubescherming. De minister van VenW (verant-
woordelijk voor waterbeheer) bezocht Boekarest in april 1999 waar zij een vernieuwd MoU tekende over
Integraal Waterbeheer
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Vakministeries speelden ook een rol in de door het ministerie van Buitenlandse
Zaken geïnitieerde Partnerschappen. De ondervraagde vakministeries gaven aan
dat de partnerschappen voor hen niet altijd een duidelijk instrument vormden,
met name doordat niet de beoogde partners maar het ministerie van Buitenlandse
Zaken veelal het eerste initiatief ontwikkelde.129

Tabel 8.1 geeft een overzicht van het gebruik van de belangrijkste pre-accessie-
ondersteuningsinstrumenten in de vier geselecteerde sectoren. 
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128 Een uitzondering vormen de MoU’s op het gebied van verkeer en water die meestal betrekking hebben
op specifieke samenwerkingsgebieden zoals wegen, kustbeheer, etc. Zogenaamde Joint Committees zijn
verantwoordelijk voor de implementatie. Dit sluit aan bij de internationale praktijk in deze sector waar
internationale verdragen betreffende wegvervoer, binnenvaart en kustvaart worden omgezet in bilat-
erale verdragen na onderhandelingen in zogenaamde Mixed Commissions, bijvoorbeeld over de toeken-
ning van vergunningen voor goederenvervoerders. In de sector gezondheidszorg is het aantal MoU’s
beperkt gebleven tot Hongarije en de Tsjechische Republiek, aangezien het ministerie van VWS dit niet
als een noodzakelijk instrument beschouwt om “lichte maar effectieve” bilaterale relaties te onder-
houden.

129 In de landenstudies werden twee thematische partnerschappen tussen Hongarije en Nederland met als
onderwerp de sociale dialoog en JBZ geëvalueerd alsmede de Utrechtconferentie met Polen (met als
thema’s toetreding algemeen, landbouw,  JBZ, en verkeer en waterstaat) en het speciale partnerschap
met Roemenië (zie voor de laatste twee partnerschappen hoofdstuk 5). 
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Tabel 8.1 Overzicht van pre-accessieactiviteiten per geselecteerde sector 1998-2003

Sociale zaken Milieu Verkeer en Gezondheids-
en werkgele- (VROM) waterbeheer zorg  (VWS)
genheid (SZW) (VenW)

MPAP 8 projecten 14 (3 in 8 (alle 8 waterbeheer) 17 (2 in Litouwen)

(0 in Hongarije) Roemenië) (2 in Roemenië,  

2 in Polen)

PSO PA 0 16 *  20 (17 verkeer 0

(1 in Roemenië) en 3 waterbeheer)

(0 in Roemenië,

1 in Polen)

Phare 10 (2 in 5 (0 in 8 (6 verkeer 8 (1 in 

Twin- Hongarije) Roemenië) en 2 waterbeheer) Litouwen)

ning (1 in Roemenië, 

0 in Polen)

ADEPT 5 cursussen 2 cursussen 3 cursussen ‘Transport 4 cursussen

‘Social Affairs’ ‘ISPA and and Infrastructure’ ‘Public Health in

met 243 cohesion funds met 190 deelnemers the European

deelnemers Environment’ 3 cursussen Union’ met 173

met 100 ‘Environmental deelnemers;

deelnemers issues and European 3 cursussen 

Policies on Water ‘Drug Policy in 

Management’  the European 

met 91 deelnemers; context’ met 

3 cursussen ‘River 122 deelnemers

basin management’ 

met 94 deelnemers

IMPACT 27 groepen 9 groepen 7 groepen 4 groepen

(181 deelnemers) (51 deelnemers) (42 deelnemers) (7 deelnemers)

* In het kader van de (VROM-)milieufaciliteit, werden door Senter sinds 2002 nog eens 19 milieu-
projecten uitgevoerd, waaronder twee in Roemenië. 
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De intensiteit van het gebruik van de verschillende pre-accessieinstrumenten
varieerde aanzienlijk per sector. De sectoren milieu, en verkeer en waterbeheer
onderscheiden zich door het relatief grote aantal bilaterale pre-accessieprojecten
(respectievelijk 30 en 28 MPAP- en PSO PA-projecten, oftewel 15% en 14% van het
totaal). Echter, tegelijkertijd is het aantal door Nederland uitgevoerde Phare
Twinning-projecten in deze sectoren relatief laag. De sector sociale zaken ken-
merkt zich door een brede inzet van alle pre-accessieinstrumenten. Zo was de
ADEPT-cursus ‘Sociale Zaken’ één van de grootste in aantal deelnemers, terwijl de
meeste deelnemers aan het IMPACT stageprogramma ook deze sector betreffen.
De spreiding van projecten over de verschillende landen per sector weerspiegelt
niet de in het beleid aangeven landenprioriteiten. Dit is in belangrijke mate te ver-
klaren door het vraaggestuurde karakter van de bilaterale pre-accessieprogram-
ma’s.

Thematische prioriteiten 

Het beeld van de bilaterale betrekkingen met Hongarije in de sector sociale zaken
en werkgelegenheid wordt gedomineerd door een variëteit aan activiteiten en 
projecten, met een zekere concentratie op kwesties betreffende de sociale dialoog.
Het Nederlandse vakministerie faciliteerde deze contacten en maakte gebruik van
allerlei beschikbare instrumenten. Daarbij was sprake van een beperkte mate aan
sturing. SZW acht de opbouw van internationale netwerken van belang en partici-
peert daarin. SZW reageerde meestal op initiatieven van anderen en probeerde
vooral het gebruik van verschillende hulpinstrumenten in samenhang te bevorde-
ren. SZW fungeerde niet als centraal sturende actor voor het bilaterale beleid
gericht op sociale zaken en werkgelegenheid. 

Op milieugebied laat het overzicht van milieuprojecten en programma’s met
Nederlandse betrokkenheid een nogal versnipperd beeld zien. In het bilateraal
overleg tussen het Roemeense en het Nederlandse vakdepartement kwam priori-
teitstelling nauwelijks aan bod. Het verschil in mandaten van de ministeries en de
frequente institutionele wisselingen aan Roemeense kant bemoeilijkten dit.
Gezien de weinige voorstellen die onder de prioriteiten van het MoU van 1997 door
Roemenië werden gegenereerd, besloot VROM later om geen sectoren meer van
samenwerking uit te sluiten. Vanuit de idee dat een beperkt ontwikkeld Roemeens
milieuministerie geen baat had bij beperking tot een paar sectoren, stak VROM
geen energie in het stellen van prioriteiten voor samenwerking, maar liet het 
initiatief aan anderen en speelde slechts een adviserende rol. Het ondersteunen
van Roemenië bij het identificeren van hun prioriteiten kwam daardoor nauwelijks

Vier overige sectoren

Een uitgebreid Europabeleid
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aan de orde in de bilaterale contacten. Naast alle programma’s van de EU en
internationale donoren was er ook een veelheid van bilaterale programma’s die
milieuprojecten in de kandidaat-lidstaten financierden en ieder hun eigen identi-
ficatie- en selectiemechanismen hanteerden.130 Het onderscheid tussen de drie
verschillende bilaterale op pre-accessie gerichte programma’s die milieu-activitei-
ten financierden (MPAP, PSO PA en de PSO/VROM-milieufaciliteit) was voor de
aanvragers vaak niet duidelijk.131 Op milieugebied was zeker geen sprake van stu-
ring op thematische prioriteiten, maar stond de vraagsturing van de verschillende
programma’s voorop. De Nederlandse deelname in Phare Twinning op milieuge-
bied is relatief achtergebleven, omdat onvoldoende capaciteit beschikbaar was,
mede omdat de aanwezige capaciteit nodig was voor advisering inzake de milieu-
projectvoorstellen voor de vele bilaterale en multilaterale programma’s.

Op het gebied van verkeer en waterbeheer bepaalden de bilaterale partners in
MoU’s de prioritaire samenwerkingsgebieden. Verder legden zij in bilaterale ver-
dragen concrete afspraken rond vergunningen en dergelijke vast. In het verleden
konden de door VenW vastgestelde prioriteiten goed worden nagestreefd door een
gecombineerde inzet van het instrumentarium inclusief de transformatiesteun.
Het bilaterale pre-accessieinstrumentarium leende zich volgens VenW minder
voor een beleidsmatige aanpak vanuit het vakdepartement. Daarnaast waren
belangrijke veranderingen in de sector verkeer niet noodzakelijk acquisgerela-
teerd, terwijl de pre-accessieprogramma’s daar wel expliciet op waren gericht. 
De samenwerking met Polen op transportgebied bevestigt dit beeld. Na een zeer
intensieve samenwerking tussen Nederland en Polen rond diverse verkeerstrans-
formatieproblemen was er een abrupte terugval te zien bij de pre-accessiesamen-
werking. De pre-accessieondersteuning beperkte zich tot één bilateraal project op
het gebied van luchtvaart. Het is duidelijk dat in dit geval niet (meer) gesproken
kan worden de enige sturing op thematische prioriteiten.132

130 Voor Roemenië zijn dit de pre-accessieprogramma’s MPAP en PSO PA, naast de klassieke transfor-
matieprogramma’s PSO en Matra die ook milieuprojecten financieren. De VROM-faciliteit is deels
transformatie- deels pre-accessiegericht. Daarnaast draagt Nederland financieel bij aan het Regional
Environmental Reconstruction Programme (REReP), de belangrijkste milieucomponent van het
Stabiliteitpact voor Zuid-Oost-Europa en de projecten van de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling (EBRD) en de Wereldbank. Het ERUPT programma voor de gezamenlijke implementatie
van het Kyoto protocol wordt ook uitgevoerd in Roemenië. Deze programma’s hebben geen pre-
accessiefocus.

131 Dit werd duidelijk in de selectieronde voor Roemenië in 2003 toen drie milieuprojecten die waren
voorgesteld onder PSO PA en de PSO milieufaciliteit werden goedgekeurd door Senter, maar werden
verschoven naar het programma MPAP waarvoor te weinig voorstellen van goede kwaliteit zouden zijn
ingediend.
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In de sector waterbeheer was de implementatie van de Europese kaderrichtlijn
voor water (Water Framework Directive) een belangrijke thematische prioriteit die
ook al een prominente plaats innam in de transformatiesteun.133 Ook in de MoU’s
kwam dit aan de orde. Het Nederlandse bedrijfsleven had ook de nodige expertise
te bieden op dit terrein. Andere samenwerkingsactiviteiten hadden betrekking op
havenontwikkeling, afvalwaterbeheer, drinkwater, tegengaan van overstromingen
en integraal waterbeheer. In deze sector kan gesproken worden van een meng-
vorm van beperkte aanbodsturing in combinatie met vraagsturing.

Op het gebied van gezondheidszorg waren de mogelijkheden tot sturing vanuit
het ministerie beperkt. VWS liet het initiatief tot samenwerkingsactiviteiten veelal
over aan gespecialiseerde organisaties alsmede aan de vraagsturing van de bilate-
rale programma’s. Aangezien Litouwen niet hoorde bij de eerste groep van prio-
riteitslanden is er geen bilateraal MoU afgesloten op gezondheidszorggebied.
Toch heeft zich in Litouwen een aanzienlijke hoeveelheid bilaterale hulpactivitei-
ten gericht op de gezondheidszorg ontwikkeld, waarin voor de periode 1999-2003
de volgende hoofdthema’s onderscheiden kunnen worden:

• Volksgezondheid (een bilateraal pre-accessieproject, een Phare Twinning-
project met Nederland als Leading Partner, een Matra klassiek-project en 
verschillende ambtenaren van het Litouwse ministerie van Gezondheid namen
deel aan de ADEPT-cursus Public Health);

• Geestelijke gezondheidszorg (drie Matra klassiek-projecten);
• Eerstelijns gezondheidszorg (een Matra klassiek-project);
• Bescherming tegen radio-actieve straling (twee bilaterale pre-accessieprojecten).    

De eerste drie thema’s zijn wel min of meer prioritair geweest in de samenwerking
met Midden-Europa op het gebied van gezondheidszorg sinds het begin van de
jaren negentig. Deze prioriteiten werden niet beleidsmatig vastgesteld, maar 
kwamen uit de aard van de transformatiegerichte vraag en de samenwerking naar
voren. De typische pre-accessievereisten op het gebied van gezondheidszorg zijn
beperkt. Stralingspreventie was één van die acquisvereisten, maar was niet direct
één van de topprioriteiten voor de Litouwse gezondheidszorg. De grens tussen
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132 De vraagsturing heeft ook beperkingen voor de bilaterale sectorsamenwerking, want zes
pr0jectvoorstellen van het Poolse ministerie voor Transport en Maritieme Economie werden niet door
Senter voor uitvoering geselecteerd.

133 Alle acht MPAP-waterbeheerprojecten, alsmede twee PSO PA projecten, richtten zich op implementatie
van deze kaderrichtlijn.
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bilaterale transformatiesteun, pre-accessiesteun en communautaire pre-acces-
siesteun was nogal vaag in deze sector, zoals geïllustreerd door het feit dat 
vergelijkbare projecten financiering door verschillende ondersteuningsinstrumen-
ten aantrokken. De landenstudie concludeert dat het ontwerp van de bilaterale
pre-accessieprogramma’s weinig ruimte bood voor een focus op de prioritaire
behoeften van de Litouwse gezondheidssector, waar de transformatiebehoeften
zoals de hervorming van het gezondheidzorgstelsel centraal stonden. Er is dus
geen sprake geweest van duidelijke sturing van de samenwerking op gezond-
heidszorggebied met Litouwen.

Conclusie

De analyse van het pre-accessiebeleid in de verschillende geselecteerde sectoren
laat een grote onderlinge variatie zien. Daar waar vakministeries sterk internatio-
naal georiënteerd waren en de Nederlandse belangen scherp gedefinieerd had-
den, maakten zij veelal de benodigde capaciteit vrij, zodat zij eigen sectorbeleid
konden ontwikkelen en uitvoeren. Daarbij stuitten zij in meerdere of mindere
mate op de complexe inrichting van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium.
Het ontwerp van de bilaterale pre-accessieprogramma’s hield niet voldoende
rekening met het vaak moeilijke onderscheid tussen transformatie- en pre-acces-
sieprioriteiten in de verschillende sectoren. Vooral in de sectoren milieu en
gezondheidszorg bleek het lastig om prioriteiten te bepalen zonder voldoende
beleidsdialoog. Sommige ministeries zoals VenW voerden geruime tijd een
gericht beleid. Andere beperkten zich tot een faciliterende en adviserende rol.
Door de geringe concentratie van activiteiten in de diverse sectoren en de grote
hoeveelheid betrokken actoren van Nederlandse zijde ontstond er geen samen-
hangend sectorbeeld. 

8.3 Evaluatie van de bilaterale pre-accessiesteun
In deze paragraaf wordt de beoordeling van de bilaterale pre-accessieactiviteiten
die zijn uitgevoerd in de geselecteerde landen gepresenteerd. Dit zijn zeven pre-
accessieprojecten (vier MPAP en drie PSO PA) en één thematisch partnerschap:

• Sociale zaken, Hongarije: één thematisch partnerschap (sociale dialoog);
• Transport, Polen: één project (luchtvaart);
• Waterbeheer, Polen en Roemenië: vier projecten (o.a. kaderrichtlijn water)
• Gezondheidszorg, Litouwen: twee projecten (volksgezondheid algemeen en

bescherming tegen straling).
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De gedetailleerde beoordelingen van deze activiteiten zijn opgenomen in de lan-
denrapporten. Bijlage 3 bevat een overzicht van alle geëvalueerde bilaterale pro-
jecten evenals de methodologie. Hoofdstuk 9 bevat de evaluatie van het toetre-
dingsondersteuningsbeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hier
gepresenteerde projectevaluaties. Het kleine aantal geëvalueerde projecten per
sector laat niet toe dat een geaggregeerd oordeel over de effectiviteit en doelma-
tigheid per sector wordt gepresenteerd.

Achtergrond

De meeste projecten kwamen vraaggericht tot stand nadat het vakministerie in 
de kandidaat-lidstaat een projectvoorstel had ingediend bij de lokale pre-acces-
siecoördinator. In een aantal gevallen, vooral bij de waterbeheerprojecten en het
luchtvaartproject, ging daar contact met Nederlandse gespecialiseerde organisa-
ties aan vooraf. Soms was er zelfs samenwerking bij de formulering van het pro-
jectvoorstel. In het geval van het thematisch partnerschap rond de sociale dialoog
met Hongarije nam de Nederlandse ambassade in Boedapest het initiatief door
een workshop over de sociale dialoog te organiseren. Dit mondde vervolgens uit in
een thematisch partnerschap rond ditzelfde thema. Alle activiteiten richtten zich
op zaken die in het kader van de EU-toetreding van belang waren. Echter, bij de
sectoren sociale zaken en gezondheidszorg is de pre-accessieprioriteit vaak moei-
lijk vast te stellen, omdat het acquis op deze terreinen van beperkte omvang is en
niet altijd duidelijk omschreven.

Effectiviteit A: bijdrage aan het toetredingsproces van de kandidaat-lidstaten

Vrijwel alle onderzochte activiteiten hebben effectief bijgedragen aan de overna-
me en implementatie van het acquis. Zo droegen de waterbeheerprojecten bij aan
de implementatie van de kaderrichtlijn voor water, onder andere door het ontwik-
kelen en testen van een beheersplan voor stroomgebieden van rivieren in
Roemenië en Polen, evenals voor bepaalde kustgebieden. Deze plannen zouden
later ook in andere gebieden toegepast kunnen worden. Het luchtvaartproject in
Polen droeg bij aan een verbeterd controlesysteem voor de burgerluchtvaart. De
gezondheidszorgprojecten in Litouwen droegen bij aan de ontwikkeling van nieu-
we wetgeving op het gebied van Public Health en bijbehorende training, alsmede
aan de introductie van maatregelen ter bescherming tegen bestraling. Het part-
nerschap met Hongarije rond de sociale dialoog droeg wel bij aan de kennis over
dit onderwerp, maar een effectieve verbetering van de sociale dialoog in Hongarije
is moeilijk vast te stellen. Wel zijn de randvoorwaarden daartoe verbeterd, doordat
kennis van het Nederlandse systeem is overgedragen. 

Vier overige sectoren
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Box 8.1 Implementatie van de Europese kaderrichtlijn voor water in Roemenië

De doelstelling van dit project was om de Roemeense overheid te ondersteunen bij de imple-

mentatie van de Europese kaderrichtlijn voor water, door middel van een pilotproject op

nationaal en regionaal niveau. Kennisoverdracht op het gebied van geïntegreerd waterman-

agement stond centraal. De kaderrichtlijn is gericht op een ‘goede ecologische status’ van al

het grond- en oppervlaktewater, zowel in het binnenland als aan de kust, vijftien jaar na het

inwerkingtreden van deze richtlijn. Lidstaten moeten een programma opstellen voor elk 

rivierstroomgebied. Het project beoogde aanvankelijk een ‘River Basin Management Plan’

op te stellen voor de rivier de Mures, maar dit bleek reeds voor aanvang te ambitieus.

Uiteindelijk heeft het project een bijdrage geleverd aan de belangrijkste bouwstenen voor

een dergelijk plan voor een zijrivier van de Mures. Door middel van studiebezoeken, work-

shops, trainingen en cursussen zijn Roemeense ambtenaren en personeel van het nationale

waterbedrijf van Roemenië vertrouwd gemaakt met geïntegreerd watermanagement en een

open planningproces voor het voorbereiden en uitvoeren van een River Basin Management

Plan. Verder werden binnen het project technische instrumenten voor het meten van de

waterkwaliteit aangeschaft, aangevuld met schenkingen door een Nederlands waterschap. 

Effectiviteit B: versterken van de bilaterale betrekkingen

De mate waarin de projecten hebben bijgedragen aan het versterken van de bila-
terale betrekkingen is niet goed vast te stellen. Dit komt grotendeels doordat deze
doelstelling niet duidelijk is geformuleerd en verschillend kan worden geïnterpre-
teerd. De bilaterale contacten zijn zeker versterkt op het niveau van de gespeciali-
seerde uitvoerders van projecten. De duurzaamheid van deze contacten is echter
moeilijk in te schatten. De projecten in de sector gezondheidszorg leidden tot
nieuwe contacten op centraal overheidsniveau. In de sector waterbeheer beston-
den al nauwe banden tussen VenW en het Roemeense departement voor Water
voordat de verschillende pre-accessieprojecten van start gingen. Dit contact had
vooral betrekking op de projectmatige samenwerking en langs deze weg droegen
de projecten indirect bij aan de versterking van de bilaterale relaties in deze sec-
tor. De versterking van de bilaterale contacten op centraal overheidsniveau wordt
in veel sectoren bemoeilijkt door afwijkende en veranderende mandaten, alsmede
de regelmatige reorganisaties van de vakministeries in de kandidaat-lidstaten. 
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Box 8.2 De sociale dialoog in Hongarije

Binnen de Hongaarse overheid bestond grote interesse voor het Nederlandse model van soci-

aal-economisch overleg. Het acquis vereist dat er een behoorlijk niveau van sociale dialoog

is, maar de invulling ervan wordt aan de lidstaten overgelaten. In het voorjaar van 2001

werd onder het Hongaars-Nederlandse partnerschap een project over de sociale dialoog 

gestart, bestaande uit onder andere een vergelijkende studie van de Nederlandse en

Hongaarse sociale dialoog, een studiebezoek van Hongaarse ambtenaren en sociale partners

aan de instanties betrokken bij de Nederlandse sociale dialoog, trainingen, workshops en

een seminar over aan de sociale dialoog gerelateerde thema’s en een afsluitende conferentie

in Boedapest op 20 oktober 2003, met deelname van de leidende figuren van de

Nederlandse en Hongaarse sociale dialoog. Het is moeilijk vast te stellen of dit project heeft

bijgedragen aan de sociale dialoog in Hongarije, gezien het ontbreken van een cultuur van

vertrouwen en samenwerking tussen vakbonden en werkgeversorganisaties, ook onderling.

Het project droeg wel bij aan intensievere contacten tussen SZW en het Hongaarse 

ministerie van Werkgelegenheid en Arbeid, maar deze contacten bleken te lijden onder de

frequente institutionele veranderingen en personele wisselingen aan Hongaarse zijde.    

Doelmatigheid   

De meeste activiteiten zijn redelijk doelmatig uitgevoerd. Vertragingen bleven
beperkt, communicatie was meestentijds bevredigend en de kosten bleven op een
acceptabel niveau (het budget werd nooit overschreden). De strikte procedures
enerzijds, alsmede de mogelijkheid tot flexibele aanpassingen in de projectplan-
ning anderzijds, droegen positief bij aan de doelmatigheid op projectniveau.
Daarentegen beïnvloedden institutionele aanpassingen en stafwisselingen aan de
ontvangende kant, maar soms ook aanpassingen in het team van experts aan de
Nederlandse kant, de doelmatigheid op negatieve wijze. Doelmatigheid op pro-
grammaniveau werd negatief beïnvloed door het gebrek aan duidelijkheid aan de
ontvangende kant over de rol van de verschillende bij het selectieproces betrokken
partijen, zoals de Nederlandse ambassade ter plaatse, Senter, de lokale pre-acces-
siecoördinator en het Nederlandse vakministerie.  
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Box 8.3 Institutionele versterking van het Centrum voor Volksgezondheid in Litouwen

Het ministerie van Gezondheid in Litouwen diende in 1999 een projectvoorstel in bij Senter

om ondersteuning te verkrijgen bij de versterking en modernisering van de publieke gezond-

heidszorg. Het Centrum voor Volksgezondheid zou daarin een centrale rol moeten spelen.

Het project was gericht op de harmonisatie van wetgeving betreffende volksgezondheid in

overeenstemming met de EU-richtlijnen. Verder zou een operationele strategie moeten wor-

den ontworpen en uitgetest in drie regio’s, relevante training moeten worden ontwikkeld en

een monitoringsysteem opgezet. Een groot gedeelte van de geplande outputs is gerealiseerd,

zoals nieuwe wetgeving en meer kennis en bewustwording van het belang van volksgezond-

heid. De Seimas (het parlement) voerde een verhit debat over de hervorming van de gezond-

heidszorg en de toekomst van de dienst voor openbare gezondheidszorg (het voormalige

Centrum) dat daarin een centrale rol zou moeten spelen. Echter, de doelstellingen van het

project waren te ambitieus om ze allemaal te realiseren. Institutionele wijzigingen aan

Litouwse zijde beperkten de voortgang. Er werd daarom een Phare Twinning-project met

vrijwel dezelfde doelstellingen als dit MPAP-project geformuleerd, maar met een drie keer zo

hoog budget. Dit Twinning-project ging twee maanden na beëindiging van het bilaterale

project van start met Nederland als leading partner. Nederland was geselecteerd mede van-

wege de goede bilaterale betrekkingen die door het bilaterale project waren ontstaan, onder

andere op het niveau van de vakministeries in beide landen. Echter, een andere Nederlandse

organisatie was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Twinning-project en de over-

dracht verliep niet soepel.

8.4  Conclusies
• In enkele sectoren, vooral verkeer en waterbeheer, zijn aanzetten gedaan om

een samenhangend sectorbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. De inzet van
de vakdepartementen is gerelateerd aan het belang dat zij hechten aan
samenwerking met Midden-Europa.

• De inzet van beleidsinstrumenten van bilateraal beleid in de vier sectoren laat
op het eerste gezicht een verbrokkeld beeld zien. Toch zijn in enkele sectoren
pogingen gedaan om meer beleidsmatig te werk te gaan, met name in de sec-
tor verkeer en waterbeheer. In andere sectoren, zoals volksgezondheid, liet het
vakministerie het initiatief tot samenwerking meer over aan de professionele
organisaties. Daarmee varieert de mate van sturing per sector en is onder
andere afhankelijk van de internationale oriëntatie van het vakministerie en de
beschikbare capaciteit. De meeste vakministeries in de onderzochte sectoren
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prefereerden een faciliterende en adviserende rol. De vakdepartementen die in
de transformatiefase vrij actief waren geweest, hadden moeite met de inrich-
ting van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium en de geringe rol voor hen
daarin. 

• Het merendeel van de geëvalueerde bilaterale pre-accessieactiviteiten in de
vier sectoren die zijn beoordeeld in de landenstudies waren effectief in hun 
bijdrage aan de overname en implementatie van het acquis (7 van de 8).
Effectiviteit op sectorniveau valt niet vast te stellen doordat de Nederlandse
hulp te gefragmenteerd was. De projecten zijn redelijk doelmatig uitgevoerd.
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9.1 Inleiding
De beoordeling van effectiviteit en doelmatigheid heeft betrekking op het eva-
lueerbare beleid en instrumentarium. Dit betreft het toetredingsondersteunings-
beleid en één bilateraal beleidsinstrument, de partnerschappen. De partnerschap-
pen kunnen als ondersteuningsinstrument en als communicatief instrument
worden opgevat. Uit de beleidsanalyse is gebleken dat het bilaterale beleid inzake
de toetreding als geheel niet evalueerbaar is. Doelstellingen zijn niet expliciet
geformuleerd en het ontbreekt aan een centrale interventielogica voor de vele
actoren die beschikten over verschillende beleidsinstrumenten. Daardoor kan
geen systematisch inzicht in effecten van het gehele bilaterale beleid worden 
verkregen. De productevaluatie is dus gericht op de bilaterale instrumenten ter
ondersteuning van de toetreding. Voor deze instrumenten en het overkoepelende
beleid zijn doelstellingen en een interventielogica te reconstrueren. 

Het toetredingsondersteuningsbeleid bestond uit een tiental bilaterale pre-
accessieprogramma’s. Er is een selectie van te evalueren deelprogramma’s
gemaakt. De productevaluatie is gebaseerd op zowel door anderen uitgevoerde
programmaevaluaties als op eigen onderzoek in het kader van deze evaluatie. In
de volgende tabel is een overzicht gepresenteerd van de geëvalueerde deelpro-
gramma’s. 

Effectiviteit en doelmatigheid
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Tabel 9.1 Geëvalueerde bilaterale pre-accessieprogramma’s

Deelprogramma Programmaevaluaties IOB-onderzoek

MPAP Gezamenlijke decentrale Veldonderzoek in 4 landen: 

94 projecten, programmaevaluatie tezamen Hongarije, Litouwen, Polen en

¤ 33 miljoen, met PSO PA door Deloitte, Roemenië, selectie adhv 

11 landen*, 1999-2002, veldonderzoek in gekozen sectoren, 11 projecten

Senter, 1999-2003 4 landen: Bulgarije, Letland, in veldonderzoek 

Slowakije en Turkije, 17 projecten (dossieronderzoek en

(vnl. dossieronderzoek), interviews)

waarvan 2 veldonderzoek134

PUA, 494 missies, Decentrale programmaevaluatie —

¤ 2,6 miljoen, 1999-2002 door Ecorys/NEI, 

NMCP, 1999-2003 veldonderzoek in vier landen: 

Bulgarije, Litouwen, Tsjechië en 

Turkije, 78 missies (dossieronder-

zoek en interviews)135  

GST, ongeveer IOB-evaluatie Gemeentelijke —-

¤ 4 miljoen, Internationale Samenwerking’, 

1999-2003 1997-2001, veldonderzoek in 2 landen:

Tsjechië en Polen, 34 activiteiten136

Partnerschappen, —- Utrechtconferentie met Polen,

ongeveer ¤ 2 miljoen JBZ- en SZW-partnerschappen 

in 4 (Visegrád)landen in Hongarije en praktisch 

partnerschap Roemenië

PSO PA, 106 Gezamenlijke decentrale Veldonderzoek in 4 landen: 

projecten, 11 landen, programmaevaluatie tezamen Hongarije, Litouwen, Polen  

¤ 40 miljoen, met MPAP door Deloitte, 1999-2002, en Roemenië, selectie adhv   

Senter, 1999-2003 veldonderzoek in 4 landen:  gekozen sectoren, 13 projecten 

Bulgarije, Letland, Slowakije in veldonderzoek (dossier-

enTurkije, 17 projecten onderzoek en interviews)

(vnl. dossieronderzoek),   

waarvan 2 veldonderzoek

* Tien Midden-Europese landen en Turkije
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Op deze wijze is 70% van de uitgaven in het kader van het Matra pre-accessie-
instrumentarium door externe evaluatie afgedekt. De in het kader van deze
beleidsevaluatie door IOB geëvalueerde activiteiten, namelijk 24 projecten en vier
partnerschappen, zijn meer in detail beschreven in de vier landenrapporten. In de
sectorhoofdstukken zijn deze bilaterale pre-accessieactiviteiten reeds gepresen-
teerd, met uitzondering van drie projecten gericht op de ondersteuning van insti-
tuten voor Europese integratie in Polen en Roemenië. De gehanteerde methodolo-
gie is beschreven in bijlage 3. 

Tenslotte is gebruik gemaakt van zelfevaluaties en uitgebreide rapportages van
het trainingsprogramma ADEPT en het stageprogramma IMPACT. Om de bevin-
dingen met betrekking tot het Nederlandse pre-accessieinstrumentarium in 
perspectief te plaatsen, zijn de bevindingen vergeleken met een evaluatie van
Phare pre-accessiesteun, inclusief Phare Twinning137 en tevens met een evaluatie
van de Deense pre-accessiesteun.138

Het gebruik van verschillende evaluatiebronnen, namelijk eigen onderzoek en
programmaevaluaties door anderen, waarbij geen uniforme methodologie is
gehanteerd, kan leiden tot interpretatieproblemen. Immers, de meetlat kan ver-
schillen per evaluatie. In sommige evaluaties is nagegaan in hoeverre de project-
doelstellingen zijn gerealiseerd, terwijl anderen zich op de realisatie van program-
ma- of beleidsdoelstellingen richten. Projectdoelstellingen komen niet
noodzakelijkerwijs overeen met de programmadoelstellingen. De onderzoeksme-
thoden van de programmaevaluaties verschilden aanzienlijk: wel of geen veldon-
derzoek, meer of minder diepgaand. Tenslotte zijn in de diverse evaluaties ver-
schillende indicatoren gebruikt en verschilt de meetlat voor het vaststellen van
effecten. Deze verschillen zijn zoveel mogelijk in de tekst aangegeven teneinde de
vergelijkbaarheid van bevindingen inzichtelijk te maken.
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134 Deloitte, Evaluation of the MPAP & PSO PA programmes, 1999-2002, 27 August 2004.

135 ECORYS/NEI, Evaluation of the Pre-Accession Support Programme (PUA), Rotterdam, 14 January 2003.

136 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Over solidariteit en professionalisering:
Evaluatie van Gemeentelijke Internationale Samenwerking (1997-2001), IOB-evaluaties nr. 297, Den Haag:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2004.

137 Commissie van de Europese Gemeenschappen, From Pre-accession to Accession, Interim Evaluation of Phare
support allocated in 1999-2002 and implemented until November 2003, Directoraat-generaal Uitbreiding, EMS
Consortium, Brussel, 2004

138 Lisberg, A., Evaluation of the Danish Pre-accession Sector Programme, FEU and FEU+6 (1996-2000), Main
Report, Copenhagen, January 2001.
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In dit hoofdstuk passeren allereerst de bevindingen met betrekking tot de realisa-
tie van de twee beleidsdoelstellingen de revue, alsmede de doelmatigheid op ver-
schillende niveaus. Tenslotte volgt een bespreking van de verklarende factoren
voor deze uitkomsten.

9.2 Effectiviteit: bijdrage aan het toetredingsproces 
van de kandidaat-lidstaten

Alle deelprogramma’s hadden als doelstelling een bijdrage te leveren aan het toe-
tredingsproces van de kandidaat-lidstaten. Deze doelstelling is op uiteenlopende
wijze uitgewerkt in de diverse deelprogramma’s. Aanvankelijk gaf de beleidsre-
constructie aan dat het zou gaan om een bijdrage aan de overname en implemen-
tatie van het acquis, oftewel een bijdrage aan het voldoen aan het derde
Kopenhagen-criterium waarover de partijen in 31 hoofdstukken onderhandelden.
Nadere analyse gaf aan dat ook de politieke criteria en goed bestuur ten behoeve
van toetreding onder deze beleidsdoelstelling van Matra pre-accessie vallen.139

De programmauitvoerders hanteerden geen uniform systeem om vast te stellen of
de geïdentificeerde projecten en activiteiten pre-accessierelevant waren, oftewel
potentieel bijdroegen aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling. De program-
mauitvoerder Senter van MPAP en PSO PA hanteerde toetredingsrelevantie als één
van de belangrijkste selectiecriteria en ging na of de voorgestelde projecten pro-
blemen wilden aanpakken die werden genoemd in de voortgangsrapportages van
de Europese Commissie of in het Nationaal Programma voor de Adoptie van het
Acquis (NPAA). Bij de gemeentelijke activiteiten GST werd in feite niet op toetre-
dingsrelevantie getoetst. In de praktijk bleek dat zowel de Europese Commissie,
de Nederlandse ministeries, Nederlandse programmauitvoerders en andere dono-
ren een vrij ruime definitie van toetredingsrelevantie hanteerden. Daarmee vervalt
het nut van een separate beoordeling van ex-ante pre-accessierelevantie, omdat
vrijwel alle projecten en activiteiten binnen deze ruime definitie vallen.140 Het zou
interessant zijn na te gaan of de projecten uiteindelijk bijdragen aan het functio-
neren van de nieuwe lidstaten binnen de EU. Het acquis zou dan niet alleen over-
genomen moeten zijn, maar ook adequaat geïmplementeerd en gehandhaafd.
Voor een dergelijke beoordeling van de impact is het echter te vroeg. Bovendien
valt de relatie tussen de vrij kleinschalige bilaterale projecten en de implementa-
tiecapaciteit voor het acquis niet altijd goed vast te stellen.

139 Dit is het terrein waar overlap met Matra klassiek optreedt.

140 Met uitzondering van de meeste GST-activiteiten.
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Dit brengt ons bij de problematiek van de meetlat om de effectiviteit in relatie tot
de toetredingsdoelstelling te beoordelen. In de programmaevaluaties is, met uit-
zondering van de PUA-evaluatie, slechts de realisatie van de projectdoelstellingen
gemeten. Dit leidt tot een andere beoordeling dan wanneer de effecten worden
beoordeeld in het licht van daadwerkelijke bijdrage aan het toetredingsproces.
Deze meetlatproblematiek leidt in enkele gevallen tot verschillende uitkomsten
tussen de IOB-beoordeling en de beoordeling in deze programmaevaluaties.  

MPAP (en PSO PA)

De programmaevaluatie concludeert dat de projecten effectief zijn uitgevoerd en
dat de projectdoelstellingen zijn gerealiseerd. Op grond daarvan is de eindconclu-
sie dat beide programma’s highly effective zijn in relatie tot de doelstelling om de
kandidaat-lidstaten bij te staan in het toetredingsproces. Dit laatste oordeel is
vooral ook gerelateerd aan het positieve oordeel over het selectieproces waarin
Senter toetredingsrelevante projecten selecteert. De onderbouwing van dit oordeel
is gebaseerd op een positief oordeel over de realisatie van de geplande outputs van
vijf MPAP-projecten.141 Een zelfde positief oordeel spreken de programmaevalu-
atoren uit over vijf PSO PA-projecten.142 In feite is naar de mening van IOB de 
projectselectie voor deze programmaevaluatie dusdanig beperkt dat geen 
representatief oordeel over effectiviteit kon worden uitgesproken. 

In de IOB-evaluatie zijn in het kader van de landen- en sectorstudies in totaal 24
MPAP en PSO PA-projecten geëvalueerd. Van de 11 MPAP-projecten hebben 7 pro-
jecten effectief bijgedragen aan het toetredingsproces in de desbetreffende sector
van de kandidaat-lidstaat. Vier projecten waren niet effectief. Van de 13 geëvalu-
eerde PSO PA-projecten hebben 12 projecten een effectieve bijdrage geleverd. 
In deze evaluatie is wel naar outcome gekeken. Zo is een project als niet-effectief
beoordeeld dat beoogde bij te dragen aan de oprichting van een betaalorgaan
voor de landbouwsector in Hongarije, maar waar aan het einde van de contract-
periode door reorganisaties de oprichting van dit betaalorgaan nog niet in zicht
was. Dit project had wel waardevolle outputs gerealiseerd in de vorm van training
en capaciteitsopbouw die van nut waren in een vervolgproject van Phare Twinning.

Effectiviteit en doelmatigheid
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141  In het evaluatierapport wordt steeds gesproken van outcome. De bijlage met de projectbeoordelingen
maakt duidelijk dat niet naar outcome, maar naar outputs is gekeken. Verder is in deze programma-
evaluatie de effectiviteit van projecten ook positief beoordeeld indien door een reorganisatie aan de
ontvangende kant een vervolgproject noodzakelijk was. In het IOB-onderzoek is wel naar outcome
gekeken en is dus een verschillende meetlat gehanteerd.  

142   Dit betekent dat van de selectie van 17 projecten per programma er in beide gevallen 12 projecten niet
beoordeeld zijn.
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Als effectief beoordeelde projecten droegen bijvoorbeeld bij aan een functione-
rend identificatie- en registratiesysteem voor varkens in Hongarije, de oprichting
van een functionerend veterinair diagnostisch centrum in Litouwen, invoering van
nieuwe gezondheidszorgwetgeving in Litouwen, invoering van een nieuw systeem
voor luchtvaartcontrole in Polen, invoering van de kaderrichtlijn voor water in
Polen en Roemenië en verbetering van het functioneren van het Roemeense hoog-
gerechtshof door de oprichting van een documentatie- en informatiecentrum en
trainingen, alles met inachtneming van de EU-regelgeving. De effectieve projec-
ten hebben dus bijgedragen aan EU-conforme wet- en regelgeving en/of aan capa-
citeitsopbouw, oprichting van nieuwe instituties of het verbeterd functioneren van
bestaande instituties. 

Als niet-effectief beoordeelde projecten slaagden er bijvoorbeeld niet in de geplande
nieuwe wetgeving tijdig door te voeren (burgerlijk wetboek in Hongarije), geplande
nieuwe instituties op te richten (betaalorgaan in Hongarije) en het functioneren van
nationale instanties voor Europese Integratie te verbeteren (Polen en Roemenië).

Programma Uitzending Ambtenaren

De programmaevaluatie van PUA stelt dat 46% van de (78 bestudeerde) missies
een positief effect heeft gehad op de overname en implementatie van het acquis
communautaire. Indien ook goed bestuur in de programmadoelstellingen wordt
meegewogen is 62% van de missies effectief geweest. Indicatoren voor effecten
hebben betrekking op aanpassing van wet- en regelgeving, verbetering van proce-
dures, aanpassing van kwaliteitsstandaarden en verandering van werkwijze. Het
PUA-evaluatierapport geeft aan dat, gezien de kleinschaligheid van de interventie
- immers korte missies van één of enkele weken - de effecten in de meeste gevallen
niet exclusief aan PUA konden worden toegeschreven. Een combinatie van inspan-
ningen was verantwoordelijk voor de bereikte resultaten, meestal in de eerste
plaats de overheid in de kandidaat-lidstaten en in de meeste gevallen ook signifi-
cant grotere donorprogramma’s dan PUA.

Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden

IOB stelt in de evaluatie betreffende de gemeentelijke internationale samenwer-
king vast dat ongeveer de helft van de activiteiten in Polen en Tsjechië er in slaag-
de de zelf gestelde doeleinden te realiseren. Echter, slechts een kwart van de acti-
viteiten richtte zich op toetredingsrelevante zaken. De meeste activiteiten hadden
betrekking op de verbetering van het lokaal bestuur. Indien de bevindingen
betreffende de zeer beperkte toetredingsrelevantie worden gecombineerd met de
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eveneens beperkte effectiviteit, kan hieruit afgeleid worden dat GST nauwelijks
heeft bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelstelling de lokale overheden
voor te bereiden op de implicaties van het acquis.

Partnerschappen

De vier onderzochte partnerschappen verschillen aanzienlijk in omvang en inten-
siteit. Er zijn twee algemene partnerschappen, namelijk de Utrechtconferentie
met Polen en het praktische partnerschap met Roemenië. De twee thematische
partnerschappen zijn het partnerschap rond de sociale dialoog met Hongarije en
het JBZ-partnerschap, eveneens met Hongarije.

De bijdrage van twee partnerschappen aan het toetredingsproces, het JBZ-part-
nerschap met Hongarije en het praktische partnerschap met Roemenië, kon niet
beoordeeld worden, omdat nog nauwelijks activiteiten gestart waren op het
moment van evaluatie. Desalniettemin was het de bedoeling dat deze partner-
schappen al begin 2002 van start zouden gaan. In beide gevallen speelden ondui-
delijkheden over de doelstellingen, de rol van de verschillende partijen en de
financiële middelen een belangrijke rol in de vertraagde start (zie Verklarende fac-
toren, paragraaf 9.5). 

De Utrechtconferentie is in beperkte mate effectief geweest in haar bijdrage aan
het toetredingsproces. Vooral in de beginjaren van deze conferentie stonden prak-
tische toetredingskwesties op de agenda van de verschillende werkgroepen.
Volgens respondenten in Polen waren vooral contacten op de werkvloer van
belang. Nederland slaagde er volgens Poolse respondenten in voor het voetlicht te
brengen hoe de implementatie van het acquis in praktijk kon worden gebracht.
Deze praktische informatie was van nut voor de Poolse collega’s. De bijdrage aan
het Poolse toetredingsproces via de Utrechtconferentie moet niet overschat wor-
den. Immers, de Utrechtconferentie vindt 2-3 keer per jaar plaats en duurt slechts
één dag. De Utrechtconferentie als bilateraal beleidsinstrument is meer gericht
geweest op de versterking van de bilaterale relaties in het licht van het toetre-
dingsproces dan op een concrete bijdrage aan het Poolse toetredingsproces.

Het thematisch partnerschap rond de sociale dialoog tussen Hongarije en
Nederland heeft geresulteerd in een aantal duidelijke outputs. Zo is de kennis in
Hongarije bij de overheid en de sociale partners omtrent de mogelijkheden voor
sociale dialoog toegenomen als gevolg van dit partnerschap. De activiteiten
bestonden uit studies, seminars, workshops en trainingen. Deelnemers aan de
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sociale dialoog in Nederland ontmoetten hun collega’s in Hongarije. Het partner-
schap heeft niet geresulteerd in een aantoonbare verbetering van de sociale 
dialoog in Hongarije, want daarvoor bestaan nog een aantal belangrijke belem-
meringen. Zo worden vakbonden in Hongarije nog erg geassocieerd met het com-
munistische verleden, werkgeversorganisaties staan nog in de kinderschoenen en
er is nauwelijks ervaring met tripartiet overleg. 

ADEPT en IMPACT: trainingen en stages

De zelfevaluaties van deze programma’s richten zich vooral op proceskenmerken.
In totaal hebben in de periode 1999-2003 1892 personen een ADEPT-cursus gevolgd
en waren er 661 stages en bezoeken in het kader van het IMPACT-programma. 
De bijdrage aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen middels trainingen en
stages is moeilijk te meten. De zelfevaluaties richten zich dan ook voornamelijk op
proceskenmerken. De ADEPT-zelfevaluatie wijst verder nog op indicaties voor loop-
baanverbetering van oud-cursisten, gebruik van opgedane kennis en het ontstaan
van netwerken. Dit zijn aanwijzingen dat een positieve bijdrage is geleverd aan het
toetredingsproces, maar dit valt moeilijk te substantiëren.

Evaluaties van programma’s van andere donoren

De evaluatie van het Deense pre-accessieprogramma laat zien dat dit programma
belangrijke overeenkomsten vertoont met het Nederlandse instrumentarium, 
bijvoorbeeld de vraaggerichtheid, de flexibiliteit en de versnippering. Volgens de
evaluatoren heeft het Deense programma een positieve bijdrage geleverd aan het
toetredingsproces vooral door de praktische wijze van werken en een realistisch
ambitieniveau. Positieve resultaten hebben betrekking op harmonisatie en aanpas-
sing van wetgeving, overdracht van EU-relevante kennis en institutionele verster-
king. Deze evaluatie geeft tevens aan dat in het licht van de coördinatie- en absorp-
tieproblemen een andere aanpak voor dit bilaterale programma overwogen zou
moeten worden.

De evaluatie van het Phare-programma komt met minder positieve conclusies ten
aanzien van de effectiviteit. 60% van de Phare Twinning-projecten in de periode
1999-2002 heeft een positieve bijdrage aan het toetredingsproces geleverd. De lat
is hier duidelijk hoger gelegd dan in de meeste programmaevaluaties van bilatera-
le donoren, mede omdat de doelstellingen van deze grotere projecten ambitieuzer
waren. Twinning-projecten moesten gericht zijn op prioriteiten genoemd in de toe-
tredingspartnerschappen of het NPAA. De evaluatie stelt vast dat de relevantie van
projecten volgens dit criterium hoog is (90%). Twinning-projecten moesten die 
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prioriteiten omzetten in adequate actie, zodat voldaan zou worden aan de toetre-
dingsvereisten. Voor veel prioriteiten was vervolgactie benodigd en indien dit het
geval was, dan is het project volgens de evaluatie niet als effectief beoordeeld. 

Conclusie 

De bijdrage aan het toetredingsproces van de bilaterale pre-accessieprogramma’s
is verschillend beoordeeld. Het beeld is overwegend positief, hoewel er grote ver-
schillen zijn in de beoordelingssystematiek en in de bevindingen per deelpro-
gramma. Voor de twee grootste bilaterale projectenprogramma’s tezamen geldt
dat bijna 80% van de projecten een effectieve bijdrage heeft geleverd aan het toe-
tredingsproces (ruim 60% voor MPAP en ruim 90% voor PSO PA). Voor het Matra
programma voor de uitzending van ambtenaren PUA geldt dat ruim 60% van de
projecten en missies effectief geweest is in de bijdrage aan de overname en imple-
mentatie van het acquis en op het terrein van goed bestuur. Voor het gemeentelij-
ke programma GST kon niet vastgesteld worden of een positieve bijdrage aan het
toetredingproces is geleverd, omdat de meeste activiteiten zich niet op het acquis
hebben gericht. 

De bilaterale projecten en activiteiten waren vaak vrij kleinschalig van karakter en
richtten zich veelal op een beperkt onderdeel van het acquis. Gezien de enorme
omvang van de noodzakelijke aanpassingen in het licht van het toetredingsproces
is de Nederlandse bijdrage aan het toetredingsproces van de kandidaat-lidstaten
uiteraard beperkt geweest. De bilaterale projecten hadden vaak een pilotkarakter
en na afronding van het project moest verdere implementatie nog ter hand wor-
den genomen. Daarom waren regelmatig nog vervolgstappen nodig, bijvoorbeeld
in de vorm van een EU-project. De effectiviteit van het Phare Twinning-program-
ma, waar de lat hoger ligt dan in de meeste bilaterale programma’s, laat met 60%
ook te wensen over.  

9.3 Effectiviteit: versterking van de bilaterale relaties
De beoordeling van de effectiviteit van het bilaterale pre-accessieinstrumentarium
in het licht van de tweede beleidsdoelstelling om de bilaterale relaties te verster-
ken is niet eenvoudig. Immers deze doelstelling was vrijwel nooit als programma-
doelstelling opgenomen in de contracten of convenanten met de programma-
uitvoerders. Derhalve was de selectie van projecten vaak niet op deze doelstelling
gericht. Toch zag de Matra-afdeling dit als tweede hoofddoelstelling van haar
beleid en de bijbehorende pre-accessieprogramma’s en daarom is een evaluatie
van de effectiviteit van deze tweede doelstelling gerechtvaardigd.

Effectiviteit en doelmatigheid
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MPAP en PSO PA

De gezamenlijke programmaevaluatie concludeert dat de effectiviteit op dit ter-
rein aanzienlijk lager is dan voor de bijdrage aan het toetredingsproces. De evalu-
atie stelt vast dat projecten niet worden uitgevoerd door overheidsorganisaties,
maar door consultants. Contacten lagen vooral op het uitvoerend niveau en de
betrokkenheid van Nederlandse overheidsorganisaties was vaak niet duidelijk.

In de IOB-evaluatie van de 24 projecten in de landen- en sectorstudies is getracht
systematisch na te gaan of de projecten hebben geleid tot een versterking van de
relaties tussen overheidsorganisaties van de betrokken landen. Daarbij werd op
een aantal methodologische problemen gestuit die reeds genoemd zijn. Slechts 
6 van de 24 (25%) geëvalueerde MPAP- en PSO PA-projecten droegen bij aan aan-
toonbare intensievere betrekkingen tussen overheidsorganisaties. Indicatoren
daarvoor waren een hogere frequentie van de bilaterale contacten op overheids-
niveau en de aard van die contacten. Het bleek onmogelijk om effecten in het licht
van toekomstige coalitievorming in de EU vast te stellen. Daarvoor waren de pro-
jecten te kleinschalig en te technisch van karakter. Aangezien de programma-
uitvoerders niet van overheidsorganisaties afkomstig waren en Nederlandse vak-
departementen niet betrokken waren in de uitvoering, konden vaak geen positieve
effecten worden vastgesteld. Ambassadepersoneel, zoals landbouwraden en JBZ-
medewerkers, volgden wel vaak de uitvoering van de projecten en waren soms ook
betrokken bij de identificatie en follow-up. Vooral in het geval van landbouw was in
de meeste kandidaat-lidstaten sprake van een serie projecten en activiteiten rond
een bepaald thema. Indien een MPAP- of PSO PA-project in een dergelijke aanpak
paste, hoefde het project zelf niet direct te leiden tot meer intensive contacten,
maar paste het project in een geheel van gezamenlijke activiteiten en samenwer-
king op verschillende niveaus.

Programma Uitzending Ambtenaren

De PUA-evalutie stelt vast dat in 12% van de onderzochte missies sprake is van nieu-
we of meer contacten tussen overheidsorganisaties van beide landen als gevolg van
de missies. Aangezien deze doelstelling niet als programmadoelstelling gold, wor-
den deze positieve effecten op de bilaterale relaties als neveneffecten beschouwd.

Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden

De Nederlandse gemeenten die verantwoordelijk waren voor de stedenbanden en
ook voor de uitvoering van GST-activiteiten zagen versterking van de gemeentelij-
ke bilaterale relaties als belangrijke doelstelling van het programma. Deze doel-
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stelling was niet opgenomen in het contract tussen de VNG en het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Derhalve is in de IOB-evaluatie van gemeentelijke internatio-
nale samenwerking niet nagegaan of deze doelstelling is gerealiseerd. In de lijst
met neveneffecten is wel gekeken naar de versterking van relaties. Bij de nevenef-
fecten worden dan bijvoorbeeld handelsrelaties, uitwisseling tussen overheids-
diensten en initiatieven uit de private sector genoemd. Hieruit kan niet worden
afgeleid of de GST-activiteiten direct hebben bijgedragen aan de versterking van
de betrekkingen tussen de gemeenten, maar dit lijkt aannemelijk.

Partnerschappen

Meer dan de andere bilaterale hulpinstrumenten beoogde dit bilaterale beleids-
instrument de bilaterale betrekkingen op overheidsniveau te versterken. Het
meest prominente partnerschap was de Utrechtconferentie. Dit partnerschap
resulteerde in meer frequente bilaterale contacten, waar een veelheid van actoren
aan beide kanten bij betrokken was en waar een veelheid van onderwerpen aan de
orde is geweest. Bij de start van de Utrechtconferentie, begin 1999, bleef de inten-
siteit van de overheidsbetrekkingen relatief achter bij de intensieve economische
relaties. De conferentie heeft geleid tot een toename van contacten, mede op poli-
tiek niveau, met name tussen de premiers van beide landen, ministers van Buiten-
landse Zaken en van Europese Integratie. De agenda van de Utrechtconferentie is
in de loop van de jaren verbreed. Verder is in een aantal sectoren de Utrecht-
conferentie aangegrepen om de contacten te intensiveren. Dit gold vooral voor de
landbouwsector. Zo was in de landbouwwerkgroep de hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid op de agenda gezet om zo de wederzijdse,
uiteenlopende, standpunten bespreekbaar te maken. In andere sectoren daaren-
tegen, zoals JBZ en transport, heeft de Utrechtconferentie niet geleid tot aantoon-
baar meer intensieve contacten. Deze werkgroepen komen niet meer bijeen. Het
gebruik van de Utrechtconferentie in het licht van coalitievorming in de uitgebrei-
de EU is in de periode tot en met 2003 beperkt gebleven. Een belangrijk nevenef-
fect van de Utrechtconferentie was dat de schade aan de bilaterale relaties beperkt
bleef toen Nederland eind 2002 haar definitieve standpunt omtrent uitbreiding
van de EU formuleerde en dit tot felle reacties in Polen leidde (zie hoofdstuk 5).
Dit neveneffect heeft zich echter niet uitgebreid naar de bredere bilaterale relaties
en het publieke domein, waar sinds 2002 een omslag in het Nederlandse imago
valt te zien. De Utrechtconferentie is typisch een diplomatiek beleidsinstrument
dat in zijn werking bewust beperkt is tot overheidskringen. 

Effectiviteit en doelmatigheid

Een uitgebreid Europabeleid
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Ook het partnerschap met Hongarije betreffende de sociale dialoog heeft geleid
tot meer frequente contacten en een verdieping van de discussie. Niet alleen de
verantwoordelijke ministeries waren hierbij betrokken, maar tevens de vertegen-
woordigers van de sociale partners in beide landen.

Voor het JBZ-partnerschap met Hongarije en het praktische partnerschap met
Roemenië kan door de vertraagde start niet worden vastgesteld of de bilaterale
betrekkingen intensiever zijn geworden.

ADEPT en IMPACT: trainingen en stages

De programmauitvoerders en beleidsmakers hebben regelmatig op het goodwill-
effect voor Nederland gewezen, doordat ruim 2500 personen in staat zijn gesteld
nader kennis te maken met Nederland via deze activiteiten. Incidenteel hebben
cursisten en bezoekers uit de kandidaat-lidstaten, grotendeels werkzaam in over-
heidsorganisaties, nog contact met collega’s in Nederland, maar daarvan valt
moeilijk vast te stellen in welke mate nu een bijdrage is geleverd aan de verster-
king van de bilaterale betrekkingen. 

Evaluaties van programma’s van andere donoren

De essentie van het Phare Twinning-concept was dat overheidsorganisaties in 
lidstaten de overheden in kandidaat-lidstaten zouden bijstaan in de overname en
implementatie van het acquis. Relaties tussen overheden van lidstaten en kandi-
daat-lidstaten waren in dit programma slechts een middel om toetreding te reali-
seren. De evaluaties van het EU-instrumentarium richten zich dan ook nauwelijks
op dit aspect. Wel stellen de evaluatoren: “it is clear that twinning has fostered durable

links with Member States that will continue after the completion of the twinning arrange-

ments”. Dit beeld is bevestigd in de vier landenstudies gericht op specifieke secto-
ren. Met name in die landen en sectoren waar Nederland zich pro-actief opstelde
en gebruik maakte van een veelheid aan beleidsinstrumenten, inclusief Phare
Twinning, bleken de bilaterale betrekkingen op overheidsniveau versterkt te zijn. 

Conclusie

Of de verschillende instrumenten hebben bijgedragen aan een versterking van de
bilaterale betrekkingen met de nieuwe lidstaten is moeilijk aan te tonen.
Voorstanders betogen dat via de bilaterale hulp en andere inspanningen Nederland
veel goodwill heeft opgebouwd. Sceptici argumenteren dat die goodwill zou moeten
blijken uit concrete indicatoren, bijvoorbeeld dat Nederland in een goede positie zou
moeten verkeren om coalities in de vergrote EU af te sluiten met de nieuwe lidstaten.
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Dit soort effecten kunnen (nog) niet worden gemeten. In het algemeen geldt dat ver-
sterking van de bilaterale relaties als gevolg van de hulpinspanningen nauwelijks aan
de hand van concrete indicatoren kan worden aangetoond. Het partnerschap met
Polen, de Utrechtconferentie, heeft bewezen dat gericht beleid wel kan leiden tot fre-
quentere en intensievere relaties op centraal overheidsniveau.

9.4 Doelmatigheid
Doelmatigheid kan zowel op project- als op programma- en beleidsniveau worden
beoordeeld. Op projectniveau hebben de indicatoren betrekking op de relatie tus-
sen ingezette middelen en resultaten, tijdsoverschrijding, budgetoverschrijding,
samenwerking en taakverdeling tussen partners. Op programmaniveau hebben
indicatoren betrekking op het identificatie- en selectieproces, de selectie van pro-
jectuitvoerders, monitoring en evaluatie van projectuitvoering. Op beleidsniveau
gaat het tenslotte om de inzichtelijkheid van de verschillende instrumenten van
het toetredingsondersteuningsbeleid, de samenwerking tussen programmauit-
voerders en de mate van overlap tussen deelprogramma’s.

MPAP en PSO PA

De gezamenlijke programmaevaluatie concludeert dat de doelmatigheid op pro-
jectniveau redelijk is. Budgetoverschrijdingen komen niet voor, want in geen
enkel geval zijn bij projectwijzigingen nieuwe contracten afgesloten. Bij de helft
van de onderzochte projecten is de geplande tijdsduur overschreden teneinde de
geplande outputs te realiseren. Dergelijke overschrijdingen binnen het kostenbud-
get worden niet gezien als factoren die de doelmatigheid negatief beïnvloeden.
Van de 24 door IOB geëvalueerde projecten zijn er 14 doelmatig uitgevoerd.
Grotendeels dezelfde indicatoren als in de programmaevaluatie zijn gehanteerd.
Tevens zijn frequente niet voorziene wijzigingen in de projectteams, ad hoc aan-
passingen van de werkwijze en de aansluiting tussen de projectfases als indicato-
ren meegenomen. Tenslotte is ook de relatie tussen ingezette middelen en resul-
taten beoordeeld. Projecten die geen bijdrage leverden aan de realisatie van
doelstellingen, maar wel allerlei activiteiten uitvoerden en het budget hadden 
uitgeput, zijn als niet doelmatig beoordeeld. De gemiddelde uitgaven voor een
MPAP-project waren ¤ 325.000 euro en voor een PSP PA-project ¤ 353.000 euro. 
De grootste kostenpost was de technische assistentie, veelal in de vorm van korte
bezoeken. Vaak zijn beperkte tijdsoverschrijdingen positief beoordeeld, omdat
hiermee voldoende flexibiliteit getoond werd om alsnog geplande resultaten te
bereiken. 

Effectiviteit en doelmatigheid
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De doelmatigheid op programmaniveau is variabel. De lage kwaliteit van project-
voorstellen had een negatieve invloed op de doelmatigheid van de selectiefase.
Senter werkte volgens strikte procedures in alle fasen van identificatie, selectie,
contractering, uitvoering en afsluiting. Voor alle projecten werd met een logframe

gewerkt, hetgeen de resultaatgerichtheid bevorderde. De formuleringsfase was
efficiënt, maar vaak was er overlap tussen de formuleringsfase en de eerste fase
van uitvoering waarin de projectuitvoerders een inceptierapport moesten opstel-
len. De selectie van projectuitvoerders was redelijk doelmatig, maar niet altijd
vond Senter een adequaat aanbod voor de gestelde vraag. De voortgangsrapporta-
ges en de vergaderingen van de projectcomités vormden goede en inzichtelijke
monitoringinstrumenten. De eindrapportages waren eveneens inzichtelijk en
gaven informatie over de realisatie van de geplande activiteiten en outputs. Sturing
op resultaten door de beherende ministeries was vrijwel afwezig en in dit opzicht
werd niet doelmatig gewerkt.

Programma Uitzending Ambtenaren

De gemiddelde kosten van een missie waren vrij laag, namelijk ¤ 4860. Experts
ontvingen slechts een dagvergoeding en geen salaris. De doelmatigheid van de
individuele missies is moeilijk te beoordelen. De beperkte kosten beïnvloedden de
doelmatigheid op positieve wijze. De problemen om geschikte experts te vinden
voor bepaalde vragen beïnvloedden de doelmatigheid daarentegen op negatieve
wijze.

Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden

De IOB-evaluatie concludeert dat driekwart van de activiteiten binnen de begro-
ting en gestelde tijd waren uitgevoerd. De organisatie en het management zou in
tweederde van de onderzochte activiteiten doelmatig geweest zijn. De lage subsi-
diekosten per activiteit leidden vaak tot hoge transactiekosten, zo wordt gesteld. 

Partnerschappen

De kosten van de Utrechtconferentie voor Nederland zijn beperkt gebleven tot
naar schatting ¤ 150.000. De kosten voor de Utrechtconferentie werden niet vol-
daan uit de partnerschapsfaciliteit die beheersmatig bij Matra was onderge-
bracht, maar uit bijzondere fondsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De kosten voor de thematische partnerschappen met Hongarije werden wel vol-
daan uit de partnerschapsfaciliteit. Er is geen volledig overzicht van alle partner-
schappen. Er is dus ook geen zicht op de totale uitgaven voor partnerschappen.
Voor het praktische partnerschap met Roemenië, waarvoor in februari 2002 een
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MoU werd getekend, waren in 2002 en 2003 geen middelen ter beschikking ge-
steld. Monitoring van de partnerschappen was gebrekkig. De discussies tussen de
inhoudelijk verantwoordelijke bilaterale beleidsafdeling (DWM/ME) en de behe-
rende Matra-afdeling hebben de ontwikkeling van dit instrument negatief beïn-
vloed. Derhalve is het oordeel over de doelmatigheid van dit instrument negatief.

Evaluaties van programma’s van andere donoren

De evaluatie van Phare Twinning stelt dat 58% van de projecten doelmatig zijn 
uitgevoerd. De ‘zware’ EU-procedures vormden een factor die de doelmatigheid
negatief beïnvloedde, hoewel wel verbeteringen in de loop van de tijd werden
doorgevoerd.

Conclusie

De doelmatigheid van bilaterale projecten en activiteiten wordt als acceptabel
beoordeeld en ongeveer tweederde van de activiteiten is doelmatig uitgevoerd. Bij
Phare Twinning ligt die score op 58%. De doelmatigheid op programmaniveau is
moeilijker te beoordelen. In de meeste gevallen hebben de programmauitvoerders
hun taken doelmatig uitgevoerd, hoewel de koppeling van vraag en aanbod soms
problemen opleverde. Het beheer van de partnerschappen was beneden de maat.
In alle gevallen werd veel aandacht aan de identificatie- en selectiefase besteed. In
de door Senter en CROSS uitgevoerde programma’s werd ook veel aandacht aan
monitoring besteed, vooral op proceskenmerken en outputniveau. Op beleidsni-
veau beïnvloedde de versnippering van het instrumentarium de doelmatigheid op
negatieve wijze. Immers, elke programmauitvoerder was zelf verantwoordelijk
voor identificatie en selectie van activiteiten, waarbij overlap optrad. Er was onvol-
doende beleidsmatige afstemming van de verschillende instrumenten.   

9.5 Verklarende factoren

Context

De ontvangststructuur in de kandidaat-lidstaten was één van de belangrijkste ver-
klarende factoren voor zowel de effectiviteit als de doelmatigheid. Een ontoerei-
kende ontvangststructuur leidde tot onvoldoende kwalitatieve projectvoorstellen
en onvoldoende commitment tijdens de uitvoering. Hieraan gelieerd waren de veelal
gebrekkige absorptiecapaciteit en onvoldoende coördinatie van donorinspannin-
gen. In vrijwel alle evaluatierapporten komen deze factoren aan de orde. Op pro-
jectniveau waren commitment en ownership van de ontvangende partij één van de
belangrijkste factoren die de resultaten beïnvloedden. De veelvuldige stafwisselin-
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gen, reorganisaties, gebrek aan betrokkenheid van de hogere leidinggevende
niveaus bij het bilaterale project en overlap met andere projecten verklaarden het
gebrek aan resultaat, met name in de projecten om nationale instanties voor
Europese Integratie te versterken. Ook in de Phare-evaluatie zijn deze factoren
prominent genoemd. In het Phare-programma waren meer procedures ingebouwd
om de betrokkenheid van ontvangende organisaties te garanderen dan in de bila-
terale programma’s. Het is echter niet duidelijk of deze procedures tot daadwer-
kelijke vergroting van de betrokkenheid leidden. De uitkomsten van de evaluaties
geven daar geen uitsluitsel over. De Phare-evaluaties wijzen verder nog op het
gebrek aan een samenhangende brede strategie om de administratieve en juridi-
sche capaciteit in de kandidaat-lidstaten te versterken. Te weinig aandacht zou
zijn besteed aan horizontale hervormingen die alle overheidssectoren omvatten.

Programmagerelateerde factoren

Factoren gerelateerd aan het programmaontwerp en de uitvoering vormen een
volgende categorie. Zo bleken enkele aannames van het programma
Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden onjuist te zijn. Gemeentes
waren slechts in beperkte mate betrokken bij de overname en implementatie van
het acquis en bovendien hadden de Nederlandse gemeentes nauwelijks capaciteit
beschikbaar om acquiskennis over te dragen aan partnergemeenten in Midden-
Europa. Het programma voor uitzending van voormalige ambtenaren berustte op
een soortgelijke aanbodveronderstelling, namelijk dat voldoende relevante kennis
beschikbaar was om over te dragen. Deze veronderstelling bleek ook niet altijd
juist te zijn.

Een andere veronderstelling was dat de vraaggerichtheid een effectieve uitvoering
zou bevorderen. In hoofdstuk 5 zijn hier al de nodige kanttekeningen bij
geplaatst. De vraaggerichtheid in combinatie met de uitbesteding van projecten
aan consultants zorgde er in ieder geval voor dat de realisatie van de doelstelling de
bilaterale relaties op overheidsniveau te versterken zeer bemoeilijkt werd. In die
zin is de formule van Phare Twinning waar overheidsorganisaties van lidstaten
samenwerkten met kandidaat-lidstaten interessant voor de bilaterale betrekkin-
gen. De Phare evaluatierapporten geven dan ook aan dat daar waar er sprake was
van een gedeeld strategisch belang tussen lidstaat en kandidaat-lidstaat de
samenwerking beter verliep. Ook culturele factoren speelden hierbij een rol.   

Bij de partnerschappen heeft in een tweetal gevallen de onduidelijkheid over het
concept en de doelstelling de voortgang negatief beïnvloed. Tevens was het niet
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duidelijk wie nu de ‘eigenaren’ waren van het partnerschap. In het geval van de
Utrechtconferentie, die op hoog politiek niveau door beide landen werd onder-
steund, speelden deze onduidelijkheden niet. 

De professionaliteit en werkwijze van programmauitvoerders is een factor die de
effectiviteit op projectniveau en vervolgens op programmaniveau positief heeft
beïnvloed. Senter is bijvoorbeeld een uitvoerder die zeer resultaatgericht werkte
en daarmee positief bijdroeg aan de effectiviteit en doelmatigheid.

Uitvoeringsfactoren

Specifieke factoren die een doelmatige en effectieve projectuitvoering beïnvloed-
den, hebben betrekking op de samenwerking tussen de projectuitvoerder en de
ontvangende organisatie, een realistisch ambitieniveau van de projectformulering
en flexibiliteit in de uitvoering. Juist op dit punt van flexibiliteit in de projectuit-
voering scoren de bilaterale programma’s relatief goed. 

Beleidsfactoren

Bij de inrichting van de bilaterale pre-accessieprogramma’s zijn bepaalde beleids-
keuzes gemaakt die van invloed zijn geweest op de effectiviteit en doelmatigheid.
Deze factoren zijn reeds aan de orde gekomen in de analyse van het algemene
beleid en het sectorbeleid. 

Allereerst stond het principe van vraagsturing bij de bilaterale pre-accessiepro-
gramma’s centraal. Daardoor was het moeilijk het strategisch belang van
Nederland, dat tot uiting kwam in de tweede beleidsdoelstelling, op adequate
wijze vorm te geven. Desalniettemin slaagde men er in enkele sectoren in, met
name de landbouwsector, om meer beleidsmatig en strategisch te werken. Dit
droeg positief bij aan de effectiviteit op sectorniveau. Immers, in de meeste secto-
ren konden resultaten op projectniveau niet geaggregeerd worden op sectorni-
veau, vanwege het beperkte aantal activiteiten en geringe omvang.

Ten tweede was de keuze gemaakt om voor de hulpprogramma’s geen landen- en
thematische prioriteiten vast te stellen, mede omdat dit op gespannen voet zou
staan met de vraagsturing. In het algemene bilaterale beleid wilde men echter wel
landendifferentiatie doorvoeren. Met de beperkt beschikbare middelen was de
Nederlandse inzet voor pre-accessie zeer versnipperd en gefragmenteerd met tien
verschillende programma’s in 11 landen en meer dan tien sectoren. Daarom kon in
de meeste gevallen effectiviteit slechts op projectniveau worden vastgesteld en is

Effectiviteit en doelmatigheid

Een uitgebreid Europabeleid



164

Effectiviteit en doelmatigheid

aggregatie onmogelijk. Dit heeft overigens ook te maken met de beperkte samen-
hang tussen het toetredingsondersteuningsbeleid en de andere beleidsonderde-
len. Met andere woorden, de hulp stond te zeer los van het bredere beleid inzake
de uitbreiding van de Europese Unie.

Ten derde heeft de keuze voor een groot aantal deelprogramma’s met verschillen-
de programmauitvoerders de doelmatigheid op beleidsniveau niet verhoogd. 
Er was sprake van duplicatie van identificatieactiviteiten en de onderlinge afstem-
ming tussen de programma’s was onvoldoende. Voor betrokkenen in kandidaat-
lidstaten waren de selectiemechanismen van de verschillende programma’s lang
niet altijd duidelijk. 

Ten vierde is de onduidelijke formulering van doelstellingen op beleidsniveau en
in de overeenkomsten met programmauitvoerders een complicerende factor bij de
beoordeling van effectiviteit. Dit gold vooral voor de doelstelling om de bilaterale
betrekkingen op overheidsniveau te versterken. Bovendien was bij de inrichting
van de programma’s nauwelijks rekening gehouden met deze doelstelling. Zonder
directe betrokkenheid van de vakdepartementen was deze doelstelling moeilijk te
verwezenlijken.

Ten vijfde heeft de geringe beleidsmatige aandacht voor de complementariteit van
de bilaterale pre-accessieprogramma’s ten opzichte van de bilaterale transforma-
tieprogramma’s en de EU pre-accessieprogramma’s de effectiviteit op beleidsni-
veau negatief beïnvloed.

9.6 Conclusies
• Op projectniveau hebben de verschillende deelprogramma’s een positieve bij-

drage geleverd aan het toetredingsproces van de kandidaat-lidstaten. De effec-
tiviteit op dit gebied varieerde per deelprogramma van ruim 90% tot 60%. Voor
sommige deelprogramma’s kon deze effectiviteit niet worden vastgesteld.
Slechts in enkele gevallen bleek dat ook op sectorniveau in bepaalde lidstaten
er sprake is geweest van een positieve Nederlandse bijdrage aan het toetre-
dingsproces. In de meeste gevallen was de Nederlandse steun te versnipperd en
te kleinschalig om aggregatie mogelijk te maken. De vraaggerichte benadering
zorgde er voor dat het zeer moeilijk was schaaleffecten te realiseren.

• Door de inrichting van de bilaterale pre-accessieprogramma’s valt geen duide-
lijk oordeel te vellen over de realisatie van de doelstelling om bilaterale relaties



165

te versterken. Deze doelstelling was niet in operationele termen geformuleerd
en iedere actor hanteerde een eigen definitie.

• Ongeveer tweederde van de activiteiten is doelmatig uitgevoerd. In vergelij-
king met Phare Twinning (58%) is dit een goede score. De doelmatigheid daar-
entegen op beleidsniveau wordt niet positief beoordeeld, omdat er teveel pro-
gramma’s bestonden die onvoldoende op elkaar waren afgestemd.

Effectiviteit en doelmatigheid
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Bijlage 1: De Inspectie Ontwikkelings samenwerking en Beleidsevaluatie 

Een uitgebreid EuropabeleidDe Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, kortweg IOB
genoemd, is belast met de evaluatie van het buitenlands beleid van Nederland.
IOB is een onafhankelijk onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bij haar oprichting in 1977 werd de inspectie uitsluitend belast met de evaluatie
van ontwikkelingshulpactiviteiten (destijds onder de naam IOV, Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking te Velde). Na de Herijking van het buitenlands
beleid in 1995 is het mandaat van de Inspectie uitgebreid tot het gehele terrein
van het buitenlandse beleid en volgde de naamswijziging tot IOB. Van 1977 tot
omstreeks 1985 evalueerde IOB hoofdzakelijk afzonderlijke projecten. 
Deze evaluaties waren vertrouwelijk. Sinds het midden van de jaren tachtig ligt
het accent op evaluaties van hele beleidsterreinen, sectoren of thema’s, en zijn de
IOB-evaluatierapporten ook openbaar.

Bij de opzet en uitvoering van IOB-studies worden altijd onafhankelijke externe
onderzoekers ingeschakeld. Daarnaast doet IOB steeds vaker een beroep op de
medewerking van instituten of deskundigen in de landen waar veldonderzoek
wordt uitgevoerd. Voor vrijwel elke studie wordt een referentiegroep samengesteld
uit onafhankelijke deskundigen en verantwoordelijken voor het te evalueren
beleid. De referentiegroep geeft commentaar op en advies over de onderzoeksop-
zet, de methodologie, tussentijdse onderzoeksrapporten en de concepteindrap-
portage. 

De eindrapporten worden, gewoonlijk op basis van verschillende deelstudies, door
of namens IOB opgesteld en vervolgens onder haar verantwoordelijkheid gepubli-
ceerd. De betrokken bewindspersonen zenden de rapporten van IOB, voorzien van
een beleidsreactie, naar de beide Kamers van de Staten-Generaal. Het is gebruike-
lijk dat ze vervolgens worden besproken in de Vaste Commissie voor Buitenlandse
Zaken van de Tweede Kamer. 

Bijlage 1: De Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking 
en Beleidsevaluatie 
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Bijlage 1: De Inspectie Ontwikkelings samenwerking en Beleidsevaluatie 

De meeste IOB-evaluaties hebben nog betrekking op ontwikkelingssamenwer-
king, aangezien op dit beleidsterrein de grootste uitgaven worden gedaan, maar
onderzoeksactiviteiten op andere gebieden van buitenlands beleid nemen gelei-
delijk toe. Voorbeelden zijn de reeds verschenen evaluaties van de ondersteuning
van de maatschappelijke transformatie in Midden- en Oost-Europa (MATRA), de
evaluatie van het internationale cultuurbeleid (ICB), de evaluatie ‘Agenda 2000 -
Hoe Nederland onderhandelt met Europa’ en de evaluatie ‘Behartiging van de
buitenlandse belangen van de Nederlandse Antillen en Aruba - een evaluatie van
de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken’.
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1 Inleiding
De Europese integratie is één van de belangrijkste beleidsterreinen van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken (BuZa). De laatste jaren wordt in de Memorie van

Toelichting de uitbreiding van de Europese Unie met een tiental landen uit Midden
Europa genoemd als één van de drie hoofddoelstellingen op dit terrein, naast de
verdieping van de integratie en de versterking van het externe beleid van de Unie.
In mei 2004 zullen tien nieuwe lidstaten toetreden tot de EU. Aangezien de
besluitvorming over deze toetreding is afgerond en het proces van ratificatie nu
plaatsvindt, is het moment opportuun om nu het Nederlandse beleid inzake het
toetredingsproces te beoordelen, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken
voor toekomstige uitbreidingen en voor de relaties met de nieuwe lidstaten.

2 Achtergrond

Het toetredingsproces

De val van de Berlijnse Muur in 1989 maakte niet alleen een einde aan de Koude
Oorlog, maar was ook het begin van een tijdvak waarin confrontatie plaats maak-
te voor samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en de landen in Midden-
Europa. Eén van de vormen van samenwerking die al snel besproken werden, was
de toetreding van landen in Midden-Europa tot de Europese Unie. De Europese
Raad van Kopenhagen in 1993 stelde criteria op waaraan kandidaat-lidstaten
moeten voldoen om lidmaatschap van de EU te verkrijgen. Deze zogenaamde
Kopenhagen-criteria houden in dat nieuwe lidstaten:
• moeten beschikken over stabiele instellingen die de democratie, de rechtsor-

de, de mensenrechten en het respect voor en bescherming van de minderhe-
den garanderen (politieke criteria);

• een functionerende markteconomie moeten hebben, alsmede het vermogen
om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie te weerstaan
(economische criteria);
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• in staat moeten zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te
nemen, hetgeen onder meer betekent dat zij op het moment van toetreding
het acquis communautaire dienen te hebben overgenomen en geïmplemen-
teerd.143

In 1997 brengt de Europese Commissie voor elk van de landen die een aanvraag
tot toetreding hebben ingediend een advies (Avis) uit over mogelijke toetreding. 
In deze Avis vindt een toetsing plaats aan de hand van de criteria van Kopenhagen.
De Europese Raad van Luxemburg in 1997 besluit dat op dat moment met zes lan-
den toetredingsonderhandelingen van start kunnen gaan, namelijk vijf Midden-
Europese landen (Estland, Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië) en Cyprus. 
Aan de zogenaamde Luxemburg-6 waarmee onderhandelingen waren geopend,
worden in 1999 de Helsinki-6 toegevoegd, wederom vijf Midden-Europese landen
(Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Slowakije) en Malta. In Helsinki is ver-
der de kandidatuur van Turkije bevestigd. Over het starten van onderhandelingen
met Turkije zal de EU eind 2004 een besluit nemen. Kroatië heeft in 2003 een 
aanvraag voor het EU-lidmaatschap ingediend. De Europese Commissie bereidt
hierover een Avis voor. 

De toetredingsonderhandelingen hebben betrekking op het overnemen en de toe-
passing van het zogenaamde acquis communautaire. Dit acquis betreft het geheel
van wet- en regelgeving en afspraken die de lidstaten van de EU sinds het begin
van de Europese samenwerking overeen zijn gekomen, alsmede de jurisprudentie
van het Hof van Justitie. Het totaal van het acquis communautaire omvat meer
dan 80.000 pagina’s aan wet- en regelgeving en is aan constante aanpassing en
vernieuwing onderhevig. Voor de onderhandelingen is het acquis ingedeeld in 31
thematische hoofdstukken. Voorbeelden hiervan zijn de hoofdstukken vrij verkeer
van goederen, personen, diensten en kapitaal, het hoofdstuk mededinging (al
deze hoofdstukken hebben betrekking op de interne markt), het hoofdstuk land-
bouw en het hoofdstuk justitie en binnenlandse zaken. Door de Europese
Commissie en de lidstaten wordt toegezien op de voortgang per hoofdstuk van de
overname en implementatie van het acquis communautaire. Daarnaast zien de
Commissie en de lidstaten toe op de naleving van de overige Kopenhagen-criteria
door de kandidaat lidstaten. 

143 Daarnaast moet de EU het vermogen hebben om nieuwe lidstaten op te nemen, hetgeen in de literatuur
wel het vierde - informele - Kopenhagen-criterium wordt genoemd. 
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Op basis van de voortgangsrapportages van de Commissie besluit de Europese
Raad van Brussel in oktober 2002 dat tien kandidaat-lidstaten naar verwacht in
2004 gereed zijn om te kunnen toetreden. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Tijdens de
Europese Raad van Kopenhagen in december 2002 zijn de toetredingsonderhan-
delingen met deze tien landen formeel afgesloten en is de datum voor toetreding
vastgesteld op 1 mei 2004. De onderhandelingen met Roemenië en Bulgarije
duren nog voort. Het toetredingsverdrag is in april 2003 in Athene ondertekend en
wacht nog op ratificatie door de lidstaten. In Nederland zijn de procedures met
betrekking tot de ratificatie van dit verdrag in gang gezet. De Raad van State heeft
reeds haar advies uitgebracht over het verdrag. Het toetredingsverdrag, de bijbe-
horende Memorie van Toelichting, het advies van de Raad van State en het nader
rapport daarbij zijn vlak voor het zomerreces naar het Parlement gestuurd. 

Kenmerken van de uitbreiding in 2004

De geplande uitbreiding tot 25 lidstaten in 2004 is de vijfde uitbreiding. Eerdere
uitbreidingen - sinds het ontstaan van de Europese samenwerking in de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw - vonden plaats in 1973 (Denemarken, Ierland en het
Verenigd Koninkrijk), in 1981 (Griekenland), in 1986 (Spanje en Portugal) en in
1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden). De komende uitbreiding vertoont echter
grote verschillen met de vorige uitbreidingen. Allereerst door het grote aantal toe-
tredende landen, maar ook door de grote inkomensverschillen tussen de huidige
EU-lidstaten en de tien kandidaat-lidstaten uit Midden-Europa (ME) met een
communistisch verleden.144 Terwijl de bevolking van de EU met 28% zal 
toenemen, stijgt het BNP met nauwelijks 5%.
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144 Cyprus en Malta hebben een geheel andere historische achtergrond en verkeren in een volkomen
andere economische en geografische situatie. Deze beide landen blijven daarom buiten beschouwing.
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Basisindicatoren tien kandidaat-lidstaten ME en huidige lidstaten (2000)

Bevolking BNP
in miljoenen per hoofd Inflatie % Werkloosheid %

EU 15 378,4 22520 2,1 8,2

10 kandidaat- 104,4 3600 16,6  12,7

lidstaten ME ( 8,6 zonder

Roemenië)

Bulgarije 8,2 1600 10,0 16,4

Estland 1,4 3800 4,0  13,7

Hongarije 10,0 5000 9,8 6,4

Letland 2,4 3300 2,6 8,0

Litouwen 3,7 3300 1,0 15,4

Polen 38,6 4400 10,1 15,0

Roemenië 22,4 1800 45,7 10,8

Slovenië 2,0 9800 8,9 7,0

Slowakije 5,4 3900 12,0 18,6

Tsjechië 10,3 5400 3,9 8,8

Bron: WRR-werkdocument 131, Hobza, October 2002.

De onderlinge verschillen tussen de toetredende landen zijn ook aanzienlijk. Zo
heeft Polen 39 miljoen inwoners, gevolgd door Roemenië met 22 miljoen, maar
tevens zijn er vier landen met minder dan 5 miljoen inwoners (Estland, Letland,
Litouwen en Slovenië). Het inkomen is het hoogst in Slovenië (BNP: ¤ 9.800 per
capita), gevolgd door Tsjechië (¤ 5.400) en Hongarije (¤ 5.000), terwijl Roemenië
(¤ 1.800) en Bulgarije (¤ 1.600) de rij sluiten. Verder kennen de tien landen een
verschillend en gevarieerd verloop van het toetredingsproces. Het is de eerste uit-
breiding die zo uitgebreid en voortdurend gemonitored is. 

Het Nederlandse beleid

Het Nederlandse beleid ten aanzien van de uitbreiding van de Europese Unie is weer-
gegeven in verschillende documenten. De standpunten die Nederland heeft ingeno-
men als lidstaat van de EU in de onderhandelingen over de uitbreiding zijn verwoord
in het multilaterale beleid. Reeds kort na de val van de Berlijnse Muur start in de
Europese Unie de discussie over de betrekkingen van de Unie met de landen in
Midden Europa. Nederland kiest aan het begin van de jaren negentig voor zowel ‘ver-
breding’ van de Unie, dat wil zeggen uitbreiding met de landen van Midden-Europa,
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als voor ‘verdieping’, dat wil zeggen nauwere samenwerking tussen de Europese
lidstaten op onder meer de voltooiing van de interne markt, de Economische en
Monetaire Unie en het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB).
Toen eenmaal de toetredingsonderhandelingen waren gestart, heeft Nederland
“steeds bepleit dat snelheid en kwaliteit in het uitbreidingsproces hand in hand 
moeten gaan” (Staat van de Europese Unie, 17 september 2002). 

Aangezien het Nederlandse standpunt in het multilaterale beleid en de onderhan-
delingen over uitbreiding steeds is geweest dat snelheid en kwaliteit in het uitbrei-
dingsproces hand in hand moeten gaan, is ook het bilaterale beleid daarop gericht.
Nederland heeft dan ook in een vroeg stadium instrumenten ontwikkeld om de toe-
tredende landen behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de voorwaarden voor toe-
treding. Een eerste aanzet tot dit ondersteuningsbeleid werd gegeven in het regio-
beleidsdocument Midden-Europa dat eind 1997 met de Vaste Kamercommissies
voor Economische en Buitenlandse Zaken werd besproken. Daarin werd de vorming
van het pre-accessieinstrumentarium aangekondigd. In 1998 werd dit instrumenta-
rium verder uitgewerkt, waarna eind 1998 en in 1999 de meeste deelprogramma’s
daadwerkelijk van start gingen (zie pagina 176 voor een specificatie). Het bilaterale
pre-accessieinstrumentarium kan worden opgevat als een verdere uitwerking van
het bilaterale beleid. Om nu de samenhang tussen de verschillende onderdelen van
het beleid nader vorm te geven werden in 1999 en 2002 zogenaamde
Accentennotities geformuleerd, waarin langs bilaterale lijnen de balans werd opge-
maakt van de Nederlandse bijdrage aan het EU-uitbreidingsproces.

In de beleidsformulering en uitvoering van het beleid inzake de uitbreiding van de
Europese Unie of het pre-accessiebeleid kunnen dan ook vier lijnen onderscheiden
worden:

1. De multilaterale lijn 

Brieven en notities van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
betreffende de uitbreiding van de Europese Unie en de Nederlandse visie daarop:
o.a. zes notities in de periode november 1999 t/m oktober 2002, voorbereid door
de Directie Integratie Europa (DIE) van het Directoraat-generaal Europese
Samenwerking (DGES).

2. De bilaterale en regionale lijn

Brieven en notities betreffende het regionale beleid: bijvoorbeeld Accentennotitie
1999 en notitie Nieuwe Accenten in een groter Europa 2002, voorbereid door de
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regiodirectie, momenteel Directie West- en Midden-Europa (DWM) van het
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES), voorheen Directie Midden
Europa (DEU/ME) van het voormalige Directoraat-generaal Regiobeleid (DGRB).

3. De assistentielijn

Brieven en notities betreffende de voortgang van pre-accessieprogramma’s vaak
in combinatie met voortgang omtrent klassieke transformatieprogramma’s: bij-
voorbeeld Matra beleidsbrief 2000, en voortgangsrapportage over de uitvoering
van het Matra-programma 1999-2001, 8 januari 2002 voorbereid door DZO/UM
van het Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire zaken (DGRC), de afde-
ling verantwoordelijk voor Matra, voorheen DEU/UM van het voormalige DGRB.

4. De invalshoek van de vakdepartementen

Brieven en notities van vakdepartementen betreffende hun rol in de uitbreiding
van de EU. Dit betreft zowel hun rol in de toetredingsonderhandelingen, de bilate-
rale betrekkingen met counterparts in toetredingslanden als de toetredingssteun
waarbij zij betrokken zijn.

BuZa is formeel verantwoordelijk voor de coördinatie van de Nederlandse inbreng
in de Europese besluitvorming. Dit omvat volgens de Memorie van Toelichting de
interdepartementale afstemming inzake vraagstukken rond Europese integratie.
Daarbij speelt de Directie Integratie Europa (DIE) een belangrijke rol. Zo is DIE
sinds 1997 verantwoordelijk voor de coördinatie van de inspanningen van de 
vakdepartementen rond de EU-uitbreiding en daarvoor komt de Taskforce
Uitbreiding (TFU) onder voorzitterschap van DIE regelmatig bijeen. Sinds 2000 is
de regionale directie (eerst DEU en later DWM) als co-voorzitter bij deze Taskforce
betrokken. De Matra-afdeling DZO/UM overlegt in ander verband regelmatig met
de verschillende vakdepartementen die een adviserende rol vervullen in de diverse
Matra-programma’s. Sinds 1999 organiseert DZO/UM regelmatig een Matra pre-
accessieoverleg, waaraan programmauitvoerders deelnemen. De vakdepartemen-
ten hebben in de meeste gevallen afdelingen ingericht die zich bezighouden met
de uitbreiding en/of met pre-accessiesteun. In sommige gevallen beschikken zij
over eigen financiële middelen, maar in de meeste gevallen zijn zij afhankelijk van
de bilaterale pre-accessieprogramma’s van BuZa en EZ en tevens van de commu-
nautaire programma’s om hun ondersteuningsbeleid vorm te geven.  
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Pre-accessieprogramma’s

Vanaf 1998 geeft de Nederlandse overheid steun aan de kandidaat-toetreders via
diverse pre-accessieprogramma’s. Deze pre-accessieprogramma’s zijn allereerst
bedoeld om kandidaat-lidstaten te ondersteunen bij het overnemen en imple-
menteren van het acquis communautaire. Een tweede doelstelling is om de bilate-
rale betrekkingen te versterken. Het gaat daarbij om:

• het Matra pre-accessieinstrumentarium; dit betreft de specifieke op toetre-
ding gerichte deelprogramma’s van het Maatschappelijk
Transformatieprogramma voor de niet-economische sectoren (via BuZa, totale
uitgaven 1999-2002 ¤ 31,7 miljoen),145

• Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) pre-accessieinstrumentarium,
dit betreft de specifiek op toetreding gerichte voortzetting van het klassieke
economische transformatieprogramma voor de economische sectoren (via EZ,
totale uitgaven 1998-2002 ¤ 39,5 miljoen euro)146.

Enkele Matra pre-accessieprogramma’s hebben een nog bredere doelstelling en
zijn naast het bevorderen van toetreding eveneens gericht op het bevorderen van
goed bestuur.
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145 Overigens is het klassieke Matra-programma vooral gericht op de versterking van het maatschappelijk
middenveld voortgezet in de kandidaat-lidstaten, behalve in Slovenië.

146 Het klassieke PSO is gestopt in de meeste kandidaat-lidstaten, behalve in Roemenië en Bulgarije, op
het moment dat PSO PA van start ging. 
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De volgende Matra en PSO pre-accessieprogramma’s kunnen onderscheiden worden:

Type activiteiten Naam programma Uitvoerder Uitgaven 1998-2002

(in mln. ¤ )

Matra pre-accessie: 31,7

Projecten (vooral Matra Pre-Accessie Senter 16,7

technische Projecten programma 

assistentie) (MPAP)

Opleidingen Accession-oriented Cross 6,9

Dutch European 

Proficiency Training 

Programme (ADEPT)

Gemeentelijke Programma VNG 3,3

samenwerking Gemeentelijke 

Samenwerking 

Toetredingslanden 

(GST)

Stages Internships Matra NUFFIC 0,9

for Preaccession 

Training Programme 

(IMPACT)

Uitzending Programma Uitzending NMCP 1,2

Nederlandse Ambtenaren (PUA)

ex-ambtenaren

Partnerschappen Partnerschapsfondsen Vakdeparte- 0,2

menten 

en DWM

Departementale Departementale Vakdeparte- 1,9

initiatieven Initiatieven menten en 

Programma (DIP) DWM
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Type activiteiten Naam programma Uitvoerder Uitgaven 1998-2002

(in mln. ¤ )

Diversen (waaronder Diversen o.a. DGES/AP 0,6

ondersteuningsloket

Nederlandse deel- 

name aan het Phare 

Twinning-programma

PSO pre-accessie 39,5 *

Projecten (vooral 

technische assistentie) PSO Pre-Accessie Senter 33,2

Programma (PSO PA)

Expertise-uitwisseling PSO kort Senter   3,6

via werkbezoeken, 

conferenties e.d.

TOTAAL PRE-ACCESSIE 71,2

*  Inclusief ¤  2,7 miljoen PSO PA in 1998.

De meeste activiteiten zijn zeer klein in omvang (zoals stages van enkele dagen of
een week, een training van enkele dagen, een uitzending van een ambtenaar voor
enkele weken, een workshop, etc.) verspreid over elf landen (d.w.z. de tien landen
in Midden-Europa, waaraan in 2001 Turkije is toegevoegd) en elf verschillende
sectoren.147 Ter vergelijking: De totale omvang van de pre-accessiesteun van de EU
aan de kandidaat-lidstaten in dezelfde periode bedraagt ongeveer ¤ 13,6 miljard.
De evalueerbaarheid van de Nederlandse inspanningen is gezien de complexe
inrichting van de toetredingssteun en in het licht van de enorme EU-inspanningen
op hetzelfde terrein daarom problematisch. De via MPAP en PSO PA gefinancierde
projecten en enkele ADEPT-cursussen zijn wat groter in omvang (gemiddeld onge-
veer ¤ 350.000). In totaal zijn in de periode 1999-2002 70 MPAP projecten en 81
PSO PA projecten in uitvoering genomen.
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147 Cyprus en Malta ontvangen geen steun van Nederland uit de bilaterale pre-accessieprogramma’s. 
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Naast het bilaterale instrumentarium zijn er specifieke communautaire pre-acces-
sieprogramma’s zoals Phare Twinning (sinds 1998), ISPA (sinds 2000, voorbereiding
structuurfondsen, vooral transport en milieu) en SAPARD (sinds 2000, voorberei-
ding op het landbouwstructuurbeleid). Phare Twinning is de voortzetting van het
Phare transformatieprogramma in de vorm van specifieke pre-accessiesteun voor de
kandidaat-lidstaten. Het betreft institutionele steun aan de kandidaat-lidstaten
voor de overname en implementatie van het acquis communautaire. Nationale
overheden van lidstaten kunnen inschrijven op Twinning-projecten en vervolgens
vindt selectie plaats door de kandidaat-lidstaten. Zo is Nederland betrokken bij de
uitvoering van 88 van de in totaal 687 ontwikkelde Phare Twinning projecten 
(waarvan leading partner voor 55 projecten en in 33 projecten meewerkend partner)
voor een totaal bedrag van ¤ 87 miljoen (stand van zaken per januari 2003). 
De Nederlandse inzet in het kader van Twinning wordt gecoördineerd en onder-
steund door een speciaal daartoe ingericht steunpunt op BuZa: DGES/AP.

Vanaf het moment van toetreding zullen alle pre-accessieprogramma’s alsmede de
transformatieprogramma’s voor de eerste groep van toetreders worden uitgefaseerd
in drie jaar, d.w.z. dat geen nieuwe projecten meer zullen worden goedgekeurd en
bestaande projecten nog volgens contract zullen worden uitgevoerd. De EU stelt
aan de nieuwe lidstaten gedurende drie jaar na toetreding de zogenaamde Transitie
Faciliteit ter beschikking voor het oplossen van laatste knelpunten in en ter consoli-
datie van de institutionele versterking. De discussie over een nieuwe vorm van bila-
terale “post-accessie” samenwerking of een overgangsfonds is reeds gestart, maar
besluiten zijn daarover nog niet genomen. 

Evaluaties van pre-accessieprogramma’s

Het PSO en Matra Pre-Accessie Projecten Programma (PSO PA en MPAP) zijn onder-
werp van een gezamenlijke decentrale evaluatie van EZ en BuZa. IOB is bij deze eva-
luatie betrokken in een structurele adviesrol als lid van de begeleidingscommissie
teneinde toe te zien op de vereiste kwaliteit van ondermeer ToR, tenderprocedure,
startgesprek uitvoerders, beoordeling inceptierapport, tussentijdse rapporten en
eindrapport. Deze evaluatie heeft inmiddels forse vertraging opgelopen en de resul-
taten kunnen waarschijnlijk niet meer in 2003 verwacht worden.

De via BuZa gefinancierde internationale activiteiten van de VNG en de Nederlandse
gemeenten zijn onderwerp van een IOB-evaluatie. Deze evaluatie richt zich ook op
de gemeentelijke samenwerking in het kader van het Matra pre-accessieprogram-
ma. Deze evaluatie zal naar verwachting voor het einde van 2003 zijn afgerond.
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Een evaluatie van de uitzending van ambtenaren via PUA is gestart in juni 2003.
IOB is nauw betrokken bij de opzet van deze evaluatie en ziet toe op de kwaliteit
daarvan. De resultaten van deze evaluatie zullen ruim voor het einde van 2003
beschikbaar zijn. 

Voor het Matra-opleidingenprogramma ADEPT en het Matra-stageprogramma
IMPACT zijn vrij uitgebreide zelfevaluaties beschikbaar.

Het Phare Twinning-programma is in 2000 geëvalueerd. Dit betrof een selectie van
in 1998 goedgekeurde projecten en richtte zich op de werkwijze en het proces van
inschrijving en uitvoering. Deze evaluatie was in mindere mate gericht op beoor-
deling van de effectiviteit van de projecten en het programma. Een nieuwe evalu-
atie van dit programma is nog niet voorzien.

3 Doelstelling en hoofdonderzoeksvragen

Deze evaluatie vindt op een strategisch moment plaats, namelijk vlak voordat tien
nieuwe lidstaten in mei 2004 toetreden en op het moment dat het toetredingsver-
drag door de verschillende lidstaten geratificeerd wordt. In de meeste kandidaat-
lidstaten zijn reeds referenda gehouden waarbij over toetreding is gestemd. In de
toekomst zijn nog nieuwe uitbreidingen te verwachten, namelijk met Roemenië
en Bulgarije waarmee de onderhandelingen nog lopen, terwijl met Turkije de
onderhandelingen nog moeten worden geopend en Kroatië een lidmaatschaps-
aanvraag heeft ingediend. Uit de evaluatie van het Nederlandse beleid inzake de
toetreding van Midden-Europese landen tot de Europese Unie zouden lessen
gedistilleerd kunnen worden die enerzijds van belang zijn voor de relaties met de
nieuwe lidstaten, inclusief eventuele post-accessiesteun, en anderzijds ook voor
een heroriëntatie op nog lopende en nieuwe toetredingsprocessen. Dit kan als het
gebruiksdoel van deze evaluatie opgevat worden. 

De volgende hoofdonderzoeksvragen zullen tijdens deze evaluatie beantwoord worden:

1. Wat is de samenhang tussen enerzijds het Nederlandse beleid ten aanzien van
de toetreding van Midden-Europese landen, de bilaterale betrekkingen met
die landen en de door Nederland verleende pre-accessiesteun?

2. Wat is de effectiviteit van het beleid, d.w.z. in welke mate heeft Nederland bij-
gedragen aan de overname en implementatie van het acquis communautaire
enerzijds en aan de versterking van de relaties met de kandidaat-lidstaten
anderzijds?
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3. Hoe doelmatig is het beleid uitgevoerd, d.w.z. hoe verhouden de resultaten
zich ten opzichte van de kosten en de inzet van de gekozen middelen?

Ad 1. Samenhang
In het beleid zelf zijn duidelijke opmerkingen opgenomen over de noodzakelijke
samenhang tussen de vier beleidslijnen met bijbehorende actoren (multilateraal
en bilateraal beleid, beleid ten aanzien van toetredingssteun en beleid van vakde-
partementen). Daarom is de beoordeling van de samenhang van het beleid een
centraal aspect van deze evaluatie. Bij de beoordeling van die samenhang van het
beleid en de beleidsuitvoering zal een aantal indicatoren onderzocht worden.
Deze indicatoren zijn grotendeels ontleend aan de beleidsdocumenten zelf en
hebben betrekking op:

• Het aantal en de inhoud van verwijzingen in de vier typen beleidsdocumenten
naar elkaar;

• Informatie over besluitvorming in de EU m.b.t. toetreding en de wijzigingen in
het Nederlandse beleid als gevolg van deze besluitvorming;

• Vormen en frequentie van intradepartementaal en interdepartementaal over-
leg inzake uitbreidingskwesties;

• Procedures en naleving van procedures inzake afstemming;
• Activiteiten van BuZa t.b.v. de coördinatie en inhoudelijke inbreng van BuZa

daarbij;
• Reguliere wederzijdse informatievoorziening op hoofdlijnen tussen de belang-

rijkste Nederlandse actoren op toetredingsgebied.

Ad 2. Effectiviteit
De beoordeling van de effectiviteit van beleid richt zich vooral op het bilaterale
beleid inzake de uitbreiding inclusief de pre-accessiesteun en betreft de mate
waarin de resultaten van ontplooide activiteiten bijdragen aan de realisatie van de
bovengenoemde beleidsdoelstellingen. In bijlage 1 is een evaluatiematrix opgeno-
men waarin indicatoren voor pre-accessieactiviteiten met bijbehorende outputs en
effecten zijn opgenomen. De besluitvorming over toetreding van tien nieuwe lid-
staten is nagenoeg afgerond en daarmee is een oordeel geveld over het vermogen
van de nieuwe lidstaten om in 2004 te voldoen aan de vereiste van overname en
implementatie van het acquis communautaire. Wel is momenteel de discussie
over de zogenaamde vrijwaringsclausules nog in volle gang en daaruit blijkt ook
in hoeverre er nog problemen zijn met de overname en implementatie van het
acquis. Het is zeker niet eenvoudig achteraf vast te stellen welke bijdrage
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Nederland via de ondersteunde pre-accessieactiviteiten nu heeft geleverd aan het
toetredingsproces. De Nederlandse inspanningen kunnen immers niet eenvoudig
onderscheiden worden van de inspanningen van vele andere donoren, met de EU
op de eerste plaats. Om nu de bijdrage van Nederland aan overname en imple-
mentatie van acquis te beoordelen, zal allereerst speciale aandacht gegeven wor-
den aan de doelgerichtheid van de activiteiten, oftewel zijn de pre-accessieactivi-
teiten gericht op problemen die op dat moment van het onderhandelingsproces
als prioritair zijn beschouwd door de Europese Commissie (Avis en voortgangsrap-
portages) en/of door de overheid van de kandidaat-lidstaat (National Programme for

the Adoption of the Acquis, reactie op voortgangsrapportages). Nadat de doelgericht-
heid is beoordeeld, kunnen de effecten van de Nederlandse inspanningen op het
toetredingsproces beoordeeld worden (zie de evaluatiematrix in bijlage 1).

In de evaluatiematrix zijn ook indicatoren uitgewerkt voor effecten die betrekking
hebben op de tweede beleidsdoelstelling, namelijk de versterking van de bilatera-
le contacten.

In de evaluatiematrix zijn voor dit onderzoek geen indicatoren voor impact opge-
nomen, omdat het daarvoor nog te vroeg is. Wel zal tijdens dit onderzoek nage-
gaan worden of impactindicatoren vastgesteld kunnen worden, zodat over twee of
drie jaar wel impact gemeten kan worden. De huidige evaluatie zou dan kunnen
dienen als een nulmeting. 

Ad 3. Doelmatigheid
De beoordeling van doelmatigheid richt zich op de mate waarin de behaalde
resultaten opwegen tegen de kosten van de gekozen middelen en vooral ook de
manier waarop deze zijn ingezet. Hierbij komen onder andere aan de orde de
keuze voor de diverse pre-accessieprogramma’s, het beheer van deze program-
ma’s, de onderlinge afstemming, maar ook de afstemming tussen bilaterale en
communautaire pre-accessieprogramma’s.

4 Afbakening en representativiteit

Het vooronderzoek heeft aangetoond dat er geen gebrek is aan geschreven mate-
riaal over de uitbreiding. Het vele beschikbare materiaal en de overmaat aan infor-
matie dwingen tot een strakke afbakening van de evaluatie. De meerwaarde van
de evaluatie moet dan ook liggen in de verdieping die nagestreefd wordt. Daarbij
staat uiteraard de Nederlandse invalshoek centraal.

Bijlage 2: Terms of Reference

Een uitgebreid Europabeleid
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Er zijn verschillende mogelijkheden tot afbakening. Een eerste expliciete keuze is
om de beperking niet te zoeken in één van de onderdelen van het beleid, maar om
juist de multilaterale en bilaterale aspecten in samenhang met de pre-accessie-
steun te onderzoeken. Daarbij is de keuze gemaakt om wel alle beleidslijnen in
samenhang te bestuderen, maar er zal geen separate analyse worden gemaakt van
het verloop van het onderhandelingsproces in de Europese Unie en de Nederlandse
positie in het krachtenveld. Immers, deze onderhandelingen vinden in een andere
arena plaats, namelijk de huidige EU, en betreffen niet direct de Nederlandse rela-
ties met de nieuwe lidstaten. Wel kunnen de onderzoeksvragen naar de samen-
hang, effectiviteit en doelmatigheid slechts beantwoord worden indien deze binnen
de bredere context van uitkomsten van de toetredingsonderhandelingen en de
Nederlandse inzet daarbij geplaatst worden. Kortom, de uitkomsten van de toetre-
dingsonderhandelingen dienen als kader voor de beantwoording van de onder-
zoeksvragen, maar het verloop van de onderhandelingen binnen de Europese Unie
blijft buiten beschouwing. De afbakening wordt verder gezocht op de volgende ter-
reinen: tijdsperiode, landen, sectoren en pre-accessieprogramma’s.

Periode

Hoewel in 1993 formeel het toetredingsproces van start is gegaan met de vaststel-
ling van de criteria van Kopenhagen, zijn pas in 1997 verdere stappen gezet om te
starten met de toetredingsonderhandelingen met een beperkt aantal lidstaten. 
De evaluatie richt zich dan ook op de periode van 1997 (besluit tot start van onder-
handelingen met zes lidstaten door de Europese Raad van Luxemburg) tot 2002
(besluit tot toetreding tien nieuwe lidstaten in mei 2004 door de Europese Raad
van Kopenhagen). Uiteraard zullen relevante historische ontwikkelingen vóór
1997 en nieuwe ontwikkelingen in 2003 rond de toetreding gemeld worden.

Landen    

Bij de selectie van landen voor veldonderzoek hebben de volgende overwegingen
een rol gespeeld. De onderhandelingen zijn de afgelopen jaren gevoerd met
twaalf landen, waarvan tien landen uit Midden-Europa, Cyprus en Malta. Het
Nederlandse beleid ten aanzien van Cyprus en Malta is duidelijk minder intensief
geweest dan geldt voor de Midden-Europese landen. Zo ontvingen Cyprus en
Malta geen bilaterale pre-accessiesteun. Op grond van deze overwegingen blijven
Cyprus en Malta buiten beschouwing. Ook de twee landen waarmee de onderhan-
delingen nog niet zijn gestart (Turkije en Kroatië) worden niet in de evaluatie
meegenomen. Uit de resterende tien landen is een keuze gemaakt voor nader 
veldonderzoek. Deze keuze is op de volgende criteria gebaseerd: 
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• evenwichtige vertegenwoordiging van landen waarmee op verschillende
momenten de onderhandelingen zijn gestart, nl. de Luxemburg-6 uit 1997 en
de Helsinki-6 uit 1999. Zonder Cyprus en Malta blijven uit beide groepen maar
vijf landen over;

• evenwichtige vertegenwoordiging van landen met verschillende economische
achtergrond en performance (indicatoren BNP/pp, economische groei en 
werkloosheid); 

• vertegenwoordiging van zowel grote als kleinere landen (indicator aantal
inwoners);

• minimaal één land waarmee de onderhandelingen wel zijn gestart, maar die
nog niet in mei 2004 zal toetreden (Roemenië of Bulgarije);

• voorkeur voor landen waarmee Nederland een intensieve samenwerkingsrela-
tie heeft op meerdere terreinen en/of op specifieke thema’s (indicatoren 
partnerschappen, aantal projecten MPAP, PSO PA en Phare Twinning) en/of
waar IOB eerder evaluaties heeft uitgevoerd;

• evenwichtige vertegenwoordiging van landen met divers verloop van 
onderhandelingsproces (indicatoren: tempo van het openen en sluiten van
onderhandelingshoofdstukken, overgangsregelingen);

• meningen van betrokkenen (beleidsdirecties en/of vakdepartementen).

Op grond van deze criteria zijn de volgende vier landen geselecteerd (zie bijlage 2):

• Polen: behoort tot de Luxemburg-6, het grootste toetredende land, matige
economische performance, via de Utrechtconferentie heeft Nederland een spe-
ciale samenwerkingsrelatie met Polen, vrij moeizaam verloop van het onder-
handelingsproces.

• Hongarije: behoort eveneens tot de Luxemburg-6, redelijk goede economische
performance, middelgroot land tussen de kandidaat-lidstaten, eerder 
veldonderzoek in het kader van de IOB-Matra-evaluatie, vlot verloop van het
onderhandelingsproces.

• Litouwen: behoort tot de Helsinki-6, matige economische startpositie, redelijk
verloop van het onderhandelingsproces, grootste bevolking van de Baltische
staten, voorkeur van betrokkenen;

• Roemenië: behoort tot Helsinki-6, zal nog niet toetreden in 2004, 
achterblijvende economie, zeer moeizaam verloop van onderhandelings-
proces, voorkeur van betrokkenen.

Bijlage 2: Terms of Reference

Een uitgebreid Europabeleid
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Opmerkelijk genoeg bleek het criterium ‘intensiteit van de samenwerkingsrelatie
met Nederland’ nauwelijks onderscheidend te werken, behalve in het geval van
Polen via de Utrechtconferentie. In vrijwel alle landen worden enkele projecten
uitgevoerd en voor de bilaterale programma’s gelden geen landenprioriteiten. 
De verdeling van de bilaterale pre-accessieactiviteiten over de tien landen vertoont
daarom weinig variatie. Daarom heeft bij enkele keuzes tussen vrijwel gelijkge-
schikte landen (Hongarije of Tsjechië, Litouwen of Letland, Roemenië of
Bulgarije) de voorkeur van betrokkenen of eerder IOB-onderzoek de doorslag
gegeven.

Terreinen / sectoren

Gezien de enorme reikwijdte van het onderhandelingsterrein, geïllustreerd in de
31 hoofdstukken van het acquis, is een tweetal terreinen of sectoren geselecteerd
die tijdens de vier landenstudies nader geanalyseerd zullen worden. Dit betreft
enerzijds het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en anderzijds het terrein
van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Het gemeenschappelijk landbouwbeleid
is een belangrijk onderdeel van het acquis, waarover Nederland expliciete opvat-
tingen heeft, maar waarop ook veel pre-accessieprojecten zijn gericht. Het JBZ-
terrein is in de loop van de onderhandelingen steeds belangrijker geworden en er
is ook nieuw acquis op dit terrein geformuleerd. Zowel landbouw als justitie en
binnenlandse zaken lenen zich goed voor een nadere analyse in elk van de vier
geselecteerde landen. Tevens wordt overwogen om nog één sector naar keuze toe
te voegen aan elk van de landenonderzoeken.

Pre-accessieprogramma’s

Een laatste afbakening betreft de selectie van pre-accessieprogramma’s die meer
diepgaand en separaat geëvalueerd zullen worden. Gezien de omvang en diversi-
teit van de pre-accessieprogramma’s (niet zozeer in financiële termen, maar veel-
eer het aantal activiteiten in verschillende landen en sectoren) is het niet mogelijk
om alle verschillende programma’s in detail onder de loep te nemen. De twee
grootste Matra en PSO pre-accessieprogramma’s (MPAP en PSO PA) zijn onder-
werp van een gezamenlijke evaluatie, aangestuurd door een onafhankelijke bege-
leidingscommissie waarin ook IOB zitting heeft. Dit initiatief loopt parallel aan
deze IOB-evaluatie van de Nederlandse rol bij de uitbreiding van de EU, maar
biedt goede mogelijkheden om deze decentrale programmaevaluatie aan te laten
sluiten op de IOB-evaluatie. IOB zal dan ook gebruik maken van de bevindingen
van deze programmaevaluaties. De twee andere evaluaties van Matra-deelpro-
gramma’s, namelijk PUA en GST, zijn, gezien de omvang en het belang van deze
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programma’s, niet direct noodzakelijk voor een beantwoording van de hier gestel-
de onderzoeksvragen. Het feit dat deze beide programmaevaluaties vanuit andere
overwegingen zijn ondernomen, neemt niet weg dat zij bouwstenen voor de IOB-
evaluatie kunnen opleveren. Via de drie programmaevaluaties is 85% van de uit-
gaven voor bilaterale pre-accessie door evaluatie afgedekt.

De Nederlandse inzet via het EU Phare Twinning-programma is eveneens omvang-
rijk. Een separate evaluatie van deze inzet door IOB, waarbij de effectiviteit en
doelmatigheid wordt beoordeeld, is niet alleen methodologisch problematisch,
maar behoort tevens niet tot het mandaat van IOB. In de vraag naar de samen-
hang van beleid en beleidsuitvoering zal de Nederlandse inzet in Phare Twinning
wel meegenomen worden. 

Representativiteit

Het onderzoeksterrein is zeer omvangrijk. In de onderzoekopzet is gekozen voor
een combinatie van breed beleidsonderzoek en meer diepgaande veldstudies. Wat
betreft de dieptestudies is gekozen voor een systematische afbakening van het ter-
rein in de tijd (1997-2002), naar vier landen, twee sectoren en enkele specifieke
programma’s. Door deze combinatie van breedte- en diepteonderzoek, die in de
volgende paragraaf nader wordt uitgewerkt, wordt een voldoende representatief
zicht op het evaluatieobject geboden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

5 Aanpak en fasering

Drie deelstudies zijn gepland die een combinatie bieden van enerzijds de analyse
van beleid en onderhandelingen en anderzijds dieptestudies die beogen werkelijk
zicht te bieden op de praktijk van beleidsuitvoering en behaalde resultaten. De
eerste deelstudie betreft het Nederlandse beleid en de toetredingsonderhandelin-
gen en deze deelstudie schetst de context voor de beleidsuitvoering en draagt
hypotheses aan die tijdens de uitvoeringsstudies nader onderzocht zullen worden.
De andere twee deelstudies hanteren twee verschillende invalshoeken op het uit-
voeringsproces, namelijk allereerst het landenperspectief en ten tweede het pro-
grammaperspectief. In het volgende schema is aangegeven in welke deelstudies
de drie hiervoor geformuleerde hoofdonderzoeksvragen beantwoord zullen 
worden:

Bijlage 2: Terms of Reference
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186

Bijlage 2: Terms of Reference

Deelstudie Analyse van beleid Landenstudies Programma-
Hoofdvragen en onderhandelingen evaluaties

1. Samenhang X X —

2. Effectiviteit X X

3. Doelmatigheid X X

Uit het schema blijkt dat de beantwoording van elke hoofdvraag gebaseerd zal
zijn op de bevindingen van minstens twee deelstudies. Slechts in één geval zal een
hoofdvraag expliciet niet aan de orde komen in één van de deelstudies, namelijk
de vraag naar de samenhang in de programmaevaluaties. In het schema zijn de
meer indirecte relaties tussen de verschillende deelstudies en de hoofdvragen niet
aangegeven. Zo is de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid in de lan-
denstudies en programmaevaluaties slechts mogelijk met behulp van de analyse
van het multilaterale en bilaterale beleid. In de uitwerking van de verschillende
deelstudies zullen deze verbanden nader aan de orde komen. In het eindrapport
zullen uiteraard de relaties tussen de bevindingen van de verschillende deelstu-
dies verder uitgewerkt worden.

Deelstudie 1: Beleidsanalyse 

Deze deelstudie omvat een analyse van de vier eerder geschetste beleidslijnen. 
De belangrijkste hoofdvraag die aan de orde komt is de vraag naar de samenhang.
Verder levert deze deelstudie bouwstenen aan voor de beoordeling van de 
effectiviteit en doelmatigheid in de landenstudies (deelstudie 2) en de program-
maevaluaties (deelstudie 3).

Deze deelstudie heeft het karakter van een retrospectieve procesevaluatie. Dit
betreft ondermeer de samenhang tussen het multilaterale beleid, het bilaterale
beleid, het beleid ten aanzien van de toetredingssteun en het beleid van de vakde-
partementen met betrekking tot de toetreding. In dit verband zullen niet alleen de
verschillende onderdelen van het beleid nader worden belicht, maar vooral ook de
werkwijze, waarbij eveneens de inrichting van de coördinerende rol van BuZa
bezien zal worden. Bij de reconstructie van het beleid zullen tevens de belangrijk-
ste aannames die aan het beleid ten grondslag liggen geformuleerd worden, zodat
deze aannames geverifieerd kunnen worden tijdens de landenstudies en gedeelte-
lijk in de programmaevaluaties. In deze deelstudie komt eveneens een reconstruc-
tie van de interventielogica van het pre-accessieinstrumentarium aan de orde.



187

De werkwijze is als volgt:

• Analyse van het bilaterale beleid t.a.v toetredingslanden incl. prioriteitsstel-
ling bepaalde landen, thema’s en/of sectoren alsmede de interactie met de
vakdepartementen;

• Analyse van het steunbeleid inzake pre-accessie met reconstructie van de
interventielogica;

• Analyse van het multilaterale beleid, alsmede de interactie met de vakdeparte-
menten

• Institutionele analyse;
• Opbouw databestand inzake pre-accessieactiviteiten voor de geselecteerde

landen en thema’s; 
• Formulering van hypotheses, te toetsen bij interviews in Nederland en tijdens

veldonderzoek;

Deelstudie 2: Vier landenstudies

Uit het schema blijkt dat de landenstudies een centrale rol vervullen in de onder-
zoeksopzet, omdat ze (mede)antwoord zullen bieden op de drie hoofdvragen van
de evaluatie. Elk van de vier landenstudies in Hongarije, Litouwen, Polen en
Roemenië zal globaal volgens hetzelfde patroon uitgevoerd worden. Juist in de
landenstudies zal de samenhang in de uitvoering van multilateraal EU-beleid,
bilaterale betrekkingen en ondersteuningsbeleid centraal staan. De landenstudies
zullen gebaseerd worden op inzichten en informatie die tijdens de eerste beleids-
gerichte deelstudie zijn verkregen en de daar geformuleerde hypotheses verder
toetsen in de praktijk. Daartoe zal in elk van de vier landen tegen de achtergrond
van de uitkomsten van het onderhandelingsproces het proces van beleidsuitvoe-
ring onderzocht worden, alsmede de interactie tussen verschillende actoren. De
perceptie van de kandidaat-lidstaten van de Nederlandse opstelling in de onder-
handelingen, het door Nederland gevoerde beleid en de toetredingssteun zal cen-
traal staan. Binnen de brede context van de toetredingsproblematiek zullen de
landenstudies meer specifiek gericht zijn op landbouw, JBZ en een derde sector
naar keuze. IOB zal specifieke Terms of Reference per landenstudie opstellen.

Bijlage 2: Terms of Reference
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In de vier landenstudies zullen de volgende elementen aan de orde komen:

• Inventarisatie van de uitkomsten van de toetredingsonderhandelingen en de
Europese besluitvorming. Het gaat daarbij vooral om de systematiek van het
openen en sluiten van de verschillende ‘onderhandelingshoofdstukken’ en het
moment waarop in het desbetreffende land voor de verschillende hoofdstuk-
ken de onderhandelingen zijn geopend en gesloten. Specifieke Nederlandse
standpunten omtrent bepaalde hoofdstukken, voorzover die verwoord zijn in
het multilaterale beleid, zullen eveneens geïnventariseerd worden;

• Verloop van de toetredingsonderhandelingen voor het desbetreffende land
vanuit het perspectief van de kandidaat-lidstaat;

• Bilaterale contacten gericht op toetreding (bijv. ministersbezoeken over en
weer, conferenties, regulier overleg); 

• Pre-accessieactiviteiten met Nederlandse inbreng (zowel bilaterale projecten
als Phare Twinning-projecten onder Nederlandse leiding).

De effectiviteit van pre-accessieactiviteiten zal, gezien de diversiteit en veelal
beperkte omvang van deze activiteiten, niet volledig beoordeeld kunnen worden
tijdens deze deelstudie. In de landenstudies zal bij de beoordeling van pre-acces-
sieactiviteiten een thematisch perspectief (GLB, JBZ en een derde sector) gehan-
teerd worden, hetgeen de reikwijdte van de beoordeling van effectiviteit en doel-
matigheid beperkt. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de typische
bilaterale activiteiten zoals bijvoorbeeld partnerschappen (Utrechtconferentie met
Polen en thematische partnerschappen met Hongarije). Wat betreft effectiviteit
van het beleid zal vooral ook nagegaan worden in hoeverre de verschillende activi-
teiten hebben bijgedragen aan de opbouw van bilaterale contacten die van belang
zijn voor verdere Europese besluitvorming en coalitievorming binnen de toekom-
stige EU. Tevens zal nagegaan worden in hoeverre de activiteiten werkelijk hebben
bijgedragen aan de overname en implementatie van het acquis. Indicatoren voor
het meten van dergelijke effecten zijn weergegeven in de evaluatiematrix in bijla-
ge 1. De beoordeling van de algehele effectiviteit van geselecteerde pre-accessie-
programma’s zal onderdeel zijn van de derde deelstudie.

Deelstudie 3: Programmaevaluaties

De opzet van de landenstudies laat niet toe dat op een voldoende representatieve
manier de effectiviteit en doelmatigheid van de verschillende deelprogramma’s
voor pre-accessiesteun wordt beoordeeld. Zeker voor de grootste van de pre-acces-
sieprogramma’s (MPAP en PSO PA) is een aparte programmaevaluatie gewenst
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om op verantwoorde wijze de vragen naar effectiviteit (vooral de bijdrage aan over-
name en implementatie van het acquis, zie evaluatiematrix) en doelmatigheid te
beantwoorden. Drie separate programmaevaluaties zijn voorzien die in totaal vijf
bilaterale pre-accessieprogramma’s omvatten die hierboven reeds genoemd zijn,
namelijk:

• Een gezamenlijke decentrale evaluatie van het Matra Pre-Accessie Projecten
Programma (MPAP) en van het PSO pre-accessieinstrumentarium (PSO PA en
PSO kort);

• Een decentrale evaluatie van het Matra Programma Uitzending Ambtenaren
(PUA);

• Een centrale evaluatie door IOB van het GST-programma.

Bij de twee eerstgenoemde evaluaties is IOB als adviseur betrokken. Hierdoor is
afstemming van deze decentrale evaluatie op de IOB-beleidsevaluatie mogelijk. De
te hanteren evaluatiematrix in bijlage 1 geldt ook als uitgangspunt voor de program-
maevaluaties. Een complicatie in methodologisch opzicht is dat enkele Matra pre-
accessieprogramma’s zoals PUA en GST een brede doelstelling hanteren, namelijk
het bevorderen van goed bestuur en transformatie (zowel op het niveau van centrale
als lokale overheden), inclusief het verbeteren van de institutionele capaciteit en de
overname en implementatie van het acquis communautaire. De programmaevalu-
aties zullen uitgaan van deze brede doelstelling, maar deze IOB-evaluatie beperkt
zich tot de meer specifieke op pre-accessie gerichte doelstellingen.

6 Organisatie
De eindverantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van deze evaluatie berust
bij IOB-inspecteur Anneke Slob. Het IOB-kernteam voor deze evaluatie bestaat ver-
der uit Gerard van der Zwan, inspecteur en onderzoeksmedewerkers Merel Wielinga
en Bas Limonard. Voor de vier landenstudies zullen onderzoekers uit de geselecteer-
de landen worden aangetrokken die gezamenlijk met Nederlandse onderzoekers
verantwoordelijk zullen zijn voor de analyse op landenniveau. 

Een referentiegroep bestaande uit externe deskundigen en betrokkenen, zowel
vertegenwoordigers van BuZa-beleidsdirecties als van vakdepartementen, zal
enkele keren bijeenkomen om de voortgang van de evaluatie te begeleiden en
commentaar te leveren op het concepteindrapport. De leden van de referentie-
groep hebben reeds commentaar geleverd op de concept Terms of Reference.

Bijlage 2: Terms of Reference
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7 Producten
Het onderzoek zal resulteren in een eindrapport dat volgens de gebruikelijke 
procedures aan het parlement gezonden zal worden. In dit eindrapport zullen de
resultaten van alle deelstudies verwerkt zijn. 

De verschillende deelstudies zullen uitmonden in tussentijdse rapporten: beleids-
analyse en vier landenstudies, die wellicht gepubliceerd kunnen worden als 
IOB-werkdocument.  

Bij getoonde belangstelling rondom de publicatie van het rapport zal IOB een
workshop organiseren om de bevindingen nader toe te lichten.

8 Planning
IOB streeft ernaar het eindrapport van deze evaluatie te publiceren voordat de toetreding
daadwerkelijk gerealiseerd wordt op 1 mei 2004. Deze planning is vrij ambitieus en
bovendien is IOB voor de realisatie van deze planning afhankelijk van andere actoren. In
de derde deelstudie zijn twee decentrale programmaevaluaties voorzien waarbij IOB toe-
ziet op de kwaliteit. De belangrijkste van deze programmaevaluaties, namelijk de evalu-
atie van MPAP en PSO PA, heeft reeds veel vertraging opgelopen, waardoor het onduide-
lijk is wanneer de resultaten te verwachten zijn. Indien blijkt dat de uitvoering van de
programmaevaluaties verdere vertraging oploopt en wellicht nog additioneel onderzoek
nodig is om voldoende kwaliteit te garanderen, kan IOB overwegen om een werkdocu-
ment met de beleidsanalyse te presenteren voor mei 2004. De publicatie van het volledi-
ge eindrapport zal dan later in 2004 plaats vinden volgens een herziene planning. 
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De planning ziet er als volgt uit:

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. April
03 03 03 03 03 03 04 04 04 04

TOR X

Deelstudie 1 xxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxX

Analyse van beleid

en onderhandelingen

Deelstudie 2 Polen xx xxxxx X

Deelstudie 2 xx xxxxx X

Hongarije

Deelstudie 2 xxxxx xX

Litouwen

Deelstudie 2 xx xxxxx X

Roemenië

Deelstudie 3 xxx xxxx xxxxx xxxX xxxX xxxx X PSO

Programma- GST? PUA? x en

evaluaties MPAP?

Eindrapport xxxx xxxx X X 

x xxx draft defi- 

nitief

Referentiegroep x x

X Document: TOR, deelrapport of eindrapport
x uitvoering onderzoeksactiviteit

Bijlage 2: Terms of Reference
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Bijlage 1 bij ToR Evaluatiematrix voor beoordeling van pre-accessieactiviteiten in 

de deelstudies 2 en 3

Type Indicator Methoden en 
bronnen

Activiteiten Deskundigen  Aantal en duur van Dossierstudie,

voor lange en    activiteiten, aantal dbase 

korte termijn,  deelnemers Nederlandse pre-

detacheringen, accessieactiviteiten:

trainingen, MIDAS 

stages, 

workshops, 

studies, 

conferenties

Outputs Overdracht Workshops en Dossierstudie

van kennis conferenties: agenda, Interviews

m.b.t.  kwaliteit en participatie,

overname en gerichtheid op acquis

implementatie 

van acquis Cursussen: type, inhoud 

en participatie,  

gerichtheid op acquis

Deskundigen: uitzend-

duur, taakomschrijving, 

deskundigheid,

ontvangende organisatie

Stages: achtergrond  

stagiaires,  inhoud stage  

en ontvangende 

organisatie, gerichtheid

op acquis

Studies, publicaties:

inhoud,  kwaliteit, 

gerichtheid op acquis
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Bijlage 1 bij ToR Vervolg

Type Indicator Methoden en 
bronnen

Effecten Positieve invloed op Nieuwe wetgeving: Dossierstudie

toetredingsproces overname van acquis Interviews

Verbetering implementatie-

capaciteit acquis:

-  Kennis/adviezen 

vertaald in actieplannen;

- Voortgangsrapporten Cie. 

vermelden

implementatieverbetering;

- Verwijzingen in rapporten en 

documenten naar Nl. adviezen;

- Bijdrage aan functioneren 

van nieuwe instituties;

- Verbetering van werkwijze 

bestaande instituties

Intensivering van Contact/overleg met  Neder-

bilaterale land over specifieke toetre-  

contacten dingszaken die tijdens  onder-

handelingen aan de orde komen

Contact/overleg met Nederland 

over besluitvorming rond 

toekomst van Europa

en de grondwet (IGC e.d.)

Contact/overleg met 

Nederland over toekomstig 

opereren KLS in Brussel

Deelname in internationaal

kennisnetwerk
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Bijlage 1 bij ToR Vervolg

Type Indicator Methoden en 
bronnen

Impact Functioneren van Geen

huidige KLS als Eventueel wel vaststellen van

volwaardige nieuwe impact-indicatoren die over

lidstaten van de EU 2-3 jaar gemeten zouden

en functionele kunnen worden in een

relaties vergelijk- vervolgstudie, zodat deze 

baar met andere evaluatie dient als nulmeting

lidstaten
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Bijlage 2 bij ToR Indicatoren voor landenkeuze

Bulgarije Estland Hongarije Letland Litouwen

Inwoners (in miljoenen)1 8,2 1,4 10,0 2,4 3,7

BNP/pp 20001 ¤ 1600 ¤ 3800 ¤ 5000 ¤ 3300 ¤ 3300

Econ. Groei (%, 2001)2 4 5,4 3,2 (2002) 7,6 5,5 (2002)

Werkloosheid (%, 2001)2 17 12,6 5,8 (2002) 7.7 11 (2002)

Start Helsinki Luxemburg Luxemburg Helsinki Helsinki 

onderhandelingen ’99 ’97 ’97 ’99 ’99

Toetreding Januari Mei 2004 Mei 2004 Mei 2004 Mei 2004

2007?

Verloop van - + ++ + -/+

onderhandelingen3

Aantal projecten 8 6 9 3 6

MPAP4

Aantal projecten  7(+1) 9 7 (+1) 6 (+1) 7(+2)

PSO PA5

Landenstudie evaluatie Ja Ja Nee Nee Nee

MPAP en PSO PA

Aantal Phare Twinning 

met Nl. deelname6 8 (5) 5 (4) 12 ( 6) 2 (2) 4 (3)

Bijlage 2: Terms of Reference

Een uitgebreid Europabeleid
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Polen Roemenië Slovenië Slowakije Tsjechië

Inwoners (in miljoenen)1 38,6 22,4 2,0 5,4 10,3

BNP/pp1 ¤ 4400 ¤ 1800 ¤ 9800 ¤ 3900 ¤ 5400

Econ. Groei (%, 2001)2 1,1 4,4 3,1 (2002) 3,3 3,6

Werkloosheid (%, 2001)2 16 6,6 11,5 (2002) 18,6 8,5

Start toetredingsonderh. Luxemburg Helsinki Luxemburg Helsinki Luxemburg

’97 ’99 ’97 ’99 ’97

Toetreding Mei Januari Mei Mei Mei 

2004 2007? 2004 2004 2004

Verloop van +/- - ++ -/+ +

de onderhandelingen3

Aantal projecten MPAP4 8 5 4 10 5

Aantal projecten PSO PA5 11 (+1) 6 (+1) 8  (+2) 9 (+1) 7

Landenstudie evaluatie Nee Nee Nee Ja Nee

MPAP en PSO PA

Aantal Phare Twinning 

met Nl. deelname6 20 (11) 13 (6) 5 (3) 8 (6) 13 (9)

1 Gegevens  van WRR, CEE Countries on the Way to the Eurozone, 2002.
2 Gegevens van website MinBuZa, landendossiers.
3 Voorlopige analyse IOB op basis van quick scan van dossiers
4 Aantal Matra pre-accessieprojecten (MPAP) 1999-2002
5 Aantal PSO PA projecten 1999-2002 met tussen haakjes het aantal VROM pre-accessieprojecten die

ontwikkeld zijn in 2002
6 Aantal Phare Twinning-projecten met Nl. deelname per land per 22 januari 2003, tussen haakjes aantal

projecten met Nl. als leading partner (geen short-termers inbegrepen)
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Methodologisch perspectief

Op basis van het vooronderzoek is in eerste instantie uitgegaan van het rationalis-
tisch perspectief, oftewel het Rationele-actormodel. IOB hanteert in de meeste eva-
luaties dit perspectief. Ook de rijksoverheid gaat uit van dit perspectief en dit is
neergelegd in het kader van VBTB (Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording,
1999) met drie www-vragen als uitgangspunt voor de begroting (Wat willen we berei-
ken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?) waar evaluatie ook
onderdeel van uitmaakt. De bijbehorende evaluatievereisten zijn vastgelegd in de
Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek (RPE, januari 2002). Evaluatie-
onderzoek volgens RPE-vereisten poogt antwoorden achteraf op de drie www-vragen
te formuleren: Wat is er bereikt?, Wat is er gedaan? en Wat heeft dat gekost?.

Uitgangspunt van deze evaluatie was het door de rijksoverheid geformuleerde
beleid inzake de uitbreiding van de Europese Unie. Dit beleid viel weliswaar in ver-
schillende onderdelen uiteen, maar deze onderdelen zouden onderlinge samen-
hang moeten vertonen volgens diverse beleidsdocumenten. Bij de opzet van het
onderzoek was wel rekening gehouden met de grote hoeveelheid actoren die bij
dit beleid en de uitvoering daarvan betrokken waren, zowel in Nederland als in de
toetredende landen. In de loop van het onderzoek bleek dat de verschillende
Nederlandse actoren doelzoekend verdrag vertoonden en dat er slechts globale
overeenstemming bestond over algemene abstracte doelstellingen die niet verder
geoperationaliseerd waren. De actoren hanteerden verschillende operationele
doelstellingen voor de verschillende beleidsonderdelen. Buitenlandse Zaken zou
als centrale coördinerende actor moeten optreden, maar slaagde daar slechts op
enkele onderdelen in. Kortom, bij de uitvoering van de evaluatie werden de beper-
kingen van het rationalistisch perspectief duidelijk zichtbaar. Om een beter
begrip te krijgen van de totstandkoming en werking van het beleid in de praktijk
is vervolgens een beperkt multi-actorperspectief toegepast. Naast de verschillen-
de betrokken beleidsdirecties van BuZa zijn de motieven en doelstellingen van de

Bijlage 3: Methodologie en overzicht van geëvalueerde activiteiten
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vakdepartementen en de programmauitvoerders vanuit dit perspectief belicht.
Gezien de opzet van het onderzoek en het mandaat van IOB is het beleid van BuZa
voor de verschillende beleidsonderdelen centraal blijven staan in deze evaluatie.
Bij de landenstudies is wel getracht om het gezichtspunt van de toetredende 
landen in deze evaluatie mee te nemen. Echter, gezien de beperkte Nederlandse
rol en de beperkte omvang van het veldonderzoek is niet getracht ook het multi-
actorperspectief vanuit die landen nader in te vullen.   

Daarmee blijft in deze evaluatie het rationele-actorperspectief centraal staan. 
Dit perspectief bleek toepasbaar op het toetredingsondersteuningsbeleid, zodat
op dit terrein ook de vragen naar effectiviteit en doelmatigheid vanuit de centrale
doelstellingen zijn beantwoord. Op het terrein van het bilaterale beleid bleken de
beperkingen van het rationale-actorperspectief het duidelijkst. Op dit beleids-
onderdeel is nader licht geworpen vanuit het multi-actorperspectief. Zo kon het
gebrek aan operationele doelstellingen en het ontbreken van een interventielogi-
ca verklaard worden. Dit geeft aan waarom de vragen naar effectiviteit en doelma-
tigheid van het bilaterale beleid niet beantwoord konden worden. Het EU-uitbrei-
dingsbeleid is slechts in de analyse meegenomen daar waar het ging om het
onderzoek naar de beleidssamenhang. Tenslotte bleek het multi-actorperspectief
zinvol om de vraag naar samenhang van het beleid te beantwoorden. Immers,
slechts vanuit het perspectief van de verschillende (Nederlandse) actoren kan deze
vraag voldoende belicht worden. Niet een theoretische definitie van noodzakelijke
samenhang vormde het uitgangspunt van de analyse, maar de door de verschil-
lende actoren beoogde en beleefde samenhang.

Selectie van pre-accessieactiviteiten en projecten voor de productevaluatie

Voor de vier landenstudies die steeds gericht waren op drie sectoren is een over-
zicht samengesteld van alle pre-accessieactiviteiten met Nederlandse inzet in de
desbetreffende sectoren en landen. Dit overzicht had twee functies, namelijk:

1. Zicht te krijgen op de concentratie van de inzet van bepaalde beleidsinstru-
menten in de verschillende sectoren ten behoeve van de analyse van de samen-
hang;

2. Selectie van activiteiten ten behoeve van de beoordeling van de effectiviteit en
doelmatigheid.
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Zoals gezegd is de productevaluatie gericht op effectiviteit en doelmatigheid vrij-
wel uitsluitend gericht op het toetredingsondersteuningsbeleid. Uiteindelijk zijn
de volgende criteria gehanteerd bij de selectie van pre-accessieactiviteiten voor de
productevaluatie:

• Landen
Alleen activiteiten in de vier in de ToR geselecteerde onderzoekslanden.

• Sectoren
Activiteiten passend in de in de ToR aangegeven sectorselectie plus sectorover-
stijgende activiteiten gericht op bilaterale samenwerking en/of het toetre-
dingsproces in meer algemene zin.

• Evalueerbaarheid van de activiteiten in relatie tot het deelprogramma
Zeer kleinschalige activiteiten zoals enkele stages (IMPACT-programma) of
een cursus van twee weken (ADEPT-programma) zijn buiten de productevalu-
atie gehouden, omdat effectmeting vrijwel onmogelijk is. Phare Twinning-pro-
jecten met Nederlandse deelname zijn eveneens niet geëvalueerd, omdat dit 
buiten het mandaat van IOB valt. Voor de productevaluatie zijn uiteindelijk
activiteiten uit drie deelprogramma’s geselecteerd: MPAP, PSO PA en de 
partnerschappen.

• Afgesloten of vrijwel afgeronde activiteiten.
Net gestarte activiteiten of activiteiten volop in uitvoering kwamen niet voor
selectie in aanmerking.

Uiteindelijk zijn de volgende 24 bilaterale pre-accessieprojecten (13 PSO PA en 11
MPAP) en vier partnerschappen (twee algemeen en twee sectorgericht) beoordeeld
op effectiviteit en doelmatigheid:

Bijlage 3: Methodologie en overzicht van geëvalueerde activiteiten
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Hongarije Litouwen Polen Roemenië Totaal

Landbouw 4 3 4 1 12

JBZ 2 1 3

Sociale zaken 1 1

Volksgezondheid 2 2

Milieu/waterbeheer 1 3 4

Verkeer 1 1

Sectoroverstijgend 2 3 5

Totaal 7 5 8 8 28

Criteria en indicatoren

In bijlage 1 bij de ToR was reeds een evaluatiematrix opgenomen met indicatoren
om effecten te meten. Deze indicatoren waren gerelateerd aan de twee beleids-
doelstellingen. Deze evaluatiematrix diende ook als uitgangspunt voor de
productevaluatie. Bij de beoordeling van de effectiviteit voor ieder te evalueren
project of partnerschap is steeds een onderscheid gemaakt tussen de twee doel-
stellingen. Voor de beoordeling van de effectiviteit per doelstelling is een vier-
puntsschaal gehanteerd, waarbij twee scores als voldoende kwalificeren en twee
scores als onvoldoende. Aanvankelijk is ook het criterium pre-accessierelevantie
in de beoordeling opgenomen. Echter, deze ex-ante beoordeling overlapte in
belangrijke mate met de beoordeling voor de bijdrage aan het toetredingsproces.
In deze beleidsevaluatie is een keuze gemaakt voor de beoordeling van de effec-
tiviteit aan de hand van de beleidsdoelstellingen. Dit betekent theoretisch dat niet
voor de toetreding relevante projecten niet als effectief beoordeeld zijn, zelfs
indien de projectdoelstellingen zijn gerealiseerd. In de praktijk deed dit probleem
zich niet voor. Een beoordeling van de werkelijke doelgerichtheid (impact) van de
activiteiten is niet te realiseren vanwege tijds- en schaalproblemen. Wel is voor elk
van de projecten nagegaan in hoeverre er sprake was van vraagsturing of aanbod-
sturing en of het project overlapte met andere (donor)projecten. Op deze punten
zijn geen scores toegepast. De volgende definities en scores zijn gehanteerd. 

• Effectiviteit A. Bijdrage aan het toetredingsproces

De in de evaluatiematrix genoemde indicatoren dienden als uitgangspunt voor de
beoordeling van de effectiviteit op dit punt. Score 1: activiteiten hebben zeer dui-
delijk geleid tot nieuwe wetgeving, een verbeterde implementatie van het acquis,
verbeterd functioneren van bepaalde instanties gericht op de implementatie van
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EU-regelgeving en deze projectbijdrage is ook bekend buiten de direct betrokke-
nen. Score 2: op enkele indicatoren is positief gescoord, echter vervolgactie is
nodig. Activiteiten zijn vooral intern gericht. Bij score 3 is de bijdrage aan het toe-
tredingsproces zeer beperkt en blijkt niet uit duidelijke indicatoren. Score 4: deze
activiteiten hebben niet bijgedragen aan het toetredingsproces.

• Effectiviteit B. Versterking van de bilaterale relaties

Ook hiervoor was een vierpuntsschaal ontworpen aan de hand van de indicatoren
in de evaluatiematrix. Echter, de ontwikkelde indicatoren bleken ver buiten het
bereik van de activiteiten te vallen. Bovendien bleek deze doelstelling op zoveel
verschillende wijzen geïnterpreteerd te worden dat een beoordeling op een vier-
puntsschaal de werkelijkheid te veel geweld zou aandoen. 

• Doelmatigheid

Indicatoren voor doelmatigheid op activiteitenniveau zijn het realiseren van de
planning (tijd en financiën), de totale kosten en de verdeling van de kosten over
verschillende categorieën, wijzigingen in het projectteam. Ook hier is een vier-
puntsschaal gehanteerd. 

Bijlage 3: Methodologie en overzicht van geëvalueerde activiteiten
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Projectnaam Sector Programma Land Effectivi- Doelmatig-
teit A heid

I&R system for pigs Landbouw PSO PA Hongarije 1 2

Agricultural Landbouw PSO PA Hongarije 3 3

intervention centre 

Fruit and Landbouw PSO PA Hongarije 2 4

vegetable sector

Rural development Landbouw MPAP Hongarije 3 3

Fruit plant Landbouw PSO PA Litouwen 1 2

propagation material

Quality management Landbouw PSO PA Litouwen 1 1

fruit & vegetables 

Veterinary Landbouw PSO PA Litouwen 1 1

diagnostic service 

Seed potatoes Landbouw PSO PA Polen 1 2

Cattle breeding

structure Landbouw PSO PA Polen 1 3

Milk quota system Landbouw PSO PA Polen 1 1

Pig breeding Landbouw PSO PA Polen 2 4

Quality of seeds and Landbouw PSO PA Roemenië 1 1

planting material 

Utrechtconferentie Algemeen Partnerschap Polen 2 1

Strengthening UKIE Algemeen MPAP Polen 4 4
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Projectnaam Sector Programma Land Effectivi- Doelmatig-
teit A heid

Strengthening DEI Algemeen MPAP Roemenië 4 4

Strengthening MEI Algemeen MPAP Roemenië 2 3

Speciaal partnerschap Algemeen Partner- Roemenië ? ?

schap

State Public  Health Gezondheid MPAP Litouwen 2 2

Centre

Radiation protection Gezondheid MPAP Litouwen 1 1

in medicine

Legal Information JBZ MPAP Roemenië 2 2

for the Supreme Court

JBZ-partnerschap JBZ Partner- Hongarije ? ?

schap

Approximation of JBZ MPAP Hongarije 4 4

civil law

Sociale dialoog SZW Partner- Hongarije 3 2

partnerschap schap

Air traffic management Verkeer PSO PA Polen 1 1

Introduction water Water MPAP Polen 2 2

framework directive 

Implementation water Water MPAP Roemenië 1 2

framework directive

WFD and coastal zone Water MPAP Roemenië 1 2

management
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Projectnaam Sector Programma Land Effectivi- Doelmatig-
teit A heid

Marine Pollution Water PSO PA Roemenië 2 -



Type Naam Uitvoerende Kenmerken Uitgaven 
activiteit programma instantie in 1999-2003

Nederland en (in mln ¤)
coördinerende
instantie in het 
ontvangende 
land

Matra pre-accessie:

Projecten Matra Pre- Senter en BuZa Vraaggestuurd: de ¤ 33 mln

(voornamelijk Accessie lokale pre-acces-

technische Projecten siecoördinator

assistentie) Programma vraagt om

(MPAP) voorstellen bij de

vakministeries.

Senter selecteert

projecten, waarop 

een tendering

voor de uitvoering

volgt (idem PSO PA)

Training Accession- Cross en BuZa Verschillende korte ¤  8 mln

oriented Dutch cursussen m.b.t. pre-

European accessiegerelateerde

Proficiency thema’s, georgani-

Training seerd in Nederland.

Programme Deelnemers dikwijls 

(ADEPT) afkomstig uit alle 

toetredende landen
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Type Naam Uitvoerende Kenmerken Uitgaven 
activiteit programma instantie in 1999-2003

Nederland en (in mln ¤)
coördinerende
instantie in het 
ontvangende 
land

Samen- Programma Vereniging Overname acquis ¤  4 mln

werking Gemeentelijke Nederlandse op lokaal niveau

lokale Samenwerking Gemeenten (VNG) d.m.v. twinning

overheden met Toetre- tussen gemeenten

dingslanden 

(GST)

Stages Internships NUFFIC Stages bij

Matra for Pre- Nederlandse

accession instellingen voor

Training deelnemers uit

Programme toetredende landen ¤  2 mln

(IMPACT)

Uitzending Programma NMCP en lokale Advies ter plaatse

Nederlandse Uitzending consulenten m.b.t. specifieke

oud-ambtenaren Ambtenaren pre-accessie-

(PUA) onderwerpen

door Nederlandse

oud-ambtenaren,

op verzoek van

overheidsinstanties

toetredende landen
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Type Naam Uitvoerende Kenmerken Uitgaven 
activiteit programma instantie in 1999-2003

Nederland en (in mln ¤)
coördinerende
instantie in het 
ontvangende 
land

Departe- Departemen- BuZa en Geld voor ¤ 2,5 mln

mentale tale Initiatieven Nederlandse Nederlandse

initiatieven Programma vakministeries vakministeries

(DIP) om pre-accessie-

activiteiten

te faciliteren

PSO pre-accessie

Projecten PSO Pre- Senter en lokale Vraaggestuurd: 

(voornamelijk Accessie pre-accessie- de lokale pre-

technische Programma coördinatoren accessiecoör-

assistentie) (PSO PA) dinator vraagt om 

voorstellen bij de

vakministeries.

Senter selecteert

projecten, waarop  

een tendering 

voor de uitvoering 

volgt (idem MPAP) ¤ 40 mln

Uitwisseling PSO kort Senter

expertise dmv 

oa werkbezoeken
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Onderzoeksteam IOB
Anneke Slob
Gerard van der Zwan
Bas Limonard
Merel Wielinga

Onderzoeker Landbouw 
Siemen van Berkum

Onderzoeker Gezondheidszorg
Leon Bijlmakers

Onderzoekers Hongarije
Péter Cseri
Judith Kiss
István Tussai

Onderzoekers Polen
Mateusz Falkowski
Jan Friedberg
Waldemar Guba 
Piotr Kazmierkiewicz
Jacek Kucharczyk
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Onderzoekers Roemenië
Elvira Balahur 
Bodgdan Chiritoiu 
Ana Demsorean
Sorin Ionita
Alina Mungiu-Pippidi
Victor Platon

Onderzoekers Litouwen
Dagne Eitutyte
Mindaugas Danys

Referentiegroep
Externe leden 

Mw. dr W. Asbeek Brusse, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR)
Drs M.G. Bos, Sociaal-Economische Raad (SER)
Prof mr W.T. Eijsbouts, Universiteit van Amsterdam (UvA)
Prof dr J.L.M. Pelkmans, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Prof dr J.Q.Th. Rood, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
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Aalbers, A., projectleider MPAP project ‘Radiation protection in medicine’
(Litouwen), Nederlands Meetinstituut, Delft, Nederland 

Alkemade, A. van, Directie Internationale Zaken, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Nederland

Almantas, G., Directie Voedsel en Landbouw, Afdeling Agri-milieu & Organische
landbouw, Ministerie van Landbouw, Litouwen

Amberg, J., eerste secretaris, Zweedse Ambassade te Warschau, Polen

Ark, M. van, politieliaisonofficier, Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Austrevicius, A., directeur-generaal, Europees Comité onder de regering van
Litouwen, hoofdonderhandelaar met de EU namens Litouwen

Avramenko, A., programmamanager, regionaal kantoor van het Geneva Initiative
on Psychiatry, Vilnius, Litouwen

Bacalu, M., plaatsvervangend directeur-generaal, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Roemenië

Badiu, C., expert, Ministerie van Europese Integratie, Roemenië

Baitner, F., plaatsvervangend directiehoofd, Ministerie van Landbouw en Rurale
Ontwikkeling, Hongarije. 

Balciuniene, B., psychotherapeut, Centrum voor Eetstoornissen, Vilnius, Litouwen
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Baleanu, A., directeur Training en Communicatie, Europees Instituut, Roemenië

Baranauskiene, R., staatssecretaris, Ministerie van Volksgezondheid, Litouwen

Baranovas, T., directeur, Directie Juridische Instanties, Ministerie van Justitie,
Litouwen

Batycki, A., adviseur, Directie Europese Integratie en Internationale
Samenwerking, Ministerie van Infrastructuur, Warschau, Polen

Baursi, J., derde secretaris, Poolse Ambassade te Den Haag, Nederland

Bernotiene, A., directeur, Directie Internationaal Recht, Ministerie van Justitie,
Litouwen 

Berta, K., plaatsvervangend staatssecretaris Internationale Betrekkingen,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hongarije

Big, C., onderhandelingsexpert, Ministerie van Europese Integratie, Roemenië

Bliek, H. de, beleidsmedewerker, Directie West- en Midden-Europa, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Nederland

Bobe, C., senior beleidsmedewerker, Directie Europese Integratie en
Internationale Betrekkingen, Ministerie van Landbouw, Bosbeheer, Water en
Milieubescherming, Roemenië

Bobina, C., Litouws Tuinbouwinstituut, Babtai (Kaunus), Litouwen

Boender, J., eerste secretaris, Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Boerma, W., senior onderzoeker gezondheidszorg, adviseur eerstelijns gezond-
heidszorg, NIVEL, Nederland 

Bojko, J., Netherlands Management Cooperation Programme, Polen

Boros, L., task manager, Bureau Nationaal Ontwikkelingsplan en EU-fondsen,
Kabinet van de Premier, Hongarije
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Bors, G., hoofd Directoraat-generaal Maritiem, Donau en Binnenlands
Watertransport, Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting,
Roemenië

Bouwmeester, E., plaatsvervangend hoofd, afdeling Internationaal, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Nederland

Bovee, A., landbouwraad, Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Breimer, M., Centre for International Legal Cooperation, Nederland

Brouwer, M., landbouwraad, Nederlandse Ambassade te Boekarest, Roemenië 

Bruinsma, D., deskmanager, Unit Uitbreiding, Laser, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselveiligheid, Nederland

Brussaard, A.B., beleidscoördinator, Bureau Internationale Zaken, Ministerie van
Justitie, Nederland

Buga, I., ambassadeur, Roemeense Ambassade te Den Haag, Nederland

Buivydas, R., programmadirecteur, Centrum voor Economie en Gezondheid,
Litouwen

Bykova, E., psychiater, Centrum voor Eerstelijns Gezondheidszorg, Directeur van
twee lokale NGOs, Druskininkai, Litouwen

Bijlsmit, L., programmacoördinator ADEPT, CROSS, Nederland

Castelein, J., Pre Accession Advisor (Nederland) bij het Phare project ‘Introduction
of a Milk Quota System’, Agricultural Market Agency, Polen 

Cazan, A., adviseur, Algemene Directie Europese Integratie en Onderhandelingen,
Ministerie van Economische zaken en Handel, Roemenië

Chavtempowicz, A., senior beleidsmedewerker, Directie Dierlijke Producten en
Veterinaire Zaken, Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Polen
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Ciobanu Dordea, A., politiek adviseur van het delegatiehoofd, Delegatie van de
Europese Commissie te Boekarest, Roemenië

Cironkiene, S., Litouws Tuinbouwinstituut, Babtai (Kaunus), Litouwen

Constantin, G., directeur, Directie Water, Ministerie van Landbouw, Bosbeheer,
Water en Milieubescherming, Roemenië 

Costache, R., juridisch adviseur, American Bar Association, Juridisch Initiatief
voor Centraal Europa en Eurazië (ABA/CEELI), Roemenië  

Cotovela, R., directeur Samenwerkingsprogramma’s, Ministerie van Europese
Integratie, Roemenië

Craanen. J.E., ambassadeur, Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Csapregi, A., assistent Ambassaderaad, Britse Ambassade te Boekarest,
Roemenië

Czyź, M., plaatsvervangend directeur, Directie Europese Integratie, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Polen

Danajka, N., projectmanager, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en
Familieaangelegenheden, Hongarije 

Dear, R., Britse Ambassade te Boedapest, Hongarije

Debut, P., attaché Technische en Culturele samenwerking, Franse Ambassade te
Boedapest, Hongarije

Dereskevicius, A., Staatsdienst voor Plantbescherming, Vilnius, Litouwen

Didikaite, J., hoofdspecialist, Directie Buitenlandse Aangelegenheden, Ministerie
van Volksgezondheid, Litouwen

Dimitru, M., teamleider, Landbouw en Interne Markt, Delegatie van de Europese
Commissie te Boekarest, Roemenië
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Döll, P., plaatsvervangend manager pre-accessie, Senter, Nederland

Donders, P., senior consultant, BMT Consultants, Nederland 

Dool, H.G.C. van den, algemene raad, Nederlandse Ambassade te Warschau,
Polen 

Douma, J., plaatsvervangend directeur, Directie West- en Midden-Europa,
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland

Drop, A., Ministerie van Buitenlandse Zaken, Polen

Dumciuviene, betrokken bij het Matra klassiek project ‘Assistance at the
Modernisation of Civil Law’, Ministerie van Justitie, Litouwen 

Dumoré, P.R.J., ambassadeur, Nederlandse Ambassade te Vilnius, Litouwen

Dziadosz, R., lokale pre-accessiecoördinator, Comité voor Europese Integratie
(UKIE), Polen

Dzialuk, I., plaatsvervangend directeur Juridische Assistentie en Europees Recht,
Ministerie van Justitie, Polen

Elfferich, W., beleidsmedewerker, Directie West- en Midden-Europa, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland

Elgersma, M., beleidsmedewerker, Directie West- en Midden-Europa, Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Nederland

Ende, C. van den, pre-accessiecoördinator, Senter, Nederland

Fábian-Nagy, A., directiehoofd, Bureau Landbouw en Plattelandsontwikkeling,
Paying Agency, Hongarije 

Floreau, P., president Hooggerechtshof, Roemenië

Gabor, J., landbouwraad, Nederlandse Ambassade te Boekarest, Hongarije
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Galiniene, N., commercieel medewerker, Nederlandse Ambassade te Vilnius,
Litouwen

Garces de los Fayos, F., adviseur, afdelingshoofd Phare/ISPA, Delegatie van de
Europese Commissie te Vilnius, Litouwen

Geanta, S., Ministerie van Binnenlandse Zaken, Roemenië 

Geel, L.P.M. van, plaatsvervangend directeur, Hoofd Matra-programma, Directie
Zuidoost- en Oost-Europa, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland

Germanavicius, A., psychiater en voormalig directeur, Centrum voor Psycho-
Sociale Stoornissen, Vilnius, Litouwen

Geurts, C., adviseur, Delegatie van de Europese Commissie te Boedapest,
Hongarije

Gobbel, M., Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland

Gojski, B., projectcoördinator, Inspectie voor Pootaardappelen, Ministerie van
Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Polen

Gooijer, P. de, hoofd, Directie Integratie Europa, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Nederland

Gravier, J., eerste secretaris, Franse Ambassade te Boedapest, Hongarije

Györkös, P., directeur-generaal EU-coördinatie, Secretaris Interministerieel
Comité voor Europese Coördinatie, Staatssecretariaat voor Integratie en
Economische Betrekkingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Hongarije

Haar, D. ter, staflid, ADEPT programma, CROSS, Nederland

Haas, A. de, hoofd Directie Hoogwaterbeheer, RIZA, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Nederland

Hedesan, G., hoofd inspectie, Nationale Inspectie voor Zaadkwaliteit, Ministerie
van Landbouw, Bosbeheer, Water en Milieubescherming, Roemenië
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Holst, F. van, Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselveiligheid, Nederland

Holzer, I., Bureau Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Landbouw
Interventiecentrum, Hongarije

Hoogeveeen, H., directeur, Directie Internationale Zaken, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, Nederland

Hoogheid, B., senior beleidsmedewerker, Directie Zuidoost- en Oost-Europa,
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland  

Hubert, I., Phare task manager (afdeling Informatie), Delegatie van de Europese
Commissie te Vilnius, Litouwen

Isariene, A., Voedsel en Veterinaire Dienst, Vilnius, Litouwen.

Jackson, A., landbouwraad, Britse Ambassade te Warschau, Polen

Jacobs, J., beleidsmedewerker, Directie Internationale Zaken, Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederland

Jakubauskiene, N., Directie Europese en Internationale Zaken, Afdeling
Internationale Betrekkingen, Ministerie van Landbouw , Litouwen

Jakubowski, P., plaatsvervangend directeur, Directie Dierlijke Producten en
Veterinaire Zaken, Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Polen

Jezgeviciene, L., Voedsel en Veterinaire Dienst, Vilnius, Litouwen

Joncker, M., pre-accessiecoördinator, Senter, Nederland

Kankaanpaa, K., tweede secretaris, plaatsvervangend Chef de Poste, Finse
Ambassade te Vilnius, Litouwen

Kasetiene, V., arts, Centrum voor Eerstelijns Gezondheidszorg, Druskininkai,
Litouwen
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Kiekko, T., ambassadeur, Finse Ambassade te Vilnius, Litouwen

Klekner, P., directeur, Directie Internationale Aangelegenheden, Ministerie van
Werkgelegenheid, Hongarije 

Kocsis, K., projectofficier, Britse Ambassade te Boedapest, Hongarije

Kollen, T., pre-accessiecoördinator, Senter, Nederland  

Kolodziej T., project coördinator, Monitoring en Informatie Unit, Directie voor
Coördinatie en Monitoring van Buitenlandse Assistentie, Comité voor Europese
Integratie (UKIE), Polen

Kondraciuk, P., plaatsvervangend directeur, Bureau Europese Integratie,
Agricultural Market Agency, Polen

Koopman, N., landbouwafdeling, Nederlandse Ambassade te Boedapest,
Hongarije

Korver, A., voormalig pre-accession advisor voor het Phare Twinning-project
‘Strengthening the capacity to implement EU acquis for Agriculture’ (short 
termer) in Litouwen 

Koza, Z., plaatsvervangend directeur, Directie Water, Ministerie van Milieu, Polen

Kozek, T., Comité voor Europese Integratie (UKIE), Polen

Kreutz, J., tweede secretaris Economische Samenwerking, Duitse Ambassade te
Boekarest, Roemenië 

Kryzanowski, J., directeur, Directie Europese Integratie, Ministerie van Landbouw
en Plattelandsontwikkeling, Polen

Kuipers, S.A., senior beleidsadviseur, Directie Internationale Aangelegenheden,
Ministerie van Justitie, Nederland 

Kulikauskaite, J., Staatsdienst voor Zaden en Graan, Vilnius, Litouwen
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Kusina-Pycińska, M., plaatsvervangend directeur, Directie Coördinatie en
Monitoring van Pre-accessie Programma’s, Polen 

Kutyla, M., hoofd Directie Europese Integratie en Internationale Samenwerking,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Polen

Kviklys, D., Litouws Tuinbouwinstituut, Babtai (Kaunus), Litouwen

Ladó, M., hoofd Directie Europese Integratie, Ministerie van Werkgelegenheid,
Hongarije 

Lafeber, F., clustercoördinator EU-Uitbreiding, Directie Internationale Zaken,
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland

Lambrechts, V., programmacoördinator Impact, Nuffic, Nederland

Lancée, L., Centre for International Legal Cooperation, Nederland

Levickas, G., hoofd Directie Multilaterale Betrekkingen, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Litouwen

Lok, W., handelsraad, Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Lukács, E., juridisch adviseur, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en
Familieaangelegenheden, Hongarije

Lupescu, F., adviseur Roemeense President, Roemenië

Lux, R., secretaris-generaal, Hongaarse Raad voor Fruit en Groente, Hongarije

Maciunas, A., adviseur Minster van Justitie, Ministerie van Justitie, Litouwen

Majercsik, J., afdelingshoofd, Directie Europese Integratie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Hongarije

Martens, J.J.L., economische afdeling, Nederlandse Ambassade te Warschau,
Polen
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Martonffy, B., directeur, Hongaarse Raad voor Fruit en Groente, Hongarije

Mastaukas, A., directeur, Centrum voor Stralingsbescherming, Vilnius, Litouwen
Meier, T., landbouwraad, Duitse Ambassade te Warschau, Polen
Meijknecht, P., consultant, betrokken bij de Commissie voor de Codificatie van
het Burgerlijk Wetboek, Ministerie van Justitie, Warschau, Polen

Meizis, V., hoofd Afdeling Buitenlandse Zaken, Ministerie van Volksgezondheid,
Litouwen

Mikaelsen, L., ambassadeur, Deense Ambassade te Warschau, Polen

Mikelenas, V., rechter, voorzitter comité voor de benoeming van rechters, voorma-
lig decaan afdeling burgerlijk recht, Universiteit van Vilnius, Hooggerechtshof,
Litouwen

Mikulskiene, R., Staatscentrum voor Milieu en Gezondheid, Vilnius, Litouwen

Miliuniene, M., leidinggevende Personeelsafdeling, Ministerie van Justitie,
Litouwen

Mohammed, S., coördinator pre-accessie team, Kabinetsdirectie, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, Nederland

Morkunas, G., plaatsvervangend directeur, Centrum voor Stralingsbescherming,
Litouwen

Neciajava, L., Staatsdienst voor Plantbescherming, Vilnius, Litouwen

Nemes, L., politiecommandant, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Roemenië

Niculescu, C., task manager Milieu, Delegatie van de Europese Commissie te
Boekarest, Roemenië

Nouhuys, F. van, ambassadeur, Nederlandse Ambassade te Boedapest, Hongarije

Nowak, K., Directie Europese Integratie, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Polen
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O’Connor, S., Phare Programma Manager, Delegatie van de Europese Commissie
te Vilnius, Litouwen

Olivier, D., beleidsmedewerker, Directie Internationale Aangelegenheden,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederland

Ommen, W. van, projectmedewerker/adviseur, Afdeling Internationaal,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland

Onodi, I., directeur, Directie Europese Integratie, Ministerie van Werkgelegenheid,
Hongarije 

Oorschot, T. van, plaatsvervangend chef de poste, Nederlandse Ambassade te
Boedapest, Hongarije

Oostra, A., directeur-generaal Landbouw, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselveiligheid, Nederland

O’Rourke, J., eerste secretaris, Delegatie van de Europese Commissie te
Warschau, Polen

Papp, K., Directie Internationale Betrekkingen, Ministerie van Werkgelegenheid,
Hongarije

Pantelic, S., beleidsmedewerker, Directie West en Midden Europa, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Nederland

Pest, T., plaatsvervangend directeur, Bureau Internationale Samenwerking en
Europese Integratie, Grenswachthoofdkwartier te Warschau, Polen

Pietras, staatssecretaris, Comité voor Europese Integratie (UKIE), Polen

Popescu, A., assistent Landbouwraad, Nederlandse Ambassade te Boekarest,
Roemenië

Porumb, M., algemeen directeur, Ministerie van Economische zaken en Handel,
Roemenië
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Raceviciene, D., afdelingshoofd, Directie Internationale Betrekkingen en Europese
Integratie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Litouwen

Radulescu, V., expert Openbaar Bestuur, USAID, Roemenië

Rapcsák, J., hoofdadviseur voor de regering, Nationaal Contactpunt voor
Institution Building, Bureau Nationaal Ontwikkelingsplan en EU-fondsen,
Kabinet van de Premier, Hongarije

Roborgh, A., beleidsadviseur, Directie Internationale Milieuzaken, Ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu, Nederland

Rooijen, K.H.M. van, hoofd cluster Centraal- en Oost-Europa, Ministerie van
Economische zaken, Nederland

Rusch, M., tweede secretaris, Nederlandse Ambassade te Boekarest, Roemenië

Rutkiewicz, P., plaatsvervangend directeur, Directie Water, Ministerie van Milieu,
Polen

Rijk, K. de, eerste secretaris, Nederlandse Ambassade te Boedapest, Hongarije

Sabaliauskas, R., hoofd Directie Volksgezondheid, Ministerie van
Volksgezondheid, Litouwen

Sande, W. van der, landbouwraad, Nederlandse Ambassade te Boekarest,
Roemenië 

Schilt, S. van, beleidsmedewerker, Directie Coördinatie Internationaal Beleid,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland

Schippers, L., adviseur Economie en Milieu, Nederlandse Ambassade te
Boekarest, Roemenië

Schreuder, R., pre-accessie adviseur fytosanitaire zaken, Ministerie van
Landbouw, Bosbeheer, Water en Milieubescherming, Roemenië

Schultz, A., eerste secretaris, Deense Ambassade te Vilnius, Litouwen
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Seriese, J., hoofd Europese Zaken, Directie Internationale en Europese
Aangelegenheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederland

Sidorkiewicz, E., coördinator Afdeling Europa, Directie Europese Integratie en
Internationale Samenwerking, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Polen

Simons, O., adviseur, Delegatie van de Europese Commissie te Boekarest,
Roemenië

Skoczek, J., Afdeling Pre-Accessie Programma’s, Ministerie van Justitie, Polen

Skonieczny, M., directeur, Kabinet van de Politiehoofdcommandant, Warschau,
Polen

Slis, T., senior expert Internationale zaken, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Nederland 

Smulskyte, R., Staatsdienst voor Plantbescherming, Vilnius, Litouwen

Snel, G., beleidsadviseur, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland

Soporowski, S., eerste secretaris, Poolse Ambassade te Den Haag, Nederland

Spek, L. van der, beleidsmedewerker, Directie Coördinatie Internationaal Beleid,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland

Sponga, I. hoofd Directie Internationale Betrekkingen en Betrekkingen met de
Civiele Sector, Hongaarse Gevangenisdienst, Hongarije

Spychalska, D., hoofd Afdeling Europese Integratie en Internationale
Samenwerking, Dienst Vreemdelingen en Repatriëring, Polen

Steriu, V., staatssecretaris Europese Integratie en Internationale Betrekkingen,
Roemenië

Styczeń, M., dossierhouder Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Polen 

Sultanoglu, C., coördinator UNDP, Litouwen.
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Sutinytè, D., Phare task manager Economische en Sociale Cohesie, Delegatie van
de Europese Commissie te Vilnius, Litouwen

Svedas, G., vice-minister van Justitie, Litouwen

Szonert, M., directeur, Afdeling Europese Integratie en Internationale
Samenwerking, Dienst Vreemdelingen en Repatriëring, Polen

Taluntyte, L., Staatsdienst voor Plantbescherming, Vilnius, Litouwen.

Tanasescu, S., task manager, Delegatie van de Europese Commissie te Boekarest,
Roemenië

Terpstra, G., tweede secretaris, medewerker Justitie en Binnenlandse Zaken,
Nederlandse Ambassade te Warschau, Polen

Topitko, J., project co-manager, Unit Regionaal Watermanagement, Regionale
Raad Watermanagement Gdansk, Polen

Torda, I. Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en
Familieaangelegenheden, Hongarije

Trooster, C., plaatsvervangend chef de poste, Nederlandse Ambassade te
Boekarest, Roemenië

Veer, R. van der, plaatsvervangend directeur, Directie Internationale
Criminaliteits- & Drugsbestrijding, Ministerie van Justitie, Nederland

Velden, K. van der, consultant Volksgezondheid, eerder werkzaam bij NSPOH
(Nederland) en projectleider van het Phare Twinning project met het
Volksgezondheidscentrum (Litouwen)

Veniute, M., consultant, voormalig projectassistent bij het MPAP-project
‘Institutional Strengthening of the State Public Health Centre/Service’ (Litouwen),
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Wawrzeńczyk, J., directeur, Projectafdeling Luchtverkeersdienst, Pools
Luchtverkeersbureau, Polen 

Wiley, Th., hoofd Phare en ISPA, Delegatie van de Europese Commissie te
Boedapest, Hongarije

Wojtyra, W., directeur, Directie Dierlijke Producten en Veterinaire Zaken,
Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Polen

Wolthers, P.J., Ambassadeur, Nederlandse Ambassade te Boekarest, Roemenië 

Wuite, J.G., Directie Internationale Beleidscoördinatie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland

Zalewska, V., hoofd, Directie Europese Integratie en Internationale
Samenwerking, Kabinet van de Politiehoofdcommandant, Warschau, Polen

Zarma, A., directeur, Directoraat Europese Integratie en Internationale
Betrekkingen, Roemenië 

Zegadlo, R., secretaris, Commissie voor de Codificatie van het Burgerlijk
Wetboek, Ministerie van Justitie, Polen

Zelst, J. van, pre-accessie adviseur marktorganisatie, Agricultural Market Agency,
Polen

Ziedeliene, J., Directie Internationale Betrekkingen en Europese Integratie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Litouwen

Bijlage 7: Geïnterviewde personen  

Een uitgebreid Europabeleid



228

Bijlage 7: Geïnterviewde personen  

Zimmer, G., pre-accessie adviseur veterinaire zaken, Ministerie van Landbouw,
Bosbeheer, Water en Milieubescherming, Roemenië

Zilinskas, T., plaatsvervangend directeur, Directie Internationale Betrekkingen en
Europese Integratie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Litouwen

Ziliukas, J., expert, Centrum voor Stralingsbescherming, Litouwen

Zivatkauskiene, Voedsel en Veterinaire Dienst, Vilnius, Litouwen.

Zuidema Z., senior beleidsmedewerker, Directoraat-Generaal Internationale
Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Ministerie van Justitie, Nederland

Zsilinszky, L., afdelingshoofd, Nationaal Instituut voor
Landbouwkwaliteitscontrole, Hongarije 

Zylfiu, B., medewerker Justitie en Binnenlandse Zaken, Nederlandse Ambassade
te Boedapest, Hongarije



229

Abma, T. en R. in ‘t Veld, ‘Vijf beleidswetenschappelijke perspectieven’, blz.25-39
in Handboek Beleidswetenschap, Amsterdam, 2001.

Bos, M.G. en B. van Riel, ‘Financiering Uitbreiding Europese Unie geen
Probleem’, blz. 920-923 in Economisch Statistische Berichten (ESB), 87e jaargang, nr.
4390, 20 december 2002. 

Center for International Legal Cooperation (CILC), Reinforcement of the Rule of Law,

Final Report on the First Part of the Project - Phare Horizontal Programme on Justice and

Home Affairs, Nijmegen: Wolf Legal Productions, 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Advies van de Commissie inzake het

verzoek van Hongarije om toetreding tot de Europese Unie, COM(97/18), Brussel, 15 juli
1997.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Advies van de Commissie inzake het

verzoek van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie, COM(97/15), Brussel, 15 juli
1997.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Advies van de Commissie inzake het

verzoek van Litouwen om toetreding tot de Europese Unie, COM(97/13), Brussel, 15 juli
1997.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Advies van de Commissie inzake het

verzoek van Polen om toetreding tot de Europese Unie, COM(97/16), Brussel, 15 juli 1997.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Hungary’s Progress towards Accession, Brussel, 4 november 1998.

Bijlage 4: Hoofdkenmerken van bilaterale pre-accessieprogramma’s

Een uitgebreid Europabeleid

Bijlage 8: Bibliografie



230

Bijlage 4: Hoofdkenmerken van bilaterale pre-accessieprogramma’s

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Lithuania’s Progress towards Accession, Brussel, 4 november 1998.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Romania’s Progress towards Accession, Brussel, 4 november 1998.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Poland’s Progress towards Accession, Brussel, 4 november 1998.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Composite Paper on the Commission’s

Reports 1998, Brussel, 4 november 1998.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Hungary’s Progress towards Accession, Brussel, 13 oktober 1999.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Lithuania’s Progress towards Accession, Brussel, 13 oktober 1999.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Romania’s Progress towards Accession, Brussel, 13 oktober 1999.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Poland’s Progress towards Accession, Brussel, 13 oktober 1999.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Composite Paper on the Commission’s

Reports 1999, Brussel, 13 oktober 1999.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Hungary’s Progress towards Accession, Brussel, 8 november 2000.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Lithuania’s Progress towards Accession, Brussel, 8 november 2000.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Romania’s Progress towards Accession, Brussel, 8 november 2000.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Poland’s Progress towards Accession, Brussel, 8 november 2000.



231

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Strategiedocument voor de uitbreiding.

Verslag over de door de kandidaat-lidstaten geboekte voortgang in hun voorbereiding op de

toetreding, Brussel, 8 november 2000.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Hungary’s Progress towards Accession, Brussel, 13 november 2001.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Lithuania’s Progress towards Accession, Brussel, 13 november 2001.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Romania’s Progress towards Accession, Brussel, 13 november 2001.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Poland’s Progress towards Accession, Brussel, 13 november 2001.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Naar een succesvolle uitbreiding.

Strategiedocument en Verslag van de Commissie over de vcorderingen van de kandidaat-lidsta-

ten op weg naar toetreding, Brussel, 13 november 2001.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Hungary’s Progress towards Accession, Brussel, 9 oktober 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Lithuania’s Progress towards Accession, Brussel, 9 oktober 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Romania’s Progress towards Accession, Brussel, 9 oktober 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report from the Commission

on Poland’s Progress towards Accession, Brussel, 9 oktober 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Op weg naar de uitgebreide unie.

Strategiedocument en Verslag van de Europese Commissie over de vorderingen van de kandi-

daat-lidstaten op de weg naar toetreding, Brussel, 9 oktober 2002.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, De economische gevolgen van de uit-

breiding, Directoraat-Generaal voor Economische en Financiële Zaken, Brussel, juni 2003.

Bijlage 8: Bibliografie

Een uitgebreid Europabeleid



232

Bijlage 8: Bibliografie

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voortzetting van de uitbreiding.

Strategiedocument en Verslag van de Europese Commissie inzake de vorderingen op het gebied

van de toetreding van Bulgarije, Roemenië en Turkije, Brussel, 5 november 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Comprehensive monitoring report on

Hungary’s preparations for membership, Brussel, 5 november 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Comprehensive monitoring report on

Lithuania’s preparations for membership, Brussel, 5 november 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Regular Report on Romania’s progress

towards accession, Brussel, 5 november 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Comprehensive monitoring report on

Poland’s preparations for membership, Brussel, 5 november 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Twinning Statistics Institution

Building, Twinning Coordination Team, DG Uitbreiding, Brussel, 2004.  

Commissie van de Europese Gemeenschappen, From Pre-accession to Accession,

Interim Evaluation of Phare support allocated in 1999-2002 and implemented until

November 2003, Directoraat-generaal Uitbreiding, EMS Consortium, Brussel, 2004.

CROSS, Evaluatie ADEPT 1 juli 1999 - 1 april 2002, CROSS 02-1264, Den Haag, 2002.

ECORYS-NEI, Evaluation of the pre-Accession Support Programme (PUA), Final Report,
Rotterdam, 14 januari 2003. 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Agriculture and Rural

Transition. Economic Transition in Central and Eastern Europe and the CIS, London, 2002.

Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Kopenhagen,
21-22 juni 1993. 

Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Madrid, 15-16
december 1995.



233

Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Luxemburg, 12-
13 december 1997.

Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Berlijn, 
25 maart 1999.

Europese Raad, Conslusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Helsinki, 
10-11 december 1999.

Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Kopenhagen, 
12-13 december 2002.

Europees Parlement, Rapport over de toetredingsvoortgang van Roemenië, COM (2003)
676-C5-0534-2003/2203(INI), Brussel, 24 februari 2004. 

Deloitte, Evaluation of the MPAP & PSO PA programmes 1999-2002, Final Report, 
27 augustus 2004.

European Opinion Research Group EEIG, Eurobarometer 59. Public opinion in the

European Union, Spring 2003, Fieldwork March-April 2003, Brussels: European
Commission’s website, 2003.

Gillingham, J., European Integration, 1950-2003 - Superstate or New Market Economy?,
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Diamonds and

Coals. Evaluation of the Matra programme of assistance to Central and Eastern Europe 1994-

1997, IOB-evaluaties nr. 279, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1999.

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Agenda 2000:
Hoe Nederland onderhandelt met Europa, IOB-evaluaties nr. 290, Den Haag: Ministerie
van Buitenlandse Zaken, 2003. 

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), Over solidariteit

en professionalisering: Evaluatie van Gemeentelijke Internationale Samenwerking (1997-

2001), IOB-evaluaties nr. 297, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken,
2004. 

Bijlage 8: Bibliografie

Een uitgebreid Europabeleid



234

Bijlage 8: Bibliografie

Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Key Developments in the

Agri-Food Chain and on Restructuring and Privatisation in the CEE Candidate Countries,
Commissie van de Europese Gemeenschappen DG Landbouw, Brussel, 2003.

Kochenev, D., ‘Behind the Copenhagen Façade: The meaning and structure of the
Copenhagen political criterion of democracy and the rule of law’, European

Integration online Papers (EioP), vol. 8, nr. 10, 2004.

Lisberg, A., Evaluation of the Danish Pre-accession Sector Programme, FEU and FEU+6

(1996-2000), Main Report, Copenhagen, January 2001.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Landbouw op langere termijn,
Hofstadlezing, Den Haag, 21 februari 2002.

Ministerie van Algemene Zaken, Regeringsreactie op WRR-Rapport nr. 59 Naar een

Europabrede Unie, Tweede Kamer, 2001-2002, 23 987 nr. 8, Den Haag, 9 oktober
2001.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Herijking van het buitenlands beleid, Tweede
Kamer, 1994-1995, 24 337, nr. 2, Den Haag, 15 september 1995.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Memorandum van de Nederlandse regering voor de

taskforce IGC ‘96, Den Haag, november 1995. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Regiobeleidsdocument Midden-Europa, Tweede
Kamer, 1997-1998, 25 535, nr. 1, Den Haag, 12 september 1997.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agenda 2000, Tweede Kamer, 1997-1998,
25731, nr. 1, Den Haag, 3 november 1997.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Toespraak Directeur-generaal Politieke Zaken,
Den Haag, januari 1998. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Notitie prioriteitsstelling Midden-Europa, DEU/ME,
Den Haag, 1998.



235

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agenda 2000 - Notitie over de uitbreiding van de

Europese Unie en het toekomstig financieel kader, Tweede Kamer, 1998-1999, 25 731, nr.
5, Den Haag, 30 oktober 1998.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agenda 2000 - Toelichting en commentaar van de

regering op de voortgangsrapportages van de Commissie over de twaalf kandidaat-lidstaten en

het daarbij gevoegde samenvattend rapport, Tweede Kamer, 1998-1999, 25 731, nr. 6,
Den Haag, 1 december 1998.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda

1999 vanuit Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 1998-1999, 26 580, nr. 1, Den
Haag, 23 februari 1999.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda

1999-2000 vanuit Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 1999-2000, 26 580, nr. 2,
Den Haag, 24 september 1999.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Accenten zetten in Midden-Europa, Tweede Kamer,
1999-2000, 26 800 V, nr. 20, Den Haag, 18 november 1999.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Helsinki en hoe verder, Tweede Kamer, 1999-
2000, 21 501-20, nr. 101, Den Haag, 15 november 1999.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Beleidsbrief Matra-programma, Den Haag, 10 juli
2000.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda

2000-2001 vanuit Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 2000-2001, 27 407, nr. 1,
Den Haag, 19 september 2000.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stappen naar toetreding - een nieuwe fase in het EU-

uitbreidingsproces, Tweede Kamer, 2000-2001, 23 987 nr. 3, Den Haag, 17 november
2000. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vrij Verkeer van Personen in het EU-uitbreidingspro-

ces, Tweede Kamer, 2000-2001, 23 987, nr. 5, Den Haag, 17 mei 2001.

Bijlage 8: Bibliografie

Een uitgebreid Europabeleid



236

Bijlage 8: Bibliografie

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Voortgangsnotitie over de uitbreiding van de

Europese Unie, Tweede Kamer, 2000-2001, 23 987, nr. 6, Den Haag, 5 juni 2001.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Toekomst van de Europese Unie - een Nieuwe

Bijdrage aan het Debat, Tweede Kamer, 2000-2001, 27 407, nr. 9, Den Haag, 8 juni
2001.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda

2001-2002 vanuit Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 2001-2002, 28 005, nr. 1,
Den Haag, 18 september 2001.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, EU-uitbreiding - Op Weg naar de Eindfase, Tweede
Kamer, 2001-2002, 23 987, nr. 9, Den Haag 4 december 2001.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Notitie inzake de hervorming van het Gemeen-

schappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie in relatie tot de uitbreiding van de Unie,
Tweede Kamer, 2001-2002, 23 987, nr. 10, Den Haag, 4 februari 2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nieuwe Accenten in een Groter Europa, Tweede
Kamer, 2001-2002, 23 987, nr. 12, Den Haag, 27 maart 2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Staat van de Europese Unie, de Europese Agenda

2002-2003 vanuit Nederlands Perspectief, Tweede Kamer, 2002-2003, 28 604 nr. 1,
Den Haag, 17 september 2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Verantwoord Uitbreiden, Tweede Kamer, 2002-
2003, 28 604, nr. 2, Den Haag, 20 september 2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Appreciatie Voortgangsrapportage EU-uitbreiding,
Tweede Kamer, 2002-2003, 23 987, nr. 16, Den Haag, 18 oktober 2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brief over de Toetreding van Nieuwe Leden tot de

Europese Unie, Tweede Kamer, 2002-2003, 23 987 nr. 29, Den Haag, 4 december
2002.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe

Betrekkingen van 9 en 10 december 2002, Tweede Kamer, 2002-2003, 21 501-02, nr.
457, Den Haag, 10 december 2002.



237

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Transformatie rond 2000, Matra voortgangs-
rapportage, Den Haag, januari 2003. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, De Vijfde Uitbreiding van de Europese Unie,
Regeringsnotitie, Tweede Kamer, 2003-2004, 23 987, nr. 33, Den Haag, 7 novem-
ber 2003.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Memorie van Antwoord inzake de goedkeuring van

het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Toetredingsverdrag, Eerste Kamer, 2003-
2004, Den Haag, 2 februari 2004.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Het Matra-programma: de flexibele respons op wis-

selende transformatieperspectieven, Kamerbrief inzake Beleidsvoornemens, Tweede
Kamer, 2004-2005, 23 987, nr. 39, Den Haag 21 september 2004.

Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken en
Ministerie van Financiën, Interdepartementaal Beleidsonderzoek: EU-Structuurbeleid in het

Perspectief van de Uitbreiding, Tweede Kamer, 2000-2001, 27 913, nr.1, Den Haag, 10
september 2001.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Brief betreffende de voort-
gang van de uitbreiding op landbouwgebied, Tweede Kamer, 2000-2001, 23 987,
nr. 4, Den Haag, 11 december 2000.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en ministerie van Financiën,
Interdepartementaal Beleidsonderzoek: De Financiering van het Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid na Uitbreiding van de Europese Unie, Tweede Kamer, 2000-2001, 27
912, nr.1, Den Haag, 7 september 2001.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vrij Verkeer Werknemers uit de

Nieuwe EU-lidstaten, Tweede Kamer, 2003-2004, 29 407, Den Haag, 23 januari
2004.

Mooij, R. de en P. Tang, Four Futures of Europe, Centraal Planbureau (CPB), Den
Haag, 2003. 

Pelkmans, J., M. Sie Dhian Ho en B. Limonard, Nederland en de Europese Grondwet,
WRR Verkenningen, nr. 1, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.

Bijlage 8: Bibliografie

Een uitgebreid Europabeleid



238

Bijlage 8: Bibliografie

Piorko, I. en M. Sie Dhian Ho, ‘Integrating Poland in the Area of Freedom, Security
and Justice’, blz. 175-199 in European Journal of Migration and Law, vol. 5, Kluwer Law
International, 2003.

Postma, R., Midden-Europa achter de Schermen. Van Habsburg naar Brussel, Amsterdam:
Prometheus/NRC Handelsblad, 2004. 

Pouliquen, A., Competitiveness and Incomes in the Central and Eastern European Countries’

Agrifood Sector. Implications before and after Accession for EU Markets and Policies,
Commissie van de Europese Gemeenschappen DG Landbouw, Brussel, 2001. 

Foundation of Assistance Programmes for Agriculture/Agricultural Policy Analysis
Unit, Analyse en Evaluatie van het Voorstel van de Europese Commissie van 30 januari 2002

met betrekking tot de Kandidaat Landen, SAEPR/FAPA Werkdocument, Warschau,
2002.

Silvis, Van Rijkwick en De Kleijn, EU Landbouw Uitgaven voor Verschillende

Toetredingsscenario’s, Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag, 2001. 

Sociaal-Economische Raad, Sociaal-economische betrekkingen met Midden- en Oost-

Europa, SER-Advies 93/16, Den Haag,1993. 

Sociaal-Economische Raad, Uitbreiding en verdere ontwikkeling EU, SER-Advies 95/09,
Den Haag, 1995.

Staatssecretaris van Europese Zaken, Toespraak voor het Irish Institute of
European Affairs, Dublin, 5 november 2003.

Terluin, I.J., S. van Berkum en J.H. Post, ‘Shifts in Regional Income Disparities in
the EU25 as a Result of the Implementation of the CAP in the New Member
States’, Paper for the International Conference of the Regional Studies
Association Reinventing Regions in the Global Economy, Pisa, 12-15 April 2003.  

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Uitbreiding van de Europese Unie, Verslag van een

Algemeen Overleg 6 februari 2002, Tweede Kamer, 2001-2002, 23 987, nr. 11,
Den Haag, 22 februari 2002.

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaststelling van de begrotingsstaat van het



239

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2003, Verslag van een Algemeen Overleg,

11 september 2002, Tweede Kamer, 2002-2003, 28 600 V, nr. 3, Den Haag, 27 sep-
tember 2002.

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Motie van de leden Verhagen en Zalm, Tweede
Kamer, 2002-2003, 23 987, nr. 25, Den Haag, 23 oktober 2002.

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Debat over de Uitbreiding van de EU, Tweede
Kamer, 2002-2003, 12, Den Haag, 23 oktober 2002.

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Verslag van een Algemeen Overleg, Tweede Kamer,
2002-2003, 21 501-20, nr. 211, Den Haag, 30 januari 2003.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Naar een Europabrede Unie,
Rapporten aan de Regering nr. 59, Den Haag: SdU Uitgevers, 2001.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Slagvaardigheid in de Europabrede

Unie, Rapporten aan de Regering nr. 65, Den Haag: SdU Uitgevers, 2002.

Bijlage 8: Bibliografie

Een uitgebreid Europabeleid



240

Bijlage 8: Bibliografie



241

ADEPT Accession-oriented Dutch European Proficiency Training
Programme

BBP Bruto Binnenlands Product
BNP Bruto Nationaal Product
BuZa Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CILC Centre for International Legal Cooperation
CoCo Coördinatie Commissie
COIB Coördinerend Overleg Internationale Betrekkingen (VenW)

DEU/ME Directie Europa/Midden-Europa
DEU/UM Directie Europa/Matra-afdeling 
DG Directoraat-Generaal
DGES Directoraat-Generaal Europese Samenwerking 
DGPZ Directeur-Generaal Politieke Zaken 
DGRB Directoraat-Generaal Regiobeleid 
DIE Directie Integratie Europa 
DIP Departementale Initiatieven Programma
DWM/ME Directie West- en Midden-Europa/Midden-Europa
DZO/UM Directie Zuidoost- en Oost-Europa/ Afdeling Matra

EBRD Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
EOGFL Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw
EP Europees Parlement
EU Europese Unie
EVD Economische Voorlichtingsdienst
EZ Ministerie van Economische Zaken

Bijlage 9 Afkortingen 

Een uitgebreid Europabeleid

Bijlage 9: Afkortingen 



242

Bijlage 9 Afkortingen 

GBVB Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GST Gemeentelijke Samenwerking met Toetredingslanden

HGIS Homogene Groep Internationale Samenwerking

IGC Intergouvernementele Conferentie
IMPACT Internships Matra for Pre-accession Training Programme
IMF Internationaal Monetair Fonds
IBO Interdepartementaal Beleidsonderzoek
IMF Internationaal Monetair Fonds
IOB Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (BuZa)
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 

JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken

LEI Landbouw-Economisch Instituut
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid

Matra Maatschappelijk Transformatieprogramma
Matra KAP Matra Kleine Ambassade Projecten
Matra KPA Matra Kleine Plaatselijke Activiteiten
Matra PIN Matra Programma voor Internationaal Natuurbeheer
Matra PPP Matra Politieke Partijen Programma
MoU Memorandum of Understanding
MMP Matra Multilateraal Programma
MPAP Matra Pre-accessie Projecten Programma
MPP Matra Projecten Programma

NCIPS Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking
NCP Nationaal Contact Punt (Phare Twinning)
NGO Non-Gouvernementele Organisatie
NHC Nederlands Helsinki Comité
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NLG Nederlandse Gulden
NMCP Netherlands Management Cooperation Programme
NPAA Nationaal Programma voor de Adoptie van het Acquis
NSPOH Netherlands School of Public and Occupational Health
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OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PHARE Ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor 
toetredende landen (oorspronkelijk alleen voor Polen en Hongarije) 

PSO Programma Samenwerking Oost-Europa
PSO PA PSO Pre-accessie Programma
PUA Programma Uitzending Ambtenaren

REIA Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden
REReP Regional Environmental Reconstruction Programme
RIZA Rijksinstituut voor Zoetwater- en Afvalwaterbeheer
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SAPARD Special Accession Programme for Agricultrure and Rural
Development

SER Sociaal-Economische Raad
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAIEX Technisch ondersteuningsprogramma van de Commissie
ToR Terms of Reference

UKIE Comité voor Europese Integratie (Polen)

VenW Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WTO Wereld Handelsorganisatie

ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan



244

Bijlage 9 Afkortingen 



Evaluatie-studies uitgebracht door de inspectie 
ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (iob) 1994-2005

262 1994  Mali. Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Mali, 
  1975-1992
263 1994  Tanzania. Evaluation of the Netherlands 
  development programme with Tanzania, 1970-1992
264 1994 Humanitarian Aid to Somalia
265 1995  Fertiliser Aid. Evaluation of Netherlands fertiliser aid 1975-1993 

with special reference to Bangladesh, Mali and Zambia.
266 1996  Netherlands Aid Reviewed. An analysis of 
  Operations Review Unit Reports, 1983-1994
267 1997  Vrouwen in Burkina Faso en de Nederlandse Ontwikkelings

samenwerking 1985-1995
267 1997  Les Femmes du Burkina Faso et la Coopération 
  Néerlandaise 1985-1995
268 1998  Vrouwen in Kenia en de Nederlandse Ontwikkelingssamen

werking 1985-1995
268 1998  Women in Kenya and the Netherlands Development 

Cooperation 1985-1995. isbn 90-5328-152-3
269 1998  Bangladesh. Evaluation of the Netherlands Development 

Programme with Bangladesh, 1972-1996
  (Volume 1- Summary Report)
269 1998  Bangladesh. Evaluation of the Netherlands Development 

Programme with Bangladesh, 1972-1996
  (Volume 2 - Main Report)
270 1998  Bangladesh. Evaluation of  Netherlands-Funded NGO’s, 
  1972-1996 (Volume 3 - Sub-Report)
271 1998  Vrouwen en Ontwikkeling. Beleid en uitvoering in de 

Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking 1985-1996. 
  isbn 90-5328-168-1
272 1998 SNV - Bénin, 1985 - 1995 (franstalig)
272 1998 SNV - Benin, 1985 - 1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting) *)

273 1998 SNV - Nepal, 1985 - 1995 (engelstalig). isbn 90-5328-164-9
273 1998 SNV - Nepal, 1985 - 1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting)
274 1998 Evaluation of SNV in Benin, Nepal and Bolivia 
  (Summary evaluation report)
275 1998 Egypt. Evaluation of the Netherlands Development   
  Programme with Egypt, 1975-1996
  (Volume 1 - Summary Report). isbn 90-5328-198-3
275 1998  Egypt. Evaluation of the Netherlands Development Programme  

with Egypt,  1975-1996
  (Volume 2 - Main Report). isbn 90-5328-199-1
276 1998  Egypt. Evaluation of the Netherlands Support to Water 

Management and Drainage,  1975-1996
  (Volume 3 - Sub-Report). isbn 90-5328-185-1
277 1998  Bolivia. Evaluation of the Netherlands Development Programme 

with Bolivia. Main Findings and summary 
  (Volume 1 - Summary Report). isbn 90-5328-205-X
277 1998  Bolivia. Evaluation of the Netherlands Development Programme 

with Bolivia. (Volume 2 - Main Report). isbn 90-5328-204-1
278 1998  The Netherlands Programme Aid to Bolivia 
  (Volume 3 - Sub Report). isbn 90-5328-155-X
279 1999  Diamonds and Coals. Evaluation of the Matra programme of 

assistance to Central and Eastern Europe,
  1994-1997 (Summary evaluation report). isbn 90-5328-229-7
279 1999  Diamonds and Coals. Evaluation of the Matra programme of 

assistance to Central and Eastern Europe,
  1994-1997 (Evaluation report). isbn 90-5328-230-0
280 1999  Cofinancing between the Netherlands and the World Bank, 
  1975-1996 (Volume I - Summary Report). isbn 90-5328-232-7
280 1999  Cofinancing between the Netherlands and the World Bank, 
  1975-1996 (Volume 2 - Main Report). isbn 90-5328-231-9

281 1999  Hulp door handel, evaluatie van het Centrum tot Bevordering 
van de Import uit ontwikkelingslanden. isbn 90-5328-246-7

282 1999  Palestinian territories, review of the Netherlands development 
programme for the Palestinian territories, 1994-1999.

  isbn 90-5328-245-9
283 1999  Oret/Miliev review 1994-1999 Assisting developing countries to 

buy investment goods and services in the Netherlands.
isbn 90-5328-248-3

284 2000  Institutional Development Netherlands support to the  
water sector.
isbn 90-5328-274-2

285 2000  Onderzoek naar de samenwerking tussen Mali en 
Nederland 1994-1998
 isbn 90-5328-278-5

286 2001  Smallholder Dairy Support Programme (SDSP) Tanzania
  Inspection of its identification, formulation and tendering process
  isbn 90-5328-298-x
287 2001  De kunst van het Internationaal cultuurbeleid 1997-2000

 isbn 90-5328-300-5
288 2002  Health, nutrition and population 

Burkina Faso Mozambique Yemen 
  isbn 90-5328-301-3
289 2002  Cultuur en Ontwikkeling 

De evaluatie van een beleidsthema (1981-2001)
isbn 90-5328-302-1

289 2002  Culture and Development 
Evaluation of a policy (1981-2001)
isbn 90-5328-305-6

290 2003 Agenda 2000
  Hoe Nederland onderhandelt met Europa
  isbn 90-5328-307-2
291 2002 Nederlands schuldverlichtingsbeleid 1990-1999
  isbn 90-5328-306-4
292 2003 Resultaten van internationale schuldverlichting 1990-1999
  isbn 90-5328-310-2
292 2003 Results of International Debt Relief 1990-1999
  isbn 90-5328-314-5
293 2003 Netherlands-FAO Trust Fund Co-operation 1985-2000
  isbn 90-5328-308-0
294 2003 Co-ordination and Sector Support
  An evaluation of the Netherlands’ support to local governance 
  in Uganda, 1991-2001
  isbn 90-5328-311-0
295 2003 Behartiging van de buitenlandse belangen van de  
  Nederlandse Antillen en Aruba
  Een evaluatie van de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
  isbn 90-5328-316-0
296 2003 Poverty, policies and perceptions in Tanzania
  An evaluation of Dutch aid to two district rural development 
  programmes 
  isbn 90-5328-337-4
297 2004 Over solidariteit en professionalisering
  Evaluatie van Gemeentelijke Internationale Samenwerking 
  (1997-2001) 
  isbn 90-5328-341-2
298 2004 Onderzoek naar de kwaliteit van in 2002 afgeronde 
  decentrale evaluaties
  Eindrapport 
  isbn 90-5328-344-7
299 2005 Een uitgebreid Europabeleid
  Evaluatie van het Nederlands beleid inzake de toetreding van  
  Midden-Europese landen tot de Europese Unie 1997-2003 
  isbn 90-5328-347-1

*) Niet meer beschikbaar 
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