
Het Basispakket 2015

Op de kaarten is aangegeven voor welke maatregelen 

uit het Basispakket voor de korte termijn gebieden 

worden gereserveerd om een uitbreiding van het 

buitendijkse gebied van de rivier te realiseren. 

Met inbegrip van de in de paragraaf ‘Reservering 

binnendijkse gebieden’ onder 1 genoemde gebieden 

zijn gereserveerd de op de kaart aangegeven 

plangebieden voor de maatregelen op:

Kaart 3

~	dijkteruglegging Lent; 

~	dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland;

Kaart 4

~	ontpoldering Noordwaard (meestromend);

~	ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend); 

~	berging op het Volkerak en het Zoommeer

Kaart 5

~	dijkverlegging Cortenoever; 

~	dijkverlegging Voorster Klei;

~	hoogwatergeul Veessen-Wapenveld;

~	dijkverlegging Westenholte.

 

Lange termijn

Voor een aantal gebieden geldt dat:

~	 maatregelen op de lange termijn nodig kunnen zijn;

~	 er geen alternatieve gebieden voor handen zijn, dan wel 

het risico bestaat dat door verdergaande grootschalige 

en/of kapitaalsintensieve ontwikkelingen een maatregel 

op termijn onuitvoerbaar wordt. 

Reservering binnendijkse gebieden

Het beleid om de bestaande buitendijkse ruimte voor 

de rivier te behouden, is neergelegd in de Beleidslijn 

grote rivieren. Daar waar ruimte aan de rivier wordt 

of kan worden toegevoegd door thans binnendijkse 

gebieden buitendijks te brengen, is een ruimtelijke 

reservering van kracht. De reservering houdt in dat:

1		 gebieden die bestemd zijn voor maatregelen

		  in het Basispakket gevrijwaard worden van

		  ontwikkelingen die een inrichting ten behoeve

		  van de bescherming tegen overstromingen

		  kunnen bemoeilijken;

2		 gebieden waar naar verwachting op lange

		  termijn maatregelen nodig zijn gevrijwaard

		  worden van grootschalige en/of

		  kapitaalsintensieve ontwikkelingen die het

		  treffen van mogelijke toekomstige

		  rivierverruimende maatregelen ernstig

		  belemmeren.

Vanaf het moment dat deze gebieden daadwerkelijk 

buitendijks worden gebracht, vallen zij onder de Beleidslijn 

grote rivieren.  

De in de Nota Ruimte afgekondigde algemene reservering 

ten behoeve van rivierverruiming kan thans beperkt worden 

tot de hier genoemde concrete gebieden. In deze PKB is 

specifiek aangegeven waar op termijn wel en waar geen 

uitbreiding van het buitendijks gebied van de rivier wordt 

beoogd.

Aan de provincies en gemeenten wordt gevraagd de in dit 

hoofdstuk genoemde reserveringen hun doorwerking te 

laten krijgen in hun beleid en met name in de streek- en 

bestemmingsplannen.

Ruimtelijke reserveringen
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Vastgesteld besluit  ~ Hoofdstuk 6 ~ Ruimtelijke reserveringen 17

Voor mogelijke toekomstige rivierverruimende 

maatregelen worden de gebieden gereserveerd 

die zijn genoemd in de paragraaf ‘Reservering 

binnendijkse gebieden’ onder 2 en welke gebieden 

zijn aangegeven op de kaarten voor de lange termijn:

Kaart 6: reservering voor de lange termijn - KAN en 

centraal rivierengebied 

~	retentiegebied Rijnstrangen

~	dijkverlegging Oosterhout - Slijk Ewijk

~	dijkverlegging Loenen

~	dijkverlegging Heesselt

~	dijkverlegging Brakelse Benedenwaarden  

Kaart 7: reservering lange termijn - 

benedenrivierengebied

~	dijkverlegging Drongelen

Kaart 8: reservering lange termijn - IJssel

~	hoogwatergeul Zutphen

~	hoogwatergeul Deventer

~	hoogwatergeul Kampen

~	dijkverlegging Noorddiep  

Indien besloten wordt een van de hier genoemde 

gebieden in te zetten voor een maatregel voor het 

realiseren van de kortetermijndoelstelling en die 

maatregel vervangt een binnendijkse maatregel uit 

het Basispakket, dan wordt dat gebied gereserveerd 

voor de korte termijn en het gebied van de vervangen 

maatregel gereserveerd  voor de lange termijn. 
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Fasering

De besluitvorming over de in deze PKB opgenomen 

maatregelen kan onderscheiden worden in drie fasen:

1	 De onderhavige PKB-procedure.

2	 De totstandkoming van de projectbesluiten door de 

daartoe bevoegde bestuursorganen. In veel gevallen 

bestaat dit uit de vaststelling en goedkeuring van 

een plan. Voorafgaand aan de uitvoering dienen de 

nodige projectbesluiten te worden genomen. Met een 

projectbesluit wordt een integraal besluit genomen ten 

aanzien van een specifieke maatregel op een nader 

aangegeven locatie. Deze bestuurlijke projectbesluiten 

staan in de Bijlage en zullen worden genomen ná het 

van kracht worden van deze PKB. 

3	 Het nemen van specifieke besluiten die nodig zijn 

om het project daadwerkelijk uit te voeren, zoals 

bijvoorbeeld vergunningen die nodig zijn voor de graaf- 

of bouwwerkzaamheden. 

Naast projectbesluiten, bijvoorbeeld op basis van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening, is voor de realisatie van een 

maatregel ook een investeringsbeslissing noodzakelijk 

door de bewindspersoon van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat. De binnen dit departement bestaande 

systematiek zoals neergelegd in de ’Spelregels voor Natte 

Infrastructuurprojecten – SNIP’ is hierbij leidend.

Bestuursniveaus waarop een projectbesluit genomen wordt

Deze PKB wordt gevolgd door bestuurlijke projectbesluiten 

per maatregel. Met deze projectbesluiten wordt op 

hoofdlijnen juridisch bindend beslist op welke wijze het 

project wordt gerealiseerd of vergund. Met het oog daarop 

wordt in deze PKB een overheidsinstantie aangewezen, die 

belast is met de zorg voor het nemen van het aangegeven 

projectbesluit en wordt tevens de desbetreffende 

projectprocedure genoemd door het vermelden van de wet 

waarin deze is geregeld. 

Besluitvorming na de PKB
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Voor maatregelen waarbij in eerste instantie een 

ander projectbesluit dan een rijksprojectbesluit is 

gekozen, kan alsnog een rijksprojectbesluit worden 

voorbereid vanaf het moment dat de Minister van 

Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de 

Minister van VROM heeft vastgesteld dat niet op de 

datum genoemd in de Bijlage kolom ‘Projectbesluit 

uiterlijk’ het projectbesluit of een ander besluit 

benodigd voorafgaand aan de uitvoeringsperiode 

tot stand is gekomen of niet vóór de in kolom 

‘Uitvoeringsperiode’ genoemde uitvoeringsperiode 

de benodigde uitvoeringsbesluiten tot stand zijn 

gekomen of in overige gevallen de voortgang 

stagneert. De Minister van Verkeer en Waterstaat is 

de projectminister die het rijksprojectbesluit vaststelt 

in overeenstemming met de Minister van VROM.

Kabinetsstandpunt ~ Hoofdstuk 7 ~ Besluitvorming na de PKB 19

Het uitgangspunt bij de aanwijzing van overheidsinstanties 

is dat datgene wat verantwoord decentraal kan worden 

geregeld ook door het desbetreffende decentrale bestuur 

wordt verricht. Hierbij zijn de schaal en de aard van het 

project mede van belang. 

Rijksprojectenprocedure

De rijksprojectenprocedure, zoals geregeld in de Wet op 

de ruimtelijke ordening, wordt toegepast als het gaat om 

maatregelen met een bovenlokale ruimtelijke dimensie of 

bovenlokale ruimtelijke effecten. 

Voor toepassing van de rijksprojectenprocedure komen de 

volgende gevallen in aanmerking:  

~	 ingrijpende en complexe maatregelen, die een relatief 

groot gebied beslaan;

~	 een samenstel van maatregelen, die qua hydraulische 

en ruimtelijke effecten een sterke samenhang met 

elkaar hebben, waarbij het uit oogpunt van efficiëntie 

wenselijk is dat hier één instantie, te weten het Rijk, het 

projectbesluit neemt; 

~	 projecten die op een gering maatschappelijk en 

bestuurlijk draagvlak in de desbetreffende regio kunnen 

rekenen.

Bij de voorbereiding van rijksprojectbesluiten worden de in 

aanmerking komende overheden betrokken.  

In de Bijlage staat per maatregel de overheidsinstantie, 

die belast wordt met de zorg voor de totstandbrenging 

van het desbetreffende projectbesluit en met toepassing 

van welke wet dat projectbesluit wordt gerealiseerd. Met 

dit projectbesluit wordt het toekomstige grondgebruik in 

hoofdzaak bepaald. 



Het bedrag dat op de Begroting van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat beschikbaar is voor realisatie van  

het programma Ruimte voor de Rivier (IF 16.02.02) is 

randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de maatregelen 

die zijn opgenomen in deze PKB. 

Mocht bij de uitvoering van deze PKB door spanning  

tussen de twee doelstellingen de veiligheidsdoelstelling  

in het gedrang komen, dan zal steeds de in deze 

PKB genoemde kwantitatieve veiligheidsdoelstelling 

resultaatverplichtend zijn.

Financiering
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Bijlage



Boven-Rijn/Waal

Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade 	 1503	 -0,08	 870.8-871.8	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015 

naar de Zandberg

Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard 	 1504	 -0,09	 870 - 872	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015	

Dijkteruglegging Lent	 50009a	 -0,27	 881.5-882.5	 water, wonen, natuur	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Nijmegen	 01-07-2007	 2011-2015	

Kribverlaging Waalbochten	 Krib-W1a	 -0,08	 866.5-867.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Midden-Waal	 Krib-W2	 -0,12	 887.0-888.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Waal Fort St. Andries	 Krib-W3	 -0,08	 915.5-916.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Beneden Waal	 Krib-W4	 -0,06	 933.5-934.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden	 W45-W48-4a	 -0,11	 947.3-948.3	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel	 01-01-2010	 2010-2015 

en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

 

Merwedes, Bergsche Maas, Amer, Rijn-Maasmondingsgebied

Uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen	 MW8_2a	 -0,05	 955	 water	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2013-2015

Ontpoldering Noordwaard (meestromend)	 MW18_1	 -0,30	 955	 landbouw, natuur	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-01-2009	 2011-2014	

Ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend)	 M31	 -0,30	 239.5	 landbouw	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk	 01-01-2009	 2011-2015	

Kadeverlaging Biesbosch	 M30a	 -0,01	 252	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2013	 2014-2015	

Dijkverbetering Amer/Donge	 dijkring 35, dijkvak km. 246-247	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Brabantse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 963, 964-966, 968-970			   n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 247-249 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard	 dijkring 21, dijkvak rond km. 993-995	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten	 dijkring 20, dijkvak rond km. 999,5 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Berging op het Volkerak Zoommeer	 M40_3a	 -0,10	 1015	 n.v.t.	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2012-2014			 

		  -0,03	 976-978

 

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek

Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 R05-R06_alt 1a	 -0,08	 870.5-871.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Lingewaard	 01-01-2009	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 	 R09-3	 -0,07	 882 - 883	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Arnhem	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden 	 R13-3c	 -0,02	 892.2-893.2	 lnatuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Renkum	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Middelwaard 	 R22-2	 -0,03	 907.2-908.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving De Tollewaard 	 R24-1b	 -0,06	 910.7-911.7	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst	 5301b	 -0,05	 916.0-917.0	 natuur	 Wbr-vergunning en bestemmingsplan	 Wbr en Wro	 Minister V&W, gemeente Elst	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland	 R43-R44-R46-R49_3	 -0,06	 945.2-946.2	 natuur, recreatie	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Vianen, gemeente Houten	 01-07-2008	 2010-2014 

Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Geldersche Vallei	 dijkring 45, dijkvak rond km. 905-907	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wvk	 Waterschap Vallei en Eem	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/	 dijkring 43, dijkvakken rond km 878, 879-881, 892,   	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

Tieler- en Culemborgerwaard	 904.5, 906, 907, 908-910, 910.5, 913-914, 915, 

	  916-917, 922-924, 925-928

Dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse- en Velpsebroek	 dijkring 47, dijkvak rond km. 881-883	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rijn en IJssel	 01-01-2009	 2012-2014	

Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard	 dijkring 43, dijkvakken rond km. 930-931, 932-936, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

	 937-938, 939, 942

Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	 dijkring 16, dijkvakken rond km. 943-948, 949, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2008	 2010-2011 

	 950-956, 958-965, 966-972, 980

Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard 	 dijkring 15, dijkvakken rond km. 958, 959-960, 961,5, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

	 963-964, 965-967, 968-969, 971

 

IJssel

Dijkverlegging Cortenoever 	 50007c	 -0,35	 917.8-918.8	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Brummen	 01-07-2009	 2011-2015	

Dijkverlegging Voorster Klei 	 20505d	 -0,29	 929.1-930.1	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Voorst, 	 01-07-2009	 2011-2015 

							       gemeente Brummen	

Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard	 Y31-Y33-Y34_1a	 -0,17	 942.5-943.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer	 01-01-2010	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden 	 Y36-Y37-Y39-2b	 -0,10	 946.5-947.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer, gemeente Olst-Wijhe	 01-07-2007	 2009-2015 

en Olsterwaarden	

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 	 50006c	 -0,63	 960.7-961.7	 landbouw	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden	 Y49-2b	 -0,08	 976.2-977.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Dijkverlegging Westenholte	 20509d	 -0,15	 980.1-981.1	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland en gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel*	 ZbIJ	 -0,29	 979.0-980.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2012	 2013-2015

Bijlage, blad 1: Maatregelen Basispakket

									            Minimale Hydraulische taakstelling

Naam maatregel	 Codering/Locatie	 m	 op rivier km	 Grondgebruik	  Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode
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* in combinatie met natuurmitigatiemaatregelen in uiterwaarden



Boven-Rijn/Waal

Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade 	 1503	 -0,08	 870.8-871.8	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015 

naar de Zandberg

Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard 	 1504	 -0,09	 870 - 872	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015	

Dijkteruglegging Lent	 50009a	 -0,27	 881.5-882.5	 water, wonen, natuur	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Nijmegen	 01-07-2007	 2011-2015	

Kribverlaging Waalbochten	 Krib-W1a	 -0,08	 866.5-867.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Midden-Waal	 Krib-W2	 -0,12	 887.0-888.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Waal Fort St. Andries	 Krib-W3	 -0,08	 915.5-916.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Beneden Waal	 Krib-W4	 -0,06	 933.5-934.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden	 W45-W48-4a	 -0,11	 947.3-948.3	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel	 01-01-2010	 2010-2015 

en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

 

Merwedes, Bergsche Maas, Amer, Rijn-Maasmondingsgebied

Uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen	 MW8_2a	 -0,05	 955	 water	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2013-2015

Ontpoldering Noordwaard (meestromend)	 MW18_1	 -0,30	 955	 landbouw, natuur	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-01-2009	 2011-2014	

Ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend)	 M31	 -0,30	 239.5	 landbouw	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk	 01-01-2009	 2011-2015	

Kadeverlaging Biesbosch	 M30a	 -0,01	 252	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2013	 2014-2015	

Dijkverbetering Amer/Donge	 dijkring 35, dijkvak km. 246-247	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Brabantse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 963, 964-966, 968-970			   n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 247-249 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard	 dijkring 21, dijkvak rond km. 993-995	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten	 dijkring 20, dijkvak rond km. 999,5 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Berging op het Volkerak Zoommeer	 M40_3a	 -0,10	 1015	 n.v.t.	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2012-2014			 

		  -0,03	 976-978

 

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek

Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 R05-R06_alt 1a	 -0,08	 870.5-871.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Lingewaard	 01-01-2009	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 	 R09-3	 -0,07	 882 - 883	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Arnhem	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden 	 R13-3c	 -0,02	 892.2-893.2	 lnatuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Renkum	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Middelwaard 	 R22-2	 -0,03	 907.2-908.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving De Tollewaard 	 R24-1b	 -0,06	 910.7-911.7	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst	 5301b	 -0,05	 916.0-917.0	 natuur	 Wbr-vergunning en bestemmingsplan	 Wbr en Wro	 Minister V&W, gemeente Elst	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland	 R43-R44-R46-R49_3	 -0,06	 945.2-946.2	 natuur, recreatie	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Vianen, gemeente Houten	 01-07-2008	 2010-2014 

Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Geldersche Vallei	 dijkring 45, dijkvak rond km. 905-907	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wvk	 Waterschap Vallei en Eem	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/	 dijkring 43, dijkvakken rond km 878, 879-881, 892,   	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

Tieler- en Culemborgerwaard	 904.5, 906, 907, 908-910, 910.5, 913-914, 915, 

	  916-917, 922-924, 925-928

Dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse- en Velpsebroek	 dijkring 47, dijkvak rond km. 881-883	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rijn en IJssel	 01-01-2009	 2012-2014	

Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard	 dijkring 43, dijkvakken rond km. 930-931, 932-936, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

	 937-938, 939, 942

Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	 dijkring 16, dijkvakken rond km. 943-948, 949, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2008	 2010-2011 

	 950-956, 958-965, 966-972, 980

Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard 	 dijkring 15, dijkvakken rond km. 958, 959-960, 961,5, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

	 963-964, 965-967, 968-969, 971

 

IJssel

Dijkverlegging Cortenoever 	 50007c	 -0,35	 917.8-918.8	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Brummen	 01-07-2009	 2011-2015	

Dijkverlegging Voorster Klei 	 20505d	 -0,29	 929.1-930.1	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Voorst, 	 01-07-2009	 2011-2015 

							       gemeente Brummen	

Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard	 Y31-Y33-Y34_1a	 -0,17	 942.5-943.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer	 01-01-2010	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden 	 Y36-Y37-Y39-2b	 -0,10	 946.5-947.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer, gemeente Olst-Wijhe	 01-07-2007	 2009-2015 

en Olsterwaarden	

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 	 50006c	 -0,63	 960.7-961.7	 landbouw	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden	 Y49-2b	 -0,08	 976.2-977.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Dijkverlegging Westenholte	 20509d	 -0,15	 980.1-981.1	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland en gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel*	 ZbIJ	 -0,29	 979.0-980.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2012	 2013-2015

(vervolg)Bijlage, blad 1: Maatregelen Basispakket

									            Minimale Hydraulische taakstelling

Naam maatregel	 Codering/Locatie	 m	 op rivier km	 Grondgebruik	  Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

Vastgesteld besluit ~ Bijlage ~ blad 1 23



Alternatieven 

Pannerdensch Kanaal

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	 Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 n.v.t.			   Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V& W	 01-01-2009	 01-07-2011	 2011-2015		

IJssel

Hoogwatergeul Zutphen	 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorster Klei	 natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk / Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Zutphen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015	

Hoogwatergeul Kampen	 Zomerbedverlaging Beneden-IJssel		  natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland, gemeente Kampen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015

 

Aanvullende maatregelen 

Waal

Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden Oost en West	 n.v.t.		  natuur			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Druten	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015	

 

Neder-Rijn/Lek

Uiterwaardvergraving Mauricksche waarden	 n.v.t.		  recreatie, wonen			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015

Bijlage, blad 2: Alternatieven en aanvullende maatregelen

									            Minimale Hydraulische taakstelling													                                    Besluit tot opnamei          Projectbesluit

Naam maatregel	 Kan in de plaats komen van	 Grondgebruik			   Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 in PKB uiterlijk	 uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

Waal

Oosterhoutse waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

Gouverneursche Polder	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Kerkenwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

 

Merwedes, Bergsche Maas/Amer, Rijn-Maasmonding

Putten Haringvliet in combinatie met afdekken saneringslocaties Haringvliet, herstelmaatregelen	 LV	 01-01-2009	 2010 

en/of natuurontwikkeling	

Kerkenwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

 

Neder-Rijn

Ingense Waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

		   

IJssel

Put bij de Flevocentrale, in combinatie met herstelmaatregelen en/of natuurontwikkeling	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Havikerwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (integraal onderdeel van de gelijknamige maatregel op Blad 1) 	 LV	 01-01-2008	 2010-2015	

De Waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

 

Alle riviertakken

Kaliwaal *	 SV	

Cromstrijen/Hollandsch Diep *	 SV + LV	

Slufter *	 SV + LV	

Depot IJsseloog *	 SV

 

 

*	 Bestaand depot 

**	Per depot is de kwaliteit van de te bergen grond aangegeven, bepaald volgens de beleidsnotitie Actief Bodembeheer 

	 Rivierbed en, waar van toepassing, op de uitwerking daarvan: de “Spelregels ABR en ABM” (augustus 2005).  

LV	= schone tot licht verontreinigde grond 

SV	= sterk verontreinigde grond

Ook voor in de in dit blad genoemde maatregelen geldt de beslissing van wezenlijk belang uit hoofdstuk 7;  

zonodig zal voor te selecteren depots een rijksproject besluit worden genomen. 

Bijlage, blad 3: Maatregelen Basispakket. Depots voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde grond 
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								           Minimale Hydraulische taakstelling				  

Naam maatregel	 Kwaliteit grond**	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode



Alternatieven 

Pannerdensch Kanaal

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	 Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 n.v.t.			   Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V& W	 01-01-2009	 01-07-2011	 2011-2015		

IJssel

Hoogwatergeul Zutphen	 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorster Klei	 natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk / Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Zutphen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015	

Hoogwatergeul Kampen	 Zomerbedverlaging Beneden-IJssel		  natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland, gemeente Kampen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015

 

Aanvullende maatregelen 

Waal

Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden Oost en West	 n.v.t.		  natuur			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Druten	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015	

 

Neder-Rijn/Lek

Uiterwaardvergraving Mauricksche waarden	 n.v.t.		  recreatie, wonen			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015

(vervolg)Bijlage, blad 2: Alternatieven en aanvullende maatregelen

									            Minimale Hydraulische taakstelling													                                    Besluit tot opnamei          Projectbesluit

Naam maatregel	 Kan in de plaats komen van	 Grondgebruik			   Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 in PKB uiterlijk	 uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

Vastgesteld besluit ~ Bijlage ~ blad 2 en blad 3 25
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